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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY/INWESTORA
DOTYCZACA PRZEPROWADZANIA
ODBIOROW SIECI WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W ZAKRESIE INWESTYCJI
ZEWNETRZNYCH W OBSZARZE DZIALtANIA
AQUANET SA



1. Celi zakres instrukcji

Instrukcja ma na celu przedstawienie jednolitych zasad przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni sciekdw na terenie dziatalno$ci AQUANET SA.
Postanowienia zawarte w instrukcji stosuje sie przy odbiorach czesciowych, technicznych i koricowych
w procesie inwestycyjnym sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni sciekéw dla
inwestycji zewnetrznych. Instrukcja zostata przygotowana w oparciu o zapisy ,Procedury
przeprowadzania Odbiorédw Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych na obszarze dziatania Aquanet SA”
zatwierdzonej Uchwatg Zarzadu nr 362/49/1V/2019 z dnia 2019-06-26.

2. Objasnienie pojec

IB — Dziat Realizacji Inwestycji

MSK — Dziat Sieci Kanalizacyjnej
MSW - Dziat Sieci Wodociggowej
MUR — Dziat Utrzymania Ruchu
JTW — Grupa Technologéw Wody
JTS — Grupa Technologéw Sciekéw
IBG — Dziat GIS

HWR - Dziat Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen
BHP — Dziat BHP

ZAE — Dziat Automatyki i Energetyki
ZME — Dziat Mechaniczny

DZ — Dziat Ochrony Zaktadu

3. Odptatnosci za czynnosci odbiorowe

UStUGI PLATNE DZIAtJ:ﬁ:‘éZEUJACY

Weryfikacja w terenie IB
Préba cisnienia/szczelnosci (dla danego odcinka) IB
Odbiér czesciowy (dla danego odcinka) IB
Inspekcja CCTV (dla danego odcinka) MSK
Opinia z inspekcji CCTV (dla danego odcinka) MSK
Badanie przewodnosci drutu lokalizacyjnego MSW
Odbiér sieci techniczny/koricowy IB
Rozruch obiektu (mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) IB
Uruchomienie hydrantu MSW
Wypozyczenie zestawu wodomierzowego MSW
Zamykanie/otwieranie doptywu wody do celéw inwestycyjnych MSW
Sprzedaz wody/odbiér $ciekdéw zwigzanych z przeprowadzeniem préb MSW
cisnienia/szczelnosci/ptukania sieci




Dla ustug nieujetych w Obowigzujgcym Cenniku Ustug, Wykonawca zostanie obcigzony zgodnie
z umowag/zleceniem pomiedzy AQUANET SA, a Wykonawcg na podstawie indywidualne] kalkulacji
wynikowe].

4. Uwagi ogdlne

1.

8.

10.

Przed rozpoczeciem prac wraz z przyjeciem zgtoszenia zamiaru realizacji sieci, Wykonawca
otrzymuje wzory protokotéw, instrukcji oraz procedur i jest zobowigzany do zapoznania sie
z nimi, a nastepnie do ich przestrzegania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabudowy materiatu w taki sposdb, aby byta mozliwosé
zidentyfikowania materiatu z poziomu terenu ,,0znaczeniami do géry” (w przypadku sieci),
natomiast w przypadku obiektéw oznaczenie widoczne od strony stanowiska roboczego.
Przed zasypaniem danego odcinka wybudowanej sieci, podlegajgcego odbiorowi nalezy:

a. Bezwzglednie zgtosi¢ kazdy odcinek do odbioru (w tym réwniez kazdy z punktow
wiaczenia). Niezastosowanie sie skutkuje koniecznoscig odkopania catosci odcinka;

b. Zinwentaryzowaé geodezyjnie i umiesci¢ na szkicach oraz mapach kazdy element
wybudowanej/przebudowanej sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania protokotow odbioru
czesciowego/koricowego/z rozruchu obiektu.

Zatgcznikiem protokotu odbioru czesciowego danego odcinka jest szkic geodezyjny. Szkice
muszg by¢ zgodne z wymaganiami AQUANET SA, ktére sg dostepne na stronie
www.aquanet.pl.

Pobdr wody z sieci na potrzeby realizacji sieci wod-kan (m.in. ptukanie sieci, préby szczelnosci)
przeprowadzaé tylko i wytgcznie przy pomocy wypozyczonego urzadzenia pomiarowego
z AQUANET SA.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej jest mozliwe tylko i wytgcznie po wykonaniu nizej
wymienionych czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:

a. Przeprowadzenie pozytywnej proby szczelnosci (potwierdzanej protokotem);

b. Przeprowadzenie procesu dezynfekcji i ptukania sieci wodociggowej zgodnie
z procedurg ,Procedurg ptukania, dezynfekcji, dechloracji nowych odcinkdéw sieci
wodociggowych i przytqczy wodociggowych od DN 80”;

c. Wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego
rurociggu wraz z pozyskaniem wynikdw badan jakosci wody (potwierdzanej
protokotem wydanym przez Laboratorium);

a. Uzyskaniu zgody od pracownika AQUANET SA prowadzacego odbiory sieci
(potwierdzanej pisemnie/mailowo/telefonicznie).

Inspekcje CCTV nalezy wykona¢ po wybudowaniu wszystkich projektowanych wpie¢ przytaczy
i wiaczen do sieci, catkowitym zasypaniu i zageszczeniu wykopu oraz zwienczeniu studni
wtazami, zgodnie z ,, Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich opiniowania”, ktore
sg dostepne na stronie www.aquanet.pl.

AQUANET SA dokona odbioru konicowego po zakonczeniu prac polegajagcych na
odtworzeniu/budowie docelowej nawierzchni i poprawnym osadzeniu
i obrukowaniu/obetonowaniu skrzynek zasuw, wtazéw kanalizacyjnych i oznakowaniu weztow
zasuw i weztow hydrantowych.

Protokot odbioru koicowego stanowi podstawe rozpatrzenia wniosku o wykup sieci.

Niestosowanie sie do instrukcji skutkowaé bedzie brakiem
mozliwosci uzyskania odbiorow czesciowych, technicznych

i koncowych.




Instrukcja dla Wykonawcy/Inwestora w zakresie inwestycji zewnetrznych
(SIECI WODOCIAGOWE @® 1SIECI KANALIZACYINE @)

.. INWESTOR na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem budowy sieci zgtasza zamiar
realizacji sieci na druku zgtoszenia zamiaru realizacji sieci.

. . AQUANET SA rozpatruje zgtoszenie i udziela odpowiedzi drogg mailowg lub pisemng
a. Przyijecie zgfoszenia zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA i WYKONAWCY
o warunkach dokonywania odbioréw, co oznacza mozliwo$é ztozenia zlecenia dokonywania
odbiorow przez AQUANET SA,
b. Odmowa przyjecia zgtoszenia zamiaru realizacji _sieci - poinformowanie INWESTORA
i WYKONAWCY o koniecznosci uzupetnienia brakéw, co oznacza brak mozliwosci ztozenia
zlecenia dokonywania odbioréw przez AQUANET SA.
* W przypadku uzyskania odmowy Inwestor jest zobowiqzany do uzupetnienia brakéw celem realizacji
sieci zgodnie z procedurami AQUANET SA.

.. WYKONAWCA po przyjeciu przez AQUANET SA zgtoszenia zamiaru realizacji sieci ma
obowigzek:
a. Poinformowa¢ z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia
robét PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,
b. Poinformowac z min. 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia
rob6t PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY.

. . WYKONAWCA ma obowigzek ustali¢ miejsce zrzutu wody po prébach ci$nienia/szczelnosci

i ptukaniu sieci z wtascicielem badz zarzadcg danej sieci/gruntu/rowu/drogi.
* W przypadku planowanego zrzutu wody do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, powyzisze
nalezy ustali¢ z TECHNOLOGIEM DS. SCIEKOW AQUANET SA z dziatu JTS.

. . WYKONAWTCA zleca do dziatu MSW ustuge:
a. Wypozyczenia zestawu wodomierzowego,
b. Uruchomienia hydrantu,
c. Uzgadnia z dziatem MSW miejsce poboru wody z hydrantu.
* Ustuga odptatna. Wszelkie prace zwigzane z ptukaniem/prébami cisnienia nalezy prowadzi¢
z wykorzystaniem ww. zestawu.

. . WYKONAWCA ma obowigzek zgtosi¢ z min. 2 dniowym wyprzedzeniem do PRACOWNIKA
AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI, gotowos$¢ do odbioru czesciowego (kazdy odbidr
czesSciowy osobno), zataczajac zlecenie wykonania ustugi ,weryfikacja w terenie: sieci, obiektow
i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej” oraz ,,odbidr techniczny sieci wod-kan - préba
szczelnosci”.

.. PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI dokonuje przy udziale
WYKONAWCY weryfikacji w terenie odbioru cze$ciowego/préby cisnienia/szczelnosci.

. . WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dziat IBG) drogg elektroniczng
i dodatkowo do wiadomosci do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
nastepujgce dokumenty:

a. Szkic geodezyjny ze wspotrzednymi (pdf),

b. Wspdtrzedne i rzedne do szkicu (txt),



10.

11.

12.

13.

c. Zestawienie wykonanych przytaczy z zakresem podlegajagcym danemu odbiorowi
czesciowemu,
d. Wypetniony projekt protokotu odbioru czesciowego.

AQUANET SA weryfikuje i odsyta wyniki do WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia btedéw
WYKONAWCA ma obowigzek dokonac¢ korekty dokumentéow i przestaé do ponownej
weryfikacji do dziatu IBG — az do zatwierdzenia.

* WYKONAWCA, ktory nie dysponuje skrzynkq e-mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelarii
AQUANET SA powotujgc sie na numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. 1B/820/.../2019.

. . WYKONAWCA | PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI po pozytywnej
weryfikacji w terenie oraz dokumentéw wymienionych w pkt. 8., podpisujg protokdt odbioru
czesciowego.

. WYKONAWCA ma obowigzek przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej
zgodnie z ,Procedurq ptukania, dezynfekcji, dechloracji nowych odcinkdw sieci wodociggowych
i przytgczy wodociggowych od DN 80”/dokumentacjg projektowa, przy uzyciu zestawu
wodomierzowego wypozyczonego z dziatu MSW.

. WYKONAWCA ma obowigzek zleci¢é do AQUANET SA do dziatu MSW ustuge wykonania
pomiaréw przewodnosci drutu lokalizacyjnego (jesli drut byt ujety w dokumentacji projektowej)
oraz uzyskaé¢ pisemne potwierdzenie dziatu MSW dotyczace pozytywnego wyniku pomiaru
przewodnosci drutu lokalizacyjnego, ktére WYKONAWCA zatgcza do dokumentacji
powykonawczej.

@ WYKONAWCA ma obowiazek:

a. Zleci¢ do akredytowanego laboratorium wykonanie analizy fizykochemicznej
i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego rurociggu wraz z pozyskaniem wynikéw badan
jakosci wody,

b. Przestaé¢ drogg mailowa lub pisemng do AQUANET SA do dziatu JTW wniosek o weryfikacje
wynikéw badan jakosci wody i wydanie zgody na wtgczenie do sieci. Do wniosku Wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢:

- wyniki badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium,

- mapke z zaznaczeniem miejsca poboru prébek,

- oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace lokalizacje i miejsce poboru prébki,
- imie i nazwisko PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI.

Powyzsze dotyczy wszystkich sieci wodociggowych oraz przytgczy o DN=>80.

Woda zdatna do spozycia musi spetnia¢ wymagania zgodnie z aktualnie obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*Wystane badania nie mogq by¢ starsze niz 90 dni od daty wystawienia. Swiadectwo badari
mikrobiologicznych i fizycznochemicznych mozZe zosta¢ wydane wytqgcznie przez laboratoria
posiadajgce wazng akredytacje na pobieranie probek wody, jak i na wykonywanie analiz (terenowych
— pomiar stezenia chloru wolnego i temperatury oraz laboratoryjnych — wybrane parametry
mikrobiologiczne i fizycznochemiczne).

@ PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI wydaje WYKONAWCY zgode (ustnie
lub e-mailowo) o mozliwosci (lub braku mozliwosci) wtgczenia do istniejgcej sieci. W przypadku
negatywnej opinii — proces ,,cofa” sie do czynnosci ponownego ptukania i dezynfekg;ji.



14. ‘ WYKONAWCA po wydaniu ww. zgody ma obowigzek zleci¢ do AQUANET SA do dziatu MSW
ustuge zamykania i otwierania doptywu wody do celéw inwestycyjnych (w celu podtaczenia
wykonanego zakresu inwestycji do istniejgcej sieci).

W ramach ww. zlecenia Wykonawca ustala z AQUANET SA dziatem MSW:
a. termin wytgczenia wody,
b. obszar wytaczenia wody.

Powyzsze czynnos$ci wymagaja zaplanowania, nalezy sie zgtosi¢ do dziatu MSW z min. 10-dniowym
wyprzedzeniem.

Obowigzkiem WYKONAWCY jest poinformowanie mieszkancéw z wyprzedzeniem okreslonym
przez dziat MSW o planowanym zamknieciu doptywu wody poprzez dostarczenie kartek
informacyjnych otrzymanych z AQUANET SA dziat MSW. Na potwierdzenie powyzszych czynnosci
WYKONAWCA ma obowigzek przedtozyé dziatowi MSW pisemne poswiadczenia dostarczenia
informacji.

15. . AQUANET SA dziat MSW po spetnieniu wszystkich wyzej wymienionych warunkéw zamyka
doptyw wody do celéw inwestycyjnych (na potrzeby wigczenia do sieci).

16. WYKONAWCA ma obowigzek:

. po ustaleniu terminu wytaczenia wody z dziatem MSW, poinformowac niezwtocznie
telefonicznie/e-mailowo PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
o zaplanowanym terminie wykonania wtgczenia do sieci wodociggowej,

. zgtosic¢ punkt wtgczenia w stanie odkrytym do odbioru PRACOWNIKOWI AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,

. zgtosic¢ gotowosé do otwarcia wody do AQUANET SA do dziatu MSW lub do dziatu MUR,

. w przypadku witaczenia budowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
cisnieniowej, uzgodnic termin i warunki wykonania wiaczenia do sieci z dziatem MSK,

. zapewnic odbidr/przerzut Sciekdw w czasie wykonywania wtgczenia,

. zgtosi¢ do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI wtgczenie do
sieci do odbioru w stanie odkrytym.

17. @ WYKONAWCA zleca do dziatu MSK:
a. Woykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (dopuszcza sie
wykonanie inspekcji CCTV przez firme zewnetrzng),
lub
b. Zaopiniowanie dostarczonych filméw z inspekcji CCTV wykonanych przez firme zewnetrzna.

Inspekcje CCTV nalezy wykonac zgodnie z ,, Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich
opiniowania” znajdujace sie na stronie www.aquanet.pl.
W przypadku wystgpienia usterek WYKONAWCA dokonuje naprawy. Nastepnie ponownie zleca
inspekcje az do uzyskania pozytywnej opinii dziatu MSK.

18. . . WYKONAWCA ma obowigzek po zakonczeniu prac zwréci¢ do AQUANET SA do dziatu MSW,
zestaw wodomierzowy celem uzyskania rozliczenia za zuzytg wode i odprowadzone $cieki.

19. . . WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dziat IBG) drogg elektroniczng

i dodatkowo do wiadomosci do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,
nastepujgce dokumenty:



a.
b.

C.

Szkic geodezyjny wraz ze wspotrzednymi (pdf),
Wspotrzedne i rzedne do szkicu (txt),
Wypetniony projekt protokotu odbioru technicznego.

AQUANET SA weryfikuje i odsyta wyniki do Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia btedéw
WYKONAWCA ma obowigzek dokonaé korekty dokumentéw i przesta¢ do ponownej weryfikacji

do dziatu IBG — az do zatwierdzenia.
*WYKONAWCA, ktory nie dysponuje skrzynkq e-mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelarii AQUANET SA
powotujgc sie na numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. 1B/820/.../2019.

20. . . WYKONAWCA przed podpisaniem protokotu odbioru technicznego ma obowigzek:

a.

Przekaza¢ PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI wstepng wersje
dokumentacji powykonawczej sieci w zakresie okreslonym w , przyjeciu zgtoszenia zamiaru
realizacji sieci”,

Przekaza¢ PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYtACZY wnioski
0 zawarcie umowy dla nowo wybudowanych przyfaczy,

Uméwi¢ termin z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
z min. 5-dniowym wyprzedzeniem na wizje w terenie.

21. .. INWESTOR/WYKONAWCA celem podpisania protokotéw odbioru przytgczy i uméw na
Swiadczenie ustug przez AQUANET SA, ma obowigzek dostarczy¢é do PRACOWNIKA AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY PRZYtACZY:

a.
b.

Protokét odbioru technicznego sieci,

Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczeniu budowy sieci lub decyzje
pozwolenia na uzytkowanie sieci,

Mape z inwentaryzacji powykonawczej sieci i przylaczy potwierdzonej przez witasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

22. . . WYKONAWCA/INWESTOR celem uzyskania protokotu odbioru koricowego (dokument
niezbedny do ztozenia wniosku o wykup sieci) ma obowigzek:

a.
b.
C.

Dopetni¢ formalnosci opisanych w punktach 20 21,

Uzupetni¢ wszelkie braki wskazane w protokole odbioru technicznego,

Umowi¢ sie z min. 2-dniowym wyprzedzeniem z PRACOWNIKIEM AQUANET SA
PROWADZACYM ODBIORY SIECI na spisanie protokotu odbioru koricowego,

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wizji w terenie, nalezy umowic sie
z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACYM ODBIORY SIECI z min. 5-dniowym
wyprzedzeniem.



10.

11.

Instrukcja dla Wykonawcy w zakresie odbiorow
przepompowni/ttoczni Sciekéw

KIEROWNIK BUDOWY (ktory jest jedoczesnie KIEROWNIKIEM KOMISJI ROZRUCHOWEJ) jest
odpowiedzialny za zwotanie rozruchu.

ZASTEPCA KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWEJ jest PRACOWNIK AQUANET SA
PROWADZACY ODBIORY SIECI.

KIEROWNIK KOMISJI ROZRUCHOWEJ wyznacza termin rozruchu z minimalnym
wyprzedzeniem 14 dni i informuje o tym ZASTEPCE KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWE).
ZASTEPCA KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWEJ po wyznaczeniu terminu rozruchu, wysylta
zaproszenie do poszczegdlnych dziatéw AQUANET SA biorgcych udziat w danym rozruchu:

a. Dziat BHP,
b. Dziat MSK,
c. DziatJTS,
d. Dziat ZAE,
e. Dziat ZME,
f. Dziat DZ (dotyczy tylko i wytgcznie obiektéw wyposazonych w system

monitoringu/system alarmowy/system przeciwpozarowy).
KOMISJA dokonuje rozruchu zgodnie z instrukcjg zawartg w dokumentacji projektowej.
Warunkiem przystgpienia do rozruchu przepompowni S$ciekdw/ttoczni $ciekdw jest
pozytywny wynik odbioru czesciowego i préby cisnienia rurociggu ttocznego.
Pozytywny wynik rozruchu mechanicznego, potwierdzony protokotem, upowaznia do
przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
Pozytywny wynik rozruchu hydraulicznego, potwierdzony protokotem upowaznia do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Pozytywny wynik rozruchu technologicznego, potwierdzony protokotem upowaznia do
przeprowadzenia odbioru technicznego/koncowego.
Wszelkie usterki ujawnione podczas ktoregokolwiek z rozruchéw, WYKONAWCA ma
obowigzek usungé¢ we wskazanym przez komisje rozruchowg terminie (zakres usterek
wskazany w zatgczniku do protokotu danego rozruchu).
WYKONAWCA po usunieciu wskazanych usterek, ma obowigzek ponownie zwota¢ KOMISJE
rozruchowa. Pfatnos¢ za ponowna ustuge rozruchu zgodna z cennikiem wskazanym w pkt 3.
Instrukc;ji.



