UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa"”) pomiedzy:

MIASTEM POZNAI(I, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccveievieiivieneeee. PrZY Ul e, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvivvinnnnnen , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:
............................. reprezentowang przez:

/

S zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccoeciieinnnenn, , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarczg  pod nazwa
............................................................. z siedzibg W .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wlasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccocevveiiiieniniininnnn. , REGON ..oiiiiiiiiiiieiee e
adres e-mail: ..o

dalej jako: ,Wykonawca”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na rozbudowie ulic
Estkowskiego, Mate Garbary, Wolnica i Solnej w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinkach:
a) odcinek nr 1 - od ul. Estkowskiego do ul. Dziatowej,
b) odcinek nr 2 - od ul. Dziatowej do ul. Kulasa (dalej jako ,Prawo opcji”),
oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania
inwestycyjnego pn. ,Droga rowerowa wzdfuz ulic Wyszynskiego, Estkowskiego,
Wolnica, Solna” . Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robdt- oferta wycenionym przez
Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacja, projektowaq,
bedacq zatacznikiem do SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilos¢),
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b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkdéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktdrych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkdw wynikajacych z ww. dokumentow

Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian

czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktére wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewéw lub innej

zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych
zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktorych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA

POZNANIA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni.

W szczegodlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,

prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej

kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w

przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci

polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rowniez raportéw opisujacych
stan poszczegdinych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robdét ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegélnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.
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Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne w
Biuletynie Informaciji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO001810F6

W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ skorzystania z prawa opcji w
zakresie robot budowalnych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt b) oraz na zasadach i trybie opisanym
w § 5 ust. 3-10 Umowy (dalej jako ,Prawo opcji”).

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy 240 dni od daty podpisania Umowy w

ramach zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkta) - tj. [ccoceieiiieiieciiiie e 1.

Strony ustalajg nastepujqce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:

a) zabezpieczenie istniejgcej zieleni oraz wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu w ramach
zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt a) - 15 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1-
dalej jako: ,KM 17,

b) wykonanie minimum 15 % robdt budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej oraz robot
drogowych w zakresie podbudowy w ramach zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt a) (ww.
procentowe poziomy stanu realizacji robdt beda okreslane zgodnie z kosztorysem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, poprzez przyjecie, ze poziom zaawansowania
realizacji robot odpowiada stosunkowi wartosci wykonanych robdt okreslonej zgodnie z
cenami kosztorysowymi wobec wartosci wszystkich prac przewidzianych w kosztorysie do
wykonania catosci ww. robdét) - 90 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej
jako: ,KM 2"

c) wykonanie minimum 60 % robdt budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, trakcji
tramwajowej, oswietlenia drogowego oraz sygnalizacji $wietlnej, wykonanie minimum 60 %
robét drogowych w zakresie podbudowy pod nawierzchnie w ramach zakresu wskazanego w
§ 1 ust. 1 pkt a) (ww. procentowe poziomy stanu realizacji robot bedg okreslane zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatqcznik nr 1 do Umowy, poprzez przyjecie, ze poziom
zaawansowania realizacji robét odpowiada stosunkowi wartosSci wykonanych robdt
okreslonej zgodnie z cenami kosztorysowymi wobec wartosSci wszystkich prac
przewidzianych w kosztorysie do wykonania catosci ww. robdt) - 160 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 37,

d) zakonczenie wszystkich robot budowlanych (w tym wprowadzenie statej, docelowej
organizacji ruchu oraz wykonanie prac zieleniarskich) w ramach zakresu wskazanego w § 1
ust. 1 pkt a) - 200 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 4",

e) zabezpieczenie istniejqcej zieleni oraz wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu w ramach
zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt b) - 30 dni od przestania Wykonawcy pisemnego
o$wiadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji — dalej jako: ,KM 5”.

f)  prace rozbiérkowe, usuniecie kolizji oraz wykonanie minimum 60 % robét budowlanych w
zakresie kanalizacji deszczowej, trakcji tramwajowej, oswietlenia drogowego oraz
sygnalizacji $wietlnej, wykonanie minimum 60 % robdét drogowych w zakresie podbudowy
pod nawierzchnie w ramach zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt b) (ww. procentowe
poziomy stanu realizacji robét bedg okreslane zgodnie z kosztorysem stanowigcym
zatgcznik nr 1 do Umowy, poprzez przyjecie, ze poziom zaawansowania realizacji robot
odpowiada stosunkowi wartosci wykonanych robdét okresSlonej zgodnie z cenami
kosztorysowymi wobec wartosci wszystkich prac przewidzianych w kosztorysie do
wykonania catosci ww. robodt) - 100 dni od przestania Wykonawcy pisemnego oswiadczenie
o skorzystaniu z Prawa opcji — dalej jako: ,KM 6”.

g) zakonczenie wszystkich robdt budowlanych (w tym wprowadzenie statej, docelowej
organizacji ruchu oraz wykonanie prac zieleniarskich) w ramach zakresu wskazanego w § 1
ust. 1 pkt b) - 140-[............. ] dni od przestania Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o
skorzystaniu z Prawa opcji - dalej jako: ,KM 7”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ziozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zaftaczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzac
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajag date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjq
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

Cc) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robét budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
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Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréow nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osOb reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdéw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Iub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy. W przypadku gdy Zamawiajacy skorzysta z Prawa opcji w
zakresie wykonania robot budowlanych wskazanych § 1 ust. 1 pkt b), Wykonawca bedzie
zobowigzany, by w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu dokonaé weryfikacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego celem uwzglednienia czasu niezbednego na realizacje robdt budowlanych
wskazanych § 1 ust. 1 pkt b).

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawiac¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opo6znieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastapic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu w zakresie podstawowym Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przewidywane wynagrodzenie kosztorysowe w WySOKOSCi: [.coviiieiiriiiiieieniiiiesvieenn ] zt netto,
(stownie: [eoiriiiiiiiiereeee e 1 zltotych), tj.  [ee s ] zt brutto (stownie:
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[ 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce
sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatqcznika nr 1 do Umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 12
oraz w § 5 ust. 3-10 Umowy i przyjecia oferty Wykonawcy w zakresie realizacji robot
budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt b). Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane

wynagrodzenie kosztorysowe z tytutu realizacji Prawa opcji w wysokosci:
[ e 1 zt netto, (stownie: oo e 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [..ccooiveviiieieieeree e 1, tacznie z podatkiem
VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo - kosztorysowego,

wynikajacego z zatgcznika nr 1 do Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszga Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY, PRAWO OPCI1

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
skltadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod
adresem Zamawiajacego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania. Przed przystgpieniem do
instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgacego co do
ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac o
tablice, w szczegdlnosci zachowacd ich trwatos$é, czystos¢ oraz widocznos¢ przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je
zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca
budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wiasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zajec pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

11) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt

rozbiorkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoécia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania rob6t budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktdécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujgcych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematow badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazddw, przejazddéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robdt projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podifoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdoéw, dréog tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.
11.

12.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowal prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkdéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji
czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie za zgodaq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji, o ktorym mowa w § 1 ust. 12
Umowy w zakresie robdét budowalnych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt b) i zlecenia Wykonawcy
wykonania ww. robdét budowlanych, Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w formie i na
zasadach okreslonych ponizej, zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
stanowiacq zatacznik nr 1 do Umowy. Realizacja Prawa opcji jest uzalezniona od wylacznej
decyzji Zamawiajacego.
W zwigzku z Prawem opcji Wykonawca ztozyt nieodwotalng oferte, o ktérej mowa w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy, w ktdrej wyszczegdlniono realizacje robdt budowalnych dla czesci zamdwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 pkt b), a Zamawiajagcy ma prawo przyja¢ w tym zakresie ztozong
oferte przesylajac Wykonawcy pisemne os$wiadczenie o skorzystaniu z Prawa opcji przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 6 ponizej.
Termin wykonania zaméwienia objetego Prawem opcji nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji
Kamienia Milowego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. g) - dalej jako: ,KM 7”.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 2 miesiecy liczac od
dnia zawarcia Umowy. W przypadku nie zioZzenia przez Zamawiajagcego os$wiadczenia o
skorzystaniu z prawa opcji w wyzej wymienionym terminie, oferta staje sie niewazna.
Zasady dotyczace realizacji zamoéwienia objetego Prawem opcji bedg takie same jak te, ktore
obowigzujg przy realizacji zamodwienia podstawowego. W konsekwencji, do robét budowlanych
objetych Prawem opcji stosuje sie odpowiednio postanowienia odnoszace sie do pozostatego
zakresu Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zakresie sposobu wykonywania Umowy, w tym
polecen Zamawiajacego i podwykonawstwa, odbioréw, zasad ptatnosci wynagrodzenia,
gwarancji i rekojmi, praw autorskich, kar umownych oraz zasad odpowiedzialnosci.

Wykonawca realizowac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb zgodny z Umowa.

Zaméwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego, a

nie zobowigzaniem Zamawiajacego, dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa

opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen w stosunku
do Zamawiajacego z tego tytutu.

Skorzystanie z Prawa opcji nie wymaga sporzadzenia Aneksu do Umowy.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji Wykonawca ma obowigzek

wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkéw wynikajacych z realizacji zamdwienia

podstawowego.

Wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych objetych Prawem Opcji nie przekroczy 48%

kwoty podstawowego wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [.....c.ccoovvvenieninnecineieee, 1

tel. Kom. [ ]
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IMi€ [ s 1
NazwiSKO [..cccveveeciieiie e e ]
StanoOWISKO [..vevevieeeieiee e e 1
tel. kom. [, ]
1= ) S PP 1

€-MaAil [coerreeeiieee e e 1
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [......ccciiiiiiiivnnienns ], ktorego obowigzki
petni¢ bedzie:

Imie [ 1
NazWISKO [.eeeoivereeeiieeie e e ]
StanoWisKO [..cccovivieeiiecec e e 1
tel. kom. [ ]
1= ) S PP 1

e-mMail [coeeeieeeiiee e e 1

W sktad personelu Zamawiajacego petnhigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......ccccooeeveeeeececcneenne. 1,

b)

C) wbranzy drogowej — [.ccocevieviieciecieecin e 1,

d) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [..coooovieecieeccecceeee, 1,
e) w branzy instalacyjnej — [cccccocoiieniiiiieieecc e 1,

f)

g) wbranzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedaq:

a) kierownika budowy = [..cocoiiiiiiiiiicieccev e 1.,

b) kierownik robot drogowych = [...cccoeiveieceiiiece s 1,

c) kierownik robdt elektrycznych, elektroenergetycznych, trakcji tramwajowej-

d) kierownik robdt instalacyjnych — [...ccccooiviiieciiic e 1,

e) koordynator ds. bhp. = [coceoiiiiiiieecee, 1.

f) osoba odpowiedzialna za zielen -

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajagcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotdéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajqcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

8§87
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
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Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy. Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzdr stanowi zatacznik
nr 3 do Umowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytuiu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajqcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakdéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,

dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot

budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,

nastgpi w ciqgu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastapi w dituzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wilasny koszt

i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania przedmiotu Umowy nastepowac¢ bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robét sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru

i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposob

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorow nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
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wspotrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiorki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementdw robot budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

)  kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostal potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

n) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bylo to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru kornicowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzgadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajagcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.
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Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

§9
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogq zostaé¢ wystawione i opfacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedg sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiada¢ wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowa przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oéswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
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Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznoséci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
plac Wiosny Ludoéw 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktdérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze datgq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr '
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajagcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opo6znienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
nr GLN: 5907459620368
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robot oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robot-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertag Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajagcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zaméwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcq),
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10.

11.

12.

13.

14.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktdérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z

(stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz (zgodnie z Oferta Wykonawcy), Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwied podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,

oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji,
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki, a w przypadku skorzystania przez
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

0)

Zamawiajacego z Prawa Opcji - 0,05 % sumy wynagrodzen brutto Wykonawcy, okreslonych
w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z Prawa Opcji - 20 % sumy wynagrodzen brutto Wykonawcy,
okreslonych w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji,
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, — dotyczy sytuacji,
w ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji,
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,, ktdrego dotyczy
nieterminowa zaptata - jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego
Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego
Prawem Opcji wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,01 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwtoki, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,01 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji,
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, a w przypadku zakresu objetego Prawem
Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
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niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwiloki, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opciji,
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

p) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego
Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, za
kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku
zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 2
niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

r) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedq niezgodne z ww. wymogami - karg umownag w
wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, a w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji, wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogodlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ ] miesiecy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy)
i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw naglych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.
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Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [......iviiiieieerenennnns 1w
wysokos$ci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [.ccoioioeiiceeeeenne ] zt, stownie:
IR ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z 8§ 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamédwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkow natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do zakresu Umowy
objetego Prawem Opcji z uwzglednieniem ust. 10 ponizej.

W celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy zwigzanych z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan Wykonawcy w zakresie przedmiotu
Umowy objetego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doreczenia o$wiadczenia
Zamawiajgcego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokosci 5% wartosci brutto
oferty Wykonawcy dotyczacej Prawa Opcji, tj. w kwocie [...ccccoovviiiiiiiiieiciiiii s 1 zt, stownie:

Feveeeeeeeeeeeeeneeeeceesesen e 1.
§ 14
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wpykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwiloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Iub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastgpito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyfacza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia

0 odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
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ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdéwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
- w przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidiowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wyfgcznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéow wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgleddw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamodwienia podstawowego - zmiana terminow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robdt,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wiladzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia - w przypadku, jesli dziatania
0s6b, podmiotéw trzecich Ilub organéw witadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdélnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czesé lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego,
lezgcej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwiloka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyna na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie
jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od Umowy w catoséci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o
powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdéwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w
szczegdblnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamoéwienia podstawowego),
w przypadku wystapienia 0sdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolerr, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdw przytaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Iub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowacé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i osdéb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdédw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywaé¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikdéw, wspotpracownikéw, wspdlnikdw, piastundw organdw i przedstawicieli osob
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkdéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.
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3.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajag Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegoélnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inna dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystugujg

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgacego w zakresie wymaganym Umowag.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajagcego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.
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§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystapienia (dalej jako:
Wystgpienie”).

2. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajaca z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowiert Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcdw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdéw, surowcow, produktéow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych Swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowgq realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykona¢ roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od Polecenia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

9. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
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11.

12.

13.

uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktaddw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogq zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skifadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

3) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert,

4) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

7) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

9) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

10) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

11) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

8§ 20 ;

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych

osobowych, stanowigcej zatgqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu

nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy ustawy -

Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu

sgqdowi powszechnemu w Poznaniu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 3 egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Wzér zestawienia uméw z podwykonawcami (do faktur)

- Nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.

- Nr 10 - Karta gwarancyjna - gwarancja pielegnacyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , Wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
W przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: _ , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: _ , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie poZniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwgq ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktéorej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$c¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjq projektowg, a takze najlepszgq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

3)

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesiaqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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4.

i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koricowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdére sprzeciwiajq

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpoczaé¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swoéj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos$¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktdrego wynikaé¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastapito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadoéw
ztomu, ktoéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwoérce odpadu nalezy wskazaé Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajagcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ziomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcag, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdow drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drdég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajgcy smoty nalezy przetransportowa¢ do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metodq dajacq
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajagcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiérki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drog
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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ZALACZNIK NR 10 DO UMOWY
KARTA GWARANCYJINA - GWARANCIJA PIELEGNACYJNA
DOT. UMOWY Nnr RU-......ciiririrrirasasanananasns (dalej jako: ,Umowa”)

GWARANT:

UPRAWNIONY:
Miasto Poznan majace swaq siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

DOTYCZY:

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela:

— gwarancji pielegnacyjnej na drzewa i krzewy wynoszacej 36 miesiecy liczonych od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy,

— gwarancji pielegnacyjnej na trawniki wynoszacej 12 miesiecy liczonych od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

zgodnie z umowa nr z dnia

1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowa pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron drzew
(przyciecie do docelowych wymiarow i ksztattéw, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego)
i coroczng korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami oswietleniowo - trakcyjnymi, siecig
trakcyjng i elewacjami budynkéw oraz ciecia korygujace krzewdw. Terminy i czestotliwosci
poszczegodlnych zabiegéw pielegnacyjnych zieleni zostang uzgodnione przez Gwaranta
w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji zdrowotnej
roslin oraz uzyskac ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegac bedzie efekt, a nie
ilo$¢ przeprowadzonych zabiegéow. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie
skutkowac czesciowym obumarciem wiecej niz 50% peddéw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci
w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na
swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie
ustalonym z Uprawnionym.

2. Przy prowadzeniu zabiegéw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia
prac pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z p6zn.
zm.) oraz postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r.
poz. 699 z pézn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne o $rednicy powyzej 7 cm nalezy pocia¢ na ok. 1
m odcinki i nalezy ztozy¢ w magazynie Dysponenta przy ul. Energetycznej 4
w Poznaniu badz w przypadku jego zmiany do innego miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego ; drobizne oraz chorg grubizne nalezy zrebkowac i zagospodarowac we
wiasnym zakresie;

c) wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostepem
0s6b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinkg koron drzew.
Dla realizacji zadan przecinkowych drzew Wykonawca kazdorazowo ma obowigzek
wystgpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu o wydanie decyzji na zajecie pasa
drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje drogg
mailowg - co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac - o0 czasowej zmianie
organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktére zostaly zastosowane
w zwigzku z prowadzonymi pracami, bylty w sposéb trwaty (tj. uniemozliwiajacy
zerwanie przez uzytkownikdw pasa drogowego) zakrywane/zastaniane kazdorazowo po
zejsciu z robot (m.in. na weekend i na noc), a wiec w momencie przerwy pomiedzy
realizowanymi pracami;
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d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposdb, aby przez caty czas robdt zapewnic
przejscie chodnikiem (pozostawienie szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m) i catkowitg
szerokos¢ jezdni dla ruchu kotowego.

3. Gwarant do wniosku o odbiér koncowy przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany dofgczyé
harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inzyniera Kontraktu i Gwaranta jest
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do prowadzenia dziatan gwarancyjnych (np. zajecie
pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie
przegladow gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich

Niezaleznie od powyzszego w okresie gwarancji:
1. Gwarant jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikéw, krzewdw i drzew. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

— regularnym i dostosowanym do warunkdéw atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikow, majgcym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

- kompleksowej pielegnacji drzew i krzewdéw obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokdt drzew oraz usuwanie odrostéow
korzeniowych, kontrolowanie chordb i szkodnikéw, dziatania majace na celu ogdlng
poprawe wygladu drzew, ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

2. Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng
oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajacym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana
w sposOb zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego.
Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkéw atmosferycznych, wymagan
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia trawnikéw, mis wokdt drzew i krzewdw - chwastami powyzej
20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym dopuszczenie do
silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin przekraczajacej 25 %
misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkdw skutkujgce pojawieniem sie objawow na lisciach u ponad
50% korony drzewa,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5 % drzew i krzewdw na
obiekcie,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysokos¢ powyzej 20 cm lub wykoszenie roslin
w trawniku do wysokosci ponizej 3 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

w

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie/skanem

pisma wystanym mailem/faxem.

4. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

5. Okres gwarancji pielegnacyjnej ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do jej usuniecia.

6. W ostatnim miesiqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu
nasadzen oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

7. Koszty materiatow pielegnacyjnych, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiedniego
nawodnienia zieleni, wymaganych do uzycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant.

8. Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstatych w zwigzku z dziataniem osob trzecich,

b. wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie definicji)
stosuje sie postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
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