UMOWA nr

zawarta w dniu [coooocieiiiee, ]
(dalej jako ,Umowa”)
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ..ccccceeeeviieciiieeeeee Przy Ul ..., zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...coivviiiinnnn.. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP o , REGON .......ccvveeenen.

reprezentowang przez:

/

e ereerreeereereserresaseeeeeatesrreneiareantanereneraes zamieszkatym/zamieszkatg W .......cccccoeeenenne. , przy ul.
.................................. , prowadzacym/prowadzacq dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwa,
............................................................. z siedzibg W ... przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnoséci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .......cccovviiiiiiiiiiiiiinenene. , REGON . .ciiiiiiiiiiiiiiinen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych
spofce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zakiad Budzetowy w Poznaniu-
Dysponenta zadania i $rodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na budowie hali
pneumatycznej wraz z montazem i uruchomieniem urzadzen i ustugami zwigzanymi

z wykonywanymi robotami budowlanymi, oraz - w ramach okreslonego ponizej prawa opcji -
ustugami montazu i demontazu przedmiotowej hali, w ramach Zadania inwestycyjnego pn.
~Wielobranzowa modernizacja obiektéw Golecin - zadaszenie boiska systemem
balonowym"”.

2. Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg
Elementow Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER"), ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
dokumentacjg projektowa bedaca zatacznikiem do SWZ, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
braku mozliwosci zastosowania przyjetych rozwigzan projektowych, z uwagi na obiektywne
okolicznosci powodujace konieczno$¢ wykonania zmian w rozwigzaniach projektowych,
Wykonawca, za uprzednig_zgodg Zamawiajgcego, wykona stosowne modyfikacje dokumentaciji
projektowej lub sporzadzi projekty zamienne, we wilasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wymieniona powyzej TER ma charakter pogladowy, co oznacza ze zakres przedmiotu Umowy
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10.

11.

obejmuje wszystkie dziatania, prace konieczne do oddania przedmiotowej hali, wykonania ustug
montazu i demontazu hali, czy ww. zmian w rozwigzaniach projektowych niezaleznie do tego,
czy zostaty one wymienione w TER.

Zamawiajacy zastrzega (w ramach prawa opcji) mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy kolejnych -
maksymalnie trzech - ustug demontazu przedmiotowej hali wraz z jej ztozeniem
i zabezpieczeniem w celu prawidtowego przechowania, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (reprezentowanego w tym zakresie przez Dysponenta) oraz ponownych -
maksymalnie trzech - ustug montazu przedmiotowej hali.

Zamawiajacy, w sytuacji uzasadnionej warunkami pogodowymi, organizacjg zawodow sportowych
lub innych wydarzen na terenie przedmiotowego boiska treningowego lub innymi okolicznosciami
wyptywajacymi na sposob korzystania z obiektu, jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji
w okresie 3 lat od dnia przekazania Zamawiajagcemu pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
poprzez ztozenie Wykonawcy pisemnego oswiadczania dotyczacego zlecania poszczegdlnej ustugi
demontazu lub montazu przedmiotowej hali. (Pierwszy demontaz hali moze nastapi¢ po
zakonczeniu okresu jesienno-zimowego rozpoczynajacego sie bezposrednio po oddaniu hali do
uzytkowania, a pierwszy ponowny montaz hali moze nastapi¢ przez rozpoczeciem kolejnego
okresu jesienno-zimowego.)

Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z ww. prawa opcji w czesciach dotyczacych
poszczegodlnych ustug montazu lub demontazu hali. Oswiadczenie Zamawiajacego dotyczace
zlecenia danej ustugi nie oznacza skorzystania z prawa opcji w catosci, tj. dla tacznie 6 ustug
montazu lub demontazu hali.

Oswiadczenie Zamawiajacego bedzie zawiera¢ termin wykonania ustugi, a Wykonawca
zobowigzany jest ustuge wykona¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jesli
o$wiadczenie Zamawiajgcego zostanie doreczone Wykonawcy z terminie minimum 60 dni przed
wskazanym terminem wykonania ustugi. W przypadku doreczania oswiadczenia o skorzystaniu
z prawa opcji z wyprzedzaniem czasowym krétszym niz 60 dni przed wskazanym w oswiadczeniu
terminem wykonania danej ustugi demontazu lub montazu przedmiotowej hali, Wykonawca
zobowigzany jest zlecona ustuge wykonac¢ w terminie uzgodnionym z Dysponentem, jednakze nie
dtuzszym niz 60 dni od dnia otrzymania os$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa
opcji zakresie danej ustugi montazu lub demontazu.

Wynagrodzenie, za kazdg wykonang ustuge demontazu przedmiotowej hali wykonang w wyniku
skorzystania z ww. prawa opcji przez Zamawiajacego wynosic¢ bedzie ... zt, stownie .... z# brutto,
tacznie z podatkiem VAT, wedtug stawki ...... %, (tj. zgodnie z ceng podang w Ofercie Wykonawcy).
Wynagrodzenie, za kazdg wykonang ustuge ponownego montazu przedmiotowej hali wykonang w

wyniku skorzystania z ww. prawa opcji przez Zamawiajgcego wynosi¢ bedzie ... zt stownie ...zt
brutto, facznie z podatkiem VAT, wedtug stawki ...... %, (tj. zgodnie z ceng podang w Ofercie
Wykonawcy).

Ltaczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy, w przypadku wykorzystania wszystkich
szesciu ewentualnych ustug montazu i demontazu hali objetych prawem opcji - tj.
catkowita warto$¢ prawa opcji - nie moze przekroczyé 18 9% kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania gwarantowanego zakresu przedmiotu
umowy, tj. kwoty brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a wynagrodzenie za kazda
poszczegdblng ustuge demontazu lub montazu hali nie moze przekroczy¢ 3 % kwoty
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wszelkie czynnosci Zamawiajagcego w ramach prawa opcji, o ktérym mowa powyzej, w tym

os$wiadczenia o zleceniu poszczegdlnych demontazy lub montazy przedmiotowej hali, obiory ww.

ustug, rozliczania ptatnosci bedzie wykonywat w jego imieniu wytgcznie Dysponent.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) zapewnienia (w tym biezacego dostosowywania) odpowiedniego zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, w szczegélnosci w celu umozliwienia dostepu do boiska i korzystania
z obiektu,

b) zaplanowania i wykonywania robét w sposdb niezaktdcajacy biezacego uzytkowania obiektu,

c) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢) z uwagi na ograniczony dostep do terendw inwestycji

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

e) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow o0s6b trzecich, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

f)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis na
ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

g) odtworzenie zniszczonych Ilub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

h) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu
w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

i)  sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac liste
wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania obiektu oraz zorganizowania szkolenia w tym zakresie dla kadry wyznaczonej
przez Kierownika Oddziatu Golecin do obstugi obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegodlnosci

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania

i odpowiedzi oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat

sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci

potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkow Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentédw Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej

organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,

ktore wptywajg lub mogg miec¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni

znajdujacej sie zardwno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania.

Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, dodatkowo

zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w

przy istniejacej zielni (w szczegodlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w

obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewéw, montazu pali wspierajacych itp.) do

przedfozenia réwniez raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni
przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegélnych robét ze wskazaniem
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac

na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z

dokumentacjg fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robédt, ktérych dany raport

dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony, z uwagi na fakt, ze przedmiotowa hala jest realizowania w celu zapewnienie zadeszczenia

nad boiskiem treningowym na sezon jesienno-zimowy rozpoczynjgcy sie jesienig 2022 roku,

ustalajg ostateczny termin realizacji przedmiotu Umowy na dzien 30.11.2022 r. Przy czym,

realizacja rob6t budowlanych bedzie odbywata sie przy czynnym obiekcie (boisko

treningowe) z mozliwosécia catkowitego wylaczenia obiektu z uzytkowania na okres

od dnia 20.06.2022 roku do dnia 20.07.2022 roku.

Strony ustalajg nastepujqce kamienie milowe (dalej jako: ,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:

a) roboty ogdlnobudowlane - 8 tygodni od zawarcia Umowy tj. do dnia [...] roku - dalej jako:
KM 17,

b) zakres branzy sanitarnej i drogowej — 19 tygodni od zawarcia Umowy tj. do dnia [...] roku -
dalej jako: ,KM 2",
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c) budowa hali pneumatycznej i tunelu wraz z robotami niskoprgdowymi - zakonczenie robot w
tym zakresie nastgpi najpdzniej w terminie do dnia 31.10.2022 roku - dalej jako: ,KM 3", -

z tym zastrzezeniem, ze montaz hali zostanie wykonany w okresie od dnia

17.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

d) odbiory koncowe, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu - do dnia 30.11.2022 roku-

dalej jako: ,KM 4",

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajgcego powiadomienia
o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod
rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu
powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore bedg potwierdzac
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktorych
wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu,

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robdt budowlanych

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg,
nieruchomosci, czy tez innych obiektow 0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez
wilasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia
sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu oraz organizacji
szkolenia o ktorym mowa w §1 ust. 7 lit. g.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegolnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Wykonawca powinien przy sporzadzaniu harmonogramu (o ktérym mowa w pkt. wyzej)
uwzglednié¢ fakt, Ze przedmiotowe prace beda wykonywane przy czynnym obiekcie -
boisku treningowym - a przerwa w uzytkowaniu obiektu bedzie trwata wylacznie
w okresie od dnia 20 czerwca do dnia 20 lipca 2022 r. Prace nalezy zaplanowac i
wykonywaé tak aby nie zakldéci¢ biezacego uzytkowania obiektu. Wykonawca
zobowiagzany jest do zapewnienia (w tym biezacego dostosowywania) odpowiedniego
zabezpieczenia terenu wykonywanych robét.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniac terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknieé
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany harmonogram, ktéry podlegac bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni
od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
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w takiej sytuacji zobowiazany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma przedstawiac
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegoblnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM, ktérych termin
wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéow i metod zmierzajagcych do zapobiezenia
opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindw realizacji
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindéw ustalonych w Umowie wymaga formy
aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete Etapy z TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuzg weryfikacji terminowego
wykonywania Przedmiotu Umowy.

. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badZ na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej umowy
podwykonawczej (w zaleznosci ktore z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu szczegdtowy kosztorys ryczattowy wykonania robét budowlanych, sporzadzony z
uwzglednieniem f{acznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako: ,kosztorys
ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji
uméw podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach
polecen Zamawiajacego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy (z_wylaczeniem ustug wykonanych w ramach prawa
opcji, o ktérym mowa w & 1 ust. 3-9 Umowy) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe W  WYSOKOSCi: [iocoviiociinciccece s 1 zt netto, (stownie:
Lo ] zlotych), tj. Lo ] zt brutto (stownie:
[ 1, facznie z podatkiem VAT, wedtug stawki ...... %, ptatne zgodnie z TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowa wymaga pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robot, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkdéw technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust.1 powyzej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a
w szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi
warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, w szczegdlnosci _z uwagi na
prowadzenie prac przy czynnym obiekcie, dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy, w
tym zapewnienie na swéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego znajdujacego sie na
terenie budowy oraz witasciwe zorganizowanie zaplecza budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji
na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym konsekwencjq realizacji
niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz oséb
trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen pomocniczych,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w

obrebie placu budowy, do 2ablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i

harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi

Zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest

uzyskac akceptacje Zamawiajgacego co do rozmieszczenia ich na placu budowy. Wykonawca

ma obowigzek dbaé¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowal ich trwatos$é, czystos¢ oraz

widocznos$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a

nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca

budowy, drdég, instalacji podziemnych badz majgtku Zamawiajagcego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt

rozbiorkowych bedg stanowity wtasno$é Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoécia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, prowadzenie oraz sporzgdzanie stosownych

notatek z kazdej narady;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci z

przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdéb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie

z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli

Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,

schematéw badz rysunkédw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio

zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazddéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatéw
i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
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b) wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkdéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w
trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciggla rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone datg wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciaggu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wyltacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowac obiektéw
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdjec¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Na polecenie

Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zostac zmienione

Strona 7 z 33



w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majg
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w
szczegoblnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa Maciej Bonikowski

tel. kom. 601 831 979

e-mail mb@smartinvest.pl

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petni¢:
Imie Karolina

Nazwisko Sapenko

Stanowisko Kierownik Projektu

tel. kom. [, 1

e-mail karolina.sapenko@pim.poznan.pl
Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
Imie: Anna

Nazwisko: Katarzynska

Stanowisko Kierownik Projektu

tel. kom. 510 783 173

e-mail anna.katarzynska@pim.poznan.pl
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ieninnnn. ], ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

NazWisKO [...ccccoiieiiiiininee e e, ]
StanowWisko [...ccovivieeiiiiicceecii e 1

W skiad personelu Zamawiajacego petniacego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [........ccoceeveveieeeeieinenennns 1,

b) w branzy konstrukcyjnej

C) W branzy drogowej = [...cccoveierieenenieniein s 1,

d) w branzy roboét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccovveinvvccinineeenn 1,
e) w branzy instalacyjnej = [..ccccooiminiinininiiee e 1,

f)  w branzy telekomunikacyjnej — [ ..o 1,

g) W branzy zielen — [ s 1.
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10.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedq:

a) kierownika budowy — [.cccciiieiiiiiiecce e 1.,

b) kierownik robot konstrukcyjnych

c) kierownik robdt drogowych — [....cccccoveeiiviieiicei e 1,

d) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......cccccooevevecveceeveneenns 1,
e) kierownik robot instalacyjnych — [...cccococveiiciiecieee e, 1,

f)  kierownik robét telekomunikacyjnych = [...cccoovviciinieieies e, 1,

g) koordynator ds. bhp. = [, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpozniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowegdo, o ile jest konieczna w swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie nastgpi
na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia
niniejszego wymogu zarzgadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych
sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdédw potwierdzajacych, mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji, nastapi
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wyfacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.
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Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni przed
terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wilasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER -
potwierdzajace wykonanie kazdej pozycji TER

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 - 9
Umowy, Zamawiajacy (reprezentowany przez Dysponenta) oraz Wykonawca po wykonaniu
zleconej ustugi demontazu lub montazu przedmiotowej hali dokonaja odbioru ustugi stosujac
odpowiednio ponizsze regulacje dotyczace odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg odbiory pozycji TER -
potwierdzajace wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposdb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres prac lub robét wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartos¢. Zgtoszenie
winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 0s6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokédt odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposob okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzgadzony protokdt, ktérego podstawaq
sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadza protokét odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz
z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspdtrzednych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wspoitrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki witasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

I) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdine faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na

pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,

wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej

oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koficowego oraz ewentualnie w odbiorach ustug wykonanych w

wyniku skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 - 9 Umowy.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty lub ww. ustugi nie zostaty wykonane lub

zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych

préb - Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usunigcia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 9 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odméwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,

w sposdb okreslony w ust. 9 powyzej.

Protokét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania o$swiadczen woli w sprawach majatkowych

Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez

komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
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21.

22.

23.

24,

1.

3.
4.

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

W przypadku ustug demontazu lub montazu hali wykonanych w ramach ww. prawa opcji
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, o ktérej mowa w
§ 12 ust. 3 Umowy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. Strony nie dokonujg odbioru ostatecznego jesli przed
wygasnieciem terminu, o ktorym mowa § 12 ust. 3 Umowy, zostanie zlecona kolejna ustuga
demontazu lub montazu hali.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
0 obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokot weryfikacji, o ktébrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 Umowy, nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu skutecznego
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 - 9 Umowy, ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust.
7 lub 8 Umowy, nastgpi na postawie protokotu odbioru wykonanej ustugi demontazu lub montazu
przedmiotowej hali, zgodnie ze (stosowanymi odpowiednio) zasadami pfatnosci wtasciwymi w
przypadku faktury koncowej.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek zatgczenia
do faktury:
a) Oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:
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- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznoséci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewoéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatacznikami.
Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadag’ nastepujace oznaczenie nabywcy:
MIASTO POZNAN
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen dokumentow ksiegowych wystawianych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjgq poszczegolnych czesci przedmiotu Umowy:

a) Wystawione w ramach realizacji podstawowego zakresu przedmiotu Umowy faktury nalezy

przesyta¢ lub dostarczy¢ na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

b) Natomiast, faktury wystawione za wykonane ustugi, ktore zostaly zlecone Wykonawcy w

przypadku skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa § 1 ust. 3 - 9 Umowy, nalezy przestac¢

na ponizszy adres Dysponenta:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymana czesé
naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstapic
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wdwczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia
nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidiowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow

metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikaé
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu badz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawca lub podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
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ODBIORCA:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
GLN: 5907459623215

13. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur

elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu

w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktorymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za =zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczattowego),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
14...(zgodnie z ofertqg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos$¢
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,
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14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagacé bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac¢ terminéw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
W niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgacemu,
do ktérego nie wniodst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwied podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.

462 ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.

warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie

postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

P)

a)

r

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wykonania ustugi demontazu lub
montazu przedmiotowej hali (zleconej w ramach prawa opcji), tj. terminu ustalonego zgodnie
z § 1 ust. 6 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, naleznego
za wykonanie danej ustugi, tj. w przypadku demontazu kwoty brutto wynagrodzenia
okreslonego § 1 ust. 7 Umowy, a w przypadku montazu kwoty brutto wynagrodzenia
okreslonego § 1 ust. 8 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,3 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 10 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdrego dotyczy nieterminowa zaptata -
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci 10 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 5% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w  wysokosci 5 %  wartosci wynagrodzenia  brutto  danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,3 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,5 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 1 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,5 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,3 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,3 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 20 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,
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s) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 12 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez
udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

t) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkow wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,
na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowiaca Zalacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru korncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku
gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja diuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

Okres rekojmi i gwarancji dla kazdej ustugi (w tym materiatdw i czesci wykorzystanych do
wykonania ustugi) $wiadczonych w wyniku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiajacego wynosi
6miesiecy i liczony jest od dnia odbioru danej ustugi.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajqcy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§13
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wniost przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....iiiieinenennens ]
w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, w zakresie kwoty wynagrodzenia wykonanie
gwarantowanej czesci przedmiotu zamowienia, ti. [, ] zt, stownie:
[ s ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez prawidtowe wykonanie ustug demontazu lub
montazu hali, $wiadczonych w ramach prawa opcji, o ktérym mowa w § 1 ust. 3-9 Umowy oraz
w szczegolnosci, obowigzek uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru korncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki
cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ziozenia
Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument
gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.
Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw
natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej robdt budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci zostanie
zachowane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci gwarantowanego zakresu przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu nalezytego
wykonania ustug demontazu lub montazu hali Swiadczonych w ramach prawa opcji, oraz roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji prawidtowego wykonania ww. ustug. Zabezpieczenie w tej
czesci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od dnia, w
ktédrym nastgpi ostanie z nastepujacych zdarzen:

- odbidr ostateczny ostatniej ustugi zleconej w ramach prawa opcji,

— uptyw terminu do skorzystania z prawa opcji,

- wygasniecie zobowigzan Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji dla gwarantowanego

zakresu Umowy.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru korncowego, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z
warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie z
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projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Iub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktédrymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstagpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robdét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylgcza dochodzenia

kar za zwtoke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej

okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych -
w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$c¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

dodatkowych na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,
wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majgcych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminéw realizacji Umowy o
liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z
przepisow prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ
lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy
realizacji Umowy,
w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéow wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla
zamoOwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy
oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy
realizacji Umowy,
udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
dziatan podmiotdw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdéw i innych podmiotow
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania osdb,
podmiotéw trzecich lub organéw wiladzy publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajaca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia
podstawowego,
przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkdéw atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w
ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli
wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci
terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia
zmiana termindow dotyczy wytacznie czesci, na ktéra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie
30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdéw prawnych powodujacych, iz wykonanie zaméwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w
przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub
cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
w przypadku wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolenn lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdinych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym Iub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej
niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana terminow realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,
zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
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10.

konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindow realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie
istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktdrg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie

wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.
Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do cen
materiatdéw i kosztéw z dania skfadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu
0 zmiane wzrostu cen towardow i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski".
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku obowigzywania
umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.
Zmiana ceny materiatdw lub kosztédw winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.
taczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikow i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robdt
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego, Poznanskie Inwestycje Miejskie
sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, pracownikdw,
wspotpracownikéw, wspdélnikdw, piastunéw organdw i przedstawicieli oséb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w
terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody dotrzymania warunkéw umowy
ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od
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Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o
powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci wykonawczej,

powykonawczej oraz wszelkich rysunkoéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych utworéw w

rozumieniu przepisdOw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej

~dokumentacjq”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa majatkowe
do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajag Zamawiajgcego do korzystania, uzywania i

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéow we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich
praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na

jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajacego), a

takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technikg wizyjng i komputerowq, technika zapisu magnetycznego lub
technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o]
udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktérym przystuguijq

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex

nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowa na

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajgcemu.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji.
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§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 2 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdq inne
okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

2. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegélne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajaca brak lub
istotne ograniczenie dostepnosci materiatéow, surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do
wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opodznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajqcy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, bgdz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciagu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggnigcie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmienic¢ kolejno$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
przedmiotu Umowy.

7. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdéwienia nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia
odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

9. Jezeli roboty wynikajgce z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajgcego odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajacego
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10

11.

12.

13.

5.

6.

wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztdw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny,
materiatdw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéow zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony
mogga zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej
wysokosci wynagrodzenia.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiacej
Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zarédwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sgqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER.

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Strona 25 z 33



Strona 26 z 33



ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzZniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ”  nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___ (dalej jako:
+~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg / Dalszym
podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

Strona 29 z 33



ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,.....” okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajqcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) =zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszq gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 5561 8§ 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowq, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,
€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1) Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajq sie

wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. |Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. [|Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypeini obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.

Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczego6lnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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