
ETAP SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ILOŚĆ DNI UWAGI

1.

1 ETAP 1 ROBOTY ROBIÓRKOWE I DEMONTAŻE

Etap obejmuje w szczególności:
- inwentaryzację istniejących instalacji, 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac
- wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wyniesiniem materiałów z rozbiórki
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
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2 ETAP 2 ROBOTY INSTALACYJNE

Etap obejmuje w szczególności:
- dostawę i montaz urządzeń
- wykonanie kanałów, elementów nawiewnych i wywiewncy
- dostawę i montaż podkonstrukcji oraz podstaw dachowych
- montaż, uruchomienie i regulację instalacji
- roboty instalacyjne zwiazane
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3 ETAP 3 ROBOTY BUDOWLANE
Etap obejmuje wykoanie remontu poimiesczeń kuchennych w tym wykonanie obudoów kanałów wenylacnyych oraz roboty 
dekarskie na dachu budynku. 14
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