PROJEKT ORGANIZACJI WYKONANIA ZADANIA
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L.p. NAZWA ETAPU | ZAKRESU L.
ETAP OPIS ZAKRESU ILOSC DNI UWAGI
1.
Gtowny zakres to rozbiorki instalacji centralnego ogrzewania oraz obudow grajkéw. Prace brudne powinny by¢ prowadzone poza
) . godzinami pracy ztobka lub w weekendy. Przyjeto 7 dni na rozbiérki w czesci nadziemnej, rozbiorki w czesci podziemnej z uwagi
1 ETAP1 ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZE na mozliwo$¢ prowadzenie bez ograniczen nie okreslono w harmonogramie. 7
Projekt zaktada wymine instalacji grzewczej w zakresie:
- Wpigcie nowej instalacji w wezle ciepinym (bez modyfikacji wezta cieplnego Veolia)
- Nowe przewody rozprowadzajace w czgsci podziemnej z wykorzystaniem izolowanych rur typu PEX
- Nowe przewody rozprowadzajace w czesci nadziemnej, prowadzone pod sufitem parteru, rury izolowane okrojone folig
aluminiowa, malowane na biato
- Nowe piony oraz gatazki wykonane ze stali zaciskowej bez izolacji termicznej
2 ETAP2 ROBOTY INSTALACYJNE - Wykonanie przejsé pozarowych pomiedzy kondygnacja podziemna a nadziemna 14
- Wymiana grzejnikéw na nowe z podejciami bocznymi
- Montaz zaworéw réwnowazacych podpionwych
Wigkszo$¢ prac bedzie prowadzona na kondygnacji nadziemnej w wytaczonych z uzytkowania pomieszczen.
Roboty inhalacyjne w wezle cieptym i piwnicy bez ograniczen czasowych przy zapewnieniu doporowadzenia ciepte i zimniej
wody
Roboty naprawcze po wykonanych rozbiérkach. Nalezy je rozpocza¢ zaraz po wykonaniu rozbiérek przed montazem grzejnikow
3 ETAP 3 ROBOTY WYKONCZNIOWE oraz elementéw natynkowych instalacji c.o.. Obudowy instalacji beda mogty by¢ realizowane dopiero po probie szczelnosci 28
instalacji. Prace rozciggniete w czasie wymagajace wylaczenia z uzytkowania pomieszczen.
Montaze obudéw grzejnikow. Rekomendowane rozpoczecie robét po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych i
4 ETAP 4 ROBOTY MONTAZOWE wykoriczeniowych. Prace mozna prowadzi¢ w uzytkowanych pomieszczenia po godzinach pracy ztobka. 5




