PROJEKT ORGANIZACJI WYKONANIA ZADANIA

ZADANIE

,Prace modernizacyjne - podniesienie standardu budynkéw zfobkow” - ZLOBEK PTYS

ADRES

POZNAN Osiedle Przyjazni 134

INWESTOR

POZNANSKI ZESPOL 7t OBKOW, os. B. Chrobrego 107, 60-681

L.p.

ETAP

NAZWA ETAPU / ZAKRESU

OPIS ZAKRESU

ILOSC DNI

UWAGI

ETAP 1

ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZE

Gtowny zakres to rozbiorki instalacji centralnego ogrzewania oraz obudow grajkéw. Prace brudne powinny by¢ prowadzone poza
godzinami pracy ztobka lub w weekendy. Przyjeto 7 dni na rozbiérki w czesci nadziemnej, rozbiorki w czesci podziemnej z uwagi
na mozliwo$¢ prowadzenie bez ograniczen nie okreslono w harmonogramie.

ETAP 2

ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA

Przediduje sie prowadzenie parc siedmiu etapach:

- wykonanie robot w czesi cokotowej strona potudniowa, wschodnia i zachodnia
- wykonanie robot w czesi cokotowej strona pétnocna

- wykonanie prac elewacyjnych strona potudniowa

- wykonanei prac elewacyjnych strona wschodnia i zachodnia

- wykonanie prac elewacynych strona pétncna

- wykonanie pokrycia dachéw

- wykonanie praz terenowych i zagospodarowania trenu
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ETAP3

ROBOTY INSTALACYJNE

Projekt zaktada wymine instalacji grzewczej w zakresie:

- Wpiecie nowej instalacji w wezle cieplnym (bez modyfikacji wezta cieplnego Veolia)

- Nowe przewody rozprowadzajace w czesci podziemnej z wykorzystaniem izolowanych rur typu PEX

- Nowe przewody rozprowadzajace w czesci nadziemnej, prowadzone pod sufitem parteru, rury izolowane okrojone folia,
aluminiowa, malowane na biato

- Nowe piony oraz gatazki wykonane ze stali zaciskowej bez izolacji termicznej

- Wykonanie przej$¢ pozarowych pomiedzy kondygnacjq podziemna a nadziemng

- Wymiana grzejnikéw na nowe z podejsciami bocznymi

- Montaz zaworéw réwnowazacych podpionwych

Wiekszo$¢ prac bedzie prowadzona na kondygnacji nadziemnej w wytaczonych z uzytkowania pomieszczen.

Roboty inhalacyjne w wezle cieptym i piwnicy bez ograniczen czasowych przy zapewnieniu doporowadzenia ciepte i zimniej
wody.

Wykonanie instalaci odgromowej bedzie powiazane z wykonaniem pokrycia dachowego oraz temomoodernizacii $cian
nadziemia

21

ETAP 4

ROBOTY WYKONCZNIOWE

Roboty naprawcze po wykonanych rozbiérkach. Nalezy je rozpocza¢ zaraz po wykonaniu rozbiérek przed montazem grzejnikow
oraz elementéw natynkowych instalacji c.o.. Obudowy instalacji beda mogty by¢ realizowane dopiero po probie szczelnosci
instalacji. Prace rozciggniete w czasie wymagajace wylaczenia z uzytkowania pomieszczen.
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ETAP 5

ROBOTY MONTAZOWE

Montaze obudéw grzejnikow. Rekomendowane rozpoczecie robét po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych i
wykoriczeniowych. Prace mozna prowadzi¢ w uzytkowanych pomieszczenia po godzinach pracy ztobka.




