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UMOWA NR ...,
zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccccceeeeneenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy

Miastem Poznan majacym swag siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

.................................... z siedzibgq W ... przy Ul ..., zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad REJONOWY W ovvvviiiiiniinnnnn, , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zakladowym ............ zZt; NIP , REGON ..o adres e-mail:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwag
........................................................... Z siedziba: .....cccccvivieiic .. WPiS@anym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..........c....... , REGON

............................ ,adres e-mail: ..o,
zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Samorzadowy Zaktad Budzetowy Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji -
Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu =zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze

$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania

inwestycyjnego pod nazwa: ,Modernizacja infrastruktury obiektéw wielofunkcyjnych KS Warta”

zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg prace projektowe oraz roboty budowlane

polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwdch pitkarskich boisk treningowych, okreslonych

w dokumentacji projektowej Zamawiajgacego obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz

publikowany przez Polski Zwigzek Pitki Noznej, dalej: PZPN, (na stronie pzpn.pl) ,Podrecznik

licencyjny dla klubéw Ekstraklasy” aktualny na dzien realizacji prac projektowych objetych

nadzorem IK.

. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu

Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi przez

Zamawiajacego,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wskazany w ust. 2 powyzej, stanowigcy zatgcznik nr 4 do
Umowy,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami, stanowigca
zatacznik nr 5 do Umowy.

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,

obowigzkéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier

Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkow

Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania

obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentow, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposéb dziatania

na wniosek Inzyniera Kontraktu.

. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy

zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy

poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegélnosci
do:

a) dziatania w sposéb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang,
od Zamawiajagcego dokumentacjg, aktualnym na dzieh realizacji prac projektowych
«Podreczniku licencyjnym dla klubow Ekstraklasy” publikowanym przez PZPN, innymi
wytycznymi PZPN odnoszacymi sie do przedmiotowej Inwestycji, zmianami podjetymi
w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej
starannosci uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,
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c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa,_aktualnym na dzien realizacji prac
projektowych ,Podreczniku licencyjnym dla klubéw Ekstraklasy” publikowanym
przez PZPN, innymi wytycznymi PZPN odnoszacymi sie do przedmiotowe]j
Inwestycji umowg z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegolnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewéw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét
potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robot budowlanych, a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania robét wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
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10. Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowiazki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

11. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkow wypadkow lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

12. Obowigzki zlecone niniejszg Umowa Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwiloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier
Kontraktu:

— dokona weryfikacji dokumentacji projektowej — Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU), aktualnym na dzien realizacji prac projektowych ,Podreczniku licencyjnym dla
klubéw Ekstraklasy” publikowanym przez PZPN, innymi wytycznymi PZPN odnoszacymi
sie do przedmiotowej Inwestycji oraz przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z jej
tresciag;

- sporzadzi liste brakdéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

b) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego
postepowania przetargowego na wybér wykonawcy roboét budowlanych, poprzez:

— S$wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robét, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci;

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

d) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajacym z obowigzujacych
przepisdw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdw obowigzujgcego prawa,

e) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

f) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér na opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét budowlanych wraz z uzyskaniem uzgodnien
z PZPN:

a) Prowadzenie z Wykonawca biezacych konsultacji oraz uzgadniania z nim zakresu
przygotowanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych,

b) Weryfikacja i zatwierdzenie przedtozonych projektow dokumentacji projektowej,
dokumentacji Wykonawcy oraz innych materiatédw, w tym wydawania Wykonawcy polecen
w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegoétowienia w przypadku ich niezgodnosci z
umowa na roboty w trybie zaprojektuj i wybuduj lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajacego.

c) Weryfikacja projektu budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen wraz
z uzasadnieniem technicznym w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji, a
uwagi z zastrzezenia winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu. Nastepnie w terminie 10
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dni kalendarzowych od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i
zastrzezenia winny zostaé przekazane przez Inzyniera Kontraktu Wykonawcy po ich
pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Przed uplywem tego terminu Inzyniera
Kontraktu moze na piSmie potwierdzi¢ Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, brak uwag i
zastrzezen. Procedura opisana w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do
projektow technicznych/wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych
opracowan technicznych Wykonawcy z uwzglednieniem termindw realizacji Zadania
Inwestycyjnego wynikajacych z umowy z Wykonawca,

d) Uczestniczenie w procedurach odbiorowych w zakresie dokumentacji projektowej zgodnie
z postanowieniami umowy z Wykonawcg

e) Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez Wykonawce dokumentow
Wykonawcy, niewymienionych powyzej, a takze weryfikacji kompletnosci i poprawnosci
dokumentéw z wymaganiami zawartymi w PFU,

f) Przedstawienie Zamawiajacemu rekomendacji do proponowanych prze Wykonawce zmian
dotyczacych harmonogramu realizacji przedmiotu umowy przedstawionych w Raporcie o
Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

g) Opiniowanie Raportdow o Postepie Prac sporzgdzonego prze Wykonawce,

h) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branzach i
specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego,

i) Organizowanie oraz prowadzenie Narad Projektowych oraz innych spotkan z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robot budowlanych i innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego z czestotliwoscig zapewniajaca prawidtowe i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz sporzadzania protokotdw dla zainteresowanych stron i
przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
spotkania,

j) Staty i biezacy nadzdér nad kompletnoscig wykonywanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie w petni gotowosci do rozpoczecia
robdt budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze
ztozonego o$wiadczenia.

3) W ramach Etapu III - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robot budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjna. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robot budowlanych,

Cc) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac¢ sie niezbedne lub pozgadane
podczas albo po wykonaniu robét budowlanych,

d) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciagania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

e) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

f) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

g) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

h) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robdt budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robdt budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robét budowlanych.

i) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osdb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.
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Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos$¢ 24h na dobe.

Wspoltpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegélnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

m) Nadzér nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki.

n)
0)
p)
q)

r
s)

t)

u)

v)

X)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Kontrola nad przekazywaniem materiatdow z rozbiorek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentoéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowg, w tym
zamienng, dodatkowa, podobng i inna.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robdt budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska, obowigzujacq u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakdw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez
wykonawce robdt budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajacemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania roboét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowg, umowa o roboty
budowlane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” i obowigzujacym w trakcie realizacji
harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robdt budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystapien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robot, odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
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odbiorédw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréow, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotdw odbiorédw w porozumieniu z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy prace objete umowa o roboty budowlane w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z
obowigzujacym prawem, dokumentacjq projektowq, postanowieniami umowy o roboty
budowalne badz niniejszg Umowag, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosic
ten fakt Zamawiajgcemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu poprawnosci wykonania takich robot badz dokonanie ich odbioru.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robdt budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s6b i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.

hh) Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii uméw o podwykonawstwo

ii)

b))

kk)

Iy

przedstawianych przez wykonawce robdt budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia  wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegodlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

mm) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen

nn)

00)

ppP)

aq)

rr)

ss)

ze strony wykonawcy robot budowlanych lub 0soéb trzecich i niezwtoczne informowanie o
tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspéitpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, rekomendowanie Zamawiajacemu rozwigzan
umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny =zasadnoéci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjq Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowanag podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawaq sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdt budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody oraz wytycznymi

Strona 7 z 24



tt)

PIM/06/23/2ZP35/2021-302

wynikajgcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidlowym
stosowaniem wytycznych wynikajgcych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robodt, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlinych i odrebnych raportéow wraz z dokumentacjqg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.

uu) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdt budowlanych na

terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

4) W ramach Etapu IV- czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)
h)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robot od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. nastepujgce dane: dotyczace stanu BHP na
budowie, dane odnosnie zatwierdzonych podwykonawcow wraz z zakresami ich realizacji, w
tym informacje dotyczace stanu drzew i zieleni, co do ktérych wykonawca zobowigzany byt
do zachowania dbatosci i ochrony w takcie realizacji robdét oraz co do ewentualnego
przywrdcenia do stanu drzew i zieleni sprzed rozpoczecia robdt)

Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robot.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wiasciwych
organdw zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestoréw mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentéw, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu

o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzoér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA
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1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robdt budowlanych

b. planowane zakonczenie swiadczenia ustug w terminie do 30 pazdziernika 2024 roku.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sq
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 7 dni od podpisania Umowy, Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktorym dokona weryfikacji dokumentacji projektowej — Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) oraz przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie
Z jej trescig oraz sporzadzi liste brakéw lub innych wad dokumentacji, ktére
beda konieczne do zmiany lub uzupetnienia,

ii. w terminie 7 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robdot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkdéw stawianych przysztym wykonawcom
robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robot, kryteriow oceny ofert oraz warunkdw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw
- odbywac¢ sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajacego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swojg opinie
Zamawiajgqcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw II, III i IV - wynikac beda z termindw okreslonych w umowie o
wykonanie robot budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla Zadania
inwestycyjnego, ktdorg Zamawiajacy podpisze z wybranym w postepowaniu
przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c. Realizacja III Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robdt
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia roboét budowlanych.

d. Realizacja IV Etapu nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 13 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE £tACZNE
Strony ustalajq catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacq stawke podatku VAT
= 23% tj. s zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5 %
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
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wyborze wykonawcy w trybie ,zaprojektuj i buduje”. Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie
faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robédt
budowlanych

Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw w zakresie nadzoru na opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robdt budowlanych, bedzie realizowana po
zakonczeniu danego miesigca realizacji ww. zakresu umowy z wykonawcg robét budowlanych.
taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢ 10% % catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, a wysoko$¢ miesiecznej raty
wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji ww. zakresu umowy o wykonanie roboét
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Etap III: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkéw w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, bedzie realizowana
po zakonczeniu danego miesigca realizacji ww. zakresu umowy z wykonawca robot budowlanych.
taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢ 75 % catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, a wysoko$¢ miesiecznej raty
wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji ww. zakresu umowy o wykonanie roboét
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

. Szczegdtowe okreslenie terminow i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu

II i III zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

. Etap IV: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %

catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniu przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych Iub innych
dokumentdw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego

jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie pfatnosci spowodowane nieposiadaniem lub  niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniac
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajagcego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonanej czeséci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robot bedzie z
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jakichkolwiek powoddow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
13 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Miasto Poznan
Samorzadowy Zakitad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
NIP 2090001440

17. 5907459623215W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- Nazwisko: ..o,
- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej

Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:

—  Imigr v
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—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: ....cccceeeviiveeiinnenn.

- obowigzki inspektoréow nadzoru beda petni¢:
a) inspektora robot konstrukcyjno - budowlanych

- Imie: o,
- NazWISKO: .ooviiiieeeeee e
- Stanowisko: .....cccceeieiiiienens

b) inspektora roboét elektrycznych

- IMi€: o,
- Nazwisko: ....cccccovveeiieiiieee s
—  Stanowisko: ....ccccceveiviiiennen.

—  tel. kom. 448 ..o

c) inspektora robot sanitarnych

- IMi€: o,
- NazWISKO: .ooooeiieeeieee e
- Stanowisko: .....cccceveeiiiiinens

d) inspektora ds. zieleni

- Imie: o
- NazWiSKO: .vvvieeeeieceieeceee e
- Stanowisko: .....ccccoveeeiiiiinens

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposob.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy
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§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazaja wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowga Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowoscia wykonywania prac, ktére majg lub mogq mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 3 ust. 1 pkt 3 lit. t,
ss, oraz tt, oraz § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badZz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapisow
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,03% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamodwien publicznych w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

Strona 13 z 24



PIM/06/23/2ZP35/2021-302

5. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a faczna wysokosc kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:

— Raport otwarcia,

- Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy o wykonanie robét budowlanych
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia
informacji podsumowujacej zakonczenie realizacji robét budowlanych, o ktérej mowa w
§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy),

- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz

— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktorym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy zlozy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

3. Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

4. Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu korncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o wykonanie robot budowlanych w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” zostanie zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty
budowlane w formule , zaprojektuj i wybuduj” zostanie rozwigzana - Inzynier Kontraktu sporzadzi
i doreczy Zamawiajgcemu Raport z Zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbedna
dokumentacjq dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” - w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

8. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wilasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wyda¢é
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
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fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarédwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0so6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osdb.

§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej NiZ  ..evieeeeeneen zt (stownie:
......................................... ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................. ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wilasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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4. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady robot budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

5. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

6. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

8. Zamawiajacy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z uméw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem
natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czes$ci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowgq realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyrdéwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwroci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.
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Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika

z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq

korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotyczg:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje
sie bezprzedmiotowe - odpowiadajqca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepiséw prawnych powodujgacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omytek pisarskich lub bteddéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wigcej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczeg6towg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyna na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos¢ takg poczytywacd sie
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bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o0 powyzszym fakcie.
W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywac¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy Utworow,
b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.
Strony zgodnie os$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwoéci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
Nabycie przez Zamawiajgacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/éw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/6w robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordéw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnoséci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikqg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub poftaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektéw uméw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wyfacznosci, nie sq

obcigzone zadnymi prawami o0séb trzecich, nie sa przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw
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stanowiacych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcéw
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktdorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wlasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdbw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami,
za ustuge Swiadczong po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogotem
obowigzujacy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia
ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajqcej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzaciji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdéw wskazanych
w powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana
jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, nie moze
przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 5 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8
Umowy, pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu na skutek zmiany cen materiatow lub kosztéow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 8 Umowy.

9) Inzynier Kontraktu obliczy stosowng warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za ewentualny dodatkowy zakres przedmiotu
Umowy, zlecony w ramach zmiany Umowy. .
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2. Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego

§ 17. )
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajqcy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiacej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomocg realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgacego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

8. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

4) PFU,

5) Oferta Inzyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczego6towe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynac¢ na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcdéw, witacznie z fazg projektowania, zakupdéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie musza byc
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentédw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny
sposob zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robét;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisow BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétéw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakofnczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacq wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci roboét zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) — przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préob i Swiadectwa atestow
materiatéw;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajqce prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIKNR 2 | .

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM

W OKRESIE GWARANCII I REKOIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie musza by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdét i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robot i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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