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UMOWA nr _______________________________ 
 

zawarta w dniu […………………………..…….] (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 
 

 
 
 
1. Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, (dalej jako: „Miasto Poznań”), pl. 

Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 

2, 61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

…………………………………. 

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PLK SA”), ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

pod nr KRS 0000037568, NIP 1132316427, REGON 017319027, z kapitałem zakładowym 

wynoszącym 32.065.978.000,00 zł w całości wpłaconym, 

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

…………………………………. 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Zamawiającym” 
 
 
a 
 

……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną 
pod numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o 
kapitale zakładowym ………… zł, NIP ..................................., REGON ……………………, adres e-mail 
…………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 

/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., 

przy ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON 

............................., adres e-mail …………………………………………. 
 
dalej jako: „Wykonawca” 
 
Zważywszy, że: 
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1. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 

rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad 
zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, 

przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta 
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej 
jako: „Dysponent”); 

2. Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a) robót budowlanych w zakresie podstawowym, polegających na wykonaniu robót 

budowlanych obejmujących budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 
w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu; w tym miedzy innymi:  

− wykonanie ul. Podolańskiej od 0+000 do ok 0+600 wraz z wykonaniem rowu 
wzdłuż ul Podolańskiej i zbiornikiem ZB-2, wykonanie ul Szczawnickiej od 
0+000 do ok 0+467, wykonie ul. Lutyckiej od 0+000 do ok 0+843 wraz z 
wiaduktem, kładką  i ciągami pieszo rowerowymi, - dalej jako „Zakres 

Miasta Poznań ”, 
− Branża kolejowa, nawierzchnie, trakcja, SRK w ciągu ul Lutyckiej, Branża 

inżynieryjna i konstrukcyjna W2 i kładka dla pieszych - dalej jako „Zakres 
PLK SA”,  

dalej łącznie jako „Zakres Podstawowy Przedmiotu Umowy”, 
b) robót budowlanych w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. objętych prawem 

opcji, określonym w § 21 Umowy, obejmującym: 

− zakres przedmiotowy opisany w § 21 ust. 1 lit. a, dalej jako „Prawo Opcji 
nr 1” (z podziałam na Ewentualny Zakres Miasta Poznań oraz 
Ewentualny Zakres PLK SA , o których mowa w § 21 ust. 1 lit. a); 

− zakres przedmiotowy opisany w § 21 ust. 1 lit. b, dalej jako „Prawo Opcji 

nr 2” (realizowana całości na rzecz Miasta Poznania)  
określnych również łącznie jako „Prawo Opcji”. 

 
2. Przedmiot Umowy objęty jest przedmiarem robót, wycenionym przez Wykonawcę, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacją projektową będącą 
załącznikiem do SWZ, o której mowa w ust. 4 poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i wykonanie oraz uzgodnienie w 

MIR (Miejski Inżynier Ruchu) czasowej organizacji ruchu (bez względu na ich ilość), 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej 

(zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg),  
e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych 
punków osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego częściowych decyzji pozwolenie na 
użytkowanie oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla 
przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze 
decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 
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g) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 

listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania obiektu, 

h) dostarczenie Zamawiającemu PLK SA zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemów strukturalnych zgodnie z ustawą z dnia 28.03.2003 roku o transporcie 

kolejowym (z późn. zm.) obejmującym przedmiot zamówienia potwierdzone 
dokonaniem przez Zamawiającego odbioru ostatecznego. 

4. Zakres przedmiotu Umowy określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  
i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 

5. Wykonawca, w przypadku wykonywania robót ulegających zakryciu, a także przed odbiorem 
końcowym w zakresie sieci wod-kan zobowiązany jest zgłosić te roboty do Aquanet S.A., 

który w imieniu Zamawiającego wykonana odbiory częściowe robót ulegających zakryciu / 
prób szczelności / odbiory końcowe. Wszelkie koszty związane z nadzorem, odbiorem prac ze 
strony Aquanet S.A. ponosi Wykonawca. Szczegółowe wytyczne wraz z wykazem 
niezbędnych badań są dostępne na stronie https://www.aquanet.pl/dla-projektantow-i-
wykonawcow/ 

6. Wykonawca jest w posiadaniu SWZ, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej 

żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że umożliwia ona prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  
8. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy 

niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je 
zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie 

ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z 
ww. dokumentów Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

9. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie 
wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie 

przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-

technicznymi wykonawstwa. 
11. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i 

będzie realizował obowiązek, o którym mowa ust. 3 lit. a) powyżej. 
12. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 

prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej 
zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich 
odziaływania. Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, 

zobowiązany jest do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań 
ochronnych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony 
drzew i innych form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 
W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, 
prac polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej 
kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, 

a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 

polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi 
drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów 
opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w 
trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych 
zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 
dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport 
dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6  

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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14. Wykonawca wszelką dokumentację dotyczącą stanu zielenin sporządzi zgodnie z wymogami 

zarządzenia nr 408/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie 
zasad prowadzenia i wykorzystywania danych o zieleni na terenie Poznania. Wskazane 
zarządzenie określa m.in. konieczność przygotowania plików z dokumentacją powykonawczą 
w formacie shp lub w postaci plików xls z lokalizacją ze współrzędnymi drzewa. Wytyczne, 

o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod 
adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-408-2022-p,NT0018128E. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 
wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z 
Prawem i SWZ. 

16. Wymienione w SWZ normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiającego i 

obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej 
w Umowie zwane będą „Prawem”. Regulacje Zamawiającego oznaczają obowiązujące: 
instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, 
zasady i procedury obowiązujące w spółce PLK SA, których tekst znajduje się na stronie 
internetowej www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy 
oraz na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w 

zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w 

katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 
17. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone 

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 
18. Strony ustalają, że Prawo Opcji stanowi przysługujące Zamawiającemu uprawnienie do 

rozszerzenia realizowanego zakresu przedmiotu Umowy o realizację również ww. zakresów 
ewentualnych przedmiotu Umowy, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli 

Zamawiającego. Strony potwierdzają, że zakres przedmiotu Umowy objęty Prawem Opcji 
stanowi (obok zakresu podstawowego) integralną część przedmiotu Umowy, do realizacji 
którego, Wykonawca zobowiązany jest od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o 
skorzystaniu z Prawa Opcji. W związku z powyższym wszystkie postanowienia Umowy 
odnoszące się do przedmiotu Umowy mają zastosowanie do zakresu objętego Prawem Opcji 
za wyjątkiem, wyraźnie zastrzeżonych, regulacji szczegółowych dotyczących Prawa Opcji  

 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin realizacji Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy (o którym mowa 
w § 1 ust. 1 lit a Umowy)  na 626 dni od daty przekazania placu budowy. 

2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji Podstawowego 
Zakresu przedmiotu Umowy: 
1) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 

10% wartości Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy – 270 dni od daty przekazania 
placu budowy – dalej jako: „KM 1”, przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania 
KM 1 konieczne jest zgłoszenie przez Wykonawcę wykonania 10% wartości Zakresu 
Podstawowego Przedmiotu Umowy, 

2) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 
40% wartości Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy – 390 dni od daty przekazania 
placu budowy – dalej jako: „KM 2”, przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania 
KM 2 konieczne jest zgłoszenie przez Wykonawcę wykonania minimum 40% wartości 
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy,  

3) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 
80% wartości Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy – 490 dni od daty przekazania 

placu budowy – dalej jako: „KM 3”, przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania 

KM 3 konieczne jest zgłoszenie przez Wykonawcę wykonania minimum 80% wartości 
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy, 

4) wykonanie całości robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 
585 dni od daty przekazania placu budowy – dalej „KM 4”, 

5) likwidacja przejazdów kolejowych oraz puszczenie ruchu po nowych obiektach - 600 dni 

od daty przekazania placu budowy – dalej „KM 5” 
3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego 

powiadomienia o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia 
pisemna, pod rygorem nieważności, akceptacja powiadomienia ze strony Inżyniera 
Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu powiadomienia powinny zostać załączone 
dokumenty, które będą potwierdzać wykonie danego KM tj.: zatwierdzone karty obmiaru dla 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-408-2022%1ep,NT0018128E
http://www.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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danej pozycji przedmiarowej, zbiorcze zestawienie wykonanych i odebranych robót oraz dla 

KM 4 pozwolenie na użytkowanie. Inżynier Kontraktu dokona akceptacji w terminie 14 od 
daty złożenia powiadomienia wraz z dokumentami wskazanymi powyżej. Brak zajęcia 
stanowiska przez Inżyniera Kontraktu w tym terminie uznaje się za akceptacje.   

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, 
których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych; 
c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 

wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być 
sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni 

roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis 
Kierownika Projektu oraz osób reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań;  

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 
e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia 
sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania 
inwestycyjnego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa; 

f) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu. 

5. Terminy skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego oraz terminy jego wykonania zostały 
określone w § 21 Umowy.  

 
 

§ 3 
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY I RAPORTY 

 
1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy szczegółowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie całej inwestycji 
(harmonogram będzie dotyczył również zakresów objętych Prawem Opcji), tj. wykonywania 
poszczególnych prac w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez 
Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być 
dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je w terminie 3 dni 
roboczych od ich przekazania. Wykonawca (jeżeli będzie to konieczne) w terminie 7 dni od 
dnia przekazania terenu budowy przedłoży zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – 
finansowy, tj. uwzględniający datę przekazania terenu budowy. W przypadku złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji, Wykonawca (jeżeli będzie to 
konieczne) w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia lub do dnia przekazania 
terenu budowy dla robót objętych ww. oświadczeniem – w przypadku gdy przekazanie terenu 

nastąpi później niż złożenie ww. oświadczenia -  przedłoży zaktualizowany Harmonogram 

rzeczowo – finansowy w części odpowiadającej zakresem oświadczeniu Zamawiającego, tj. 
uwzględniający datę otrzymania ww. oświadczenia lub w przypadku  pomniejszego 
przekazania terenu budowy dla robót objętych oświadczeniem – z uwzględnieniem daty 
przekazania ww. terenu budowy.   

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 

oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji 
wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy 
realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych 
zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowość wykonania Umowy. 
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3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi 

Wykonawcę, że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – 
finansowy realizacji inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i 
deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania 
takiego powiadomienia przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie 

zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, 
akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni roboczych od ich 
przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM 
wskazanych w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od daty kiedy było możliwe stwierdzenie 

tej okoliczności. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program 
naprawczy. Program taki ma przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień 
w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów 
realizacji poszczególnych KM, których termin wykonania jest zagrożony lub których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych 
środków i metod zmierzających do zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie lub akceptacja programów 

naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych w 
Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu 
sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii 
uzgodnionych z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji.  
6. Raporty będą przedkładane Zamawiającemu w następujących formach oraz terminach: 

1) miesięczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz 
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu sprawozdawczym, 

2) tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 
10.00 następnego dnia roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy oraz w 

terminie do 7 dni w formie papierowej, 
3) dobowe Raporty na żądanie Zamawiającego wyrażone na każdym etapie prac z 2-

dniowym wyprzedzeniem. Raporty te będą przedłożone w formie elektronicznej 
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu następującym po dniu, którego 

dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. 
7. W przypadku, gdy podpisanie Umowy nastąpi w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

miesięczny Raport o Postępie Prac złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego miesiąca. 
Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji Umowy. 

8. Pierwszy miesięczny Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie Umowy. 
Następnie miesięczne Raporty o Postępie Prac będą przedkładane comiesięcznie, każdy w 
ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany Raport o Postępie Prac dotyczy. 

9. Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami 

Umowy. 
10. Każdy Raport będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu robót, z określeniem faktycznej lub przewidywanej 
daty, zamawiania wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, dokonywania 
prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla robót realizowanych przez każdego 
podwykonawcę; 

2) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wyrobu każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 
a) rozpoczęcia wyrobu, 
b) inspekcji Wykonawcy, 
c) prób, oraz 

d) wysyłki i dostawy  na Plac budowy; 
4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; 
5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  
6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 
7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  
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8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót zgodnie z 
Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu 
zapobieżenia opóźnieniom; 

9) zaawansowanie wykonania finansowego Umowy; 

10) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 
a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. pozwolenia wodno-prawne, decyzje o usunięciu drzew i 
krzewów, o ile są wymagane, zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których 
mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody), decyzje wraz z dokumentacją 
stanowiącą podstawę ich wydania oraz obowiązków z nich wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 
decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym obiektów 
inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt, urządzeń 
ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu akustycznego, ochrony 
przed drganiami i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze 

wskazaniem dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 
w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na 
temat wszystkich działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w 
środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań 
zapobiegawczych i naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 
w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, 
zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi 
Zamawiającego. 

11. Każdy Raport miesięczny będzie zawierać także informacje o przebiegu i stopniu 
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym także kopię korespondencji między Wykonawcą a 
jednostką notyfikowaną lub jednostką wyznaczoną, dotyczącej przebiegu oceny zgodności 

podsystemów. 
12. W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszego miesięcznego 

Raportu, o którym mowa w paragrafie powyżej, na placu budowy odbędzie się narada z 
postępu prac z udziałem Zamawiającego  i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na 

której będzie omawiany Raport  oraz inne odnośne sprawy.  
13. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 

dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania 
należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

14. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla 
których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm., dalej jako „k.c.”), chyba że Umowa 
wprost stanowi inaczej. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy (tj. z wyłączeniem robót 

budowlanych objętych Prawem Opcji), Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe w łącznej wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: 
[…………………………..…….] złotych), tj.  […………………………..…….] zł brutto (słownie: 

[…………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT , według stawki ……% (z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3 poniżej), stanowiące sumę wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, 
wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy. Na powyższe wynagrodzenie składają się 
następujące kwoty: 
1) kwota w wysokości _______ zł brutto […………………] tytułem wynagrodzenia za 

wykonanie Zakresu Miasta Poznań, 

2) kwota w wysokości _______ zł brutto […………………] tytułem wynagrodzenia za 
wykonanie Zakresu PLK SA 

- dalej również jako: „Wynagrodzenie” lub „Cena”.  
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, 
odbiorów sieci wod-kan, o których mowa w §1 ust. 5 Umowy, uzgodnień, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku 

realizacji Umowy. 
3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie 

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz 
ich cen jednostkowych (ryczałtowych) określonych w wycenionym przez Wykonawcę 

przedmiarze robót - oferta.  
4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 
5. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 
6. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 10 Umowy. 

 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy (również dla zakresu objętego Prawem Opcji) należy w 

szczególności: 
1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie 

odpadów, postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. W przypadku pozyskania 
drewno z wycinki, będzie ono stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać drewno do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia 

Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie 
zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie 
zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w 
zakresie będącym konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, Wykonawca wyznacza koordynatora ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i 
higieny pracy zostanie odnotowane w protokole przekazania placu budowy lub 

odpowiednio w innym dokumencie; 
4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 

pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego 
oraz osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym 

zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę; 
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt, przed przystąpieniem do realizacji robót, 
w obrębie placu budowy, 4 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 
harmonogramie wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia 
ich na placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności 
zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu 
Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i 
zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót 
na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót 
przed zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót; 
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12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

13) organizowanie w cyklach  tygodniowych narad koordynacyjnych; 

14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w 
sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób 
uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się 
realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz 
wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z 
przyczyn technologicznych lub organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego 

powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich 

zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac 
oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie 
mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie 
uznany za wykonany w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje 
obrazując utrudnienia w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie 
dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób 

pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 
17) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 

(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty 
związane z projektem, zatwierdzeniem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i 
demontażem COR, a w tym: 
a) wykonanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektów COR, według 

potrzeb w zakresie realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego. W przypadku, 

gdy Zamawiający, Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi konieczność 
uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektów, 
Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowań lub zmian istniejących 
opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego 

Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W 
przypadku zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi 

zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu z uzasadnieniem 
zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych materiałów i 
oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. W przypadku konieczności usunięcia istniejącego 
oznakowania poziomego, celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, 

nawierzchnię jezdni  należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, poprzez zamknięcie 
otwartych porów powstałych w trakcie frezowania. W przypadku braku możliwości 
doprowadzenia jezdni do akceptowalnego stanu, przed przygotowaniem docelowej 
organizacji ruchu, należy założyć odtworzenie warstwy ścieralnej na całej jej 
szerokości,  

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 

e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i 

wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na 

koszt Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, na całej 
szerokości jezdni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 
i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 
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18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji 

ruchu, który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 
pomocy przeszkolonych sygnalistów, 

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, 
chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
zadania inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem 

VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie 

informacji o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Zamawiającego, 

22) niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich ujawnionych okoliczności 
stanowiących przeszkodę w realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.   

23) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne 
zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę 

przepisów ochrony środowiska, a w szczególności w przypadku naruszenia warunków i 
obowiązków, o których mowa w art. 136a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w decyzjach administracyjnych 
w zakresie ochrony środowiska, w szczególności, o których mowa w art. 86 ww. ustawy, 
w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, 

24) sporządzenie Projektu Zabezpieczenia Miejsca Robót opracowanego wg „Wytycznych 

zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia 
ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18”, 

25) w czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych 

przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę, z wyjątkiem:  
a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace 

mogą być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  
b) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący 
wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

2. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (również dla zakresu 

objętego Prawem Opcji) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty 
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp 
do całego archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

b) sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. 

Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-
lapse, minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w 
rozdzielczości minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny 
być gromadzone online na chmurze bez zbędnej zwłoki. Dane powinny być 
gromadzone w systemie backup (na dwóch dyskach), żeby można je było 

odtworzyć w przypadku nieoczekiwanych błędów. Wykonawca zapewni 
nielimitowany dostęp do całego archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych 
linków lub logowań. Pliki jpg powinny być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, 
miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw powinien być dobrany do specyfiki 
miejsca i warunków zastanych. Zdjęcia do systemu time-lapse robione nie rzadziej 
niż co 10 min. 
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3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację 

systemu do nagrywania terenu budowy w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia 
Wykonawcy o terminie przekazania terenu budowy. Kompletny system musi swoim 
zakresem obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować 
obiektów znajdujących się poza jego granicami. Zamawiający zatwierdzi propozycję 

Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Okres 
przechowywania zdjęć i nagrań przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem 
przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz 
udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót 
budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na polecenie 
Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za 
uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni robocze przed zmianą. 
Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 

urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet 
zdjęć oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 

jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie 
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po 
uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  

skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone podmiotom 
trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas 
spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez 
dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 

kompetentnych osób. 
7. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 
publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca winien w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich 
robót – złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa.  

8. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z 

ustaleniami umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający (przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od 
Wykonawcy przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni 
(wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany 
materiał (wyrób budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają 
wymogi określone w umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim 
przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli 

Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten 

będzie podstawą do uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez 
Zamawiającego środków zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez 
Wykonawcę oraz naliczenia kary określonej w Umowie. 

9. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do 
wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, 

materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w 
tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa 
Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych wymogów  obciążą 
Wykonawcę. 

10. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i 
opłaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do 
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realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w 
tym względzie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub 
usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

12. Wszystkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca. Dostarczone wyroby budowlane, materiały, 
urządzenia itp. będą nowe, o ile Umowa lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w 
odniesieniu do konkretnego wyrobu budowlanego, materiału , urządzenia itp.  

13. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane materiały, urządzenia itp. 
muszą odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegają akceptacji Zamawiającego. 
Zabudowane budowle i urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z 
ustawą o transporcie kolejowym muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
typu pojazdu kolejnowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przed 

przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia Wykonawca musi posiadać i 

przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 
14. Zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia 

i technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą w PLK SA 
procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów podsystemów i 
technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na 

liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystąpieniem 
do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem budowlanym, 
urządzenia i technologii Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. 
dopuszczenie. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 
przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi 

Wykonawca.  
16. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, w 

zakresie realizacji przedmiotu Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, 
audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym 

kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 
podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 

udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. 
podmiotom. 

17. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie 
wymagań Umowy, 

18. Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia 
Jakości. 

19. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go 

lub odrzuci w celu uzupełnienia lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego 
w ww. terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

20. Personel Zamawiającego: 
1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i do wszystkich miejsc, 

z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 
2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na placu budowy i gdziekolwiek indziej), 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu wytwarzania urządzeń oraz pozyskiwania 

i wyrobu materiałów. 
21. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych 

(powyższych) czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i 
wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek 
zobowiązania lub odpowiedzialności. 

22. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji gdy jakakolwiek praca będzie 
gotowa i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do 
przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji  Zamawiający, albo bez uzasadnionej 
zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi 
Wykonawcę, że Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca 
zaniedba powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez 
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Zamawiającego, odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do 

poprzedniego stanu. 
 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 

(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie 
będzie mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, 
rozumie się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, 
chyba że dane postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego Miasta Poznania w zakresie wykonywania Umowy będzie 

Kierownik Projektu: 
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 

e-mail […………………………..…….] 

3. Przedstawicielem Zamawiającego PLK SA w zakresie wykonywania Umowy będą: 
Dyrektor Projektu PLK SA  
tel. kom. […………………………..…….] 

 e-mail […………………………..…….]  
Kierownik Kontraktu PLK SA  
tel. kom. […………………………..…….] 

  e-mail […………………………..…….]  
W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną na 
adres: ……….@plk-sa.pl (oraz do wiadomości ………….@plk-sa.pl) 

4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 
 fax. […………………………..…….] 

 e-mail […………………………..…….] 
5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

6. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) w branży mostowej – […………………………..…….], 

c) w branży drogowej – […………………………..…….], 
d) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
e) w branży instalacyjnej – […………………………..…….], 
f) w branży telekomunikacyjnej – […………………………..…….], 
g) ds. zieleni – […………………………..…….]. 
h) w branży torowej – […………………………..…….]. 
i) w branży SRK – […………………………..…….]. 

j) ds. antykorozji -[…………………………..…….] 

k) ds. pomiarów geodezyjnych  
7. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 

a) kierownik budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót mostowych – […………………………..…….], 
c) kierownik robót drogowych – […………………………..…….], 

d) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
e) kierownik robót instalacyjnych – […………………………..…….], 
f) kierownik w branży zieleń– […………………………..…….], 
g) kierownik robót telekomunikacyjnych – […………………………..…….], 
h) Kierownik prac konserwatorskich w myśl art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami   – […………………………..…….]  
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i) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….]. 

j) kierownik robót torowych – […………………………..……] 
k) Kierownik robót SRK – […………………………..……] 

8. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 

1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 9 ust. 5 poniżej,  
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu 

Umowy oraz programu naprawczego. 
9. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania 

zmian Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie 
odrębne pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień 
niniejszej Umowy. 

10. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 

pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 

wskazanych w ust. 5 i ust. 7 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o 
którym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego 
zapewnienie i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej 
warunki określone w SWZ.  

11. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż roboczy (tj. inny niż dni od poniedziałku do piątku oraz dni 
ustawowo wolne od pracy), uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa 
możliwość zapoznania się z jego treścią). 

12. W skład personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 
umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do 
samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 
zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11). 

 
 

§ 7 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez 

Przedstawiciela Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 
2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi po zakończeniu wycinki drzew 

znajdujących się na terenie inwestycji, która zgodnie z treścią decyzji nr WOO-
II.420.47.2020.JC.38 z dnia 30.12.2021 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, może być wykonana w okresie od dnia 1 września   
do końca lutego. Wobec powyższego Zamawiający przekaże teren budowy w 
terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. O faktycznym terminie przekazania placu 

budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, na co najmniej 21 dni 
przed przekazaniem. Przekazanie nastąpi na podstawie pisemnego protokołu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość odrębnego przekazania placu budowy dla zakresu 
podstawowego przedmiotu Umowy oraz dla Prawa Opcji.   

4. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 7 dni przed planowanym przekazaniem, następujących dokumentów 
w celu uzyskania akceptacji: 

a) programu zapewnienia jakości, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) potwierdzenie zgłoszenia Kierownika prac konserwatorskich w myśl art. 37b ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wraz z podaniem danych kontaktowych do 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zgodnie z wymogami wynikającymi z 

decyzji Miejskiego Konserwatora zabytków nr 737/2022 z dnia 10.08.2022 roku, tj. nie 
później niż 14 dni przed przekazaniem terenu budowy.  

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary 
pieniężnej.  
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6. Jeżeli na obszarze objętym zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 

geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi 
budowy, celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, 
wykonany przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku 
ochrony znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry 

lub uszkodzony.  
7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie 
robót przy prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

8. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby PLK SA 
udostępniło Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 
określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 

r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755 z późn. zm.) to 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń 
infrastruktury kolejowej. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
10. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych 
obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, 
kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 

 
§ 8 

ODBIORY W ZAKRESU MIASTA POZNAŃ  
 

1. Wykonawca w przypadku robót objętych Zakresem Miasta Poznania lub Ewentualnym 
Zakresem Miasta Poznania lub Opcją nr 2 zobowiązany jest do każdorazowego 
przedstawiania inspektorowi nadzoru, dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania 

danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może 
nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego 
podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 

nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych 

uwarunkowań technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym 
Wykonawca będzie niezwłocznie powiadomiony.  

3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i 
materiały mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także 
muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz 
muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem 
materiału w konstrukcję, w ramach procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, 
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie 

mniej niż 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 

inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie 
inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści 
dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Wykonawca, w przypadku wykonywania robót ulegających zakryciu, a także przed odbiorem 

końcowym w zakresie sieci wod-kan zobowiązany jest zgłosić te roboty do Aquanet S.A., 
który w imieniu Zamawiającego wykonana odbiory częściowe robót ulegających zakryciu / 
prób szczelności / odbiory końcowe. 

6. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienia ilości i wartości 
wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”). 
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Zestawienie winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo 

inspektorów nadzoru i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez Inżyniera 
Kontraktu. Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 14 dni o ile 
złożone zostanie w sposób kompletny i prawidłowy. W celu prawidłowego ustalenia 
terminowego wykonania poszczególnych KM, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w treści 

Zestawienia określne będzie procentowe zaawanasowane wykonanych robót względem 
całości przedmiotu Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy.  

7. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu 
dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora 
inspektorów nadzoru do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego 
dokonuje po zapoznaniu się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę 
zestawem dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

Umowy, do których należą: 
a) dziennik budowy, 
b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią 

zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizacji deszczowej i 
przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w 
postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na 
typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału 
przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. 

Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po 
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 
załącznik do SWZ– sporządzone 3 egzemplarzach, 

d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy 

– sporządzony w 3 egzemplarzach, 
e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 

robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 

elektroniczna w formacie .pdf, dwg. 
g) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych, potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
i) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania 
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i 
obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k) protokoły przeglądów oraz odbiorów technicznych z pozytywnym wynikiem bez uwag 
dokonania odbioru z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne 
dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych będących załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach, 
n) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia 
powykonawczego, a także wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na 
poszczególne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać 
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 
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o) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
8. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  
9. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
10. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

11. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
dokonane w toku czynności odbiorowych. 

12. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

13. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały 
wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych 
prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

14. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże 

roboty dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
15. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 

gotowość do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
16. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą 
sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

17. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru 
przez Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

18. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

19. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 13 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym 

potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 
20. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 

dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 7 ust. 6, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub 
niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do 
dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

21. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 6, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów 

osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na 
tej podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków 
geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy.  
23. Dokonanie poszczególnych odbiorów robót nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń 

nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 
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§ 9 

ODBIORY ZAKRESU PLK SA  
 

1. Wykonane roboty w ramach Zakresu PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK SA 
podlegać będą odbiorom, do których przeprowadzenia, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu, stosuje się zasady i warunki określone w Warunkach i zasadach 
odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych stanowiących załącznik do uchwały nr 
938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września 2017 r. (z późn. zm.) 
– dalej jako „Warunki Odbiorów”, stanowiące załącznik nr 13 do Umowy, z zastrzeżeniem 
poniższych postanowień. 

2. Stosowane będą następujące odbiory robót:  
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiory te dokonywane są na bieżąco; 
2) Odbiór złącz szynowych. 

 Odbiór złącz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono – sprężonych) 
polega na ocenie jakości i ilości wykonania robót; 

3) Odbiory kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

 Odbiory kolejowych obiektów inżynieryjnych (w tym badania) wykonuje się zgodnie z 
dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową; 
4) Odbiór eksploatacyjny (wstępny). 

 Odbiór eksploatacyjny jest podstawą oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji 
z prędkością określoną przez komisję dokonującą odbioru; 
5) Odbiór i przekazanie urządzeń srk do eksploatacji. 

 Podstawowe warunki techniczno–organizacyjne dokonywania odbiorów technicznych i 
przekazywania do eksploatacji urządzeń srk nowo zbudowanych oraz po remoncie, 
przebudowie i rozbudowie określają Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania 
do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6 Wytyczne odbioru 
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym („Ie-6”); 
6) Odbiór końcowy. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed Odbiorem końcowym 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą odbieranych robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na 

użytkowanie, o ile jest wymagane, a także komplet dokumentów związanych z procesem 
certyfikacji; 

7) Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu 

Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca dostarczy 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych (jeżeli 
wymagane), zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym; 

8) Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji 

określonych w Umowie. 
3. Wykonawca, w przypadku wykonywania robót ulegających zakryciu, a także przed odbiorem 

końcowym w zakresie sieci wod-kan zobowiązany jest zgłosić te roboty do Aquanet S.A., który 
w imieniu Zamawiającego wykonana odbiory częściowe robót ulegających zakryciu / prób 
szczelności / odbiory końcowe. 

4. Dokonanie poszczególnych odbiorów robót nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń 

nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego. 
5. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych, 

odbiorów spośród określonych w Umowie lub w Warunkach Odbiorów, wówczas czynności 
objęte takim odbiorem muszą być dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze 
zdefiniowanych odbiorów, najpóźniej podczas odbioru końcowego. 

6. Przewidywany termin zakończenia robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru, za 
wyjątkiem określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej, Wykonawca zgłasza PLK SA w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed gotowością do odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca dokonuje 
właściwego wpisu w dzienniku budowy (o ile dotyczy). 

7. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
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gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektorów 

nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz kompletności 
przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów odbiorowych, 
zgodnie z niniejszym paragrafem. 

8. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia robót Wykonawca przekaże 

wyznaczonemu przez PLK SA koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub właściwemu 
branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym dla dokonania 
danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych dokumentów i 
niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac lub robót, 
weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia do odbioru.  

9. Wykonawca przedłoży PLK SA wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o których mowa 
w Opisie przedmiotu zamówienia, w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym.  
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, do odbioru końcowego, świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu - wystawionego na czas nieokreślony oraz dopuszczenia do 
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA, Wykonawca niezależnie od 
naliczanych kar umownych będzie zobowiązany, na własny koszt, dokonać wymiany budowli, 
materiału, urządzeń itp. (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym związanych) na 

posiadające ww. dokumenty, a także będzie musiał dopełnić wszystkich wymaganych Prawem 

formalności dla przeprowadzenia tych prac i robót. Prace i roboty budowlane związane z 
realizacją powyższego będą musiały być przeprowadzone w terminie wskazanym przez PLK SA 
i pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez  PLK SA, a w 
zakresie ich wykonania będą obowiązywały wszystkie uwarunkowania określone w Umowie.  

11. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy PLK SA tymczasowe instrukcje 
obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby PLK SA  mógł eksploatować, 

konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie będą uważane 
za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, aż PLK SA  
otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej szczegółowości. 

12. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 
13. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru 

końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 
14. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru, 

zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru 
robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robót)  
w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy szynowych,  

tj. spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę z uprawnieniami  
do odbioru i potwierdzone pisemnie.  

15. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie PLK SA, 
stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o 
sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru i 
zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez Inżyniera Kontraktu, Zestawienia 
ilości i wartości wykonanych robót. Postanowienia z § 8 ust. 5 Umowy dotyczące ww. 
Zastawienia stosuje się odpowiednio, tj. z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu i 
Warunki Odbiorów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zestawienia dla zakresów 

realizowanych na rzez PLK SA oraz Miasta Poznań sporządzenie będą jako odrębne 
dokumenty. 

16. Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 
ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę właściwym komórkom organizacyjnym 
Zakładu Linii Kolejowych na 28 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu. 

 
 

§ 10 

ZASADY PŁATNOŚCI 
 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur miesięcznych (częściowych) za 
wykonane roboty, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
skutecznego odbioru końcowego. Rozliczanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy 

(zarówno w Zakresie Podstawowym Przedmiotu Umowy jak i objętym Prawem Opcji) będzie 
następowało na podstawie odrębnych faktur wystawianych uwzględnieniem podziału 
przedmiotu Umowy na zakresy poszczególnych Zamawiających, tj. dla Miasta Poznań 
odnośnie Zakresu Miasta Poznań, oraz dla PLK SA odnośnie Zakresu PLK SA. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur częściowych i będzie obejmować kwoty zawarte w dołączonym do faktur 
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zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 

przez Kierownika Projektu wykonanych robót, na podstawie Zestawienia. Faktury częściowe 
mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości 
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy – odnośnie Zakresu Miasta Poznań lub 
w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy – odnośnie Zakresu PLK SA Po przekroczeniu 90% wartości 

wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub § 4 ust. 1 pkt 2 
Umowy Zestawienia, o których mowa w § 8 ust 5 oraz § 9 ust. 15 Umowy,  będą 
sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do 
procesu zaawansowania prac (w odniesieniu KM), a rozliczenie prac nastąpi w oparciu o 
faktury końcowe przy uwzględnieniu tych Zestawień dla odpowiednio: Zakresu Miasta Poznań 
oraz Zakresu PLK SA. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o faktury 

końcowe, wystawione na rzecz każdego z Zamawiających dla zakresów realizowanych na ich 
rzecz, na podstawie protokołów odbiorów: końcowego sporządzonego według zasad 
określonych odpowiednio w § 8 oraz ostatecznego sporządzonego według zasad określonych 
w § 9 Umowy.   

4. Faktury częściowe należy składać raz w miesiącu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawień,  
o których mowa w § 8 ust. 5 i § 9 ust. 15 Umowy. 

5. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany miesiąc, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury częściowej obejmującej odpowiednio zakres Miasta Poznań lub zakres 
PLK: 
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej z podziałem 

przedmiotowym wykonanych robót odpowiednio dla Zakresu Miasta Poznań oraz Zakresu 
PLK SA  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu 
udziału w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
4 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 

tytułu, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 

okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego 

dla zakresu Miasta Poznań lub PLK SA.  
7. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 
a) protokołu odbioru końcowego, 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych: 
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 
Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

8. W przypadku gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawcy z podwykonawcą 
będzie kaucja gwarancyjna, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury częściowej lub 
faktury końcowej dowód potrącenia części wynagrodzenia z ustanowioną kaucją wraz z notą 
obciążeniową, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) Umowy.  

9. Faktury będą płatne przelewem:  
1) Dla zakresu Miasta–Poznań - 30 dni od dnia otrzymania przez Miasto Poznań prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z wymaganymi załącznikami. Wystawiona 
przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
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Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 2090001440 

 
2) Dla zakresu PLK SA - 30 dni dnia otrzymania przez PLK SA prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury wraz z wymaganymi załącznikami. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie,  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  

 
10. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  

a) Dla zakresu Miasta Poznań: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

plac Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań 
b) Dla zakresu PLK SA: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala Spółki 
Biuro Rachunkowości 

Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, 
ul. Targowa 74, 

03-734 Warszawa 
NIP 113-23-16-427, 

z dopiskiem „FAKTURA” 

 
Wykonawca zobowiązany jest przesyłać lub dostarczać bezpośrednio kopie faktur 
VAT przesyłanych do PLK SA jednocześnie do Inwestora Zastępczego - Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

 
11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 
dni od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 
12. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego danego 

dysponenta  
13. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr 

_____________________________, a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest 
__________________________________ Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej oraz że ten rachunek będzie 

zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym 
Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia odpowiednio PLK SA  
lub Miasto Poznań do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez 
Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 

spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez odpowiednio PLK SA lub Miasto 
Poznań warunków Umowy, a odpowiednio PLK SA lub Miasto Poznań nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Wykonawcy do obciążenia odpowiednio PLK SA lub Miasto Poznań odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

14. Wykonawca winien postępować z odpadami dotyczącymi zakresu Miasta Poznania, zgodnie z 

załącznikiem nr 9 do Umowy. Wykonawca winien postępować z odpadami dotyczącymi 
zakresu PLK SA, zgodnie z Instrukcją Is-3 i Im-4, które stanowią załącznik nr 9A 
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15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej : 

  
a) za zakres Miasta Poznań, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać 
następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 
Ulica Wilczak 17 
61-623 Poznań 

Numer GLN: 5907459620368 
 

b) za zakres PLK SA Wykonawca wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub 

wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W 
przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża 
zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury 
stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem 

pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać PLK SA podpisane 
oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, które zostanie 
potwierdzone podpisem przez PLK SA. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-
faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakturę na adres siedziby Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć kopertę z fakturą dopiskiem „FAKTURA”. W 
przypadku braku otrzymania od Zamawiającego informacji o numerze zamówienia SAP 

należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 
upoważnionej do odebrania faktury.  

17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

18. Ponadto dla faktur wystawianych na PLK SA Wykonawca umieści również następujące 
informacje: numer i datę Umowy, nazwę Umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu 
odbioru robót oraz numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiającego. 
Ponadto faktury muszą zawierać informacje o numerze i tytule Projektu, a po podpisaniu 
Umowy o Dofinansowanie – numer i datę Umowy o Dofinasowanie (dane zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie). 

19. Każdy z Zamawiających jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie 

w części dotyczącej własnego zakresu inwestycji, w następujących wysokościach: 
- Miasto Poznań: w zakresie wynagrodzenia należnego tytułem wykonania robót z Zakresu 
Miasta Poznania, Ewentualnego Zakresu Miasta Poznania oraz robót objętych Prawem Opcji 
nr 2. 
- PLK SA: w zakresie wynagrodzenia należnego tytułem wykonania robót z Zakresu PLK SA, 
Ewentualnego Zakresu PLK SA. 

 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 
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2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych 
robót budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi 
załącznik nr 1 do Umowy),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 

wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w 
którym dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z 
przedmiaru robót-oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 
robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej 

na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone 
traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia) kumulatywnie 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 
że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 
dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 
będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 

(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia. Potrącenie 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy z wzajemnych 
wierzytelności podwykonawcy nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 
przez Wykonawcę nie później niż w terminie płatności faktury oraz w drodze 
kompensaty wzajemnych zobowiązań, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 
przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 

Zamawiającego, 
15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego 

na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym 
innym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wykonywania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać 
będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie 
na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace 
wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a 
Wykonawcą), 



 

Strona 24 z 79 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzględnieniem 
postanowień § 17 Umowy,  

18) w przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór 
chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o 
podwykonawstwo powinna zawierać określenie zakresu autorskich praw majątkowych i 
zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od określonego 
w  Umowie; 

19) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
20) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest 

zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w 

SWZ oraz w ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w 
ust. 4 powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia 
niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania 

Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w 
przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 8 powyżej jest dłuższy niż wskazany zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i 
przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej w niniejszym zakresie 

umowy powykonawczej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Zamawiającego w tej 
sprawie lecz nie późnej niż 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo 
dokonującego ww. zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.   

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo.  

12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub 

przedmiotu Umowy. 
14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
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zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 

celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

15. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, wchodzącego w 
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił 
tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia. Jeśli Zamawiający nie wyznaczy takiego terminu odrębnym pismem, to 
Wykonawca powinien zastąpić tego podwykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania informacji 

o stwierdzeniu podstaw wykluczenia. Regulację niniejszą stosuje się wobec dalszych 
podwykonawców. 

16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych 
podwykonawców), która  podlega udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego.*  

18. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
SWZ. 

19. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie 
odpowiadające proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, jak też dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzętu – w 
szczególności w postaci referencji, protokołów odbioru itp. 

20. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

 
 

§ 12 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM dla Zakresu 
Podstawowego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) 
za każdy dzień zwłoki (w przypadku przekroczenia terminów więcej niż jednego KM dla 
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy, powyższa kara naliczana będzie 
kumulatywnie, tj. będzie naliczana odrębnie za przekroczenie każdego terminu KM dla 
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy), 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia Zakresu 
Podstawowego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05 % kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł)  
za każdy dzień zwłoki, (w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zakresu 
Podstawowego Przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania KM dla Zakresu 
Podstawowego Przedmiotu Umowy (jednego lub więcej), powyższa kara naliczana będzie 
kumulatywnie, tj. będzie naliczana odrębnie za przekroczenie każdego z ww. terminów), 

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM realizacji 

robót budowlanych objętych Prawem Opcji – w wysokość 0,05% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) 
za każdy dzień zwłoki (w przypadku przekroczenia terminów więcej niż jednego KM, 
powyższa kara naliczana będzie kumulatywnie, tj. będzie naliczana odrębnie za 
przekroczenie każdego terminu KM realizacji robót budowlanych objętych Prawem 

Opcji), 
d) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia realizacji 

robót budowlanych objętych Prawem Opcji – w wysokość 0,05% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 21 ust. 6 niniejszej Umowy, (tj. kara w 
kwocie ….. zł) za każdy dzień zwłoki, (w przypadku przekroczenia terminu realizacji 
robót budowlanych objętych Prawem Opcji oraz terminu wykonania KM (jednego lub 
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więcej) realizacji robót budowlanych objętych Prawem Opcji, powyższa kara naliczana 

będzie kumulatywnie, tj. będzie naliczana odrębnie za przekroczenie każdego z ww. 
terminów), 

e) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji dla Zakresu Podstawowego Przedmiotu 
Umowy – w wysokości 0,01 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ….. zł) za każdy dzień zwłoki, 
W przypadku zakresu objętego Prawem Opcji – ww. kara naliczana będzie w wysokości 
0,01 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 21 ust. 6 
Umowy – (tj. kara w kwocie ….. zł) za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części 

dotyczącej robót budowlanych objętych Zakresem Podstawowym Przedmiotu Umowy, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie 
nastąpiło na podstawie przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % 
kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, tj. 
kara w kwocie ….. zł, 

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części 

dotyczącej robót budowlanych objętych Prawem Opcji, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie przepisów 
prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 21 ust. 6 Umowy, tj. kara w kwocie ….. zł, 

h) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ….. zł) – dotyczy 

sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
W przypadku podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zakresu w ramach Prawa 
Opcji ww. kara będzie naliczana w wysokości 0,05% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł). 

i) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w kwocie ….. zł) – jednorazowo za 
każdy dostrzeżony przypadek. W przypadku podwykonawcy (lub dalszego 
podwykonawcy) zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana w wysokości 
0,05% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 

Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł). 
j) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

(w tym dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmian, przed rozpoczęciem realizacji umowy podwykonawczej (lub jej 
aneksu)  każdorazowo w wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde 
naruszenie. W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara 
będzie naliczana w wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde naruszenie,   

k) w przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 11 ust. 8 poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo (w tym dalsze 
podwykonawstwo) lub zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,02 % kwoty 
brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w 
kwocie ….. zł) za każde naruszenie W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach 
Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana w wysokości 0,02% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za 

każde naruszenie,   

l) w przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 11 ust. 9 Umowy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej aneksu uwzględniającego 
zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), 
każdorazowo w wysokości 0,01 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde naruszenie. 

W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana 
w wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 
ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde naruszenie 

m) w przypadku niezastosowania się do wymogów zachowania poufności wskazanych w § 5 
ust. 6 Umowy w wysokości 0,01 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde stwierdzone 
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naruszenie. W przypadku informacji dotyczących wyłącznie zakresu realizowanego w 

ramach Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana w wysokości 0,01% kwoty brutto 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie 
….. zł) za każde naruszenie. 

n) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu 

na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,0001% 
kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. 
kara w kwocie ….. zł) za każde stwierdzone naruszenie (niezależnie czy miało ono 
miejsce w związku z realizacją zakresu podstawowego Umowy czy zakresu objętego 
Prawem Opcji), 

o) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 
przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,007% kwoty brutto 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie 
….. zł) za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – 
finansowego dotyczącego wyłącznie zakresu realizowanego w ramach Prawa Opcji ww. 
kara będzie naliczana w wysokości 0,007% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każdy dzień 
zwłoki, 

p) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybienia w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 
0,002% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 
Umowy  (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku 
stwierdzenia ww. uchybienia dotyczącego wyłącznie zakresu realizowanego w ramach 
Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana w wysokości 0,002% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za 

każde stwierdzone naruszenie, 
q) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 

zmianie terminu w wysokości 0,01 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w kwocie ….. zł) za każdy dzień zwłoki. W 
przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w dotyczącego wyłącznie zakresu realizowanego w ramach Prawa Opcji ww. 
kara będzie naliczana w wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każdy dzień 
zwłoki,  

r) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia , o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,01 %  kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w kwocie ….. zł) 

za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia , 
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego w 
zakresie realizowanym wyłącznie w ramach Prawa Opcji ww. kara będzie naliczana w 
wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 
ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde stwierdzone naruszenie, 

s) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  

szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 13 Umowy, w wysokości 0,007 % kwoty brutto 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w kwocie 
….. zł) za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku niewykonania lub 
nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  szczegółowo wskazanych w § 1 
ust. 13 Umowy wyłącznie w ramach Prawa Opcji, kara będzie naliczana w wysokości 
0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 
Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde naruszenie. Powyższa kara naliczana będzie 

również w przypadku nieprowadzenia lub nieprawidłowego wykonywania odpowiednich 

zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancji pielęgnacyjnej.  Natomiast, w przypadku 
gdy na skutek nieprawidłowego wykonywania powyższych zobowiązań Wykonawcy lub z 
jakichkolwiek innych przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, dojedzie do 
uszkodzenia lub zniszczenia drzewa, powyższa kara będzie naliczana w podwójnej 
wysokości za każdy przypadek (tj. za każde uszkodzone lub zniszczone drzewo). 

t) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,007 % kwoty brutto 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy  (tj. kara w kwocie 
….. zł) za każde stwierdzone naruszenie. W przypadku niewykonania lub 
nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  szczegółowo wskazanych w § 1 
ust. 11 Umowy wyłącznie w ramach Prawa Opcji, kara będzie naliczana w wysokości 
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0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 

Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde naruszenie,  
u) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub 

dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób 

wskazanych w tych przepisach i/lub dokumentach, a przedmiot Umowy będzie 
realizowany przez Wykonawcę bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z 
ww. wymogami - karą umowną w wysokości 0,01% kwoty brutto łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone 
naruszenie. W przypadku gdy ww. naruszenie dotyczy wyłącznie zakresu przedmiotu 
Umowy realizowanego w ramach Prawa Opcji, ww. kara będzie naliczana w wysokości 
0,01% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 21 ust. 6 

Umowy, (tj. kara w kwocie ….. zł) za każde stwierdzone naruszenie,  
v) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą 

godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy; 

w) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe  w wysokości 1 000,00 PLN za 
każdą rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

x) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym 
mowa w § 7 w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

y) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego 
do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w 
wysokości 10 000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek zawinionej nieobecności w 
wyznaczonym terminie narady lub spotkania;  

z) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 
trwania Umowy  z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 
godzin usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – 
w wysokości 10 000,00 PLN za każdą dobę; 

aa) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 
opracowanym wg „Wytycznych zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 
zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z 

prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w 
czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 
nieprawidłowości; 

bb) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 , w terminach określonych w tych ustępach - w 
wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji 
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia 
przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w 
przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

cc) za nieprzekazanie Raportu o postępie prac w terminach i zakresie określonym w Umowie  
– w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

dd) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 

określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych; 
2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
niniejszej Umowy lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę o wartości 
przewyższającej kwotę naliczonych kar.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 

wysokości maksymalnie 20% kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego Prawem Opcji, 
odpowiednio 20 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 21 ust. 
6 Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. W 
przypadku skorzystania z Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany 
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wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, niniejsze postanowienie stosuje się 

odpowiednio.  
7. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 
wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztów wynikających z wypłaconych 
przewoźnikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z 
tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów. 

8. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 7, dotyczą w szczególności: 
1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 
2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym;  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 
5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu 
jazdy pociągów; 

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzyści, spowodowanych brakiem 
możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako 
trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów. 
9. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania 
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty 
wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów 
naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników. 

10. Zastrzeżenia kar umownych wymienione w ust. 1 oraz postanowienia z pozostałych 

ustępów niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przedmiotowych przypadkach 
nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy również w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy objętego Prawem Opcji.  

11. Dla kar określonych w ust. 1 lit. a-m, o-t, w-x, aa-bb zapłata na rzecz Zamawiającego 

(Miasta Poznań i PLK SA) nastąpi proporcjonalnie do ich udziału finansowego w zadaniu 
objętym niniejszą Umową.  

12. Dla kar określonych w ust. 1 lit. u-v, y-z, cc zapłata nastąpi na rzecz PLK SA.  
 

§ 13 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy 

(tj. zakresu podstawowego oraz objętego Prawem Opcji). Uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z udzielonej rękojmi oraz gwarancji w zakresie inwestycji Miasta Poznania będą 
wykonywane przez Miasto Poznań, a dla zakresu inwestycji PLK SA  – będą wykonywane przez 
PLK SA.. 

2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 
uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta 
gwarancyjna stanowiąca załącznik nr  7 oraz nr 7a do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na 
przedmiot Umowy w części dotyczącej robót budowlanych wynosi …………. miesięcy, natomiast 

w części dotyczącej zielni wynosi ………….. miesięcy, i liczony jest od daty odbioru końcowego 

lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i 
urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie 

odbioru końcowego.  
3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni 
w odniesieniu do robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, 
wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność 



 

Strona 30 z 79 

zmniejszenia szkody. W części dotyczącej zieleni Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.    

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 
roboczych. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku 
do tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi w zakresie inwestycji Miasta Poznania 

będą wykonywane przez Miasto Poznań (które może być w tym zakresie reprezentowane przez 
Dysponenta); a dla zakresu inwestycji PLK SA – będą wykonywane przez PLK SA. 

9.  Strony ustalają, że Wykonawca wystawi dokumenty potwierdzające uprawnienia z gwarancji i 

rękojmi zgodne z załącznikiem nr 7 i nr 7a, tj. odrębnie dla każdego z Zamawiających ( 
Miasta Poznań, PLK SA).   

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU) 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych), przy czym: 

a) zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz Miasta Poznań, w wysokości  
………………………………… stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 
1  tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych), 

b) zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz PLK SA, w wysokości  ………………………………… 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 2  tj. ………..… zł 
(słownie: ……………...złotych). 

2. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu, Wykonawca przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:  
a)  dla zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a): ………… 

b) dla zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b): ………… 

3. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą terminu 
zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru 
końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy,  zobowiązany jest on do złożenia odpowiednio PLK SA  lub Miastu Poznań 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument 
zabezpieczenia odpowiednio uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia, Zamawiający (odpowiednio PLK SA  lub Miastu Poznań) zmieni formę 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   
6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 
dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i 
gwarancji (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie 
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obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji, w zależności który z tych okresów nastąpi później.  
8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu, będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek 

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej 

Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być 
wykonane w terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w 
szczególności w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM dla zakresu podstawowego lub Prawa Opcji co najmniej 
21 dni, 

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie     
z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie               
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 

robót przez Wykonawcę, 
8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w postępowanie likwidacyjne, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 225 ust. 1 oraz art. 247 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 83 

ustawy Prawo upadłościowe, 
10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie 

wartość 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy (w przypadku wykonania Prawa Opcji 
lub dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit 
oblicza się od kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu 
wykonania Umowy, na dzień odstąpienia od Umowy)  

11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego 

w § 4 ust. 1 Niniejszej Umowy (lub określonego w § 21 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej 
Umowy – w przypadku skorzystania z Prawa Opcji) (w przypadku wykonania Prawa 

Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit 
oblicza się od kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu 
wykonania Umowy), 

12) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z §  14 
Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z 
uprawnień uregulowanych w § 14 Umowy  

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, oraz z podaniem uzasadnienia, zawierającego w szczególności wskazanie 
podstawy prawnej, w oparciu o którą dokonywane jest odstąpienie, oraz okoliczności 

faktycznych uzasadniających skorzystanie z niej. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego 
zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz 
przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w 

zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstąpienia. 
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi 

Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza 
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 
dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono 
i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub 

gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  
10. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 
konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w całości lub w części. Oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy Zamawiający z złoży Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 
wskazanym w ust. 2.  

11. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć, wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub 

części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana.  
12. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji sporządzonej w ramach Umowy nie zostały przeniesione na Zamawiającego 
zgodnie z postanowieniem § 19, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z 

chwilą odstąpienia Zamawiającego od Umowy. 
13. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie uchybia, w tym w szczególności nie 

umniejsza innych praw Zamawiającego przewidzianych Umową, w tym naliczenia kar 
umownych i dochodzenia zarówno tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych 
naliczonych po tym dniu. Kary z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy mogą być 
naliczane kumulatywnie z karami za odstąpienie od Umowy w zakresie w jakim dotyczą one 
nieprawidłowego wykonania Umowy, które miało miejsce przed dniem odstąpienia od 
Umowy.  

14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu dziennik budowy, celem powierzenia dokumentu 
osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym. 

 
 

§ 16 
ZMIANY UMOWY 

 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
niżej określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, 

zamówień podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania 

części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu 
części lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego 
- zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego 
lub zmiana ilości udzielonych zamknięć torowych,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych w trybach innych, 
niż wskazane w pkt powyżej, w tym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2 - 
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w przypadku, jeśli realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania 

części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu 
części lub całości robot dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego 
lub zmiana ilości udzielonych zamknięć torowych,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana 
terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur 
przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów 

załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy 
Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliw–a realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, 

których nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej 

tym, że Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego przedmiotu Umowy w terminie 
określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz 
Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na 
terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 
zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego 
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część 
lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 

dot. zamówienia podstawowego, 
8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą lub działających na jego zlecenie) lub organów władzy 
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – 

w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej 
wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia–

podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, przerwania realizacji 
zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 
spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

9) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części 
lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia 

podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 

podstawowego, 
10) konieczności lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 

zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana 
przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i 

wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. 
ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w 
przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót 
zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót 
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zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 

terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 
11) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 

zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta 
dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu 

Umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma 
zwłoka, 

12) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być 
realizowana siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego 
podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy 
i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu 

podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 
ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje– że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

14) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad 

funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż 
wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała 
konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych 
w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie 

dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części 
lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji 
zamówienia podstawowego), 

15) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 

zdarzenia na realizację Umowy, 
16) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

17) zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do 
przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - 

odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian przedmiotu 
Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,  

18) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), 
gdy wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany 
planów inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może 

ulec zmianie o więcej niż 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana 
przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian przedmiotu Umowy zmiana 
Wynagrodzenia Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji Umowy;  

19) zmian obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji Zamawiającego wpływających na 
termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 

obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu –
mowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert - zmiana 
terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 
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20) zmian obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji Zamawiającego, które weszły w 

życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 

Umowy, a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności 
na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 

dochodzenia odszkodowania z tego tytułu, chyba że zmiana taka wynikać będzie z winy 
Zamawiającego.  

§ 17 
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

 
1. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 

zakresu przedmiotu Umowy oraz Prawa Opcji, na skutek wymienionych poniżej zmian 

prawa powszechnie obowiązującego, w trakcie realizacji Umowy: 
 

1) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie może ulec Cena o 
wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą 

ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w 
wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do 
wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych. 

2) Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie 
zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku 
pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez 
uwzględnienie zwiększenia minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub 

świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz 
Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, 
części zamówienia.  

3) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ 
na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o 
którym mowa w ust. 1 przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i 
wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 2, jak również wskazując 
okres ich zatrudnienia przy wykonywaniu robót budowlanych lub innych świadczeń przy 
realizacji Umowy.  

4) W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez 
Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

5) Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o 
pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz 
Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, 
części zamówienia. 

6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ 
na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o 
którym mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 

osób, o których mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia przy 
wykonywaniu robót budowlanych lub innych świadczeń przy realizacji Umowy.  

7) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
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planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), zmianie może ulec 

Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8) Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z 
dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

9) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ 
na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o 
którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 
pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie. 

10) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie 
zmiany Ceny zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. 
Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego 
otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 
kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości 
zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z 

zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla 
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11) Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz 
oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z 
wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających 
kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób 

do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie.  

12) W przypadku zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego nastąpi zmiana Ceny brutto 
Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT i podatku akcyzowego 
(+/-). 

2. Klauzula waloryzacyjna PLK SA - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie Zakresu PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK SA. 

1) Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
zgodnie z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek 
cen, nie jest objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia 

wzrosty lub spadki cen. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej 
wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 
b) przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw  - 

budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 
 
oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy 
nafto–ej (jako paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips –jako cement - C) – indeks 23.5 
e) Żeliwa, stal i żelazostopy –jako stal - S) – indeks 24.1 
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 
g) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4 

 
2) W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być 

dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez 
Prezesa GUS. 

3) Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za 

który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz w 
którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej zgodnie ze wzorem poniżej, do 
wystawienia rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku 
cen, wynikających z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w 
dniu zawarcia Umowy.  
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4) Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen ( ) 

wyliczony według wzoru: 

 

 
 

gdzie: 
 

− „ " jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „  "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „ " jest stałym współczynnikiem o wartości”: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

– „ ", „ ", „ ", „ ”, „ ”, „ ”, „ ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli 
Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy 
Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli 

Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we 

wzorze na ; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, 

która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka 
Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);   

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „ ”), publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na datę o 28 dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na składanie ofert  

, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w 
danym okresie rozliczeniowym. 

 
*należy pozostawić odpowiedni koszyk zgodnie z poniższymi instrukcjami, w przypadku 
pozostawienia drugiego koszyka, we wzorze należy usunąć część zaznaczoną na żółto i „h” w 
definicji 
 

dla zadań (umów) obejmujących swym zakresem prace polegające na 

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej 
 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały 
dla danego wskaźnika 

Wartość wspó–
czynnika stałego dla 
danego wskaźnika 

[%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.– d 4,0 

cement – C C / 23.– e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

miedź - M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 
 

dla zadań (umów) nie obejmujących swym zakresem prac polegających na 
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej  
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Tabela Koszyk Waloryzacyjny 

(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 

wskaźnika GUS 

Współczynnik stały 

dla danego wskaźnika 

Wartość wspó–
czynnika stałego dla 

danego wskaźnika 
[%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.– d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

 
5) W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. 
Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za 
wykonaną część przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z 
opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy 
rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.  

6) Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data o 28 dni wcześniejsza od 
najpóźniejszej daty na składanie ofert. 

7) W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w 
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 

przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem. 

8) Waloryzacja kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się odbywać 
w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum 
jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. 

Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki 
zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna 
wynosić 50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegać będą 

waloryzacji o współczynnik zmiany cen ( ) wyliczony według wzoru: 

 

 
 
gdzie: 

  uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego 

składających się z:  lub  lub ”lub  lub  lub . 

 
 

− „ " jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „  "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „  jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie; 
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– „  „ , „  „ ”, „ ”, „ ”, „ ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na ; W takim 

przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak 
aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „ ”), publikowanymi przez Prezesa GUS 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

odniesienia (cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym. 

 

9) W Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 
począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo 
do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego ust osiągnie limit +/- 5 % wartości zawartej umowy o 
podwykonawstwo.  

10. Powyższe postanowienia, w tym limity i wartości, stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia 
dotyczącego przedmiotu Umowy objętego Zakresem PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK 
SA. 

 
3. Klauzula waloryzacyjna Miasta Poznań - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawczy za 

wykonanie Zakresu Miasta Poznań oraz Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań. 
 

1)   Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy należnego za wykonanie Zakresu 
Miasta Poznań, wynagrodzenia określonego w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. a Umowy należnego za 
wykonanie Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań lub wynagrodzenia określonego w 
§ 21 ust. 6 pkt 2 Umowy – należnego za wykonanie Prawa Opcji nr 2. w wypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących 
zasad: 

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem lit. b poniżej, 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia upływu terminu składania 
ofert, 

c) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, 
d) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego 

według następującego wzoru:  
 

W=CBM/100 
 

gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem 

obowiązujący w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty 
złożenia ofert, 

e) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub 

więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 

f) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent 
kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 

g) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w 
powyższych  lit. e (in plus) i lit. f (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

h) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie niniejszego §17 pkt 3, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy - w przypadku Zakresu 
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Miasta Poznań, kwoty brutto określonej w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. a Umowy - w 

przypadku Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań lub kwoty brutto określonej w § 21 
ust. 6 pkt 2 Umowy - w przypadku Prawa Opcji nr 2.  

i) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja. 

j) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  
2)   Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3)   Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 
4. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawczy dokonana na podstawie pkt 1 

niniejszego paragrafu, w przypadku gdy będzie dotyczyła kosztów realizowanych 

jednocześnie (tj. w tym samym czasie i przy pomocy tych samych pracowników) 

robót w Zakresie Miasta Poznania oraz w Zakresie PLK SA i/lub robót objętych 
Ewentualnym Zakresem Miasta Poznania i Ewentualnym Zakresem PLK SA, koszty 
waloryzacji będą pokrywane przez Miasto Poznań i PLK SA proporcjonalnie do 
pierwotnej wartości wynagrodzenia za ww. poszczególne części przedmiotu Umowy. 
Powyższe nie dotyczy ustawowej zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego. 

5. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawczy dokonana na podstawie pkt 1 

niniejszego paragrafu, będzie wliczała się do maksymalnych limitów waloryzacji 
dokonywanej na podstawie pkt 2 (Klauzula PLK SA) lub pkt 3 (Klauzula Miasta 
Poznań).  

 
 

§ 18 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej 
ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 
inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL -  ubezpieczenie OC 
dedykowane); 

3) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 
budowlanego lub Casco Taboru); 

4) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe). 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 
Zamawiającego, Podwykonawców  wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all 
risks), Roboty Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi 
związane z realizacją Umowy na okres  ubezpieczenia określony poniżej- od wszelkich 
szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy, na 

sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie 

niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT); 

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 
czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) Oraz w okresie 
trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie 

dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 
ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki ubezpieczenia 
konserwacji po zakończeniu robót budowlano-montażowych na okres 36 miesięcy oraz 



 

Strona 41 z 79 

konserwacji po zakończeniu robót budowlano-montażowych na okres 24 miesięcy. 

Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, 
materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego (okres gwarancyjny); 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych 
do uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 
więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 
zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion 
kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla 

kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym 
ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. 
Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000 PLN dopuszcza się limit - 30% szkody 

minimum 100 000 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 
inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni; 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej 
części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu 
wynikający z harmonogramu;  

i)   ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe),w tym w zakresie szkód 
nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas 
załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych 

kontraktem; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

l)   ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (ubezpieczenie ryzyka projektanta, 
ubezpieczenie ryzyka producenta) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w 
częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 200 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia; 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 
kontraktu nie mniej niż  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 
niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia; 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 
z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 
prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 
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praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 

ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) W przypadku nie wprowadzenia l–mitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 
ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza 
od podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 
wartości Umowy; 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być 
wyższe niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w 
stosunku  
do klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 
użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy 
oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz 
wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy 
(Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów 
ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 
kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 

PLN* na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

* w przypadku kontraktów powyżej–10 mln PLN – sg minimum 8 mln PLN, przy kontraktach 
powyżej 50 mln PLN - sg minimum 15 000 000 PLN, przy kontraktach powyżej 100 mln 
PLN  - sg 25 000 000 PLN. 

2) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 
wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 
trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata 
po wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego;  

3) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, 
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych 
szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem 
zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, 
w następującym zakresie:  

a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 
przedmiotu prac/usług, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 
włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z 
limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 
w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

e) ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 
montażu, zabudowy i tym podobnych prac;  

f) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy 
i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy; 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 
z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

h) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 
wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000 PLN na jeden                    
i wszystkie zdarzenia; 
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i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie 
zdarzenia; 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 
urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności 
światłowodowych, elektrycznych, gazowych; 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 

podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku 
i załadunku w wysokości 1 000 000 PLN); 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN; 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających; 

4) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 
będzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić 

ochronę wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest 
roszczenie w tym zakresie; 

5) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego – 
wyłączeń /ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z 
umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

6) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż  
10 000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul 
produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% 

odszkodowania nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód 
osobowych; 

7) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 
stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, 

przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac 
rozbiórkowych, szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody 
związane z naruszeniem stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu 
lub szkody powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego 
w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, 
zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie 

może być niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla 
których podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej; 

8) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 
rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 
jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 
powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich 
ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do 
realizacji Umowy:  

1) powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu  
na formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość powyżej 
100 000 zł. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej lub 
wartości księgowej brutto; 

2) okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się z 
okresem faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiający dopuszcza 
przedstawianie polis rocznych;; 

3) zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 
samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub 

przemieszczania się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub magazynów 
dostawców lub wytwórców) na Teren budowy na warunkach przyjętych w ramach dobrego 
standardu rynkowego; 
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4) franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż 10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł  

i nie więcej niż 50 000 zł. 

5. Postanowienia wspólne. 

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy 
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 
związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych  
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego związanego z realizacją Umowy;  

2) jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, 
który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli 
postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie 
może przypadać wcześniej niż upływ terminu rękojmi z tytułu robót/prac wykonanych 
przez Wykonawcę;  

3) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni,  
tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni  

z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 
Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 
ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w 
terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia  
do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie 
poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 
Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 
ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed 
wprowadzeniem maszyn na Teren budowy.   

5) dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem,  
że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od 

podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od 
podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  
Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłoczni– po 

upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie 
przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje 
związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 
dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki; 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,  
w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych  
w Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych 
na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 
Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia 

otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu 
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni 
roboczych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez 

Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po 
dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą 
nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 
umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 
w Umowie;  

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza 
przejęcie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie 
dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną 
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zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie 

Wykonawca;  
c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 6) 

lit. a)  udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego, jednorazowe 
zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 
wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit. c) nie zostało 
udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje 
się, że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 
podpisania;  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 
7) żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 pkt 4); 

8) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności 

przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu 
realizacji Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt 
wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego; 

9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 
obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 
bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 
wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym 
Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom  
i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę; 

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela 
w przedmiocie zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji 
Umowy; 

11)  W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego–(ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 
uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 
szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez 

zakłóceń; 

12) w razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 
ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 
z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania;  

13)  o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził 
bezpośrednio od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia; 
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą; 

14) w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, 
druga Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa 
dotyczy;  

15)  odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody 

i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest 
do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody (o wartości 
powyżej 100 000 PLN) ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych 
przez Wykonawcę; 

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 
zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 
posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do 
obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 

działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 
z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 
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wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, 

który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją 
szkód na terytorium RP. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń 
CPM/casco dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza 
terytorium RP, o ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z 

przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).  

6.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowiązuje się 
do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robot budowlanych objętych 
Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowa kwoty  

wynagrodzenia brutto Wykonawcy należnego za wykonanie robót W zakresie Prawa Opcji, tj. 
połowa kwoty określonej w § 21 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej Umowy – na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

§ 19 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz 
innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie 
prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym 
zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  
dokumentacji, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań 

dokumentacji a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do 
powstrzymania się od Wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 

wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na 
zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw 
majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności 

następujące pola eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za 
pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu 
magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 
Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i 

obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji 
co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 
Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa 
dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do 
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 
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4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 
ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 

Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  
6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie 
określone za wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji.  

 
§ 20 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 4 Umowy 
lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli 
zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy 

stwierdził lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej 

okoliczności. Zawiadomienie takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a 
załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub postanowień Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 
zmiany Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy;  

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 

potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 
8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 9 

Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, 

dokona jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 

dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego 

tytułu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy, 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
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c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie 

potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia 
danego Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 

używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca 
przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, 
kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu 
wykonania przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 

zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 
 

 
§ 21  

PRAWO OPCJI 
 

1. Zamawiający, w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację 
inwestycji, może skorzystać (w całości lub w częściach) z Prawa Opcji, na które składają się 

roboty w następujących zakresach: 

1) Prawo Opcji nr 1 wg dokumentacji - w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z 

linią kolejową nr 354 w ciągu ul Golęcińskiej w Poznaniu, w tym:  

a) Wykonanie ul Podolańskiej od 0+600 do 0+877, 
b) Wykonanie ul Wojska Polskiego od 0+000 do 0+0275, 
c) Wykonanie ul Wojska Polskiego od ul Warmińskiej do 0+166, 

d) Wykonanie ul Golęcińskiej Odcinek nr 3 od 0+000 do 0+102, 
e) Wykonanie ul Golęcińskiej odcinek nr 2 od 0+000 do 0+386, 
 
f) Likwidacją przejazdu kolejowego na ul Wojska Polskiego - wykonanie łącznie z 

robotami, o których mowa lit. c powyżej, 
g) Budowa wiaduktu nad linią kolejową 354 – wykonanie łącznie z robotami, o których 

mowa lit. e powyżej. 

 
Roboty budowlane wymienione powyższych lit. a-e realizowane będą na rzecz Miasta 
Poznań – w treści Umowy określane są również jako Ewentualny Zakres Miasta 
Poznań, natomiast roboty budowlane wymienione w powyższych pkt f - g realizowane 
będą na rzecz PLK SA – w treści Umowy określane są również jako Ewentualny Zakres 
PLK SA. 

2) Prawo Opcji nr 2 – w zakresie wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z ul. 
Literacką wraz z przebudową kolidującej infrastruktury i budową nowej wg dokumentacji. 
Roboty budowlane objęte Prawem Opcji nr 2  realizowane będą na rzecz Miasta Poznań. 



 

Strona 49 z 79 

2. Prawo Opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do Podstawowego zakresu 

przedmiotu Umowy, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych 
objętych Prawem Opcji wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli 
Zamawiającego, złożonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej  
i doręczonego na adres siedziby Wykonawcy lub adres korespondencyjny lub adres  

e-mail Wykonawcy podany we wstępie Umowy, w terminie do 180 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji Prawa Opcji: 
1) Prawo Opcji nr 1 - 566 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia,  

o którym mowa w ust. 2,; 
2) Prawo Opcji nr 2 - 410. dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia,  

o którym mowa w ust. 2,. 
4. Strony ustalają następujące Kamienie Milowe celem określenia terminów realizacji Prawa 

Opcji: 

1) Prawo Opcji nr 1:  
a) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 

10% wartości Prawa Opcji nr 1 - 210 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM1-PO1” przy czym dla 

weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO1 konieczne jest zgłoszenie przez 
Wykonawcę wykonania 10% wartości Prawa Opcji nr 1, 

b) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 40 
% wartości Prawa Opcji nr 1 – 330 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM2-PO1” przy czym dla 
weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO1 konieczne jest zgłoszenie przez 
Wykonawcę wykonania minimum 40% wartości Prawa Opcji nr 1, 

c) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 80 
% wartości Prawa Opcji nr 1 – 430 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM3-PO1” przy czym dla 
weryfikacji terminowego wykonania KM3-PO1 konieczne jest zgłoszenie przez 
Wykonawcę wykonania minimum 80% wartości Prawa Opcji nr 1, 

d) Wykonanie robót budowlanych w tym uzyskanie dla zakresu prawa opcji, pozwolenia 
na użytkowanie - 525 dni od zawarcia Umowy – dalej jako: „KM4-PO1”. 

e) Likwidacja przejazdów kolejowych, puszczenie ruchu po nowych obiektach - 540 dni od 

zawarcia Umowy – dalej jako: „KM5-PO1”. 
 

2) Prawo Opcji nr 2:  
a) wykonanie i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 

10% wartości Prawa Opcji nr 2 - 90 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM1-PO2” przy czym dla 
weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO2 konieczne jest zgłoszenie przez 

Wykonawcę wykonania 10% wartości Prawa Opcji nr 2,  
b) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 40 

% wartości Prawa Opcji nr 2 – 150 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM2-PO2” przy czym dla 
weryfikacji terminowego wykonania KM2-PO2 konieczne jest zgłoszenie przez 
Wykonawcę wykonania minimum 40% wartości Prawa Opcji nr 3,  

c) wykonanie i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu jak i Zamawiającego minimum 80 

% wartości Prawa Opcji nr 2 – 320 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM3-PO2” przy czym dla 
weryfikacji terminowego wykonania KM3-PO2 konieczne jest zgłoszenie przez 
Wykonawcę wykonania minimum 80% wartości Prawa Opcji nr 2,   

d) Wykonanie wszelkich robót budowlanych objętych Prawem Opcji nr 2, w tym uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie - 410 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, – dalej jako: „KM4-PO2”, 
5.  Wynagrodzenie za roboty budowlanie objęte Prawem Opcji będzie kosztorysowe, płatne na 

zasadach określonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie należne za wykonanie zakresu   
podstawowego przedmiotu Umowy.  

6. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego Prawem Opcji Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
łączne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości […………………………..…….] zł netto, (słownie: 
[…………………………..…….] złotych), tj.  […………………………..…….] zł brutto (słownie: 

[…………………………..…….], wraz z podatkiem VAT , według stawki ……%, stanowiące sumę 
wynagrodzenia kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy.  
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(Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie robót stanowiących przedmiot Prawa Opcji nie 

przekracza / stanowi  …. % wartości łącznego wynagrodzenia należnego za wykonanie 
Podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, tj. łącznej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 
Umowy)  

   Na ww. wynagrodzenie składają się następujące kwoty: 

1) za wykonanie Prawa Opcji nr 1: 
a) kwota w wysokości _______ zł brutto [słownie: …………………] tytułem wynagrodzenia 

za wykonanie Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań, - (wynagrodzenie za 
wykonanie robót stanowiących przedmiot Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań 
nie przekracza /stanowi 50 % wartości łącznego wynagrodzenia należnego za 
wykonanie Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy, tj. łącznej kwoty, o której 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy); 

b) kwota w wysokości _______ zł brutto [ słownie:…………………] tytułem wynagrodzenia 
za wykonanie Ewentualnego Zakresu PLK SA – (wynagrodzenie za wykonanie robót 
stanowiących przedmiot Ewentualnego Zakresu PLK SA nie przekracza / stanowi 50 
% wartości łącznego wynagrodzenia należnego za wykonanie Podstawowego Zakresu 
Przedmiotu Umowy, tj. łącznej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy); 

2) za wykonanie Prawa Opcji nr 2, wynagrodzenia w kwocie _______ zł brutto (słownie: 

…………………) – (wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Prawa Opcji 

nr 2 nie przekracza/ stanowi 13 % wartości łącznego wynagrodzenia należnego za 
wykonanie Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy, tj. łącznej kwoty, o której mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy); 

7.  W celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie 
przedmiotu Umowy objętego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w 

wysokości 5% wartości oferty dotyczącej Prawa Opcji, tj.: 

1) dla Prawa Opcji nr 1 w kwocie …………………. zł, w tym odrębnie: 

a) na rzecz Miasta Poznań, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań, w wysokości  ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 6 lit. a) ppkt i.,  tj. 

………..… zł (słownie: ……………...złotych), 

b) na rzecz PLK SA tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Ewentualnego 
Zakresu PLK SA, w wysokości  ………………………………… stanowiącej 5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 21 ust. 6 lit. a) ppkt ii.,  tj. ………..… zł (słownie: 

……………...złotych); 

2) dla prawa Opcji nr 2 w kwocie …………………. zł na rzecz Miasta Poznań, tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Prawa Opcji nr 2, co stanowi 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 6 lit. b), tj. ………..… zł (słownie: 

……………...złotych), 

8.  Postanowienia § 14 Umowy znajdują odpowiednie zastosowania dla ZNWU dotyczącego 

Prawa Opcji, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w złożeniu ZNWU, o którym mowa powyżej, 
przekraczającym 7 dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po którego 
upływie będzie upoważniony do odstąpienia od Umowy w zakresie objętym Prawem Opcji. 
Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 60 

dni od powzięcia wiadomości o upływie wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do 

złożenia ZNWU.  

10. Strony ustalają, że w ramach zakresu objętej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania 
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub 

zwrócone w następujących częściach i terminach:  

a) 70% ZNWU – po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od 

daty tego odbioru,  

 b) 30 % ZNWU – po dokonaniu odbioru ostatecznego w terminie 15 dni od daty tego 

odbioru.  

11. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez 
Zamawiającego, wymagalne staje się wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji i 
w związku z tym w zakresie robót budowalnych wskazanych w ww. oświadczeniu od 
momentu jego doręczania zastosowanie mają wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak 

jak w przypadku podstawowego (gwarantowanego) zakresu przedmiotu Umowy.  
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12. Postanowienie umowy dotyczące Podstawowego Zakresu Umowy mają zastosowanie do 

zakresu stanowiącego Prawo Opcji, za wyjątkiem kwestii uregulowanych szczegółowo, tj. w 

sposób właściwy wyłącznie dla Prawa Opcji.  

13. Postanowienia Umowy mające zastosowanie dla Zakresu Miasta Poznań (w szczególności co 
do odrębnych procedur odbiorowych, wystawiania odrębnych faktur, odrębnych zasad 
waloryzacji) mają odpowiednie zastosowanie do Ewentualnego Zakresu Miasta Poznań oraz 

Prawa Opcji nr 2. 

14. Postanowienia Umowy mające zastosowanie dla podstawowego Zakresu PLK SA (w 
szczególności co do odrębnych procedur odbiorowych, wystawiania odrębnych faktur, 
odrębnych zasad waloryzacji) mają odpowiednie zastosowanie do Ewentualnego Zakresu PLK 

SA. 

 
 

§ 22 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji 

Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego*, i przedłoży do 
akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w 
ciągu 7 dni przed datą przekazania placu budowy, co nie zwalnia z obowiązku posiadania 

przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2)   przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu Budowy, Plan monitorowania 
środków kontroli ryzyka dotyczący etapu Robót, opracowany zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana 

przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu 
bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). 
Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego 
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby 

odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny z Wytycznymi 
opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie 
internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl; 

3)   w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia monitorować środki kontroli ryzyka na 
podstawie planu, o którym mowa w ustępie powyżej, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować 
działania korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał 
(zaś jeżeli projekt trwa krócej niż rok - co miesiąc) raporty z realizacji planu 
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących 
i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin 
zakończenia umowy; 

4) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na placu budowy 
oraz osób przypadkowo znajdujących się na placu budowy; 

5) utrzymywał plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 

unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt 4; 

6) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 
do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 
tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach 
budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo 

 
* Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl 
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w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg 

części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 
z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 
o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 
zamknięć torowych” Ir-19 i PFU, 

e) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 
wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii 
Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, 
kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym 
postępem robót, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 
robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 
kosztów ich sporządzenia, 

g) organizował plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 
itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego do 
szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i incydenty) 

w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

i) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a 
także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania 

robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające 
bezpieczeństwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

j) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 

robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 
dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie 
stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów technicznych 
oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub 

zmodyfikowanych urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 
Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 
obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 
podmiotów zewnętrznych  Ibh-105”, stanowiącej załącznik nr 11. 

 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 
uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie 
„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 
Wstęp na obszar kolejowy może zostać wydany wyłącznie dla personelu przeszkolonego 
zgodnie z § 5 ust. 15 Umowy. 

5. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 
personelu podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

 

§ 23 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA Z DEMONTAŻU ORAZ  
GOSPODARKA ODPADAMI DOT. ZAKRESU PLK SA 

 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-
sa.pl). 

2. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 
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3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają kwalifikacji 

materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca zobowiązany będzie 
przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się 
własnością Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 
wskazanego przez PLK SA  znajdującego się na obszarze działalności Zakładu Linii Kolejowych 
w Poznaniu, niezależnie od tego jak PLK SA  zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i 
urządzenia. Zamawiający może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien 
transportować materiały lub urządzenia. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonania Robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez PLK SA. Zdemontowane materiały 
oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów lub 
urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę 
i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń 

do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z PLK SA  lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez PLK SA. Warunkiem akceptacji 
przez PLK SA  miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a właściecielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której zostanie 

to miejsce zorganizowane. Analogiczne zasady będą odnosiły się do urządzeń i materiałów 
dotyczących Miasta Poznań. 

7. Materiały i urządzenia z demontażu przydatne PLK SA  stanowią, zgodnie z Instrukcją 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, 

materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 
regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 
3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h;4) pozostałe materiały do ponownego 

użytku. 

8. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne PLK SA  inne niż wykazane w punkcie 

powyżej stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa w ust. 8,  i jest 
obowiązany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy), montażu, rozbiórki, remontu obiektów oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń 

oraz sprzątania, konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu 
Ustawy o odpadach, za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i 
metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest PLK SA.. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w sposób selektywny w miejscu na ten cel 
przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach 
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu 
magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami 

ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem 
uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 
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12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 
odpadami 

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w 

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje PLK SA  w terminie zgodnym z Instrukcją Is-3 
informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie 
z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie 
z Prawem i przekazana do PLK SA  w terminie do 10 dni przed dniem zgłoszeniem przez 
Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych (w przypadku 
wszystkich umów) oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok 
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz koszty 
zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są 
ponoszone przez Wykonawcę.  

16. Wykonawca jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie 
z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu 
odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego 
taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z placu budowu i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie PLK SA  dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami 
posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci 
zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w 
procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie 
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Ustawy o odpadach). 

18. Powyższe wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiałami oraz urządzeniami 
z demontażu obowiązują również wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

 

 
§ 24 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RUCHU POCIĄGÓW 
 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 
udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-
19, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 905/2018Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z dnia 28 lipca 2015 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  
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2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 

w trakcie tych zamknięć Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi  
w SWZ. 

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 
infrastrukturze na placu budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 
uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

 

 
§ 25 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 
informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w 
Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 
Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 
się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników 
lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 
drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 
i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 
Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-
i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 
Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 12 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 
wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
2176 z późn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 
Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę.* 
(Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Umowy 
będzie miał dostęp do tajemnicy przedsiębiorcy Zamawiającego w rozumieniu „Polityki 

Bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorcy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-Ibi-5). 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 
danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 
3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony 
postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze 

zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie ze wzorem PLK SA  przedłożonym przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych. 
W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich 
danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają 
Wykonawcę.*  (Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy realizacja umowy będzie 
wiązała się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych przez 
Zamawiającego). 
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§ 26 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLK SA  WOBEC 

WYKONAWCY/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB 
TRZECICH 

 
1. PLK SA  (w niniejszym paragrafie dalej również jako: „Spółka”), działając na mocy art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 
zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 
zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 
przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 
i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma 
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 

adresem e-mail; 
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające 
z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

 
1dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu PLK SA  wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 
a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 
oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PLK SA; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PLK SA. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu PLK SA 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie PLK SA. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 
 
 

§ 27 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MIASTO POZNAŃ 
WOBEC WYKONAWCY/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB 

TRZECICH 

 
1. Zamawiający Miasto Poznań informuje, iż stosowne klauzule informacyjne o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresami: 
https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42126.html  

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego Miasto Poznań 
wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę 

jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę  
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu Miasto Poznań; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego Miasto Poznań. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego Miasto Poznań obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 

2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi 
dysponował będzie Zamawiający Miasto Poznań. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 
obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 
§ 28 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz umowie o 
przetwarzanie danych osobowych dla każdego Zamawiającego osobno, stanowiącej załącznik 
nr 8 do niniejszej Umowy  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto 
Poznań, jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42126.html
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3. Zamawiający oświadcza, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. że jest dużym przedsiębiorcą w 

rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
5. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
6. Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z których sześć 

egzemplarzy otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta; 
- Nr 2 – Projekt tablicy informacyjnej; 
- Nr 3 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
- Nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
- Nr 5 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 

- Nr 6 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 

- Nr 7- Karta gwarancyjna, 
- Nr 7A – Karta gwarancyjna (roboty dla zakresu PLK SA) 
- Nr 7B – karta gwarancyjna zieleń  
- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
- Nr 9 - Postępowanie z odpadami. 
- Nr 9A – Postępowanie z odpadami dla zakresu PLK SA – Instrukcja Is-3 i Im-4. 

- Nr 10 – Załącznik – oświadczenie dot. stosowania e-faktury w rozliczeniach z PLK SA. 
- Nr 11 – Instrukcja IBH105 
- Nr 12 – Umowa o zachowaniu poufności zawierana PLK SA, 
- Nr 13- Warunki odbiorów PLK  
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  

w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
dane adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
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oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed 

dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac realizowanych 
przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: 
„Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca 
/ Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te 
prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne w 
przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 

 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: ____ 
− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: ____ 
− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych faktur: ____ 
− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 

CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  

w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 

 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
dane adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
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oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed 

dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 

zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  
 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli 

takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 

 
 
 
 

 

______________________________________
__ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego 
podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
 
 
 
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 

KOŃCOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
dane adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. 
_____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed 

dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
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całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w 
dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań 

(dalej jako „Inwestor”), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości 
zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada 
jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 
rozliczył się za nie z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli 

takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego 

podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 

 
GWARANCJA JAKOŚCI 

 
Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 
 
GWARANT: 
………………………………………………. 
 
UPRAWNIONY: 
 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, 

kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

 
DOTYCZY:  
…………………………………………. 
Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 
 
1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” 

określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, 
wskazanych w Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a 

także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję 
Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w 

tym także za części realizowane przez podwykonawców.  
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 
3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 
4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  
w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 
specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia 
wady przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 
 

 
2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy 
dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek 

wystąpienia wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień 
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zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 
mowa w lit. e). 
 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 
usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 
rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 
technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy 
technologii, które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu 
wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 
gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  
z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 
utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  
i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 
3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 
a) dla części dotyczącej robót budowlanych: 1 (jeden) raz w roku, w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji,  
b) dla część dotyczącej zieleni: 2 (dwa) razy w roku, w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  
4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli 

nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i  skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 
Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wydane przez producenta, 
7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 
zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  
i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 
wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 
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4. TRYBY USUWANIA WAD 
1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które 
sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 
2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 
 
 

 
 
 
 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. 
 
 

Wady istotne, powodujące 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) brak lub 
ograniczenie możliwości 
eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia 
i określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 
przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 
wskazanych wbudowanych 
urządzeń, elementów technologii 
i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 
wady 

zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. 
 

 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 
Zamawiającego w 
powiadomieniu terminem na 
usunięcie wady 

C. 
 
 

Wady nieistotne -  
nie wpływające 
(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie sposobu 
usunięcia wady 

48 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 
wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 
Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 
wskazanej przez Wykonawcę. 
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Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając 

technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 
 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 
Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. 
Powyższe odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
nad usuwaniem wad. 

 
 
5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą 
elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie 

Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 

pkt 2) Gwarant odeśle (faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z 
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia 
powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować 
się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej 

osoby za skutecznie dokonane. 
2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 
  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody 
Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 
4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 
     
 
   PODPISY I PIECZĘCIE 
 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 7A DO UMOWY 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI (ROBOTY ZAKRES PLK SA) 
 
Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 
 
 
GWARANT: 
………………………………………………. 

 
UPRAWNIONY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PLK SA”), ul. Targowa 
74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 
0000037568, NIP 1132316427, REGON 017319027, z kapitałem zakładowym wynoszącym 
30.658.953.000 zł w całości wpłaconym 

Obowiązki i uprawnienia PLK SA wynikające z niniejszego  dokumentu gwarancyjnego  
realizuje Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o 
przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane 

odpowiednio, na następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru 
końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr 
_________________ z dnia …………. (dalej: Umowa). 

Okres gwarancji 

1) Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego  przedmiotu Umowy.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła 
wyższa rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu  oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

c) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 

Zamawiającego, 

­ wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek 

nieprawidłowego użytkowania. 

Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie 
niniejszej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia 
zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej 
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ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub 

usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 

fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny 
termin usunięcia wady lub usterki, 

­ ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 

którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 
kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest 

do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę 
lub usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w 
ciągu __ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 

wady lub usterki. 

3. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 

zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu 
przeglądu gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, 

to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy 
wada lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu 
przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w 
terminie  2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 

 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację 
tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
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naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  

z rękojmi.  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

 
 
 
za Wykonawcę  

(gwaranta): 
 

 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 

 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
 
___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 
 
(*) - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 7B DO UMOWY 

 

 
KARTA GWARANCYJNA – GWARANCJA PIELĘGNACYJNA 

DOT. UMOWY nr RU-………………………….. (dalej jako: „Umowa”) 
 
 

GWARANT: 
………………………………………………. 
 
UPRAWNIONY: 
 
Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 

DOTYCZY:  
 
Wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: „……………………………” 
 

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela: 
 

− gwarancji pielęgnacyjnej na zieleń w rozumieniu Umowy  wynoszącej ………. (zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy) liczonych od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w 
czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową.  

 
1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także formowanie koron 

drzew (przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego) i coroczną korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – 

trakcyjnymi, siecią trakcyjną i elewacjami budynków oraz cięcia korygujące krzewów. Terminy i 
częstotliwości poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni zostaną uzgodnione przez 
Gwaranta w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzić do pogorszenia kondycji 
zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegać 
będzie efekt, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona 
pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem więcej niż 50% pędów lub zbrązowieniem 
albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu 

wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Gwarant 

będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału roślinnego na rośliny o 
takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.  

2. Przy prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstałymi w trakcie prowadzenia 

prac pielęgnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z 
późn. zm.) oraz postanowień Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);  

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzącego 
z przycinania drzew; zdrową grubiznę o średnicy powyżej 7 cm należy pociąć na ok. 
1 m odcinki i należy złożyć w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobiznę 
oraz chorą grubiznę należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie;  

c)  właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed 
dostępem osób trzecich w przypadku realizowania zadań związanych z przycinką 
koron drzew. Dla realizacji zadań przecinkowych drzew, jeżeli wystąpi taka 
potrzeba, Wykonawca każdorazowo ma obowiązek wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji na zajęcie pasa 

drogowego a także powiadamiać ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Policję 
drogą mailową – co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac – o czasowej 

zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały 
zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. 
uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) 
zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), 
a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;  

d) prowadzenia prac pielęgnacyjnych w taki sposób, aby przez cały czas robót 

zapewnić przejście chodnikami, całkowitą szerokość jezdni dla ruchu kołowego oraz 

niezakłócone użytkowanie placówki oświatowej podczas prowadzenia prac. 
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3. Gwarant do wniosku o odbiór końcowy przedmiotu zamówienia jest zobowiązany dołączyć 
harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy pielęgnacji gwarancyjnej 
materiału roślinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inżyniera Kontraktu i Gwaranta jest 
warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do prowadzenia działań gwarancyjnych (np. 
zajęcie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a także za zapewnienie obecności 
w czasie przeglądów gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich. 

 
Niezależnie od powyższego w okresie gwarancji: 
1. Gwarant jest odpowiedzialny za pielęgnację trawników i drzew. Pielęgnacja w okresie 

gwarancyjnym polega na: 

− regularnym i dostosowanym do warunków atmosferycznych podlewaniu, 
odchwaszczaniu i nawożeniu trawników, 

− systematycznym koszeniu trawników, mającym na celu zachowanie ich odpowiedniej 
wysokości, 

− kompleksowej pielęgnacji drzew obejmującej w szczególności: podlewanie, nawożenie, 
odchwaszczanie ziemi w misach wokół drzew oraz usuwanie odrostów korzeniowych, 

kontrolowanie chorób i szkodników, działania mające na celu ogólną poprawę wyglądu 

drzew, cięcia korygujące, sanitarne, formujące i odmładzające. 
2. Prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i 

techniczną oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym. Pielęgnacja powinna być 
realizowana w sposób zapewniający zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału 
roślinnego. Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, 
wymagań glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.  

 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do: 

a) silnego zachwaszczenia trawników, mis wokół drzew – chwastami powyżej 20 cm 
wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do silnego 
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25 % misy,  

b) braku natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, 
niedobory lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na 

liściach u ponad 50% korony drzewa, 
c) deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5 % drzew na obiekcie, 
d) wzrostu roślin w trawniku na wysokość powyżej 20 cm lub wykoszenie roślin 

w trawniku do wysokości poniżej 3 cm, 

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidłowego przycięcia. 
 

3. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie/skanem 
pisma wysłanym mailem/faxem. 

4. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 
terminem jej usunięcia.   

5. Okres gwarancji pielęgnacyjnej ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 
przez Uprawnionego do jej usunięcia. 

6. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu 
nasadzeń oraz wskaże ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 
wszystkich stwierdzonych wad, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 
podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

7. Koszty materiałów pielęgnacyjnych, w tym koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego 
nawodnienia zieleni, wymaganych do użycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant. 

8. Gwarancja nie obejmuje: 

a. wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich,  

b. wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
__________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

Dot. zdemontowanych elementów metalowych 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 
elementów metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna 
zostać poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”,  z przynajmniej 
1-dniowym wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu 
transportującego odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz 
adresu punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania 
odpadów przez Wydział Logistyki ZDM.  

 
Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO 
powinna być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez 

odbiorcę (np. dokument PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego 
wynikać będzie cena oraz waga złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło 

faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie 
stanowić będzie podstawę do wystawienia przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu 
metali. W przypadku odpadów złomu, który pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwórcę odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie 
postępowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z 
którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawą 

do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej 
infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek 
sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

 
Dot. materiałów staroużytecznych: 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 

powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 

uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 

 
Dot. pofrezu: 

 

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu 
produkcji (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych 
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez 
ZDM - stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  
Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 
znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w 

pozostałych wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o 
terminie i planowanej wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w 
zaproponowanym terminie. 
Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 
świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 

przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu 

asfaltowego – pofrezu zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów. 
Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem 
do sprawdzenia, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu 
od Kierownika Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 

Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102. 
 

Dot. drewna: 
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Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9A DO UMOWY DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI (w zakresie 
PLK SA) 

- Instrukcja Is-3 

- Instrukcja Im-4 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY DOTYCZĄCY OŚWIADCZENIA O WYSTAWIANIU FAKTUR 
ELEKTRONICZNYCH DLA ZAKRESU KOLEJOWEGO 

 

 

Oświadczenie 

 
Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 
kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 20.424.936.000,00 zł, (dalej PLK SA) 
akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur 

(dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 
 

1. PLK SA oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu 
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 
 
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 
Wystawcy. 
 
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zwierać 
innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. 

umieszczanych w stopce e-maila. 

 
5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 
niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą 
znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB. 
 
6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł 
wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura korygująca 

nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 
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7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK SA. 
 
8. PLK SA zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych przypadkach 
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub 

PLK SA odbiór dokumentów elektronicznych. 
 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na 
adres: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA. 
 
10. Za datę dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę 

otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy. 
 
11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK SA i 
Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień roboczy 
przypadający po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy. 
 

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawcę 
faktur. 
 
13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 
 
Ze strony PLK SA: Anna Góźdź, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 

 
Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego 
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

 
15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 
następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 
począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 
…………………………………………                 …………………………………………… 

PLK SA                                                       Wystawca faktury 
 
Data…………………………. 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 – INSTRUKCJA IBH-105 

Instrukcja dodana jako oddzielny plik (ew. zostanie ona podmieniona na dzień publikacji 

przetargu, tak by była zamieszczona jej wersja aktualna, jeśli w międzyczasie zajdzie jej 

aktualizacja (Instrukcje są u nas czasem aktualizowane) (jest ona dostępna na stronie 

internetowej PLK SA) 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 – UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ZAWIERANA Z PLK SA 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z 

dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron 5), pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ____________________ z siedzibą ________________, 
adres: _____________________, wpisaną do KRS pod numerem _____________________ 

prowadzonym przez Sąd __________________________________________________, o kapitale 
zakładowym w wysokości ___________________________________, w całości wpłaconym, NIP: 
_______________________, REGON _________________________, zwaną dalej 
„Zamawiającym” lub „PLK SA”1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 

a: 
______________________________________________ z siedzibą __________________, 
adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ 
prowadzonym przez Sąd 

____________________________________________________________, 
NIP: ___________________, REGON _____________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 
− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

§ 1. 
Preambuła 

Zważywszy że: 
1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie Umowy cywilnoprawnej: umowy/zamówienia/porozumienia2) Nr 
____________ z dnia __-__-20__ r., zwanej dalej również „Umową Właściwą”, zawartej 
pomiędzy Stronami w dniu __-__- 20___ r. do realizacji Przedmiotu Umowy 
Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 



 

Strona 75 z 79 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez 

Wykonawcę, PLK SA uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów, informacji, które Wykonawca uzyska od PLK SA, które stanowią 

Tajemnicę Przedsiębiorcy PLK SA, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 

1233) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902), zwanych w dalszej części Umowy 

łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy PLK SA; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić PLK SA na odpowiedzialność 

finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez  osoby trzecie; 

6) Wykonawca zapewnił PLK SA, że dysponuje stosownymi procedurami oraz  

zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji 

przekazanych mu przez PLK SA w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do 
niewykorzystania Informacji w celach innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego, czy 
 Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem jego  
podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu PLK SA. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 
udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez 
uprzedniej pisemnej zgody PLK SA.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem 
osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby 
współpracujące z nim przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów 
cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie 

zachowania Informacji w tajemnicy. 

7.  Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których 
mowa w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 3. 
Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PLK SA o zgłoszeniu żądania, 

o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji.  

3. Poinformowanie PLK SA, o którym mowa w ust. 2, winno być dokonane w miarę możliwości 

przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 
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1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień 

niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz  

bez  naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

§ 4. 
Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez  

niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy 

PLK SA, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez PLK SA, co najmniej 

poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, 

elektroniczne nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób 

udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby 

upoważnione, o których mowa w § 8. 

§ 5. 
Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie PLK SA, niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 

wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a 

przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego. 

2. Pomimo zgłoszenia przez PLK SA żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są 

mu one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy 

Właściwej oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie 

Właściwej.  

3. Wykonawcy nie przysługuje jednakże prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji 

wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, gdy: 

1) PLK SA zapewni Wykonawcę w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń 

wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez 

osoby trzecie; 

2) Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 

§ 6. 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać PPLK SA wszelkie informacje 

niezbędne do  wykazania spełnienia zapisów obligatoryjnej Umowy o zachowaniu poufności, 

a także umożliwiać Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez  PLK SA 

przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa udostępnionych Wykonawcy Informacji, w  tym  

umożliwiać dokonywanie także inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do  

tych czynności.  
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2. Po przeprowadzeniu audytu, PLK SA może przekazać Wykonawcy w formie 

pisemnej zalecenia poaudytowe. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w  

terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych. 

3. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się z dodatkowymi 

kosztami, Strony uzgodnią sposób ich rozliczenia. 

4. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje PLK SA, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu  polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie 

aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

6. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed 

ostatecznym rozliczeniem przez Strony, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu PLK SA 

wszystkich otrzymanych Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7. 

Obowiązywanie Umowy 
Niniejsza Umowa została zawarta na: 
 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres po 
wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

§ 8. 
Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są4): 
1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia PLK SA: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

§ 9. 
Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach 

innych niż  realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez 

udostępnienie Informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody; 

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiającego o żądaniu 

udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4) § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych środków 

łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych 

Informacji; 

5) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu przez 

 Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, 

z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3; 

6) § 6 ust. 1 i 2 Umowy, poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia drugiej Stronie działań 

audytowych, w tym inspekcji, a także poprzez nie zastosowanie się do wydanych przez 

drugą Stronę zaleceń poaudytowych 
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Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej, o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 1 % wartości brutto Umowy Właściwej za 

każde z opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy.  

3. Kara umowna niepodlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 
do  jej żadania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 
umownej.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od  

Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 organiczona jest do wysokości 20 

(dwadzieścia) % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 6 Umowy 

Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę 

kar umownych. 

§ 10. 
Odszkodowanie 

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 
szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 11. 
Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 
Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (__________________________)10), 
wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności 
intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie 
obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 
przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów krajowych wydanych 

na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod  
rygorem nieważności. 

§ 14. 
Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. 
Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 
sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 
o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby PLK SA. 
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§ 16. 

Tytuły paragrafów 
Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 
podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / formie elektronicznej 5). 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 

_____________________________ ____________________________ 

_____________________________ ____________________________ 

 w imieniu Zamawiającego PLK SA 9) w imieniu Wykonawcy 9) 

Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1: Wykonawca 
Egz. Nr 2: Zamawiający (PLK SA) 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt Umowy o zachowaniu poufności (zawieranej do Umowy właściwej) na podstawie wzoru 

Umowy o zachowaniu poufności: 

1) Nazwę skróconą Stron Umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Właściwej). 

2) Przy opracowywaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć. 

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od rodzaju udostępnianych Informacji. Decyzję  

o zmianie okresu obowiązywania Umowy o zachowaniu poufności podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie Właściwej. 

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wysokości kwoty decyduje komórka 

merytoryczna właściwa do Przedmiotu Umowy Właściwej w uzgodnieniu z Właścicielem Informacji. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wartości procentowej 

decyduje komórka merytoryczna właściwa do Przedmiotu Umowy Właściwej w uzgodnieniu z Właścicielem Informacji. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 

10) Wpisać aktualny publikator przywoływanego aktu prawnego. 

 


