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UMOWA nr _______________________________ 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ___________________r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów 
sygnatariuszy wymienionych w komparycji Umowy 

pomiędzy: 
 
 

 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
____________________________________________  
 
____________________________________________ 
 
 

dalej jako: „Zamawiający” 
 
a 
 
___________________ z siedzibą w ___________________ przy ul. ___________________,  
zarejestrowaną pod numerem ___________________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ___________________ zł, NIP 
___________________, REGON ___________________, adres e-mail: ___________________ 
reprezentowaną przez: 

____________________________________________ 
/ 
___________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, przy ul. 

___________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
___________________ z siedzibą w ___________________ przy ul. ___________________, 
wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) 
prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
___________________, REGON ___________________ adres e-mail: ___________________ 
 
dalej jako: „Wykonawca” 

 
zwana dalej „Umową”. 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Dysponenta zadania i środków z budżetu 
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: 
„Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający realizuje Inwestycję przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w ramach Rządowego Funduszu 
„Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy nr Edycja8/2023/6433/PolskiLad 
(dalej jako: „Wstępna Promesa”) udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w 
Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz Uchwały Rady 
Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia 
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Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Naboru Wniosków 
o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
 
 
Zważywszy, że 
 
1. Zamawiający realizuje inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska 

(Chwiałka)”. (dalej jako: „Inwestycja” lub „Zadanie Inwestycyjne”) przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego 
w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. 

 
2. Celem Zamawiającego jest realizacja Inwestycji na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie 
wielofunkcyjnego boiska z funkcją sztucznego lodowiska oraz usług związanych z 

wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka)”. Przedmiot Umowy objęty 
jest Ofertą Wykonawcy wraz z wypełnioną przez Wykonawcę Tabelą Elementów Rozliczeniowych 
(dalej jako: „TER”), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacją 
projektową będącą załącznikiem do SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez 

względu na ich ilość), 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, 
d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 

na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf), 
e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy  (w tym decyzji o częściowym pozwoleniu na 
użytkowanie) lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o 
zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie 
przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest wymagane przepisami 
prawa, 

g) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 
listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania obiektu. 

3. Zakres przedmiotu Umowy określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, pytania i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: 

„SWZ”). 
4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 

się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  

6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 
wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 

co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
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zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 
realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian czasowej 
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 

które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 

o których mowa w Zarządzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 
2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 
W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry 
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 
przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew 

lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących 
stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 
dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy: do  395  dni od daty podpisania Umowy – 
tj. ___________________ . 

2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 

a) Roboty przygotowawcze i organizacyjne, przygotowanie podłoża, wykonanie konstrukcji 
budynków, montaż kontenerów  - do 75 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia 
___________________  – dalej jako: „KM 1”, 

b) Wykonanie wszystkich instalacji wraz z ich próbnym rozruchem – do 125 dni od zawarcia 

Umowy tj. do dnia ___________________  – dalej jako: „KM 2”, 

c) Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektu umożliwiającego przekazanie 
obiektu do uruchomienia przez POSiR – do 275 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia 
___________________  – dalej jako: „KM 3”, 

d) Wykończenie elementów zewnętrznych, montaż ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni wraz 
z wykonaniem wszystkich pozostałych prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej z wyłączeniem nasadzeń kompensacyjnych – do 335 dni od zawarcia Umowy 
tj. do dnia ___________________ – dalej jako: „KM 4”, 

e) Uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie obiektu – do 395 dni od zawarcia Umowy 
tj. do dnia …………… – dalej jako: „KM 5”, 

f) Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych – w terminie od dnia 1 października 2025r. do dn. 
15 października 2025r. – dalej jako: „KM 6”. 

3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonie danego KM, w szczególności protokoły odbioru pozycji TER. 



    
 

Strona 4 z 29 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 
w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych; 
c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy; 
d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

e) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu.  

 
§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 
 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i dostarczy : 
− harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania 

poszczególnych prac w ramach realizacji Umowy, 

− uszczegółowioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (w dalszej części Umowy określona 
jako „U-TER”). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz U-TER będą podlegać opiniowaniu Inżyniera Kontraktu 
oraz akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 
rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero 

po łącznej akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego ww. dokumenty będą wiążące dla 
Stron.   

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać U-TER, zawierać wszelkie koszty 
składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać 

terminy realizacji wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram 

przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące 
mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 
że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 

Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 
przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, 
których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do 
zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala 
się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę 
terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie 
wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Przyjęte pozycje z U-TER służą rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM służą weryfikacji 
terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu U-TER, sporządzoną z uwzględnieniem łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER. Zamawiający dopuszcza podział pozycji określonych w 

TER na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem iż procentowy wskaźnik 
Wykonawcy danej pozycji TER nie może zostać przekroczony, jak również przekroczona nie 
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może zostać suma całkowitej wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER 

będzie również służyła weryfikacji zakresu rzeczowego umów podwykonawczych.  
 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE I FINANSOWANIE  

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: ___________________  zł netto, (słownie: ___________________ złotych), tj.  
___________________  zł brutto (słownie: ___________________ , łącznie z podatkiem VAT, 

według stawki ……%, płatne zgodnie z U-TER.  
2. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 

uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 
3. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne 

koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje 
się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy 

niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, 
pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 
pomiary z natury, nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń. Wszelkie roboty, czynności, materiały 
i rozwiązania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER i U-TER, a 
konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia obowiązujących standardów budowlanych, 

wymogów prawa, warunków technicznych lub praktyki budowlanej, zostały przewidziane przez 
Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostały ujęte w cenie ofertowej, 
wskazanej w ust.1 powyżej. 

5. Zamawiający realizuje Inwestycję przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej 
promesy nr Edycja8/2023/6433/PolskiLad (dalej jako: „Wstępna Promesa”) udzielonej 

Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 
69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 568) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej 
uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 
2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Naboru Wniosków 
o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  
 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     
a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 

terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 

osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 
terenu budowy przez Wykonawcę; 

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) wykonanie jednej wizualizacji Zadania inwestycyjnego w terminie do 15 dni od zawarcia 

Umowy; 
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6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 15 dni od dnia akceptacji wykonanej 

wizualizacji Zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego, w obrębie placu budowy 2 tablic 
przedstawiających m. in. informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Przed 

przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy. Wykonawca ma 
obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność 
przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie 
odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy; 

7) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt, w terminie 15 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego projektu, tablicy informacyjnej dot. dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład – tablica zgodna z aktualnym wzorem publikowanym na stronach 
Banku Gospodarstwa Krajowego, instalowana po wykonaniu całości robót budowlanych; 

8) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

9) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 

zniszczeniem; 
10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 

budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

11) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

12) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót; 

13) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 
14) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 
15) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 

wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 
zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

17) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 

informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 
korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 

w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 

18) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 
(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty związane 
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 

a) wykorzystanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektu COR będącego 
częścią Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – w momencie, gdy wspomniany 
projekt będzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy 
Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi konieczność uzupełnienia/modyfikacji 
ww. projektu lub opracowania nowych projektów, Wykonawca dokona odpowiednich 
nowych opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne 
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku chęci zmiany COR, Wykonawca nowy 
lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 



    
 

Strona 7 z 29 

z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji 

objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych 
materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 
i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 

k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 
19) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 

który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
20) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

21) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

22) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  

o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  
2. Niezależnie od powyższego (oraz zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy) 

w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 

w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

b) sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. 
Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-lapse, 
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczości 
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny być gromadzone 

online na chmurze bez zbędnej zwłoki. Dane powinny być gromadzone w systemie 
backup (na dwóch dyskach), żeby można je było odtworzyć w przypadku 
nieoczekiwanych błędów. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. Pliki jpg powinny 
być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw 
powinien być dobrany do specyfiki miejsca i warunków zastanych. Zdjęcia do systemu 
time-lapse robione nie rzadziej niż co 10 min. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu do 
nagrywania w ciągu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 
obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów 
znajdujących się poza jego granicami. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Okres przechowywania zdjęć i nagrań 
przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji 
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przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed 
zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 
urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
komplet zdjęć oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym 

nośniku. 
5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 

Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 

postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 
2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa: ___________________ 

 tel. kom.:    ___________________ 
 e-mail:    ___________________ 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię:     ___________________ 
Nazwisko:    ___________________ 
Stanowisko:    ___________________ 
tel. kom.:    ___________________ 

e-mail:    ___________________ 
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ___________________ , którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię:     ___________________  
Nazwisko:    ___________________ 
Stanowisko:    ___________________ 

tel. kom.:    ___________________ 
e-mail:    ___________________ 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru (branża konstrukcyjna) – ___________________, 
b) w branży drogowej – ___________________ , 
c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – ___________________ , 

d) w branży instalacyjnej – ___________________ , 
e) w branży telekomunikacyjnej – ___________________ , 
f) w branży zieleń – ___________________ . 

6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownika budowy – ___________________ , 
b) kierownik robót drogowych – ___________________ , 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – ___________________ , 

d) kierownik robót instalacyjnych – ___________________ , 
e) kierownik robót telekomunikacyjnych – ___________________ , 
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f) koordynator ds. bhp. – ___________________ . 

7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 

2) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz programu naprawczego. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 
Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
§ 7 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 

Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 

Kontraktu najpóźniej na 7 dni przed planowanym przekazaniem, następujących dokumentów w 
celu uzyskania akceptacji: 

a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną stanu terenu budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru graniczącego z nieruchomościami sąsiadującymi lub innych 
newralgicznych obiektów, części terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu 
początkowego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu komplet zdjęć (i/lub nagrania) budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

 
6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 

geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 
znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 

uszkodzony.  
 

§ 8 
ODBIORY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
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mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 

stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 

znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 

przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą odbiory pozycji U-TER – 
potwierdzające wykonanie każdej pozycji U-TER, w następujący sposób: 

1) o gotowości do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 
zakres prac lub robót wykonanych w ramach danej pozycji z U-TER i ich wartość. 
Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty budowlane nie zostały wykonane lub 
zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru, 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt, 

6) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 
gotowość do ich odbioru, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 

7) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych, 

8) w przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru 
przez Wykonawcę, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 

9) z czynności odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporządzą protokół 
odbioru, 

              10) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby protokołu    

                    odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej pozycji z U-TER. 
6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru 
do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu 
się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą: 
a) dziennik budowy, 

b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 

prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 
jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 
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c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 

sporządzony w 3 egzemplarzach, 
e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 

w formacie .pdf, 
g) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

h) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

i) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

j) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

k) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach, 
l) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 

ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zostać potwierdzone przez 

przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 

egzemplarzach. Pomocniczy wzór ww. zestawienia stanowi załącznik nr 9 do Umowy. 

m) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 

stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 
12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 

nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 

dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej 
Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
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Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 

zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym 
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 
końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
 

§ 9 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

1 nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym 
dokonaniu odbiorów pozycji w U-TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
skutecznego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i 
opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości  wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 

Umowy. Po osiągnieciu kwoty 90%  wartości wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy, 
pozycje U-TER będą nadal odbierane, ale ich odbiór będzie miał wyłącznie charakter informacyjny 
co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie całości prac nastąpi w oparciu o odbiór końcowy i 

fakturę końcową. Faktury częściowe należy składać nie częściej niż raz w miesiącu po dokonaniu 
odbioru określonych pozycji U-TER w danym okresie rozliczeniowym. Do ww. limitu płatności 
częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z pominięciem kwot ewentualnej 
waloryzacji. 

2. Celem umożliwienia dokonania płatności za odebrane pozycje U-TER, Wykonawca ma obowiązek 
załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru danej pozycji U-TER,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do Umowy. 
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego.  
4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 
a) protokołu odbioru końcowego oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
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− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

5. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

MIASTO POZNAŃ 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 

ul. Jana Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
6. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 
9. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, a 

właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności 

rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę 
prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub 
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie 
przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności 
wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 
elementów metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania.  

11. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz 
sporządzenia karty przekazania odpadu bądź podstawę do zawarcia umowy cesji pomiędzy 
Wykonawcą lub podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania 
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 

Nr GLN: 5907459623215 
13. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 
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§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, w odniesieniu do konkretnych pozycji U-TER, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych (konkretna pozycja z U-TER),  
5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys lub inny dokument, z którego 

wynikać będzie wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wynagrodzenia, a w którym dane pozycje winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom                

z U-TER , 
7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

___________________ (zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia), 
12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 
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15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 

określonych w niniejszej Umowie, 
17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 

ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 

do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż ___________________, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w 
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 



    
 

Strona 16 z 29 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w wysokości 

0,30 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 

Umowy w wysokości 0,30 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego       
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości  0,30 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 
d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy)  w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,25 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, którego dotyczy nieterminowa zapłata                 
– jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,25 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każde naruszenie,   

h) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 

zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,25 % wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie , 

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia brutto danego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
j) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 

2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 

stwierdzone naruszenie, 
k) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,50 % wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,50 % wartości brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,30 % 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za 
każde stwierdzone naruszenie, 

n) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,30 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  

o) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

p) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,50 % wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

q) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź U-TER w terminie 
określonym w Umowie w wysokości 0,50 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 1,0 % wartości brutto 



    
 

Strona 17 z 29 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 

naruszenie,  
s) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 

w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 1,0 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  
5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 
RĘKOJMI I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 

stanowiąca załącznik nr  7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
___________________ miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 

okres  gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w 
wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
z zgodnie terminami wskazanymi w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy. 
Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego 
usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ___________________  w  
wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. ___________________  zł, słownie: 
___________________ . 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 
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3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 

uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 
5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 

(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na 
zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na 
Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 
terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 

w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie     
z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie               
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 

10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
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11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 

dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 
dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 

protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 

§ 15 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       
- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 

realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
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5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 

nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 

dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 

całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 

zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny 
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w 
przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub 

całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 

odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
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zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 
okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 

w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 
14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  

o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 

zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub 
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i 
w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robót lub usług wpływa 
na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 

pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na 
część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dot. zamówienia podstawowego, 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
danej pozycji TER lub U-TER na mniejsze części i dokonanie podziału płatności 
wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 
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4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli okres wykonania 
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.   

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 

zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-

kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób 

wskazanych powyżej. 
2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 

z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,                      

w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 

umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 

majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 
eksploatacji: 
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1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystanie opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 

dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 
b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 
ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 
§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 

teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,  

a załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 

Przedmiotu Umowy; 
2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
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5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 
jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 

wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  
5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 

tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 
przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 

udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 

niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 19 

KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty 

złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 
obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
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budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 

składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 
komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 

składania ofert = 100. 
3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty danej faktury przez wskaźnik 

(mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  
 
 W=a + b x cbm 
 

 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 
całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości 
do odbioru części przedmiotu Umowy objętej waloryzowaną częścią wynagrodzenia 
(kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu wskaźników CBM 
publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość wynikająca z rachunku 
narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu „miesiąc do miesiąca 

poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca składania ofert, a 
ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik CBM dotyczący 
miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 
gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji 
ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, 
że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 

miesiąc złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 
gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. 
wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 

W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 

korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących 
wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu 

wskaźników CBM (w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą 
miesięcy objętych waloryzacją (tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do 
odbioru danej części przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do 
miesiąca zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego – waloryzacja kwoty faktury 
końcowej) opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą 

uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru. W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 
uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 
obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca 

następującego po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.    
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   
 

Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
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cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 

CBMn/100) 
 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu 
Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  

o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego 
waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej ale nie później niż w 10. dniu miesiąca następującego po 

dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy będą 
uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartości „cbm” i 
wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji (in plus 
albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób 
obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 

publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. 
Jednakże ww. kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze  Wiążące pozostają 
wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie 

oficjalnych komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz 
ze szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do 
danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie 
wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia).  
10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 

opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji 
na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego 
Umowy. 

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 
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należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / 

kwot brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy)  należnego 
za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 

waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie zakresu 
objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu 
o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 
Umowy.  

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy 

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy 
zlecony, poprzez zmianę Umowy.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 

dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. 
 

§ 20. 

WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Kierownika Budowy, 

− kierowników robót branżowych,  
− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika 

Budowy lub kierowników robot branżowych, 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 

wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania 
danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i złożenia oświadczenia o 
następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w 
trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 

 
 

§ 21 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

Strony zobowiązują się wspólnie do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania 
sporu. 
 

§ 22 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 
 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy i skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego, Strony poddają jej rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 
jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawcę oferta, w tym TER.  

- Nr 2 – Projekt tablicy informacyjnej - wzór; 
- Nr 3 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
- Nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
- Nr 5 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
- Nr 6 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 
- Nr 7- Karta gwarancyjna, 
- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 

- Nr 9  - Wzór zestawienia podwykonawców. 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 


