UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu,
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w przy ul.
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego ReJestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , _ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP
REGON adres e-mail: .............
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod ﬁrmq

z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wilasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres
e-mail: ....cocveies

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca"”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,Stronami”, a z osobna ,,Stronga”,
zwana dalej ,Umowa”.

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i
rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z
0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spoéice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji
zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Wydziat Oswiaty -
Dysponenta zadania i S$rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego

pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Stowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Ustug

Wspdlnych Jednostek Oswiaty” obejmujgacego w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej (miedzy innymi: Projektu Budowlanego Zmian, Projektu
Wykonawczego) dla catej Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego,

2) wykonanie robdt budowalnych we wskazanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zakresie
podstawowym robot budowlanych (ETAP 1) obejmujgacym miedzy innymi:
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a) prace budowlane niezbedne do wykonania w celu spetnienia warunkéw ochrony pozarowej i
ewakuadji

b) prace budowlanego niezbedne do wykonania pozwalajace na zaaranzowanie pomieszczen
biurowych na pierwszym pietrze budynku tj. wykonanie w zakresie realizowanych kondygnacji

c) prace budowlane niezbedne do wykonania w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkowania
budynku,

zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajagcego Dokumentacjg Projektowa, wraz z wykonaniem

przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu

Zamoéwienia i Umowie,

3) roboty budowlane w zakresie ewentualnym Przedmiotu Umowy, tj. objetych Prawem Opcji
(zgodnie z § 32 Umowy), ktdre obejmuje dwa niezalezne zakresy:

a) OPCJA 1 - wykonanie robdét budowalnych we wskazanym w  Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym zakresie etapu drugiego (ETAP 2 PFU),
b) OPCJA 2 - wykonanie robét budowalnych we wskazanym w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym zakresie etapu trzeciego (ETAP 3 PFU).

4) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy")

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu

Umowy s nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik
nr 1 do Umowy,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Ekspertyza Stanu Technicznego obiektu, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy

4) Program Prac Konserwatorskich, stanowiagcy zalgcznik nr 4 do Umowy

5) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zafgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych,
stanowigcymi zatacznik nr 5 do Umowy;

6) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 6 do Umowy,

7) Materiaty pomocnicze:

- Projekt Budowlany: , Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
dydaktycznych szkoty podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia centrum ustug
wspdlnych obstugi finansowej szkét i placowek oswiatowych” z lipca 2020 wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe Marker Magdalena Stutéw z siedzibg
w Poznaniu, przy ul. Winklera24, 60-246 Poznan
Projekt Wykonawczy: ,Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
dydaktycznych szkoty podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia centrum ustug
wspdlnych obstugi finansowej szkét i placéwek oswiatowych” z lipca 2020 wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe Marker Magdalena Stutéw z siedzibg
w Poznaniu, przy ul. Winklera24, 60-246 Poznan
Decyzja nr 2611/2020 z dnia 30.12.2020 r., nr UAQOV/6740.2082.2020 obejmujaca
przebudowe i remont i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen budynku dydaktycznego
Szkoty Podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia Centrum Ustug Wspdinych Obstugi
Finansowej Szkoét i Placowek Oswiatowych wraz z lokalizacja miejsc parkingowych na
nieruchomosci przy ulicy Stowackiego 58/60 w Poznaniu ( dziatka nr ew.68/2, ark. 14, obreb
Jezyce.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktéorych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ

wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegdtowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem powszechnie obowigzujagcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac

praw 0séb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty skifadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajq

i okreslaja tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych

dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go

zrealizowa¢. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonawca postapi wedtug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania

w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktére sg konieczne do wykonania z punktu

widzenia wymogdw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej

i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych,

nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
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6.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego w momencie
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14,
15.
16.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajagcym umowy, ktorej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Wydziat Oswiaty Urzedu Miasta Poznania - dysponent zadania i Srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktdrego dziata Spodtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatqcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opiséw i rysunkéw technicznych przedstawiajgcy zamierzenie
budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlany Zmian Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWiIORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ") oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy tacznie
z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji tacznie z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktéorym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajacemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
stanowigcy zatacznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty sktadajace sie na wartosc oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i
uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznos$ci mogace miec
wpltyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacja o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesiaca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Roboét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robdt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji beda podlegaé zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

przez wiasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wiasciwego Kierownika Robot jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
skfadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajqcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca czes$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji umow podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z poézn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdézn.
zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby
dziatajgce na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio Iub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawca (w szczegdlnosci przez projektantdw) w ramach realizacji Umowy,
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatlowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjq Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegolnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatow, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Prawo Opcji — przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienie do rozszerzenia realizowanego zakresu
Przedmiotu Umowy o realizacje rowniez zakreséw ewentualnych Przedmiotu Umowy, na podstawie
jednostronnego o$wiadczenia woli Zamawiajacego. Strony potwierdzajq, ze zakres przedmiotu Umowy
objety Prawem Opcji stanowi (obok zakresu podstawowego) integralng cze$é przedmiotu Umowy, do
realizacji ktorego, Wykonawca zobowigzany jest od dnia otrzymania oswiadczenia Zamawiajgcego
o skorzystaniu z Prawa Opcji. W zwigzku z powyzszym wszystkie postanowienia Umowy odnoszace sie
do przedmiotu Umowy majg zastosowanie do zakresu objetego Prawem Opcji za wyjatkiem, wyraznie
zastrzezonych, regulacji szczegdtowych dotyczacych Prawa Opcji. Ww. Prawo Opcji dotyczy czesci
Inwestycji, ktdra obejmuje zakres prac budowlanych w zakresie OPCJI 1 oraz OPCJI 2, o ktérych mowa
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32.

w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a, b Umowy oraz § 32 Umowy. Zakres przedmiotowy ww. OPCJI 1 i OPCII 2
zostat szczegodtowo opisany w PFU, jako odpowiednio: ETAP 2 PFU i ETAP 3 PFU realizacji Inwestycji.
Wynagrodzenie - taczne okreslenie dla kwot wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w § 7 ust. 1
(tj. naleznego za wykonanie podstawowego zakresu Umowy) oraz kwot wynagrodzenia, o ktdérych
mowa w § 32 ust. 7 i 8 (tj. naleznego za wykonanie zakreséw Przedmiotu Umowy objetych Prawem

Opcji.)

8§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin wykonania podstawowego (gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy (tj. z wylgczeniem
robot budowlanych objetych Prawem Opcji) wynosi na 210 dni od dnia zawarcia Umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegolnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji Projektowej

termin:120 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujace Podetapy:

a) PODETAPI.1:

- zakres: Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego Zmian z podziatem na
etapowanie wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiajgcego

- termin: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAPI.2:

- zakres: Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe oraz wszystkich innych
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy w tym uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku

- termin: do 120 dni od dnia zawarcia Umowy;

c) PODETAPI.3.:
- zakres: Wykonanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branz
- termin: do 90 dni od dnia zawarcia Umowy;
2) ETAP II: Realizacja robot budowlanych
termin: 200 dni od zwarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPII.1.:

- zakres: roboty budowlane w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy w tym: dotyczace
konstrukcji (szybu windowego a takze napraw konstrukcji dachu w obrebie klatek
schodowych, wykonanie wzmocnien konstrukcji na parterze oraz w piwnicy)

- termin: 150 dni od dnia zawarcia Umowy

b) PODETAPII.2.:

- zakres: roboty budowlane niezbedne do wykonania w celu spetnienia warunkdéw ochrony
pozarowej i ewakuacji dla zakresu podstawowego, szczegdtowy zakres zawarty PFU

- termin:160 dni od dnia zawarcia Umowy

c) PODETAPII.3.:
- zakres: roboty budowlane w zakresie pietra +1
- termin: 182 dni od dnia zawarcia Umowy
d) PODETAPII.4.:

- zakres: zakonczenie robdét budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy.

- termin: 200 dni od dnia zawarcia Umowy.

3) ETAP III: Zakonczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory roboét i prac powiazanych,

- termin 210 dni od zawarcia Umowy.

W ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji
Inzyniera Kontraktu HRF realizacji przedmiotu Umowy z uwzglednieniem nieprzekraczalnych terminow
realizacji w podziale na Etapy/ Podetapy wskazane ust.2 powyzej oraz w podziale na poszczegdine
pozycje TER. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w przeciggu 5 dni od przedtozenia zatwierdzi HRF
lub wniesienie uwagi. W przypadku wniesienia uwag do przedtozonego HRF Wykonawca przediozy
skorygowany HRF w ciagu 5 dni - jesli ten zostanie zatwierdzony przez Inzyniera Kontrakt, dokument
uznaje sie za wykonany w terminie umownym.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegolnych Etapdw i Podetapdéw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowa realizacje uwzgledniajgacg terminy okreslone w ust.
1 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie
i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez
niego w HRF.

Strony ustalajg, ze terminy wykonania Podetapow/Etapdw oraz okreslone w HRF terminy wykonania
poszczegolnych pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem
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odpowiednich protokotéow odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w szczegdlnosci w §16,
termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapow objetych tym Etapem

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne Etapy
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w pefni
uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych
w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
Z szczego6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony
zmieniony HRF.

Postanowienia dotyczace obowigzku przediozenia TER i HRF oraz jego zmian stosownie do uwag
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu majg zastosowanie rowniez do robot objetych Prawem Opcji i
aktualizujq sie z chwilg skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego.

84.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA

Realizujagc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowg

w szczegdlnosci:

1) sporzadzi Projekt Budowlany Zmian oraz Projekt Wykonawczy i przekaze Zamawiajacemu jej
egzemplarze w 5 egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,

2) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy,

3) przeniesie prawa autorskie do tych opracowan zgodnie z § 14 Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na Dokumentacje
Projektowg w tym w szczegdlnosci TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektow
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym zakresie
w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski
do wiasciwych organéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1

ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, tj. robdt z zakresu podstawowego Przedmiotu Umowa oraz robdt objetych

Prawem Opcji, a nhadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg,

jej tres¢ i poprawnos$¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku

z tym szkody badz konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wynikajacych z koniecznosci zmiany

Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,

zatwierdzenie itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym uzyskanie

wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzoér protokotu stanowi zatacznik nr 7 do Umowy) Teren
Budowy w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow
robot o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ ponadto Zamawiajagcemu:
1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),
2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku

o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,
4) PZ], o ktorym mowa w § 13,
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5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajagcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjq Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pismie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
na Terenie Budowy.
Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktdorej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazly sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbidrki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.
Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wiasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce $wiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajagcemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.
W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnos$ci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajac Teren Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sasiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w
przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym Iub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajqcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem

podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad

Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim

znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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8§6.
ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI POWIAZANE

Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 oraz 3 (réwniez roboty objete Prawem Opcji)

Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostatecznag decyzje
o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca etapowanie robdt budowlanych badz dokonana
skutecznego zgtoszenia budowy lub robot budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewéw niezbednych do wycinki lub
przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do
dnia Odbioru Koncowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to
wymagane,

6) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

7) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawcza,

9) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

10) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego w
postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w
terminie okreslonym Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

12) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla etapu pierwszego ( pierwsze pigtro)

13) Sporzadzenie Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego

14) Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania w ruchu istniejgcego przedszkola na parterze w budynku,
prace muszg zostac tak zaplanowane, aby nie kolidowaty z uzytkowaniem tego obszaru budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz tymczasowej
przebudowy mediéw aby umozliwi¢ bezpiecznie uzytkowanie przedszkola podczas prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposdéb okreslony
Umowg, w szczegolnosci w sposdb zgodny z Dokumentacja Projektowa i SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajacq z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbidrkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestorow sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, dodatkowo zobowigzany jest do
zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia
dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejgcej zielni
(w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu
gatezi drzew lub krzewdéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportéow
opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz
po zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest
do przedktadania poszczegdlnych raportow wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 3 dni od
dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.
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§7.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy ( tj. z wylaczeniem robét budowalnych

objetych Prawem Opcji) Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zl netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT (__%) tj. zt brutto.

Wynagrodzenie (o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wynagrodzenie, o ktérym mowa

w § 32 ust. 7 i 8 Umowy) bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru

poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy opisanych poszczegdlnymi pozycjami TER w wysokosci

okreslonej w TER.

Strony zgodnie ustalajg ze Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowigzan niezbednych

do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te nie sgq wprost wymienione

w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgacymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegotowych obowigzkdw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak rowniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaly one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkdw

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zamodwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiordw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
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89.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania

Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac¢ inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -

zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

W razie powotania dwodch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do

samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie

umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w

stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce Ilub

Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,

w szczegdlnosci kierownicy budowy i robot, winny wtadac¢ jezykiem polskim w stopniu umozliwiajacym

komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku

Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich

godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie,

jak i piémie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim

wykonywac¢ bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione

osoby:

a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

c) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

d) kierownik robot konstrukcyjnych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

e-mail

e) kierownik robdt sanitarnych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

f)  kierownik robot elektrycznych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

g) kierownik robot teletechnicznych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

h) kierownik robdt prac konserwatorskich i restauratorskich
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10.

11.

Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze zmiana o0s6b wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy odbywa¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Ludéw 2,

61-831 Poznan

adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl
2) Wykonawca:

adres e-mail:
W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezace prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.
Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktore zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktykg
obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.
W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu

Strona 11 z 36



12.

o akceptacji okreslonych dokumentéow Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesiaca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dziennag, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcaé bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i do$wiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskaé jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentdéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zadania Wykonawcy (w
szczegdblnosci wystgpienia ponownie z tym samym zadaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmowicé ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5 powyzej w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej
przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia
wystapienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmoéwié udzielenia petnomocnictwa.
W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajacemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki — niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badz pisma adresowane do oséb fizycznych, oséb prawnych, organéw wtadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zafatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.
Obowigzki zlecone niniejszg Umowa Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwioki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg wedlug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badZz w terminach okreslonych
w Umowie.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego wtasnoscig i beda dopuszczone do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
wyrobdw budowlanych dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot przez
Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajacych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych.
Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materialowy potwierdzajacy zgodnos$¢ jego parametrow z Umowa, w tym
Dokumentacjg Projektowa oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéow lub urzadzen moze nastgpi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
. §13. }
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT
Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpozniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie w szczegolnosci:
1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,
3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do zarzadzania
jakoscia,
4) procedury akceptacji materiatow i wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.
Zamawiajacemu przystuguje prawo biezacej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagacd, wstrzymacd realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindéw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okres$lonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
Utworéw,

2) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na
wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordéw, tj. wyraza zgode
na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordow a takze na dokonywanie
w nich zmian i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegdinych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i
innych materiatdw w ramach kazdego z Etapow lub Podetapow, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze
dysponuje na zasadzie wylgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia na Zamawiajacego), a prawa te pozostajq
wolne od wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wylgczne prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

Jezeli powyzsze o$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do

zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem

praw 0soOb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/ow lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
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odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegolnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony interesbw Zamawiajacego oraz réwnowarto$¢ sSwiadczen
spetnionych przez Zamawiajacego w celu zaspokojenia roszczen osob trzecich bedacych autorami
utworow, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/Ow. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wspétdziatania z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb
trzecich dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) liste wszystkich os6b biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umoéw taczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umoéw faczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktérej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/ow,

2) pisemne os$wiadczenie/a ww. o0séb potwierdzajace okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Os$wiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnos$ci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie beda stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktérych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierad
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajacy Zamawiajacemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw
oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd
i zezwolen Wykonawcy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ 6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajacym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowanie utworow, ich elementdéw, fragmentdéw i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjq zadan
Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utworow robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci dokonywanie tworczych
(lub nietworczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utworéw (w
tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utworédw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegoélnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy Utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w  szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komoérkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
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j)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

) reemisja,

m) wymiana nos$nikéw, na ktorych Utwdr utrwalono,

n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy)i sponsoringu,

0) wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétow,

q) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajacego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworéw, Zamawiajacy nabywa wtasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséow ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdéb.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordow nie postuzyt sie elementami innych utworoéw,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licenciji.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktdérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedga mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wilasny
koszt uzyska od o0s6b uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie

Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
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§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokfadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazona w ztotych,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajagcego =za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
Wynagrodzenia, ktdre jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcag wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegélnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcow) i przewidywac¢ ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,
wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),
w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate Wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca),

okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ Wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie bedg przekraczac¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami Umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 3 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 4 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 6
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust. 4
Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktorego nie wnidst
zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 8 Umowy jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Zapisy ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy wymagda
zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.
Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwloka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze ona stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY
Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Protokotem Odbioru robdt zanikajacych lub podlegajacych Zakryciu,
2) Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,
3) Protokotami Odbioréw Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Protokodt odbioru pozycji w TER - potwierdzajace wykonanie pozycji rozliczeniowej
5) Protokotem Odbioru Koficowego - potwierdzajacym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
6) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajacym prawidiowe zakoriczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

2. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedq nastepujace odbiory robét:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrédci¢c stan poprzedni na wilasny koszt i
odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osdb trzecich.
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2)

3)

odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a)
b)

9]
d)

e)

f)

9)

h)

b))

k)

0 gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego na pismie,

zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres prac lub rob6t wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich
wartosc.

Z wytaczeniem Etapu dotyczace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostanag stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokoét odbioru, w ktérym wskaze prace
projektowe lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na
jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadza protokét odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej naleznos$¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

protokét odbioru Etapéw lub Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §28 Umowy.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a)

b)

O gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie,

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkow

wynikajacych

z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis

wiasciwego inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos$¢ do

przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i

Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez

Wykonawce:

- dziennik budowy,

— dokumentacja geodezyjna zawierajgqca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspodirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspétrzednych. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwoch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

- wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,
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f)
g)
h)

b))
k)

- dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

- dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

- dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- protokoty  odbioréw  eksploatacyjnych instalacji i urzadzen-  sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
- protokoty odbioréw technicznych z przyszitymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

- kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakédw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidlowego
uzytkowania, jezeli jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

- zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych pfatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

- dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujagcych Wykonawce przy

czynnosciach odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia

dokonane w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostanag stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi

gotowos$¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposoéb okreslony w lit. a) powyzej.

m) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do skfadania os$wiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
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n) Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie Iub
uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub
niezniszczone, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do
dokonania odbioru koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

o) Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 17, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

p) W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej
podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w
terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

4) Odbiér Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy
a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgacego, odbioru
ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajaqcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogq elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidlowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robdt konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy
zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan
nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, (o ktérym mowa w §7 ust. 1
oraz § 32 ust. 7 i 8 Umowy) nastgpi na podstawie faktur czeSciowych wystawionych po zrealizowaniu
oraz skutecznym dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wiasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu danej pozycji TER oraz
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 9 do Umowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koricowej:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Korcowego, oraz
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2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 10 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

6. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

10.

11.

12.

13.

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Wydziatl Oswiaty
Ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,
pl. Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a
za okres w ktérym bedq uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie beda przystugiwa¢ odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgacych dowoddéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpic¢
od wymogu przediozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wdwczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca oswiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na skiladanych fakturach. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opo6znienie
w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajacemu pos$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktédrym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostal przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Wydziat Oswiaty
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ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan
GLN 5907459620191

14. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACIA RUCHU

1. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazdéw, przejazdow, przejsé i drég tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych uméw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,

3) przygotowanie terenu,

4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdow, przejsc i drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéow,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu, a w tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.

4. Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié¢ organizacje ruchu zgodna z Dokumentacjq
Projektowg, umozliwiajac w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, od dnia
dokonania odbioru koncowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowa¢ bedzie:
1) obowigzkiem przywrdécenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §29 Umowy.
5. W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwoséci Strony potwierdzaja, ze wytwoércy
ewentualnych odpadow bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.
MEDIA
1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robot i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzaja Wykonawce.
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Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow medidw inne wilasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic¢

Wykonawcy wigzgce wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji

Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do

dodatkowego wynagrodzenia .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swéj koszt w terminie 15 dni od dnia

podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie

i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktéorym mowa w ust. 1

powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng

akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac

i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (rowniez przy realizacji robodt

objetych Prawem Opcji) Wykonawca zobowigzuje sie do:

- sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- sporzadzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 1000 oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI
o rozdzielczosci 1280x720,

- dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ i filméw poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

- Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu w ciggu 5
dni od rozpoczecia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktérym prowadzone bedg prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

- na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw lub materiatéw
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajacego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajace zgodno$¢ przetwarzania danych osobowych
z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspodtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkédw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wylacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore majq zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Wykonawca winien zapewni¢ taki sposéb wykonywania robdt budowlanych, ktéry bedzie zapobiegat

okolicznosciom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane

na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie.
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§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i o0sob trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$c.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego i 0séb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy,
drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wtasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajacego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznoéci wptywajacych na realizacje

Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu

wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14

dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej

okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgacg z przepiséw PZP lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegélnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajgce szczegdlne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow, produktéow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajqca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcéw, produktédw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére wptywajg na
termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzieé¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10 Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego

zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni

lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.
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§24.

POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt, w tym
w szczegolnosci w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiérki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zgdania do odszkodowania z tego tytutu, z tym

zastrzezeniem, ze:

- w przypadku polecenia pominiecia robot w ramach realizacji podstawowego zakresu Przedmiotu
Umowy, zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy, nie przekroczy 20 %
kwoty brutto ww. wynagrodzenia,

- w przypadku polecenia pominiecia robdt w trakcie realizacji zakresu Przedmiotu Umowy
objetego Prawem Opcji (tj. polecenia wydanego po rozpoczeciu realizacji ww. robdt na skutek
wykonania Prawa Opcji przez Zamawiajgcego) zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32
ust. 7 - dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 - dla OPCIJI 2, nie przekroczy 20 % wartosci kwot brutto
WW. wynagrodzen.

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robét, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona przez

Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie

charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub

odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero

w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajgce z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajg opisowi

pozycji TER, cena okreslona w TER, uzywana jest do wyliczenia wysokosci Wynagrodzenia.

W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robdét z

uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw

posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i

transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”

w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w

KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu

Umowy.

. Jezeli cena przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do

przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

. Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejszq

Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego. Strony moga

zawrzec¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci

wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.
. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien
z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowigca
zatlaqcznik nr 6 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ e ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru korcowego.
. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdéw i
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
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niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do
robot budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.

. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy
usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robdt Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

. Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. W celu zapewnienia nalezytego wykonania zakresu podstawowego przedmiotu Umowy, ustanawia sie

zabezpieczenie, ktére Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ........c.......... w
wysokosci 5 % wartoséci brutto oferty Wykonawcy w czesci dotyczacej zakresu podstawowego
przedmiotu Umowy, tj. ....ccoeeeeen zt, stownie:......

. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rdwniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w 8§26 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

. Zobowigzania Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy dla zakresu
ewentualnego przedmiotu Umowy, zostaty uregulowane odrebnie w § 32 ust. 9 - 12 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w kwestiach tam nieuregulowanych zastosowanie majg postanowienia z ust 2 - 8
niniejszego paragrafu.

§27.
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
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od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu szkdd,
ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywacé jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikéw, wspoélnikdéw, piastundéw organdw i przedstawicieli
0s6b wskazanych powyzej.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowigzuje sie do
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robot budowlanych objetych Prawem
Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowa kwoty wynagrodzenia brutto
Wykonawcy naleznego za wykonanie robdt w zakresie Prawa Opcji, tj. potowa kwoty okreslonej w § 32
ust. 7 Umowy - dla zakresu OPCJI 1 lub potowa kwoty okreslonej w § 32 ust. 8 Umowy - dla zakresu
OPCIJI 2, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nieobejmujacym catego okresu realizacji Umowy, tj. zaréwno podstawowego
zakresu przedmiotu Umowy, jaki i zakresu objetego Prawem Opcji, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajqcego podpisanej Umowy lub od dnia doreczenia oswiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu
z Prawa Opcji, jednakze przed podjeciem realizacji przedmiotowych robdét budowlanych. Na kazde
wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skfadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.
. W przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce polisy, w terminach okreslonych w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§28.
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy (oraz § 3 ust. 2 pkt 3), tj. 210 dni o dnia zwarcia Umowy - kara w wysokosci 1 % kwoty
brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki
Wykonawcy,

2) w przypadku w przypadku przekroczenia, ktéregokolwiek z terminéw Podetapdéw realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a-c, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a-d Umowy
- kara w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy,

3) w przypadku przekroczenia terminu realizacji rob6ot budowlach objetych Prawem Opcji, o ktérych
mowa w § 32 ust. 4 lit a Umowy (OPCJA 1) - kara w wysokosci 1% kwoty brutto wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanej w § 32 ust. 7 Umowy, za kazdy dzien zwioki Wykonawcy,

4) w przypadku przekroczenia terminu realizacji robdt budowlach objetych Prawem Opcji, o ktorych
mowa w § 32 ust. 4 lit b Umowy (OPCJA 2) - kara w wysokosci 1% kwoty brutto wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanej w § 32 ust. 8 Umowy, za kazdy dzien zwioki Wykonawcy,

5) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w § 17 ust. 10 -
kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy,

6) w przypadku zwloki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji —
kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy,

7) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepiséw prawa
czy postanowien Umowy) - kara w wysokosci 20 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy
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naleznego za wykonanie robdt objetych odstapieniem od Umowy, tj. kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonej w § 32 ust. 7 Umowy - dla OPCJI 1 lub kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 32
ust. 8 Umowy - dla OPCII 2.

8) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w
§ 7 ust. 1 Umowy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

11) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kara w wysokosci
0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

12) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, - kara
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za
kazde naruszenie,

13) w przypadku zwitoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie terminu
- kara w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki,

14) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy - kara
w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce
oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ - kara w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy - kara w wysokosci
0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

17) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego wydanej przez wilasciwego zarzadce w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

19) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy szczegdtowo
wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, w wysokosci 1% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

20) w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéow
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji
Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osdb wskazanych w tych przepisach i/lub
dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez udziatu tych oséb lub
ich kalifikacje bedq niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w wysokosci 0,2 %kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia,

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na =zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.1

Umowy. W przypadku wykonania Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany
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wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio.

. Zastrzezenia kar umownych wymienione w ust. 1 pkt 5, 6, 8-19 oraz postanowienia z pozostatych
ustepow niniejszego paragrafu majg zastosowanie w przedmiotowych przypadkach nieprawidtowego
wykonania zobowigzan Wykonawcy, rowniez w ramach realizacji przedmiotu Umowy objetego Prawem
Opcji. W przypadku natozenia kary umownej w ramach realizacji robdt objetych Prawem Opcji, wartosci
procentowe ww. kar umownych bedg naliczane odpowiednio od wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 32 ust. 7 Umowy, dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 Umowy, dla OPCIJI 2.

§29.

ODSTAPIENIE
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu =z inwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstagpienie ustawowe).
Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koricowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajagcemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowq, Poleceniami Zamawiajacego Ilub Umowa, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony s$rodowiska, o ktéorych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowg, osiggng
kwote 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. (W przypadku wykonania Prawa Opcji lub
dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza sie
od kwoty brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytulu wykonania
Umowy, na dzien odstapienia od Umowy),

15) jezeli wystgpi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
a w przypadku realizacji zakresu ewentualnego Przedmiotu Umowy - odpowiednio na sume
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4.

10.

wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 32 ust. 7
Umowy, dla OPCJI 1 lub w § 32 ust. 8 Umowy, dla OPCIJI 2.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajqcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéow odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdt, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktéregokolwiek
Etapow lub Podetapow badz termindéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wowczas Zamawiajacy
bedzie mdgt od Umowy odstgpi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajac o$wiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajq ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonanie prawa odstagpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytgcza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej

okreslonych okolicznoéci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamodwienie podobne
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robot dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych Iub
robét dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana
terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majacych wplyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacg terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,
w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystapieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zaméwienia
podstawowego — zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robdt,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catos$ci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu Ilub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,
dziatan podmiotdw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdw i innych podmiotéw wspétpracujacych
z Wykonawcg) lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub
organéw wiladzy publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznos$ciom - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong Umowa, normami Ilub przepisami, wymagajacq konkretnych warunkow
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes$¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstagpienie od
wykonywania lub wykonanie rob6t zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt
zaniechanych badZz czesci lub catosci robdét zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgacego zwitoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilos$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktéra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (odrebnie dla kwot wynagrodzenia naleznego za

wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy oraz kwot naleznych za wykonanie

zakreséw objetych Prawem Opcji) w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany, w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania ww. zakreséw

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyna na

zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ww. zakreséw Przedmiotu

o wiecej niz 10% w stosunku do kwot wynagrodzenia okreslonych w § 7 ust. 1 lub § 32 ust. 7

lub 8 Umowy, okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym

przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci

w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji

o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami

wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz

wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z

podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien

§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.

wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie

Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie

odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia lub

jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu

zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catos$ci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robot dodatkowych, zamiennych Ilub innych na cze$¢ Ilub cato$¢ zamowienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego

(w szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

w przypadku wystapienia 0s6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb trzecich,

ktéore uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie

odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,

a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestordéw sieci - zmiana terminéw realizacji

Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

w  przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub

administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w

szczegoblnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,

uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu

Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego

zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajgcego co do Przedmiotu

Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych - odpowiednia zmiana

Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia

Wykonawcy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub

zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy

wykonanie niektérych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planow
inwestycyjnych Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub

wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z

tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu

Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian

Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana termindéw realizacji
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Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat Etapoéw/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz Ilub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamédwienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wylacznie za
szkode, ktdérg moze wyrzadzi¢ umysinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu. znajdujq zastosowanie wylacznie
jezeli okres wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

31.
SZCZEGOLOWE REGULACIE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSP()LNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajacym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sa wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamowienia umdéw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia winno
zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego

z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.

. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajacym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamédwienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktoéry
z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreélajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcow do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

32.
PRAWO OPCII

Zamawiajacy, w zaleznosci od pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje Inwestycji
moze skorzystac¢ z Prawa Opcji w zakresie:

a) OPCJA 1 - w roboty budowlane okreslone w PFU jako ETAP 2 realizacji Inwestycji,

b) OPCIJA 2 - w roboty budowlane okreslone w PFU jako ETAP 3 realizacji Inwestycji,
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a)
b)

10.

11.

12.

12.

Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu Przedmiotu
Umowy, jednakze Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot budowlanych objetych Prawem
Opcji wytacznie na podstawie od jednostronnego o$wiadczenia woli Zamawiajacego, ztozonego wobec
Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i doreczonego na adres siedziby Wykonawcy lub
adres korespondencyjny, w tym adres e-mail Wykonawcy podany w § 10 ust. 4 pkt 2 Umowy, w
terminie 100 dni od dnia zawarcia Umowy dla ww. OPCII 1 oraz w terminie 190 dni od dnia zawarcia
Umowy dla ww. OPCII 2.

Zamawiajacy moze skorzystac z Prawa Opcji odrebnie i niezaleznie w zakresie OPCJI 1 lub OPCIJI 2.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych etapdw Przedmiotu Umowy w zakresie
Prawa Opcji :

OPCJA 1 - realizacja robét budowlanych w terminie 150 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie OPCJI 1,

OPCJA 2 - realizacja robdt budowlanych w terminie 180 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie OPCJI 2.
Wynagrodzenie za roboty budowlanie objete Prawem Opcji bedzie ryczaltowe, ptatne na zasadach
okreslonych w umowie, tj. jak wynagrodzenie nalezne za wykonanie zakresu podstawowego
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie robét budowalnych objetych Prawem Opcji nie przekroczy w zakresie
OPCJI 1 47%0 kotwy wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, a w zakresie OPCJI
2 nie przekroczy 31% kotwy wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI 1- wynagrodzenie nalezne za wykonanie

robot budowalnych objetych OPCJA 1 - wynosi¢ bedzie ..................... zt brutto.
Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji, w zakresie OPCJI 2, wynagrodzenie nalezne za wykonanie
robot budowalnych objetych OPCJA 2 - wynosi¢ bedzie ..................... zt brutto.

W celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy zwigzanych z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan Wykonawcy w zakresie Przedmiotu Umowy objetego
Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doreczenia o$wiadczenia Zamawiajacego o
skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie
okreslonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokosci 5% wartosci oferty dotyczacej Prawa Opcji, tj. dla :

- OPCJI 1 ZNWU w KwoCi€e .....cceevevenenenn zt,

- OPCII 2 ZNWU w kwocie ......cccceevurruennen zt.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganego ZNWU w terminie, o ktdrym mowa w ustepie
poprzednim, uprawnia Zamawiajgacego do naliczania kary umownej w wysokosci 1.000 PLN (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w ztozeniu ZNWU, o ktérym mowa powyzej, przekraczajagcym 7
dni, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po ktérego uptywie bedzie upowazniony do
odstgpienia od Umowy w zakresie objetym prawem opcji. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od
Umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez okres 60 dni od powziecia wiadomosci o uptywie
wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do ztozenia ZNWU.

Strony ustalajg, ze w ramach zakresu objetej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione Ilub zwrécone
w nastepujacych czesciach i terminach:

a) 70% ZNWU - po dokonaniu Odbioru Koncowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,

b) 30 % ZNWU - po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni od daty tego odbioru.

Z chwila skutecznego zlozenia oswiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez
Zamawiajacego, wymagalne staje sie wykonanie rob6t budowalnych objetych Prawem
Opcji i w zwigzku z tym w zakresie robot budowalnych wskazanych w ww. oswiadczeniu od
momentu jego doreczania zastosowanie majg wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak
jak w przypadku podstawowego (gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy, za
wyjatkiem szczeg6towych i wyraznie zastrzezonych regulacji dotyczacych Prawa Opcji.

33.
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkdéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

1.

34.
KLAUZULA WALORYZACINA
Z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 - tj. naleznego za wykonanie podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy
oraz kwot wynagrodzenia, o ktéorych mowa w § 32 ust. 7 i 8 - tj. naleznego za wykonanie zakresow
Przedmiotu Umowy objetych Prawem Opcji, w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:
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1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigqcach od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

3) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu o udzielenie
zamowienia jako termin sktadania ofert,

4) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujgcego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujacy
w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
na stronie GUS, jako wskaznik (mnoznik) zmiany w stosunku do daty zlozenia ofert,
5) Waloryzacja Wynagrodzenia (podwyzszenie albo obnizenie) nastepowac bedzie w razie:
a) podwyzszenie Wynagrodzenia - osiggniecia przez CBM/100 poziomu réwnego Ilub
wiekszego od 1,0200. Przy przekroczeniu wartosci (CBM/100) 1,0400, bedzie przyjmowana
wartos$¢ rowna 1,0400,
b) obnizenie Wynagrodzenia - osiggniecia przez CBM/100 poziomu réwnego lub mniejszego
niz 0,9800. Przy obnizeniu wartosci (CBM/100) ponizej 0,9600 bedzie przyjmowana wartos¢
rowna 0,9600.
6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w pkt. 5 powyzej,
waloryzacja nie bedzie stosowana,
7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ limitu
4% kwot brutto okresinych w § 7 ust. 1 lub 32 ust. 7 lub 8 Umowy odpowiednio dla robét
realizowanych w ramach podstawowego zakresu Przedmiotu Umowy, robdt objetych OPCIA 1
lub OPCJA 2.
8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatdw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjaq zamowienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy.
9) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.
10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.
Jezeli Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

35.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 11 do Umowy.
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, oéwiadcza, ze zarédwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.
. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.
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5.

6.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.
Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:

SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Ekspertyza Stanu Technicznego obiektu,

Program Prac Konserwatorskich,

Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych;
Karta Gwarancyjna;

Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 36 z 36



