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UMOWA NR RU-…………………………………..… 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
 
w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 
61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
…………………………………………………… - ……………………………………….. 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. 
………………………………,  zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i 
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, 
przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta 
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej 
jako: „Dysponent”). 
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Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie ….., o którym mowa w art. …. ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę pełnienia 

obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji Zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20" (dalej 
jako „Inwestycja" lub „Zadanie Inwestycyjne"). 

2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności obowiązki Inżyniera Kontraktu, są następujące 
dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 
przez Zamawiającego oraz załącznikami, w tym w szczególności Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (dalej „SWZ”), 

2) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia […………] roku wraz z załącznikami 
które znajdują się w posiadaniu Stron. 

3. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków 
wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz Umowy, Zamawiający 
wskaże sposób działania na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

4. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy nr RU-
33/PIM/21/GM/2016-86 (dalej jako „umowa o roboty budowlane”), którą Zamawiający 
zawarł z wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlanych dla Zadania 
inwestycyjnego (dalej jako: „wykonawca robót budowlanych”) dnia 3 marca 2021 roku. 

5. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej 
Umowy.  

6. Integralnym składnikiem Umowy określającym szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy w zakresie technicznym będzie Dokumentacja Projektowa 
opracowana przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzona przez Inżyniera 
Kontraktu zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 

7. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa 

obowiązującego w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące 

elektromobilności.  

 
 

 
§ 2. 

WARUNKI OGÓLNE 
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1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 
otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 
Inwestycyjnego wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 
kosztów budowy i eksploatacji. 

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 
ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania Inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 
w szczególności do:  

1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 
uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie 
z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami 
podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy 
zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter 
prowadzonej działalności, 

2) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych 
robót budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania Inwestycyjnego 
w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

3) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia 
realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

4) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad zaprojektowaniem i wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian w 
wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź 
rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady 
wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał 
Zamawiający. 

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą 
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 
przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier 
Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie 
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  
skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 
merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, 
w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 
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7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody 
jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie naruszają 
praw własności intelektualnej stron trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania 
jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier 
Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób trzecich oraz 
zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób 
trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od 
Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz 
wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w 
tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego lub 
egzekucyjnego. 

8. W przypadku sporu prawnego w związku z Zadaniem Inwestycyjnym na żądanie 
Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 
(najpóźniej w terminie 10 dni roboczych) wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych 
od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją 
Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy, w tym terminów 
zawartej pomiędzy wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia 
wykonania robót wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawców na terenie realizowanego 
Zadania inwestycyjnego, w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na 
terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie 
może powodować uszkodzenia drzew i innej zieleni. 

12. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez 
niego bez zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, 
informacji będą według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  
załatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach 
przedpołudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z 
terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach określonych w Umowie. 

 
§ 3. 

REALIZACJA 
 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, nadzoru 
archeologicznego oraz nadzoru merytorycznego, w tym technicznego nad realizacją 
umowy o roboty budowlane  (obejmującego dokumentację wykonawcy robót 
budowlanych), wykonywania zadań związanych z administrowaniem realizacją umowy 
o roboty budowlane oraz innych czynności wskazanych przez Zamawiającego 
związanych z realizacją Umowy oraz umowy o roboty budowlane . 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane zgodnie z podziałem na Etapy, 
określone w umowie na roboty budowlane. 

3. W ramach czynności określonych w ust. 1, powyżej Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 
w szczególności do: 
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1) w zakresie prac przygotowawczych i projektowych: 
a) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 
Zamawiającego. 

b) Ustalenia z wykonawcą robót budowanych zasad obiegu informacji, wzorów 
dokumentów oraz innych kwestii niezbędnych dla realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowanych, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 
W razie powstania konieczności opracowania dodatkowych procedur lub wzorów 
dokumentów Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub 
wzór w terminie do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej konieczności.  

c) Prowadzenia z wykonawcą robót budowanych bieżących konsultacji oraz 
uzgadniania z wykonawcą robót budowlanych zakresu przygotowywanych 
opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych (w razie konieczności 
z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego). 

d) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla Zadania 
Inwestycyjnego, pod względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, że 
uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom 
wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 7 dni kalendarzowych, wraz z 
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem 
dostosowania prawa do dysponowania nieruchomościami do wymogów 
obowiązującego prawa. 

e) Weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji projektowej 
oraz innych materiałów, w tym wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń 
w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku ich 
niezgodności z umową o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowań 
wynikających z decyzji Zamawiającego. 

f) Weryfikacji Projektu Budowlanego, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzeżenia winny 
zostać przekazane Zamawiającemu. Następnie, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i 
zastrzeżenia winny zostać przekazane przez Inżyniera Kontraktu wykonawcy robót 
budowlanych, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przed upływem 
tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić wykonawcy robót 
budowanych, za zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. Procedura 
opisana w niniejszym punkcie oraz punktach c) i e) powyżej znajduje analogiczne 
zastosowanie do Projektów Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji 
warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy.  

g) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi 
projektów organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 

h) Proponowania alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji 
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji. 

i) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji, 
przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, pod kątem jego zgodności 
z PFU w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Inżynierowi 
Kontraktu. 
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j) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej 
i Wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 

k) Weryfikacji kompletności i poprawności złożonych przez wykonawcę robót 
budowlanych dokumentów wykonawcy, niewymienionych powyżej.  

l) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 
wykonawcę robót budowanych zmian dotyczących HRF (w rozumieniu umowy z 
wykonawcą robót budowlanych) przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac w 
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu. 

m) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 
nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branżach 
i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

n) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesięcznych Rad budowy, 
a także innych spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
robót budowlanych i innych uczestników procesu inwestycyjnego z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
sporządzania protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywania ich 
Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od spotkania. 

2) W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i pracami 
powiązanymi: 

a) Opracowania protokołu przekazania terenu budowy, oraz określenia zakresu 
i formy dokumentacji zdjęciowej terenu inwestycji i przyległych do granicy terenu 
budowy (wraz z uwzględnieniem dróg dojazdowych dla pojazdów budowy), którą 
wykonawca robót budowlanych winien przekazać przed przekazaniem mu terenu 
budowy. 

b) Przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz z opiniowaniem 
i zatwierdzeniem kompletu dokumentów, które wykonawca robót budowlanych 
powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed przekazaniem terenu budowy 
oraz uczestniczenia w procedurze przekazania wykonawcy robót budowlanych 
terenu budowy. Inżynier Kontraktu określi szczegółowy katalog prac, które 
wykonawca robót budowlanych winien wykonać celem rozpoczęcia robót 
budowlanych, oraz harmonogram dostarczania dokumentów niezbędnych dla 
przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, który ustalony 
zostanie wspólnie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych.  

c) Pisemnego uzgodnienia z wykonawcą robót budowanych, po wykonaniu 
dokumentacji projektowej, a przed rozpoczęciem robót ostatecznego zakresu 
rzeczowego przypisanego do poszczególnych pozycji TER, w tym określenia 
wytycznych dla wykonania przedmiotowej dokumentacji. Inżynier Kontraktu zajmie 
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego 
dokumentu od wykonawcy robót budowalnych. Powyższe zasady znajdują 
zastosowanie również w zakresie uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu zasad 
wystawiania i opisywania poszczególnych faktur.  

d) Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez wykonawcę robót 
budowlanych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w tym 
sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości wykonania usługi, dostawy lub roboty 
budowlanej stanowiących podstawę wystawionej faktury oraz zamieszczenia na 
fakturze podziału nakładów ponoszonych na realizację Zadania Inwestycyjnego na 
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koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty 
z nią niepowiązane. Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji 
o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
a także przekazuje na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 
zaktualizowany i zweryfikowany plan płatności uwzględniający planowane wydatki 
związane z rzeczową realizacją i nadzorem. Inżynier Kontraktu weryfikuje 
dokumenty księgowe również w zakresie kategorii wynikających z 
kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego projektu (w oparciu o 
materiały związane z dofinansowaniem, które określają podział na środki 
kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu 
Umowy z Inżynierem Kontraktu). Każda pozycja kosztowa powinna mieć 
przypisaną kategorię kwalifikowalności. Ponadto, Inżynier Kontraktu dokona 
weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia wykonanych usług i robót budowlanych 
przez wykonawcę robót budowlanych oraz przygotuje wszelkie niezbędne 
informacje, dokumenty, zestawienia rozliczeń itp., które będą oczekiwane przez 
interesariuszy biorących udział w partycypowaniu w finansowaniu Inwestycji, w 
szczególności:  Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, Gminy Komorniki. 
Powyższe dotyczy również wszystkich jednostek podległych ww. podmiotom, w 
szczególności Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. 

e) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez 
wykonawcę robót budowanych zmian dotyczących HRF (w rozumieniu umowy z 
wykonawcą robót budowlanych)  przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac w 
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu. 

f) Uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych standardu w jakim ma on 
utrzymywać ciągi ruchu pieszych przebiegające przez teren budowy. 

g) Kontroli utrzymania przez wykonawcę robót budowlanych w stanie 
niepogorszonym budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w tym 
również utrzymania niepogorszonej czystości fasad budynków i terenów 
sąsiadujących z terenem budowy. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 
nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie przez wykonawcę robót 
budowlanych Inżynier Kontraktu wyznaczy wykonawcy robót budowlanych termin 
na usunięcie stwierdzonych naruszeń, a po bezskutecznym upływie w/w terminu 
sporządzi dla Zamawiającego rekomendację w zakresie zlecenia wykonania 
zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

h) Wydawania rekomendacji dla zmian w personelu wykonawcy robót budowlanych. 
i) Przygotowywania kompletu dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku 

o wydanie Dziennika Budowy (oraz jego kolejnych tomów) oraz złożenia wniosku 
o wydanie Dziennika Budowy (działając w imieniu Zamawiającego na podstawie 
pełnomocnictwa). 

j) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

k) Przekazania wykonawcy robót budowlanych Dziennika Budowy. 
l) Kontroli poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne 
wykonawcy robót budowlanych. 
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m) Weryfikacji i zatwierdzania wniosków materiałowych wykonawcy robót 
budowanych w terminie do 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu 
dokumentów. W przypadku odmowy akceptacji wniosku Inżynier Kontraktu wskaże 
przyczyny odmowy lub wezwie wykonawcę robót budowanych do uzupełnienia 
dokumentów lub przedstawienia wyników badań.  

n) Weryfikacji Programu Zapewnienia Jakości przygotowanego przez wykonawcę 
robót budowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia 
oraz przekazania w w/w terminie wykonawcy robót budowanych ewentualnych 
zastrzeżeń do przedmiotowego programu. 

o) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej 
organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie 
sprawnej komunikacji na terenie budowy oraz ruchu publicznego. Na wezwanie 
Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia 
bieżącego raportu COR uwzględniającego aktualnego stan terenu budowy. 

p) Kontroli należytego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych 
obowiązków w zakresie utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu. Każdorazowo w dniu wprowadzenia nowej 
organizacji ruchu, Inżynier zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji 
do Zamawiającego. Raporty wdrożenia COR będą zawierały przynajmniej 
następujące informacje: miejsce i data wdrożenia, zgodność z zatwierdzonym 
projektem COR, ewentualne nieprawidłowości, jakość wykonania (z 
uwzględnieniem weryfikacji uwag zgłoszonych na przejazdach próbnych i/lub 
uwag dotyczących oznakowania, nawierzchni etc.) prac oraz czytelną i wyraźną 
informację w zakresie bezpieczeństwa ruchu publicznego stwierdzającą czy 
Inżynier Kontraktu zatwierdza wprowadzone zmiany. 

q) Bieżącego analizowania i pisemnego rekomendowania Zamawiającemu wszelkich 
zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu prac 
budowlanych. 

r) Określenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowych wytycznych 
dotyczących sposobu sporządzenia tablic informacyjnych dotyczących Zadania 
Inwestycyjnego, określonych w umowie na roboty budowlane, ich lokalizacji 
w terenie oraz daty posadowienia.  

s) Monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic, określonych w lit. r) powyżej 
oraz wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie ich 
utrzymania, co zostanie odzwierciedlone w sporządzonej dokumentacji 
fotograficznej oraz sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu Raportach 
miesięcznych. 

t) Przekazywania wykonawcy robót budowanych poleceń Zamawiającego. 
u) Reprezentowania Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 

i finansowych w ramach realizacji umowy o roboty budowlane, za wyjątkiem prawa 
do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zobowiązań, których skutki mogą 
powodować powstanie zobowiązań finansowych.  

v) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach 
i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

w) Wykonywania wszelkich niezbędnych czynności technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, monitorowania 
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postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów określających 
rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych.  

x) Sporządzania bieżącej dokumentacji graficznej, filmowej i opisowej z realizacji 
Zadania Inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego. 
Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany jest poniżej, 

y) Nadzorowania i potwierdzenia poprawności montażu na placu budowy przez 
wykonawcę robót budowlanych takiej ilości kamer, które umożliwią monitorowanie 
całego placu budowy. Dodatkowo Inżynier Kontraktu wskaże wykonawcy robót 
budowlanych miejsca do zamontowania co najmniej dwóch kamer do 
całodobowego monitoringu skrzyżowań ulic (kamery dualne dzień/noc). Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności rejestrowania 
materiałów filmowych przez zamontowane kamery. Minimalnym oczekiwaniem 
Zamawiającego jest, aby materiały filmowe były wykonane, zgodnie z parametrami 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej 
obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy 
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w 
formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o 
rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb. 

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia się na placu 
budowy, w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu 
wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą 
elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie. 

aa) Zapewnienia całotygodniowego pobytu zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu 
i pełnej dyspozycyjności jego zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na 
dobę. 

bb) Współpracy z projektantami w zakresie nadzorów autorskich, w szczególności 
skutecznego egzekwowania odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, chyba że z Zamawiającym uzgodniony 
zostanie inny termin. 

cc) Zapewnienia zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 
wymaganiami wykonania robót, odpowiednimi standardami, normami 
i wymaganiami, w tym w szczególności określonymi w dokumentacji projektowej 
wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa. 

dd) Nadzoru nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
ee) Kontroli nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom 

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacji dokumentów 
przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych. 

ff) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych 
sytuacjach. 

gg) Rozwiązywania bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 
Inwestycyjnego.  

hh) Prowadzenia rejestrów oraz zarządzania dokumentacją projektową zamienną 
oraz dodatkową bądź dotyczącą robót podobnych. 

ii) Rzeczowego i finansowego rozliczania robót budowlanych realizowanych 
w ramach Zadania Inwestycyjnego. 

jj) Utrzymywania na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 
uczestnikami procesu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym przekazywania 
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bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego 
do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom 
zaangażowanym w realizację Zadania Inwestycyjnego. 

kk) Kontroli i nadzoru nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
przepisów związanych z ochroną środowiska (w tym weryfikacji kompletowania 
przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających wykonanie 
obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kart przekazania 
odpadów). 

ll) Zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych 
materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności 
z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.  

mm) Wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych badań 
jakości materiałów lub robót do wykonania przez wykonawcę robót 
budowlanych. Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować 
minimum 15 % wszystkich badań jakie winien wykonać wykonawca robót 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki 
zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną 
przedstawione Zamawiającemu.  

nn) Zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robót 
budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym.  

oo) Kontrolowania zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową 
i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  

pp) Zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych 
i uzupełniających wykonanych w ramach nadzorów autorskich. 

qq) Rzetelnego szacowania (w tym sporządzania kosztorysów inwestorskich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowania robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, uzupełniających zaproponowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

rr) Przedkładania Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian 
dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji 
zmian.  

ss) Opiniowania oświadczeń/wystąpień wykonawcy robót budowlanych 
i rekomendowania Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót 
dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
w tym szczegółowego uzasadniania konieczności wykonywania tych prac wraz 
z weryfikacją kosztów oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie 
w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

tt) Sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi 
w taki sam sposób jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

uu) Sprawdzania ilości i jakości wykonywanych robót, organizowania i dokonywania 
odbiorów w zakresie szczegółowo określonym w umowie na roboty budowlane, 
w tym odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbiorów 
Częściowych, Odbiorów Etapów, Odbioru Końcowego. Inżynier Kontraktu określi 
zakres dokumentów koniecznych do przekazania przez wykonawcę robót 
budowalnych dla poszczególnych rodzajów odbiorów. Przez organizowanie 
odbiorów Strony rozumieją podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
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prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem 
i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbioru w 
porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty 
budowlane nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, 
niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, zapisami 
umowy o roboty budowlane bądź Umową, Inżynier Kontraktu nie może 
potwierdzić faktu ich wykonania.  

vv) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesięcznych Rad budowy oraz 
cotygodniowych narad koordynacyjnych (ostateczna częstotliwość zostanie 
ustalona z Zamawiającym), a także innych spotkań (np. narad technicznych) 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
wykonawcy robót budowlanych i innych uczestników procesu inwestycyjnego z 
częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy oraz sporządzania protokołów dla zainteresowanych stron 
i przekazywania ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od spotkania (Zamawiający oczekuje 
sporządzania notatek na bieżąco w formie wyświetlanej notatki na 
rzutniku/udostępnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych zapisów i ustaleń 
bezpośrednio na naradach). 

ww) Kontroli w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót 
budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych 
podwykonawców.  

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni projektów umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych oraz w terminie 3 dni 
zawartych umów o podwykonawstwo. 

yy) Kontroli zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych 
i podwykonawców, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

zz) Okresowego sprawdzania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 
i formułowania ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, 
poprawności i autentyczności. Inżynier Kontraktu potwierdza realizację 
przedmiotowego obowiązku w treści Raportu miesięcznego. Na co najmniej 2 
miesiące przed upływem terminu ważności polis ubezpieczeniowych/ gwarancji 
Inżynier Kontraktu wezwie Wykonawcę do przedłożenia kolejnej polisy/ 
gwarancji. 

aaa) Monitorowania realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych 
wydanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

bbb) Analizy ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem 
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie swego stanowiska 
w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz 
rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w 
szczególności w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich 
otrzymania.  

ccc) Identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych 
roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich 
i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem 
propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 
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ddd) Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy o roboty 
budowlane, rekomendowania Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających 
obniżenie kosztów realizacji Zadania Inwestycyjnego.  

eee) Analizowania wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników 
procesu budowlanego, w tym dokonywania oceny zasadności tych roszczeń 
i przekazania stanowiska Zamawiającemu.  

fff) Wyjaśniania wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją 
Zadania Inwestycyjnego i umowy na projekt i roboty budowlane, przygotowania 
wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność 
zaistnieje. 

ggg) Sprawdzenia doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji. 

hhh) Codziennego wykonywania badań warunków atmosferycznych - pomiarów 
temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, 
na placu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych. Inżynier Kontraktu jest 
zobowiązany do ich porównywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary 
będą wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace 
będą prowadzone po godzinie 16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden pomiar 
o godzinie 18.00. Wyniki pomiarów będą dokumentowane w raporcie, który 
będzie dołączony do miesięcznego raportu Inżyniera Kontraktu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji raportów pogodowych. 

iii) Sporządzania dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót 
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich 
elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w 
szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o 
rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną 
wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w 
szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu 
GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu 
dokumentację fotograficzną w formie i terminach określonych w Umowie bądź 
na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
roboczych. 

jjj) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na 
poszczególne branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości 
stanowiących część składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze 
wskazaniem na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli przedmiotem odbioru  były również 
inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, konieczne 
jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inżynier 
kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i 
docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
Zamawiającego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.   
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kkk) Opiniowania w terminie 3 dni roboczych złożonej przez wykonawcę robót 
budowlanych faktury wraz z załącznikami. 

lll) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót budowlanych przedmiotu, 
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, podjęcia czynności, 
o których mowa w art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710).  

mmm) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w celu zapobieżenia wszelkim działaniom 
mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni 
zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie 
czynności podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych 
uczestników procesu inwestycyjnego)  zapewnić ich zgodność z powszechnie 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 
Ustawą o ochronie przyrody.   

nnn) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan 
drzew, krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych 
robót oraz w obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem 
pozostałych obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo 
zobowiązany jest do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia raportów opisujących stan 
poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie 
oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w szczególności, 
zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z określeniem 
wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją 
fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport 
dotyczy. 

 

 
3) W zakresie czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

a) Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty 
budowlane wraz z opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robót 
stanowiących najistotniejsze elementy Zadania inwestycyjnego. Powyższa 
informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz z raportem 
miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca robot 
budowalnych planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub w 
odrębnym piśmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót od 
odbioru. Zakres przedmiotowej informacji zostanie ustalony z Zamawiającym w 
toku realizacji inwestycji.    

b) Weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 
wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwa w odbiorach przedmiotu umowy, 

c) Dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych podczas odbioru przedmiotu umowy. 

d) Przygotowania w terminie do 30 dni od dokonania właściwego odbioru dla 
potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, 
OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz Dysponentem.  
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e) Weryfikacji i potwierdzenia kompletności i poprawności dokumentów, które 
wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o 
zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

f) Nadzoru nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie 
Inwestycji, w tym kompletności i poprawności przygotowanej dokumentacji.  

g) Nadzoru nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie prac 
punktów terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami w porozumieniu z 
GEOPOZ. 

h) Złożenia poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu 
końcowego” z prac Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie 
termin 14 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem może być 
zgłoszenie uwag pisemnych. 

i) Weryfikacja i pisemne potwierdzenie wskaźników produktu. 
 

 
§ 4. 

TERMINY WYKONANIA 
 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego rozliczenia 
Zadania inwestycyjnego rozumianego jako zakończenie czynności, o których mowa w § 3 
ust. 3 pkt 3 Umowy. Do okresu tego nie wlicza się okresu gwarancji i rękojmi dla Inwestycji. 

2. Strony ustalają następujące terminy: 
1) rozpoczęcie świadczenia usług -  niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,  
2) zakończenie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi – nie 

dłużej aniżeli do 800 dni od zawarcia Umowy. 
3. Okresy realizacji poszczególnych obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikać będą 

z terminów określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych dla Zadania 
Inwestycyjnego, którą Zamawiający zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym 
wykonawcą robót budowlanych. Realizacja czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3  
Umowy, nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do zakończenia 
wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Inżynierze 
Kontraktu. 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zrealizowania wszystkich 
czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnej 
informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

6. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu 
realizacji robót budowlanych. 

 
 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 
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Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota 
………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE  
 
1. Płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 

związanych z pełnieniem swoich funkcji, następować będzie w terminach odpowiadających 
terminom realizacji poszczególnych Etapów realizacji Inwestycji określonych w umowie z 
wykonawcą robót budowlanych.  

2. Jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5, nastąpi po 
przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych pełnej dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem wszelkich koniecznych z punktu widzenia przepisów prawa oraz wykonalnych 
decyzji administracyjnych tj. dających możliwość realizacji  robót budowlanych w całym 
zakresie Zadania inwestycyjnego. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury 
wystawionej przez Inżyniera Kontraktu odbiorze bez uwag całości dokumentacji projektowej 
oraz uzyskaniu przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich wykonalnych decyzji 
realizacyjnych (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzja 
o pozwoleniu na budowę). 

3. Płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z pełnieniem swoich funkcji związanych z nadzorem nad realizowanymi 
robotami, w łącznej wysokości do 60% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 5, następować będzie w równych miesięcznych ratach wynikających z 
okresu trwania umowy o roboty budowlane z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie 
zapłacona po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego – potwierdzającego prawidłowe 
wykonania przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych. Płatności realizowane 
będą z dołu na podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia każdego miesiąca, do której 
załączany będzie Raport miesięczny. 

4. W przypadku wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty budowlane, 
ostatnia rata wynagrodzenia, określonego w ust. 3 powyżej, zostanie wypłacona w kwocie 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą odpowiadającą 60% całkowitego wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 Umowy a łączną sumą miesięcznych rat 
wypłaconych Inżynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3 powyżej na dzień podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z zasadą iż wynagrodzenie należne w ramach 
przedmiotowej części wynagrodzenia łącznie nie może przekroczyć 60% całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 
wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia.  

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla 
niego jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego 
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten 
będzie zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
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podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie 
na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera Kontraktu oraz będzie znajdował 
się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez Inżyniera Kontraktu 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez 
Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego 
przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który 
znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie 
traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie 
będzie ponosił odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie 
będzie to uprawniać Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Dysponenta.   

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy. W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz 
wydłużenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne zawierają 
w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura 
i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe 
i telefoniczne) oraz inne koszty niewymienione, a związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy.  

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie 
wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn 
przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową umową z wykonawcą robót budowlanych 
w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet 
jeśli czas realizacji robót dotychczasowej umowy z wykonawcą robót budowlanych lub 
nowa umowa o wykonawstwo robót budowlanych będzie zmieniona w stosunku do czasu 
realizacji przerwanej umowy z wykonawcą robót budowlanych. Inżynier Kontraktu 
zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach umówionego w niniejszej 
Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego zakresu 
usług będących przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.  

13. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
wymaganymi Raportami Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty 
należności, a za okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie 
będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna 
biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych załączników.  
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14. Dane do wystawienia faktury: 
 

 
Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
 

15. Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

GLN: 5907459620368 
 

17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie 
faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 
 

§ 7. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1.Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

 
    - Imię: ……………………………………………. 
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. kom.  
 - fax. …………………………………………. 
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że obowiązki Koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego będzie pełnić (Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu): 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48  ……………………………………….. 
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 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 

1) Kierownik zespołów projektowego i zespołu robót budowlanych: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ______________________________ 

2) zespół projektowy, w którego skład wchodzić będzie w szczególności: 

a) projektant branży drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

b) projektant branży mostowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

c) projektant robót elektrycznych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

d) projektant robót sanitarnych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

e) projektant branży robót teletechnicznych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
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e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB  ________________________________ 

f) projektant branży kolejowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

 

g) projektant zieleni: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
 

h) projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
 

i) projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie systemów sterowania 
ruchem kolejowym: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
 

 
3) zespół robót budowlanych: 

a) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej:  

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej:  

   - Imię:   ………………………………………..  
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 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

c) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

d) Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej:    
 

- Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

e) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:   
 
  - Imię:   ………………………………………..  

 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

f) Inspektor nadzoru w specjalności mostowej: 
 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

 
g) Inspektor nadzoru w specjalności torowej: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
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 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 

 
h) Inspektor ds. zieleni: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 

i) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 
obiektów budowlanych: 

   - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 
j) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 

systemów sterowania ruchem kolejowym: 
 - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 
k)  Specjalista ds. roszczeń: 
 - Imię:   ………………………………………..  
 - Nazwisko:  ……………………………………….. 
 - Stanowisko:  ……………………………………….. 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 
 - fax.   ……………………………………….. 
 - e-mail: ……………………………………….. 
 
 

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Personel Inżyniera Kontraktu powinien być 
obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego 
wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy 
inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy i dokonania 
stosownych wpisów. 
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5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 
2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, 
który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 
personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. 

7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie zgodnie z postanowieniami 
określonymi w treści SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia 
przez cały okres trwania Umowy. 

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy. 
10. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji z wyłączeniem kierownika funkcji zespołu 

wraz z funkcją inspektora nadzoru w specjalności drogowej lub mostowej.   
 

 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 
Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez 
nieterminowe wykonywanie czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony 
uważają wykonywanie tych czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź 
wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn 
leżących po jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie 
z wykonawcą robot budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub 
mogą mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym 
zabezpieczeniu zieleni, w tym zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. mmm) oraz 
nnn) Umowy, karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 Umowy,  za każde stwierdzone naruszenie,  

5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogów wskazanych 
w §2 ust. 6 lub §10 ust. 6 Umowy, karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 
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Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 5 Umowy, 

7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera 
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych 
lub zapisów Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każde naruszenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każdy 
dzień zwłoki, 

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 
zmianie jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 Umowy,  za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi 
Kontraktu wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na 
co Inżynier Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera 
Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna 
wysokość kar umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 20% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 
wysokości maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera 
Kontraktu, o którym mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, 
zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, niniejsze 
postanowienie stosuje się odpowiednio. 

 
 

§ 9. 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

− Raport otwarcia, 

− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 
(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej 
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zakończenie realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a 
Umowy), 

− Raporty wdrożeń COR, z każdą zmianą organizacji ruchu wynikającą z 
prowadzenia prac w związku z zadaniem inwestycyjnym (szczegółowe wymagania 
znajdują się w §3 ust. 3 lit. o Umowy), 

− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  
2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 20 dnia każdego miesiąca, 

za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, 
w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy 
złożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót 
budowlanych.  

3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w 
wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.), z tym zastrzeżeniem iż za wersję w formie 
pdf uznawać się będzie skan z widocznymi podpisami osób sporządzających raport. 

4. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy 
Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  
1) do 28 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia i miesięcznego, 

to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego to Raport 

będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień 
wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia 
o nich przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych czynności, 
poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy od 
dnia następnego po upływie 5 dni od daty powiadomienia. 

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – 
Inżynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania 
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bądź robót budowlanych wraz 
z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o 
roboty budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyżej. 

8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do 
Umowy.  

 
 

 
 
 

§ 10. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty 
Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 
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2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy, wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację fotograficzną 
sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym 
dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po 
jej wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  
4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w 
trakcie i w celu wykonania Umowy.  
5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia 
dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem 
odszkodowania dla Zamawiającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od 
Zamawiającego nie będą publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego 
wykonania Umowy.  

 
 

§ 11. 
UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania 
ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: 
milion pięćset tysięcy złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnej polisy 
ubezpieczeniowej. 
2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 
3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 
Kontraktu, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku 
z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych do 
wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 
4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania 
Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od 
uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 
5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie 
z tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera 
Kontraktu z jego zobowiązań względem Zamawiającego. 
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§ 12. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych) 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę 
zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 
4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w 
ramach Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie 
wykonana, wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane 
wynikające z umów z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
 
 

§ 13. 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 

skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego, 
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2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub 
Inżynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 
do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co 
poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się 
w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z 
wezwaniem do wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający 
realizację Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy 
przez Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 
b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera 
Kontraktu osiągną wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o 
którym mowa w § 5 Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 
korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza 
uprawnienia do dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy 
jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
 

§ 14. 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w okolicznościach, które dotyczą:  

1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie 
zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu 
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Umowy, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu (wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać uzasadnionemu nakładowi 
pracy Inżyniera Kontraktu),   
2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie 
zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność 
modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
(wg zasady, iż wynagrodzenie winno odpowiadać uzasadnionemu nakładowi pracy 
Inżyniera Kontraktu), i w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość 
zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej 
realizacji zamówienia podstawowego), 

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie 
wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między 
Stronami – poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią 
treści umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie 
ochrona interesu Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana 
Umowy nie zmieniająca jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do 
okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (§6 ust. 12 
Umowy) – okoliczność uzasadniająca zmianę wynagrodzenia i terminu – w przypadku 
niezawinionego przez Strony Umowy przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 
miesięcy – odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy wraz z zmianą Wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zasadą, iż miesięczne wynagrodzenie w przedłużonym 
okresie realizacji Umowy (tj. w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego 
terminu trwania Umowy) powinno odpowiadać średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu 
Inżyniera Kontraktu z całego okresu trwania Umowy, w tym dodatkowego 6 miesięcy 
pełnienia usług, o których mowa w §6 ust. 12 Umowy, 

6) terminu realizacji usług nie dłużej, niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu) – 
okoliczność uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany wynagrodzenia. 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 

akcyzowego dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po 

zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności 
fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości 
proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty wykonania 
Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, 
gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej 
Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 
okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 
wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia 
informacji o powyższym fakcie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Inżynier Kontraktu 
będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a 
zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inżyniera 
Kontraktu pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego 
wraz z jej uzasadnieniem.  

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5 i następne poniżej  - znajdują 
zastosowanie wyłącznie jeżeli termin planowanego zakończenia świadczenia usług 
Inżyniera Kontraktu przekracza 12 miesięcy.  

5. Wysokość wynagrodzenia całkowitego Inżyniera Kontraktu może ulec zmianie w 
przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającej 1 
% w stosunku do cen kosztów z dania składania oferty, wówczas wynagrodzenie 
ulegnie waloryzacji w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski". 
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może nastąpić po upływie 
roku obowiązywania umowy - na pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu, nie więcej 
niż o wskaźnik za rok ubiegły. 

6. Zmiana kosztów winna mieć bezpośredni wpływ na koszt wykonania zamówienia, 
co Inżynier Kontraktu winien wykazać w swoim wniosku o dokonanie zmiany 
wynagrodzenia. 
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7. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może następować w cyklach rocznych, 
raz w danym roku.  

8. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z niniejszego 
wskaźnika, nie może przekroczyć limitu +2% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu. Powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

9. Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi 
postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy 
podwykonawczej są usługi oraz okres obowiązywania danej umowy 
podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 
 
 

§ 15. 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności 
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  
określone w §5 Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń 
w tym zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań  Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie 
i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian 
i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich 
majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa 
do: korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. 
Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz 
rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub 
autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów 
utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania 

odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 
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b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny 

użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju 
w nich opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 
dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty 
SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz 
pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 
wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności 
poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były 
dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
w szczególności na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. 
w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, 
wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub 
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we 
fragmentach,  
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w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub 
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do 
formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  
i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 

i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją 
określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji 
Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również 
potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory 
nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, 
przy tworzeniu Utworu/ów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, 
że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, 
nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania 
sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na 
wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich 
do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też 
innych praw na dobrach niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz 
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pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty 
egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi 
roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie 
lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w 
wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 
określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych 
uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na 
własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, 
zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera 
Kontraktu o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
 
 

 
§ 16. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 17. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 
1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie 
oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

3. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 
Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą 
realizuje Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

5. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw 
i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod 
rygorem nieważności.  
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6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
 

1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 

 
 
 
 

 
___________________________ ___________________________ 

ZAMAWIAJĄCY     INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRESY RAPORTÓW  

do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 
a/ szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem 
wykonywania czynności, w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji Zamawiającego; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, 
uzgodnień   mających wpływ na realizację Inwestycji; 
3) wizji lokalnej 

b/ Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 
- aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  
c/ Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym 
minimum: 
- miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, 
miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 
d/  Listę ryzyk: 
- szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji 
inwestycji, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-      po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 
-    na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu 
informacji, danych lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację 
inwestycji. 

 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a) tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy robót budowlanych 
i ewentualnych podwykonawców, w tym w zakresie prac projektowych, zakupów, dostaw 
na teren budowy, budowy, montażu i prób; 

b) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów 
dokumentacji projektowej oraz innych materiałów, w tym wykaz poleceń wydanych 
wykonawcy robót budowlanych w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, 

c) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, 
STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych Wykonawcy 
w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do w/w dokumentacji oraz ich 
uwzględnienia przez wykonawcę robót budowlanych  

d) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, 
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. iii, wykonanie wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu; 

e) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie 
budowy – nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 
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f) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

g) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy robót budowlanych, zmieniających 
w istotny sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych 
robót;  

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 
środowiska; 

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę robót budowlanych; 

j) sprawozdanie z monitorowania wyglądu i stanu technicznego tablic informacyjnych; 

k) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które 
mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 

3.      Raport wdrożenia COR 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) miejsce i data wdrożenia,  
b) zgodność z zatwierdzonym projektem COR, 
c) ewentualne nieprawidłowości,  
d) jakość wykonania (z uwzględnieniem weryfikacji uwag zgłoszonych na przejazdach 

próbnych i/lub uwag dotyczących oznakowania, nawierzchni etc.) prac  
e) czytelna i wyraźna informacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu publicznego 

stwierdzająca czy Inżynier odbiera wprowadzone zmiany. 
4.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 
a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy 
Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych; 
b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 
budowlanych; 
c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót 
budowlanych; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 2 lit. iii, 
dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
g) oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 
h) oryginały pozwoleń na użytkowanie Odcinków/ Części Odcinków; 
i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie Inwestycyjnego celem 
przygotowania komunikatu dla mediów. 
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