UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

1. MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 (zwany dalej ,MP")

2. Aquanet S.A., z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , NIP , REGON
(zwany dalej: ,,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktérych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spétka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludow 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

a
.................................... z siedzibgq W ..ccceecvviiiiieiiiieeee Przy Ul ., Zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovvvviiiinnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ Zb NIP Lo , REGON .....cccviie

reprezentowang przez:

/

e zamieszkatym/zamieszkalqg W ......cccccoviiiiie , przy
Ul. e , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarcza  pod nazwaq
............................................................. z siedzibg W .iiiiiciiciciiiiiiceeen.. przyull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .......ccccoveiiiviiiiiininnnnen. ; REGON i

dalej jako: ,Wykonawca”

ZWazywszy, ze:

1. MP realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa chodnika w ciggu ulicy Mateckiego” (zwane
dalej ,Inwestycja MP"),

2. Aquanet realizuje zadania inwestycyjne pn. ,3-05-20-006-1 Poznan - sie¢ wodociggowa ul.
Mateckiego” oraz ,5-05-19-351-1 Poznan - kanalizacja sanitarna w ul. Mateckiego” (zwane dalej
facznie ,Inwestycja AQ”),

3. Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad
zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim
spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu
realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 26.06.2020, przekazanego
przez Zarzad Drog Miejskich - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:

~Dysponent”),
4. Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejsce sp. z 0.0. dziata jako inwestor zastepczy na rzecz i w
imieniu Aquanet na podstawie zawartej w dniu ........cccceeveviieennee umowy o inwestorstwo zastepcze.

5. Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych.

6. Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przez MP, na
podstawie art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamodwien publicznych
postepowania o udzielenie zamoéwienia wspdlnego MP i Aquanet.
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Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w zakresie:
a) Inwestycji MP
- Budowa chodnika wraz z przebudowg oswietlenia wzdiuz ul. Mateckiego,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego,

b) Inwestycji AQ
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji w ul. Mateckiego oraz
ulicy bocznej od ul. Mateckiego,
- Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylaczami do posesji w ul. Mateckiego oraz ulicy
bocznej od ul. Mateckiego,

zwanych dalej facznie ,Przedmiotem Umowy” lub ,,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robdt-oferta wycenionym przez Wykonawce, ktory
stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacja projektowg bedaca zatgqcznikiem
do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w [3] egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg) (odrebnie dla Inwestycji
MP i odrebnie dla Inwestycji AQ),

e) przygotowania dokumentacji okreslonej w ,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.” dla Inwestycji
Aguanet (dot. Inwestycji AQ),

f)  przygotowania tabeli importu OT zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 do Umowy (dot. Inwestycji
AQ),

g) archiwizacji dokumentacji powykonawczej zgodnie z Zatacznikiem nr 11 do Umowy (dot.
Inwestycji AQ),

h) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

i) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystapienia do uzytkowania Zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

4. Zakres Przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SIWZ").

5. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 4 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

7. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SIWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajacych z ww. dokumentow Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.
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10.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i z przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami oraz ustawy z 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
Umowy za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w
ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktéorym mowa ust. 3 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji Przedmiotu Umowy na 210 dni od daty podpisania Umowy-
tj. dodnia [coveeveeceeeeee e 1.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji Przedmiotu Umowy:
a) KM1:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na odcinku od studni istniejacej S3
do projektowanej studni S2-21 wraz z zasypka i zageszczeniem, umozliwiajgcym odbior i
odprowadzenie $ciekdéw oraz przeprowadzenie ruchu samochodowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni istniejgcej D1 do projektowanej
studni D9 wraz z zasypka i zageszczeniem, umozliwiajgcym odbidér i odprowadzenie wdd
opadowych oraz przeprowadzenie ruchu samochodowego,

- wykonanie 100% robdt w zakresie nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+000 -

0+256,55
Termin realizacji: 90 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia [...ccccceeieiiiniieice e 1
b) KM2:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinkach:
= S2-21 do S2-24,
= S2-26 do S2-29,
» S2-21 do KR2,
wraz z zasypka i zageszczeniem, umozliwiajagcym odbidr i odprowadzenie Sciekéw oraz
przeprowadzenie ruchu samochodowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od projektowanej studni D9 do
projektowanej studni D14 wraz z zasypka i zageszczeniem, umozliwiajgcym odbior i
odprowadzenie wdéd opadowych oraz przeprowadzenie ruchu samochodowego,

- wykonanie wodociggu wraz z przytaczami na odcinkach:
od wezta w1-01 do w1-08a,
od wezta w2-1 do W2-10,

- wykonanie 100% robot w zakresie nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+484,74 -

0+799,80
Termin realizacji: 150 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia [c.ccccoceeeviieniiiiiiiieseee e ]
c) KM3:

- wykonanie 100% robdt wszystkich branz umozliwiajacych uzyskanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie wydanej dla Przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakoniczenia budowy i nie wniesienia
sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania Zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa.

Termin realizacji: 180 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia [...cccccceviieeiiiiiiecec e ]
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d) Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajgcego
powiadomienia o =zakonhczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest
uprzednia pisemna, pod rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu.
Do ztozonego Zamawiajacemu powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie
dokumenty, ktére bedq potwierdza¢ wykonie danego KM.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi byc¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osoOb reprezentujagcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla Przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania Zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Iub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram winien sktada¢ sie z co najmniej dwoch czesci opisujacych oddzielnie zakres
Inwestycji MP oraz zakres Inwestycji AQ.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawieral wszelkie koszty sktladajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedifozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie [3 dni] od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawiac plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
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zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzgdzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe w facznej  wysokosci: [ e ] zt netto, (stownie:
Lo 1 zilotych), tj. Lo e e 1 zt brutto (stownie:
[ e 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... % (z zastrzezeniem

postanowien ust. 3 ponizej), stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego,
wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy. Na wynagrodzenie skfadajg sie nastepujace kwoty:

a) kwota w wysokosci zt brutto [..ccccccviiennns ] tytutem wynagrodzenia za wykonanie
Inwestycji MP,
b) kwota w wysokosci zt brutto [...cccccvieiennns ] tytutem wynagrodzenia za wykonanie

Inwestycji AQ.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowié¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okres$lonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajagcymi warunki okreslone ww. ustawa;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy; w przypadku braku mozliwosci zorganizowania
zaplecza budowy w miejscu wskazanym w dokumentacji, Wykonawca wiasnym staraniem
zorganizuje zaplecze budowy w innym miejscu;

3) zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciwpozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
skladowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami;

5) utrzymanie nawierzchni ogdlnodostepnych pieszych ciagdw komunikacyjnych na terenie
budowy w stanie utwardzonym, wolnym od zabtocenia, zastoisk wody, oblodzenia itp. a w
porze suchej zapobieganie nadmiernemu zakurzeniu poprzez polewanie terenu budowy
woda.

6) wykonanie i zainstalowanie na swdéj koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, 2 szt. tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktdry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowad ich
trwatos¢, czystos¢ oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed

zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca

budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robét;

zapewnienie ciggtego dostepu do posesji na terenie budowy umozliwiajacego stuzbom za to

odpowiedzialnym wywoéz odpadéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, Wykonawca

zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje wywozu odpadéw w celu ich biezgcego
odbioru przez wtasciwe stuzby.

wykonanie szczego6towej inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczeciem

robot, z szczegdlnym uwzglednieniem stanu nieruchomosci oraz infrastruktury nalezacej do

nieruchomosci przylegajacych do terenu budowy.

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdét.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt

rozbiorkowych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych =z czestotliwoécia zapewniajaca prawidtowe

i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robét budowlanych i innych prac, w sposob maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci

Z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktoérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych za zgodg Zamawiajacego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancow z 7 dniowym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zakitéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow z 7 dniowym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie

z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku,

jezeli Wykonawca oglosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,

schematdéw badz rysunkédw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie ztymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i opracowania projektu

czasowej organizacji ruchu (dalej jako: ,,COR”) ktory obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

projektem, uzyskaniem zatwierdzenia, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i

demontazem COR, bez wzgledu na ilo$¢ zmian, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR w
przypadku, ktérym bedzie on czescia Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w
momencie, gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznosé
uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektow,
Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan Ilub zmian istniejacych
opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego
Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W
przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi
zaprezentowad Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu z uzasadnieniem zmiany.
Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatdw i oznakowania oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,
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d) przygotowanie terenu,

e) wzmochienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

20) pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

21) pokrycie kosztu likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

23) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.

Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi

obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system

niepublicznych linkéw lub logowan.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony

0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Po zakonczeniu Zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajacemu komplet zdje¢ procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji
czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie za zgodaq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Dla zakresu Inwestycji AQ Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ umowy z odbiorcami sieci

wodociggowych/kanalizacyjnych zgodnie z dokumentem AQ ,Procedura zawierania umoéw o

dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéow z odbiorcami”, stanowigcym zatgcznik nr 9 do

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i wtasnym staraniem uzgodni¢ prowadzenie robét

budowlanych pod czynng liniq energetyczna, a w razie uzyskania od jej gestora decyzji o
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koniecznosci wytaczenia tej linii na czas prowadzenia robdt, na wlasny koszt zorganizuje jej
wytgczenie.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..cccccceveveveeeiiecee v 1
tel. Kom. [ ]

faX. [ 1

€-Mail [coeviiieieieeseeeeceee e e

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic
IMIQ [cvreevreieseee e e 1

NazwisKO [..cccoeveeeiieicie e e ]

Stanowisko [..ccccccviieviieciiccee e, ]

tel. Kom. [ ]

faX. [ s 1

€-Mail e e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.....ccccoiiiiiiiiiiiiennenn, ], ktorego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ e 1

NazwisKO [..cccoeveeeiieciieiee e e ]

Stanowisko [ e, ]

tel. kom. [, ]

1= ) S PP 1

€-Mail [ 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......ccoceeveveieeeeeineveenenn 1,

b) w branzy drogowej = [..cccoiiiiiiiiiiee e 1,

c) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccooevvivevevieccnvnenns 1,
d) w branzy instalacyjnej — zakres kanalizacji deszCzowej— [......cccecveveervesivniessinneens 1,
e) w branzy instalacyjnej — zakres kanalizacji sanitarnej i wodociggu— [.....cccceovvvieeviiiieeccv e, 1,
f)  wbranzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownik budowy — [..oooiiiiiiieciecee s 1.,

b) kierownik robot drogowych — [....ccccoceceivrveirviien e 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych = [...ccoccoivveieieceiiecies e, 1,
d) koordynator ds. zieleni. = [..cccoooeininininiiee e, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodg Zamawiajgqcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SIWZ.
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§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na [5] dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem,
nastepujacych dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu,

dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt

budowlanych. Wbudowanie materiatdbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja Inzyniera Kontraktu, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,

nastapi w ciagu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktoérych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajacq spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢c stan poprzedni na wilasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréow nadzoru

i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastapi w ciagu 10 dni o ile zlozone zostanie w sposdb

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 3lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych nalezg:

a) dziennik budowy (oddzielny dla Inwestycji MP i Inwestycji AQ),

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
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d)

f)

9)

h)

b))

k)

m)

n)

0)

P)

odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspoéirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwodch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na
mapach i szkicach wraz z wykazem wspdtrzednych i rzednych w postaci elektronicznej przy
obiektach o ilosci punktéow wykonanych przy kazdej zmianie kierunku w poziomie i pionie
przebiegu rurociagu, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
*.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspétrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej
dwodch miejsc po przecinku,- sporzadzona w 3 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiacych zatacznik do SIWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementdéw robot budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SIWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdéw, geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy kierowane do
Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub uszkodzone,
potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych zatacznikiem
do SIWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania, jezeli jest konieczna - sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, dla zakresu Inwestycji AQ,
winna zosta¢ sporzadzona zgodnie z dokumentem AQ ,Wytyczne przygotowania dokumentacji
powykonawczej”, ktory stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na pismie pod rygorem niewaznosci.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzgdzajac protokot odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistnialych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 i
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywalo na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego. Wykonawca bedzie wystawiat faktury odrebnie na kazdego
z Zamawiajacych, zgodnie z podziatem wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robét na
poszczegodlne Inwestycje dokonanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac kwoty zawarte w doftaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
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9.

mogq zosta¢ wystawione i opftacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy (oddzielnie dla Inwestycji MP i Inwestycji AQ).

Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy

Zestawienia bedg sporzadzane jak dotychczas, ale bedg posiadaé¢ wylacznie charakter

informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastapi w oparciu o fakture

koncowg przy uwzglednieniu tych Zestawien.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dany miesiac, Wykonawca ma obowigzek zataczenia

do faktury czesciowej:

a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zataqcznik nr 4 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjq o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,

Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przelewem:

a) 30 dni od dnia otrzymania przez Miasto Poznan prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT za ustugi wykonane w zwigzku z
realizacjg Inwestycji MP wraz z zatacznikami,

b) 30 dni od dnia otrzymania przez Aquanet prawidiowo wystawionej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT za ustugi wykonane w zwigzku z
realizacjg Inwestycji Aquanet wraz z zatgqcznikami.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

a) zakres Miasto Poznan

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17,
61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440

b) zakres Aquanet

Aquanet S.A.
ul.Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274

10. Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

a) zakres Miasto Poznan
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Luddw 2,
61-831 Poznan

b) zakres Aquanet
Aquanet S.A.
ul.Dolna Wilda 126
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61-492 Poznan

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ jednoczesnie do Inwestora Zastepczego kopie
faktur VAT przesytanych do Aquanet.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktéorych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta (zakres MP) i Aquanet (zakres AQ).

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o] nr
, a wilasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest

Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym
Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego
numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony
zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako
naruszenie przez Zamawiajacego warunkéow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnoéci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniaé
Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementéw metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

Wszelkie ewentualne zyski wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbiérki Wykonawca
uwzgledni w swoim Wynagrodzeniu za Przedmiot Umowy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierad
nastepujace dane:

a) zakres Miasto Poznan:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznan,
NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
Nr GLN:

b) zakres Aquanet:
Aquanet S.A.
ul.Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
NIP 777-00-03-274

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

Aguanet o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 935).
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robét oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robdt-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspédlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostal zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ bedaq kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14,

aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz

w ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajagcemu,
do ktéorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wytaczenie, o ktorym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz [.iiiiin, 1, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opoOznienia wynikajace z przyczyn =zaleznych od

Wykonawcy i nie mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o

ktérym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym

celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM1 w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM2 w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM3 w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

d) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia Przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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e)

f)

9)

h)

b))

k)

0)

P)

a)

r

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty  wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,05% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych uméw, kazdorazowo w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,02% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,02% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,05%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku opdznienia w zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprawidiowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajacych z Umowy - kara umowng w wysokosci 0,05% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub/i
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na
co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode. Strony ustalajg, iz maksymalna
warto$¢ kar umownych, jakimi Zamawiajacy moze obcigzy¢ wykonawce wynosi¢ bedzie 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.
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Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne beda na rzecz Miasta Poznan i Aquanet
proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z tych podmiotéow jest zobowigzany zaptaci¢ na rzecz
Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca wystawi karte gwarancyjng odrebnie dla zakresu MP na rzecz MP i
odrebnie dla zakresu AQ na rzecz Aquanet.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy wynosi
[ e ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku
gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewiduja diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koricowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin wskazany w zdaniu
poprzedzajacym, jezeli termin ten okaze sie niemozliwy do dotrzymania z przyczyn technicznych
lub technologicznych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia
szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce. Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia
szkody.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robdt Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad.
Istotnos$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci
uzywania catosci lub czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi udzielonej na rzecz MP moga by¢
wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [....iiinnenennne. 1w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [cooeviiiieieiieieeneeins 1 zt, stownie:
[ e 1z zastrzezeniem, ze Wykonawca ustanawia odrebne zabezpieczenie dla
zakresu Miasta Poznan W WYSOKOSCI ........ccceevvevevreeeiveeiereannns zt oraz odrebne zabezpieczenie dla
zakresu Aquanet W WySOKOSCi .......cccovvvvereeninns zt

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru korncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowacd nieodwotanie zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci

o ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego opdznienie przekracza 10 dni,

3) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktéregokolwiek z KM o co
najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdét zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) Wykonawca podzleca zaméwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

8) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

9) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekracza kwote
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
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kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,
z przyczyny ktoérej nastapito odstapienie od Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badZz odstapienia od Umowy.
Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w
umowie i nie wylgcza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki
przewidziane w Umowie, w tym opdznienie.
W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia
o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy os$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki
zmian w ustepach ponizej niniejszego paragrafu Umowy.

Zmiana postanowiern Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych

przepisOw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- zmiana wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, w zakresie czynnosci fakturowanych

po wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu

prawnedgo na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z

uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na
zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do
okreslonego w niniejszej Umowie, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane

okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w

catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdéw stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu

realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji

Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 i 2 umowy. W przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych zdaniu poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu

wykonania, terminu wykonania umowy, wynagrodzenia, zmiana materiatdw i technologii
wykonania przedmiotu umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos$¢
zmiany.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 i 2

niniejszej Umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystgpi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres réwny
opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,

2) wystgpi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkdw realizacji tj.:

a) odkrycie wadliwie wykonanych robdét przez poprzednich wykonawcéw (tj. nieobjetych
niniejszg Umowa),

b) konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejgca niezinwentaryzowang infrastruktura naziemng
lub podziemng badz niezinwentaryzowanymi obiektami, nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej, i bedzie to mialo wptyw na Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy i termin wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot Umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien Ilub
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wytycznych lub warunkdéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych lub

zwigzanych z usunieciem kolizji lub obiektu;
wystgpi koniecznos$¢: zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z Przedmiotem
Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
Umowy;
wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, oraz ktére bedaq miaty wplyw na przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
Umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robét zamiennych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klesk zywiotowych, warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot
budowlanych lub przeprowadzenie préb Iub sprawdzen lub dokonywanie odbioréw -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane. Na te okolicznos$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okolicznos$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robodt
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia btedow Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci
Robdét oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkow technicznych;
wystgpi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$s¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;
zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt lub
wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydtuzenie lub skrdcenie) o
ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robdét zamiennych lub zwigzanych ze
zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane
przez Zamawiajacego pomimo dofozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane sposobu lub terminu wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdéd mogt wykonaé prawidtowo Przedmiot
Umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne),
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie w robotach,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
okredlonego w § 2 ust. 1 Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
koniecznosci zmian. W takim wypadku dopuszcza sie takze zmiane sposobu wykonania
Umowy
w przypadku przestojéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bteddéw
jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie
badania wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opoznien
w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydiuzenie czasu koniecznego dla wykonania
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skréceniem
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10.

11.

terminu realizacji Przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach gdy:

1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie Przedmiotu Umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

2) wystagpi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku,

3) nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, wykonania prac dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, koniecznos¢ uwzglednienia
wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powiazanych z Przedmiotem Umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu

Przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg Iub catkowitg niedostepnosc
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w ust. 8 bedq wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

Przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$s¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Ilub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzys$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia
lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdét z danego elementu, to obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzgadzonego
przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z zatacznika nr 1 do niniejszej
Umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
W oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S),
koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokosc
stawki robocizny robdét inzynieryjnych =zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
wielkopolskiego a pozostate elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku roboét dodatkowych, nie objetych pierwotnym zaméwieniem lub zamiennych -

jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastgpi

odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie
wartosci robot, ktéore majg by¢ wykonane w miejsce robdét tego elementu na podstawie
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12.

13.

16.

17.

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z
zalacznika nr 1 do niniejszej Umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R),
koszty materiatdw (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) -
wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca
ztozyt oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny robot inzynieryjnych zostanie przyjeta jak
dla stolicy wojewddztwa wielkopolskiego a pozostate elementy jako wartosci S$rednie; w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w
oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robédt, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, ktdéra to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie wartosci
robot podlegajacych zamianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu roéznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z zatacznika nr 2 do
niniejszej Umowy, a w razie ich braku na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny robdt inzynieryjnych zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
wielkopolskiego a pozostate elementy jako wartosci srednie; w przypadku braku odpowiednich
pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 10 i 11 Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych

przypadkach ustalenie kosztéw materiatdw i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie

cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania
Przedmiotu Umowy, z okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach
powyzej niniejszego paragrafu, jej wpltywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu
Umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robdt jakie nie byty mozliwie do wykonania i ich
wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wptywu zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 10i 11
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4-12 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem

do niniejszej Umowy sporzgdzonym na podstawie Protokotu koniecznosci sporzadzonego przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdt budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy z tytutu szkdd, ktédre mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4
ust. 1 Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do
posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w
okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robdt
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia), Zamawiajacego (MP i Aquanet),
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, pracownikow, wspotpracownikéw, wspdlnikéw, piastunéw organdw i
przedstawicieli oséb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
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krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymania warunkéw
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacii,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdélnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerowa, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na

Zamawiajgcego przystugujgq wytacznie Zamawiajgcemu.
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Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacii.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 4 Umowy
lub teren budowy nie nadajg sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli
zajda inne okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty kiedy
stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).
W terminie do 30 dni od dnia otrzymania komplethego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci,
dokona jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7
dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamédwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, polecad
dokonywanie zmian w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”), a
Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
a) pomina¢ wskazane w Umowie roboty bez prawa Wykonawcy do zgdania do odszkodowania
z tego tytutu,
b) wykonac roboty nieprzewidziane,
c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania Przedmiotu Umowy.
Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie
potwierdzona przez Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa w ust.4 lit. b) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia
danego Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamoéwienia nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.
Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajgcego wprowadzonych
postanowieniami ust. 4 lit. b), odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesiqcu, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Polecenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 7 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§ 19 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

3. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

4. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Wytyczne AQ dla przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- Nr 9 - Procedura AQ zawierania uméw o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw z odbiorcami,
- Nr 10 - Wytyczne AQ do przygotowania tabeli importu IT,

- Nr 11 - Wytyczne AQ dot. wykonania archiwizacji dokumentacji powykonawczej.

- Nr 12 - wzdr umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Aquanet S.A.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY
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WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN JAQUANET

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

« Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zapfacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN / AQUANET

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmq , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,, Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztoZenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(,f)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN / AQUANET

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegoOlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjgq projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien
opdznienia,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjq szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystapienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

j)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant =zalaczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesigqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
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robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajg

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wplywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajgcy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdéb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czeécia Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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