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UMOWA NR  tiivuessssssissssssnasssnsssnnssnnsnnnsans
zawarta w dniu r. w Poznaniu

pomiedzy

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....cccevcveiieiiiieieees Przy Ul e, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...coivviiiinnnn.. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ Zh, NIP o , REGON .....coceevvvvrirnen.

reprezentowang przez:

/

S zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccccveivinienns , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacq  dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
............................................................. z siedzibg W .oiiiiiciiiecieiiien.. przyull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccvvviviiiieniineninnnn , REGON ..o

dalej jako: ,Wykonawca”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drog Miejskich—- Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na

przebudowie, budowie irozbudowie skrzyzowan, chodnikéw, zjazdéw,
kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, montazu matej
architektury (tawki, barierki, stojaki rowerowe i inne) przebudowie Iub zabezpieczeniu
wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi, wycince oraz nasadzeniu zieleni oraz ustug
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn.

Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robot-oferta
wycenionym przez Wykonawce, ktory stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz
dokumentacja projektowa bedacq zatacznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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a) organizacji objazdow, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD Ilub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg), ), z tym
zastrzezeniem ze dokumentacja powykonawcza, w zakresie przedmiotowej
kanalizacji deszczowej, zostanie wykonana odrebnie i zgodnie z wytycznymi
Aquanet S.A. okreslonymi w ,Wytycznych Aquanet dot. cyfrowej archiwizacji dokumentacji
powykonawczej oraz Wytycznych Aquanet do przygotowania Dokumentacji Powykonawczej”
stanowigcymi zatqcznik nr 13 do Umowy, w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis na
ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystapienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowej
kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w ,Wytycznych Aquanet dot.
cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej oraz Wytyczne Aquanet do
przygotowania Dokumentacji Powykonawczej” stanowiacymi zatacznik nr 13 do Umowy.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdw, o ktdorych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkow Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéow wynikajacych z ww. dokumentéw

Zamawiajacy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezenn co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian

czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktére wptywaja lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej

zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych

zieleni zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i

innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA

MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw

zieleni. W szczegoélnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych

zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, dodatkowo
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zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww.
prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych
bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu,
wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali
wspierajacych itp.) do przedtozenia rowniez raportéw opisujacych stan poszczegélnych drzew,
krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych
robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i
okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
poszczegdlnych raportdw wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 3 dni od dnia
zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktéorych mowa powyzej sg dostepne
w Biuletynie Informaciji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

W zakresie robot polegajacych na wykonaniu przedmiotowej kanalizacji deszczowej (lub innych
elementow sieci wodno-kanalizacyjnej) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbiorow
zgodnie z ,Procedura przeprowadzania odbiorow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w
obszarze dziatania Aquanet S.A.”, stanowigcq zalacznik nr 14 do Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do podpisania protokotu odbioru koncowego wg wzoru
stanowigcego element Procedury przeprowadzania odbiorow sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy: do 280 dni od daty podpisania Umowy-

| O [P 1.

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie robot budowlanych, ktorych warto$¢ wg KO wyniesie 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawey [......ccccovnenieninniinvenneenn ] - do 90 dni od zawarcia Umowy tj. do
dnia [.oeeenns ] - dalej jako: ,KM 17,

b) wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mietowej na odcinku od S1 do S12 ( potwierdzone
przez IK wykonanie wszystkich robot w zakresie budowy kanatu ulegajgcych zakryciu)
- do 130 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 2",

c) wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rubinowej i Ametystowej ( potwierdzone przez IK
wykonanie wszystkich robét w zakresie budowy kanatu ulegajacych zakryciu) - do 180 dni

od zawarcia Umowy tj. do dnia [............ ] - dalej jako: ,KM 37,

d) wykonanie 90% powierzchni nawierzchni jezdni i chodnikébw na ul. Rubinowej
i Ametystowej oraz 90 % powierzchni zjazdéw na posesje (potwierdzone wykonanie przez
IK)- do 220 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 47,

e) zakonczenie Robdét Budowlanych - do 240 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1-

dalej jako: ,KM 5”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajgcego powiadomienia

o0 zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzad
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdélnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
roboét budowlanych;

C) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych
robdét, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektorow nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osob reprezentujacych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;
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d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejagcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez witasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdélnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedfozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajagcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 3 od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opoznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programdéw naprawczych przez Zamawiajgcego moze nastgpic
wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSCi: [.occvveiiiciiciiciec e ] zt netto, (stownie:
[ 1 zotych), tj. [ ] 2zt brutto (stownie:
Lo 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce

sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowié bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robot budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowag wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdblnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajagcymi warunki okreslone ww. ustawg;

zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéow BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 25 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, do 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich
trwatosé, czystos¢ oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowa¢, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
zZniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robét otoczenia miejsca
budowy, drdg, instalacji podziemnych badZz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na witasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zajec pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdinych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiorkowych bedg stanowity wtasno$é Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidiowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy
zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt réwniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktdérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
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w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkdw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

16) pokrycie kosztu objazddw, przejazddéw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego - w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdédw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podifoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkdw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

17) pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

18) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktoéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

20) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadédw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ gromadzone online na chmurze bez zbednej zwiloki. Dane powinny by¢
gromadzone w systemie backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto odtworzyé w
przypadku nieoczekiwanych bteddw. Pliki jpg powinny by¢ oznaczone data wykonania
zdjecia: rok, miesiac, dzien, godzina, minuty. Obiektyw powinien by¢ dobrany do
specyfiki miejsca i warunkéw zastanych.

Strona 6 z 41



PIM/07/22/2ZP52/2021-320

Zakres dokumentacji fotograficznej moze obejmowac wytacznie teren, na ktérym prowadzone
bedq prace i nie rejestrowa¢ obiektéw znajdujacych sie poza jego granicami. Okres
przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepisdéw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
oraz catos$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych s$rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodgq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu raportéw
i planéw, zgodnie z zatacznikiem nr 10 do Umowy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [.....cccoocvveneniiniccineienen, 1
tel. kom. [, 1

faxX. [ ]

e-mail [coeeeieiiieieeie e 1

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMi€ [ s 1

NazwWiSKO [..cccoeveeeiieeiiiceeeci e 1

StanNoOWIsSKO [..ccoovvieiiiiiiiniiiiee e ]

tel. kom. [, 1

faxX. [ ]

e-mail [coeeeieiiieieeie e

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [......iiieiiivvnnennns ], ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ 1

Nazwisko [...cccccoiieiinienine e e, ]

StanowisKO [..ccvvvveieceiececee e e 1

tel. Kom. [ ]

faX. [ e 1

(SR 0 1= 11 N [ 1

W sktad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [........coceeeeveeeeeeveinenennnn 1,

b) w branzy drogowej — [ .o 1,

c) w branzy robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — [, 1,
d) w branzy instalacyjnej = [, 1,

e) w branzy telekomunikacyjnej = [.cccccooeoiiiiiiiniiiiies 1,
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f)  wbranzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedaq:

a) kierownika budowy = [....ccooiviiiiiiiececce e, 1,

b) kierownik robot drogowych = [...cccoeiveiecieiiieee s 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [......ccoovieveievciccecveneenns 1,
d) kierownik robot instalacyjnych — [....cococveeiceiccieec e, 1,

e) kierownik robdt telekomunikacyjnych = [...cccocvviiciiinneies e 1,

f)  koordynator ds. bhp. = [ 1.

g) Specjalisty ds. zieleni = [...cccooeeiiiiieiiiiice s 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osob

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujgcych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepiséow prawa.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 21 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokoét sprawdzenia stanu znakdw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentédw potwierdzajacych, mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.
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Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okresdlone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osoéb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdocic stan poprzedni na wilasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie 0séb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania przedmiotu Umowy nastepowal bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru

i zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposéb

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych nalezq:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatgacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze =zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

I) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
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uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

n) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

oraz dla przedmiotowej kanalizacji deszczowej (lub innych elementéw sieci wodno-

kanalizacyjnej) Wykonawca przekaze sporzadzone odrebnie:

0) kompletny projekt wykonawczy oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

p) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjnag
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzona zgodnie z Wytycznymi Aquanet S.A. do
przygotowania Dokumentacji Powykonawczej (zatacznik nr 13 do Umowy),

gq) kopia dziennika budowy wraz z os$wiadczeniami wykonawcy Zadania Inwestycyjnego
(kierownika budowy): o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacjg
Projektowa przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami; o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu; o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

r) pozostate dokumenty okreslone w art. 57 Prawa budowlanego,

s) pozostate dokumenty okresSlone w ,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet SA” — zalacznik nr 14 do
Umowy oraz w dokumencie , Zawarto$¢ dokumentacji do odbioru technicznego/koncowego
sieci wod-kan.” - zatgcznik nr 15

O gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego

na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczona przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bylo to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usunigcia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajgc protokédt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajagcy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania os$wiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.
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Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakoéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktorym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktdw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 i
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotgczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogq zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia bedq sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiadaé¢ wytacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowg przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktadac¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robdt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiacym zatgcznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oéwiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury kofcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,
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— kopiami faktur wystawionych w zaleznos$ci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnoséci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za
opoOznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostac przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okres$lone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokifadne okreslenie =zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robdt oferta, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktdrego wynika¢ bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktéorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadac bezposrednio pozycjom z przedmiaru robot-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dltuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy 2z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki  podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
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dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w
ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktéorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dluzszy niz [, 1, (zgodnie z oferta Wykonawcy),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcoéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.
Zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstapienie nastgpito na podstawie
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przepisébw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2 % okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - dotyczy
sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,03 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokoséci 0,03 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
4 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,02 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,05 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,03 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w 8§16 Umowy
w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 2 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,3% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepisdw prawa lub postanowiet Umowy lub dokumentdéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdinych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w goére do petnego ztotego.
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Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

przy czym, w przypadku przekazania przez Zamawiajacego przedmiotowej kanalizacji deszczowej
na rzecz Aquanet S.A. z siedzibg w Poznaniu, uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z
udzielonej rekojmi i gwarancji odnosnie przekazanej kanalizacji deszczowej przechodza na rzecz
ww. Gestora sieci kanalizacyjnych, bez koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnosci

prawnych celem zachowania skutecznosci ww. przejscia uprawnien na rzecz Aquanet S.A

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres

uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna

stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku przekazania przez

Zamawiajacego przedmiotowej kanalizacji deszczowej na rzecz Aquanet S.A., zakres zobowigzan

gwarancyjnych Wykonawcy odnosnie przedmiotowej kanalizacji deszczowej (lub innych

elementow sieci wodno-kanalizacyjnej) okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz
karta gwarancyjna stanowigca zatacznik nr 12 do Umowy

Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot UmoOwy WYNOSi [.....ccccciiiniininiinsieenes ] miesiecy [do

uzupetnienia zgodnie z ofertg Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze dla przedmiotowej kanalizacji

deszczowej lub innych elementéw sieci wodno-kanalizacyjnej okres rekojmi i gwarancji nie moze
by¢ krotszy niz 36 miesiecy], za wyjatkiem:

a) oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz wykonanych nasadzen, na ktore okres
rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy,

b) pozostatej zieleni, dla ktdrej okres rekojmi i gwarancji wynosi 12 miesiecy i liczony jest od daty
odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny
dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koricowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw

i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie

dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w

odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkéw nagtych,

wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub

przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu

Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii

Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej

przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajga wydtuzeniu o czas usuniecia wady.

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do

tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [......cccvmivieiiieieenneennn 1] w
wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [cincininien e, 1 zt, stownie:
IR ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pienigdzu) spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do zlozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢é wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robét zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegoélnoséci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamoéwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigazyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
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zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

Z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia

0 odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wplyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséow prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamédwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykonac¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
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dla zamodwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéow i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdw witadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéw trzecich Ilub organdw witadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkéw atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwloka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytgcznie czesci, na ktdérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towq kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos$¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
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14) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajgacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamodwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego (w
szczegoblnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytaczeniowych od gestordw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandow
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdinych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat
Etapow Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu pfatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczeg6lnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséow prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okres$lonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegolnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Iub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajgq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.
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§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikdéw, wspotpracownikéw, wspdlnikow, piastundw organdw i przedstawicieli osob
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkoéw, szkicéw, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepisdow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pél eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementdéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerowaq, technika zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowga w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,
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5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektow budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktoérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem o0so6b trzecich, ktérym przystugujg

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych osdb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgqcego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktdorgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowag nha

Zamawiajacego przystugujg wytacznie Zamawiajgcemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajgacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub

teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca

powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie

takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢

dokumenty potwierdzajace okolicznoéci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:

Wystgpienie”).

. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisOw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow Iub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcéw, produktdw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.
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. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona

jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktaddw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajgq waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

3) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzied wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

4) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100
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gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznaczac¢ bedzie zwiekszanie o jeden lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o jeden lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

7) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progdw wskazanych w powyzszych
pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyc
limitu 2% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

9) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie 8§15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

10) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

11) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§ 20

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okre$Slonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych

osobowych, stanowigcej zatgqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu

nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy ustawy -

Prawo zaméwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4, Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu wtasciwemu

sgqdowi powszechnemu w Poznaniu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzd4r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.
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- Nr 10 - Zakres raportow oraz plandw,

- Nr 11 - Karta gwarancyjna w zakresie pielegnacji zieleni,

- Nr 12 - Karta Gwarancyjna dla zakresu obejmujacego kanalizacje deszczowq (lub inne elementy sieci
wodno-kanalizacyjnej),

- Nr 13 - Wytyczne Aguanet dot. cyfrowej archiwizacji dokumentacji powykonawczej oraz Wytyczne
Aquanet do przygotowania Dokumentacji Powykonawczej,

- Nr 14 - Procedura przeprowadzania odbiorow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze
dziatania Aquanet S.A.,

- Nr 15 - Zawarto$¢ dokumentacji do odbioru technicznego/koncowego sieci wodno-kanalizacyjnej.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY nr RU-......coimimimnminnnanannanns z dnia ........ 2022 roku

WZ(’),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN
w imieniu i na rzecz ktorego dziata
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Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)
przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
W przysztosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych

faktur:
- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do

zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub
Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY Nr RU-....cccisimmimnnnssssssasnnns z dnia ........ 2022 roku

WZ(’),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN
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w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
zlozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY Nr RU-....ccccvmimmmininananannnnnss z dnia ........ 2022 roku

WZ(:)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE)]

, dn.
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MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , Wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
.Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ., ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY Nr RU-....ccccoimimimininananasnnnss z dnia ........ 2022 roku

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn.

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:
Wykonania przedmiotu zamowienia publicznego pn

Umowa nr z dnia

(dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,.."okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowa, a takze
zgodnie z najlepszgq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnosé¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktéorej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$c¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjq techniczna i dokumentacja projektowg, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
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b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) =zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystapienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYJINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczeg6towy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,
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7)W  ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1)Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktore sprzeciwiajg
sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘TVF:EACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

o . 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia

nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu

(bezposrednio lub usuniecia wady

posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACJA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY Nr RU-....ccccoimimimininansnannnnes z dnia ........ 2022 roku

ZASADY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich - dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swdj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢é ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdézniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpaddéw
ztomu, ktéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajagcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktorego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa nha
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatow drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robot inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzgdzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
Swiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajaca
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajacego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drdég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
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Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez witasciwego rzeczoznawce -
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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ZALACZNIK NR 10 DO UMOWY nr RU-....c.coevmrmnminimsmnmnmnnnnns z dnia ........ 2022 roku

Zakres raportow i planéw

1. Plan tygodniowy
Plan tygodniowy winien zawiera¢ minimum:

a) okres, ktérego dotyczy oraz numer planu tygodniowego;

b) rodzaj robdt zaplanowanych na nastepny tydzien roboczy;

c) lokalizacja robét zaplanowanych na nastepny tydzien roboczy;

d) zaplanowana ilo$¢ robot do wykonania w nastepnym tygodniu roboczym;

e) zaplanowane na nastepny tydzien roboczy pomiary geodezyjne wraz z ich
lokalizacjq;

f) zaplanowane na nastepny tydzien roboczy badania terenowe, pobrania probek
do badan laboratoryjnych, proby technologiczne wraz z ich lokalizacjg i
asortymentem robdt, ktérych dotycza;

g) planowane na nastepny tydzien dostawy materiatow na plac budowy;

h) zaplanowane do wprowadzenia w kolejnym tygodniu Czasowe lub State
Organizacje Ruchu;

Wykonawca rozpocznie przekazywanie Inzynierowi Kontraktu Plandw Tygodniowych z Robédt, od
pierwszego tygodnia roboczego w ktérym nastgpito przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt
budowlanych.

Podpisany przez Kierownika Budowy Plan Tygodniowy zostanie przekazany Inzynierowi Kontraktu
najpozniej do godz. 14 ostatniego dnia roboczego, tygodnia poprzedzajacego tydzien , ktérego plan
dotyczy. Przekazanie nastgpi drogg meilowa, w formie skanu w formacie .pdf. Kopie wersji
papierowych zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu na koniec kazdego miesigca, w ostatni dzien
roboczy danego miesigca. Formularz Planu zostanie przez Inzyniera ustalony w porozumieniu z
Wykonawcg robot budowlanych i przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu przed przekazaniem
placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych.

5. Raport tygodniowy
Raport tygodniowy winien zawiera¢ minimum:

a) okres objety raportem oraz numer raportu;

b) rodzaj wykonanych robét budowlanych ( z podaniem pozycji przedmiarowej i
numeru ST);

c) lokalizacje wykonanych robét budowlanych;

d) Informacje o wykonanych czynnosciach geodezyjnych (rodzaj i lokalizacja);

e) Informacje o wykonanych badaniach terenowych, laboratoryjnych (rodzaj,
lokalizacja) oraz prébach technologicznych;

f) Informacje o przyjetych na teren placu budowy dostawcach materiatéw
budowlanych z podaniem ilosci przyjetego materiatu;

g) Informacje o wprowadzeniu Czasowych lub Statych Organizacjach Ruchu.

Wykonawca rozpocznie przekazywanie Inzynierowi Kontraktu Raportéw Tygodniowych z Robdt, od
pierwszego tygodnia roboczego w ktérym nastgpito przekazanie placu budowy Wykonawcy robét
budowlanych.

Podpisany przez Kierownika Budowy Raport Tygodniowy Robét zostanie przekazany Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej do godz. 9 pierwszego dnia nowego tygodni roboczego. Przekazanie nastgpi
droggq meilowa, w formie skanu w formacie .pdf. Kopie wersji papierowych zostang przekazane
Inzynierowi Kontraktu na koniec kazdego miesigca, w ostatni dzien roboczy danego miesigca.
Formularz Raportu zostanie przez Inzyniera ustalony w porozumieniu z Wykonawca robot
budowlanych i przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy
Wykonawcy robét budowlanych.
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ZALACZNIK NR 11 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA - GWARANCJA PIELEGNACYJINA
DOT. UMOWY Nnr RU-....c.ciivirirrirsasnnnanasas (dalej jako: ,Umowa”)

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego pn

W ramach wynagrodzenia Gwaranta okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela:

— gwarancji pielegnacyjnej na drzewa (z wytaczeniem trawnikdow) wynoszacej 36 miesiecy
liczonych od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy,

— gwarancji pielegnacyjnej na trawniki wynoszacej 12 miesiecy liczonych od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy,
zgodnie z umowa nr z dnia

1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron drzew
(przyciecie do docelowych wymiarow i ksztattéw, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego)
i coroczng korekte koron mogacych kolidowa¢ ze stupami oswietleniowo - trakcyjnymi, siecig
trakcyjng i elewacjami budynkéw oraz ciecia korygujace krzewdw. Terminy i czestotliwosci
poszczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych zieleni zostang uzgodnione przez Gwaranta
w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji zdrowotnej
roslin oraz uzyskac ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegac¢ bedzie efekt, a nie
ilos¢ przeprowadzonych zabiegéw. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie
skutkowac czesciowym obumarciem wiecej niz 50% pedow lub zbrazowieniem albo opadnieciem lisci
w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na
swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie
ustalonym z Uprawnionym.

2. Przy prowadzeniu zabiegéw pielegnacyjnych, Gwarant jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia
prac pielegnacyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z p6zn. zm.)
oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z
pézn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowa grubizne Srednicy powyzej 7 cm nalezy pocigé¢ na 1-1,5m
odcinki; drobizne oraz chorg grubizne nalezy zrebkowad i zagospodarowaé we wtasnym
zakresie;

c) wilasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed
dostepem oso6b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinka koron
drzew. Dla realizacji zadan przecinkowych drzew Gwarant kazdorazowo ma obowigzek
wystgpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu o wydanie decyzji na zajecie pasa
drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje drogg
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mailowg - co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac — O czasowej zmianie
organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktére zostaty zastosowane
w zwigzku z prowadzonymi pracami, byty w sposdb trwaty (tj. uniemozliwiajacy
zerwanie przez uzytkownikow pasa drogowego) zakrywane/zastaniane kazdorazowo po
zejsciu z robot (m.in. na weekend i na noc), a wiec w momencie przerwy pomiedzy
realizowanymi pracami;

d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposdb, aby przez caty czas robdt zapewnic
przejécie chodnikiem (pozostawienie szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m) i catkowitq
szeroko$c¢ jezdni dla ruchu kotowego.

. Gwarant do wniosku o odbiér koncowy przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany dotaczy¢

harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inzyniera Kontraktu i Gwaranta jest
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do prowadzenia dziatan gwarancyjnych (np. zajecie
pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie
przegladéw gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich.

Niezaleznie od powyzszego w okresie gwarancji:

1.

w

Gwarant jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikow i drzew. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

— regularnym i dostosowanym do warunkéw atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikow, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

- kompleksowej pielegnacji drzew obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie, nawozenie,
odchwaszczanie ziemi w misach wokdt drzew oraz usuwanie odrostéw korzeniowych,
kontrolowanie chordb i szkodnikéw, dziatania majgace na celu ogdlng poprawe wygladu
drzew, ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng
oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajacym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana
w sposOb zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego.
Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkdw atmosferycznych, wymagan
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia trawnikéw, mis wokdt drzew — chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 25 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkow skutkujace pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad
50% korony drzewa,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysokos¢ powyzej 20 cm lub wykoszenie roslin
w trawniku do wysokosci ponizej 3 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidiowego przycigcia.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie/skanem
pisma wystanym mailem/faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji pielegnacyjnej ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do jej usuniecia.

W ostatnim miesiqgcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu
nasadzen oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

Koszty materiatdw pielegnacyjnych, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiedniego
nawodnienia zieleni, wymaganych do uzycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant.
Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich,

b. wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie definicji)
stosuje sie postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 12 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA
w zakresie kanalizacji deszczowej i sieci wodno-kanalizacyjne
(dalej zwana: ,Karta Gwarancyjng”)
dotyczy umowy nr RU-......ccccieiriririninananananes z dnia ........ 2022 roku

Gwarantem jest:

jako Wykonawca zadania inwestycyjnego pn.:

z dnia ....

zgodnie z umowa nr .............

......... (zwana dalej: Umowa) zawartg pomiedzy Gwarantem i Miastem Poznan (zwanym dalej:

Zamawiajacym). Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi szczegdétowe warunki udzielonej gwarancji dla
zakresu przedmiotu Umowy obejmujacego wykonanie kanalizacji deszczowej lub innych elementéw
sieci wodno-kanalizacyjnej.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci, dla zakresu przedmiotowego Umowy, o ktérym mowa
powyzej (dalej zwanej: Gwarancjq) jest Miasto Poznan, a w przypadku przekazania przedmiotowej
kanalizacji deszczowej lub innych elementéw sieci wodno-kanalizacyjnej przez Miasto Poznan na rzecz
AQUANET S.A., z siedzibg w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan) wszelkie uprawnienia z
tytutu niniejszej Gwarancji, bez wymogu dokonywania dodatkowych czynnosci prawnych, przechodzg
na AQUANET S.A.

1. Przedmiot i termin Gwarancji

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Niniejsza Gwarancja obejmuje czes¢ przedmiotu Umowy stanowigcg kanalizacje deszczowg
lub inne elementy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dla zakresu obejmujacego ww. kanalizacje deszczowg Iub inne elementy sieci wodno-
kanalizacyjnej Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu Gwarancji zgodnie z
Umowg oraz postanowieniami niniejszej Karty Gwarancyjnej, w szczegdlnosci Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w punkcie 2.2. ponizej.

Termin Gwarancji (dla zakresu obejmujgcego ww. kanalizacje deszczowa Ilub innych
elementéow sieci wodno-kanalizacyjnej) wynosi ..... miesiecy [do uzupetnienia min. 36
miesiecy] od daty podpisania Protokotu Koncowego .

Ilekro¢ w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556! § 1 Kodeksu cywilnego.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w sktad przedmiotowej kanalizacji deszczowej lub
innych elementéw sieci wodno-kanalizacyjnej na rzecz wolnag od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady kanalizacji deszczowej lub innych elementéw
sieci wodno-kanalizacyjnej wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotowej kanalizacji deszczowej lub innych elementéw
sieci wodno-kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy dana rzecz byta juz dwukrotnie
naprawiana lub jedynym sposobem skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy -
do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybow
wskazanych w punkcie 4;
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c) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia ww. wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia (bez VAT) za kazdy dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta uzupefniajgcego odszkodowania za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktdrej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady przedmiotowej kanalizacji deszczowej lub innych

elementdw sieci wodno-kanalizacyjnej Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotowe]j kanalizacji deszczowej lub innych elementéw sieci wodno-kanalizacyjnej
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, e-mailem, z potwierdzeniem na pismie
w najblizszym mozliwym terminie, rdwnocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie:

e zwyktym, o ktérym mowa w punkcie 4.1.
lub

e awaryjnym, o ktorym mowa w punkcie 4.2.

Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajacego.

4. Tryby usuwania wad

4.1.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciaggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w punkcie 3 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni lub inny
obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci

4.3.

4.4,

4.5.

przedmiotu Umowy albo czesci lub catosci przedmiotowej kanalizacji deszczowej lub innych
elementéw sieci wodno-kanalizacyjnej, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowad
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a takze przerwaniem ciggtosci
transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak réwniez w uzasadnionych
przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajacy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwtocznie po jej wystgpieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji (punkt 5);

b) W ciqgu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant
udzieli odpowiedzi, kiedy i w jaki sposéb przystapi do usuwania wady;

c) Gwarant przystgpi do usuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajagcym i Gwarantem
terminie;

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i terminu
naprawy to wada zostanie usunieta przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na zlecenie
Zamawiajgcego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem i kosztami takiej naprawy.

Gwarant nie moze odmowi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos$¢
zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony przez
Zamawiajacego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej
rzeczy.

Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
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5. Komunikacja

6.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefonu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$¢ rozmowy telefonicznej lub e-mail zostanie
niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujacym po
dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, e-mail lub listu poleconego, potwierdzajacego
tres$¢ rozmowy telefonicznej.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem 4.2.
Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot zawierajacy chronologiczny zapis
wydarzen wraz z trescia rozmoéw, rozméw telefonicznych lub e-maili zwigzanych z
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady. Protokdt nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie z
punktem 5.2.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej,
bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfa¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres Inwestora
zastepczego:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan
oraz adres Gestora sieci wodno-kanalizacyjnych

AQUANET S.A.,

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan
O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony obowigzane
sq informowac sie niezwiocznie, nie pozniej niz 1 dzien od dnia zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

6.1.

W sprawach nieuregulowanych Kartag Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

6.2. Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:
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