KRAJOWEGO

POLSKI 1y,
e kAD DO

UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440;
w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Luddw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 z4, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”,

a
z siedzibg w przy ul.
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego ReJestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP
REGON , adres e-mail: , reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

z siedzibg w przy ul.
wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON .
adres e-mail: ,

dalej jako: ,Wykonawca”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
dalej jako ,Umowa”.

ZWazywszy, ze:

1. Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 587/2020/P z dnia 3.08.2020 r.
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spoétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz
Wskazania do Realizacji z dnia 18 lutego 2019 r., przekazanego przez Wydziat Oswiaty Miasta
Poznania - dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Wykonawca zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej jako: ,PZP").

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa szkoty na Strzeszynie”, ktérego dysponentem
jest Miasto Poznan - Wydziat Oswiaty.

Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy, ktéra stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy oraz dokumentacjg projektowg bedacq zatacznikiem do SWZ postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostat wytoniony Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdow, drdég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdw o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidiowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamodwienia, pytania i odpowiedzi oraz
pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 4 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegodlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 3 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub mogg miel niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja
2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni. W szczegdélnosci Wykonawca,
zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na
przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw,
montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rdéwniez raportdw opisujacych stan
poszczegollnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-
p,NTO01810F6.

W zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa uktadu dojazdu do szkoty na Strzeszynie”, jak i
inwestycja ,Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 3/173",
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z wykonawcg/ami powyzszych zadan. Dotyczy to w
szczegdblnosci dojazdu do terenu budowy, w tym korzystania z tymczasowych drog dojazdowych.
W przypadku, w ktéorym konieczna bedzie zmiana poczatkowego przebiegu tymczasowych drég
dojazdowych, Wykonawca nie bedzie kierowaé¢ wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego
tytutu. Wszelkie uzgodnienia Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ z wykonawcg inwestycji
pn. ,Budowa ukfadu dojazdu do szkoty na Strzeszynie” jak inwestycji pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 3/173".

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu Umowy na 780 dni od daty podpisania Umowy - tj.

IS 1.
Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:
i. KM1 - wykonanie minimum 15% zaawansowania finansowego - 210 dni od zawarcia

Umowy tj. do dnia [............. 1,

ii. KM2 - wykonanie minimum 40% zaawansowania finansowego - 300 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1,

iii. KM3 - wykonanie minimum 65% zaawansowania finansowego - 480 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [........... 1,

iv. KM4 - wykonanie minimum 80% zaawansowania finansowego - 600 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............ 1,

v. KM 5 - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - do 720 dni od zawarcia Umowy

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zaftaczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzac

wykonie danego KM, w szczegdlnosci protokoty odbioru etapéw okreslonych w Tabeli Elementow

Rozliczeniowych (dalej: TER).

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;
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c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac w
ramach realizacji Umowy, ktory bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ sposéb wyptaty wynagrodzenia
okreslony w Umowie oraz w TER, zawieral wszelkie koszty sktadajgace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedifozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz termindw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 od daty, kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia op6znieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Przyjete Etapy z TER stuzag rozliczaniu przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji terminowego
wykonywania przedmiotu Umowy.

W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej
umowy podwykonawczej (w zaleznosci, ktére z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ryczattowy wykonania robdt budowlanych
(dalej jako: ,kosztorys ryczattowy”), sporzadzony z uwzglednieniem tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz TER. Kosztorys ryczattowy bedzie stuzyt weryfikacji uméw podwykonawczych,
a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach polecen Zamawiajacego i
wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 19 Umowy.
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§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: [eevviverieereieiieieieieen e 1 zt netto, (stownie: [, 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [, 1, tacznie z podatkiem VAT,

wedtug stawki ...... %.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Szczegodtowe zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
oéwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robot, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkow technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust. 1 powyzej.

§5
FINANSOWANIE INWESTYCJI

Zamawiajacy sfinansuje przedmiot Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy - ze srodkéw wiasnych
oraz z dofinansowania zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej promesy nr Edycja2/2021/3654/PolskilLad
(dalej jako: ,Wstepna Promesa”), udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibg w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) oraz
Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Rzadowego Funduszu
Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy bedzie wyptacat wynagrodzenie ze S$rodkéw wiasnych.
Pozostata cze$¢ wynagrodzenia - dwie ostatnie transze wynagrodzenia Wykonawcy, tacznie
maksymalnie do kwoty 65.000.000,00 zt, beda finansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z udzielong przez Bank Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promesa.

Do wysokosci 76.470.000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt sze$¢ miliondw czterysta
siedemdziesigqt zt 00/100 zt) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie finansowane w proporcji:
1147/7647 ze srodkdéw wiasnych Zamawiajacego i 6500/7647 z dofinansowania z Rzadowego
Funduszu ,Polski tad” z tym zastrzezeniem, ze kwota dofinasowania nie przekroczy kwoty
65.000.000,00 zt brutto. (stownie: szescdziesiat pie¢ miliondw 00/100 zt). Jesli wynagrodzenie
Wykonawcy przekroczy kwote 76.470.000,00 zt brutto, Zamawiajacy w ramach udziatu
wiasnego sfinansuje wynagrodzenie w kwocie, w jakiej wynagrodzenie to przekroczy kwote
76.470.000,00 zt zt brutto (stownie: siedemdziesigt szes¢ milionéw czterysta siedemdziesigt zt
00/100 zt)

Rozliczenie za wykonane roboty ze $rodkéw pochodzacych z dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad odbywac¢ sie bedzie w ostatnich dwéch transzach, po
wykorzystaniu $rodkéw wiasnych Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 2. Przedostatnia
transza wynagrodzenia, w wysokosci maksymalnie do potowy kwoty dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad, zostanie wyptacona po odbiorze robdt objetych etapem 39 wg
TER. Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci pozostatej czesci dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad zostanie wypfacona po zakonczeniu inwestycji i odbiorze
korncowym robot.

W zwigzku z dofinansowaniem zewnetrznym z Rzadowego Funduszu ,Polski tad”, opisanym w
ust. 1 powyzej, Wykonawca zapewnia biezace finansowanie realizowanych roboét budowlanych w
trakcie ich trwania do kwoty 32.500.000,00 zt brutto (stownie: trzydzie$ci dwa miliony pieéset
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tysiecy ztotych), tj. do wysokosci potowy maksymalnej kwoty dofinasowania, o ktdrym mowa
wyzej, na czas poprzedzajacy wyptate dofinasowania na zasadach wskazanych we Wstepnej
Promesie, tj. w czesSci niepokrytej transzami wynagrodzenia finansowanymi ze S$rodkéw
wlasnych Zamawiajagcego — do czasu wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia finansowanego
ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,Polski tad” oraz za prace wykonane w dalszym okresie — do
czasu wyptaty drugiej transzy wynagrodzenia finansowanego ze srodkéw Rzgadowego Funduszu
,Polski tad”.

Zaptata catosci wynagrodzenia nastgpi w terminie do 35 dni od dnia sporzadzenia protokotu
odbioru koricowego.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowq za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewlasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i S$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, tablicy przedstawiajac m. in. informacje o zakresie i harmonogramie
wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do
Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia na placu budowy. Wykonawca ma
obowigzek dbaé o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatosé, czystos¢ oraz widocznosé
przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie
odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
zZniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, droég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

11) z chwilg zabrudzenia przez sprzet Wykonawcy przylegtych drég dojazdowych, biezace ich
czyszczenia;

12) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakofczeniu robot.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robédt
rozbiérkowych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;
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organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z czestotliwoscig minimum raz na

tydzien celem zapewnienia prawidtowej i terminowe realizacji przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci

Z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogodlnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazddéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktory obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

20) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazq opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robot zapewni przy tym ciggta rejestracje zdjec¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedow. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone data wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkoéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciaggu 21 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedq prace i nie rejestrowac obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wiasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robdot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione

w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie poézniej niz 3 dni przed

zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz

urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet zdjec

oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania | realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majq zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.
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§7
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy bedzie Kierownik Projektu:

| = [P 1

NazwisSKO [..cccoevieiiieciie e e ]

Stanowisko [..ccocoeveiiieniee e, ]

tel. kom. [, ]

1= ) S PP 1

e-mail [coeeeieiieiieee e e 1

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic
Imie i Nazwisko / Nazwa [.cccccccovieevieevieeiee e 1
tel. kom. [, ]

faX. [ 1

e-mMail [, 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......innennn. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ e 1

NazWISKO [.eeiviiereeeiierie e e 1

Stanowisko [c.occcoveeieiiieciice e, 1

tel. kKom. [ 1

faX. [ 1

€-Mail [coerveeeveee e e 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......ccccceevevieeveiveinenenens 1,

b) w branzy konstrukcyjnej = [cccccoooeviiiiieniniiiies s e 1,

c) w branzy robédt elektrycznych i elektroenergetycznych - [..ccoiieiineiiciccne e, 1,

d) w branzy teletechnicznej/ niskopradowej = [....cccocvvievirienieiiss e 1,

€) W branzy drogowej = [...ccovveneenenieeniein s 1,

f) w branzy instalacyjnej sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO -
[t e 1,

g) wbranzy zielen — [.iiniieee e 1.

h) koordynator BHP — [......cccoiiiiiiiieccieeees 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy — [..ccociiiiiiiiiicecii e 1.,

b) kierownik robot konstrukcyjnych — [, 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccocoviiciiicicecie v, 1,

d) kierownik robot teletechnicznych / niskopradowych = [...cccoeeevveveveeviciccn e, 1,

e) kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO -

f)  kierownik ds. zieleni = [, 1,

g) koordynator ds. bhp. = [.ciiie e, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjq Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczedo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie s upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.
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Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4 i 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodq Zamawiajacego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

§8
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi

Kontraktu najpdzniej na 14 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych

dokumentdw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa,

e) uzgodnienie z wiasciwym zarzadca drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatow
i urzadzen na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drdg znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 21 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie

nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,

wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu

naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,

celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez

Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony

znajdujacych sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Ilub

uszkodzony.

§9
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu roboét
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajgacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
maja by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadad
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Iub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt
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i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalajgq, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER -

potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowoséci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robdét wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osdb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego
podstawg sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokdt
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentdw,
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
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h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawa sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,

o ktéorym mowa w § 8 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakoniczeniu realizacji przez Wykonawce roboét budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktdw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

§10
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptacone w transzach stanowiacych ustalone czesci
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Ilo$¢ i wysokos¢ transz okresla TER, stanowigcy
zalacznik nr 2 do Umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wigzacy Strony TER najpozniej w
kolejnym dniu roboczym po dniu podpisania Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktur czesciowych, zgodnie z TER w
miare postepu realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, po odbiorze robdt
budowalnych objetych danym etapem wg TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany etap TER, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danego etapu TER
(lub danych etapéw TER w ramach pierwszej transzy dofinansowania),
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 5 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wobec ktorych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatlaqcznik nr 6 do Umowy,

- w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowod potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzeniowg, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.

Podstawg wystawienia faktury konicowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzen realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucja wraz z notg obcigzeniowa, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.
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Faktury bedg ptatne przez dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy: ;

MIASTO POZNAN

Wydziat Oswiaty

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznan

NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4 lit. b) i ust. 5 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wylacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zapfata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie pfatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajagcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawieraé nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Wydziat O$Swiaty Miasta Poznan,
ul. Libelta 16/20,
61-706 Poznan,
Nr GLN 5907459620191

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§11
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczattowego),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostal zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywaé, ze kwoty wnoszone
na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje gwarancyjnq: zostang potrgcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po
uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej
(zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o0 zaptate wynagrodzenia. Potracenie
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z wzajemnych
wierzytelnosci Podwykonawcy nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej, wystawionej przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie ptatnosci faktury oraz w drodze kompensaty
wzajemnych zobowigzan,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosié
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zaméwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
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aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac¢

zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca =zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz wykazany w ofercie Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktédrego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu,

0 czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

n)

0)
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w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,04 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,015 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robdét budowlanych objetych zakresem podstawowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepisow
prawa czy postanowien Umowy) - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktorego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,015 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub
zmian tych umoéw, kazdorazowo w wysokosci 0,015 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 6 ust. 6 Umowy,
w wysokosci 0,022 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce, w wysokosci 0,003% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,007% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,005%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,015% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedifozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w 8§17 Umowy
w wysokosci 0,015% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 wustawy Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci 0,015% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,
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g) w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,007% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 12 Umowy, w wysokosci 0,007% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osdb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedq niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,03% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazde naruszenie.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy poniodst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ziotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa

w § 4 ust. 1.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 8 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo e 1 miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy), liczony jest od daty odbioru
koncowego danej inwestycji lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
danej inwestycji z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow i urzadzen przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne do
Umowy w dacie odbioru koncowego.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela gwarancji w zakresie pielegnacji zieleni. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz Karta gwarancyjna
stanowigca zalacznik nr 9 do Umowy.

Okres gwarancji na pielegnacje zieleni wynosi: (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) miesiecy
od daty odbioru korncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru kornicowego
przedmiotu Umowy.

W razie watpliwosci, za zielen w rozumieniu niniejszego paragrafu uznaje sie rezultat prac
Wykonawcy zwigzanych z nasadzeniem trawy, drzew i zieleni niskiej oraz instalacjg urzadzen
zwigzanych z utrzymaniem zasadzonych roslin, opisane szczeg6towo w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w §1 ust. 2 Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do roboét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdédw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pi$mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
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Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez
poszczegdlnych dysponentéw.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.......iiiiiiiennnenn, 1, w
wysokos$ci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [coiiiriiieeeenenenn 1 zt, stownie:
Lot s 1.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu, Wykonawca przelewa wiasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek
bankowy: [...].

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej Ilub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 5, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 14 ust. 4) bedzie uprawniony do wystgpienia z wezwaniem do
zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koncowego inwestycji oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy
obowigzkdéw natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i dokumentacji powykonawczej robdt budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli dotyczy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy, w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady lub
gwarandji.
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§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Ilub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skifadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) jezeli warto$¢ kar umownych, ktéorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiaggnie wartosc¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy (w przypadku dokonania w trakcie realizacji
Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza sie od kwoty brutto catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytutu wykonania Umowy, na dzien odstapienia od
Umowy),

10) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, limit oblicza sie od kwoty brutto catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego z tytutu wykonania Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgqcego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu peitng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktoérej nastapito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Strona 20 z 40



tAD BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia
kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia
o odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 16
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢é wykonywania czesci lub catosci
zamoOwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéow do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dofozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamdwienia podstawowego - zmiana termindow realizacji Umowy oraz wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robét,

6) zawieszenia realizacji inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

7) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes$¢ lub catosé
zamdwienia - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy,

8) dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdéw i innych podmiotow
wspédtpracujacych z Wykonawca) lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania
0s6b, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia - odpowiednia, odpowiadajaca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy,

9) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
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nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegoélnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkow atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia, zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w
przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci
lub catosci zamowienia - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia, zmiana terminu lub termindw realizacji
Umowy,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwioka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowag, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowq kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, okolicznos¢ takg poczytywad sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy
w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesSci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

Zamawiajgcego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub =zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy i
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w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa

na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia — odpowiednia, pod wzgledem

wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub catos¢
zamdwienia, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy,

17) w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia
na realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rdwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci transz wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorych mowa w § 10 ust. 1 Umowy poprzez:

a) zmniejszenie wartosci poszczegdlnych transz wynagrodzenia w sytuacji, w ktorej
bedzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami Umowy,

b) zwiekszenie wartosci poszczegdélnych transz w sytuacji, w ktérej jest to konieczne z
uwagi na podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy,

- aby dostosowac poszczegdlne transze wynagrodzenia do wymagan wynikajacych
z dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okres$lonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.
. W przypadku zmiany terminu Iub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.
. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdujq zastosowanie wytacznie jezeli okres wykonania
przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.
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§17
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i osOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru korncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio:
wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia), Zamawiajacego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikéw, wspdlnikdw, piastundw organdw i
przedstawicieli osdb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§ 18
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy =z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicéw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepisdOw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,
w szczegdlnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.
Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegélnosci nastepujace pola
eksploatacji:
1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdélnosci za pomocq
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
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zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego

lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowg i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osdb trzecich, ktérym przystugujgq
do dokumentacji lub jej czeéci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstapienia przez ktdragkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystugujg wytacznie Zamawiajagcemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wihasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 19
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 4 Umowy lub
teren budowy nie nadaja sie do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajda inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystapienie”).

2. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawna dokonania zmiany wynikajacq z przepiséw ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktdw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;
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4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;
5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wplywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;
6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;
7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy;
8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 10
Umowy.
W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robodt, polecaé

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykona¢ roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnoé¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecenn Zamawiajgcego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak robocizna,

materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od

$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest

sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a

w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 20
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw, ustug lub
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innych elementéw kosztotwérczych zwigzanych z realizacja zamoéwienia, wediug nastepujacych

zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia jako termin skiadania ofert, w tym rdéwniez w przypadku gdy
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzaciji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyc
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamowienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §16 ust. 1 pkt 13
Umowy.

9) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sa nastgepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§ 21 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatqcznik nr 10 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

Strona 27 z 40



POLSKI 11
LAD e

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.

4., Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony poddaja pod rozstrzygniecie Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta;

- Nr 2 - Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER);

- Nr 3 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 4 — Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 5 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 6 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 7 — Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 8 - Karta gwarancyjna,

- Nr 9 - Karta gwarancyjna dotyczaca pielegnacji zieleni,

- Nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzier ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne
w przysztosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartosc brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
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lub
Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZélR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawca / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwaq ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszq gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcdéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajacq
w szczegolnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze najlepszaq wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
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rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladdw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYIJINE

1)
2)
3)

4)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.
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5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane

7)W

przez producenta,

ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czyniagce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajq

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. [|Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. |Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia
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2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajqcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia

nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu

(bezposrednio lub usuniecia wady

posrednio) na eksploatacje |2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY
KARTA GWARANCYJNA - GWARANCJA PIELEGNACYJINA
DOT. UMOWY nr RU-.....cccomvmimimmsnninnnnases (dalej jako: ,Umowa”)

GWARANT:

UPRAWNIONY:
Miasto Poznan majace swaq siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
DOTYCZY:
Wykonania przedmiotu zamodwienia publiCZNEgo PN.: yeseesrsssrasrsssrsssrasersssnnees
W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela:

— gwarancji pielegnacyjnej na zielen w rozumieniu Umowy Wynoszacej .......... (zgodnie z Ofertg

Wykonawcy) liczonych od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa.

1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowgq pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron drzew
(przyciecie do docelowych wymiarow i ksztattdw, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego)
i coroczng korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami oswietleniowo - trakcyjnymi, siecig
trakcyjng i elewacjami budynkdéw oraz ciecia korygujace krzewdw. Terminy i czestotliwosci
poszczegollnych zabiegdw pielegnacyjnych zieleni zostang uzgodnione przez Gwaranta
w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji zdrowotnej
roslin oraz uzyskac ich wystarczajace przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegaé bedzie efekt, a nie
iloS¢ przeprowadzonych zabiegéw. W przypadku gdy niewlasciwie prowadzona pielegnacja bedzie
skutkowa¢ czesciowym obumarciem wiecej niz 50% peddéw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci
w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lici), Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na
swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie
ustalonym z Uprawnionym.

2. Przy prowadzeniu zabiegoéw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia
prac pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z po6zn.
zm.) oraz postanowien Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 699 z pdézn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne o $rednicy powyzej 7 cm nalezy pocia¢ na ok. 1
m odcinki i nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobizne oraz
chorg grubizne nalezy zrebkowac i zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie;

c) wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed
dostepem o0s06b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinkg koron
drzew. Dla realizacji zadan przecinkowych drzew, jezeli wystgpi taka potrzeba,
Wykonawca kazdorazowo ma obowigzek wystgpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w
Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego a takze
powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje drogg mailowg - co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac - 0 czasowej zmianie organizacji ruchu.
Jednoczesénie niezbedne jest, aby znaki, ktére zostaty zastosowane w zwigzku z
prowadzonymi pracami, byty w sposob trwaty (tj. uniemozliwiajacy zerwanie przez
uzytkownikow pasa drogowego) zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robot
(m.in. na weekend i na noc), a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi
pracami;

d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposéb, aby przez caty czas robdt zapewnic
przejscie chodnikami, catkowitg szerokosc¢ jezdni dla ruchu kotowego oraz niezaktdcone

uzytkowanie placéwki oswiatowej podczas prowadzenia prac.
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3. Gwarant do wniosku o odbiér koncowy przedmiotu zamodwienia jest zobowigzany dotaczy¢

harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inzyniera Kontraktu i Gwaranta jest
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do prowadzenia dziatarn gwarancyjnych (np. zajecie
pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie
przegladéw gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich.

Niezaleznie od powyzszego w okresie gwarancji:

1.

w

Gwarant jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikéw i drzew. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

— regularnym i dostosowanym do warunkow atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikow, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

— kompleksowej pielegnacji drzew obejmujacej w szczegolnosci: podlewanie, nawozenie,
odchwaszczanie ziemi w misach wokoét drzew oraz usuwanie odrostéw korzeniowych,
kontrolowanie chordb i szkodnikdw, dziatania majgce na celu ogdlng poprawe wygladu
drzew, cigcia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedza ogrodniczg i techniczng
oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana
W sposOb zapewniajagcy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego.
Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkéow atmosferycznych, wymagan
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia trawnikow, mis wokodt drzew - chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 25 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkdow skutkujace pojawieniem sie objawoéw na lisciach u ponad
50% korony drzewa,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie,

d) wzrostu rosdlin w trawniku na wysokos$¢ powyzej 20 cm lub wykoszenie roslin
w trawniku do wysokosci ponizej 3 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie/skanem
pisma wystanym mailem/faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji pielegnacyjnej ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do jej usuniecia.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofta Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu
nasadzen oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

Koszty materiatéw pielegnacyjnych, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiedniego
nawodnienia zieleni, wymaganych do uzycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant.
Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich,

b. wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie definicji)
stosuje sie postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
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