
ETAP 1 Pozycja 1 Przygotowanie terenu pod budowę 0,38% 185 365,85 228 000,00

ETAP 2 Pozycja 2 Nasadzenia zastępcze 0,46% 224 390,24 276 000,00
1 Skrzydło zachodnie 

Etap 3 Pozycja 3 1.1 Roboty ziemne 0,16% 78 048,78 96 000,00
Etap 4 Pozycja 4 1.2Fundament lewy 0,18% 87 804,88 108 000,00
Etap 5 Pozycja 5 1.3ściany fundamentowe 0,08% 39 024,39 48 000,00
Etap 6 Pozycja 6 1.4Rdzenie 0,06% 29 268,29 36 000,00
Etap 7 Pozycja 7 1.5belki 0,01% 4 878,05 6 000,00
Etap 8 Pozycja 8 1.6Stropy 0,75% 365 853,66 450 000,00
Etap 9 Pozycja 9 1.7Wieńce 0,10% 48 780,49 60 000,00

1.8 ściany  
Etap 10 Pozycja 10 1.8.1 Murowane parter 0,18% 87 804,88 108 000,00
Etap 11 Pozycja 11 1.8.2 Murowane I piętro parter 0,17% 82 926,83 102 000,00
Etap 12 Pozycja 12 1.8.3 Murowane II piętro parter 0,16% 78 048,78 96 000,00

2 skrzydło wschodnie 
Etap 13 Pozycja 13 2.1 roboty ziemne 0,11% 53 658,54 66 000,00
Etap 14 Pozycja 14 2.2Fundamenty 0,13% 63 414,63 78 000,00
Etap 15 Pozycja 15 2.3Sciany fundamentowe 0,06% 29 268,29 36 000,00
Etap 16 Pozycja 16 2.4Rdzenie 0,06% 29 268,29 36 000,00
Etap 17 Pozycja 17 2.5Belki 0,05% 24 390,24 30 000,00
Etap 18 Pozycja 18 2.6Stropy 0,48% 234 146,34 288 000,00
Etap 19 Pozycja 19 2.7 Wieńce 0,09% 43 902,44 54 000,00

2.8 ściany 
Etap 20 Pozycja 20 2.8.1 Murowane parter 0,13% 63 414,63 78 000,00
Etap 21 Pozycja 21 2.8.2 Murowane I piętro 0,13% 63 414,63 78 000,00
Etap 22 Pozycja 22 2.8.2 Murowane II pietro 0,12% 58 536,59 72 000,00

3 Skrzydło południowe 
Etap 23 Pozycja 23 3.1 roboty ziemne 0,18% 87 804,88 108 000,00
Etap 24 Pozycja 24 3.2Fundamenty 0,22% 107 317,07 132 000,00
Etap 25 Pozycja 25 3.3Sciany fundamentowe 0,10% 48 780,49 60 000,00
Etap 26 Pozycja 26 3.4Rdzenie 0,07% 34 146,34 42 000,00
Etap 27 Pozycja 27 3.5 Belki 0,09% 43 902,44 54 000,00
Etap 28 Pozycja 28 3.6 Stropy 0,83% 404 878,05 498 000,00
Etap 29 Pozycja 29 3.7 Wieńce 0,13% 63 414,63 78 000,00

3.8 ściany 
Etap 30 Pozycja 30 3.8.1 Murowane parter 0,22% 107 317,07 132 000,00
Etap 31 Pozycja 31 3.8.2 Murowane I piętro 0,23% 112 195,12 138 000,00
Etap 32 Pozycja 32 3.8.2 Murowane II pietro 0,21% 102 439,02 126 000,00

4 centrum 
Etap 33 Pozycja 33 4.1 roboty ziemne 0,52% 253 658,54 312 000,00
Etap 34 Pozycja 34 4.2 Fundamenty 0,55% 268 292,68 330 000,00
Etap 35 Pozycja 35 4.3 Ściany fundamentowe 0,44% 214 634,15 264 000,00
Etap 36 Pozycja 36 4.4 Rdzenie 0,52% 253 658,54 312 000,00
Etap 37 Pozycja 37 4.5 Belki 0,95% 463 414,63 570 000,00
Etap 38 Pozycja 38 4.6 Stropy 5,69% 2 775 609,76 3 414 000,00

15,00% 7 317 073,17 9 000 000,00
pozycja 39 4.7 Wieńce 0,78% 380 487,80 468 000,00

4.8 ściany 
pozycja 40 4.8.1 Żelbetowe Parter 0,65% 317 073,17 390 000,00
pozycja 41 4.8.2 Murowane parter 0,59% 287 804,88 354 000,00
pozycja 42 4.8.3 Murowane  I Piętro 0,52% 253 658,54 312 000,00
pozycja 43 4.8.4 Żelbetowe I piętro 0,65% 317 073,17 390 000,00
pozycja 44 4.8.5 Murowane  II piętro 0,62% 302 439,02 372 000,00
pozycja 45 4.8.6 Żelbetowe  II piętro 0,65% 317 073,17 390 000,00

5 Roboty Wykończeniowe 
5.1 Posadzki

pozycja 46 5.1.1 Podkład Piwnica 0,37% 180 487,80 222 000,00
pozycja 47 5.1.2 podkład Parter 1,31% 639 024,39 786 000,00
pozycja 48 5.1.3 podkład I piętro 0,79% 385 365,85 474 000,00
pozycja 49 5.1.4 podkład II piętro 0,91% 443 902,44 546 000,00

5.1.5 Podłogi Wykończenie 
pozycja 50 5.1.5.1 podłogi wykończenie piwnica 0,25% 121 951,22 150 000,00
pozycja 51 5.1.5.2 podłogi wykończenie parter 0,92% 448 780,49 552 000,00
pozycja 52 5.1.5.3 podłogi wykończenie I piętro 0,86% 419 512,20 516 000,00
pozycja 53 5.1.5.4 podłogi wykończenie Ii piętro 0,96% 468 292,68 576 000,00

5.2 Dach 
pozycja 54 5.2.1 Dach 1 0,73% 356 097,56 438 000,00

5.3 Stolarka 
pozycja 55 5.3.1 Stolarka drzwiowa i okienna 7,22% 3 521 951,22 4 332 000,00
pozycja 56 5.3.2 wyposażenie 0,92% 448 780,49 552 000,00

5.4 Tynki i okładziny 
pozycja 57 5.4.1 Piwnica 0,31% 151 219,51 186 000,00
pozycja 58 5.4.2 Parter 1,34% 653 658,54 804 000,00
pozycja 59 5.4.3 I Piętro 1,32% 643 902,44 792 000,00
pozycja 60 5.4.4 II Pietro 1,05% 512 195,12 630 000,00
pozycja 61 5.4.5 ścianki działowe 0,39% 190 243,90 234 000,00

5.5 Winda
pozycja 62 5.5.1 Winda 1,44% 702 439,02 864 000,00

5.6 Sufity podwieszane 
pozycja 63 5.6.1 sufity podwieszane 4,33% 2 112 195,12 2 598 000,00
pozycja 64 5.7 Elewacje 2,60% 1 268 292,68 1 560 000,00

1. Wodociąg 
pozycja 65 1.1 roboty ziemne 0,04% 19 512,20 24 000,00
pozycja 66 1.2roboty montażowe 0,04% 19 512,20 24 000,00

2 kanlizacja sanitarna
pozycja 67 2.1 roboty ziemne 0,30% 146 341,46 180 000,00
pozycja 68 2.2roboty montażowe 0,02% 9 756,10 12 000,00

3 kanlizacja deszczowa
pozycja 69 3.1 roboty ziemne 0,84% 409 756,10 504 000,00
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pozycja 70 3.2roboty montażowe 1,63% 795 121,95 978 000,00
4 Gaz

pozycja 71 4.1 roboty ziemne 0,05% 24 390,24 30 000,00
pozycja 72 4.2roboty montażowe 0,05% 24 390,24 30 000,00

Instalacje Elektryczne 
pozycja 73 1.1 Rozdzielnice elektryczne 1,24% 604 878,05 744 000,00
pozycja 74 1.2 instalacja oświetleniowa 2,83% 1 380 487,80 1 698 000,00
pozycja 75 1.3 instalacja gniazd i wtyczek 1,01% 492 682,93 606 000,00

2 instalacja teletechniczna 
pozycja 76 2.1 instalacja okablowania LAN,CCTV inne 1,97% 960 975,61 1 182 000,00

42,50% 20 731 707,32 25 500 000,00

pozycja 77 2.2 system kontroli dostępu 1,15% 560 975,61 690 000,00
pozycja 78 2.3 System sygnalizacji pożaru 1,45% 707 317,07 870 000,00
pozycja 79 2.4 zestawy nagłosnienia 0,19% 92 682,93 114 000,00
pozycja 80 3. sieci zewnętrzne elektryczne 2,81% 1 370 731,71 1 686 000,00

Instalacje sanitarne 
pozycja 81 1.1 żródła ciepła CO pompy ciepła, kocioł gazowy 2,06% 1 004 878,05 1 236 000,00
pozycja 82 1.2 Instalacja gazu 0,06% 29 268,29 36 000,00
pozycja 83 1.3 Instalacja grzewcza - w skrzydle przedszkola 2,80% 1 365 853,66 1 680 000,00
pozycja 84 1.4 Instalacja c.t do AGW 0,10% 48 780,49 60 000,00
pozycja 85 1.5 instalacja wodociągowa 0,71% 346 341,46 426 000,00
pozycja 86 1.6 instalacja kanalziacji sanitarnej i technologicznej 0,91% 443 902,44 546 000,00
pozycja 87 1.7Instalacja wentylacji 6,49% 3 165 853,66 3 894 000,00
pozycja 88 1. Place zabawa 0,95% 463 414,63 570 000,00
pozycja 89 2. Boiska sportowe 4,00% 1 951 219,51 2 400 000,00
pozycja 90 3.Utwardzenia 10,35% 5 048 780,49 6 210 000,00
pozycja 91 4 nawierzchnie trawiaste 0,12% 58 536,59 72 000,00
pozycja 92 5. ogrodzenia 0,26% 126 829,27 156 000,00
pozycja 93 1. wyposażenie szkoły i przedszkola 5,16% 2 517 073,17 3 096 000,00
pozycja 94 2. wyposażenie Sali gimnastycznej 0,63% 307 317,07 378 000,00
pozycja 95 3. wyposażenie kuchni 2,30% 1 121 951,22 1 380 000,00

pozycja 96

Próby, sprawdzenia, regulacje, 
dokumentacja powykonawcza, 
Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

42,50% 20 731 707,32 25 500 000,00

48 780 487,80 zł   60 000 000,00 zł     
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