
ETAP 1 Pozycja 1
Przygotowanie terenu pod 
budowę 0,40% 290 803,15 357 687,88

ETAP 2 Pozycja 2 Nasadzenia zastępcze 0,48% 352 024,87 432 990,59
1 Skrzydło zachodnie 

Etap 3 Pozycja 3 1.1 Roboty ziemne 0,17% 122 443,43 150 605,42
Etap 4 Pozycja 4 1.2Fundament lewy 0,19% 137 748,86 169 431,10
Etap 5 Pozycja 5 1.3ściany fundamentowe 0,08% 61 221,72 75 302,71
Etap 6 Pozycja 6 1.4Rdzenie 0,06% 45 916,29 56 477,03
Etap 7 Pozycja 7 1.5belki 0,01% 7 652,71 9 412,84
Etap 8 Pozycja 8 1.6Stropy 0,78% 573 953,59 705 962,91
Etap 9 Pozycja 9 1.7Wieńce 0,10% 76 527,15 94 128,39

1.8 ściany  0,00%
Etap 10 Pozycja 10 1.8.1 Murowane parter 0,19% 137 748,86 169 431,10
Etap 11 Pozycja 11 1.8.2 Murowane I piętro parter 0,18% 130 096,15 160 018,26
Etap 12 Pozycja 12 1.8.3 Murowane II piętro parter 0,17% 122 443,43 150 605,42

2 skrzydło wschodnie 0,00%
Etap 13 Pozycja 13 2.1 roboty ziemne 0,12% 84 179,86 103 541,23
Etap 14 Pozycja 14 2.2Fundamenty 0,14% 99 485,29 122 366,91
Etap 15 Pozycja 15 2.3Sciany fundamentowe 0,06% 45 916,29 56 477,03
Etap 16 Pozycja 16 2.4Rdzenie 0,06% 45 916,29 56 477,03
Etap 17 Pozycja 17 2.5Belki 0,05% 38 263,57 47 064,19
Etap 18 Pozycja 18 2.6Stropy 0,50% 367 330,30 451 816,27
Etap 19 Pozycja 19 2.7 Wieńce 0,09% 68 874,43 84 715,55

2.8 ściany 0,00%
Etap 20 Pozycja 20 2.8.1 Murowane parter 0,14% 99 485,29 122 366,91
Etap 21 Pozycja 21 2.8.2 Murowane I piętro 0,14% 99 485,29 122 366,91
Etap 22 Pozycja 22 2.8.2 Murowane II pietro 0,13% 91 832,57 112 954,07

3 Skrzydło południowe 0,00%
Etap 23 Pozycja 23 3.1 roboty ziemne 0,19% 137 748,86 169 431,10
Etap 24 Pozycja 24 3.2Fundamenty 0,23% 168 359,72 207 082,45
Etap 25 Pozycja 25 3.3Sciany fundamentowe 0,10% 76 527,15 94 128,39
Etap 26 Pozycja 26 3.4Rdzenie 0,07% 53 569,00 65 889,87
Etap 27 Pozycja 27 3.5 Belki 0,09% 68 874,43 84 715,55
Etap 28 Pozycja 28 3.6 Stropy 0,87% 635 175,30 781 265,63
Etap 29 Pozycja 29 3.7 Wieńce 0,14% 99 485,29 122 366,91

3.8 ściany 0,00%
Etap 30 Pozycja 30 3.8.1 Murowane parter 0,23% 168 359,72 207 082,45
Etap 31 Pozycja 31 3.8.2 Murowane I piętro 0,24% 176 012,43 216 495,29
Etap 32 Pozycja 32 3.8.2 Murowane II pietro 0,22% 160 707,00 197 669,62

4 centrum 0,00%
Etap 33 Pozycja 33 4.1 roboty ziemne 0,54% 397 941,15 489 467,62
Etap 34 Pozycja 34 4.2 Fundamenty 0,58% 420 899,30 517 706,14
Etap 35 Pozycja 35 4.3 Ściany fundamentowe 0,46% 336 719,44 414 164,91
Etap 36 Pozycja 36 4.4 Rdzenie 0,54% 397 941,15 489 467,62
Etap 37 Pozycja 37 4.5 Belki 0,99% 727 007,88 894 219,69
Etap 38 Pozycja 38 4.6 Stropy 5,95% 4 353 988,06 5 355 405,31
Etap 39 pozycja 39 4.7 Wieńce 0,82% 596 911,73 734 201,43

4.8 ściany 0,00%
Etap 40 pozycja 40 4.8.1 Żelbetowe Parter 0,68% 497 426,44 611 834,53
Etap 41 pozycja 41 4.8.2 Murowane parter 0,62% 451 510,16 555 357,49
Etap 42 pozycja 42 4.8.3 Murowane  I Piętro 0,54% 397 941,15 489 467,62
Etap 43 pozycja 43 4.8.4 Żelbetowe I piętro 0,68% 497 426,44 611 834,53
Etap 44 pozycja 44 4.8.5 Murowane  II piętro 0,65% 474 468,30 583 596,01
Etap 45 pozycja 45 4.8.6 Żelbetowe  II piętro 0,68% 497 426,44 611 834,53

5 Roboty Wykończeniowe 0,00%
5.1 Posadzki 0,00%

Etap 46 pozycja 46 5.1.1 Podkład Piwnica 0,39% 283 150,44 348 275,04
Etap 47 pozycja 47 5.1.2 podkład Parter 1,37% 1 002 505,60 1 233 081,89
Etap 48 pozycja 48 5.1.3 podkład I piętro 0,83% 604 564,45 743 614,27
Etap 49 pozycja 49 5.1.4 podkład II piętro 0,95% 696 397,02 856 568,34

5.1.5 Podłogi Wykończenie 0,00%
Etap 50 pozycja 50 5.1.5.1 podłogi wykończenie piwnica 0,26% 191 317,86 235 320,97
Etap 51 pozycja 51 5.1.5.2 podłogi wykończenie parter 0,96% 704 049,74 865 981,17
Etap 52 pozycja 52 5.1.5.3 podłogi wykończenie I piętro 0,90% 658 133,45 809 504,14
Etap 53 pozycja 53 5.1.5.4 podłogi wykończenie Ii piętro 1,00% 734 660,59 903 632,53

5.2 Dach 0,00%
Etap 54 pozycja 54 5.2.1 Dach 1 0,76% 558 648,16 687 137,24

27,78% 20 325 203,25 25 000 000,00
5.3 Stolarka 

pozycja 55 5.3.1 Stolarka drzwiowa i okienna 7,14% 5 220 878,22 6 421 680,21
pozycja 56 5.3.2 wyposażenie 0,91% 665 264,26 818 275,04

5.4 Tynki i okładziny 
pozycja 57 5.4.1 Piwnica 0,31% 224 165,13 275 723,11
pozycja 58 5.4.2 Parter 1,32% 968 971,86 1 191 835,39
pozycja 59 5.4.3 I Piętro 1,30% 954 509,59 1 174 046,80
pozycja 60 5.4.4 II Pietro 1,04% 759 268,99 933 900,86
pozycja 61 5.4.5 ścianki działowe 0,39% 282 014,20 346 877,46

5.5 Winda
pozycja 62 5.5.1 Winda 1,42% 1 041 283,19 1 280 778,33

5.6 Sufity podwieszane 0,00%
pozycja 63 5.6.1 sufity podwieszane 4,28% 3 131 080,71 3 851 229,27
pozycja 64 5.7 Elewacje 2,57% 1 880 094,65 2 312 516,42

1. Wodociąg 
pozycja 65 1.1 roboty ziemne 0,04% 28 924,53 35 577,18
pozycja 66 1.2roboty montażowe 0,04% 28 924,53 35 577,18

Przykład. Wypełniony TER wg oferty wyższej niż wartości z wniosku o dofinansowanie.

NR ETAPU Pozycja 
NAZWA POZYCJI w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych 

Przedmiar 
pomocniczy 

Wskaźnik % udziału 
danego Etapu do 
całego zadania  

Kwota netto PLN Kwota brutto PLN

 1przedmiar 
przygotowanie 

terenu

 2 Przedmiar  
branża 

budowlana  

Wkład własny Zmawiającego



2 kanlizacja sanitarna
pozycja 67 2.1 roboty ziemne 0,30% 216 934,00 266 828,82
pozycja 68 2.2roboty montażowe 0,02% 14 462,27 17 788,59

3 kanlizacja deszczowa
pozycja 69 3.1 roboty ziemne 0,83% 607 415,19 747 120,69
pozycja 70 3.2roboty montażowe 1,61% 1 178 674,72 1 449 769,91

4 Gaz
pozycja 71 4.1 roboty ziemne 0,05% 36 155,67 44 471,47
pozycja 72 4.2roboty montażowe 0,05% 36 155,67 44 471,47

Instalacje Elektryczne 
pozycja 73 1.1 Rozdzielnice elektryczne 1,23% 896 660,53 1 102 892,45
pozycja 74 1.2 instalacja oświetleniowa 2,80% 2 046 410,72 2 517 085,18
pozycja 75 1.3 instalacja gniazd i wtyczek 1,00% 730 344,46 898 323,69

2 instalacja teletechniczna 
pozycja 76 2.1 instalacja okablowania LAN,CCTV inne 1,95% 1 424 736,51 1 752 425,90
pozycja 77 2.2 system kontroli dostępu 1,14% 831 580,33 1 022 843,80
pozycja 78 2.3 System sygnalizacji pożaru 1,43% 1 048 514,32 1 289 672,62
pozycja 79 2.4 zestawy nagłosnienia 0,19% 137 391,53 168 991,58
pozycja 80 3. sieci zewnętrzne elektryczne 2,78% 2 031 948,45 2 499 296,59

36,11% 26 422 764,23 32 500 000,00

Instalacje sanitarne 
pozycja 81 1.1 żródła ciepła CO pompy ciepła, kocioł gazowy 2,02% 1 475 080,64 1 814 349,19
pozycja 82 1.2 Instalacja gazu 0,06% 42 963,51 52 845,12
pozycja 83 1.3 Instalacja grzewcza - w skrzydle przedszkola 2,74% 2 004 963,98 2 466 105,69
pozycja 84 1.4 Instalacja c.t do AGW 0,10% 71 605,86 88 075,20
pozycja 85 1.5 instalacja wodociągowa 0,69% 508 401,58 625 333,94
pozycja 86 1.6 instalacja kanalziacji sanitarnej i technologicznej 0,89% 651 613,29 801 484,35
pozycja 87 1.7Instalacja wentylacji 6,35% 4 647 220,07 5 716 080,69
pozycja 88 1. Place zabawa 0,93% 680 255,63 836 714,43
pozycja 89 2. Boiska sportowe 3,91% 2 864 234,25 3 523 008,13
pozycja 90 3.Utwardzenia 10,13% 7 411 206,13 9 115 783,54
pozycja 91 4 nawierzchnie trawiaste 0,12% 85 927,03 105 690,24
pozycja 92 5. ogrodzenia 0,25% 186 175,23 228 995,53
pozycja 93 1. wyposażenie szkoły i przedszkola 5,05% 3 694 862,19 4 544 680,49
pozycja 94 2. wyposażenie Sali gimnastycznej 0,62% 451 116,89 554 873,78
pozycja 95 3. wyposażenie kuchni 2,25% 1 647 137,95 2 025 979,67

pozycja 96

Próby, sprawdzenia, regulacje, 
dokumentacja powykonawcza, 
Uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

36,11% 26 422 764,23 32 500 000,00

73 170 731,71 zł   90 000 000,00 zł     

3 Sieci 
zewnętrzne 

 4br elektryczna i 
teletechniczna 

Wartość pierwszej transzy z kwoty 
dofinansowania 

* zasady zgodnie z Opisem Działania dla TER

5 szkoła branża 
sanitarna 

wewnetrzna 

6 Ślepy szkoła br 
budowlana PZT

7 Ślepy Szkoła 
Poznań 

Wyposażenie

Wartość drugiej transzy z kwoty 
dofinansowania 

RAZEM CAŁE ZADANIE


