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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Poznan, 5 lipca 2021 r.

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 2927/PIM/07/21/AP/2020-281

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa
fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegltosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul.
Towarowa” (zakres 4) oraz ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na
odcinku od al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu
»Program Centrum - etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry,
Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci, Towarowa” - postepowanie numer
PIM/03/21/2P6/2020-281.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 oraz 137 ust. 1 Ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz zmianach SWZ:

Pyt. nr 2 dnia 2 czerwca 2021 r.:

1. Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ktéry projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
dla zakresu 4 jest obowigzujgcym?

Zamawiajgcy zatgczy dokumentacje dot. TOR wg ponizszych Sciezek:
a) OPZ 3 wykonawczy zakres 2.1\2.1.15 Organizacja Ruchu\PW\PDF\COR 2.1 i 4
b) OPZ 5 wykonawczy zakres 4\4.15 Projekt Czasowej Organizacji Ruchu\PW\PDF

Projekt TOR na wykonawczy zakres nr 4 zostat ujety zaréwno w zakresie nr 2.1 oraz w
zakresie nr 4. Projekty te roznig sie miedzy soba.

Odp. Uwzgledni¢ nalezy TOR dla zakresu OPZ 3 (COR 2.1 4).
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2. Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze w kosztorysie dla branzy drogowej — zakres
nr 4: pozycje kosztorysowe bez ich numeracji nie podlegajg wycenie? Sg one jedynie
informacjg w zakresie lokalizacji.

Powyzsze dot. pozycji kosztorysowych nr:

41.1,41.2,42.1,43.1,44.1,442,45.1,45.2,45.3,4.5.4,45.5,4.5.6,45.7,4.5.8,
459,46.1,46.2,5.1.2,5.1.4,5.2.1,5.3.1,5.3.2,5.4.1,5.5.2,5.5.4,5.5.6

Przyktad:

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie

podtoza pod warstwy konstrukcyjne Pozycja
4.1.2 nawierzchni w gruncie kat. 1-IV m2 8898 podlegajgca
wycenie

gtebokos¢ koryta powyzej 40 cm:

$w. Marcin / Al. Niepodlegtosci m? 7883,89
ul. Kosciuszki / Wieniawskiego m? 438,55
ul. Skosna m? 341

Pozycje, ktére nie
podlegajg wycenie

Wyspy na lotach skrzyzowan / zabrukowania | m? 15

Konstrukcja nr 9 - Zjazdy przy CK Zamek m? 40

Konstrukcja nr 8 - Zjazdy publiczne m? 180

Odp. Zgodnie z przekazang dokumentacja tj. TOM Il (zakres 4) 4.02 Roboty Drogowe
— Kosztorys Ofertowy (format .pdf) Wykonawca winien wyceni¢ wszystkie zawarte
pozycje. Powyzsze przyktad wskazuje na rozbicie poszczegdlnej pozycji —
sumaryczna wartos¢ pozyciji dla danej lokalizacji.

3. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie jakg nawierzchnie nalezy wykona¢ na wyniesionym
przejscia dla pieszych?
W projekcie wykonawczym, w pliku ,2. SW_MAR 2.1 PB_DR_OPIS” pojawita sie
informacja ,Wyniesione przejscie dla pieszych posiadac bedzie nawierzchnie bitumiczna,
zgodnie z czescig rysunkowaq niniejszego projektu.”
W projekcie wykonawczym, w pliku "Rys. 2. SW_MAR_2.1 PB_DR_SYT” pojawita sie
informacja ,proj. Nawierzchnia wyniesiona jezdni — bitumiczna”

W projekcie budowlanym, w pliku ,2.1.02 PLAN_SYTUACYJNY-2.1 - 594x155” pojawia
sie informacja ,proj. nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych — kostka
betonowa”.

Odp. Nalezy zastosowaé konstrukcje zgodng z projektem wykonawczym branzy
drogowej dla Zakresu 2.1 (rys. 2.1.04 PRZEKROJE NORMALNE, Konstrukcja nr 4
dotyczaca nawierzchni miejsc postojowych/wyniesionego przejscia dla pieszych).

Pyt. nr 3dnia 2 czerwca 2021 r.:
1. Zapisy SWZ rozdziat VIII pkt. 2. 1) d) (5)

Prosze o zmiane zapisu warunku:
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Z:

(5) roboty budowlane polegajgce na remoncie (renowacji) sieci wodociggowej o dtugosci
minimum 50,00 m w technologii renowacji metoda reliningu RD - reliningu $cisle
pasowanego o srednicy minimum DN 300,

Na:

(5) roboty budowlane polegajgce na remoncie (renowaciji) sieci wodociggowej o dtugosci
minimum 50,00 m w technologii bezwykopowej o srednicy minimum DN 300,

Wskazana metoda jest wykonywana praktycznie tylko przez jedng firme w Polsce i w
Europie i powoduje to znaczne ograniczenie konkurencji i powoduje, ze kolejny raz w
postepowaniu moze wystgpi¢ bardzo mato firm z bardzo drogimi ofertami
przekraczajgcymi znacznie budzet.

Odp. Zapis jest adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Nie jest
prawda, ze istnieje tylko jedna firma posiadajgca wymagane doswiadczenie. S3 to
ustugi czesto wykonywane. Zapis pozostaje bez zmian.

2. Zapisy SWZ rozdziat VIII pkt. 2. 1) d) (5)

(5) roboty budowlane polegajgce na remoncie (renowaciji) sieci wodociggowej o dtugosci
minimum 50,00 m w technologii renowacji metoda reliningu RD - reliningu $cisle
pasowanego o srednicy minimum DN 300,

Prosimy wykreslenie stowa ,Scisle pasowanego” poniewaz takie okreslenie jest potoczne
i nie wskazuje na czym doktadnie taka robota miata polega¢. Zostawienie samego
reliningu jest wystarczajgcym warunkiem.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.
3. Zapisy SWZ rozdziat VIII pkt. 2. 1) d)

Prosze o zmniejszenie wymaganych lat doswiadczenia w przypadku wszystkich
kierownikéw robot branzowych z 5 lat do 3 lat.

Odp. Zapis jest adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Zapis
pozostaje bez zmian.

4. Zapisy SWZ rozdziat VIl pkt. 2. 1) d) (4)
Prosze o zmiane zapisu
Z:

c. doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy lub robot torowych przy
realizacji co najmniej 2 zakohczonych kontraktow (przez zakonczony kontrakt rozumiec¢
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robo6t budowlanych do
nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe lub przebudowe torowiska tramwajowego
dtugosci minimum 500m. wraz z trakcjg — o wartosci robét minimum 10.000.000,00 PLN
brutto kazda z robét,

na:

c. doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy lub robét torowych lub
robét drogowych przy realizacji co najmniej 2 zakonczonych kontraktéw (przez
zakonczony kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia rob6t budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe lub
przebudowe torowiska tramwajowego dtugosci minimum 500m. wraz z trakcjg — o
wartosci rob6ot minimum 10.000.000,00 PLN brutto kazda z robdt,
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Kierowanie robotami w zakresie branzy torowiska tramwajowego od paru jest w zakresie
branzy drogowej, a wiec jak najbardziej uzasadnione jest takie rozszerzenie
doswiadczenia.

Odp. Zapis jest adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Zapis
pozostaje bez zmian.

5. Zapisy SWZ rozdziat VIII pkt. 2. 1) d) (10)

Prosze o wykreslenie warunku w catosci. Koordynator BIM jest funkcjg wystarczajgca do
zapewnienia Zamawiajgcemu nalezytego wykonania zamdwienia.

Nadto zapis przy Manager BIM o ,,umownym zobowigzaniu Wykonawcy do zastosowania
metodyki BIM” ogranicza znacznie zasade zachowania uczciwej konkurencji, a nie wnosi
zadnej wymiernej korzysci dla Zamawiajgcego, bowiem istotny jest fakt zrealizowania
modelu BIM, a nie fakt umownego zobowigzania Wykonawcy do wykonania.

Odp. Funkcja ta jest niezbedna i kluczowa dla realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajagcy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci zmienia tresé¢ warunkéw
udziatu dla Koordynatora BIM i Managera BIM na nastepujaca:

(9) Koordynatorem BIM — min. 1 osobg posiadajaca:

a. doswiadczenie szczegbétowe: udziat w nadzorowaniu i/lub koordynacji
projektu wykonawczego wykonanego wg metodyki BIM, ktéry dotyczyt
inwestycji infrastrukturalnej,

(10) Managerem BIM — min. 1 osobg posiadajaca:
a. wyksztalcenie wyzsze,

b. doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu i/lub koordynacji minimum 1
wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego lub projektu
budowlano- wykonawczego wykonanych wg metodyki BIM, ktéry dotyczyt
inwestycji infrastrukturalne;j.

Ponadto Zamawiajacy wyraza zgode na lgczenie funkcji Koordynatora BIM i
Managera BIM tj. wykonywanie ich przez jedna osobe.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ i Ogloszenia o zamoéwieniu

(Q02).

6. Prosze o dopuszczenie tgczeni dwoch lub wiecej funkcji przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z wytgczeniem Kierownika Budowy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.
7. Rozdziat IX SWZ

Prosze o zgode na ograniczenie sie przez podmiot trzeci do wypetnienia formularza JEDZ
w zakresie czesci IV do wypetnienia sekcji alfa.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.
8. Rozdziat XV SWZ

Prosze o rezygnacje z kryterium oceny ofert w zakresie doswiadczenia Managera BIM
(uzasadnienie jak w pyt. 4 ) i przerzucenie tych punktéw na poczet gwaranc;ji /rekojmi.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.

Zamawiajacy zmienia jednoczesnie tresé¢ kryterium w zakresie doswiadczenia
Managera BIM na nastepujaca:
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»9. Punkty za kryterium ,doswiadczenie Managera BIM” (DB) — Zamawiajacy
przyzna nastepujaco:

Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie Managera BIM, jezeli wskazana
osoba w ciggu ostatnich 5 lat wykaze sie wiecej niz1 doswiadczeniem zgodnym
z warunkiem postawionym w rozdziale VIII SWZ ust. 2 lit. d ppkt. 10 .

Zamawiajacy przyzna 5 pkt za kazdg dodatkowa wykazang inwestycje.

Razem w kryterium doswiadczenie Managera BIM mozna uzyska¢ maksymailnie
10 pkt.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ i Ogloszenia o zamowieniu

(OC02).

. Rozdziat XV SWZ

Prosze o wykreslenie zapisu ograniczajgcego doswiadczenie do 10 ostatnich lat, ktore
jest podstawg dodatkowych punktow w kryteriach oceny ofert dla KB i/lub KR.

Oraz dopuszczenie skrzyzowan drog jednojezdniowych.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.

Pyt. nr 4 dnia 2 czerwca 2021 r.:

1.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiany we wzorze gwarancji zabezpieczajgcej nalezyte
wykonanie w zakresie wykreslenia w § 3 pkt 2. radce prawnego, adwokata"
pozostawiajgc jedynie "notariusza" jako osoby uprawnionej do uwierzytelniania
dokumentow z zgodnos¢ z oryginatem.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza takg zmiane. Wykorzystanie wzoru gwarancji
zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie umowy zgodnie z Rozdziatlem XX pkt 5§ SWZ
jest fakultatywne, ale jego zastosowanie usprawni przeprowadzenie formalnosci
zwigzanych z zawarciem umowy w przedmiocie zamoéwienia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze akceptowalnym bedzie powszechnie stosowane
wytgczenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody wyrzgdzone
umysinie przez reprezentantow ubezpieczonego (tzw. kl. reprezentantéw) (§23 ust. 4
pkt 2 wzoru umowy).

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze akceptowalnym bedzie wytaczenie z zakresu
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone umysinie przez
reprezentantéw ubezpieczonego.

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalnym bytoby posiadanie umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach ktérej ubezpieczona dziatalnosc
nie bedzie ograniczona wytgcznie do przedmiotowego kontraktu tzw. ubezpieczenie OC
obrotowe (§23 ust. 6 wzoru umowy).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza posiadania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w ramach ktérej ubezpieczona dziatalnosé nie bedzie
ograniczona wylacznie do przedmiotowego kontraktu tzw. ubezpieczenie OC
obrotowe. Wymagana jest polisa dedykowana dla Inwestycji.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej na Wykonawcy cigzy ryzyko usuniecia
niezidentyfikowanych obiektéw podziemnych kolidujgcych z nowoprojektowanymi
sieciami. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz przebudowa lub usuniecie bedzie
traktowane, jako roboty dodatkowe. Wskazanie odpowiedzialnosci finansowe;j
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Wykonawcy za elementy, ktore nie sg mozliwe do rzetelnej wyceny oznacza nierbwne
traktowanie wszystkich oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym.

6.1 W modelu elementdw niezidentyfikowanych pokazane s3 istniejace obiekty podziemne,
ktore zostaly wykryte przez georadar, a nie zostaty zidentyfikowane. W przypadku

wystapienia kolizji tych obiektow z projektowanymi elementami lub wykopami
Wykonawca ma obowiazek je usunac.

Odp. Zamawiajacy po pierwsze wyjasnia, ze w zwigzku z przyjetym modelem
kosztorysowym wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy jest zalezna od rozmiaru
swiadczenia wykonanego przez niego i zostaje wyliczona wedtug cen i stawek
przyjetych w kosztorysie. Jezeli dane elementy nie stanowig elementu kosztorysu
wykonawcy, wéwczas by uznaé, ze mamy do czynienia z robotami dodatkowymi
w rozumieniu PZP konieczna jest indywidulana ocena danego przypadku.
Zamawiajgcy zaznacza, ze dochodzenie wynagrodzenia za prace dodatkowe
dotyczy wylacznie prac wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
i wymaga spetnienia przestanek okreslonych w PZP. Ponadto informujemy, ze
Zamawiajgcy dochowal najwyzszej starannosci w okresleniu przedmiotu
zamoéwienia, ze szczegolnym uwzglednieniem inwentaryzacji z zastosowaniem
nowoczesnych metod badawczo-pomiarowych przedstawit wyniki tych badan.
Roszczenia o ew. roboty dodatkowe beda rozpatrywane tylko jesli wykonawca
udowodni ponad wszelka watpliwosé, ze nie mogt tego zakresu prac przewidzie¢
biorgc pod uwage catos¢ udostepnionej dokumentaciji.

5. Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego podczas budowy kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, ogolnosptawnej, sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ petng wymiane
gruntu na catej gtebokosci wykopu. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej
wymiana gruntu dotyczy jedynie podsypki i bezposredniej zasypki kanatu (tzw.
Obsypki). Zgodnie z doswiadczeniem Wykonawcy oraz analizg opracowania
geotechnicznego bedzie mozliwos¢ wykorzystania czesci gruntéw do ponownego
wykonania zasypki wykopu (poza obrebem rurociggdéw, studni i innych obiektow
technicznych), wykorzystujgc go bezposrednio lub poprzez zastosowanie
odpowiednich mieszanek. Zwracamy sie 2z prosbg o potwierdzenie zapisow
Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednig zmiane zapisow dokumentacji
projektowej, oraz ewentualng zmiane pozycji przedmiarowych i kosztorysowych, co
pozwoli na znaczne oszczednosci wykonania Zadania. Zmian ta nie wptynie na
pogorszenie jakosci wykonywanych robot.

Odp. Zamawiajacy potwierdza zapisy Specyfikacji Technicznej dotyczace
wymiana gruntu w zakresie podsypki i bezposredniej zasypki kanatu (tzw.
Obsypki) Dopuszczamy zastosowanie do zasypki wykopow czesci istniejacych
gruntéw oraz odpowiednich mieszanek, spetniajagcych odpowiednie parametry.

6. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w warstwie podsypki, bezposrednigj
zasypki (tzn. obsypki) rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, ogolnosptawnej, deszczowej
oraz sieci wodociggowej) nalezy uzyskac zageszczenie 100 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Dla systemow rurowych z tworzyw wykonanie podsypki, obsypki ani tez zasypki nie
wymaga poziomu zageszczenia 1 Proctora, a wrecz jest to niewskazane.
Rekomendowane jako zageszczenie dobre jest zageszczenie gruntu klasyfikowane
jako ,W’ w normie PN-C 89224:2018-03P Systemy przewoddéw rurowych z
termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i
cisnieniowe do przesyfania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
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polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne
wykonania i odbioru PN-C 89224 95-98% wg skali Proctora.

Samo wykonanie obsypki z zageszczeniem 100% wg skali Proctora moze spowodowac
uszkodzenie rurociggow z uwagi na bardzo duze sity dziatajgce w trakcie zageszczania
gruntu w bezposrednim sgsiedztwie rurociggu (niezaleznie od materiatu rurociggu).

Z uwagi na powyzsze wnosimy o zmiane zapisdbw dokumentacji przetargowej na
wymagane zageszczenie podsypki i obsypki dla wszystkich rurociggéw na 95-98 % wg
skali Proctora.

Odp. Wspédtczynnik zageszczenia réwny 1,0 w pasach drogowych przyjeto
zgodnie z wymaganiami ZDM i zatagcznikiem ZDM do narady koordynacyjnej.
Jezeli w toku realizacji Wykonawca pozyska zgode ZDM i IK na zageszczenie
gruntu o nizszym stopniu, Zamawiajgcy dopuszcza taka zmiane.

7. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej nalezy wykonac¢ sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej z rury betonowej DN 350 — Z uwagi na brak na rynku rury o tej $rednicy
zwracamy sie z prosbg o weryfikacje dokumentacji (dokumentacji projektowa,
przedmiary, kosztorysy).

Odp. Srednice kanalu DN 350 przyjeto po uwagach AQUANET podczas
uzgadniania PW. Po konsultacji z AQUANET, Zamawiajacy informuje, ze zamiast
rur DN 350 mm nalezy zastosowac rury zelbetowe DN 400 mm.

W zalaczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy zalacza zaktualizowane: przedmiar
robét, kosztorys, profil i plan,

8. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej nalezy zastosowac rury betonowe o
odpornos$ci na Scieranie potwierdzone badaniami:

-,PN-EN 1338:2005 odpornos¢ na scieranie metoda szerokiej tarczy sciernej 920 mm,
klasa 4 lub metoda na tarczy Bohmego nie mniejsza niz 7000 mm3/mm2.”

Przytoczona Norma odnosi sie do wymagan i metod badawczych dla kostki brukowej.
Powyzsze badania w chwili obecnej posiada jeden producent rur betonowych, w
zwigzku z czym zwracamy sie a prosbg o wykreslenie powyzszych zapiséw z
dokumentacji przetargowe,;.

Odp. Nie znaleziono powyzszego zapisu w dokumentacji. Niemniej Zamawiajacy
rezygnuje z powyzszego wymogu.

9. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej podczas budowy sieci kanalizacyjnych w
masie bitumicznej nalezy obetonowac wtazy pierscieniem betonowym o srednicy o 50
cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20 ) kregu betonowego
i wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu
nierbwnomiernego osadzania wiazow. Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisow
projektowych na standardowe tj. zastosowanie obetonowania wtazéw 1x1 m o grubosci
min 15 cm lub zamieszczenie szczegotowych rysunkdédw i zapisow opisujgcych
technologie wykonania owalnego obetonowania o grubosci kregu zwezkowego.

Odp. Zapis w projekcie jest zgodny z wytycznymi AQUANET "wlazy kanatowe
nalezy obetonowac¢ wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy o 50cm wiekszej
od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C 16/20)." Oznacza obetonowanie
witazu o wymiarach 1,1 x 1,1 m ( 0,25 + 0,60 + 0,25 ).

Obetonowanie to ma siega¢ do gtebokosci elementu studni jakim jest pierscien
betonowy pod witazem.
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10. Na rysunkach nr 2.1.10 (zakres 2.1) oraz 4.10.2 (zakres 4) branzy kanalizacji sanitarnej,
ogolnosptawnej, deszczowej i odwodnienie), 4.10.1 (zakres 4) i 2.1.14 (zakres 2.1) sieci
wodociggowej wskazano szerokosci wykopow dla poszczegdlnych srednic kanatow.

Szerokosc¢ standardowej tyzki koparki to 0,8m (przy wiekszych gtebokosciach ok 1,0m)
Scianki szalunku 0,08 x2 = 0,16 m
Minimalna mozliwa do wykonania szerokos¢ wykopu pod sieci sanitarne to 1,2m.

Przestrzeh pomiedzy ptytg szalunkowg, a utozonym rurociggiem nalezy zagescic. Ze
wzgledow technologicznych minimalna szerokos¢ wykopu dla mniejszych srednic to
1,2, dla wiekszych np. DN500 to 1,4m

Przestrzen taka jest potrzebna do czynnosci technologicznych takich jak tgczenie
rurociggow, skrecanie weztdbw wodociggowych i inne.

W zwigzku z tym zwracamy sie z prosbg o usuniecie w/w tabeli oraz odpowiednig
korekte przedmiaréw i kosztorysow.

Odp. Tabele naniesione na rysunkach przekrojow wykopoéw przedstawiajg
minimalne szerokosci wykopow zgodne z normg PN-EN 1610:2002. Nie jest
konieczne ich zastosowanie.

11. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, czy pokrywy z desek impregnowanych z
ociepleniem w komorach wodomierzowych majg mie¢ mozliwos¢ otwierania. Jesli tak
prosimy o szczegot rozwigzania.

Odp. Tak deski te muszg by¢ otwierane. Proponujemy zmiane sposobu ocieplenia
komér wodomierzowych, jak dla zakresu 2.1. Rozwigzanie to jest prostsze w
eksploatacji. Ocieplenie - izolacje termiczng nalezy wykona¢ z warstwy
styropianu grubosci 12,5 cm wraz z warstwg tynku cementowego na siatce
stalowej grubosci 2,5 cm. Zamiast styropianu jako materiat izolacyjny mozna
zastosowacé warstwe poliuretanu spienionego o grubosci 5 cm. Ociepli¢ nalezy
strop komory oraz jej pionowe sciany do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu
terenu. Pod wilazem nalezy zamontowac¢ typowy korek styropianowy lub korek
wykonany z poliuretanu spienionego.

12. Podtgczenie projektowanych przytaczy wodociggowych do podlewania zieleni nalezy
wykonac¢ poprzez obejmy do nawiercania z obrotowymi odejsciami 400 - 50 i 400 — 32

Z uwagi na brak powyzszego materiatu na rynku zwracamy sie z prosbg o zmiane
zapisow materiatowych na nawiertke nieobrotowg 400/63 + redukcja 63/32 lub 63/50.

Odp. Zostaly zastosowane obejmy obrotowe dostepne na rynku, standardowo
stosowane przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy dopuszcza zmiane, pod
warunkiem uprzedniego uzyskania przez Wykonawce akceptacji AQUANET i IK.

13. Z uwagi na koniecznos¢ renowacji starych hydrantow typu Kandelabr zwracamy sie z
prosbg o doktadne wyszczegdlnienie zakresu renowaciji.
Miedzy innymi:
- czy renowacja ma obejmowac czes¢ zewnetrzng i wewnetrzng hydrantu,
- czy renowacja ma obejmowac¢ wykonanie dodatkowych elementdéw takich, jak herby,
pokrycia (czapeczki)
- jakie elementy nalezy wymieni¢ na nowe.
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Odp. Renowacja obejmuje czes¢ zewnetrzng i wewnetrzng hydrantéw. Wymienic
nalezy wszystkie uszkodzone i zniszczone elementy.

14. Zgodnie z dokumentacjg projektowsg:
Strefa ochronna projektowanych wodociggow
- minimum 3,0 m od skraju wodociggu w kazda strone — dla wodociggéw DN 150 mm
- minimum 5,0 m od skraju wodociggu w kazda strone — dla wodociggow DN 300 mm

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, w jaki sposdb powyzszy zapis wptywa na
wykonanie robot przez Wykonawce.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania powyzszych stref przy
ukladaniu projektowanych wodociggow. Jezeli w toku prac ich zachowanie okaze
sie niemozliwe Wykonawca zgtosi to niezwlocznie do IK i Nadzoru Autorskiego w
celu wskazania rozwigzania dla indywidualnego przypadku.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne w zakresie realizacji zakresu przedmiotu zamowienia, ktére sg
prawomocne i ostateczne oraz zachowujg waznosS¢ w czasie realizacji prac.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku waznych decyzji ich
zmiana/uzyskanie nowych lezy po stronie Zamawiajgcego, koszt nie obcigza
Wykonawcy, a w przypadku wydluzajgcych sie procedur administracyjnych
Zamawiajgcy przedtuzy termin realizacji zamowienia.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostata pozyskana wspdlna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., ktéra jest
prawomocnha i ostateczna.

16. Czy dla przedmiotu zamdwienia byla wykonywana ocena oddziatywania na
Srodowisko?

Odp. Nie byta wykonywana ocena oddziatywania na srodowisko, w zataczeniu
Zamawiajacy przesyta postanowienie RDOS o braku potrzeby przeprowadzenie
tejze oceny.

17. Prosimy o przekazanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartg
Informacyjng  Przedsiewziecia lub postanowienia o braku koniecznosci
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Odp. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO-11.420.227.2018.AB.24 z dnia
03.09.2019 r. jest zalagczona do opisu technicznego projektu budowlanego
zakresu 4 (str. 231 — 251).

18. Prosimy o potwierdzenie, ze caty zakres inwestycji ma by¢é wykonany na podstawie
decyzji ZRID i Zamawiajgcy posiada prawomocng i ostateczng decyzje. Prosimy o
zatgczenie decyzji jako element SIWZ.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostala pozyskana wspoélna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. Decyzja stala sie
ostateczna z dniem 12.12.2020 r.
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19.

20.

21.

22.

23.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA 77%7" P

Poznan, dnia 5 listopada 2020 r

Numer sprawy: UA-IV.6740.1769.2020

DECYZJA nr 1 °472020
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJ!I DROGOWEJ

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcy posiada prawomocne i ostateczne
zezwolenie na wycinke wszystkich drzew i krzewow kolidujgcych z zakresem inwestycji.
Prosimy o sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan, ktére nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty i harmonogramie prac. Prosimy o zatgczenie decyzji jako element SIWZ.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostala pozyskana wspodlna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., ktéra zatwierdza
wycinke drzew oraz krzewéw. Decyzja stala sie ostateczna z dniem 12.12.2020 r.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robot z
istniejgca zielenig w czasie wykonywania prac, ktora nie zostata ujeta w posiadanych
przez Zamawiajgcego decyzjach lub na dziatkach wpisanych do rejestru zabytkow
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) i/lub ustawg o ochronie zabytkéw, lezy po
stronie Zamawiajgcego, a koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke nie
obcigzg Wykonawcy.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostala pozyskana wspoélna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., ktéra zatwierdza
wycinke drzew oraz krzewow. Decyzja stata sie ostateczna z dniem 12.12.2020 r.

Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkoéw oraz
siedlisk roslin, zwierzat i grzybow gatunkéw chronionych.

Odp. Podczas inwentaryzacji dendrologicznej nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkow roslin i zwierzat. Co nie wyklucza jednak, ze w okresie od
przekazania zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, do dnia rozpoczecia prac
przez wykonawce na terenie inwestycji nie pojawig sie chronione gatunki
zwierzat.

W zwigzku z trwajgcym sezonem legowym ptakow, prosimy o potwierdzenie, ze w cenie
oferty nalezy uwzgledni¢ koszt inwentaryzacji przyrodniczej terenu i drzew
przeznaczonych do wycinki przed rozpoczeciem prac przez ornitologa. Prosimy o
wskazanie pozycji w kosztorysie.

Odp. Tak nalezy uwzgledni¢ koszty ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej).
Prace te zostaly ujete w pozycji 1.1 w przedmiarze robét branzy zielen w dziale
Gospodarka drzewostanem dla zakresu 2.1 oraz z pozycji 1.1 przedmiaru robét
Gospodarka drzewostanem dla zakresu 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk gatunkow
chronionych w czasie wykonywania robot, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstepstwa od
zakazow w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okreslonych w art. 511 52, lezy po
stronie Zamawiajgcego, a w przypadku wydtuzajgcych sie procedur administracyjnych
Zamawiajgcy przedtuzy termin realizacji zamowienia.
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24.

25.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostala pozyskana wspélna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., ktéra zatwierdza
wycinke drzew oraz krzewow. Decyzja stata sie ostateczna z dniem 12.12.2020 r.

Prosimy o wskazanie miejsc, ilosci oraz przyporzgdkowanych im sposobow
doprowadzenia podtoza rodzimego stanowigcego miejsce zerowe lub powierzchnie
robét ziemnych do warunkéw G1. Zapis punktu 2.1 Opisu Technicznego” o tresci: ,W
zakresie konstrukcji istniejgcych nawierzchni opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie
z Dokumentacjg Geologiczno — Inzynierska dla Projektu Centrum — Etap | — przebudowa
tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Sw Marcin,
Fredry, Mielzyniskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnos$ci, Towarowa, wykonana przez firme
Graph'it Sp. z 0. 0. na zlecenie Miasta Poznan w grudniu 2018r. wraz z zatgcznikami”
sugeruje, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostosowania sposobu wzmocnienia
podtoza do parametréw G1. Takie podejscie tzn. brak precyzyjnej informacji w postaci
tabelarycznej lub rysunkowej, jest sprzeczny z zatozeniami przetargu publicznego
ogtoszonego w formule ,BUDUJ” poprzez przerzucenie odpowiedzialnosci za
projektowanie na Wykonawce. Zapis punktu 2.1 ,Opisu Technicznego”, wraz z
niejednoznacznym zapisem punktu 2 SST 02.01.01 : ,2. WYROBY BUDOWLANE I
MATERIALY. Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory
bedzie stanowit podfoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych | potsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg
nosnosSci G1.Gdy podfoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i
STWIORB.” uniemozliwia przygotowanie i ztozenie porownywalnych ofert.
Szczegolnie, ze Zamawiajgcy nie udostepnit przywotanej STWIORB dotyczgcej
doprowadzenia podtoza do G1. Sytuacja taka uniemozliwia przygotowanie i ztozenie
poréwnywalnych ofert. Stanowi naruszenie obowigzujgcej na terenie Unii Europejskiej
zasady zachowania wolnej konkurencji i dostepu do rynku. Brak precyzyjnej specyfikacji
skutkuje uniemozliwieniem ztozenia poréwnywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP
w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny,
pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie z tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi
istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamowienia. W postepowaniu
ogtoszonym w formule ,BUDUJ” obowigzek doboru odpowiednich rozwigzan,
parametrow warstw, materiatdw spoczywa na Projektancie dziatajgcym na zlecenie
Zamawiajgcego. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,ZBUDUJ” obowigzek doboru
odpowiednich, dostosowanych do stanu istniejgcego i przewidywanego sposobu
uzytkowania obiektu, obcigzenia ruchem spoczywa na Projektancie dziatajgcym na
zlecenie Zamawiajgcego.

Odp. W projekcie wykonawczym branzy drogowej, na rysunku 2.1.04 PRZEKROJE
NORMALNE okreslono, ze konstrukcje dolnych warstw podtoza nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 na calej dlugosci opracowania.
Przedstawiono na rysunku rowniez zestawienie tabelaryczne z rodzajem
zastosowanej konstrukcji dolnych warstw podtoza, zgodnie z Katalogiem
Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych.

Ponadto na rysunku 2.1.03 PROFILE PODLUZNE 1, okreslono ze na calej
dlugosci opracowania wystepuje grupa nosnosci poditoza G4.

Czy na skutek prowadzonych prac zwigzanych z usunieciem humusu wedtug punktu
5 SST 01.02.02 powstang odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i/lub szkodliwe?
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Odp. Humus odspojony podczas wykonywania prac jest odpadem. Nie jest to
odpad niebezpieczny ani szkodliwy. Nie nadaje sie jednak do ponownego uzycia
dla prac z zakresu branzy zielen.

26. Czy i dla jakiej ilosci odpadow nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej koszty utylizacji
gruntow pochodzgcych z odhumusowanie wedtug punktu 5 SST 01.02.02 a
klasyfikowanych jako niebezpieczne i/lub szkodliwe? Brak takiej informacji skutkuje
brakiem mozliwosci przygotowania i ztozenia porownywalnych ofert. Sytuacja taka
stanowi naruszenie obowigzujgcej na terenie Unii Europejskiej zasady zachowania
wolnej konkurencji i dostepu do rynku oraz stanowi naruszenie PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na
zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie z tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie
PZP w zakresie opisu przedmiotu zamowienia. W postepowaniu ogtoszonym w formule
,BUDUJ” obowigzek doboru rozwigzah odpowiednich, dostosowanych do stanu
istniejgcego i obowigzujgcych przepiséw, w tym takze w zakresie ochrony srodowiska
i wptywu inwestycji na srodowisko spoczywa na Projektancie dziatajgcym na zlecenie
Zamawiajgcego.

Odp. Utylizujemy cata ziemie pochodzaca z odhumusowania. Ziemia pochodzaca
z odhumusowania nie jest odpadem niebezpiecznym ani szkodliwym.

27. Czy na skutek prowadzonych prac zwigzanych z rozbiérkami wedtug punktu 5 SST
01.02.04 powstang odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i/lub szkodliwe?

Odp. Okreslenie, ktére odpady zostang sklasyfikowane jako niebezpieczne /
szkodliwe nalezy do wykonawcy podczas prowadzenia robét rozbiérkowych.

28. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej obejmujgcej utylizacje odpadow
klasyfikowanych jako niebezpieczne i/lub szkodliwe, powstatych w efekcie prac
prowadzonych wedlug SST 01.02.04. Brak takiej informacji przerzuca obowigzek
projektowania na Oferenta, co niesie za sobg mozliwos¢ ztozenia przez rdznych
Oferentow, ofert obejmujgcych rézne zakresy robét, diametralnie réznigcych sie cena.
Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji
opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie z tego obowigzku przez
Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,BUDUJ” obowigzek doboru
rozwigzan odpowiednich, dostosowanych do stanu istniejgcego i obowigzujgcych
przepisow, w tym takze w zakresie ochrony srodowiska i wplywu inwestycji na
Srodowisko spoczywa na Projektancie dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego

Odp. Pozycje zawarto w przedmiarach robét drogowych wg STWiORB
01.02.04,05.03.13,05.03.26g. Klasyfikacji nalezy dokonaé zgodnie z Dz.U. 2021
poz. 779.

29. Jakie materiaty i w jakiej iloSci Zamawiajgcy uznaje za przydatne do ponownego
wbudowania wedtug SST 01.02.04: ,Materiat z rozbidérki nadajgcy sie do ponownego
wbudowania stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego...

Wszelkiego rodzaju materiat rozbiérkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania oraz
wskazany przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wywiezie w miejsce wyznaczone
przez zarzadce drogi. Materiat ten nalezy oczysci¢ i posortowac. Wskazane materiaty
nalezy utozyé na paletach oraz zabezpieczyC folig (palety zostang przekazane
Zamawiajgcemu na wiasnosc). Brak takiej informacji skutkuje brakiem mozliwosci
przygotowania i ztozenia poréwnywalnych ofert, co stanowi razgce naruszenie PZP w
zakresie jednoznacznego opisu przedmiotu zamodwienia publicznego.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Odp. Zgodnie z zapisatem SST materialy, ktore nalezy przeznaczy¢ do ponownego
wbudowania, oceni Inspektor Nadzoru podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.
Na tym etapie nie jest mozliwe okreslenie stanu danych elementéw po rozbiérce,
poniewaz mogg ulec uszkodzeniu w trakcie prac rozbiérkowych, tym samym nie
jest mozliwe okreslenie ilosci materiatéw. Jednakze, nalezy zaznaczy¢, ze s to
materiaty ktore nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu.

Prosimy o podanie rodzaju, wytrzymatosci i maksymalnego wydtuzenia w obu
kierunkach, dla geosyntetyku opisanego w SST 02.00.00, punkt 2.4.

Odp. W SST D-02.03.01.e Wzmocnienie warstwy kruszywa georusztem w branzy
wodociggowej zostatly opisane parametry projektowanego geosyntetyku.

Prosimy o wykreslenie z tresci dokumentacji projektowej w tym z punktu 2.4 SST D
02.00.00 wymagan dotyczgcych  posiadania aprobaty technicznej. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nie jest to dokument obowigzkowy do wprowadzenia
materiatu na rynek.

Odp. Inwestor nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu dotyczacego aprobat
technicznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie podfoza gruntowego nawierzchni oraz doinych
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowacC kryteria i wymagania zgodne z
zapisami ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:
2014. Jest to dokument przywotany jako zatgcznik w tresci Zarzgdzenia z dnia
16.06.2014r. Przywotany miedzy innymi w SST D 02.00.00 oraz SST D 04.02.02
.Katalog... 1997) zostat zastgpiony nowszym wydaniem w roku 2014. Konsekwentne
zastosowanie odpowiednio nowszych dokumentéw jest szczegdlnie wazne, ze gorne
warstwy konstrukcji nawierzchni sg zgodne z nowszym, aktualnym ,Katalogiem...”

Odp. Tak, nalezy stosowac kryteria i wymagania zgodne z ,,Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” z 2014 roku.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej, geotechnicznej profili odwiertéw
w gruncie i nawierzchni: , Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska dla Projektu
Centrum — Etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach: Sw. Marcin, Fredry, MielzyfAskiego, 27 Grudnia, pl.
Wolnosci, Towarowa, wykonana przez firme Graph'it Sp. z 0. 0. na zlecenie Miasta
Poznah w grudniu 2018r. wraz z zatgcznikami” przywotanej w punkcie 2.1 Opisu
Technicznego.

Odp. Udostepniono wnioskowang dokumentacje w zataczniku do odpowiedzi.

Prosimy o uzupetnienie wymagania punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01 dla materiatéw do
nasypow o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w normie PN-S 02205, przywotanej
w powyzszej SST, mowigcej iz dopuszcza sie materiat o nizszym wskazniku U, pod
warunkiem wykonania warstwy z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza sie zastosowania materialu 0 nizszym
wskazniku U.

Prosimy o uzupetnienie wymagania punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01 dla materiatéw do
nasypow o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w normie PN-S 02205, przywotanej
w powyzszej SST, mowigcej iz dopuszcza sie materiat o nizszym wskazniku U, pod
warunkiem wykonania warstwy z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza sie zastosowania materialu 0 nizszym
wskazniku U.
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36.

37.

38.

39.

40.

Prosimy o uzupetnienie wymagania punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01 dla materiatéw do
nasypow o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 mdwigcej iz dopuszcza
sie materiat o nizszych parametrach U, pod warunkiem wykazania na odcinku
doswiadczalnym mozliwosci uzyskania Is, lo zgodnych z wymaganiami.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza sie zastosowania materialu 0 nizszym
wskazniku U.

Prosimy o uzupetnienie punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis uzalezniajgcy
wymaganie dla lo od rodzaju gruntow w podtozu. Zgodnie z PN-S 02205 dla r6znych
gruntéw przyjmuje sie rézne wartosci lo jako reprezentatywne dla wskaznika
zageszczenia Is =1,0.:Fragment PN-S 02205

Wskaznik odksztatcenia /, nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla Zzwirdw, pospdilek i piaskdw
— 2,2 przy wymaganej wartosci /g 2 1,0
— 2.5 przy wymaganej wartosci /; < 1,0,

b) dla gruntdow drobnoziarnistych o rownomiernym
uziarnieniu (pytow, glin, glin pylastych, glin zwie-
ztych, itow) — 2,0,

c) dla gruntdw rézZznoziarnistych (Zwirdw gliniastych,
pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwiezltych) — 3,0,

d) dla narzutdow kamiennych, rumoszy — 4,0,

e) dla gruntéow antropogenicznych — na podstawie ba-
dan poligonowych.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Metoda alternatywna zostata
wskazana w pkt 5.4.

Prosimy o dostosowanie zamieszczonych w punkcie 5.5 SST 04.01.01 wymagan dla
Is, do zapiséw przywotanej w Dokumentacji Projektowej, w tym SST 02.00.00, PN-S
02205 mowigcych, ze dla gornej powierzchni robét ziemnych, czyli dla powierzchni
koryta, pod drogami o KR 3- KR, Is powinien wynosi¢ 1,00. Wymaganie Is >1,03
zgodnie z przywotang normg dotyczy tylko autostrad i drog ekspresowych.

Odp. Nalezy dostosowaé wymagania do poziomu Is = 1,00.

Prosimy o wskazanie w formie rysunkowej, tekstowej lub tabelarycznej miejsca i
grubosci wbudowania warstw opisanych w SST D 04.02.01 oraz SST D 04.02.02 w
punkcie 4.2 Opisu Technicznego nie wymieniono tych warstw.

Odp. SST D-04.02.01 dotyczy projektowanej warstwy odsaczajacej dla studni
antykompresyjnych. Grubosé¢ projektowanej warstwy opisano w pkt 1.3. Rysunek
przedstawiajagcy powierzchnie oraz przekrdj przez studnie przedstawiono w
branzy 2.1.07 Projekt Zieleni.

W SST-04.02.02 dotyczy warstwy mrozoochnronnej z kruszywa o CBR>35% o
grubosci 20cm (omytkowo wpisano 25cm). Informacje dotyczace warstwy zostaty
przedstawione w branzy drogowej na rysunku 2.1.04 PRZEKROJE NORMALNE.

Ad rozdz. VIl pkt. 2 1) d) Kierownik budowy: Prosimy o dopuszczenie mozliwosci
wykazania sie doswiadczeniem réwniez na stanowisku Kierownika robét drogowych i
tym samym zmiane zapisu:
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41.

42.

43.

,<doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét
drogowych przy realizacji co najmniej 2 zakonczonych kontraktéw (przez zakonczony
kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia
robét budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe lub przebudowe
drogi lub ulicy wraz z nawierzchnig drogowg o dtugosci minimum 300m. obejmujgcych
budowe lub przebudowe torowiska tramwajowego, chodnikow, sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych — o wartosci robét
minimum 20.000.000,00 PLN brutto kazda z robét”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.

Ad rozdz. VIl pkt. 2 1) d) Kierownik robét w specjalnosci torowej:

a) Prosimy o zmiane wymagan dotyczgcych Kierownika w specjalnosci torowej w
ponizszym zakresie oraz mozliwos¢ dopuszczenia doswiadczenia réwniez na
stanowisku Kierownika robot drogowych z uwagi na rodzaj uprawnien w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

,0. min. staz zawodowy — minimum 2- letnie doswiadczenie w nadzorowaniu /
kierowaniu torowymi robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub kolejowej bez ograniczen,

c. doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy lub robét torowych
lub robét drogowych przy realizacji co najmniej 2 zakonczonych kontraktow (przez
zakonczony kontrakt rozumie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych do nadzoru budowlanego) obejmujgcych budowe
lub przebudowe torowiska tramwajowego dtugosci minimum 500m. wraz z trakcjg —
o wartosci rob6t minimum 8.000.000,00 PLN brutto kazda z robét”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.
Ad. rozdz. XV pkt. 1 c)

Czy zapis dotyczgcy doswiadczenia Kierownikow wymaganego w celu zdobycia
dodatkowych punktéw przy ocenie oferty nalezy rozumiec¢ w taki sposob, ze zarbwno w
przypadku Kierownika budowy jak i robét doswiadczenie tych oséb zostanie uznane,
jesli sprawowali funkcje Kierownika budowy lub Kierownik rob6t drogowych?

Czyli w taki sposéb:

Zamawiajgcy przyzna punkty za do$wiadczenie Kierownika Budowy jezeli petnit w ciggu
ostatnich 10 lat funkcje Kierownika budowy lub robét drogowych przy inwestycji, w
ramach ktorej wykonano skrzyzowanie drog dwujezdniowych wraz z torowiskiem
tramwajowym.

Zamawiajgcy przyzna punkty za doSwiadczenie Kierownika robot w specjalnoSci
drogowey jezeli petnit w ciggu ostatnich 10 lat funkcje Kierownika budowy lub roboét
drogowych przy inwestycji w ramach ktérej wykonano skrzyzowanie drog
dwujezdniowych wraz z torowiskiem tramwajowym.

Odp. Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze przyzna punkty za doswiadczenie zaréwno
w pelnieniu funkcji kierownika budowy jak i kierownika robét drogowych, jak
wskazano w powyzszym pytaniu.

Prosimy o wskazanie ilosci i rodzaju elementow brukarskich w z rozbiérki, ktére nalezy
rozebra¢ recznie, oczysci¢, posortowac, utozyé na paletach, zabezpieczy¢ folig i
odwiez¢ na plac Zamawiajgcego.
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45.

46.

47.

48.

Odp. Recznie rozebraé¢ nalezy elementy, ktére w ocenie Inspektora Nadzoru /
Inzyniera Kontraktu nadawaé beda sie do ponownego uzycia przez
Zamawiajacego.

Prosimy o okreslenie zakresu prac archeologicznych opisanych w Rozdziat XIV Punkt
6 podpunkt 21).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres prac w zakresie prac archeologicznych
zostat okreslony zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP, tj. przy uzyciu jednoznacznych
pojeé, zrozumialych dla wykonawcéw. Nie budzi on réwniez watpliwosci. Do
analizy zakresu prac nalezy wykorzystaé¢ m.in. inwentaryzacje geotechniczng dla
zakres6ow 2.1 i 4 Programu Centrum, w ktérej naniesione s3g takze potencjalne
artefakty archeologiczne — na tym obszarze nalezy przewidzie¢ prowadzenie
badan archeologicznych. Z uwagi na historyczny charakter terenu inwestycji oraz
jego potozenie w strefie ochrony konserwatorskiej Wykonawca, jako
profesjonalny podmiot, na podstawie dokumentacji powinien oszacowaé
prawdopodobienstwo wystapienia koniecznosci prowadzenia prac
archeologicznych i przewidzie¢ je w ofercie.

Prosimy o potwierdzeni ze w zakresie wyceny prac archeologicznych nalezy wyceni¢
tylko nadzér archeologiczny bez ewentualnych prac zabezpieczajgcych i
odkrywkowych.

Odp. Wycena obejmuje réowniez prowadzenie badan archeologicznych, w sktad
ktérych nalezy uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie ewentualnych prac z nimi
zwigzanymi.

Czy i dla jakiej ilosci odpaddw nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej koszty utylizacji
odpadéw pochodzgcych z frezowania wedtug punktu 1.3 SST D 05.03.13 a
klasyfikowanych jako niebezpieczne i/lub szkodliwe? Brak takiej informacji skutkuje
brakiem mozliwosci przygotowania i ztozenia poréwnywalnych ofert. Sytuacja taka
stanowi naruszenie obowigzujgcej na terenie Unii Europejskiej zasady zachowania
wolnej konkurencji i dostepu do rynku oraz stanowi naruszenie PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na
zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie¢ z tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi istotne
naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia. W postepowaniu
ogtoszonym w formule ,BUDUJ” obowigzek doboru rozwigzan odpowiednich,
dostosowanych do stanu istniejgcego i obowigzujgcych przepisdéw, w tym takze w
zakresie ochrony srodowiska i wptywu inwestycji na srodowisko spoczywa na
Projektancie dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego.

Odp. Pozycje =zawarte sa w przedmiarach rob6ét wg. STWiORB
01.02.04,05.03.13,05.03.26g. Klasyfikacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. 2021
poz. 779.

Dotyczy Rozdziat XiV Punkt 6 podpunkt 23) — prosimy o przekazanie inwentaryzacji
oraz podanie ilosci zniszczonych lub uszkodzonych znakéw opisanych w w/w punkcie.
Wykonawca na etapie oferowanie nie moze oszacowac ilosci co powoduje mozliwos¢
ztozenia nieporéwnywalnych ofert.

Odp. Wszystkie znaki drogowe podlegaja rozbidrce.

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilosci i przyporzgdkowanym im rodzajow
odpadow) obejmujgcej utylizacje odpaddw klasyfikowanych jako niebezpieczne i/lub
szkodliwe a powstatych w trakcie robo6t opisanych w punkcie 1.3 SST D 05.03.13. Brak
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50.

51.

52.

53.

takiej informaciji przerzuca obowigzek projektowania na Oferenta, co niesie za sobg
mozliwos¢ ztozenia przez r6znych Oferentéw, ofert obejmujgcych rézne zakresy robaot,
diametralnie r6znigcych sie cena.

Odp. Pozycje =zawarte sa w przedmiarach rob6ét wg. STWiORB
01.02.04,05.03.13,05.03.26g. Klasyfikacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. 2021
poz. 779.

Dotyczy Punkt V Podpunkt 10. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza
innych sposob utrzymania czystosci w rejonie budowy niz opisany w/w punkcie.
Zastosowanie urzgdzen do mycia opon samochodowych oraz bram zabezpieczajgcych
na wszystkich wyjazdach z budowy jest bezzasadne i powodujgce wzrost kosztéw
inwestycji.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Zachowanie czystosci ulic
i minimalizowanie zapylenia w rejonie centrum jest istotne i zasadne.

Prosimy o zmiane zapiséw tablicy 1 punktu 2.1.2 SST D 08.03.01 w zakresie wymagan
dla nasigkliwosci obrzezy betonowych poprzez zamieszczenie wymagania weditug
przywotanej w SST PN-EN 1340 czyli: warto$¢ srednia ubytku masy < 6,0 % Jest to
dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 nie
przewiduje stosowania obrzezy o wyzszych parametrach. Nie sg obserwowane na
zrealizowanych wedtug takich wymagan projektach uszkodzenia wskazujgce na zbyt
wysokg nasigkliwos¢. Jak pokazuje doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia obrzezy
wbudowanych  wynikajg z niespelnienia  podstawowych  kryteribw  w.w.
normy. Zamieszczone w punkcie 2 SST 08.03.01 sg niezgodne z zadng z klas
opisanych w przywotanej w powyzszej SST normie PN-EN 1340. Producenci nie maja
obowigzku deklarowania zawyzonych w sposob nieuzasadniony, niezgodny z Normag
parametréw.

Odp. Obrzeza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami STWiORB D-08.03.01

Prosimy o udostepnienie szczegdtu rozwigzania odprowadzenia wody z epoksydowej
nawierzchni wodoprzepuszczalnej wedtug SST D-05.04.01. Brak
skutecznego rozwigzania odprowadzenia wody ze struktury nawierzchni
wodoprzepuszczalnej spowoduje bardzo szybkg kolmatacje w konsekwencji czego
nawierzchnia przestanie spetnia¢ role wodoprzepuszczalnej. Ponadto brak takiego
rozwigzania, w okresie zimowym bedzie powodowat utrzymywanie sliskosci.

Odp. Szczegét rozwigzania z zastosowaniem epoksydowe nawierzchni
wodoprzepuszczalnej, przedstawiono w branzy Projekt Zieleni (Zakres 2.1), na
rysunku 3. Skrzynie_antykompresyjne_WD.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje srodkami technicznymi do
utrzymywania w czystosci epoksydowej nawierzchni wodoprzepuszczalnej wedtug
SST D-05.04.01. Brak skutecznego rozwigzania, pozwalajgcego na oczyszczenie
porowatej struktury nawierzchni, powoduje jej szybkie uszkodzenie — zablokowanie
przeptywu wody i w konsekwencji, miedzy innymi, utrzymywanie sie Sliskosci w okresie
zimowym.

Odp. Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie instrukcji eksploatacji wraz z
dokumentacjg powykonawcza oraz odpowiednie przeszkolenie przysziego
uzytkownika.

Punkt V Podpunkt 20. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze zagospodarowaé
odpady pochodzgce z zabiegdw pielegnacyjnych w innej instalacji niz ZZO w Poznaniu.
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54.

55.

56.

S7.

58.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze ww. odpady Wykonawca moze
zagospodarowac w innej niz wskazana instalaciji.

Prosimy o przekazanie zatgcznika (planu sytuacyjnego) podanego we wzorze umowy
paragraf IV punkt 23 okreslajgcego zakres planowanej przez Zamawiajgcego inwestycji
w zakresie nowej siedziby Teatru Muzycznego.

Odp. Wnioskowany zatgcznik jest dostepny w folderze OPZ 5 (OPZ 5 wykonawczy
zakres 4/zakres inwestycji niewskazany w PW/do skoordynowania zakres Teatru
Muzycznego.rar).

Dot. Zakresu 2.1 Branza torowa. Prosze o jednoznaczne wskazanie technologii
wykonania odcinka torowiska miedzy km 0+000 a km 0+105,70. W projekcie mowa jest
o zastosowaniu ptyt prefabrykowanych, natomiast kosztorys ofertowy odnosi sie
technologii ptyty wylewanej na mokro.

Odp. Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Technicznym do PW str. 27 pkt 3.4
na calym zakresie 2.1 nalezy wykonaé ptyty podtorowe na mokro. To samo
dotyczy plyt nawierzchni drogowe;j.

Dot. Zakresu 2.1 Branza torowa. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie technologii wykonania ptyty betonowej na mokro ,in situ” na odcinku od
km 0+000 do km 0+105,70, jako rozwigzania zapewniajgcego podobne parametry, a
bedacego rozwigzaniem tanszym.

Odp. Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Technicznym do PW str. 27 pkt 3.4
na catlym zakresie 2.1 nalezy wykona¢ plyty podtorowe na mokro. To samo
dotyczy plyt nawierzchni drogowej.

Dot. Zakresu 2.1 Branza Torowa. Prosze o podanie parametrow i rodzaju konstrukc;ji
nawierzchni torowej odcinka toru od km 0+150,40 do km 0+174,69, gdzie nalezy
wykonac regulacje i dowigzanie do stanu istniejgcego.

Odp. Zakres rob6t wynika z rys nr 1 Plan Sytuacyjny PW.

Dla toru N (pétnocnego) w km 0+150,42 do km 0+161,27 nalezy wbudowa¢
konstrukcje nr 3 — KT3 opisang w OT str. 29 pkt 3.4.4 i na rys. nr 4.1 Przekréj H-H
Natomiast od km 0+161,27 do km 0+174,69 nalezy wykonaé regulacje. Zakres
regulacji zwyczajowo obejmuje korekte w planie toru istniejgcego; wielkosé
korekty zalezy od doktadnosci wykonania robét na wczesniejszym odcinki
przebudowy. W omawianym projekcie korekty w planie nalezy dokona¢ na
odcinku tuku R = 200 m (w torze klasycznym), co pozwoli oszczedzi¢ robét na
odcinku przeznaczonym do regulaciji.

Dla toru S (potudniowego) od km 0+148,74 do konca tuku R = 715 m nalezy
dokonac¢ korekty w planie istniejgcego toru; bez zmiany konstrukcji podtorza co
wynika z przekroju H-H.

Dot. Zakresu 2.1 Branza Torowa. Prosze o informacje jakie roboty nalezy wykona¢ na
odcinku toru poddawanemu regulacji i dowigzaniu.

Odp. Zakres robét wynika z rys nr 1 Plan Sytuacyjny PW.

Dla toru N (pétnocnego) w km 0+150,42 do km 0+161,27 nalezy wbudowaé
konstrukcje nr 3 — KT3 opisang w OT str. 29 pkt 3.4.4 i na rys. nr 4.1 Przekréj H-H
Natomiast od km 0+161,27 do km 0+174,69 nalezy wykona¢ regulacje. Zakres
regulacji zwyczajowo obejmuje korekte w planie toru istniejgcego; wielkosé
korekty zalezy od doktadnosci wykonania robét na wczesniejszym odcinki
przebudowy. W omawianym projekcie korekty w planie nalezy dokona¢ na
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

odcinku tuku R = 200 m (w torze klasycznym), co pozwoli oszczedzi¢ robét na
odcinku przeznaczonym do regulaciji.

Dla toru S (potudniowego) od km 0+148,74 do konca tuku R = 715 m nalezy
dokona¢ korekty w planie istniejgcego toru; bez zmiany konstrukcji podtorza co
wynika z przekroju H-H.

Dot. Zakresu 2.1 Branza torowa. W zwigzku z koniecznos$cig potgczenia nowych szyn z
juz istniejgcymi prosze o podanie rodzaju technologii tgczenia szyn nowych ze starymi
0 oraz zapewnienie, ze zuzycie szyn starych pozwala na ich potgczenie z szynami
nowymi.

Odp. Laczenia szyn nalezy wykonaé¢ metoda wskazang w OT str. 30 pkt 3.6. Szyny
istniejgce pozwalajg na potaczenie z nowymi.

Dot. Zakresu 4 Branza Torowa. Prosze o informacje jakie roboty nalezy wykona¢ na
odcinku toru poddawanemu regulacji i dowigzaniu w ciggu ul. Towarowe;j.

Odp. Nalezy zdja¢ nawierzchnie bitumiczng, odkopaé czota podktadéw od strony
dosuwania, nasuna¢ na osie projektowane wg Planu sytuacyjnego PW, zasypaé
czola podkiadow od strony odsuwania i odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng. Nie
przewiduje sie ingerencji w podtorze.

Dot. Zakresu 4 Branza Torowa. Prosze o informacje jakie roboty nalezy wykonac na
odcinku toru poddawanemu regulacji i dowigzaniu w ciggu ul. Swiety Marcin od strony
poczatku zakresu przebudowy.

Odp. Nie przewiduje sie wykonywania robét zwigzanych z potgczeniem z torem
istniejgcym, ktory jest posadowiony na ptytach typu tédzkiego (Ptasznik). Ew.
korekty nalezy wykona¢ na dtugosci tuku R =300 m (tor B) i R =350 m (tor A).

Dot. Zakresu 4 Branza torowa. W zwigzku z koniecznoscig potgczenia nowych szyn z
juz istniejgcymi prosze o podanie rodzaju technologii tgczenia szyn nowych ze starymi
0 oraz zapewnienie, ze zuzycie szyn starych pozwala na ich potgczenie z szynami
nowymi.

Odp. Szyny istniejgce zostaly oddane do eksploatacji od wrzesnia 2016 r tj.
zakonczenia robét zwigzanych z przebudowg wezia Kaponiera i Mostu
Uniwersyteckiego. Ich zuzycie nie powinno nastreczaé¢ problemoéw przy spawaniu
termitowym metoda SRZ wskazang w OT str. 30 pkt 3.6.

Dot. Zakresu 2.1 Branza torowa. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie technologii wykonania ptyty betonowej na mokro ,in situ” na catym
odcinku objetym przebudowag, jako rozwigzania zapewniajgcego podobne parametry, a
bedacego rozwigzaniem tanszym.

Odp. Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Technicznym do PW str. 27 pkt 3.4
na calym zakresie 2.1 nalezy wykona¢ ptyty podtorowe na mokro. To samo
dotyczy plyt nawierzchni drogowej.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot. likwidacji istniejgcych sieci podziemnych dla
zakresu 2.1. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych ST-0011, ST-0016, kanaty
do likwidacji nalezy zdemontowaé poprzez usuniecie z gruntu, natomiast zgodnie z
zapisami projektu wykonawczego (Tom | — zakres 2.1/ cze$¢ 2.1.10, pkt 4.0, str. 19)
wszystkie przebudowywane przewody kanalizacyjne, po wybudowaniu nowych kanatow
powinny zosta¢ wytgczone z eksploatacji poprzez ich usuniecie lub pozostawienie w
ziemi i odpowiednie zabezpieczenie — wypetnienie betonem lub zamulenie piaskiem
stabilizowanym cementem. Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy dopusci
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pozostawienie w gruncie oraz wypetnienie betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem, istniejgcych sieci wytgczanych z eksploatacji dla zakresu 2.17?

Odp. Istniejgce sieci przeznaczone do likwidacji nalezy usuna¢ lub unieczynnié.

Usuna¢ nalezy sieci kolidujace z trasami nowych sieci i projektowang zabudowa,
pozostate odcinki nalezy unieczynni¢ zgodnie z wytycznymi AQUANET.

65. Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy dopusci pozostawienie w gruncie oraz
wypetnienie betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem, przebudowywane
przewody kanalizacyjne i wodociggowe wytgczane z eksploataciji, dla zakresu 47?

Odp. Istniejgce sieci przeznaczone do likwidacji nalezy usungé lub unieczynnié.

Usunaé¢ nalezy sieci kolidujace z trasami nowych sieci i projektowang zabudowa,
pozostate odcinki nalezy unieczynni¢ zgodnie z wytycznymi AQUANET.

66. W udostepnionych materiatach przetargowych — Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja
projektowa, STWIOR, brak specyfikacji technicznej na ,Przebudowe kanalizaciji
ogolnosptawnej, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie” - dla zakresu 4 (pkt
4.10.2). Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji przetargowej, celem prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Odp. Opracowana specyfikacja obejmowata nastepujace czesci: ST 00.00 —
Wymagania ogoélne, ST 01.00 — Roboty przygotowawcze, ST 02.00 — Roboty
ziemne w gruntach | - V kategorii (wykopy / zasypy ) ST 03.00 — Budowa i
przebudowa sieci wodociggowej ST 04.00 — Budowa i przebudowa kanalizacji
ogoblnosptawnej ST 05.00 — Budowa kanalizacji deszczowej Wskazana powyzej
specyfikacja dotyczy catej branzy sanitarnej i znajduje sie w folderze 4.10.1 dot.
sieci wodociggowej.

67. Czy Zamawiajgcy posiada Porozumienie z gestorem sieci gazowej tj. Polskg Spotkg
Gazownictwa Sp. z 0.0. na przebudowe sieci gazowych niskiego i sSredniego
cisnienia? Jezeli tak, prosimy o uzupetnienie brakujgcej dokumentacji. O ile
Zamawiajgcy nie dysponuje obecnie przedmiotowym Porozumieniem, prosimy o
wskazanie terminu w jakim Zamawiajgcy uzyska go i przekaze Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy dotacza do odpowiedzi porozumienie zawarte miedzy Miastem
Poznan i PSG z dnia 07.07.2020 r., ktére dotyczy m.in. zakresu 2.1 Programu
Centrum. Ponadto planowane jest zawarcie odrebnego porozumienia dla zakresu
4 (Zamawiajacy przesylta projekt tresci porozumienia), Zamawiajacy przekaze je
Wykonawcy przed rozpoczeciem robét kolidujacych z siecia gazowa.

68. Prosimy o potwierdzenie ze w wycenie nie nalezy uwzglednia¢ ewentualnych robot
zwigzanych z naprawg lub odtwarzaniem elewacji budynkéw w miejscach po
demontazu elementow i urzadzenh takich jak: zakotwienia sieci trakcyjnej, latarnie
uliczne, ztgcza, skrzynki, mocowania kabli mocowania urzgdzen teletechnicznych itp.

Odp. W wycenie nalezy uwzgledni¢ naprawe elewacji w przyziemiu na styku z
projektowana nawierzchnia, a takze w miejscach demontazu istniejgcych
elementow infrastruktury (zakotwienia sieci trakcyjnej, latarnie uliczne, zlgcza,
skrzynki, mocowania kabli mocowania urzadzen teletechnicznych itp.). Powyzsze
uwzgledniono w kosztorysie ofertowym zakres 2.1 / branza mata architektura /
pozycja 12 ( roboty towarzyszace).

69. Dotyczy budowy sieci teletechnicznych — prosimy o potwierdzenie iz wszystkie
istniejgce i nowo budowane studnie teletechniczne powinny by¢ wyposazone w ktdédke
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

lub wktadke z dedykowanym kluczem dla poszczegdélnych sieci przy montazu
elementow mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych.

Odp. Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Dotyczy budowy sieci teletechnicznych — prosimy o potwierdzenie iz wszystkie
istniejgce i nowo budowane studnie teletechniczne powinny by¢ wyposazone w rame i
witaz wykonany wg karty materiatowej nr 5.06 gdzie wszystkie elementy stalowe tj.
pokrywa i rama ma by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w klasie AlISI 316
(np. 1.4401 lub 1.4404).

Odp. Zamawiajacy potwierdza w przypadku nowo projektowanych studni.

Dotyczy 2.1.05 Projekt oswietlenia ulicznego opis pkt 3.6 — zawarto zapis iz:
Na etapie wykonawstwa po zamontowaniu wszystkich odbiorow, nalezy przeprow
adzi¢

pomiary poboru mocy biernej uktadu. W przypadku stwierdzenia niespetnienia st
opnia skompensowania mocy biernej O<tgop
<0,4, nalezy w S0O1081'zamontowa¢ kompensator mocy biernej pojemnosciowe;j
odbioréw LED” . Jest to nie precyzyjny zapis dla skomplikowanego urzadzenia jakim
jest kompensator mocy biernej. Prosimy o sprecyzowanie parametrow kompensatora.

Odp. Przy zatozeniu obcigzenia SO 1081 oprawami z zakresu 1 o0 mocy P=3kW, z
zakresu 2.1 o mocy P= 4kW. Szacunkowa moc bierna pojemnosciowa ukfadu
tréjfazowego opraw oswietleniowych LED wyniesie Q=7,0*0,4=3,6kVAr.
Dobieramy kompensator o mocy 1,2kVAr na faze.

Dotyczy 2.1.05 Projekt oswietlenia ulicznego opis pkt 3.6 — zawarto zapis iz:
.,Na etapie wykonawstwa po zamontowaniu wszystkich odbioréw, nalezy przepro
wadzi¢

pomiary poboru mocy biernej uktadu. W przypadku stwierdzenia niespetnienia st
opnia skompensowania mocy biernej O<tgop
<0,4, nalezy w S0O1081'zamontowa¢ kompensator mocy biernej pojemnos$ciowe;j
odbioréw LED” . Prosimy o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym

Odp. Kompensator mocy biernej jako element szafki oswietleniowej ujety zostat
w pozycji 1.20 kosztorysu ofertowego.

Dotyczy Mocowanie tablicy informacji pasazerskiej do stupa trakcyjnego. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje na temat konstrukcji wspornika
stalowego do mocowania tablicy TIP do stupa trakcyjnego.

Odp. Konstrukcja wspornika jest czescia opracowania 2.1.06.2 Zatozenia
Architektoniczne — konstrukcja (m.in. rys. KO6_rev02 “Mocowanie tablicy TIP do
stupa trakcyjno-oswietleniowego”).

Dotyczy kosztorysu zakres 2.1. mata architektura, dziat 11 Mocowanie tablicy informac;ji
pasazerskiej. Prosimy o zmiane jednostki obmiarowej dla pozycji 11.1 z kg na kpl. oraz
pozycji 11.2 z kg na kpl.

Odp. Jednostka obmiarowa przyjeta zgodnie z KNNR 7. Nie wprowadza sie
zmiany.

Prosimy o potwierdzenie ze w zakres przedmiotowego zadania nie wchodzi montaz
oraz uruchomienie parkometrow.

Odp. W zakresie przedmiotowego zadania nie wchodzi montaz oraz uruchomienie
parkometrow.
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

Dotyczy tablic informacji pasazerskiej. Prosimy o informacje czy tablice informaciji
pasazerskiej majg by¢ w wykonaniu jednostronnym czy dwustronnym.

Odp. tablice informacji pasazerskiej majg by¢é w wykonaniu dwustronnym.

Dotyczy kosztorysu ,MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIA CK ZAMEK” pozycje
Osadzanie w podtozu kotkéw kotwigcych M6 szt 16,000
Rozdzielnia nascienna do 10kg z demontazu szt 14,000
Montaz stupa oswietleniowego z demontazu szt |8,000
Montaz oprawy z demontazu szt 16,000

Majgc na uwadze ze w projekcie wykonawczym oswietlenia dla zakresu 2.1 zawarto
nastepujgcg informacje - ,Jak wspomniano na poczatku, dostawa, montaz i regulacja
reflektorow oraz projektora sg w zakresie CKZ i stanowi¢ bedg jego majgtek” prosimy
o informacje jakie roboty nalezy wyceni¢ w wymienionych pozycjach.

Odp. tablice informacji pasazerskiej maja by¢ w wykonaniu dwustronnym.

Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1 ,Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng
Orange Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie kategorii
[ll, warstwy X otwory/blok = 4x4, suma otworow: 16 38” pozycja 1.d.1. Prosimy o
uzupetnienie opisu pozycji o informacje jakie typy rur wraz z podaniem Srednic nalezy
wyceni¢ w przedmiotowej pozyciji.

Odp. Wymienione pozycje dotycza prac zwigzanych z przebudowg muru przy
CKZ i zwigzanego z tym demontazu istniejgcych na nim ozdobnych stupow
oswietleniowych wraz z oprawami i ponownego montazu na murze w nowej
lokalizaciji.

Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1. ,Przebudowa /budowa kanatu technologicznego
ZDM/ PCSS Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii lll 14”. Prosimy o uzupetnienie pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1 o informacje
jakie typy rur wraz z podaniem srednic nalezy wyceni¢ w przedmiotowych pozycjach.

Odp. Demontowana jest kanalizacja teletechniczna z blokéw betonowych o profilu
4x4. Istniejacy pojedynczy otwor kanalizacji ma srednice @110. Blok betonowy
nalezy rozbi¢ i zabezpieczy¢ istniejagce kable rurami dwudzielnymi A120PS.

Dotyczy biletomatéw. Prosimy o potwierdzenie ze w zakresie przedmiotowego zadania
jest jedynie budowa fundamentéw oraz doprowadzenie infrastruktury (kable zasilajgce
i teletechniczne) do miejsca posadowienia biletomatéw, natomiast dostawa, montaz i
uruchomienie biletomatéw jest w zakresie Zamawiajgcego.

Odp. Nie ma wyszczegolnionych w pytaniu pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1. Nalezy
realizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dotyczy kosztorysu dla zakresu 4 pn. ,4.09 Sieci teletechniczne i monitoring na
otrzeby ZDM i WZKIB” pozycja

KNR Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach
509/706/1 nosnych - wiata przystankowa (MPK)

Szt. 2

Prosimy o wyjasnienie jakie roboty nalezy wyceni¢ w przywotanej pozycji wraz z
wskazaniem opracowania w ktorym zawarto szczegétowe rozwigzania techniczne.
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82.

83.

84.

Odp. W zakresie przedmiotowego zadania jest jedynie budowa fundamentéw oraz
doprowadzenie infrastruktury (kable zasilajgce i teletechniczne) zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Dotyczy tablic informacji pasazerskiej. Prosimy o potwierdzenie ze w ramach
przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ zamontowaé oraz uruchomic 4 fabrycznie
nowe tablice informaciji pasazerskiej (2 tablice na przystankach przy ul. Sw Marcin oraz
2 tablice na przystankach przy ul. Towarowej.

Odp. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 4 szt. tablic typu TIP.

Prosimy o potwierdzenie, ze jako podsypke pod prefabrykowane i kamienne elementy
nawierzchni nalezy stosowac¢ zamiast ,podsypki z chudego betonu” powszechnie i z
powodzeniem stosowang podsypke cementowo-piaskowg. Zastosowanie jako
podsypki materiatu spetniajgcego wymagania dla betonu ( koniecznosé zastosowania
zbyt grubego kruszywa do zbyt cienkiej warstwy ) uniemozliwi prawidtowe
zageszczenie i uzyskanie odpowiedniej rownosci i trwatosci nawierzchni z elementow
prefabrykowanych lub kamiennych.

Odp. Nalezy zastosowaé rozwigzania zgodnie z przekazang dokumentacja
projektowg - tj. rysunkiem szczegé6tow konstrukcyjnych D-4.02 Rys 4.2 oraz D-
2.1.02 Rys. 2.1.03 Przekroje normalne.

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ warstwy podbudéw pod
prefabrykowane elementy nawierzchni przyktadowa konstrukcje:

o

nawierzchnia pasa czasoweqo rFafrzymania crm

7z kostkl betonowe| rzedowej — wg kart ¥ 6. F‘f

podsypka z chudege betonu C8/10] 4 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12] 20 cm
podbudowa pomecnicza z chudego betonu {;1Uj'2 12 cm
warstwd wzmacniaeda — grunt stabilizowany cementem o REm=3,0 MFal 10 cm
B cm| nawierzchnia chodnika z kostk) betonowe|, wezdr — Ubsezar [l
Ring Stiibbenga (z Katalogu Mawierzchni M. Poznania) — wg karty 6.29

4 cm| podsypka z chudego betonu C8/10

20 cm| podbudowa zasadnicza z chudego betonu CI10/12

12 cm| podbudowa pomocnicza z chudego betonu C10/12

0 com| warstwa wemacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Em=50 MPaq

85.

86.

Odp. Konstrukcje nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem
wykonawczym branzy drogowej, rysunek 2.1.04 PRZEKROJE NORMALNE.

Prosimy o sprostowanie opiséw konstrukcji nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
lub kamiennych mowigcego o wytrzymatosci chudego betonu. Zgodnie z PN-S-96013
oraz SST zakres wytrzymatosci dla chudego betonu to 6-9 MPa. Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym o innych wytrzymatosciach nie spetniajg kryteriow PN-S 96013
dla ,chudego betonu”.

Odp. Wymagania dla mieszkanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym zostaly
przedstawione w STWiIORB D-04.04.02b. Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa projektu wykonawczego.

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie inspekcji telewizyjnej kanatéw kanalizacji
przeznaczonych do renowacji wraz z opinig. Bez w/w materiatbw Wykonawcy nie sg w
stanie wykonac rzetelnej wyceny niniejszego zakresu robot.

Odp. Zamawiajacy udostepnia filmy z inspekcji.
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Pyt. nr 5dnia 4 czerwca 2021 r.:

1.

Dotyczy kosztorysu dla czesci 2.1 p.n. ,Przebudowa sieci i urzadzen WZKIiB wraz z
budowg kanatu Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-2, grunt kategorii Il — pogtebiona”. Prosimy o uzupetnienie pozycji nr 5.d.1, 6.d.1,
7.d.1 o informacje na temat typow rur jakie nalezy wyceni¢ w poszczegdinych
pozycjach.

Odp. Nie ma wyszczegolnionych w pytaniu pozycji. Nalezy realizowa¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Dotyczy sygnalizacji swietlnej. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przedmiotowego
zadania nie ma robdt zwigzanych z przebudowag lub budowg sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniach ul. Sw. Marcin z ul. Koéciuszki oraz ul. Sw. Marcin z ul. Gwarna.

Odp. W zakresie przedmiotowego zadania nie ma robot zwigzanych z przebudowa
lub budowa sygnalizacji sSwietlnej na skrzyzowaniach ul. Sw. Marcin
z ul. Kosciuszki oraz ul. Sw. Marcin z ul. Gwarna.

Dotyczy kosztorysu dla czesci 2.1 p.n. ,Przebudowa /budowa kanatu technologicznego
ZDM / PCSS Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii Il 14”. Prosimy o uzupetnienie kosztorysu o pozycje dla robot
zwigzanych z budowg studni kablowych SKR-2 ZDM.

Odp. Pozycja zaktada wszystkie prace z zabudowg studni. Opis prac ujety w KNR
TPSA 40 0601-06.

Dotyczy kosztorysu dla czesci 2.1 p.n. ,Przebudowa /budowa kanatu technologicznego
ZDM / PCSS Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-
2, grunt kategorii 1l 14”. Prosimy o potwierdzenie ze dla pozycji nr 1.d.1 oraz 4.d.1
opisanych jako ,Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob
nieuprawnio- nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama ciezka lub lekka” nalezy wyceni¢ montaz Zabezpieczenia studni typu ,PIOCH”.

Odp. Zabezpieczenie PIOCH lub analogiczne zabezpieczenie.

Dotyczy kosztorysu dla czesci 2.1 p.n. ,Przebudowa sieci i urzadzen WZKIiB wraz z
budowg kanatu Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-2, grunt kategorii lll — pogtebiona” Prosimy o potwierdzenie ze dla pozycji nr
2.d.1 opisanej jako ,Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob
nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama ciezka lub lekka” nalezy wyceni¢ montaz Zabezpieczenia studni typu ,PIOCH”.

Odp. Zabezpieczenie PIOCH lub analogiczne zabezpieczenie.

Dotyczy kosztorysu dla czesci 4. p.n. ,4.09 Sieci teletechniczne i monitoring na
potrzeby ZDM i WZKIB” Prosimy o potwierdzenie ze dla pozycji opisanej jako ,Montaz
elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka
- pokrywa 900/700” nalezy wyceni¢ montaz tupin betonowych o wymiarach 900/700
tgcznie z robotami ziemnymi.

Odp. To nie sa tupiny betonowe.

Ta pozycja dotyczy dodatkowej pokrywy metalowej z pretami typu PIOCH
montowanej wewnatrz studni kablowej zabezpieczona dodatkowo kiédka przed
ingerencja z zewnatrz oséb nieuprawnionych.
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7. Dotyczy kosztorysu dla czesci 4. p.n. ,4.11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych -
ORANGE POLSKA S.A.” Prosimy o potwierdzenie ze dla pozycji opisanej jako ,Montaz
elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencjg o0s6b nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka
- pokrywa 900/700” nalezy wyceni¢ montaz tupin betonowych o wymiarach 900/700
tgcznie z robotami ziemnymi.

Odp. analogiczna jak na Pyt. nr 6.

8. Dotyczy kosztorysu dla czesci 4. p.n. ,4.11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych -
ORANGE POLSKA S.A.” pozycja ,Budowa obiektéw podziemnych z blokow
betonowych pod torami tramwajowymi w gruncie kategorii Ill, - fawa betonowa na
kanalizacji 900x700mm”. W projekcie brak informacji na temat tawy betonowej. Prosimy
0 uzupetnienie dokumentacji o informacje na temat parametréw technicznych tawy
betonowej oraz wskazanie miejsca montazu . Prosimy rowniez o zdefiniowanie ile tawy
betonowej zawiera sie w jednostce miary ,szt” lub ewentualnie zmiane jednostki
obmiarowej na jednoznacznie okreslajgcy ilos¢ jakg nalezy wycenic.

Odp. W KNR nie ma takiej pozycji jak zabezpieczenie kanalizacji kablowej
zelbetonowymi tupinami pokrywowymi — byta tylko pozycja budowa obiektow
podziemnych z blokéw betonowych, dlatego zostata wykorzystana jako analogia.

Pod nazwa tawa betonowa na kanalizacji sktada sie odpowiednia liczba sztuk
zelbetonowych tupin pokrywowych o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1000 x 900 x
700mm.

9. Dotyczy kosztorysu dla czesci 4. p.n. ,4.11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych -
ORANGE POLSKA S.A” pozycja ,Budowa obiektow podziemnych z blokow
betonowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii lll, tawa betonowa na kanalizacji
900x700mm”. W projekcie brak informacji na temat tawy betonowej. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji o informacje na temat parametréw technicznych tawy
betonowej oraz wskazanie miejsca montazu . Prosimy rowniez o zdefiniowanie ile tawy
betonowej zawiera sie w jednostce miary ,szt” lub ewentualnie zmiane jednostki
obmiarowej na jednoznacznie okres$lajgcy ilos¢ jakg nalezy wycenic.

Odp. analogiczna jak na Pyt. nr 8.

10. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w udostepnionej dokumentacji przetargowej —
przedmiarach i kosztorysach ofertowych zawartych w katalogu: OPZ 7 kosztorysy i
STWIORB. Wystepuje rozbieznos¢ pomiedzy wersjg ,PDF” oraz wersjg
.,Edytowalne” przedmiaru rob6t w zakresie: zakres 2.1/ 2.1.10 — Przebudowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogolnosptawnej oraz odwodnienie ulic i torowiska;
2.1.14 - Przebudowa sieci wodociggowych - zakres Aquanet. W zwigzku z
rozbieznoscia, ktory plik jest obowigzujacy i podlega wycenie — wersja ,PDF” czy wersja
.Edytowalne”? Ktory z w/w plikbw ma by¢ zatgcznikiem do oferty i bedzie stanowit
kosztorys rozliczeniowy?

Odp. Wersja edytowalna pliku.

11. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w udostepnionej dokumentacji przetargowej —
przedmiarach i kosztorysach ofertowych zawartych w katalogu: OPZ 7 kosztorysy i
STWIORB. Wystepuje rozbieznos¢ pomiedzy wersjg ,PDF” oraz wersjg
,Edytowalne” przedmiaru robét/kosztorysu ofertowego w zakresie: zakres 2.1/ 2.1.10
— Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogdlnosptawnej oraz odwodnienie
ulicitorowiska; 2.1.14 — Przebudowa sieci wodociggowych - zakres Miasto Poznan. W
zwigzku z rozbieznoscig, ktéry plik jest obowigzujgcy i podlega wycenie — wersja ,PDF”
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czy wersja ,Edytowalne”? Ktéry z w/w plikbw ma by¢ zatgcznikiem do oferty i bedzie
stanowit kosztorys rozliczeniowy?

Odp. Wersja edytowalna pliku.

12. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w udostepnionej dokumentacji przetargowej —
przedmiarach i kosztorysach ofertowych zawartych w katalogu: OPZ 7 kosztorysy i
STWIORB. Woystepuje rozbieznos¢ pomiedzy wersjg ,PDF” oraz wersjg
.,Edytowalne” przedmiaru robot/kosztorysu ofertowego w zakresie: zakres 2.1/ 2.1.09
— Projekt przebudowy sieci gazowej. W zwigzku z rozbieznoscia, ktory plik jest
obowigzujgcy i podlega wycenie — wersja ,PDF” czy wersja ,Edytowalne™? Ktéry z w/w
plikbw ma by¢ zatgcznikiem do oferty i bedzie stanowit kosztorys rozliczeniowy?

Odp. Wersja edytowalna pliku.

13. W przedmiarze rob6t — zakres Aquanet — Tom | (zakres 2.1), czes¢: 2.1.10 -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogolnosptawnej oraz odwodnienie ulic
i torowiska; 2.1.14 — Przebudowa sieci wodociggowych, w poz. A.2.3
ujeto: ,Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic $cian
wykopu o szer. do 3,2 m gteb. do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3” —ilos¢: 84,5
m2. Brak dokumentacji projektowej dla tego zakresu robdt. Prosimy o
uszczegotowienie czego dotyczy zakres robét ujety w poz: ,A.2.3” w/w przedmiaru oraz
uzupetnienie dokumentaciji projektowe;.

Odp. Uzupetniono (zaktualizowane dokumenty w zatagczeniu).

14. W przedmiarze robdt — zakres Aquanet — Tom Il (zakres 4), czes¢: 4.10.1, 4.10.2 —
przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie,
w poz. 225d.1.2.6.1 ujeto: ,Zakup pompy do przettaczania sciekow 50dm3/s” — ilos¢
1 szt. Prosimy o uzupetnienie specyfikacji technicznej oraz doprecyzowanie
parametréw technicznych dla przedmiotowej pompy. Czy pompa po zakonczeniu roboét
ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, czy bedzie wtasnoscig Wykonawcy?

Odp. Parametry pomp zostaty podane narys. IS-3 schemat etapowania wykonania
sieci kanalizacyjnych. W tej pozycji nalezy przewidzie¢ koszt ewentualnego
wypozyczenia pompy na czas budowy. Pompa nie bedzie przekazywana
Zamawiajgcemu. Jesli Wykonawca posiada pompe o odpowiednich parametrach
moze pomingé dang pozycje w wycenie.

15. W przedmiarze robét - zakres Miasto Poznan - Tom |l (zakres
4), czes¢: 4.10.1, 4.10.2 — przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej, budowa
kanalizacji deszczowej i odwodnienie, w poz. 295 d.1.2.4.1 ujeto: ,Zakup pompy do
przettaczania $ciekéw 50dm3/s” — ilos¢ 1 szt. Prosimy o uzupetnienie specyfikacji
technicznej oraz doprecyzowanie parametrow technicznych dla przedmiotowej
pompy. Czy pompa po zakonczeniu robét ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, czy
bedzie wlasnoscig Wykonawcy?

Odp. Parametry pomp zostaty podane narys. IS-3 schemat etapowania wykonania
sieci kanalizacyjnych.

16. W tej pozycji nalezy przewidzie¢ koszt ewentualnego wypozyczenia pompy na
czas budowy. Pompa nie bedzie przekazywana Zamawiajgcemu. Jesli
Wykonawca posiada pompe o odpowiednich parametrach moze pomingé dang
pozycje w wycenie.W przedmiarze robot — zakres Miasto Poznan — Tom Il (zakres

4), czes$¢: 4.10.1, 4.10.2 — przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej, budowa
kanalizacji deszczowej i odwodnienie, w poz. 296 d.1.2.4.1 ujeto: ,Zakup pompy do
przettaczania $ciekéw 15dm3/s” — ilos¢ 2 szt. Prosimy o uzupetnienie specyfikacji

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 26 z 60



17.

18.

19.

20.

21.

technicznej oraz doprecyzowanie parametréw technicznych dla przedmiotowej
pompy. Czy pompa po zakonczeniu robét ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, czy
bedzie wlasnoscig Wykonawcy?

Odp. W tej pozycji nalezy przewidzie¢ koszt ewentualnego wypozyczenia pompy
na czas budowy. Pompa nie bedzie przekazywana Zamawiajagcemu. Jesli
Wykonawca posiada pompe o odpowiednich parametrach moze pominaé dana
pozycje w wycenie.Czy Zamawiajgcy dopusci renowacje istniejgcej sieci
wodociggowej metodg renowacji wyktadzing (rekawem) z widkna szklanego
nasgczonego zywicg utwardzonego termicznie, przeznaczong do renowacji sieci
wodociggowych?

Odp. Kazda zmiane metody oraz materialu do renowacji sieci wodociggowej
innych niz przyjete w projekcie Wykonawca musi uzgodni¢ z AQUANET i IK.

Czy Zamawiajgcy dopusci renowacje przytgczy kanalizacyjnych metodg rekawa z
widkna szklanego lub metodg naprawy punktowej?

Odp. Kazda zmiane metody oraz materialu do renowacji przylgczy
kanalizacyjnych innych niz przyjete w projekcie Wykonawca musi uzgodni¢ z
AQUANET I IK.

W mysl tresci § 25 projektu Umowy oraz formuty zadania: ,wybuduj” wnosze o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa
majgtkowe do dokumentacji projektowej i opracowan przekazanych Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg niniejszego zadania i niezbednych do jego wykonania, w zakresie
przynajmniej analogicznym do tresci § 25 Umowy.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze nabyt od Projektanta autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej i opracowan przekazanych Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania i niezbednych do jego wykonania, w
zakresie przynajmniej analogicznym do tresci § 25 Umowy.

W mysl tresci § 25 projektu Umowy oraz formuty zadania: ,wybuduj” wnosze o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo do zmian, przerdbek i adaptacji, a takze
mozliwosci zlecenia ich wykonania osobom trzecim, do posiadanej dokumentac;i
projektowej i wszelkich opracowa¢ majgcych cechy utworu w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, przekazywanej Wykonawcy realizujgcemu
przedmiotowe zadanie.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze ma prawo do zmian, przerobek i adaptaciji, a
takze mozliwosci zlecenia ich wykonania osobom trzecim, do posiadanej
dokumentacji projektowej i wszelkich opracowan majacych cechy utworu w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przekazywanej
Wykonawcy realizujagcemu przedmiotowe zadanie.

Czy Aquanet S.A. — wspolny zamawiajgcy jest uprawnione samodzielnie do
zakwestionowania odbioru robét dokonanych przez WI? Nie wyrazenia zgody na
dziatania podjete przez Poznanhskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze Aquanet SA przystuguje prawo udzialu w
procedurze odbiorowej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, a procedura
odbiorowa w zakresie Inwestycji Aquanet musi spetniaé wymagania okreslone w
»Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
w obszarze dziatania Aquanet SA”.
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22.

23.

24.

25.

26.

Tym niemniej Inwestor Zastepczy jest uprawniony do dokonywania odbioréw
Inwestycji Aquanet samodzielnie, lecz zgodnie z ,,Procedurg przeprowadzania
odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet
SA”. Inwestor Zastepczy bedzie w takim przypadku dziatat w imieniu i na rzecz
Aquanet, w tym dokonywac¢ bedzie wszystkich czynnosci procesu budowlanego
oraz sprawowac bedzie staly nadzér nad realizacja Inwestycji Aquanet.

Czy Aquanet S.A. — wspolny zamawiajgcy — jest uprawniony do niezaakceptowania
roszczenia uwzglednionego przez Poznanskie Inwestycja Miejskie Sp. z o.0. ?
zgtoszenia sprzeciwu? czy ma takie uprawnienie, czy stanowisko Poznanskie
Inwestycja Miejskie Sp. z 0.0. jest ostateczne i wigzgce tez wzgledem Aquanet S.A.?

Odp. Pytanie wykonawcy nie jest precyzyjne, jako ze nie wskazano jakich
roszczen wykonawcy dotyczy. Ewentualne zamoéwienia dodatkowe lub podobne
beda wykonywane na podstawie zatwierdzonego przez Miasto Poznan, Aquanet i
Inwestora Zastepczego wystgpienia wykonawcy. Zamawiajacy wyjasnia, ze
ewentualne zmiany umowy dokonywane beda pomiedzy Inwestorem Zastepczym
a wykonawca lub wykonawcami, co wymaga jednakze uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Aquanet. Z kolei ewentualne zaméwienia podobne do zamoéwienia
wspolnego udzielane beda pomiedzy Zamawiajacym, ktorej zakresu Inwestycji
umowa dotyczy, a wykonawca lub wykonawcami.

Czy Aquanet S.A.— wspolny zamawiajgcy, moze zakwestionowa¢ odbiér dokonany
przez Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., a tym samym nie zgodzi¢ sie z
potwierdzonymi przez Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. ilosciami i
rozliczeniem swojego zakresu - w sytuacji pozytywnego odbioru dokonanego przez
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedzi udzielit w pyt 21 powyzej.

Czy Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., jest upowazniony do dziatania w imieniu
i na rzecz Aquanet S.A. takze w zakresie wykonania/realizacji postanowien Umowy?
Czy tylko do przeprowadzenia procedury postepowania przetargowego?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze Inwestor Zastepczy dziata w imieniu i na rzecz
Aquanet zarébwno na etapie prowadzenia postepowania przetargowego celem
wyboru wykonawcy Inwestycji Aquanet, jak i na etapie realizacji Inwestycji
Aquanet, w tym w ramach wszystkich czynnosci procesu budowlanego. Tym
niemniej, istotne decyzje kontraktowe beda podejmowane przez Zamawiajacych
wspolnie, a Inwestor Zastepczy bedzie opiera¢ sie na wytycznych ze strony
Zamawiajacych.

Wnosze o udostepnienie tresci umowy o inwestorstwo zastepcze Aquanet S.A. a PIM
Sp. z 0.0., oraz tresci udzielonego przez Aquanet S.A. petnomocnictwa PIM Sp. z o0.0.,
oczywiscie co do zakresu i tresci a jezeli to niezbedne to zanonimizowanych co do kwot
itp. danych.

Odp. Zamawiajacy nie moze udostepnic tresci umowy z uwagi na zawarte w niej
klauzule poufnosci, jednakze Zamawiajgacy udziela odpowiedzi na wszystkie
skonkretyzowane pytania oferentéw dotyczace zasad wspoétpracy pomiedzy PIM
a Agquanet w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Whnosze o wyjasnienie jak zostata uregulowana pomiedzy Aquanet S.A. a PIM Sp. z 0.0.
potencjalna kwestia braku ptatnosci przez Aquanet S.A.? Brak zasadnych ptatnosci
moze skutkowa¢ niewykonaniem zobowigzania w czesci zakresu Aquanet S.A.? Czy
PIM Sp. z 0.0. zabezpieczyt srodki na takg ewentualnosc¢?
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27.

28.

29.

Odp. Inwestor Zastepczy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak sSrodkéw
finansowych i spowodowany tym brak mozliwosci realizacji zobowigzan
finansowych wobec wykonawcy Inwestycji Aquanet, w tym za odsetki ustawowe
za opOznienie w zaplacie.

Wnosze o wyjasnienie, czy Aquanet S.A. ma uprawnienia do kwestionowania ilosci
robot potwierdzonych uprzednio przez Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu?

Odp. Pytanie wykonawcy nie jest precyzyjne, jako ze nie wskazuje na rodzaj
procedury odbiorowej. Zamawiajacy wyjasnia, ze co do zasady osiggniecie
okreslonego zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, uprawniajgce do zgtoszenia
gotowosci do Odbioru Czesciowego wymaga wpisu w Dzienniku Budowy,
potwierdzonego wpisem wiasciwego inspektora nadzoru. Zestawienie robét
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0s6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu, moze zosta¢ zakwestionowane przez
Zamawiajgcego, w tym Aquanet SA w toku odbioru, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
roboty objete odbiorem nie zostaly wykonane badz zostaly wykonane
nienalezycie (por. § 18 ust. 5 wzoru umowy). Dokumentem potwierdzajgcym
okreslone ilosci robét jest zatem — na przykiadzie Odbiorow Czesciowych —
dopiero Protokét Odbioru Czesciowego, zawierajagcy wskazanie zakresu
Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet podpisany przez:
branzowych inspektoréow nadzoru (adekwatnie do zakresu i rodzaju robét),
Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika
budowy, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W mysl tresci § 30 projektu Umowy wnosze o umozliwienie zmiany Umowy w zakresie
terminu i kosztu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktore uniemozliwig lub znacznie
utrudniajg mozliwosc realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy zgodnie z zatozeniami
harmonogramu a wyniktych z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych na dzien
ztozenia oferty nie byt w stanie przewidziec.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zadang zmiane wzoru umowy.
Przewidzenie zmian na skutek okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia na dzien ztozenia oferty, jest niezgodne z trescig art. 455 ust. 1 pkt
PZP.

Prawo do dokonania modyfikacji w sSwietle powyzszego przepisu przystuguje
jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane
umowy oraz dokladnego okreslenia modyfikacji, ktére nastapia w przypadku
wystapienia wskazanych okolicznosci.

W mysl tresci § 30 projektu Umowy wnosze o przewidzenie mozliwosci zmiany umowy
w zakresie terminu i kosztu w przypadku wystgpienia btedow czy pominie¢ w
Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajgcy zmienia § 30 ust. 7 wzoru umowy, w ten sposoéb ze po pkt 16)
dodaje pkt 17) w nastepujacym brzmieniu:

»17) w przypadku wystapienia wad istotnych w Dokumentacji Projektowej,
skutkujacych koniecznoscia wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidlowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a ktére nie
zostaly przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego — zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy.”
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30. Wnosze o zmiane w § 28 ust. 1 pkt. 1) projektu Umowy [kary umowne] w ten sposéb,

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

ze w przypadku dotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy kary umowne za
KM zostang anulowane i nie bedg dochodzone. Podwadjne karanie za to samo zdarzenie
jest nadmierne i nieuzasadnione okolicznosciami, godzi w istote stosunku
zobowigzaniowego i rownowage stron. Dotrzymanie terminu koncowego, pomimo
niedotrzymania KM winno byc¢ traktowane jako wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami i brakiem podstaw do naliczania kar, a przeciez istotg kary
umownej jest odszkodowanie za poniesione straty — surogat.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmiane w § 28 ust. 1 projektu Umowy [kary umowne]poprzez zmniejszenie
zastrzezonego na poziomie 30% fgcznego wynagrodzenia brutto, limitu kar umownych
na 20%. Limit 30% jest zbyt wygorowany i niewspdtmierny, wptywa na wzrost ceny
oferty, a przeciez Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmiane w § 28 projektu Umowy [kary umowne]poprzez wprowadzenie kary
umownej, zastrzezonej na rzecz Wykonawcy na okolicznos¢ odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia brutto. Majgc na uwadze rownowage stron
stosunku zobowigzaniowego jakim jest umowa, oraz obszerny katalog kar okreslonych
jednostronnie tylko na rzecz Zamawiajgcego, zasadnym jest cho¢ pozorne zachowanie
rbwnowagi stron i wprowadzenia kary umownej na rzecz Wykonawcy na wypadek
odstgpienia od umowy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmniejszenie przewidzianych w § 28 ust. 1 pkt. 5 i 7 projektu Umowy, kar
umownych z 20% wartosci wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy na z 0,5 %.
Wysokos¢ kary jest niewspétmierna i zbyt wygdérowana.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmniejszenie przewidzianej w § 28 ust. 1 pkt. 4 projektu Umowy, kary
umownej w przypadku odstgpienia od umowy z 20% warto$ci wyptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy na 10%. Wysoko$¢ kary jest niewspdtmierna i zbyt
wygorowana oraz znacznie wykraczajgca poza przyjetg praktyke rynkowa.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody nha zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmniejszenie przewidzianych w § 28 ust. 1 pkt. 18 projektu Umowy, kar
umownych z 1% tgcznego wynagrodzenia umownego na z 0,05 %. Wysoko$¢ kary jest
niewspotmierna i zbyt wygérowana, a przestanki naruszenia poufnosci lakoniczne.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmniejszenie przewidzianej w § 28 ust. 1 pkt. 25 projektu Umowy, kary
umownej z 0,5% tgcznego wynagrodzenia umownego na z 0,05 %. Wysokos¢ kary jest
niewspotmierna i zbyt wygdérowana.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody ha zmiane wzoru umowy.

Wnosze o wykreslenie z katalogu kar w § 28 ust. 1 pkt. 22 projektu Umowy — za zajecie
bez zezwolenia pasa drogowego sg sankcje administracyjnoprawne, wiec niecelowym
jest podwajne karanie za tozsame zdarzenie.

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt

Strona 30 z 60



38.

39.

40.

4].

42.

43.

44.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy. Sankcje
administracyjnoprawne nie wykluczajag mozliwosci dochodzenia naleznosci
cywilnoprawnych, w tym kar umownych.

Wnosze o zmiane w § 29 ust. 3 projektu Umowy poprzez uzaleznienie przestanek
uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy od wystgpienia zawinionych
przez Wykonawce okolicznosci, a nie jak obecnie, kazdych okolicznosci, w tym tych na
ktére Wykonawca nie ma wplywu. Takie postanowienie umowne, dajgce
Zamawiajgcemu szerokie uprawnienie do odstgpienia od umowy godzi w istote
stosunku zobowigzaniowego i jest sprzeczne z jego natura.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Whnosze o zmiane w § 29 ust. 3 pkt. 1 poprzez wskazanie czasookresu naruszenia np.
Wykonawca w terminie Umownym/okreslonym w Harmonogramie i kolejnych 7 dni nie
wystgpit o przekazanie TB lub nie rozpoczat robot, jak rowniez uzupetnienie, ze ,z
przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca”. Obecna tres¢ zapisu daje uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu kolejnego dnia po zdarzeniu i to bez wzgledu
na okolicznoéci. Godzi to w pewnos¢ umowy oraz daje pole do naduzy¢, tym bardziej,
ze przewidziana kara umowna to 20% wynagrodzenia umowy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmiane w § 29 ust. 3 pkt. 4 poprzez dookreslenie do ,istotnych” czynnosci.
Uprawnienie do odstgpienia winno by¢ nacechowane istotnoscig zdarzen, ktore to
uprawnienie aktywuja.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Whnosze o zmiane w § 29 ust. 3 pkt. 6 poprzez dookres$lenie naruszyt w sposob ,istotny”
obowigzki. Uprawnienie do odstgpienia winno by¢ nacechowane istotnoscig zdarzen,
ktore to uprawnienie aktywuja.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o zmiane w § 29 ust. 3 pkt. 7 poprzez wydtuzenie terminu z 20 dni do 1
miesigca, tym bardziej, ze okolicznosci dotyczg zwtoki, a wiec nie dotyczg okolicznosci
za ktore odpowiada Wykonawca lub zmiane zwioki na opdznienie bedace zawinionym
dziataniem Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o wykreslenie w § 29 ust. 3 pkt. 11 ocennej i nieprecyzyjnej przestanki
uprawniajgcej Zamawiajgcego do odstgpienia: ,sytuacja ekonomiczna Wykonawcy
ulegnie znacznemu pogorszeniu”. Kto jest wtadny takg okolicznos¢ stwierdzié i
potwierdzic?.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

Wnosze o wykreslenie z § 29 ust. 4 — gdzie Zamawiajgcy na swojg rzecz zastrzegt
mozliwos¢ umownego odstgpienia od umowy bez podania przyczyny. Tego rodzaju
zapisy sg niezgodne z istotg zamowieh publicznych, stosunku zobowigzaniowego.
Niniejsze ponadto uprawnia do naliczenia Wykonawcy 20% kar umownych.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy. Ustawa PZP
reguluje wylgcznie ustawowe uprawnienie do odstapienia od umowy. Mozliwe jest
zatem uregulowanie w umowie o zamoéwienie publiczne umownego prawa do
odstgpienia od umowy.
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46.

47.

48.

49.

Wnosze o wykreslenie z § 29 ust. 5. Wyznaczenie dodatkowego terminu oraz wezwanie,
jest rozwigzaniem stusznym i uzasadnionym, tym bardziej ze mowa jest o 20 dniach bez
wskazania odpowiedzialnosci, ktéra réwnie dobrze moze by¢é po stronie
Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy zmienia § 29 ust. 5 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

,»9. Strony ustalaja, ze w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do
terminéw, o ktérych mowa w §3 Umowy Ilub terminéw okreslonych w
Harmonogramie o co najmniej 20 dni, Zamawiajacy bedzie mégt od Umowy
odstapi¢. Odstapienie moze nastgpi¢ po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
terminowej realizacji Inwestycji i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie
krétszego niz 10 dni, do realizacji Inwestycji zgodnie z terminami, o ktérych mowa
w §3 Umowy lub terminami okreslonymi w Harmonogramie. Bezskuteczny uptyw
dodatkowego terminu uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia Umowy (lex
commissoria).

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Wnosze o wykreslenie § 29 ust. 10 w catosci. Zapis jest niewazny a ponadto sprzeczny
z trescig art. 433 ust. 3 ustawy pzp biorgc pod uwage katalog uprawnien Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca dozna straty z tego powodu to bedzie jej
dochodzit a ponadto bedzie zobligowany jg udowodni¢, stgd nie ma Zzadnego
uzasadnionego powodu ,Wykonawcy nie przystugiwato zadne odszkodowanie”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy. Ustawa PZP
reguluje wylacznie ustawowe uprawnienie do odstapienia od umowy. Mozliwe jest
zatem uregulowanie w umowie o zaméwienie publiczne umownego prawa do
odstapienia od umowy.

W zwigzku z trescig § 1 pkt. 27 w zw. z pkt. 26 projektu Umowy wnosze o tozsamos¢ w
zakresie umocowan Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy wzgledem
oczekiwan od Przedstawiciela Wykonawcy. Pozbawienie umocowania Przedstawiciela
Zamawiajgcego do zaciggania zobowigzan niweczy kazde uzgodnienia czy ustalenia
stron w trakcie realizacji. Negatywnie wptywa na negocjacje oraz wprowadza
niepotrzebng niepewnos¢ i brak wigzgcych ustalen a co za tym idzie niemoc
realizacyjng.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody nha zmiane wzoru umowy.

W zwigzku z trescig § 1 pkt. 27 projektu Umowy wnosze o wskazanie, kto personalnie
jest upowazniony w imieniu Zamawiajgcego (Miasto Poznan oraz Aquanet) do
zaciggania zobowigzan.

Odp. Inwestor Zastepczy dziata w imieniu i na rzecz obydwéch Zamawiajacych tj.
Miasta Poznan i Aquanet. Sposoéb reprezentacji Poznanskich Inwestycji Miejskich
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu okresla Krajowy Rejestr Sagdowy.

W zwigzku z trescig § 1 pkt. 27 projektu Umowy wnosze o wskazanie, kogo nalezy
rozumie¢ jako uprawnionego do dziatania w imieniu Zamawiajgcego wszedzie tam,
gdzie umowa postuguje sie zwrotem ,zatwierdzone przez Zamawiajgcego”? Np. Raport
o postepie prac obejmujgcy zakres finansowy jest zatwierdzane przez Zamawiajgcego
— czyli kogo, skoro przedstawiciel Zamawiajgcego pozbawiony jest umocowania do
zaciggania zobowigzan?
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50.

51.

52.

53.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z komparycjg wzoru umowy, w imieniu i
na rzecz obydwéch Zamawiajacych dziata Inwestor Zastepczy, tj. Poznanskie
Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu. Sposéb reprezentaciji
Inwestora Zastepczego okresla Krajowy Rejestr Sagdowy.

Wnosze o potwierdzenie, ze nadzér autorski bedzie sprawowany przez Projektanta
ustanowionego przez Zamawiajgcego a ewentualne zmiany do Projektu bedg przez
tegoz Projektanta oceniane i akceptowane. Tym samym wnosze o wykreslenie w § 2
ust. 7 pkt. 5 projektu Umowy stéw ,zaprojektowania” — Wykonawca nie swiadczy na
mocy niniejszej umowy ustug projektowych, tym samym nie jest zobowigzany do
uzyskiwania jakichkolwiek dokumentoéw, uzgodnien, opinii itp. niezbednych do etapu
projektowania. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy czy braki
dokumentacji projektowej — takie postanowienia sg bezwzglednie niewazne (art. 433
ust. 3 pzp).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedzi udzielit powyzej w odpowiedzi na pyt
nr 8 zdnia 07.06.2021 r.

Majgc na uwadze tres¢ § 2 ust. 8 oraz obowigzek wzajemnego wspoétdziatania, ktory tez
dotyczy Zamawiajgcego wnosze o interpretacje tresci ,odpowiedzialnos¢ za skuteczne
uzyskanie ww. dokumentu (...) ponosi Wykonawca”? WW dokument to stanowisko albo
okreslony dokument (petnomocnictwo) o ktéry Wykonawca wystepuje do
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy winien go Wykonawcy przekazac¢, udostepni¢ — w jaki
wiec zakresie za dziatania Zamawiajgcego ma ponosi¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawca?
Wnosze o wyjasnienie lub usuniecie tresci zapisu.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z trescia § 2 ust. 8 wzoru umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zlozenie wniosku o pozyskanie
okreslonego dokumentu z odpowiednim wyprzedzaniem, by zajecie przez
Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku
czynnosci wynikajacym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada réwniez za precyzyjne okreslenie przedmiotu
okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc).

Wnosze o precyzyjne wskazanie wzajemnego wptywu na czas i zakres Przedmiotu
umowy a wskazanych w § 2 ust. 9 inwestycji, ktére Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ w ramach realizacji. Niezbedne jest wskazanie wptywu na harmonogram
prac oraz wspolne, przenikajgce sie zakresy. Samo wymienienie z nazwy okolicznych
inwestycji nie jest okolicznoscig, ktéra umozliwia Wykonawcy uwzglednienie ich
wptywu, a tym samym nie moze stanowi¢ obowigzku po stronie Wykonawcy do
uwzglednienia. Wykonawca musi mie¢ wiedze jak przygotowa¢ harmonogram prac by
uwzgledni¢ potencjalny wptyw, w przeciwnym wypadku wszelkie nieuzgodnione
przeszkody realizacyjne bedg przyczyng uniemozliwiajgcg terminowg realizacje robot z
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze spetnienie oczekiwan Wykonawcy nie jest
mozliwe. Brak jest informacji co do momentu rozpoczecia przedmiotowych
Inwestycji czy tez ich ostatecznego zakresu. Tym niemniej, wobec ryzyka
realizacji przedmiotowych inwestycji w toku realizacji Inwestycji Wykonawca
winien mie¢ o powyzszym wiedze, celem skoordynowania sgsiadujgcych
inwestycji, ktére moga mieé¢ wplyw zaréwno na Harmonogram, jego aktualizacje,
jak i koordynacje COR.

Wnosze o odpowiednig zmiane w § 4 ust. 1 pkt. 8 projektu Umowy w ktérym odestano
do dokumentoéw potwierdzajgcych wykonanie obowigzkéw o ktérych mowa w § 14 a ten
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54.

55.

56.

57.

z kolei nie naktada obowigzkow przedtozenia dokumentéw. Wnosze o wyjasnienie bgdz
zZmiane zapisu.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w tresci § 14 ust. 4 wzoru umowy wskazano
dokumenty, ktére Wykonawca ma obowigzek posiadac.

Whnosze o skrocenie terminu o ktorym mowa w § 19 ust. 3 projektu Umowy, z 35 dni na
14 dni. Tak dtugi termin uniemozliwi skuteczne procedowanie i zgtaszanie umoéw
podwykonawczych.

Odp. Zamawiajacy dokonuje zmiany § 19 ust. 3 wzoru Umowy poprzez nadaniu
mu nastepujacego brzmienia:

,»3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (w
rozumieniu PZP) wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do
przediozenia Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projektu tej umowy w
terminie co najmniej 28 dni przed planowanym podpisaniem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.”

Wnosze o skrécenie terminu o ktérym mowa w § 19 ust. 4 projektu Umowy, z 30 dni na
14 dni liczonego od dnia przedtozenia projektu umowy podwykonawczej. Tak dtugi
termin uniemozliwi skuteczne procedowanie i zgtaszanie umoéw podwykonawczych.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedzi udzielit powyzej w odpowiedzi na pyt.
nr 20 z serii nr 7 z dnia 07.06.2021 r.
Whnosze o skrocenie terminu o ktorym mowa w § 19 ust. 7 projektu Umowy, z 30 dni na

14 dni zgtoszenie sprzeciwu. Tak dtugi termin uniemozliwi skuteczne procedowanie i
zgtaszanie umow podwykonawczych.

Odp. Zamawiajacy zmienia § 19 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

» 1. Zamawiajacy w terminie 21 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej
mowa w ust. 6 Umowy w przypadku niezgodnosci przediozonej umowy z
wymogami okreslonymi w ust. 2 powyzej.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Wnosze o zmiane w § 22 ust. 5 poprzez wykreslenie stow ,a takze gdy nie zostat
sporzgdzony Protokdt Odbioru Koncowego lub Protokét Odbioru Ostatecznego” lub
adekwatne dostosowanie — nie mozna uzaleznia¢ mozliwosci skorzystania z
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego od czynnosci stricte faktycznych jakim jest sam
fakt sporzgdzenia protokotu. Godzi to w istote i nature stosunku zobowigzaniowego.
Jezeli w przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego nie zostanie sporzgdzony
protokét to wowczas zamawiajgcy nabywa uprawnienie do wyptaty zabezpieczenia?

Odp. Zamawiajacy zmienia § 22 ust. 5 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»9. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen,
o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang terminu Odbioru
Koncowego lub Odbioru Ostatecznego, a takze gdy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nie zostal sporzadzony Protokét Odbioru Koincowego lub
Protokét Odbioru Ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany
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bedzie do ztozenia Zamawiajacemu najpo6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, o ktérym
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym projektu
gwarancji lub poreczenia.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pyt. nr 6 dnia 4 czerwca 2021 r.:
Pytanie 1:

Dotyczy §19 wzoru umowy z Wykonawcg (PODWYKONAWSTWO): Czy Zamawiajacy
bedzie wymagat, aby przedstawiona mu kopia umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem
sg dostawy i ustugi, uwzgledniata wymagania, okreslone w §19 ust. 2 wzoru umowy? Jesli
tak, co bytoby niezgodne z literalnym brzmieniem §19 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiajacy
winien dokona¢ odpowiednich zmian we wzorze umowy (§19 ust. 2i 11 wzoru umowy).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze kopia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem
sg dostawy i ustugi, musi uwzglednia¢ wytgcznie wymagania okreslone w §19 ust. 9 i
10 wzoru Umowy. Jak wynika wprost z tresci §19 ust. 2 wzoru Umowy dot. on jedynie
robot budowlanych. Z kolei §19 ust. 11 wzoru umowy stosuje sie odpowiednio, a nie
wprost.

Pytanie 2:

Dotyczy §30 ust. 7 pkt 10) wzoru umowy (ZMIANY UMOWY): Czy zapis o maksymalnej
wartosci zmiany wynagrodzenia, w wyniku zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, wskazanej
w §30 ust. 7 pkt 10) wzoru umowy nalezy rozumieé¢ w ten sposoéb, ze 5% prog dotyczy
kazdorazowej zmiany wynagrodzenia, czy sumarycznej (wszystkich dokonywanych zmian),
przez caty czas realizacji umowy? Czy wobec 5% progu punktem odniesienia kolejne;j
zmiany wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie pierwotne, czy wysoko$¢ wynagrodzenia
zmieniona w wyniku poprzedniej zmiany?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze prog 5% wskazany w §30 ust. 7 pkt 10) wzoru umowy
dotyczy maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien pkt 10. Jest to zatem maksymalna, sumaryczna
wartos¢ zmian wynagrodzenia, dokonywanych na podstawie §30 ust. 7 pkt 10) wzoru
umowy, przez caly okres jej realizacji. Prog 5% dotyczy wartosci tacznego
Wynagrodzenia brutto przewidzianego w §6 ust. 1 Umowy. (tj. wartosci
wynagrodzenia pierwotnego).

Pyt. nr 7 dnia 7 czerwca 2021 r.:
Pytanie nr 1

Dotyczy Rozdziatu V pkt 5. SWZ. Prosimy o doprecyzowanie, ze dostawa elementéw
zapasowych nawierzchni oraz matej architektury, ma nastgpi¢ przed Odbiorem Koncowym
Umowy.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa ma nastapi¢ przed Odbiorem Koncowym
Umowy.

Pytanie nr 2
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Dotyczy Rozdziatu V pkt 20. SWZ, punktor pierwszy. Prosimy o doprecyzowanie zapisu
przez dopisanie po stowie Wykonawca stow "lub jego podwykonawca". Zgodnie z ustawg o
odpadach, wytworcg odpaddw jest podmiot faktycznie wykonujgcy dane prace i prawnie
tylko on moze generowac karty przekazania odpadow w BDO. Zamawiajgcy powinien
uwzgledni¢ to, ze firmy budowlane zatrudniajg podwykonawcéw - specjalistyczne firmy
Zieleniarskie na zakres zatozenia i pielegnacji zieleni.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia i potwierdza, ze zgodnie z Rozdzialem VII pkt 7 SWZ
Zamawiajacy nie zastrzegt obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia. Wobec powyzszego, jezeli Wykonawca przy
prowadzeniu zabiegéw pielegnacyjnych bedzie korzystat z podwykonawstwa to
wowczas bedzie traktowany jako wytwérca odpadow, ktéry generowaé bedzie KPO.
Wykonawca z kolei bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosé za dziatania i zaniechania
takiego podmiotu jak za wiasne.

Pytanie nr 3

Dotyczy Rozdziatu XIV pkt 1. SWZ. W zwigzku z narzuconym przez Zamawiajgcego
udziatem inwestycji Aquanet S.A. na poziomie 4,71% catej Oferty Wykonawcy, a takze w
kontekscie § 19 ust. 2 pkt 13) wzoru umowy, prosimy o odpowiedz, czy, w przypadku gdy
wartos¢ umowy podwykonawczej z zakresu Aquanet bedzie przekraczata wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres, Zamawiajgcy zaakceptuje taki projekt umowy podwykonawczej?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze nie narzuca udziatu inwestycji Aqunet SA. Aquanet
SA jest jednym ze wspoizamawiajacych, dzialajgcym na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z
poézn. zm., dalej PZP).

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku gdy wartos¢ umowy podwykonawczej z
zakresu Aquanet bedzie przekraczata wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,
Zamawiajacy nie zaakceptuje takiego projektu umowy podwykonawczej. Wynika to
wprost z brzmienia § 19 ust. 2 pkt 13) wzoru umowy i stanowi konsekwencje brzmienia
art. 6471§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z pézn. zm.; dalej ,,k.c.”).

Pytanie nr 4

Dotyczy Rozdziatu XIV pkt 6 ppkt 21) SWZ. Powotujgc sie na Art. 99 ust. 1 ustawy PZP,
prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu prac archeologicznych koniecznych do
uwzglednienia w ofercie.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres prac w zakresie prac archeologicznych zostat
okreslony zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP, tj. przy uzyciu jednoznacznych pojec,
zrozumiatych dla wykonawcoéw. Nie budzi on réwniez watpliwosci. Do analizy zakresu
prac nalezy wykorzysta¢ m.in. inwentaryzacje geotechniczng dla zakresow 2.1 i 4
Programu Centrum, w ktérej naniesione s3g takze potencjalne artefakty
archeologiczne - na tym obszarze nalezy przewidzie¢ prowadzenie badan
archeologicznych. Z uwagi na historyczny charakter terenu inwestycji oraz jego
potozenie w strefie ochrony konserwatorskiej Wykonawca, jako profesjonalny
podmiot, na podstawie dokumentacji powinien oszacowa¢ prawdopodobienstwo
wystapienia koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych i przewidzie¢ je w
ofercie.

Pytanie nr 5

Dotyczy Rozdziatu XIV pkt 6 ppkt 27) SWZ. Prosimy o usunigecie wskazanego podpunktu
jako niespojnego m.in. z podpunktem 6) znajdujgcym sie¢ w SWZ o strone wczesniej.
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Odp. Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ w zakresie Rozdziatu XIV pkt 6 ppkt 27)
SWZ, w ten sposob, ze nadaje mu nastepujace brzmienie:

»27) wszelkie ew. zyski wynikajagce z pozyskania materialdow z rozbiorki (z
wytaczeniem elementéw wskazanych w pkt 6 powyzej) Wykonawca uwzgledni w
swoim Wynagrodzeniu za Przedmiot Umowy”.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 2 ust. 7 pkt 2), § 4 ust. 1 pkt 6) oraz § 5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o
usuniecie skrotu ,DOR” ze wskazanych jednostek redakcyjnych. Dokumentacja projektowa,
na podstawie ktorej Wykonawca ma zrealizowa¢ inwestycje, dostarczana jest przez
Zamawiajgcego, wiec usuniecie wszelkich brakéw lub niezgodnos$ci w tej dokumentaciji lezy
po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ prac projektowych,
zakresu ktorych nie zna z powodu nie opisania go przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zmiany COR lub DOR, o ktérych mowa w § 2 ust. 7
pkt 2), § 4 ust. 1 pkt 6) oraz § 5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy, wynikaja z potrzeby zmian,
ktoére powstang na etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Jako ze projektant zgodzit sie
takze na przeniesienie na zamawiajgcego praw zaleznych do utworu, w ocenie
Zamawiajgcego nie ma przeszkéd by dokona¢ zmian DOR przez Wykonawce w
zakresie zmian sugerowanych przez zamawiajgcego. Oczywiscie, w przypadku jezeli
stwierdzone zostang wady Dokumentacji projektowej Zamawiajgcy moze wystgpic¢ o
ich usuniecie do Projektanta. Jezeli zajdzie potrzeba modyfikacji DOR przez
Wykonawce prace nad jego zmiang beda mogty stanowi¢ podstawe do dodatkowego
wynagrodzenia dla Wykonawcy (zalezne to bedzie od zakresu zmian).

Pytanie nr 7

Dotyczy § 2 ust. 7 pkt 5) wzoru umowy. Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszty
prac projektowych? Jesli tak, to na podstawie Art. 99 ust. 1 ustawy PZP, wnosimy o
jednoznaczne okreslenie zakresu zamowienia, czyli w tym przypadku - "co" konkretnie
miatoby wchodzi¢ w zakres prac projektowych koniecznych do wykonania przez
Wykonawce? Jesli takie prace Wykonawca miatby wycenié, prosimy o wskazanie w ktérych
pozycjach kosztorysowych ma by¢ zawarte wynagrodzenie za te prace.

Odp. Ewentualne koszty prac projektowych dotycza projektéw warsztatowych lub
innych opracowan uszczegoétowiajgcych dokumentacje zamawiajacego, jesli takie
okazg sie niezbedne dla realizacji robét oraz projektow powykonawczych.
Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
zaistnienie potrzeba uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajacego)
jakichkolwiek zezwolen, zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz,
opinii lub innych dokumentéw, wymaganych dla wilasciwego zaprojektowania,
wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéow powstatych w wyniku wykonywania
Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca bedzie mial obowigzek
pozyskania ww. dokumentéw, jak réwniez opracowania wszelkiej wymaganej do tego
celu dokumentacji, w tym wnioskéw do wiasciwych organéw, podan, odwotan i
innych pism.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 2 ust. 7 pkt 5) wzoru umowy. Czy biuro projektowe, ktore przygotowywato projekt
dla Zamawiajgcego, nie powinno w ramach nadzoru autorskiego samo uzupetniac
ewentualnych brakéw w dokumentaciji projektowej?
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Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze § 2 ust. 7 pkt 5) wzoru umowy nie dotyczy jedynie
brakéw w dokumentacji projektowej — jego zakres przedmiotowy jest szerszy.
Ponadto, obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, o ktérym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
uzalezniony jest od decyzji samego inwestora. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
realizacji obowigzku, o ktérym mowa § 2 ust. 7 pkt 5) wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 2 ust. 8 wzoru umowy. W celu sprawnej realizacji inwestyciji, prosimy o skrécenie
terminu przekazania przez Zamawiajgcego decyzji lub dokumentow potrzebnych do
realizacji umowy, o ktore wystgpi Wykonawca, z 10 na 5 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajagcy wyraza zgode na skrécenie terminu przekazania decyzji lub
dokumentéw potrzebnych do realizacji umowy, o ktére wystapi Wykonawca, z 10 na
7 dni roboczych od dnia wystapienia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ w zakresie § 2 ust. 8 wzoru umowy nadajac mu
nastepujace brzmienie:

»8. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs
czesci Przedmiotu Umowy musi najpierw wystapi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskaé
jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdélnosci
celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i
innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez
Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci
wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien
precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc).
Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty
zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwlocznie, nie pézniej anizeli w terminie 7 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze w przypadku
bezzasadnosci zadania Wykonawcy (w szczegolnosci wystgpienia ponownie z tym
samym zgdaniem, wystapieniem o przekazanie dokumentu ogdlnie dostepnego badz
juz udostepnionego Wykonawcy), odmoéwié¢ ztozenia okreslonego dokumentu.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwage, ze zapis ten moze
znacznie opozni¢ termin przekazania Wykonawcy Terenu Budowy (a wiec i realizacje
inwestycji), szczegolnie w kontekscie par. 8 ust. 2, w ktérym Zamawiajgcy pozostawit sobie
15 dni roboczych (tj. min. 21 dni) na przekazanie Wykonawcy informacji o tym, kto bedzie
petnit funkcje Inzyniera Kontraktu. Dodatkowo, po okresleniu przez Inzyniera Kontraktu
zakresu i formy dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych, nalezy uwzgledni¢
jeszcze czas na jej sporzgdzenie. Oznacza to, iz tylko z uwagi na ten pkt 7), Wykonawca -
dziatajgc ze swojej strony ekspresowo - musi sie liczy¢ z przekazaniem mu Terenu Budowy
najwczesniej w 36 dni od podpisania umowy. To jest juz wiecej niz 1/4 czasu na realizacje
KM |, czyli 25% zaawansowania finansowego wykonania roboét budowlanych wedtug
kosztorysu. W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, ze w razie braku wybranego
Inzyniera Kontraktu w dniu podpisania Umowy, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem
Projektu zakres i forme omawianej Dokumentacji zdjeciowe;.
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Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 1 pkt 10) wzoru umowy jako Inzyniera
Kontraktu strony rozumiejg podmiot dzialajagcy na zlecenie Zamawiajgcego na
podstawie umowy w przedmiocie swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujacy
w szczegolnosci czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego
niepowotania funkcje te moze petni¢ Zamawiajacy lub podmiot przez niego wskazany.
W konsekwencji, Zamawiajacy wyjasnia, ze jezeli na dzien podpisania Umowy, nie
zostanie powotany Inzynier Kontraktu Wykonawca uzgodni zakres i forme omawianej
Dokumentacji zdjeciowej z Zamawiajgcym lub podmiotem przez niego wskazanym.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 4 ust. 16 wzoru umowy. Powotujgc sie na Art. 99 ust. 1 ustawy PZP, prosimy o
jednoznaczne okreslenie czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie prace archeologiczne.
Jesli tak, prosimy o opisanie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy przedmiot zamowienia
w tym zakresie, tak aby oferenci byli w stanie przygotowac oferty oraz by mogty one by¢
porownywalne, tj. by obecne braki w opisie przedmiotu zamdwienia nie utrudniaty uczciwej
konkurenciji.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze udzielit odpowiedzi powyzej w odp. na pyt. 4.
Pytanie nr 12

Dotyczy § 4 ust. 22 wzoru umowy. Z uwagi na koniecznos¢ zaréwno oszacowania kosztow,
jak i uwzglednienia takich imprez na terenie Placu Adama Mickiewicza w harmonogramie
budowy, prosimy o podanie ilosci imprez, ktérg Wykonawca ma przyjgé w ofercie.

Odp. Zamawiajacy wskazuje, ze nie jest mozliwe precyzyjne wskazanie ilosci imprez
naterenie Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu jaka zostanie zorganizowana w toku
realizacji Przedmiotu Umowy, z uwagi na obowigzujace przepisy, w tym m.in. ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o0 zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631), jak i
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019
r.poz. 2171).

Pytanie nr 13

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie wskazanego zapisu,
gdyz jest to blizej nieokres$lone zobowigzanie, ktérego Wykonawca nie jest w stanie ani
wyceni¢, ani okresli¢ czasu i rozmiaru zaangazowania zasobow. W zwigzku z powyzszym,
zapis tej jest sprzeczny z Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze udzielit odpowiedzi powyzej w odp. na pyt. 4.
Pytanie nr 14

Dotyczy § 6 ust. 8 wzoru umowy. Wykonawca prosi o wyjasnienie, w jakim celu Zamawiajgcy
umiescit w umowie te zapisy i jakie majg one znaczenie dla Wykonawcy. Dodatkowo,
prosimy o wyjasnienie, czy zapisy te majg w jaki$ okreslony sposoéb mie¢ odzwierciedlenie
w ofercie oraz czy majg one wptyw na ocene oferty Wykonawcy (a jesli tak, to jaki).

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze § 6 ust. 8 wzoru umowy ma jedynie charakter
informacyjny. W konsekwencji nie ma wptywu na oferte Wykonawcy czy tez jej ocene.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 16 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Czy tablice z wizualizacjg inwestycji (nieokreslona
ilos¢), o ktérych mowa w ust. 1 i co najmniej 2 tablice informacyjne, o ktérych mowa w ust.
2, to sg niezalezne od siebie, rézne tablice?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze sg to dwie niezalezne od siebie tablice.
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Pytanie nr 16

Dotyczy § 16 ust. 5 wzoru umowy. Czy te dwie kamery dualne dzien/noc do catodobowego
monitoringu (z mozliwoscig dostepu do nagran z minimum 30 ostatnich dni), to te same,
ktore objete sg obowigzkiem cokwartalnego przekazywania materiatéw, o ktérym mowa w
ust. 6 tego samego paragrafu wzoru umowy?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze kamery, o ktérych mowa w § 16 ust. 5 wzoru umowy,
to te same, ktére objete sg obowigzkiem cokwartalnego przekazywania materiatéw, o
ktéorym mowa w ust. 6 tego samego paragrafu wzoru umowy.

Jednoczesnie Zamawiajagcy dokonuje zmiany SWZ w zakresie § 16 ust. 6 wzoru
umowy nadajac mu nastepujace brzmienie:

,»6. Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania
Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o ktéorej mowa w ust. 5
powyzej, na dowolnym nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), za okres obejmujacy poprzedni kwartat.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 16 ust. 5 wzoru umowy. Zdanie ,Na polecenie Zamawiajgcego iloS¢ oraz
rozstawienie urzgdzen mogg zostac zmienione w kazdym czasie (...)" jest sprzeczne z kilka
zdan wczesniej okreslonym obowigzkiem zamontowania dwoch kamer do catodobowego
monitoringu budowy. Wykonawca wskazuje, ze koszt kazdej takiej kamery na okres catej
budowy jest znaczacy, wiec istotnym jest, by Zamawiajgcy, zgodnie z Art. 99 ust. 1 ustawy
PZP, jednoznacznie okreslit wymagang iloS¢ takich kamer, w celu umozliwienia
przygotowania oferty przez wykonawcéw.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze postanowienia te nie sg sprzeczne. llos¢ urzadzen, z
réznych przyczyn, moze okazac sie niewystarczajgca. Stad tez ilos¢ oraz rozstawienie
urzadzen moga zosta¢ zmienione w kazdym czasie. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiane wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 18 ust. 7 pkt 2) ppkt iii. lit. n) wzoru umowy. Prosimy o wyjasnienie, jakie
podmioty/instytucje kryjg sie pod uzytym w tym punkcie pojeciem "Partnerow Projektu”.

Odp. Zamawiajacy nadaje nowe, nastepujace brzmienie § 18 ust. 7 pkt 2) ppkt iii. lit.
n)

»powykonawczym zestawieniem rozliczonych srodkéw trwatych i przypisaniem
skltadnikéw wytworzonego majatku dla wszystkich Partneréw Projektu wediug
schematu OT uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania akceptacji przedstawionego zestawienia i ostatecznego
rozliczenia od wszystkich Partnerow Projektu oraz Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Struktura podzialu na potrzeby OT powinna uwzgledniaé
przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania, Wydziatu Gospodarki Komunalnej, ZDM i
ZTM.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 19
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Dotyczy § 18 ust. 7 pkt 4) wzoru umowy. Wnosimy o okreslenie maksymalnego terminu
(liczonego od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego), w ktérym Zamawiajgcy
rozpocznie odbior koncowy, a najlepiej - w ktorym Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego. Z obecnego zapisu Wykonawca moze wywodzic¢ tylko tyle, ze po 18 dniach od
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, otrzyma jedynie informacje z datg
planowanego ,rozpoczecia procesu odbioru koncowego". Brak tu chocCby orientacyjnych
termindw rozpoczecia i zakonczenia odbioru. Skonkretyzowanie przez Zamawiajgcego
maksymalnego terminu, w ktérym dokona odbioru koncowego (np. 1, 3 lub chocby 6
miesiecy od zgtoszenia do odbioru koncowego), jest niezmiernie wazne w kontekscie ujecia
w ofercie kosztéw finansowania pozostatych 10% inwestycji, a takze w kontekscie
rzeczywistego okresu gwarancji jakosci i rekojmi, ktére to Zamawiajgcy uzaleznit od daty
dokonania odbioru korncowego inwestyciji.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze wyraza zgode na wskazanie, ze Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia skutecznego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, ktéory zostanie
wyznaczony nie pézniej niz 21 dni od dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego.

Wobec powyzszego Zamawiajacy zmienia § 18 ust. 7 pkt 4) wzoru umowy i nadaje mu
nastepujace brzmienie:

»4) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy, a data rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego zostanie
wyznaczona nie pézniej niz 21 dni od dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy § 19 ust. 4 wzoru umowy. Z uwagi na sprawng realizacje inwestycji, prosimy o
skrocenie terminu akceptacji projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego z 30
na 14 dni od otrzymania takiego projektu. Termin 30 dni jest razgco dtugi i wydaje sie byc
wyrazem braku checi wspétdziatania Zamawiajgcego z Wykonawca w celu nalezytej (w tym
tez terminowej!) realizacji zaméwienia (wyrazonego w Art. 431 ustawy PZP), poprzez
narzucanie Wykonawcy w umowie bardzo napietych (czesto wrecz nierealnych) terminéw
wykonywania réoznych obowigzkow, a z drugiej strony zapewnianie sobie bardzo dtugich
termindw na wydanie dokumentéw, odpowiedzi lub decyzji potrzebnych Wykonawcy do
dalszej realizacji umowy.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na skrécenie terminu dla ewentualnej akceptacji
projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego z 30 na 21 dni od otrzymania
takiego projektu.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zmienia § 19 ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu
nastepujace brzmienie:

»4. Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z
ust. 3 powyzej, zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod
katem wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zglosi¢ na
pismie ewentualne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 21
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Dotyczy § 20 ust. 3 pkt 2) lit. a) wzoru umowy i Zatgcznikéw nr 2, 3 i 4 do wzoru umowy —
wzory oswiadczen podwykonawcow do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych. Z tresci
udostepnionych wzoréw oswiadczenh wynika, ze Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, by ten
zebrat odwiadczenia od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow i dostawcow doktadnie w
dniu ztozenia faktury przez Wykonawce. Wykonawca wskazuje, ze jest to zobowigzanie
niemozliwe do spetnienia, gdyz na tak duzej inwestycji takich podwykonawcow jest okoto 40
- 50. Biorgc dodatkowo pod uwage to, ze Zamawiajgcy zgda, by kazde oswiadczenie byto
podpisane wytgcznie przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu
gospodarczego, w tym do zaciggania zobowigzan i do zrzekania sie roszczen, oswiadczenia
te sg czesto podpisywane przez osoby, ktére znajdujg sie w réznych miejscach Polski lub
poza nig. Podpisanie (czesto tez utrudnione w zwigzku z niedostepnoscig uprawnionych
os6b!) i przestanie oswiadczenia do Poznania zajmuje wiec co najmniej kilka dni. W zwigzku
z powyzszym, prosimy o urealnienie wymaganej daty ztozenia oswiadczenia tak, by
odnosito sie ono do stanu rozliczen z dnia wystawienia danego protokotu odbioru lub by
przedstawiato ono np. stan nie wczes$niejszy niz 10 dni przed ztozeniem faktury przez
Wykonawce.

Odp. Zamawiajacy zmienia § 20 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»3. Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni
od dnia przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej wraz z
nastepujacymi dokumentami:

1) Protokotem Odbioru Czesciowego, zatwierdzonym zgodnie z procedurg
wskazang w §18 ust. 5 Umowy (oryginaly),

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji
Przedmiotu Umowy:

a) oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci wymagalnego na dzien sktadania faktury
wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu i
ewentualnym wskazaniem, ktorzy podwykonawcy zakonczyli roboty Ilub
swiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robét objetych dang fakturg
czesciowq (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktérych roszczenia do
Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z
tytutu wykonywanych w ramach Inwestycji rob6t budowlanych/dostaw/ustug nie
staly sie wymagalne przed dniem skiadania przez Wykonawce faktury nalezy
dostarczy¢ oswiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o
braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktérym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci,
ktére jeszcze nie staly sie¢ wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych
naleznosci;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajagcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a-b powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajacego i

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 42 z 60



Inzyniera Kontraktu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, ktérzy brali do
dnia zlozenia faktury udzial w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy
objetego dang faktura, co nie dotyczy podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow, ktérzy wczesniej przedtozyli oswiadczenie, o ktorym mowa w
lit. f) ponizej,

d) w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem
Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw z tytulu wykonywanych w ramach Inwestycji robét
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniegj
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaly uregulowane, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy,

e) wykazem w formie tabelarycznej podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
okreslajgcym, ktérzy podwykonawcy zakonczyli juz w catosci realizacje wszelkich
uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca lub podwykonawcag (w
przypadku dalszych podwykonawcéw),

f) oswiadczeniami koncowymi podwykonawcéw ujetych w wykazie, o ktérym mowa
w lit. e) powyzej, skltadanymi jednorazowo w zwigzku z zakoriczeniem przez nich
realizacji umoéw podwykonawczych, zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr
13 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewoéw dokonanych wyptat z tego tytutu; powyzszy
wymoég znajduje odpowiednie zastosowanie do oswiadczen dalszych
podwykonawcow,

przy czym oswiadczenia, o ktéorych mowa w pkt 2) lit. a), b), c¢) i f) powyzej
Wykonawca moze ztozy¢ nie pozniej niz 10 dni od dnia ztozenia faktury, co jednak
nie dotyczy kopii faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzen realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu, ktére to dokumenty winne byé ztozone wraz z fakturg. W przypadku, gdy
Wykonawca przediozy prawidtowe oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 2) lit. a),
b), c) i f) powyzej w terminie do 10 dni od dnia ztozenia faktury, termin 30 dni do
zaptaty faktury liczy sie od dnia zlozenia faktury, o ile wszystkie pozostate
dokumenty wymagane Umowa zostang ztozone wraz z faktura. Jezeli Wykonawca
nie ztozy oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 2) lit. a), b), ¢) i f) w wyzej wskazanym
terminie zastosowanie znajduje §21 ust. 5 i ust. 10 Umowy.”

W zwigzku z dodaniem w §20 ust. 3 pkt 2) lit. f) powyzej wprowadza sie zatgcznik nr
13 do Umowy, stanowiacy zatacznik nr 1 do wyjasnien.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy § 20 ust. 14 wzoru umowy. Wykonawca wnosi 0 usuniecie wskazanego ustepu,
gdyz i tak jest zobowigzany zatgczac potwierdzenia realizacji wszystkich przelewow z tytutu
wynagrodzenia dla podwykonawcow (i dostawcéw!) do kazdej faktury czesciowej oraz
koncowej. Dodatkowe zobowigzanie okreslone w ustepie 14 bytoby mocno ucigzliwe dla
Wykonawcy, natomiast w zadnej mierze nie przyczyniatoby sie do sprawniejszej realizacji
inwestycji. Zakres dokumentacji rozliczeniowej z podwykonawcami wymaganej przez
Zamawiajgcego do sktadnia do kazdej faktury Wykonawcy, jest juz tak mocno rozwiniety,
niezmiernie szczegétowy i obwarowany wieloma ograniczeniami i utrudnieniami stawianymi
przez Zamawiajgcego, ze bardzo trudno jest Wykonawcom bez perturbacji sprostac
skompletowaniu tej dokumentacji do kazdej faktury. W zwigzku z tym, konieczno$c¢
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej ptatnosci wykonanej na inwestycji
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przez Wykonawce i kazdego podwykonawce, jest kolejnym warunkiem podnoszgcym
wartosci ofert Wykonawcow, z uwagi na uwzglednienie w nich zatrudnienia na potrzeby
realizacji budowy dodatkowej osoby, ktéra bedzie sie zajmowaé jedynie rozliczeniami z
podwykonawcami.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 20 ust. 14 wzoru umowy poprzez jego
usuniecie.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy § 20 ust. 22 wzoru umowy. Zgodnie z ustawg o odpadach, karta przekazania
odpadu (KPO) musi by¢ wystawiona w systemie BDO przed momentem rozpoczecia
transportu odpadu z budowy, w zwigzku z czym zapis, ze Dysponent/Zamawiajgcy wystawi
KPO na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przyjecie odpadu przez punkt skupu
ztomu, jest niezgodny z ustawg o odpadach. Ponadto, zapis ten jest niespdjny tez z Rozdz.
XIV pkt 6 ppkt 27 SWZ, ktéry stanowi, ze "wszelkie ew. zyski wynikajgce z pozyskania
materiatow z rozbidrki Wykonawca uwzgledni w swoim Wynagrodzeniu za Przedmiot
Umowy".

Odp. Zamawiajacy zmienia § 20 ust. 22 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»22. Dostarczenie Zamawiajacemu zaswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z
ktérego wynikaé¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na
trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury, badz podstawe do zawarcia
umowy cesji pomiedzy Wykonawca Ilub podwykonawca, a wiascicielem
zdemontowanej infrastruktury, jezeli jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w
Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa
na Wykonawcy lub podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 21 ust. 2 wzoru umowy oraz kary umownej okreslonej w § 28 ust. 1 pkt 13) wzoru
umowy i prawa do odstgpienia od umowy nadanego sobie przez Zamawiajgcego w § 29 ust.
3 pkt 13) wzoru umowy. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjasnienie, czy polecenia
Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu sg dla Wykonawcy obowigzujgce (pod rygorem
naliczenia kary umownej lub nawet odstgpienia od umowy), czy moze sg jedynie
o charakterze techniczno-organizacyjnym i nie wywotujgcym jeszcze wobec Wykonawcy
skutkow prawnych?

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze niewykonanie polecenia Zamawiajgcego stanowi
podstawe zaréwno do naliczenia kary umownej, jak i odstgpienia do umowy. Tym
niemniej, jezeli z uwagi na rodzaj Polecenia jego wykonanie wymaga zmiany Umowy,
niezaleznie od wydania Polecenia, przeprowadzone zostanie wtasciwe postepowanie
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie nr 25

Dotyczy § 22 ust. 9 wzoru umowy. Zapis, ze pozostate 30% zabezpieczenia bedzie
zwrocone "w ciggu 15 dni od daty Odbioru Ostatecznego”, jest, w Swietle warunkéw
dokonania Odbioru Ostatecznego okreslonych w par. 18 ust. 8 pkt 1 umowy, sprzeczny z
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Art. 453 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z ustawa, Zamawiajgcy zwraca pozostatg czesé
zabezpieczenia "nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji", a nie po jakims innym zdarzeniu, ktére Zamawiajgcy planuje na 14 dni pdznie;j.
Wykonawca wnosi o doprowadzenie par. 22 ust. 9 do tresci zgodnej z ustawg PZP lub
zmiane planowanej daty dokonania Odbioru Ostatecznego w par. 18 ust. 8 pkt 1 (przy czym
zwracamy uwage na btgd redakcyjny, ze w par. 18 ustep 8 wystepuje dwa razy).

Odp. Zamawiajacy zmienia § 18 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»8) W terminie daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy
udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli
Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w przedmiotowym okresie.”

Zamawiajacy zmienia § 22 ust. 9 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci
bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pienigeznej, wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty Odbioru Ostatecznego,
lecz nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.”

Zamawiajacy prostuje oczywistag omytke redakcyjng w postaci wystgpienia w par.
18 ustepu 8 dwa razy, w ten sposob, ze ustep 8 wystepujacy jako drugi staje sie
ustepem 9.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy § 23 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy. Niezasadne jest przedtuzanie polisy juz na 30 dni
przed uptywem jej waznosci. Jezeli w ciggu tych 30 dni kontrakt zostanie zakonczony to nie
bedzie potrzeby przedtuzenia OC, a koszt poniesiony na przedtuzenie OC bedzie
bezcelowy. Z ust. 3 pkt 3 powinny wiec zosta¢ wykreslone stowa ,,na 30 dni”.

Odp. Zamawiajacy zmienia § 23 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»3) W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 21 dni przed uplywem
tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu aktualng polise”.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy § 23 ust. 3 pkt4) wzoru umowy. Zapis jest niejasny, gdyz w tym paragrafie, powyzej
nie ma lit. a.

Odp. Zamawiajacy zmienia § 23 ust. 3 pkt 4) wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

,»4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30
dnia od daty wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne
polisy w taki sposéb, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w pkt 1)
powyzej dotyczyla wszystkich zdarzen od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3
miesiecy od dnia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy”.
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Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy § 23 ust. 8) wzoru umowy. Prosimy o modyfikacje zapisu na nastepujgcy:
Wykonawca przedstawit oryginat lub potwierdzong za zgodno$c z oryginatem kopie polisy
przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Odp. Zamawiajgcy zmienia § 23 ust. 8 wzoru umowy i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

,»8. Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem kopia polisy stanowi Zatagcznik nr 6 do Umowy.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy § 28 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy. Kara w granicach 600-800 tys. zt za kazdy
przypadek stwierdzenia niedochowania zasad poufnosci przy zamowieniu publicznym nie
zwigzanym z obronno$cig kraju, jest RAZACO wygorowana. Proponujemy zmniejszenie jej
do 0,02%.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.
Pytanie nr 30

Dotyczy § 29 ust. 10 wzoru umowy. Zapis ten jest wyrazem wysoce nierownego statusu
stron umowy, stanowigcym Wykonawce, jako strone nie majgcg, wbrew przepisom
ustawowym, prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Wykonawca wnosi 0 usuniecie
wskazanego ustepu ze wzoru umowy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.
Pytanie nr 31

Dotyczy Zatgcznika nr 1 do wzoru umowy. Czy w tresci wskazanego wzoru petnomocnictwa,
obok Miasta Poznan nie powinien by¢, jako Zamawiajgcy, wymieniony tez AQUANET ?

Odp. Zamawiajacy zmienia tres¢ zalgcznika nr 1 do Umowy, zgodnie z brzmieniem
zalacznika nr 2 do wyjasnien.

Pytanie nr 32

Projekt przewiduje naprawe studni w technologii chemii budowlanej, a przedmiar renowacje
ptaszczem GRP; prosimy o doprecyzowanie technologii.

Odp. Zgodnie z projektem uzgodnionym w AQUANET - chemia budowlana.
Pytanie nr 33

W Umowie par. 9 wskazano na obowigzek uwzglednienia w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci w ramach przygotowywania Harmonogramu i jego
aktualizacji oraz koordynacji COR, realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji sgsiadujgcych
z Zadaniem Inwestycyjnym. Jakie dziatania Zamawiajgcy ma na mysli ? Prosimy o
wskazanie zakresu lub czynnosci do uwzglednienia w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze brak jest informacji co do momentu rozpoczecia
przedmiotowych Inwestycji czy tez ich ostatecznego zakresu. Tym niemniej, wobec
ryzyka realizacji przedmiotowych inwestycji w toku realizacji Inwestycji Wykonawca
winien mieé¢ o powyzszym wiedze, celem skoordynowania sgsiadujacych inwestycji,
ktore moga mie¢ wplyw zaréwno na Harmonogram, jego aktualizacje, jak i
koordynacje COR.

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 46 z 60



Pytanie nr 34

Dotyczy D.04.07.01a, pkt.5.2. Wymagania podane w tablicach 5.1 i 5.3 sg niezgodne z
dokumentem technicznym WT2-2014 ( m.in. , zawyzona ilo$¢ asfaltu, zawezony zakres
wolnych przestrzeni, zawyzone wymaganie ITSR , btedna metoda badania odpornosci na
deformacje trwate dla drég o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczych 115 KN). Prosimy o
skorygowanie tresci SST , bgdz potwierdzenie , ze nalezy stosowac sie do aktualnych
wytycznych technicznych.

Odp. Warstwe podbudowy wykona¢ zgodnie wymaganiami przedstawionymi w
STWIORB. Badania odpornosci na deformacje trwate wykona¢ zgodnie z PN-EN
12697-22 ( zgodnie z informacjg zawartg w tabeli 5.3)

Pytanie nr 35

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.3. Nie przedstawiono wymagan dla kruszywa nietamanego
drobnego , co jest niezgodne z dokumentem WT1-2014. Zgodnie z przytoczong instrukcjg
techniczng materiat ten mozna stosowaé do warstw Scieralnych KR1-2. Prosimy o
uzupetnienie tresci SST, badz potwierdzenie, ze nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z w/w
instrukcjg techniczng.

Odp. Zgodnie z informacja zawarta w niemniejszej specyfikacji, prace dotycza
wykonania warstwy scieralnej dla ruchu KR1. Ponadto w pkt 2.3 wskazano
informacje, iz nalezy stosowac¢ kruszywo zgodnie wg. PN-EN 13043 oraz WT-1.

Pytanie nr 36

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.5.2. Wymagania podane w tablicach 5.1 i 5.2 sg niezgodne z
dokumentem technicznym WT2-2014 ( m.in. zawezony zakres wolnych przestrzeni, btedna
metoda badania odpornosci na deformacje trwate dla drég o dopuszczalnym nacisku osi
pojedynczych 115 KN). Prosimy o skorygowanie tresci SST , bgdz potwierdzenie , ze nalezy
stosowac sie do aktualnych wytycznych technicznych.

Odp. Warstwe wigzacg wykonaé¢ zgodnie wymaganiami przedstawionymi w
STWIORB. Badania odpornosci na deformacje trwate wykona¢ zgodnie z PN-EN
12697-22 (zgodnie z informacjg zawartg w tabeli 5.2)

Pytanie nr 37

Dotyczy D.05.03.13a, pkt.5.2. Wymagania podane w tablicach 5.1 i 5.2 sg niezgodne z
dokumentem technicznym WT2-2014 ( m.in. , zawyzona ilos¢ asfaltu, dwie metody ubijania
probek dla tej samej wtasciwosci, tj. zawartosci wolnych przestrzeni, zanizone wymaganie
ITSR , btedna metoda badania odpornosci na deformacje trwate dla drég o dopuszczalnym
nacisku osi pojedynczych 115 KN). Prosimy o skorygowanie tresci SST , bagdz
potwierdzenie , ze nalezy stosowac sie do aktualnych wytycznych technicznych.

Odp. Warstwe wigzaca wykonaé zgodnie z wykonaé zgodnie wymaganiami
przedstawionymi w STWiORB.

Pytanie nr 38

Czy w ramach niniejszego przetargu wchodzi dostawa tablic informacji pasazerskiej TIP?
Odp. Tak, tacznie 4 sztuki.

Pytanie nr 39

Prosimy o informacje, w ktérym miejscu nalezy wyceni¢ montaz tablic informacji
pasazerskich? w
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przedmiarze dla zakresu 2.1 Mata architektura pozycje 11.1 i 11.2 podano jedynie
mocowanie i malowanie tablic, a jednostkg obmiarowg jest kg?

Odp. W kosztorysie inwestorskim dla zadania 2.1 poz 1.56 uwzglednia kwote 2 tablic
TIP wraz montazem.

Pytanie nr 40

Dodatkowo w kosztorysie zakres 2.1 ,Przebudowa sieci i urzadzen WZKIiB poz. 1.56
réwniez jest pozycja dotyczgca montazu tablic pasazerskich duzych — 2 szt.

Odp. Na obu przystankach nalezy przewidzie¢ tablice duze tj. 8+1 wierszowe.
Pytanie nr 41
Jakie tablice TIP nalezy wyceni¢ - jednostronne czy dwustronne?

Odp. wszystkie tablice jakie Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowaé na
przystankach s3 tablicami dwustronnymi oraz obstuguja zapowiedzi gtosowe.

Pytanie nr 42

Czy okres gwarancji dla tablic TIP ma by¢ zgodny z warunkami kontraktowymi czy moze
byc¢ krétszy np. 2 lata?

Odp. Okres gwaranciji dla tablic TIP ma by¢ zgodny z warunkami umowy.
Pytanie nr 43

Prosimy o informacje ile nalezy dostarczyé, zamontowac i uruchomi¢ tablic informacji
pasazerskiej TIP (zakres 2.1) ?

Odp. W ramach zakresu 2.1 przewidziano dwie sztuki. Duze tablice — 9 wierszy (8
wierszy statych + 1 wiersz o tresci zmiennej - informujacy o remontach, awarii, itp.).
Kolejne dwie sztuki TIPéw znajduja sie na zakresie 4.

Pytanie nr 44

Dotyczy zakres 4 - kosztorys Monitoring, prosimy o doprecyzowanie co nalezy wliczy¢ w
ponizszych pozycjach (w kazdej pozycji podano montaz tablic):

- 3.30 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nosnych - tablica informacji
pasazerskiej - TIP (MPK) — 2 szt

- 3.31 Montaz tablic informacyjnych, - biletomaty (MPK)- 2 szt

- 3.32 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nosnych - wiata przystankowa
(MPK) - 2 szt.

Odp. W KNR-e nie ma takiej pozycji jak montaz TIP-u, Biletomatu, Tablicy wiaty
przystankowej — byta tylko pozycja ,,Montaz tablic informacyjnych” dlatego zostata
wykorzystana jako analogia.

W pozycji nr 3.30, 3.31, 3.32 wyceniono nastepujace prace:
- wyznaczenie miejsca umocowania

- przygotowanie uchwytéw do mocowania

- przykrecenie srubami do stosownej konstrukcji

- koszt urzadzenia.

Pytanie nr 45
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Prosimy o informacje odnosnie wywozu destruktu z frezowania nawierzchni zakres 2.1 - wg
poz. 2.4.21 nalezy wywiez¢ na odl. 10 km (destrukt z dodatkiem smoty do utylizacji) w ilosci
234,54 t, natomiast wg pozycji 2.4.1 bedzie ok. 1500 t destruktu do odwozu. W zwigzku z
powyzszym w poz. 2.4.21 nalezy wyceni¢ tylko wywéz destruktu ze smotg?

Odp. Tak, pozycja 2.4.21 dotyczy tylko wycenienia wywozu destruktu ze smota.
Pytanie nr 46

Prosimy o zmiane limitu wysokos$ci kar umownych wskazanych w par. 28 Umowy z 30% na
20%.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.
Pytanie nr 47

Postanowienia par 28 Umowy w przypadku odstgpienia nie naktadajg zadnych sankcji w
tym zakresie na Zamawiajgcego, mozna stwierdziC ze stawiajg go wrecz w pozyciji
uprzywilejowanej, wnosimy wiec o zmiane umowy w tym zakresie i wprowadzenie zapisu
w zakresie Kar umownych w stosunku do Zamawiajgcego : w przypadku odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci tgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.
Pytanie nr 48

W pkt. 2. ,Wymagan BIM” — Cele BIM, zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawienia
celéw implementacji metodyki BIM. Zleceniobiorca co do zasady nie okresla sobie zakresu
zlecenia lecz realizuje zamiar Zamawiajgcego. Definiowanie przez Wykonawce
dodatkowych wymagan w ramach zakresu zamowienia nie jest zgodne z jego interesem,
szczegolnie w kontekscie konkurenciji przetargowej. Prosimy o zmiane tego zapisu.

Odp. Wykonawca nie jest zobowigzany do stawiania sobie “dodatkowych” wymagan,
a jedynie spdjne opisanie w przedmiotowym dokumencie (BEP) celéw zgodnych z
trescia i przedmiotem zaméwienia. Zgodnie z miedzynarodowa i krajowa metodyka
BIM, w tym rekomendowanym przez UZP “BIM STANDARD PL” zaré6wno zamawiajacy
jak i wykonawca sg zobowigzaniu do opracowania stosownych dokumenty o
okreslonej tresci, co ma odzwierciedlenie w zalaczonych do postepowania
“Wymagania BIM “ - czyli dokumencie EIR.

Pytanie nr 49

Dalej w pkt. 2. ,Wymagan BIM” — Cele BIM, wskazuje sie podstawowe cele implementacji
BIM. Sformutowania te sg jednak bardzo ogdlne i ich interpretacja mozliwa w bardzo
szerokim zakresie, jak np. ,minimalizacja ryzyka” , ,wysokiej jakosci dokumentacja” lub
,medialno$¢”. Podobnie jak w poprzednim pytaniu — pozostawienie tak duzej dowolnosci
interpretacji poprzez nieprecyzyjnie okreslony zakres zamowienia, nie gwarantuje uczciwej
konkurencyjnosci ofert w postepowaniu przetargowym. Prosimy o uszczegdétowienie
wymagan Zamawiajgcego odnosnie kazdego z celéw BIM do spetnienia przez Wykonawce.

Odp. Wykonaweca nie jest zobowigzany do stawiania sobie “dodatkowych” wymagan,
a jedynie spdéjne opisanie w przedmiotowym dokumencie (BEP) celéw zgodnych z
trescig i przedmiotem zamoéwienia. Zgodnie z miedzynarodowg i krajowg metodyka
BIM, w tym rekomendowanym przez UZP “BIM STANDARD PL” zaré6wno zamawiajacy
jak i wykonawca sg zobowigzaniu do opracowania stosownych dokumenty o
okreslonej tresci, co ma odzwierciedlenie w zalgczonych do postepowania
“Wymagania BIM “ - czyli dokumencie EIR. W przypadkach watpliwosci

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0. | pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl
Spétka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt
Strona 49 z 60



interpretacyjnych nalezy sie kierowaé zapisami “BIM STANDARD PL”
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-
opublikowana-2.0.pdf

Pytanie nr 50

Pkt 3.1.2. ,Wymagan BIM” - Termin na prezentacje m.in. modelu testowego okreslono na
maksymalnie 5 tygodni. Z uwagi na wymagane umieszczenie w modelu testowym
wszystkich elementow modelow branzowych, prosimy o wyjasnienie czy wystarczy ich
przyktadowe jednostkowe, fragmentaryczne umieszczenie czy oczekuje sie kompletnego
modelu zgodnie ze zrédtowym projektem wykonawczym?

Odp. Oczekuje sie wykonania kompletnego modelu, odpowiadajacego modelowi
projektu wykonawczemu w wersji testowej. Celem jest uprzednie zwroécenie
wykonawcy na ew. Wady, tak by nie powodowaé ew. perturbacji w realizacji robét
budowlanych. Model testowy powinien by¢é wiernym i caloSciowym
odzwierciedleniem projektu wykonawczego, ma on roéwniez, zgodnie pkt. 4.8
dokumentu “Wymagania BIM”, zawiera¢ "wszystkie elementy modeléw branzowych
wymienione w tabeli MPDT".

Pytanie nr 51

W pkt. 4.2. ,Wymagan BIM” - ,Poziom szczegétowosci danych graficznych LOGD
elementow modeli BIM” poziomy szczegotowosci przedstawiono jako warto$¢ procentowg
odchytki od faktycznej objetosci. Jezeli model realizacyjny stanowi trojwymiarowe
odzwierciedlenie projektu wykonawczego w jaki sposéb mozna ustali¢ odchytke od
.faktycznej objetosci’? Szczegdlnie w przypadku bardziej skomplikowanych geometrii jak
np. bryt robét ziemnych. Taki sposdb definiowania szczegdtowosci geometrycznej jest
bardzo nietypowy. W dotychczasowym, najczesciej spotykanym sposobie definiowania tzw.
LOGD, inaczej rowniez LOG, mamy do czynienia z opisem szczegétowosci samego
modelowania czyli odwzorowania szczegotdow w modelowanym elemencie. Wymiary
elementu, co do zasady, powinny wiernie oddawaé¢ zamiar planowany — projektowany, lub
w przypadku odtwarzania modelu z istniejgcej dokumentacji, by¢ doktadnym
odwzorowaniem podanych wymiaréw projektu. Definiowanie poprzez odniesienie do
odchytek objetosci jest trudne a nawet niekiedy niemozliwe do weryfikacji i nie gwarantuje,
ze modelowany element bedzie posiadat prawidtowe podstawowe wymiary, ktore sg
najbardziej kluczowe w procesie sprawdzen kolizji. Prosimy o zmiane, i podanie wymaganej
szczegotowosci dla modeli, ktéra wigze sie z kosztem wykonania modeli.

Odp. Wykonawca na etapie realizacji zna konkretne typu urzadzen i materiaty, jakie
zostang wbudowane, tym samym zna ich doktadne wymiary i objetos¢ a to pozwala
okresli¢ odchytke objetosci faktycznego elementu od jego reprezentacji w modelu
BIM. Przedstawiona definicja poziomu szczegé6towosci LOGD pozwala zapewni¢, ze
dokladnos¢ modelowanych elementéw bedzie wystarczajaca do realizacji celow
zamawiajacego, a jednoczesnie nie bedzie nadmiernym, niepotrzebnym obcigzeniem
zgodnie z powszechng zasada “W przypadku watpliwosci stosuj nizsze LOD”.
Dodatkowo wykonanie modeli testowych pozwala na ocene poziomu szczego6towosci
elementéw modeli BIM pod wzgledem celéw jakim maja stuzyé. W przypadku robét
ziemnych pkt. 4.2. “Wymagania BIM” okresli dopuszczalng generalizacje ksztattu
powierzchni.

Pytanie nr 52

W pkt. 4.9.3. ,Wymagan BIM” — Analiza i ocena rozwigzan projektow [...], Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczania dokumentacji projektowej. Co konkretnie Zamawiajgcy
rozumie pod tym zapisem majgc na uwadze, ze dokumentacjg projektowa, zgodnie z
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definicjg w & 1. Ust. 3 Umowy, jest projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktory dostarcza
Zamawiajacy.

Odp. W tym przypadku nalezy rozumie¢ ew. uszczegotowienia dokumentaciji, projekty
warsztatowe i inne opracowania niezbedne do realizacji robot, ktére wykraczajg poza
projekt budowlany i wykonawczy dostarczonych przez zamawiajacego.

Pytanie nr 53

W pkt. 4.10.3. oraz 4.11. ,Wymagan BIM” — Poziom doktadnosci informacyjnej LOMI modeli
powykonawczych oraz Modele zarzadcze, znajduje sie zapis, ze Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym zakres, forme i zawartosc¢. Jest to bardzo nieprecyzyjnie okreslenie zakresu
zamowienia, ktére ma istotny wptyw na ksztattowanie kosztow i wartosci oferty w przetargu,
zatem stanowi potencjalny element nieuczciwej konkurencji. Prosimy o doprecyzowanie
wymagan dla konkretnych asortymentow robot.

Odp. W przypadkach watpliwosci interpretacyjnych nalezy sie kierowaé¢ zapisami
“BIM STANDARD PL” wskazanymi przez UZP:

https://www.uzp.qgov.pl/ data/assets/pdf file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf

Pytanie nr 54

Czy mozliwe jest przekazanie modeli natywnych dla modeli udostepnionych w
postepowaniu, tak aby usprawni¢ wspétprace i obnizy¢ koszty inwestyc;ji?

Odp. Zamawiajacy wspotpracuje z Wykonawcami dokumentacji projektowych,
realizowanych z wykorzystaniem metodyki BIM wytgcznie z wykorzystaniem formatu
otwartego IFC i nie przyjmuje od Wykonawcoéw, ani nie przekazuje Wykonawcom
zadnych formatéw natywnych (komercyjnych) oprogramowania BIM, gdyz
ograniczytoby to konkurencyjnos¢. Format otwarty IFC stuzy wymianie informaciji o
budowlach pomiedzy oprogramowaniem komercyjnym wiekszosci producentéw na
rynku, zapewniajac petng konkurencyjnosé. Pliki IFC umozliwiaja wprowadzenie do
oprogramowania komercyjnego Wykonawcy wszystkich danych i ich dalsze
przetwarzanie.

Pytanie nr 55

Jezeli nie jest mozliwe udostepnienie modeli natywnych, proponujemy aby zmiany do
projektu wykonawczego, wynikajgce np. z kolizji byly wprowadzane przez projektanta w
ramach nadzoru autorskiego oraz uwzglednione rowniez w modelach 3D i przekazane
Wykonawcy w formacie (ifc). Dla pozostatych celéw BIM (podziat elementow modelu pod
katem harmonogramu, dodanie parametréw do modelu podwykonawczego) wystarczy aby
Wykonawca postuzyt sie formatem .ifc. Takie postepowanie znacznie ograniczytoby koszty
oferty Wykonawcy, ktéry musi wykona¢ model w formacie natywnym, tylko po to by np.
pokazac¢ zmieniony przebieg sieci. Koszt wykonania modeli wykonawczych realizacyjnych
(przez projektanta dokumentacji wykonawczej), przekazanych przez Zamawiajgcego w
formacie ifc bedzie musiat by¢ jeszcze raz poniesiony przez Zamawiajgcego.

Odp. Jedynym formatem danych zapewniajgcym konkurencyjnos¢ jest format IFC,
stad jedynym formatem danych stosowanym do komunikacji przy realizacji
zamoéwien publicznych jest otwarty format danych — IFC. zamawiajacy publiczny nie
ma mozliwosci stosowania modeli natywnych - komercyjnych. Jest rowniez
przedmiotem wskazan UZP.

Pytanie nr 56
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf

Czy w odniesieniu do ,Wymagan BIM” pkt 4.9.1. Zamawiajgcy dopuszcza inwentaryzacje
stanu istniejgcego i wykonanych robét w postaci chmury punktéw uzyskang poprzez
rejestracje z drona?

Odp. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 617) wprowadza zakazy lub ograniczenia lotow w polskiej przestrzeni
powietrznej w tym min. dotyczace zakazu wykonywania lotow nad obszarami miast w
ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast o liczbie mieszkancéow
powyzej 100 000 - na wysokosci mniejszej niz 1500 m nad poziomem terenu, ktérych
wykonawca powinien bezwzglednie przestrzega¢. Pomiar fotogrametryczny z UAV,
operujgcego warunkach zabudowy srodmiejskiej wydaje sie rozwigzaniem
niebezpiecznym i niezapewniajgcym oczekiwanej precyzji. Zamawiajacy jednak nie
ogranicza metodyki pomiarowej, o ile jest ona zgodna z przepisami prawa, w tym
przepisami geodezyjnymi i jednoczesnie zapewnia oczekiwang doktadnos¢.

Pytanie nr 57

W odniesieniu do ,Wymagan BIM” pkt 4.10.2. prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego
poziomu doktadnosci LOGD i LOA dla poszczegélnych zakresow robot?

Odp. Pkt. 4.10.2. “Wymagania BIM” odnosi do inwentaryzacji powykonawcze;j.
Powykonawcze Modele BIM powinny byé wierng reprezentacjg zrealizowanych
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przepiséw geodezyjnych
i budowlanych.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiajgcy posiada ZRID na zakresy 2.1 i 4. Jezeli tak, to prosimy o ich
udostepnienie.

Odp. Dla zakresu nr 2.1 i 4 zostala pozyskana wspdlna decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji nr 2234/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. (w zalaczeniu do
odpowiedzi)

Pytanie nr 59

W projekcie na usuniecie kolizji elektroenergetycznych jest nastepujgcy zapis: ,UWAGA: W
modelu nr Z4-M3-D12-NI Model elementéw niezidentyfikowanych pokazane sg istniejgce
obiekty podziemne, ktére zostaty wykryte przez georadar, a nie zostaty zidentyfikowane. W
przypadku wystgpienia kolizji tych obiektéw z projektowanymi elementami lub wykopami,
Wykonawca ma obowigzek je usungc.”

W zwigzku z tym, ze inwestycja ma charakter kosztorysowy, a prace projektowe nie sg
przedmiotem umowy, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci
usuniecia niezidentyfikowanych obiektéw, prace te stanowi¢ bedg roboty dodatkowe,
ktorych wycena bedzie mozliwa dopiero w momencie natrafienia na takie obiekty i odkrycia
ich. Odnoszgc sie do Art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zaden z oferentéw na chwile obecng nie
jest w stanie okresli¢ zakresu i kosztow tych prac i ujg¢ ich w ofercie.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku natrafienia na obiekty podziemne
niewykazane w inwentaryzacji geotechnicznej ich usunigcie bedzie stanowi¢ roboty
dodatkowe. Natomiast obiekty wykazane w ww. inwentaryzacji Wykonawca powinien
przewidzie¢ do usuniecia (jesli kolidujg z sieciami lub innymi obiektami planowanymi
do budowy/przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji).

Pytanie nr 60
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Umowa nie zawiera zadnych zapisow w kwestii wystgpienia odmiennych warunkéw
geotechnicznych od wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W jaki sposob bedzie
postepowat Zamawiajgcy w sytuacji stwierdzenia, ze warunki gruntowe sg odmienne niz
wskazane w Dokumentac;ji?

Odp. Stwierdzenie odmiennych warunkéw geotechnicznych zostanie poddane
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz Nadzér Autorski w celu oceny
istotnosci wzgledem dokumentacji projektowej i ewentualnej koniecznosci
wprowadzenia zmian w przyjetej dokumentacji.

Pytanie nr 61

Prosimy o informacje, czy w zakres zadania wchodzi demontaz/ponowny montaz pawilonu
tzw. Szyfrokontenera (brak pozycji w kosztorysie).

Odp. Demontaz pawilonu ,,Szyfrokontener Enigma” i przeniesienie zostanie
zrealizowane do czasu rozpoczecia robét budowlanych, w ramach odrebnego
zadania.

Pytanie nr 62

Prosimy o informacje, czy w zakres zadania wchodzi demontaz/ponowny montaz pomnika
kryptologow (brak pozycji w kosztorysie).

Odp. Demontaz i przeniesienie Pomnika Kryptologow zrealizowane bedzie przez
Centrum Kultury Zamek w ramach odrebnej inwestyciji.

Pytanie nr 63

Prosimy o informacje, jakiej $rednicy rure nalezy wyceni¢ w pozycji 1.7 kosztorys
telekomunikacja PCS (zakres 2.1).

Odp. Rure o srednicy 9110.
Pytanie nr 64

Jakiej srednicy rury nalezy wyceni¢ w pozycji 1.8 kosztorys telekomunikacja PCS (zakres
2.1)?

Odp. Rure o srednicy 3110.

Pytanie nr 65

Jakie prace nalezy wyceni¢ w pozycji 1.6 kosztorys telekomunikacja PCS (zakres 2.1)?
Odp. Opis prac ujety w KNR 5-02 0404-02.

Pytanie nr 66

Dotyczy: Przebudowa kanat WZKIB kanat technolog. pozycje 1.6, 1.7, 1.8: prosimy o
informacje, jakie rury oraz jakie srednice nalezy w tych pozycjach wycenic.

Odp. Pozycja 1.6 - Rura RHDPEp 110/6,3
Pozycja 1.7 - Rura RHDPEp 110/6,3
Pozycja 1.8 - Rura RHDPEp 110/6,3
Pytanie nr 67

Dotyczy: Przebudowa kanat WZKIB kanat technolog., pozycje 1.4 i 1.5 - jakie prace nalezy
wyceni¢ w tych pozycjach?

Odp. Pozycja 1.4 - Opis prac ujety w KNR 5-02 0403-02
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Pozycja 1.5 - Opis prac ujety w KNR 5-02 0403-04
Pytanie nr 68

Prosimy o zmiane nazwy pozycji 6.10, kosztorys kolizje SN. Zgodnie z projektem kabel SN
ma przekréj 1x150.

Odp. W wycenie prosze o przyjecie kabla SN o przekroju 1x150.
Pytanie nr 69

Prosimy o informacje, jaki kabel do zasilania ZK-P SKP4-1P (NAY2Y-J 5x150mm2; NAY2Y-
J 4x150mm2) jest prawidtowy - zakres zasilania matej architektury (zakres 4)?

Odp. Do zasilania ZK-P SKP4-1P nalezy stosowac¢ kabel NAY2Y-J 4x150mm2. Zgodnie
z warunkami przytagczeniowymi nr 34804/2019/0D5/ZR1 z dn. 11.07.2019 r.
Zamawiajacy zaktualizuje kosztorys w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 70

Prosimy o informacje, jakie prace nalezy wyceni¢ w pozycji 1.1.12 — kosztorys 4.09 Sieci
teletechniczne i monitoring na potrzeby ZDM i WZKIB.

Odp. W pozycji 1.1.12 wyceniono nastepujace prace:

- wykopanie i zasypanie dotéw do stanowiska roboczego

- montaz i demontaz zestawu przeciskowego

- montaz i przeciskanie rur przepustowych urzadzeniem hydraulicznym
- uszczelnienie koncow rur przepustowych.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, ze kosztorysie Telekomunikacja — ORANGE (zakres 4) ilos¢
kanalizacji kablowej do wykonania (pozycje od 1.1.10 do 1.1.14) jest prawidtowa, poniewaz
wg. projektu powinno sie zakupi¢ 2992m rury RHDPEp 110/6,3.

Odp. Tak -ilos¢ kanalizacji kablowej do wykonania jest prawidtiowa w w/w pozycjach
kosztorysu.

Przedstawione dane liczbowe w kosztorysie okreslajg dilugosci zestawéw rur (tzw.
Kanalizacja kablowa wielootworowa) a nie dlugos¢ jednej rury.

Pytanie nr 72

Prosimy o informacje, w ktorym miejscu nalezy ujg¢ koszt pomiaréw pomontazowych kabli
miedzianych Telekomunikacja — ORANGE (zakres 4) - dziat ,,Przebudowa kabli miedzianych
Orange”. Brak odpowiadajgcych pozyciji!

Odp. Koszty pomiaréow pomontazowych kabli miedzianych zostaly ujete w pozycjach
montazy ztaczy kabli miedzianych zgodnie z zakresem robét wyszczegélnionych w
danym KNR (poz. nr 1.2.6-1.2.10).

Pytanie nr 73

Prosimy o informacje, gdzie nalezy ujg¢ koszt przeniesienia reflektoréw oswietlajgcych wraz
z instalacjg (dot. o$wietlenia pomnikéw prof. Zbigniewa Zakrzewskiego, prof. Edwarda
Taylora i Adama Mickiewicza oraz budynkéw CK Zamek, Biblioteki WPiA UAM oraz Auli
Uniwersyteckiej). Brak odpowiadajgcych pozycji w kosztorysie.
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Odp. Oswietlenie pomnikéw prof. Zbigniewa Zakrzewskiego, prof. Edwarda Taylora i
Adama Mickiewicza, Biblioteki WPiA UAM oraz Auli Uniwersyteckiej nie bylo
przedmiotem opracowania zakresu 2.1.

W ramach projektu oprawy iluminacyjne oswietlajagce budynek CKZ (zasilane z
obwodu oswietleniowego ENEA Oswietlenie) podlegajg demontazowi. W ramach tego
projektu przygotowujemy tylko otworowanie stupéw trakcyjno — oswietleniowych i
zapewniamy zabezpieczenie nadpradowe odptywu zasilajgcego z obwodu
oswietleniowego ZDM.

Montaz nowych opraw iluminacji CKZ wraz z zasilaniem jest objete odrebnym
projektem i jest zadaniem wiasnym CKZ.

Pytanie nr 74

Prosimy o informacje, ktére sylwetki stupéw nalezy wyceni¢ w pozycjach 2.7 i 2.8 /stupy
oSwietleniowe 6m i 12m/ (kosztorys oswietlenie zakres 4)?

Odp. Pozycja 2.7 (stup oswietleniowy 6m) — sylwetka nr S4. Pozycja 2.8 (stup
oswietleniowy 12 m) — sylwetka nr S3.

Zamawiajacy zatacza zaktualizowany przedmiar roboét.

Pytanie nr 75

Prosimy o wskazanie (kosztorysu i numeru pozycji), gdzie nalezy wyceni¢ montaz
przetgcznic swiattowodowych 1xSFP + 5xRJ45 (PoE) dla stupow oswietleniowych (zakres
4).

Odp. Montaz przetacznic swiattowodowych 1xSFP + 5xRJ56 (PoE) uwzgledniono w
kosztorysie dla dokumentacji 4.09 System Bezpieczenstwa i monitoringu.

Pytanie nr 76

Dotyczy Rozdziatu VIII pkt 2 lit. d) pkt (10) na stronie 14 SWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze
wystarczajgce jest doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji managera BIM i faktyczne;j
koordynacji minimum 1 wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego Ilub
projektu budowlano- wykonawczego lub projektu wykonawczego, zrealizowanego przy
umownym zobowigzaniu Wykonawcy do zastosowania metodyki BIM, dotyczgcego
inwestycji infrastrukturalnej, ktorej wartos¢ w fazie realizacji wyniosta minimum
10.000.000,00 PLN brutto, nawet jesli dana inwestycja nie zostata jeszcze zakonczona.

W przypadku odmiennych intencji Zamawiajgcego, Wykonawca zwraca uwage, ze moze to
znacznie ograniczy¢ konkurencje w tym postepowaniu, gdyz umowne zobowigzanie do
zastosowania metodyki BIM, jak i samo jej stosowanie w realizacji inwestycji, jest
stosunkowo nowatorskg praktykg w Polsce, w zwigzku z czym nie ma jeszcze na rynku
budowlanym oséb, ktére mogtyby wykazac sie zakonczonymi inwestycjami w tym zakresie.

Odp. ”"Faktyczna koordynacja” powinna by¢ procesem nalezycie wykonanym przez
wskazanego “managera BIM” nieprzerwanie od rozpoczecia do zakonczenia realizacji
umowy o prace projektowe lub roboty budowlane, potwierdzonym protokotem
odbioru koncowego koordynowanej dokumentacji i/lub decyzja budowlana.
Metodyka BIM jest czestym wymogiem kontraktowym w krajowych i zagranicznych
zamoéwieniach publicznych, a wrecz w wielu krajach UE obligatoryjna. Wymogi i
zakres stosowania metodyki BIM odpowiadaja tez krajowym standardom wskazanym
przez UZP:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf
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Pyt. nr 8 dnia 8 czerwca 2021 r.:

1. Prosimy o informacje jakiej podbudowy gr.30 cm dotyczy pozycja 4.5.7kosztorys drogowy
(zakres 4)?

Odp. Pozycja dotyczy wykonania warstwy mrozoochronnej na ulicy Skosne;j.

2. Prosimy o informacje czy w ramach remontu czgstkowego poz. 8.3.1 kosztorys drogowy
(zakres 2.1), wchodzi przetozenie istniejgcej kostki czy utozenie nowej kostki?

Odp. Zgodnie z zapisami STWiIORB 08.02.07a okreslono wymagania dotyczace
materiatu ktéry moze zosta¢ ponownie uzyty do wbudowania.

3. Prosimy o informacje czy w ramach zakresu remontu czgstkowego poz. 7.3.1 kosztorys
drogowy (zakres 4), wchodzi przetozenie istniejgcej kostki czy utozenie nowej kostki?
prosimy rowniez o podanie rodzaju kostki kamienne;j.

Odp. Zgodnie z zapisami STWIORB 08.02.07a okreslono wymagania dotyczace
materiatu ktéry moze zosta¢ ponownie uzyty do wbudowania. Rodzaj uzytej kostki
w przypadku remontu musi odpowiadaé obszarowi, na ktérym przewidziano
powyzsze.

4. W zwigzku z kryterium oceny ofert odnosnie gwarancji (60-84miesigce), prosimy o
wytgcznie z niego oznakowania poziomego grubowarstwowego na 36 m-cy.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane.

Pyt. nr 9 dnia 8 czerwca 2021 r.:

Zgodnie z Rozdz. XV pkt. SWZ Zamawiajgcy okreslit nastepujgce warunki punktowania w
kryterium ,Doswiadczenie Kierownika Budowy i / lub Kierownika robét w specjalnosci
drogowej” (DK):

.Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie Kierownika Budowy lub Kierownika
robét w specjalnosci drogowej, jezeli jedna ze wskazanych oséb w ciggu ostatnich
10 lat petnita ww. funkcje techniczng przy inwestycji, w ramach ktérej wykonano
skrzyzowanie drég dwujezdniowych wraz z torowiskiem tramwajowym. Zamawiajacy
przyzna 5 pkt za kazda wykazang inwestycje. Razem w kryterium doswiadczenie
Kierownika Budowy lub Kierownika robot w specjalnosci drogowej mozna uzyskaé
maksymalnie 20 pkt, pod warunkiem, ze kazda z ww. oso6b uzyska maksymalnie 10
pkt.”

Prosimy o doprecyzowanie czy w/w maksymalng ilos¢ punktéw moze otrzymac jedna osoba
tj. czy wskazanie 4 zadan dla jednej osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy lub
Kierownika robé6t w specjalnosci drogowej pozwoli na uzyskanie 20 pkt.? Czy tez
maksymalng ilo$¢ punktow mozna uzyskac jedynie w przypadku wskazaniu dwdch oséb na
stanowiska Kierownika Budowy lub Kierownika rob6t w specjalnosci drogowej, kazda
wykazujgca po 2 zadania potwierdzajgce wymagane punktowane doswiadczenie?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze maksymalng ilos¢ punktéw mozna uzyskac jedynie w
przypadku wskazaniu dwéch oséb na stanowiska Kierownika Budowy lub Kierownika
robot w specjalnosci drogowej, kazda wykazujagca po 2 zadania potwierdzajgce
wymagane punktowane doswiadczenie.

Pyt. nr 10 dnia 8 czerwca 2021 r.:
1. Umowa par. 18
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W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbior czesciowy —
proponuje sie 7 dni?

Odp. Zamawiajacy zmienia § 18 ust. 7 pkt 3) wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

,»4) Zamawiajacy przystapi do Odbioru Czesciowego w terminie nie diuzszym niz 7
dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia, a data rozpoczecia czynnosci
Odbioru Czesciowego zostanie wyznaczona nie pézniej niz 21 dni od dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.”

2. Umowa par. 18

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbiér koncowy — proponuje
sie 14 dni?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedzi udzielit w odpowiedzi na pyt nr 19 z
serii nr 7 z dnia 07.06.2021 r.

3. Umowa par. 28
Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym niz 10%?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wzoru umowy.

4. Umowa par. 18 ust. 7 pkt. 7

Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposéb zgodny z
wyrokiem Sgdu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie
wyrazenia: ,usunieciu wad nieistotnych", wyrazeniem: ,usunieciu wad istotnych",
stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢
wypfaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a
postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robo6t sg niewazne?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze § 18 ust. 7 pkt 7) wzoru Umowy nie warunkuje
dokonania odbioru od usunigcia jakichkolwiek usterek. Umowa wyraznie wskazuje,
ze jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady
nieistotne, ktérych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie mialo znaczacego
wplywu na uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem-— Zamawiajacy
dokona odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin zakonczenia prac lub usuniecia
wad nieistotnych. Protokét Odbioru Koncowego z drobnymi zalegtymi pracami lub
wadami nieistotnymi upowaznia Wykonawce do uzyskania wyptaty do 90%
Wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Umowa par. 21

czy Zamawiajgcy akceptuje wymog uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robot nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej
czesci robot, ktorej dotyczy ograniczenie?

Odp. Zamawiajacy zmienia § 21 ust. 10 wzoru umowy i nadaje mu nastepujace
brzmienie:

»10. Zaniechanie wykonania okreslonych prac lub rob6t moze nastapi¢ w zakresie
nie wyzszym niz okreslony w § 30 ust. 7 pkt 13 Umowy, tj. do 10% tacznego
wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, i odnosi skutek
na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony moga zawrzec¢
aneks do Umowy dla celow porzadkowych zwigzanych 2z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o zaniechaniu wykonania okreslonych prac lub robét na co najmniej 30 dni przed
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planowanym terminem rozpoczecia wykonywania czesci Przedmiotu Umowy,
ktorej dotyczy zaniechanie.”

Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

. Umowa par. 21 jezeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce

umowy podwykonawczej dotyczgcej realizacji robot, ktérych dotyczy ograniczenie, czy
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w
wyniku ograniczenia?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiange wzoru umowy. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu Wykonawcy udokumentowanych kosztéw, ktére Wykonawca
poniést w wyniku ograniczenia.

. Umowa par. 21 ust. 1

czy Zamawiajgcy akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jako ze pozostawaloby to w sprzecznosci z art. 452 ust. 1 PZP, zgodnie z
ktorym wysokosé zabezpieczenia ustala sie¢ w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
zamawiajgcego wynikajacego z umowy, jezeli w ofercie podano cene¢ jednostkowa
lub ceny jednostkowe. Nie jest zatem mozliwe zaréwno podwyzszenie jak i
umniejszenie ZNWU w toku realizacji Inwestycji na skutek zmiany wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy.

. Umowa par. 29 ust. 4

w przypadku odstgpienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, czy
Zamawiajgcy poniesie koszty rozwigzania uméw z podwykonawcami i dostawcami —
zaptate za zamoéwione i niemozliwe do odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania
umow z dostawcami i podwykonawcami oraz zaptaci kare z tytutu odstgpienia od Umowy
w wysokosci adekwatnej do ptaconej przez Wykonawce?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 29 ust. 10 wzoru Umowy Wykonawcy
nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Pyt. nr 11 dnia 9 czerwca 2021 r.:

1

. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu inspekcji CCTV odcinkéw kanatéw sanitarnych, oraz

czy moze je udostepni¢ w celu przeprowadzenia oceny stany kanatow.
Odp. Zamawiajacy udostepnia filmy z inspekciji.

. W projekcie jest informacja o renowacji studni metodg chemii budowalnej, a w

przedmiarze Zamawiajgcy wskazuje renowacje studni ptaszczem GRP, prosimy o
wskazanie jakg metode renowacji studni nalezy przyjgc.

Odp. Zgodnie z projektem uzgodnionym w AQUANET - chemia budowlana.

Pyt. nr 12 dnia 10 czerwca 2021 r.:

Zgodnie z Rozdz. XV pkt. SWZ Zamawiajgcy okreslit nastepujgce warunki punktowania w
kryterium ,Doswiadczenie Kierownika Budowy i / lub Kierownika robét w specjalnosci
drogowej” (DK):
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Zamawiajgcy przyzna punkty za doSwiadczenie Kierownika Budowy lub Kierownika robot w
specjalnoSci drogowey, jezeli jedna ze wskazanych o0sob petnita ww. funkcje techniczng przy
inwestycji, w ramach ktorej wykonano skrzyzowanie drog wraz z torowiskiem tramwajowym.

Prosimy o doprecyzowanie powyzszego wymagania i uszczegotowienie czy powyzszy
wymog dotyczy skrzyzowania drég przez ktére przebiega min. jedno torowisko
tramwajowe czy tez dotyczy skrzyzowania drog obejmujgcych rowniez skrzyzowanie
dwéch torowisk tramwajowych?

Odp. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z brzmieniem opisu w kryterium uzna
wymog za spetniony jesli przez ww. skrzyzowanie przebiega co najmniej jedno
torowisko tramwajowe.

Pyt. nr 13 dnia 11 czerwca 2021 r.:

‘ zZwraca uwage, ze
zaprojektowany uktad drogowy pokazany w projektach budowlanych i wykonawczych
nie spetia warunkéw drogi pozarowej do budynkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).
Dotyczy to m.in. nastepujgcych odcinkéw ulic:

. ul. Sw. Marcin na odcinku od ul. Ko$ciuszki do ul. Gwarnej, jezdnia stanowi droge
pozarowg do budynkéw, jednak jej szeroko$¢ wynosi jedynie 3,5 m, gdzie minimalna
szerokosé drogi jest4,0 m

. ul. Sw. Marcin na odcinku od skrzyzowania z al. Niepodlegtosci do Mostu
Uniwersyteckiego stanowi droge pozarowa do budynkéw uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej, pomiedzy ulicg a budynkami zaprojektowano po
potnocnej stronie drzewa i stupy o$wietleniowe, a po stronie potudniowej stupy
oswietleniowe. Wysoko$¢ ww. elementéw przekracza 3,0 m co jest niezgodne z
rozporzgadzeniem.

. Ul. Towarowa na odcinku pomigdzy ul. Sw. Marcin i ul. Sktadowa stanowi droge
pozarowg do budynkéw: Towarowa 53, Towarowa 55 (Uniwersytet Ekonomiczny) oraz
Aula Nova. Jezdnia ulicy jest w torowisku tramwajowym, nad torowiskiem
zaprojektowano siec trakcyjng, pomiedzy jezdnig a budynkami zaprojektowano stupy
oswietleniowo-trakcyjne, ich wysoko$¢ przekracza 3,0 m. Pomiedzy jezdnig a
budynkami znajdujg sig istniejgce drzewa o wysokosci wiekszej niz 3,0 m.

Czy Zamawiajgcy uzyskat odstepstwo od przepiséw wspomnianego wczesniej
rozporzadzenia i czy udostepni jego tre$¢ oferentom? Brak odstepstwa moze
Bnie_mo;livyié odbior inwestycji przez nadzér budowlany.

Odp. Zamawiajacy w zalgczeniu przedkiada pozyskane odstepstwo nr
WZ.5595.431.1.2020.NF z dnia 23 pazdziernika 2020 r. od Wielkopolskiego
Komendanta Wojewdédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej dla odcinka ulic od ul. Sw.
Marcin na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Gwarnej (wraz z wnioskiem i rysunkami).
Dla pozostatych wymienionych odcinkéw spetnione sa przepisy Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w
szczegolnosci z paragrafem 12 ust. 1, ust. 3, paragrafem 13, paragrafem 14,
paragrafem 17.
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Pyt. nr 14 z dnia 24 czerwca 2021 r.:

Prosimy o informacje skad Zamawiajgcy ma wiedze o ilosciach do wywozu i utylizaciji
destruktu ze smotg (zakres 2.1 i zakres 4). W badaniach odwiertow zamieszczonych w
dokumentacji nie wynika, ze w asfalcie znajduje sie smofa.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyja¢ kalkulacje kosztéw zgodnie z pozycja
2.4.14 - 4.02 Branza Drogowa.

Pyt. nr 15 z dnia 25czerwca 2021 r.

1. Prosimy o wyjasnienie czy w poz. kosztorysowych wskazany zapis ,bez kosztéw
materiatu” oznacza, ze Zamawiajgcy udostepni materiat Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze zwrot ,,bez kosztow materiatu” — oznacza pozycje
w ktérych Wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania materialu do ponownego
wbudowania.

2. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zajecia pasa drogowego we wszystkich
zakresach. Jezeli, tak prosimy o podanie stawek.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze kwestie wynikajace z organizacji robét
budowlanych spoczywaja na Wykonawcy. Oferent winien wszystkie koszty
uwzgledni¢ w pozycji 1.1 kosztorysu ofertowego 4.02 Branza Drogowa.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Bartosz
Lewandowski

Date / Data:
2021-07-05 10:28

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji
Zatgczniki:

pyt. 4.58 Decyzja ZRID zakres 2.1 i 4 - 05.11.2020,

pyt. 5.33 geotechnika zakres 2.1,

pyt. 5.33 geotechnika zakres 4,

pyt. 5.67 draft porozumienia z PSG zakres 4,

pyt. 5.67 porozumienie z PSG zakres 2.1,

pyt. 13.1 2020-10-23 PSP zgoda na odstepstwo Z 2.1,
pyt. 13.1 OP-2.1.-001,

pyt. 13.1 OP-2.1.-002,

pyt. 13.1 Wystgpienie ws. rozwigzan zamiennych Z 2.1.

CoNoOA~AWNE

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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