UMOWA NR e

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cceeeevrnennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ......vvvvvenennnnn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg
POA NAZWG, c.eeeieieeieece ettt .z siedziba: . wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spoice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja podpér wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul.
Wagrowska” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na
modernizacji podpdér wiaduktu w ulicy Hetmanskiej nad ulica Wagrowska, okreslone w
dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej nastepujace opracowania:

1) Projekt techniczny naprawy podpor wiaduktu w ul. Hetmanskiej nad ul. Wagrowska w Poznaniu,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
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3) Przedmiar robét,
4) Kosztorys inwestorski.
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi

przez Zamawiajacego,
2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposdb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2 |
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego W najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkdéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktédrych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajagcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;
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10.

11.

12.

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO001810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotdw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnosé¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0sOb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptathnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robét wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcéw na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwtoki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedq
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier

Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi os$wiadczenie
0 zapoznaniu sie z jej trescig;

- sporzadzi liste brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

Staty i biezacy nadzér nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez projektanta

uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie

w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robot budowlanych, co

zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego o$wiadczenia,

Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

Aktywny wudziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgacego

postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robot, kryteriow oceny ofert oraz warunkow
ptatnosci;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajacego

dokumentdéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia

Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajacym z obowigzujacych

przepisow, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z

przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa

do dysponowania nieruchomosciami do wymogdw obowigzujgcego prawa,

opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajacego uwarunkowania

wynikajace z dokumentow wskazanych w lit. ) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu

bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych,

weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych

dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdét i formutowanie ewentualnych uwag

i zastrzezen dotyczgcych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi

wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2

ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjq dokumentow, ktore wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatgcznikiem do
umowy o wykonanie robét budowlanych,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robét budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazad sie niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu robot budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjq inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.
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j)

k)

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robét budowlanych.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osob petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos¢
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos$¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

u)

v)

technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,
Nadzér nad klasyfikacjg materiatow z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdw z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowg, w tym
zamienng, dodatkowg, podobng i inng.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robot budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska, obowigzujaca u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakdw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdét, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robét do wykonania przez

X)

Y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

wykonawce robot budowlanych badz ich wykonanie we wilasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowg, umowa o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robdt budowlanych.
Przedkfadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robdt z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznos$ci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.
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ee)

ff)

g9)

hh)
i)

ii)

kk)

Iy

nn)

00)

ppP)

qq)

ss)

tt)

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych roboét budowlanych oraz dokonywanie odbioréow czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbiorédw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréow, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjq
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robét
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotow dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0séb i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektdw oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegélnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
Wspéipraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny =zasadnoéci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjq Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robét budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowanag podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawaq sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
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powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego) zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujacymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawa o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

uu) W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,

VvvV)

krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robdét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajgcych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych roboét, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéow wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robét, ktdrych dany raport dotyczy.

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie musza by¢ opatrzone datq dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktorym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robét od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. nastepujgce dane: zakres wykonanych robét
budowlanych w odniesieniu do poszczegdélnych branz, czas trwania roboét budowlanych
w podziale na podstawowy asortyment i branze, informacja o uzytych materiatach,
informacja dot. wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i docelowej organizacji ruchu,
informacja o wprowadzonych zmianach istotnych/nieistotnych do rozwigzan projektowych
dokonanych w trakcie realizacji robot budowanych, w tym informacje dotyczace stanu drzew
i zieleni, co do ktérych wykonawca zobowigzany byt do zachowania dbatosci i ochrony w
takcie realizacji robét oraz co do ewentualnego przywrdcenia do stanu drzew i zieleni sprzed
rozpoczecia robot.

Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robot.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wiasciwych
organéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbiordéw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu

o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzoér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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h) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robot budowlanych, jednak nie dtuzej niz 400 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 400 dni od zawarcia Umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 20 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu ziozy ,Raport
otwarcia”, w ktdérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjq
projektowa oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W
terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w
zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztdow,

ii. w terminie 20 dni od zawarcia Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo -
finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robdot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkdw stawianych przysztym wykonawcom
robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robdt, kryteriéw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc Ww udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéow
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swoja opinie
Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapdw II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktérg Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robdt
budowlanych i trwaé bedzie do zakoriczenia robét budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigzac Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przediuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi
i gwarancji.
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§5
WYNAGRODZENIE LACZNE

Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota .......... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujaca stawke podatku VAT
-23% tj. .o zt brutto.

§6

WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I. jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5 %
catkowitego-wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastapi po wyborze
wykonawcy robot budowlanych. Ptatnosc zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej
przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Etap II: czesciowa pfatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca,
robot budowlanych. tgczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
85 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, a wysokos¢
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

3. Szczegotowe okreslenie terminow i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
I1 zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4., Etap III: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastapi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkdéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdt budowlanych decyzji administracyjnych Iub innych
dokumentdw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a wiasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony
na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzieh
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww.
wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogdéw przez Inzyniera Kontraktu uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Inzyniera
Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje
Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Inzyniera
Kontraktu badz niezgodnoscia numeru rachunku bankowego ztym, ktéry znajduje sie w
~Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez
Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniac¢ Inzyniera Kontraktu do
obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

8. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.

9. Strony ustalaja, ze datg =zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba Zze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogolne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikow bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktdrym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikéw.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
GLN 5907459620368
16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:

- Imie:

—  Nazwisko: ..o
— Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej

Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
—  Imigr v
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: ....cccceeeiieiiiinns
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— tel. kom. +48 ......covevieeieeee,

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:

a) inspektor branzy mostowej
— Imigr v,
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: ......cccceevieeieenne.

b) inspektor robot drogowych

- Imie: o
- NazWiSKO: .cveeeeeeiicieieeeee e
- Stanowisko: ...ccocceeeiiiiiieeee,

c) inspektor robot elektrycznych

- IMi€: o,
- NazWISKO: .ooviiiieiiee e
- Stanowisko: .....cccceeeeiiciinens

d) inspektor branzy sanitarnej

- Imie: o,
- NazWiSKO: ..coceeeeeeeeciieee e
—  Stanowisko: .....ccccceeiiiiiennen.

-  tel. kom. +48 ......cccooiiieee
- e-Mail.ciiciiiiicie .

e) inspektor ds. zieleni

- IMi€: o,
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: ....cccceveeeiecieeenn,

- tel. kom. +48 ..o,
- e-Mail..ccoiiiii .

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robdt i przebywaé tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktoérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposob.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy
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§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowga Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowoscia wykonywania prac, ktére maja lub moga mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 2,0 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust. 6 Umowy, karg umowng w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapisow
Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w § 4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokoséci 1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu

wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier

Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak

i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz

rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiagna

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,

zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.
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5. Strony ustalajq, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego, a taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktorym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢
Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

3. Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

4, Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

5. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koricowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnace poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbednag
dokumentacjg dotyczacq wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

8. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajagcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wilasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydacé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.
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Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajacego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikow opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0so6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osdb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 350 000 zt (stownie: trzysta piecdziesiat
tysiecy ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................. ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wiasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokoét odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady roboét budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
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zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniqdzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwréci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robot budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyrdéwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowiagzki

szczegotowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwroci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wylacza uprawnienia do dochodzenia kar
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umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

8. Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotyczg:
1) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata koniecznos¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajgca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyna na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos$¢ taka poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badZz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
0 powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
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obowigzywaé Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodq Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajduja zastosowanie wytgcznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

. Strony zgodnie os$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwoéci wykonywania praw autorskich majatkowych,

do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem

Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi

nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato

zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ dw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/ow, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w
nich opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci
dokonywania twodrczych (lub nietworczych) przerdobek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/ow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutq i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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7) wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowgq w
szczegolnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw uméw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéow

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
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w tym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,
roszczen, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od osdb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utworow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia) w
wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug
nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktorym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm") nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikbw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjac¢, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiaca skladania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W* obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje niewaloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogotem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiagca ztozenia ofert do miesiaca
wykonania danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajacego iloczynu
wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajgcego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu
~miesiagc do miesigca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesigca
skfadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesiaca w ktérym wykonywana byta ustuga (lub w przydatku faktury
koricowej - miesigc zakoriczenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzienn wystawienia faktury wskaznik za
miesiac realizacji danej czesSci przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koricowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikéw CBM lub korekt zastosowanych wskaznikéw CBM, (tj.
wskaznikédw majacych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajg odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
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4)

5)

6)

albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikow CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikow, ktére dotycza miesiecy objetych
waloryzacja opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,cbm”.

Zaréwno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakoniczenie miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury korncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane bedg komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikbw CBM opublikowane najpdézniej w 10. dniu miesigca
nastepujacego po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:

cbm = (CBMo/100 x CBM1/100 x CBM»/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBMn.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
zlozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMs, CBM.. - oznaczajqa ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMy-1 - 0znacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesiagc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesiac, w ktérym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

o »CBNy" - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesiqc poprzedni=100) za miesiac,
w ktérym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
faktura. W przypadku faktury koncowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktérym
Inzynier Kontaktu zakonczyt realizacje Umowy.

o Korekty ww. wskaznikbw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury konicowej bedg uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W" i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po

przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy
sposdb obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze) wigzace pozostaja wytacznie obliczenia dokonane
zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych
przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz ze szczegétowym wyliczeniem kwoty
waloryzacji Inzynier Kontraktu bedzie zalaczal do danej faktury. Zmiany
wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja zawarcia aneksu
do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
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procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczyc¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktorego warto$¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktdrych mowa w pkt 6-
8 nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Inzynier Kontaktu (zwtoka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
terminéw realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie

30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktéorym potwierdza

dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

8§17 ) )
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujgcych oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia:

- Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

- Branzowych Inspektoréw nadzoru;
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- w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),
¢ pod kierownictwem pracodawcy,
e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
e za wynagrodzeniem pfatnym przez pracodawce.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnoséci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie 14
dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera
Kontraktu lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a) oséwiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujgcych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajgcego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0s0b.

5. Dokumenty, o ktdorych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawieraC w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujgc ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigqzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy”.

6. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontraktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 18 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, o$swiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
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Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

5. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktoérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

7. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgacego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzgadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

9. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu,
2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Strona 23 z 26



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2024/212

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robodt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegdétowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynac na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcdéw, witacznie z fazg projektowania, zakupdéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b) fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie musza byc
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentédw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw
materiatow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtdéw, ktédre mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robot budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
c) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
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d)
e)

f)

9)
h)

7)

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakofnczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2024/212

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCIJI I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladow rocznie
przy udziale wykonawcy robdt budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajqce sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
Zz Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzor nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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