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UMOWA nr   _______________________ 
zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 
 
MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 
__________________________ - __________________________, 
__________________________ - __________________________, 
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 
  
a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  

zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 
REGON __________________ 
reprezentowaną przez:  
_______________________ - _______________________ 

/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, 
przy ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 
___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________. 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
zwana dalej „Umową”. 

 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego. 

 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§1. 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego  

pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1” obejmującego 
w szczególności:  
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z PFU, 
2) wykonanie robót budowalnych w zakresie odtworzenia właściwości użytkowych Sali 

gimnastycznej, pomieszczeń uzupełniających i łączników przy Zespole Szkół z Oddziałami 
Sportowymi nr 1 w Poznaniu po katastrofie budowlanej wraz z przebudową sieci zewnętrznych 
oraz wszystkimi niezbędnymi pracami w zakresie uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie obiektu, 

zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, wraz z wykonaniem 
przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia i Umowie, 
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3) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do treści art. 20 ust. 1 
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowień Umowy. 
(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty: 
1) SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 

1;  
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 2; 
3) Oferta Wykonawcy z dnia  [__________] roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych, 
stanowiącymi załącznik nr 3; 

4) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 4. 
3. Wykonawca jest  w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym SWZ 

wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, 
w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu 
Umowy. 

4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając 

praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć  
w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

5. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie się uzupełniają  
i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z tych 
dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go 
zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, 

Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania 
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, które są konieczne do wykonania z punktu 
widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy technicznej  
i architektonicznej, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów rynkowych, 
nawet jeżeli nie zostały wprost wskazane w SWZ lub Umowie. 

6. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w momencie 
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

7. W ramach obowiązków umownych, Wykonawca zobowiązany jest również zaprojektować i wykonać 
system monitoringu ciągłego dźwigarów dachowych (zgodnie z wytycznymi wynikającymi z PFU oraz 
załączników do PFU) oraz zapewnić funkcjonowanie tego systemu przez okres co najmniej 2 lat od 
dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z pokryciem wszelkich kosztów serwisowych i 

eksploatacyjnych ww. systemu). 
 

§2. 
DEFINICJE 

 
Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 
1. Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 

2. Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której przedmiotem 
jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie; 

3. Dysponent: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1  - dysponent zadania i środków z budżetu 
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji; 

4. Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

5. Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

6. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto Poznań w 
imieniu i na rzecz którego działa Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz  
z załącznikami; 

7. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; 

8. Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych przedstawiający zamierzenie 
budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Projekt 
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budowlany powinien spełniać wymagania określone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i treść Projektu Budowlano winny być 
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych; 

9. Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji 
Umowy przez Wykonawcę lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, w szczególności takie 

jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy łącznie 
z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz 
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz 

elektronicznej w formacie PDF; 
10. PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy; 
11. Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do Umowy; 

12. HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, 

stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać 

wszelkie koszty składające się na wartość oferty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i 
uwzględniać terminy realizacji wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram 
przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowość wykonania Umowy, w tym terminy załatwienia spraw administracyjnych;  

13. Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 
przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w szczególności 
informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, na temat 
zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy  
i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  Inżynierowi Kontraktu w okresach miesięcznych, 
w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz 
elektronicznej;  

14. Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy; 
15. Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy; 
16. Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny 

robót, które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany 

przez właściwego inspektora nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

17. Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 
wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

18. Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
Kontraktu, wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy 

jako osoby zgłaszającej do odbioru; 
19. Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 

sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako 
osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu; 

20. Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

21. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi; 

22. Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan 

Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza 
budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

23. TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca część składową Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, służący weryfikacji umów podwykonawczych oraz 
mający zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;  
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24. COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowiącym załącznik do SWZ oraz z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostałymi elementami 
Dokumentacji Projektowej; 

25. PIM: Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania 

i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także 
pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta; 

26. Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 
z późn. zm.);  

27. PZP: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.);  
28. Utwory:  
29. wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) wytworzone przez Wykonawcę lub osoby 
działające na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku 
podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w 

tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty 

warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty; 

30. Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 
danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 
zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową; 

31. Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  

w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 
bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – 
Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac. 

32. Standardy Ochrony Drzew i Zieleni -  Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których 
mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni, które są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-

2022-p,NT001810F6 
 
 

§3. 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować całość Inwestycji w terminie do  260 dni od dnia zawarcia Umowy. 
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji Projektowej  
termin: 100 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 
a) PODETAP I.1: 

− zakres: Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego wraz uzyskaniem akceptacji 
przez Zamawiającego   

− termin: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 
b) PODETAP I.2: 

− zakres:  Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz wszystkich innych wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 
− termin: do  100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 

c) PODETAP I.3.: 

− zakres: Wykonanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branż 
− termin: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 

 
2) ETAP II: Realizacja robót budowlanych  

termin: 120 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę   
obejmujący następujące Podetapy: 
1) PODETAP II.1.:  

− zakres: roboty budowlane w zakresie konstrukcji  oraz pokrycia dachowego / stan 
zamknięty obiektu  

− termin: 80 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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2) PODETAP II.2.: 

− zakres: roboty instalacyjne wewnętrzne  oraz wykończeniowe  
− termin: 120 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

3) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych,  
termin:  160 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę  

obejmujący następujące Podetapy: 
1) PODETAP III.1. 

− zakres: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  
− termin: 160 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  
w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia 
celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 

1 powyżej oraz w HRF. 
4. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzględnieniem wszelkich innych 

zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie 
i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w terminach określonych przez 
niego w HRF. 

5. Strony ustalają, że: 

1) terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania poszczególnych 

pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem 
odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w 
§16,  

2) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed 
upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w pełni 

uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z miejscem 
wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz 
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych  

w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 
9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz  

z szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 
zmieniony HRF. 

 
§4. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

 
1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umową 

w szczególności: 
1) sporządzi wszystkie opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację 

Projektową, w tym, w szczególności TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy 
(oraz, o ile okaże się to konieczne z uwagi na wymagania Standardów Ochrony Drzew i 
Zieleni, Inwentaryzację dendrologiczną, operat dendrologiczny oraz Projekt ochrony 
zieleni), 

2) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, 
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania 
obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane 

lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym 
zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu 
dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona  Dokumentację Projektową (z uwzględnieniem projektu branży konstrukcyjnej 
autorstwa dr. inż. Zdzisława Pawlaka z czerwca 2022 r.)   w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 
dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego.  
3. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego 

uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową 
(w tym opracowania dotyczące ochrony dziew i zieleni zgodnie z wymogami Standardów Ochrony 
Drzew i Zieleni), jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie 
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powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z 

konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej. 
4. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 

zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie 
wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie 

umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 
 

 
§5. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  
z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy 
w terminie 7dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawcę prawomocnych decyzji 
administracyjnych umożliwiających realizację Inwestycji oraz oświadczenie kierownika budowy 

i kierowników robót o przyjęciu obowiązków. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca  

zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu: 
1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako „Plan BiOZ”), 
2) Plan organizacji Terenu budowy,  zgodnie z postanowieniami SWZ, 
3) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 

oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

4) PZJ, o którym mowa w § 13, 
5) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy, 

3. Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 
uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na  Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 

obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały 
okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
w odległości nie większej niż 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Plan BiOZ.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 

przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy 
ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie 
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową,  
w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia 
budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  
w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w 
którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na 

Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 
bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

12. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 
Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu 

Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 
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14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone będą 

prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 
okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy 
Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom  

i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 
16. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z Terenem 

Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych 
prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany  
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 
schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 

zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez 
każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia 
zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

17. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, celem 

podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarząd 

Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących się w nim 
znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  
 
 

§6. 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

 
1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umową: 

1) wykona roboty budowlane, i prace montażowe,  
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz  

z wycinką drzew i krzewów, 

3) uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia  
i zatwierdzenia, niezbędne w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostateczną decyzję  
o pozwoleniu na budowę bądź dokonana skutecznego zgłoszenia budowy lub robót 
budowlanych,  

4) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki 
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów, 

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne, 

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji 
Ruchu dostarczonym przez Wykonawcę oraz zapewni ich utrzymanie w należytym stanie 
i sprawności do dnia Odbioru Końcowego oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego 
jeżeli będzie to wymagane, 

7) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 
8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgłosi prace geodezyjne 

mające na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy geodezyjnej na obszarze 
objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Poznaniu, 

9) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 
związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, 

10) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

11) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie 
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie w imieniu 
Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej 

w tym zakresie w terminie określonym Umową; ewentualnie dokona skutecznego zgłoszenia 
zakończenia budowy, 

12) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 
Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 
budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury 

i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również 
zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi 
pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. Wykonawca, 
z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest do podejmowania 
w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

określonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczególności Wykonawca, zobowiązany 
jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do stanu 
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy 
istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie 
korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia 

również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 

rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych 
zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją 
fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 
 
 

§7. 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ___________________ zł netto (słownie: 

_________________________________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru poszczególnych części 
przedmiotu umowy opisanych poszczególnymi pozycjami TER w wysokości określonej w TER.   

3. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich 
zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowiązania te 

nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 
Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury  
i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 

wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i 
to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy 
też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich 
szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie 
obejmuje w szczególności: 
1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 

czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również 
koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia 
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 
świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 
zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §18 

Umowy, 
3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych  

w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostały one uwzględnione na podstawie analizy 
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na 
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Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte 

w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 
7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji Projektowej, 

a stanem faktycznym w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunków 
geologicznych, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania 

do Zamawiającego o udzielenie odrębnych zamówień w związku z ich usuwaniem. 
 

§8. 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 

Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 16 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  
3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.  
4. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wchodzić 

będzie : 
a)koordynator inspektorów nadzoru - ………………………………………………………………………………………, 

 b) w branży budowlanej/ konstrukcyjnej - ………………………………………………………………………………’, 
 c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych- …………………………………………………….., 
       d) w branży sanitarnej -…………………………………………………………………………………………………………….., 
       e) w branży telekomunikacyjnej - …………………………………………………………………………………………….., 
 

§9. 

PERSONEL WYKONAWCY 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 

Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 
Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – 
zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 

samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 
4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 

umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w 
stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 
Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  

w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku 
Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 
godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, 
jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim 
wykonywać będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione 

osoby: 
1) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 



PIM/07/22/ZP51/2021-313 

Strona 10 z 35 

 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 
2) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

3) koordynator  ________________________________ 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

4) kierownik budowy: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 
5) kierownik robót w specjalności  branży sanitarnej  

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 
6) kierownik robót w specjalności  branży elektrycznej 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

7) kierownik robót w specjalności  branży teletechnicznej 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

 
 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje 
on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 
stanowiska postawione w SWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 

będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  
9. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę do wykonywania zadań z zakresu ochrony drzew i zieleni 

zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni 
powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie określone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.   

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§10. 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

 
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem 
do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 
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4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 

1) Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
                         Plac Wiosny Ludów 2, 
                          61-831 Poznań 

2) Wykonawca:     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 
trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 
komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 

następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,  
o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy 
będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie 

przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 

określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką 
obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 
1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających 
się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu 
może zażądać w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania 
narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej 

termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporządzi notatkę, która po akceptacji 
przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu 

o akceptacji określonych dokumentów Inżynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając 
adnotację „akceptuję”. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 
kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

 
§11. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 
inżynierskiej, wytycznymi określonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, właściwymi 
normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 

wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności z 
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać będzie 
ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w 

godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac 
okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą 

kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje 
(dotyczy również wymogów określonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni). 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi 
najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument 
(pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, 
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zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, 

Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego 
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie 
wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego 
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak 

i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie do 10 dni roboczych od 
dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może w przypadku bezzasadności żądania Wykonawcy (w 
szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem o przekazanie dokumentu 
ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w §6 
ust. 1 powyżej oraz w razie konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyżej w imieniu 
Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa 
osobie wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych 
od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 

6. W każdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy składania bądź odbierania koniecznych 

wniosków, uzgodnień, decyzji albo składania koniecznych oświadczeń przed organami administracji 
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi bądź prawnymi, Wykonawca 
winien przekazać Zamawiającemu kopię złożonych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich wpływu do 
danej jednostki – niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po ich złożeniu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz wszelkie inne  
wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, organów władzy publicznej  

i urzędów - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając terminy załatwiania tego typu spraw. 
Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło 
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 

8. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Wykonawcy będą wykonywane przez niego bez zbędnej zwłoki. 
Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą według wyboru 
Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego dnia lub najdalej 
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych 

realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach określonych w 
Umowie. 
 

§12. 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 

zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa 
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ. 

2. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez 
Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu dokumentów 
potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość 
stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 

z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera 
Kontraktu wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie 

potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  
5. Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 

ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem 
z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym 
w ust. 3-5 powyżej. 
 

§13. 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 
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1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. 

Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.  
2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  
1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 
3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 

jakością, 
4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 
Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca 

będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może 
wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie 
wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 
Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

§14. 

PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
Utworów, 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na wykonywanie 
prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, 

rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian 
i modyfikacji, 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych 
w ust. 6 poniżej. 

 
2. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i innych 

materiałów w ramach każdego z Etapów lub Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje 

na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie 
w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od 
wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych do Utworu/ów. 

3. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem 

praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich 
opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy 
prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych 
przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, 
dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 

dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 
4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też 
umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla 
każdej osoby wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której 
brał udział w przygotowaniu Utworu/ów, 

2) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również 
stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 
upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw 
osobistych każdej z osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenia te także winny zawierać 
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stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w pkt 1) powyżej zobowiązuje się nie wykonywać 

względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób ograniczający, 
utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 
określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do Utworu/ów oraz 

autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, 
rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz 
korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 
korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód 
i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było 
przez autora/ ów Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy 
o skutku rozporządzającym, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich 

jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego, 

b) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,  
c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie twórczych 

(lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy opracowań Utworów      
(w tym usuwania jej wad), 

d) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 

operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

e) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 
internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

g) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  

na  nośnikach wskazanych powyżej, 
h) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
i) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, 
ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
l) reemisja, 
m) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach 

kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści 

komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez 
ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

o) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

p) wprowadzanie zmian, skrótów, 

q) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych  

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
s) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji,  

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających 
do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 

instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających 
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac 

projektowych i wykonawczych, 
u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 
Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów, 
w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania 
na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 

posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami 
w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 

niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa 
w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 

licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 
koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 

udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 

Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
§15. 

PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne określenie 
części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
3) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót budowlanych 
(konkretne pozycje z TER),  

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

5) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
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6) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż [….] dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

7) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

8) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

9) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 
10) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 

będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje 
się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z 
tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 

umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 

roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, 
13) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 
Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej 
odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest 
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o 
podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą), 
15) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie podwykonawstwo 
nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 

zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz  
w §15 ust. 3 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 4 Umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 6 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 4 
Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w 

projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł 
zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
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wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §15 
ust. 8 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 
w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Zapisy ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 

zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
§16. 

ODBIORY 

 
1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

1) Protokołem Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 
2) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego 

z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) Protokoły odbioru pozycji w TER – potwierdzające wykonanie pozycji rozliczeniowej  
4) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
5) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
6) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

 
1) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni robocze 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub 
zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć 

roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to 
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania 
o takim fakcie osób trzecich. 
 

2) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) o gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

b) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 
przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartość.  

Z wyłączeniem Etapu dotyczące wykonania prac projektowych zgłoszenie winno być sporządzone 
przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 
c) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zgłoszenia.  
d) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że prace projektowe lub roboty nie zostały wykonane 

lub zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź w przypadku robót nie 
przeprowadzono wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 
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e) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże prace projektowe 
lub roboty dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

f) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 
do ich odbioru, w sposób określony w lit. a) powyżej.  

g) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

h) W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego odbioru 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez Wykonawcę, 
w sposób określony w lit. a) powyżej. 

i) Z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele 

Stron sporządzą protokół odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.  
j) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby protokołu odbioru 

Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub Podetapu 
realizacji Przedmiotu Umowy,  

k) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 
potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  

w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §28 Umowy. 
 

3) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 

a) O gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
b) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 

budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis właściwego 
inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru 
Końcowego. Wpisu tego dokonuje właściwy inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu 

się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  
− dziennik budowy, 
− dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 
działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac 

geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z 
wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej niż 
20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia 
materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. 
Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po 
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) 

– sporządzona w 5 egzemplarzach, 
− wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

− dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

− dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

− dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w 

formacie .pdf, 
− dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  
− protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  

w 3 egzemplarzach, 
− protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
− kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

− ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 
procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania, jeżeli 
jest konieczna – sporządzona w 3 egzemplarzach, 

− zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 
wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje 

zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli 
wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

− dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach. 

c) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 

odbiorowych, 

d) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

e) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, 
właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej 
oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

f) Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

g) Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

h) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 
nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

i) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

j) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w lit. a) powyżej.  
k) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

l) W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego odbioru 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez Wykonawcę, 
w sposób określony w lit. a) powyżej. 

m) Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu przez 

komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 
n) Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 

dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków 
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego 

wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 
o) Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 

zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 

geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 
p) W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
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roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający przekaże 

Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
 

 

 
4) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

a) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 

ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 
okresie, 

b) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową), 

c) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 

należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę. 

 
§17. 

PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu 
odbiorów pozycji TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie właściwego odbioru. Faktury należy 
składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 

przedmiotowego odbioru. 
3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury: 
1) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru danej pozycji TER  
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 

podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7do Umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Końcowego.  
5. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca 

ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

1) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. 

6. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami 
zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
 

Miasto Poznań 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu  
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Os. Pod Lipami 106 

61-638 Poznań  
 

NIP 209-00-01-440 
Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu 
Wiosny Ludów 2. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w §17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a 
za okres w którym będą uzupełnianie dowody zapłaty Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki od 
niezapłaconej należności. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w 

terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dowodów zapłaty. 
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić 
od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas 
Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 

9. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______. Wykonawca oświadcza, że jego 

rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej oraz że ten rachunek będzie 
zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod 
warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. 
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności 
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, 
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 

płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, 
a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie 
będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  
11. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 

Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 

Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §17  
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.   

12. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporządzenia 
karty przekazania odpadu.  

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu  

Os. Pod Lipami 106  

61-638 Poznań 

GLN: 5907459622164 
14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 21 dni od dnia podpisania 
Umowy, ryczałtowego kosztorysu planowanych robót budowlanych (sporządzonego z uwzględnieniem 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER, przygotowanego metodą szczegółową) oraz jego 
bieżącej aktualizacji w trakcie robót budowlanych. Szczegółowy kosztorys robót budowlanych powinien 
zawierać w szczególności: nawę obiektu z podaniem lokalizacji, datę opracowania kosztorysu, 
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przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości, kalkulacje sporządzoną metodą odpowiednią do 

planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową z podaniem podstaw 
kosztorysowania, wartość kosztorysową robót budowlanych oraz tabelę wartości elementów scalonych. 

16. Kosztorys, o którym mowa w ust. 15 powyżej, będzie miał charakter pomocniczy, służący weryfikacji 
umów podwykonawczych, a także kalkulacji należnego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach poleceń 

Zamawiającego i wystąpień Wykonawcy o których mowa § 23 oraz § 24 Umowy. 
17. Wykonawca  do każdej faktury częściowej wykona i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys 

częściowy uwzględniający rzeczywisty obmiar wykonanych robót, zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru właściwych branż, celem zinwentaryzowania 
i udokumentowania wykonanych robót budowlanych. Kosztorysy częściowe powinny zawierać w 
szczególności: nawę obiektu z podaniem lokalizacji, datę opracowania kosztorysu,  obmiar robót 
budowlanych z wyliczeniem ilości, kalkulacje sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego 

sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową z podaniem podstaw kosztorysowania, 
wartość kosztorysową robót budowlanych oraz tabelę wartości elementów scalonych. Kosztorysy 
częściowe nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, który będzie miało charakter 
ryczałtowy a będą jedynie wykazywać i dokumentować w sposób jednoznaczny i przejrzysty zakres 
wykonanych robót.  

18. Kosztorysy, o których mowa w ust. 15 oraz 17 powyżej, nie będą wpływać na wysokość Wynagrodzenia 

Wykonawcy, które będzie miało charakter ryczałtowy.  

 
 

§18. 
ORGANIZACJA RUCHU 

 
1. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 

objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu 
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 
3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardów 

Ochrony Drzew i Zieleni, 
4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 
8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych oraz 
organizacji ruchu, a w tym do: 

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym także przebudowanych urządzeń obcych 

oraz stanu drzew i innych form zieleni. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 
Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, od dnia 

dokonania odbioru końcowego. 
 

§19. 
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 

przy realizacji Przedmiotu Umowy. 
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4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie  
z §29 Umowy. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 
a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 
warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą 
ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego 
kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 
przekazania odpadów. 

 
§20. 
MEDIA  

 
1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 

W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 
Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 
§21. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do 

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: 
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może w każdym czasie zgłosić 
Wykonawcy wiążące wytyczne co do ostatecznego wyglądu tablicy, do czasu zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzględnić w terminie 14 dni, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia . 

2. Wykonawca  zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 

podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, 2 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie 
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o którym mowa w ust. 1 
powyżej. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy.  Wykonawca ma obowiązek 
dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować 
i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
− sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach 

JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie 
powinna być niższa niż 20 Mpx, 

− sporządzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie 
widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 

nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI  
o rozdzielczości 1280x720, 

− dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty 
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć i filmów poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

− Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu  w ciągu 5 
dni od rozpoczęcia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 

obejmować cały teren, na którym prowadzone będą prace. Zamawiający zatwierdzi propozycję 
Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

− na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. 
Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń 
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

− po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 

oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 
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− w przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów 

obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego 
niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych 
z prawem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom 
wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom 
organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać 

udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez 
dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

5. Wykonawca winien zapewnić taki sposób wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zarówno na etapie 
projektowym jaki i na etapie realizacji robót budowlanych) który będzie zapobiegał okolicznościom 
mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie 

budowy lub w jego sąsiedztwie, stosując rozwiązania zgodnie z wymogami w Standardów Ochrony 

Drzew i Zieleni  
 

§22. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 

następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub 
osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na 
osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku 
niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 
trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, 
dróg, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi  

i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę  

w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 
Zamawiającego. 

 
§23. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności wpływających na realizację 
Przedmiotu Umowy lub jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 
dni od daty kiedy stwierdził lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej 
okoliczności. Zawiadomienie takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,  
a załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów PZP lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką urzędową, 

pismem urzędowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej bądź inne 
dokumenty określające szczególne wymogi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy;  
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3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 

sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne 
ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 
Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 

realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają 

na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania 

Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona jego 

zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, wyjaśni 
lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia 
aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami PZP. 

 
§24. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, w tym w 

szczególności w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości 
rozbiórki wykonanych robót bądź z innych ważnych przyczyn, polecać dokonywanie zmian w zakresie 
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 

a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 
tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy, 

b) wstrzymać realizację określonych robót, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
d) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania 

przedmiotu Umowy. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona przez 
Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami PZP postępowanie dotyczące wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie 
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub 
odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero 

w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 
4. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają opisowi 

pozycji TER, cena określona w TER, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 
W przeciwnym razie, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” 

w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 
5. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania przedmiotu 
Umowy. 

6. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 



PIM/07/22/ZP51/2021-313 

Strona 26 z 35 

 

8. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone niniejszą 

Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Strony mogą 
zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem zmodyfikowanej wysokości 
wynagrodzenia. 

 

§25. 
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnień 

z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny, PFU oraz karta gwarancyjna stanowiąca 
załącznik nr  […………………………..…….] do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
[…………………………..…….] miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy 
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i 
nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do 
robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 
natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub przystąpiwszy 
usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i 
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. W razie 
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy 
biegnie na nowo. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robót Zamawiający może odstąpić 
od Umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady 
zachodzi w razie niemożności używania lub znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub 

części przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

8.  Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
9. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta. 
10. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności, lecz niewyłącznie, poprawność 

zastosowanych rozwiązań, jakość wykonanych prac oraz jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za wszystkie materiały i urządzenia, w tym 
istniejące, które zastosował lub w które w jakikolwiek sposób ingerował w remontowanych, 

wzmacnianych, przebudowywanych i odbudowywanych elementach budynku. 
   
 

§26. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 

wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 5 % wartości brutto oferty 
Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niż w pieniądzu) spowodowanej zmianą terminu 
zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub 

ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
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najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego 

zabezpieczenia. 
5. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §26 ust. 4, Zamawiający (analogicznie do 

regulacji z § 26 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpią z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej 
kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany 
formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej 
Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, 
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru końcowego 

oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową. 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 

zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
 

§27. 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych oraz wykonywaniem 
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia 
Umowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie 
mniej niż połowę wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę 
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli 
osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie krótszym niż 

10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz 

niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie 
podstawę do odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 

Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 
 

§28. 
KARY UMOWNE 
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1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

 
1) w przypadku zwłoki w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % 

wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 
2) w przypadku zwłoki  w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% 

wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku zwłoki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % 

wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,  za każdy dzień zwłoki, 
4) w przypadku zwłoki w zachowaniu przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 17 ust. 

10 w wysokości 0,1 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,  
5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki, 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy(niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

7) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto danego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, którego dotyczy nieterminowa zapłata, 
jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,1 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy, za każde stwierdzone naruszenie, 

10) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 6 i 8 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 

umów w wysokości 0,1 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każde stwierdzone 
naruszenie, 

11) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy, za każde stwierdzone naruszenie, 
12) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu w wysokości 0,5 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień 
zwłoki,  

13) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §27 Umowy 
w wysokości 0,1 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,1 % 

wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każde stwierdzone naruszenie, 
15) w przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokości 

0,1 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każde stwierdzone naruszenie, 
16) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,1 % wartości 
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każde stwierdzone naruszenie, 

17) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wartości brutto Wynagrodzenia 
Wykonawcy za każde stwierdzone naruszenie, 

18) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogów określonych 
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim  zobowiązania wskazane w 

§ 6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy), w wysokości 0,1 % wartości brutto Wynagrodzenia 
Wykonawcy za każde stwierdzone naruszenie,  

19) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w 
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
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bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za każdy przypadek 
stwierdzenia naruszenia, 

20) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 
(innych aniżeli wskazanych powyżej), w szczególności w oparciu o treść § 11 ust. 8 Umowy 

- w wysokości 0,2% wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynności 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych czynności po 
terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) 
przez Zamawiającego. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową i nieodwołalną zgodę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 

Umowy, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 
1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku 
do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
 

 
§29. 

ODSTĄPIENIE 

 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz w przypadku odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na 
podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie 
potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa 
(odstąpienie ustawowe). 

3. Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w terminie 
180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 

Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w 
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej 
Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §19 
powyżej, 

7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 
Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę.   
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10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 
11) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania 
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia 

obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

12) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 
13) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 
14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, osiągną 

kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy, 
15) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej 
zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W 
przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie właściwych protokołów odbioru. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

6. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji któregokolwiek 
Etapów lub Podetapów bądź terminów wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wówczas Zamawiający 
będzie mógł od Umowy odstąpić i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

7. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex 

tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex 
nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 
sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu 
Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie wyłącza 

prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia kar za zwłokę 

oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych 
przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za odstąpienie lub inne 
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

10. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły 

odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  
 

§30. 
ZMIANY UMOWY 
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1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 

określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jeśli zamówienie podobne 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych 
robót dodatkowych - w przypadku, jeśli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub 
robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości nieprzewidzianych prac 
projektowych lub robot dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana 
terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, 

mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę, tj. 

pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji administracyjnych, 
uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i złożenia 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę 
dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z przepisów 
prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, 

wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy, 
4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że Wykonawca 
przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów obiektywnych nie może 

wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia 
podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów współpracujących 

z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub 
organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 

spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany 
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac 

określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 
atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. 
utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
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odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części (roboty zaniechane) – odpowiednia 

zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji TER w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER 
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli odstąpienie od 

wykonywania lub wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót 
zaniechanych bądź części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – odpowiednia zmiana 

terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 

wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, 
okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 
30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z 

podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 15ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 
jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, 
zakresu pozycji TER w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie 
dodatkowych, zamiennych lub innych usług/robót wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
usług/robót dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego 

(w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, 
a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 
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19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 

zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 
wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z 

tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o więcej niż 20 % zakresu 
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian 
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji 
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział Etapów/Podetapów Umowy na 
mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 
składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - 

odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 

a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego HRF.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin wykonania 
Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesięcy.   

 

 
§ 31 

KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po upływie 
12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, 

2) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza 
waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od dnia upływu terminu składania ofert, 

3) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia jako termin składania ofert, 

4) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według 

następującego wzoru:  
 
W=CBM/100 
 

gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu 
wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, 
jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert, 

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyższenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji. 

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 

waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji. 

7) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  pkt. 
5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 
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8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto określnej w § 7 ust. 1 Umowy. 

9) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje 
bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu, 

z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie 
umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §30 ust. 1 pkt 13 Umowy. 

10) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja. 

11) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 
 

 
32. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

 
1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §15 Umowy. 
3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 

zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego 
z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania  
z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania 

Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 
1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto którego  
z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku 
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 

samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 
5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę umocowaną 

do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
33. 

ZAKAZ CESJI 

 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać 
cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 
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34. 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

 
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 
35. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej 

Umowy. 
2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. 
ustawy. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których trzy 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
 

Załączniki: 
1. SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego; 
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
3. Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych; 
4. Karta Gwarancyjna; 

5. Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
8. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 
9. Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
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