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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zakres obowigzkéw Wykonawcy

Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych Zadania
Inwestycyjnego pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekag Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”

Niniejszy dokument (oprécz opisanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym) okresla obowigzki

Wykonawcy. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w umowie

obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma

obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W

razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych

ww. z dokumentdw, Zamawiajgcy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy przy udziale

Inzyniera Kontraktu.

I. Ogdlne i podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie zarzadzania i prowadzenia
Projektu:

1.

Oznakowanie zeglugowe planowanej budowli oraz na odcinku prowadzonych robdt
bedzie wykonane w uzgodnieniu z administracjg drogi wodnej, przy czym uzyte znaki
zeglugowe beda zgodne z odpowiednimi postanowieniami Przepiséw zeglugowych na
$rodladowych drogach wodnych, ustanowionych w zatgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 ok. w sprawie przepiséw zeglugowych
na $roédlagdowych drogach wodnych (Dz. 1z 2003 r., nr 212, poz. 2072)

Podczas wszelkich dziatan, nalezy mie¢ na uwadze, ze na terenie, na ktérym planowana
jest powyzsza inwestycja znajdujg sie pozostatosci Cytadeli Tumskiej, a w najblizszym
sgsiedztwie relikty Fortu Radziwifta. Na planowane prace ziemne nalezy uzyskac
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych (o ile uzyskane przez
Zamawiajgcego jest niewystarczajgce). Konieczne jest uwzglednienie w projekcie
wykonawczym, ewentualnego  wyeksponowania  odstonietych  elementéw
dziewietnastowiecznej fortyfikacji.

Powiadomi¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego
w Poznaniu na 7 dni przed rozpoczeciem oraz 7 dni po zakonczeniu robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozpoczecie prac w zakresie pozwolenia wodnoprawnego w terminie pozwalajgcym
na jego wykorzystanie. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca uzyska nowe
pozwolenie wodnoprawne, co miesci sie w jego cenie kontraktowej.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii Swiattowodowe] nalezy prowadzi¢ przy
ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Wykonawcy. O
ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystgpié pisemnie z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzadzania siecig IChB
PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci P.B.T. HAWE Sp. z 0.0.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci
gazowej.
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Obowigzek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan przez osobe posiadajgcg kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece zabytkami.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, Wykonawca bedzie obcigzany kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego (przedmiotowa zasada
wszyskim gestordw sieci).

Minimum 10 dni przed wejsciem w teren nalezy skontaktowac sie z inspektorem ZZM,
celem umdwienia sie na spotkanie, dotyczace protokolarnego przekazania terenu.
Zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac.

Zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw o terminie rozpoczecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac, przynajmniej 3
dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci.

Niezwtocznie zawiadomi¢ MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Obowigzek podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytkow.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru
wykonanych prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.

Il. Wykonawca w zakresie analizy postepu Robét i nadzoru nad Robotami i prowadzenia prac
jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1.

Z uwagi na sposéb posadowienia przyczétkdéw projektowanej ktadki, na etapie
wykonawstwa pali nakazuje sie prowadzenie biezgcego monitoringu geodezyjnego
pod wzgledem osiadan oraz przemieszczen pali w gruncie.

Do budowy ktadki nalezy zastosowac wysokiej jakosci materiaty, ze szczegdlna
dbatoscia o detal (szczegéty uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego oraz
whioskéw materiatowych).

W sytuacji zagrozenia powodziowego nalezy zabezpieczy¢ wykonywane prace.

W sytuacji zagrozenia powodziowego usungé ludzi i sprzet z obszaru zagrozonego
powodzig celem unikniecia strat powodziowych.

Realizacja prac zgodnie z wydanymi dokumentami (m.in. pozwolenie wodnoprawne)
oraz decyzjami administracyjnymi.

Zapewnienie ostony hydrologicznej w okresie wykonywanych robét na wypadek
wystgpienia wezbrania powodziowego.

Monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego
Poznan (Most Rocha) oraz S$ledzenia ostrzezenn i meldunkéw hydrologicznych
dotyczacych standw wod rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejscia fali
powodziowej — niezwtocznego usuniecia stupkow oswietlenia nr 1, nr 2 i nr 3 oraz
zabezpieczenia wystajgych odcinkéw kabli zasilajgcych stupy (po ich realizacji).

W okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia
wody z brzegu rzeki — odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia
ludzi i sprzetu z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem, jak réwniez przywrdcenia stanu umozliwiajgcego swobodny
przeptyw wadd i sptyw pokrywy lodowej.
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Przebieg linii swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
przekopdéw prébnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linie swiattowodowa nalezy prowadzié
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Szczegbdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie recznych przekopdw prébnych.

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowad
uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie.
Zniszczone trawniki nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci terenu zieleni, przez ktéry
prowadzone jest uzbrojenie, tacznie z wymiang podtoza na ziemie urodzajng (tylko
czernoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu), w warstiwe o grubos$ci min. 10 cm,
co oznacza m.in. korytowanie podtoza, zagospodarowanie we wfasnym zakresie
zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej siemi urodzajne;.

W przypadku realizacji sieci uzbrojenia w istniejgcych jezdniach, drogach rowerowych
lub chodnikach, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtwoerzenia na catej istniejgcej
szerokosci.

lll. Wykonawca w zakresie ochrony srodowiska jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1.

Prowadzenia prac w taki sposdb, aby do rzeki Warty oraz Cybiniskiego Kanatu Ulgi nie
przedostaty sie zadne substancje moggce wptynac na zanieczyszczenie wod.

Roboty prowadzone w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m od pni drzew, beda
wykonywane z zastosowaniem bezpiecznych dla drzew (przede wszystkim ich
korzeni) metod prowadzenia sieci, t j. zastosowanie metody bezwykopowej.
Przewidzenie i wykorzystanie nieruchomych wygrodzen catych potaci catych terenéw
zieleni, ktére nie beda wykorzystywane jako plac budowy.

W przypadku stwierdzenia pozyskania dodatkowych zgdéd na wycinke drzew lub
krzewéw (w tym zwigzanych z gniazdami ptakéw), znajduje sie to w obowigzkach
Wykonawcy.

IV.  Wykonawca w zakresie badan archeologicznych jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1.

Na planowane prace nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie, o ile uzyskane przez
Zamawiajgcego jest niewystarczajace do prowadzenia wszystkich prac.

W przypadku odkrycia elementéw, co do ktérych konserwator zabytkdw wyda decyzje
nakazujaca dalsze wstrzymanie robdt i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w
niezbednym zakresie, Wykonawca ujmie koszty tych badan w swoim wynagrodzeniu.
Rozpoczecie w mozliwym zakresie (zalezne od pkt. 1) badan archeologicznych
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ w takim okresie, aby mozliwe byto
realizowanie przedmiotu umowy w zgodnosci z terminami poszczegdlnych kamieni
milowych oraz etapow.

Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ w takim okresie, aby byto mozliwe
uwzglednienie w projekcie wykonawczym (lub jego aktualizacji) wyeksponowanie
odstonietych elementdw dziewietnastowiecznej fortyfikacji.

Zakres i sposdb badan zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenia badan
archeologicznych.

Obowigzek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan przez osobe posiadajgcg kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece zabytkami
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Przekaza¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkdw nie pdzniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa powyzej w ust. IV pkt. 6.

Imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w ust. IV pkt. 6.

Dokumentow potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37e cytowanej wyzej ustawy,

Oswiadczenia osoby, o ktdrej mowa w ust. IV pkt. 6. o przyjeciu przez te osobe
obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania
tych badan

Zobowigzanie, o ktéorym mowa w ust. IV pkt. 7. uwaza sie za spetnione, w przypadku
kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe
posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaty
zatgczone dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez te osobe ustawowych
wymagan.

Ponadto okresla warunki polegajgce na obowigzku:

a) niezwtocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych,

b) niezwtocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkow o
przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére
moga mie¢ wptyw na zmiane programu tych badan,

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz
opracowania wynikéw tych badan w sposéb umozliwiajacy, jednoznaczna
identyfikacje i doktadng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej miejskiemu konserwatorowi zabytkéw w
terminie 6 miesiecy od dnia zakornczenia tych badan,

d) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i przekazania ich
miejskiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat dnia zakonczenia tych
badan.

Wykonawca w zakresie opracowania, opiniowania i koordynacji prac projektowych jest
zobowigzany w szczegoélnosci do:

1.

Organizacji ruchu zeglugowego na czas budowy, w tym dodatkowego oznakowania
znakami zeglugowymi, realizowane zgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego i jej
opisem oraz harmonogramem robdét na drodze wodnej, ktéry Wykonawca uzgodni z
administracjg drogi wodnej oraz Urzedem Zeglugi Srédlagdowej w Bydgoszczy.
Wykonaweca inwestycji odpowiednio wczesniej opracuje harmonogram prowadzonych
robot na drodze wodnej, w tym terminarz planowanych zamkniec¢ szlaku zeglownego
—uzgodniony z interesariuszami prawa do korzystania z wéd na odcinku planowanych
robot, celem uzgodnienia jego postanowien z administracja drogi wodnej oraz
Urzedem Zeglugi Srédlagdowej w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa musi uwzgledni¢ kompleksowe zagospodarowanie catego
sgsiedniego terenu, powinien sie wpisywac w jego kontekst przestrzenny i historyczny
oraz komunikacyjny.

W sposdb spdjny nalezy zaprojektowaé matg architekture: tawki, kosze, nawierzchnie,
latarnie, zielen oraz iluminacje obiektu.
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Ze wzgledu na range miejsca oraz istotny kontekst przestrzenny nalezy wykonaé
wizualizacje, pokazujagce w szerokich osiach widokowych kompleksowe
zagospodarowanie catego terenu.

Bezwzglednie zachowac charakterystyczng sylwetke i forme architektoniczng
zaprojektowane] ktadki, z przeswitami zelbetowych lukach, kadrujgcymi widoki, co
daje wrazenie lekkosci i smuktosci catej konstrukcji.

Infrastruktura techniczna powinna sie miesci¢ w grubosci konstrukcji ktadki.

W miare mozliwosci ograniczy¢ planowang w ramach inwestycji wycinke drzew
(szczegdlnie na Ostrowie Tumskim i Berdychowie).

W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zakres
projektowanych drég pieszo-rowerowych w potudniowej czesci wyspy Ostrow Tumski,
tak aby zachowad zielony, naturalistyczny i rekreacyjny charakter.

Pochylnia po stronie Berdychowa powinna mieé $ciany obsadzone catoroczng
roslinnoscig, ktéra przestoni konstrukcje budowli.

W obrebie ktadek nr 1 i nr 1l: prowadzenie kabli o$wietleniowych w przestrzeniach
technicznych (posrodku konstrukcji ktadek, w goérnych przestach) oraz rurkach
umieszczonych w konstrukcjach zelbetonowych (przy podejsciu do odbiornikéw).

W obrebie pochylni rowerowej: montaz stupdw oswietleniowych o maksymalne;j
wysokosci 6,0 m, stupy przykrecane czterema s$rubami do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw, zastosowanie zfacza z wktadka bezpiecznikowg,
umozliwiajgcego tatwy i szybki demontaz stupkéw oswietleniowych nr 1, nr 2 inr 3
przy pochylni w przypadku wezbran powodziowych.

Ochrona od porazenia: podwdjna izolacja wszystkich urzadzen elektrycznych,
zastosowanie napiecia bezpiecznego, dodatkowe zabezpieczenie obwdd 230V.
Zabezpieczenia nowoprojektowanych obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu
Srodkow i technologii minimalizujgcych ewentualne szkody moggce powstac¢ w wyniku
oddziatywania wéd powodziowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnych
zabezpieczen chronigcych przed wodg powodziowa.

Catosc¢ projektu wykonwczego nalezy uzgodnié z wtasciwymi podmiotami.
Skoordynowac¢ dziatan projektowych i dalej realizacyjnych z podmiotami trzecimi, w
tym w szczegdlnosci z KontenerART.

W zakresie wizualizacji projektu nalezy uwzgledniaé przestrzen KontenerART.

W zakresie projektéw odwodnienia projekt wykonawczy uzgodni¢ m.in. z Zarzagdem
Drég Miejskich, Aquanet S.A. i/lub Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

Dostarczy¢ m.in. do Zarzadu Zieleni Miejskiej dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowe;j i elektronicznej

Uzgodni¢ pisemnie i formalnie z podmiotem zarzgdzajgcym ostateczny ksztatt
powigzania przestrzeni Zadania Inwestycyjnego z KontenerART, a w przypadku
pozostawienia niezagospodarowanej przestrzeni oboma przedsiewzieciami uzgodnic z
wiasciwymi podmiotami (w tym ZZM) konieczne dziatania projektowe i realizacyjne w
tym zakresie.

Tom projektu wykonawczego branzy zieleni uzgodni¢ m.in. z ZDM i ZZM.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac sposéb przetgczenia istniejgcych
kabli $wiattowodowych.

Ze wzgledu na czasookres od poczynienia uzgodnien od rzeczowej realizacji nalezy
zweryfikowac zmiany w zakresie posadowienia i uzupetnienia sieci uzbrojenia terenu.
Nalezy to wykonac przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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24. Szczegotowe rozstrzygniecia dotyczace nawierzchni drég pieszo -rowerowych, a takze
matej architektury i elementéw infrastruktury technicznej towarzyszacych ktadce,
zostang podjete w uzgodnieniu z MKZ na etapie projektu wykonawczego.

VI.  Obowiazki z zakresie dokonywania odbioréw — okresla umowa.
VIl. Wykonawca w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowigzany do postepowania zgodnie z
umowa.



