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UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440
w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl,
reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”,

a
Zz siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
___Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym
PLN, NIP , REGON ,
adres e-mail: , reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w
, przy ul. , prowadzacym/prowadzgcg dziatalnosc
gospodarczg pod nazwag Z siedzibg w przy ul.

, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informac;i

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym

przez ministra wilasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON .
, adres e-mail: ,

dalej jako: ,,Wykonawca”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy fgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
dalej jako ,,Umowa”.

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
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Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz wskazania do realizacji,
przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich — Dysponenta zadania i Srodkow z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent”).

Wykonawca Zadania Inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym
mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.; dalej jako: ,PZP”)

Zwazywszy, ze;

1.

Zamawiajgcy realizuje inwestycje pn. ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg
Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”
(dalej jako: ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”) przy wsparciu dofinansowania
zewnetrznego w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji
Strategicznych.

Celem Zamawiajgcego jest realizacjia Inwestycji na podstawie przekazanej
dokumentacji projektowej.

Obecnie konieczne jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych upowazniajgcych do wykonania roboét
budowlanych (z wylgczeniem ostatecznego pozwolenia na budowe, ktérym
Zamawiajgcy dysponuje) oraz oddania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez kompleksowa rzeczowa realizacja Inwestycji.
Intencjg Stron jest umozliwienie Zamawiajgcemu petnego i w Zaden sposob
nieograniczonego korzystania ze wszystkich projektow, opracowarn, dokumentacji,
dokumentéw i innych materiatbw wytworzonych na potrzeby Umowy, a takze
nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom
dokonywania takich zmian oraz korzystania z tak zmienionych materiatow.

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

COR: Czasowa Organizacja Ruchu;

Decyzje Budowlane: wszelkie wykonalne lub ostateczne decyzje niezbedne dla
prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa rozpoczecia i prowadzenia robot
budowlanych wskazanych w Umowie, w tym m. in. zezwolenie na usuniecie drzew;
Dokumentacja Projektowa: projekty wykonawcze, o ktérych mowa w §5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
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U. poz. 2454) sporzgdzone na podstawie Umowy przez Wykonawce dla catej
Inwestycji;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej
wykonania na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a kidéra okaze sie
niezbedna dla prawidtowego i zgodnego z prawem oraz Umowag wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym m.in.: Dokumentacja Projektowa, Plan Zapewnienia Jakosci, Plan
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy,
projekty technologiczne wykonania robét budowlanych, COR, SOR oraz wszelkie inne
opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji fgcznie z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Pozwoleniu na Uzytkowanie,
opinii, uzgodnien, pozwolen, zatwierdzen wiasciwych organdéw, podmiotéw Iub
zarzadcow terenu/infrastruktury, oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu oraz instrukcje obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie
Zz wymogami okreslonymi przepisami prawa — a wszystko to sporzgdzone w wersji
papierowej oraz elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz
.dwg);

Dokumentacja Zamawiajgcego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiaty pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktoére
sktadajg sie w szczegolnosci materialy stanowigce ztgczniki do SWZ i Umowy, w tym
w szczegolnosci projekt wykonawczy branzy fundamentéw obiektow inzynieryjnych
oraz ostateczne pozwolenie na budowe dla catej Inwestyciji;

Etap: opisana w TER czes¢ Inwestycji, na ktérg sktadajg sie okreslone Kamienie
Milowe;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie
zSWZ, w postaci graficznej i opisowej, zawierajgcy terminy wykonania
poszczegoélnych czesci i rodzajow prac wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy,
wraz z ceng za te czesci i prace, stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy,
aktualizowany po raz pierwszy wterminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,
w formacie MS Project lub rownowaznym, zawierajgcy szczegétowe dane dotyczgce
poszczegodlnych Kamieni Milowych, w szczegdlnosci zas termin wykonania i zakres
przedmiotowy prac przewidzianych do wykonania w danym Kamieniu Milowym; kolejne
aktualizacje harmonogramu bedg dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej
niz jeden raz na kwartat oraz na zgdanie Zamawiajgcego; harmonogram wymaga dla
swej skutecznosci pozyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokonanych w terminie 14dni od dnia jego
przediozenia; w tym terminie Zamawiajgcy moze rowniez ztozy¢é uwagi do
harmonogramu, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié. Brak zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego realizowania Przedmiotu Umowy;

Inwestycja: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”;

Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
umowy w przedmiocie $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujgcy
w szczegolnosci czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego
niepowotania funkcje te moze petni¢ Zamawiajgcy lub podmiot przez niego wskazany;
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9) Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego petnomocnictwa
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu;

10) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego,
sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy;

11) Kamien Milowy: opisana w §3 ust. 1 Umowy czes¢ Inwestycji stanowigca
wyodrebniong funkcjonalnie catos¢;

12) MIR: Miejski Inzynier Ruchu;

13) Odbidér Etapu: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu czesci Inwestycji stanowigcej wyodrebniong funkcjonalnie cato$¢, opisang
w §3 ust. 1 Umowy, na ktérg skifadajg sie ustugi lub roboty budowlane, nasadzenia lub
prace powigzane, potwierdzone Protokotem Odbioru Etapu sporzgdzonym przez
Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi w §20 ust. 5
Umowy;

14) Odbiér Kamienia Milowego: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez
Wykonawce petnego zakresu czesci Inwestycji stanowigcej wyodrebniong
funkcjonalnie catos¢, opisang w §3 ust. 1 Umowy, na ktérg sktadajg sie ustugi lub
roboty budowlane, nasadzenia lub prace powigzane, potwierdzone Protokotem
Odbioru Kamienia Milowego sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym
zgodnie z regutami okreslonymi w §20 ust. 4 Umowy;

15) Odbidér Koncowy: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robdt budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowg oraz
pozyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie potwierdzone Protokotem Odbioru
Koncowego sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
i branzowych  kierownikéw  robdt, zatwierdzonym przez  Przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w §20 ust. 6 Umowy;

16) Odbiér Ostateczny: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego,
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi
i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regutami
okreslonymi w §20 ust. 7 Umowy;

17) Odbiér Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbior potwierdzony
Protokotem Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym
w postaci odrebnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez
Inzyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi
w §20 ust. 3 Umowy;

18) PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatgcznik do SWZ, wraz ze
wszelkimi zatgcznikami;

19) Pozwolenie na Uzytkowanie: ostateczna decyzja w sprawie Pozwolenia na
Uzytkowanie obiektu budowlanego wydana dla Inwestycji w trybie przewidzianym
w ustawie Prawo Budowlane Ilub zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakohczeniu budowy, do ktérego organ w terminie 14 dni od dnia
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doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa
budowlanego;

20) Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

21) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegotowienie
rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym do wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla catej Inwestycji, odpowiadajgce
zakresom przewidzianym dla Zadania Inwestycyjnego;

22) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczgcy oceny wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzadzony zgodnie
Z regutami okreslonymi w §26 Umowy;

23) Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadah oraz obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcy z Umowy;

24) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana
do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do
dokonywania wszelkich wigzgcych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania
wszelkich czynnos$ci faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan
finansowych), bedgca upowazniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksow
z Zamawiajgcym,  podpisywania umoéw  z podwykonawcami,  podpisywania
dokumentacji dotyczacej rozliczen z Zamawiajgcym, wnoszenia wystgpien;

25) Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy,
upowazniona do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy, z wylgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego
wymagajgcych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy;

26) PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §14 Umowy;

27) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

28) PZT: Projekt Zagospodarowania Terenu;

29) Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcy zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynno$ciach wraz z
dokumentacjg fotograficzna, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z
realizacjg Umowy;

30) SWZ: Specyfikacja Warunkow Zamdwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznahskie Inwestycje Miejskie
Sp. Z 0.0. 0znaczonego numerem [.] wraz z zatgcznikami;

31) SOR: Stafa Organizacja Ruchu;

32) STWIORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wykonana na podstawie rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla catej Inwestycji;

33) TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik do SWZ;

34) Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac¢ roboty budowlane,
o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych
w decyzjach administracyjnych dotyczacych Inwestycji, zajmowanym przez urzgdzenia
zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy $rodowiska
przyrodniczego;

35) Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestyciji,
umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji po odbiorze koncowym, o wymogach
technicznych okreslonych w SWZ;

36) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce
na podstawie umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawcg (w szczegdlnoéci przez projektantow) w ramach
realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto,
wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty;

37) Wizja Lokalna: ogledziny Terenu Budowy przez Wykonawce dla wykonania pomiaréw
i zbadania Terenu Budowy, niezbedne dla sporzadzenia dokumentacji, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 Umowy;

38) Wniosek Materialowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzgdzenia
z Dokumentacjg Projektowa;

39) Zespét Nadzoru Autorskiego Zamawiajgcego: powotany przez Zamawiajgcego
wielobranzowy zespdt projektantow wykonujgcy w toku realizacji Umowy nadzoér
autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego na potrzeby
dokumentacji projektowej sporzgdzonej w ramach pozwolenia na budowe
przekazanego przez Zamawiajgcego;

40) Zesp6t Nadzoru Autorskiego Wykonawcy: powotany przez Wykonawce
wielobranzowy zespot projektantow, o ktérych mowa w §11 ust. 7 Umowy lub innych
zaakceptowanych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 8 i n. Umowy, wykonujgcy
w toku realizacji Umowy nadzor autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa
autorskiego w zwigzku z Inwestycjg na potrzeby Dokumentéw Wykonawcy.

§2
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn.
,Budowa kladki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”, na realizacje ktérego

Strona 6 z 99



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

pozyskano dofinansowanie ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program

Inwestycji Strategicznych (wstepna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad) obejmujgcego

w szczegolnosci:

1) sporzadzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym Dokumentaciji Projektowej, o ktorej
mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych decyzji (ostatecznych lub wykonalnych), opinii, uzgodnien, pozwolen
i zatwierdzen witasciwych organdw, podmiotéw lub zarzgdcow terenu/infrastruktury
oraz uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Inwestyciji,

2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem okreslonym w PFU
oraz zatwierdzong zgodnie z §4 Umowy Dokumentacjg Projektowg opracowang przez
Wykonawce,

3) wykonanie ustug zwigzanych z robotami budowlanymi wskazanymi w pkt 2 powyzej,
a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w tresci PFU, SWZ oraz Umowie,

(dalej jako: ,Przedmiot Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacii

Przedmiotu Umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczegoélnosci: SWZ,

wyjasnienia do SWZ, a takze oferta Wykonawcy z dnia r. wraz z zatgcznikami,

w tym z HRF.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SWZ, Dokumentacji Zamawiajgcego lub

ofercie Wykonawcy, obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych

dokumentow, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajgcych z ww. dokumentow

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy sposob dziatania.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej,

zapoznat sie z nimi szczego6towo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany

Przedmiot Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okoliczno$ci i uwarunkowania

wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian COR oraz SOR i bedzie

realizowat obowigzek, o ktéorym mowa w § 15 ust. 3 Umowy bez wzgledu na ilo$¢ zmian

COR i SOR w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej

profesjonalnej starannosci, w sposdb zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie

obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej

i inzynierskiej oraz wtasciwymi normami w szczegdlnosci nie naruszajgc praw oséb

trzecich.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z prawa powszechnie

obowigzujgcego w momencie realizacji Inwestycji, w tym w szczegolnosci zmiany prawa

w zakresie elektromobilnosci.
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§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, HRF

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw i Kamieni Milowych
Przedmiotu Umowy:

1)

2)

Etap I: termin do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, obejmujgcy nastepujgce

Kamienie Milowe:

a) KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym
w szczegolnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
Termin: do 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

b) KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.1.4., 2.1.5.

Termin: do 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

c) KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2,, 2.2.3., 2.2.4., 2.25., 24.1,, 24.6., 25.1, 2.5.2,,
26.1,26.2.,2.6.4.,2.6.7.,2.7.3.

Termin: do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

Etap II: termin do 23 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, obejmujgcy nastepujgce

Kamienie Milowe:

a) KM IV - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER nr: 2.1.6.

Termin: do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

b) KM V - Udostepnienie dla ruchu ogdélnego wszystkich Wartostrad wraz
Z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
Termin: do 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

c) KM VI - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER nr: 2.2.6.

Termin: do 16 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

d) KM VIl -Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem
komunikacyjnym pozwalajagcym na udostepnienie potaczenia goérnej
Wartostrady (czes¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
Termin: do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

e) KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci Zadania
Inwestycyjnego
Termin: do 21 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

f) TZ - termin zakonczenia Przedmiotu Umowy
Termin: do 23 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca sporzgdzi Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz oraz uzyska wszelkie
konieczne do wykonania robo6t Decyzje Budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia,
zatwierdzenia, opinie, w tym Pozwolenie na Uzytkowanie Inwestyciji.

3.  Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaty wprost wymienione w wyzej wskazanych
Etapach i Kamieniach Milowych, w terminach niezbednych z punktu widzenia celu Umowy
i majgc na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgca terminy okreslone w ust. 1
powyzej oraz w HRF.
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Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczeciem
zasadniczych robét ma obowigzek uzgodnic¢ pisemnie z Inzynierem Kontraktu ostateczny
zakres rzeczowy przypisany do poszczegolnych pozycji TER. Przedmiotowe
postanowienie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ wedtug wytycznych Inzyniera
Kontraktu. W szczegolnosci opracuje on uszczegdtowienie poszczegolnych pozycji TER,
poprzez wskazanie konkretnych zakreséw rzeczowych oraz ilosci robot wchodzacych
w sktad danej pozycji TER. Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie do 10 dni
roboczych od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu Wykonawcy. Powyzsze zasady
znajdujg zastosowanie rowniez w zakresie uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu zasad
wystawiania i opisywania poszczegolnych faktur, okreslonych w §12 ust. 5 pkt 9 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni
uwzglednit wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym
zwigzane (w tym roéwniez warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, a ktérych przewidzenie byto mozliwe przy zachowaniu
najwyzszej profesjonalnej starannosci. Starannoé¢ o jakiej mowa powyzej, Wykonawca
zachowa réwniez tworzac przedktadane Zamawiajgcemu aktualizacje HRF.
Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji
danej czesci Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich
uzasadnieniem. Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF przedstawi
odpowiednig rekomendacje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od dnia
przediozenia Raportu. Zamawiajgcy w terminie kolejnych 14 dni roboczych zajmie
stanowisko w tej sprawie. Zmiany HRF, ktére nie powodujg wydluzenia termindéw
okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

§4
PROJEKTY | INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa,

w szczegolnosci:

1) sporzadzi wszystkie Projekty Wykonawcze, w tym zaktualizowany Projekt Statej
Organizacji Ruchu,

2) przekaze Zamawiajgcemu ww. Dokumentacje Projektows,

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowej oraz doprowadzi
do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z §27 Umowy,

4) powota Zespdt Nadzoru Autorskiego Wykonawcy i zapewni nadzor autorski w trakcie
realizacji Umowy,

5) w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy, ureguluje kwestie prawno-
gruntowe zwigzane z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Niniejsze dziatanie winno
uwzglednia¢ rowniez uwarunkowania szczegodlne gestorow uzbrojenia podziemnego
w tym zakresie.
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Wykonawca niezaleznie od Dokumentacji Zamawiajgcego sporzadzonej na potrzeby PFU
oraz projektu budowlanego i pozwolenia na budowe, nie jest zwolniony z obowigzku jej
weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiatbw dla celow projektowych
i wykonawczych. Zamawiajgcy podkresla, ze zmiana oczekiwan jednostek w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych, o charakterze nieistotnym i tym samym nie
powodujgcym koniecznosci uzyskania nowego Pozwolenia na Budowe, nie uprawnia
Wykonawcy do roszczen terminowych Ilub finansowych. Wykonawca w swoich
obowigzkach posiada koniecznos¢ opracowania i uzgodnienia kompletnej dokumentaciji
projektowej, a zatem ma swiadomos¢ mozliwych zmian docelowych materiatéw dla celow
projektowych i wykonawczych.

W przypadku, gdyby w ocenie Wykonawcy Dokumentacja Zamawiajgcego nie nadawata
sie do prawidlowego wykonania robét Wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomic
o tym Zamawiajgcego na pismie, lecz nie pdzniej niz w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 powinna spetnia¢ minimalnie standardy wskazane
w PFU, a w szczegdlnosci:

1) byc¢ zgodna Prawem Budowlanym oraz i innymi obowigzujgcymi przepisami,

2) byc¢ zgodna z Dokumentacjg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej,

3) zawiera¢ dokumentacje Wizji Lokalnej,

4) posiada¢ wszystkie wymagane opinie lub niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia,
w szczegolnosci z jednostkami miejskimi oraz zarzgdcami (gestorami) infrastruktury
podziemnej i naziemnej (istniejgcej oraz budowane;j),

5) zawiera¢ wszystkie wymagania wskazane na etapie opracowania Projektu
Budowlanego i przewidywac ich realizacje.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Dokumentacji Projektowej z najwyzszg
profesjonalng starannoscig wymagang od osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju
dziatalnos$cig (podwyzszony miernik starannosci), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
branzowej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg racjonalne;j
minimalizacji kosztéw przy zachowaniu wysokiej jakosci i trwatosci Inwestycji, w tym
z uwzglednieniem racjonalnych kosztéw eksploatacji oraz remontéw.

. Wykonawca wykona  Projekty = Wykonawcze bedgce  uzupetnieniem  lub
uszczegotowieniem Projektu Budowlanego w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalaly one na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych
mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, uwzgledniajgc réwniez polecenia Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajgcego w tym zakresie. Projekty Wykonawcze zostang wykonane w skali
dostosowanej do przedmiotu opracowania, przy czym w trakcie realizacji prac
projektowych Inzynier Kontraktu bedzie mogt wydac¢ polecenie wykonania projektow
0 wyzszej szczegotowosci i adekwatnej do tego skali.

Dokumentacja Projektowa winna by¢ wykonana w sposob zgodny z prawem oraz nie
prowadzacy do niezgodnos$ci z zatozeniami funkcjonalno - technicznymi wynikajgcymi
z Dokumentacji Zamawiajgcego, a takze uzyskanymi juz decyzjami administracyjnymi,
z zastrzezeniem ust. 2 powyze;.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy w taki sposob, ze bedg one opisywac przedmiot
zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami PZP.
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W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamowienia na
wykonanie robot budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany
przez wskazanie znakow towarowych, patentow Ilub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest
mozliwe opisanie przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku wskazania
w przedmiocie opracowania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca
okresli minimalne parametry lub cechy lub wiasciwosci, ktérych spetnienie skutkowac
moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu stanowigcym Przedmiot
Umowy za robwnowazne.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposob, by umozliwic
Zamawiajgcemu powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostatych czesci
Inwestycji w tym obszarze miasta Poznania w przyszitosci, a nastepnie umozliwic¢ zlecenie
budowy kolejnych etapow infrastruktury miejskiej. W szczegolnosci obowigzkiem
Wykonawcy jest uwzglednienie, ze Przedmiot Umowy moze potencjalnie dotyczy¢ tylko
czesci wiekszej inwestycji i konieczne bedzie jego powigzanie z innymi dokumentacjami
projektowymi - tak, by stanowity one jedng catosc.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegodlnosci przy sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej, realizacji przez
Zamawiajgcego inwestycji sgsiadujgcej z Zadaniem Inwestycyjnym, dotyczgcej realizacji
drogi dla roweréw miedzy Ktadkg Berdychowskg a Maltg na odcinku od ul. Rychlewskiego
do skrzyzowania Jana Pawia Il/Berdychowo/Baraniaka.

Dokumentacja Projektowa bedzie wykonywana przez osoby wskazane w §11 ust. 7
Umowy w branzach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

. Podczas sporzgdzania Dokumentacji Projektowej:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania
zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych
z Inzynierem Kontraktu i w razie konieczno$ci z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego
Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

2) Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy zmiane tresci
Dokumentaciji Projektowej w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych
uwarunkowan wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne,
przeprowadzi dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod
wzgledem technicznym.

13. Przygotowany Projekt Wykonawczy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do

weryfikacji z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
1) przekazac Inzynierowi Kontraktu wskazang przez niego liczbe egzemplarzy projektu
technicznego w formie papierowej lub elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym
w formacie .pdf oraz .dwg), a w razie braku informacji w tym zakresie wedtug zasad
okreslonych w ust. 16 ponizej,
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2) w terminie 30 dni kalendarzowych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska,

3) przed uptywem terminu okreslonego w pkt 2 powyzej Inzynier Kontraktu moze na
pismie potwierdzi¢ brak uwag i zastrzezen.

. Brak uwag lub zastrzezeh w terminie wskazanym w ust. 13 pkt 2 Umowy Strony bedg

uwaza¢ za akceptacje przedstawionego Projektu Wykonawczego. Po wprowadzeniu

poprawek lub uzupetnien zgodnie z postanowieniami ust. 13 pkt 2 Umowy, Wykonawca

ponownie przedstawi projekt w trybie okreslonym w ust. 13 powyze;j.

Procedura opisana w punktach powyzszych znajduje analogiczne zastosowanie do

STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy

(catos¢ Dokumentacji Projektowej).

Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inzynierowi

Kontraktu:

1) w formie papierowej: 5 egzemplarzy;

2) w formie elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg):
1legzemplarz, z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robdt ikosztorysu
inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls i .ath oraz
rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg). Niniejsza zasada obowigzuje odpowiednio
dla kazdego projektu lub opracowania dostarczonego przez Wykonawce;

3) wraz z Dokumentacjg Projektowg kazdorazowo Wykonawca w zatgczeniu do pisma
przedstawi:

a) oswiadczenie projektantow  sporzadzajgcych Dokumentacje = Projektowg
0 sporzadzeniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) oswiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stwierdzajgce nadto, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

¢) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii praw autorskich, wymienione w §27
Umowy.

17. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy nabywa ich

18.

19.

20.

wiasnos¢ oraz wiasnosé nosnikéw, na ktorych zostaty utrwalone, zgodnie z § 27 Umowy.
Poszczegdlne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac ze sobg spojne
w taki sposéb, by stanowity jedng catos¢ i umozliwiaty wykonanie na ich podstawie
Inwestycji jako catosci funkcjonalnej i spojnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian
do Dokumentacji Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposdb zgodny
z postanowieniami powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong
Dokumentacjg Projektowg w sposdb zgodny z regutami opisanymi powyze;.

Niezaleznie od akceptacji przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za jej tres¢ i poprawnosc¢ oraz
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robét wedtug tej Dokumentacii
Projektowej — w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody bagdz
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany
Dokumentaciji Projektowej, chyba ze:
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1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robot wg Dokumentacji
Projektowej byty zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wytgcznie Zamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkow
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

22.

23.

24.

25.

1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z Prawem Budowlanym - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym
w formacie .pdf oraz .dwg),

2) sporzagdzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentow sktadajgcych
sie na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegdlnosci PZJ i plan organizacji placu
budowy, STWIORB, COR i SOR (zaktualizowany zgodnie z zapisami PFU oraz
aktualnymi wytycznymi uzgadniajgcych),

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami doktadnych terminéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wkasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wlasciwym zarzgdcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem
materiatow i urzgdzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drog
znajdujgcych sie bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy,

5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentéw,
wymaganych dla witasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskow
do wiasciwych organdw, podan, odwotan i innych pism.

We wszystkich przypadkach, w ktorych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac¢ jego
petnomocnictwo, w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie
decyzji, zezwolen lub uzgodnien w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢c zakres
dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz
wszelkie inne wnioski bgdz pisma adresowane do oso6b fizycznych, oséb prawnych,
organow wiadzy publicznej i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc
terminy zatatwiania tego typu spraw. Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do zmiany
terminu wykonania Umowy.

Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej po stronie Wykonawcy lezy
powiadomienie gestorow sieci posiadajgcych swoje sieci w granicach opracowania, w tym
w szczegolnodci: telekomunikacji, energetyki, gazu, zakfadu energetyki ciepinej,
odpowiedniego zarzadu melioracji i urzgdzen wodnych o planowanej Inwestycji, aby mogli
oni przewidzie¢ modernizacje swoich sieci podczas realizacji Inwestyciji.

W dniu rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca ma przekazaé Inzynierowi Kontraktu
i Zamawiajgcemu dostep do platformy, na ktérej umieszczona zostanie Dokumentacja
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Projektowa na podkiadzie ortofotomapy i dla ktérej mozliwy bedzie dostep ze
smartfonow/tabletéw. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyé platforme przed
dostepem o0séb trzecich. W przypadku aktualizacji dokumentacji (np. Karta Nadzoru
Autorskiego) Wykonawca ma obowigzek aktualizacji platformy.

§5
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
w terminie do 30 dni roboczych od ztozenia przez Wykonawce wniosku o przekazanie
Terenu Budowy, pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu kompletu nastepujgcych dokumentéw:
1) Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB i uszczegodtowieniem poszczegdlnych
pozycji TER, o ktérym mowa w §3 ust. 4 Umowy,
2) Decyzje Budowlane,
3) oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw przez kierownika budowy i kierownikéw robaot,
4) Planu BiOZ,
5) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu
dojécia pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SWZ,
6) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
7) PZ],
8) COR,
9) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych do granicy Terenu Budowy
wedtug zalecen Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,
10) wzoréw dokumentdéw dotyczacych obowigzkdéw okreslonych w §16 Umowy,
11) Harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazujgcego daty realizacji poszczegdlnych
pozycji TER.
W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyzej znajdujg sie dokumenty, ktére
zgodnie z trescig Umowy, SWZ dostarcza Zamawiajgcy, obowigzek Wykonawcy w tym
zakresie zostanie wytgczony.
Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia Wykonawcy uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw w ciggu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢
poprawione dokumenty na minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem
przekazania placu budowy. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku
wskazanego w zdaniu poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega
odpowiedniemu przesunieciu, a Wykonawcy nie przystuguje prawo z tego tytutu do
zmiany jakichkolwiek terminéw wskazanych w Umowie.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na
piSmie pomiedzy Wykonawcg ilnzynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢é czes¢ Terenu Budowy, na ktorej prowadzi
prace, w szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdéw, przed dostepem oséb
nieupowaznionych, w szczegoélnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem
ust. 7 ponize;j.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejscie przez Teren Budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do wszystkich budynkéw
oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajgce przez Teren Budowy
w odpowiednim standardzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu rowniez w okresie
zimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przygotowywac bedzie wspdlnie z Inzynierem
raporty z wizji (przegladu) Terenu Budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie
wskazanych usterek na Terenie Budowy w terminach wskazanych w raporcie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzér raportu w terminie 10 dni kalendarzowych od
dnia przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 1000 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy, w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy i Plan BiOZ. Wykonawca powinien udostepni¢ do wytgcznej
dyspozycji odrebnie dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu po jednym podwdjnym
module kontenerowym (lub pomieszczenia o podobnej wielkosci), kazdy wyposazony co
najmniej w klimatyzacje, o$wietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczng, monitor oraz
dostep do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej. Wyposazenie takie jak liczba
biurek, krzeset, stotéw lub innych mebli zostanie odrebnie ustalone z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym. Na Wykonawcy cigzy réwniez obowigzek utrzymania czystosci
przedmiotowych pomieszczen w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo
w mys$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia
od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do naliczenia kary
pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Umieszczenie reklam poza pasem drogowym na Terenie Budowy wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego i Dysponenta.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca w odpowiednim
zakresie doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku
wymaganego przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie
rzeczy ruchome, ktére znalazlty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy,
a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy,
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w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatow budowlanych, materiaty z rozbiorki,
urzgdzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne
prace porzgdkowe, w szczegdlnosci usunie pozostatosci i brud budowlany, a takze
doprowadzi do prawidtowego stanu uszkodzone drogi (poprzez przywrécenie ich do stanu
pierwotnego), nieruchomosci czy tez inne obiekty 0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych
przypadkach, Wykonawca moze ztozy¢ wniosek do Inzyniera Kontraktu, o wylgczenie
czesci obowigzkow wskazanych powyzej. Inzynier Kontraktu po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo wnioskowane przez Wykonawce
wskazujgc uwarunkowania jego realizacji. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest
realizowa¢ Umowe na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktérym Wykonawca bedzie wykonat
roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno
na Terenie Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez
siebie robdt. Ochrona Terenu Budowy dotyczy w szczegolnosci obszaréw w poblizu
terendw rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatu Ulgi. Wykonawca ma
obowigzek stosowania odpowiednich rozwigzan technicznych, celem uniemozliwienia
wtargniecia osob trzecich na Teren Budowy oraz niezwtocznego identyfikowania przez
ochrone stwierdzonych naruszen.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami witasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony
mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na
Terenie Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci
upowaznionym osobom i organom zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegodlnosci udostepniajgc im Teren Budowy.

Zamawiajgcy zakazuje Wykonawcy lokalizacji zaplecza budowy przy terenach
rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatem Ulgi, w szczegolnosci w miejscach
potencjalnych podtopien i zalania terenu. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ pisemnie
z Zamawiajgcym lokalizacje wszystkich zapleczy budowy, co powinno nastgpi¢ co
najmniej 5 dni kalendarzowych przez terminem przekazanie Terenu Budowy.

§6
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umowa:
1) wykona roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:
a) budowe drog pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (ktadki pieszo-
rowerowej),
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b) budowe chodnikéw, pochylni, schodoéw terenowych,

c) przebudowe skrzyzowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego,

d) przebudowe drogi pieszo-rowerowej (Wartostrady),

e) budowe towarzyszgcej infrastruktury technicznej, w tym sieci oswietleniowej,
teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz
Z przebudowg kolidujgcej infrastruktury,

f) inne niezbedne wynikajgce z biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym.

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

3) zaprojektuje (w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego umieszczone w SWZ), uzyska
odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR,

4) zrealizuje COR zgodnie z zatwierdzeniem oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym
stanie i sprawnosci do dnia Odbioru Koncowego Robét,

5) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego, w miejscach, gdzie bedzie to
wymagane,

6) zapewni biezgcg obstuge geodezyjng,

7) zapewni wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa
Budowlanego, zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

8) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie Inwestycji, a w przypadku gdy ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu dokona
zgtoszenia prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych
punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem Inwestycyjnym do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz
odtworzy je na wtasny koszt,

9) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg robot budowlanych,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen, ktéra winna
zawieraC liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynno$ci
koniecznych dla prawidtowego uzytkowania obiektu oraz

c) zapewni przeszkolenie o0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane
Z obstugg i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

10) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego Decyzje
Budowlane oraz Pozwolenia na Uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego
w postepowaniu dotyczacym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie
w terminie okreslonym Umowg i to az do uzyskania ostatecznej decyzji (w przypadku
gdy wystgpi taka konieczno$¢),

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane

w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu

Umowy w sposob okreslony Umowg, w szczegdlnosci w sposéb zgodny zaakceptowang

Dokumentacjg Projektowa, Dokumentacjg Zamawiajgcego i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje

budowy i dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe
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wykonywania robot budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt

Budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, o ktérych mowa

powyzej i bedzie je wykonywat

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposéb maksymalny wykorzystujgc pore dzienng
tj. w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, chyba ze ich wykonywanie pozostawac¢ bedzie
W sprzecznosci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo
w sposob uporczywy zakiocaé bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza
sie realizacji robot rowniez w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz
wytgcznie w przypadkach, w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne
z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. Zabrania sie¢ wykonywania prac
ucigzliwych dla mieszkancéw w niedziele i swieta,

2) w spos6b zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow
zlokalizowanych w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym roéwniez utrzymanie
niepogorszonej czystosci fasad budynkow i terendw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pbézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia,

3) Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy minimalizacji czasu realizacji prac w rejonie
Wartostrad w okresie letnim, zgodnie z §15 Ust. 4 Umowy.

§7
FINANSOWANIE INWESTYCJI

Zamawiajgcy realizuje Inwestycje przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach
Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie
wstepnej promesy nr 01/2021/1447/PolskiLad (dalej jako: ,Wstepna Promesa”)
udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego 2z siedzibg
w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747,
2157 i 2255) oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i
Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

. W zwigzku z dofinansowaniem zewnetrznym, opisanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zapewnia finansowanie Inwestycji w czedci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, tj. pierwszg transzg Wynagrodzenia - do kwoty zt
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(stownie: ), ha czas poprzedzajgcy wyptate z promesy na zasadach
wskazanych we Wstepnej Promesie, tj. w czesci niepokrytej pierwszg transzg
Wynagrodzenia — do czasu wypfaty drugiej transzy Wynagrodzenia oraz za prace
wykonane w dalszym okresie — do czasu wyptaty trzeciej transzy Wynagrodzenia.
Zaptata Wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu Etapu Il w terminie do 35 dni od
dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego.

§8
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: zt netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) tj. zt
brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie uiszczone w trzech transzach:

4

1) | transza: tytutem realizacji Etapu | (sktadajgcego sie z Kamieni Milowych I-1Il) wktad

wlasny Zamawiajgcego w  wysokosci 4.065.040,65 zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujacg stawke podatku VAT (23%) tj.
5.000.000,00 zt brutto, co stanowi % Wynagrodzenia;

2) |l transza: tytutem realizacji Etapu | skftadajgcego sie z Kamieni Milowych I-lII:

wynagrodzenie w  wysokosci zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) tj.
zt brutto, co stanowi % Wynagrodzenia;
3) Il transza: tytutem realizacji Etapu Il sktadajgcego z sie z Kamieni Milowych IV-VIII:
wynagrodzenie w  wysoOKOSCi zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) tj.
zt brutto, co stanowi pozostatg czes¢ Wynagrodzenia

Wykonawcy.!

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet
w przypadku, gdy zobowigzania te nie sg wprost wymienione w tresci Umowy.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia dokonywana bedzie dokonywana w nastepujgcy sposob:

1) | transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu | (tj. Kamieni
Milowych 1, 1I, 1ll), potwierdzonego Protokotami Odbioru Kamieni Milowych |, 11 i lll,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej;

2) 1l transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu | (tj. Kamieni
Milowych 1, Il, 1Il), potwierdzonego Protokotami Odbioru Kamieni Milowych I, 11'i |Il,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej;

1 Kwoty okreslone w §8 ust. 2 Umowy zostang uzupetnione po wyborze Wykonawcy przy uwzglednieniu
ceny jego oferty.
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3) |l transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu Il (tj. Kamieni
Milowych 1V, V, VI, VI, VII), potwierdzonego Protokotem Odbioru Etapu Il oraz
Protokotem Odbioru Koncowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 3 powyzej; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wyptacona
pozostata cze$¢ dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski £ad okredlonego w
Promesie (pomniejszonego o kwote wyptacong w poprzedniej transzy)

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne
w stosunku do wszelkich prac projektowych, robét budowlanych, zatozenia zieleni,
pielegnaciji zieleni w okresie rekojmi i gwarancji oraz innych swiadczen koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca, dziatajgc
z najwyzszg profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, mogt przewidzie¢ przed ziozeniem oferty m.in. na
podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz wilasnych czynnosci
sprawdzajgcych (i to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane
na dzieh ztozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt
je przewidzie€) oraz wszelkich szczegdtowych obowigzkdéw przyjetych przez Wykonawce
na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezposrednie,
posrednie, zysk oraz podatek od towardw i ustug, w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na
mocy Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia
i transportu materiatéw, jak réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne
koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia Dokumentéw Wykonawcy, w tym
Dokumentaciji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty
wszelkich innych $wiadczen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie,
utrzymanie, zmiany, demontaz COR oraz SOR, w szczegodlnosci wskazanych w §15
Umowy,

3) koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatbw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej- ktére zostaty
uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane
w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem wszelkich robdt i prac, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca,
dziatajgc z najwyzszg profesjonalng staranno$cia, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, powinien przewidzie¢ przed ziozeniem oferty,
w szczegolnosci na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego, Wizji Lokalnej, prac
prébnych i to nawet wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Bedg
one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.
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Istnieje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w razie:

1)

2)

3)

powierzenia (w trybie przewidzianym Umowg) wykonania przez Wykonawce robot
wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy - zwigkszenie Wynagrodzenia lub
niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obnizenie
wynagrodzenia stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej czesci Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zasadg, ze wyptata wynagrodzenia winna nastgpi¢ za prace
rzeczywiscie wykonane, z tym zastrzezeniem, ze maksymalne tgczne obnizenie
wynagrodzenia nie przekroczy 15 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w §8 ust. 1 Umowy

lub

koniecznosci wykonania prac zamiennych, z przyczyn o charakterze technologicznym
lub ekonomicznym (w szczegoélnosci w przypadku: zmiany technologii na bardziej
efektywng; pojawienia sie nowych materiatdw i urzgdzen o wyzszych parametrach
uzytkowych czy estetycznych),w innej technologii, z innych materiatow lub przy
zastosowaniu innych urzadzen, powodujgcych obnizenie wartosci wykonanych prac
przy nie nizszej jakosci technicznej wykonanych prac, wymaganej dla wykonania
Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obnizenie wynagrodzenia stosownie do zakresu
zmienionej czesci Przedmiotu Umowy,

- co nie zmienia charakteru wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku powstania koniecznosci niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi 0 powyzszym
Wykonawce na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
wykonywania danej czesci Przedmiotu Umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem/ zaniechaniem czesci
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 powyzej, stanowi podstawe dla
proporcjonalnego zwolnienia lub zwrdécenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:

Imie

Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)

podpisywania Protokotéw Odbioru,

o$wiadczenia o odmowie tych odbioréw,

reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych
z realizacjg Inwestycji, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej,
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4) udzialu w przekazaniu Terenu Budowy,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego wymagajacych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego,

2) pemit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacjg Umowy - w tym nad

Dokumentacjg Wykonawcy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjag Umowy,
4) wykonywat - w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu - inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pismie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera jako osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu, a nadto
informacje o0 zakresie umocowania iobowigzkach Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera. Powyzszy obowigzek nie znajduje zastosowania w przypadku
niepowofania Inzyniera Kontraktu. W przypadku powofania Inzyniera Kontraktu w trakcie
realizacji Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
z Inzynierem Kontraktu.
Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do
kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisoéw do Dziennika Budowy o przejeciu
obowigzkéw w dniu przekazania Terenu Budowy.
Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§11
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy wskazujgce
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réwniez umocowanie do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem
Umowy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
bedzie miat prawo zgda¢ od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji,
petnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynnosci.
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuaciji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2
powyzej. Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwéch
Przedstawicieli Wykonawcy, za wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych okolicznosci.
W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany
do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
Z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest
skuteczne i wigzgce.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztoZzenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy
oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien
dokonywac wszelkich wymaganych czynnosci do momentu objecia obowigzkéw przez
nowego Petnomocnika.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w szczegdlnosci kierownik budowy i kierownicy robét, winny witadac jezykiem
polskim w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie¢ w sprawach formalnych
i technicznych zwigzanych z realizacjg Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy oraz w trakcie narad lub spotkan organizowanych przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego
ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowaé przynajmniej podstawowg
wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywaé bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:
1) koordynator zespotu projektowego:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-malil

nr cztonkostwa OIIB

2) projektant branzy drogowej:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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projektant branzy mostowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-malil

nr cztonkostwa OIIB

projektant robot elektroenergetycznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant robot sanitarnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant robét teletechnicznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant zieleni:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik budowy:
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Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-malil

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robét w specjalnosci mostowe;:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

10) kierownik robot w specjalnosci drogowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

11) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

12) kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej (instalacji sanitarnych — WOD-KAN):

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

13) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej elektryczne;j:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
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e-mail
nr cztonkostwa OIIB

14) kierownik robot w specjalnosci teletechniczne;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

15) kierownik robot terenow zielonych:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

16) archeolog:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa Ol

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 7 powyzej wymaga akceptacii
Zamawiajgcego, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Inzyniera Kontraktu. Akceptacja
nastgpi pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia wymagania dla danego stanowiska
postawione w SWZ i zostang one réwniez potwierdzone stosownymi dokumentami
okreslonymi w tresci SWZ.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw
lub nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby,
0 ktoérej mowa w §9 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny
przybra¢ forme pisemna.
Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej jest dopuszczalna w sytuacji, gdy
bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac
doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu przez
Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach
kryterium oceny ofert w zakresie doswiadczenia kadry wykonawcy za doswiadczenie
i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

Strona 26 z 99



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

12. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci
zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg kierowaly oraz same roboty bedg wykonywaty
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegoélnosci
spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondenciji pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego petnomocnika,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Przedstawiciel Zamawiajgcego, a takze inne osoby do tego
umocowane.

2. Korespondencje w imieniu Stron moze podpisaé inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy, Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Przedstawiciela
Inzyniera lub innym upowaznionym pracownikom Stron za potwierdzeniem odbioru.

4. Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencii
zwigzanej z Umowa:

1) Zamawiajgcy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznan,
sekretariat@pom.poznan.pl; w zakresie Inzyniera Kontraktu dane teleadresowe
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca:
, tel.+

e-mail:

5. W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji Wykonawcy
0 powotaniu Inzyniera Kontraktu, Wykonawca oraz Inzynier Kontraktu ustalg zasady
obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbedne dla realizacji Umowy,
w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze dotyczgce czynnoSci
odbiorowych wskazanych w §20 Umowy,

2) sposoby przekazywania dokumentow,

3) schemat sporzadzania notatek,

4) wzor Raportu o Postepie Prac,

5) szczegotowy sposéb sktadania i rozpatrywania Wnioskéw Materiatowych,

6) reguly zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,

7) zasady przekazywania Zamawiajgcemu elektronicznej wersji COR wraz z animacja,
0 czym mowa w §15 ust. 6 Umowy,

8) terminy oraz miejsce montazu tablic, okreslonych w §18 ust. 1 i 2 Umowy,

9) zasad wystawiania i opisywania faktur przez Wykonawce, w tym w szczegodlnosci
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pod katem powstawania struktury srodkéw trwatych,
10) wytycznych w zakresie sporzgdzenia uszczegotowienia pozycji TER z uwzglednieniem
uwarunkowan wskazanych w §3 ust. 4 Umowy,
11) ustalenia dotyczace zasad przekazywania Terenu Budowy,
12) wytycznych w zakresie sporzgdzania harmonogramu, o ktorym mowa w §5 ust. 1 pkt
11 Umowy,
13) wytycznych w zakresie wykonywania obowigzkéw z zakresu ochrony srodowiska,
0 ktérych mowa w §16 Umowy,
14) zasad i formy dokumentéw potwierdzajgcych realizacje Zadania Inwestycyjnego
w zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie z programu ,Polski tad’.
Strony ustalajg, ze w razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur
lub wzoréw dokumentow, anizeli wskazane powyzej, Inzynier Kontraktu zajmie
stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia
powstania takiej koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujgcym zakidcenia realizacji Inwestycji.
Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang
przez:
1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) Przedstawiciela Wykonawcy,
3) Przedstawiciela Inzyniera.
W toku realizacji inwestycji z waznych przyczyn termin okreslony w ust. 5 moze zosta¢
przedtuzony z zachowaniem trybu, o ktérym mowa w ust. 7.
Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5,
konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.
W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw,
w ktoérych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz
pisemna, w szczegolnosci w formie e-mail. Ponadto mozliwe jest trojstronne ustalenie
procedur, wzorow dokumentéw i sposobu dziatania, jezeli usprawni to realizacje Umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym zakresie z odpowiednim
wyprzedzeniem eliminujgc zaktdcenia realizacji Inwestycji.
Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci
dostarczenia nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu i do wiadomos$ci Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed
przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.
Wykonawca zapewni, Ze na mocy wigzgcej go z kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku
budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-5 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami
prawa lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne
jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-3 powyze;j.

Strona 28 z 99



14.

15.

POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach
organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidlowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Rady budowy,
zarbwno na etapie projektowania jak i prowadzenia robo6t budowlanych, bedg
przeprowadzane co najmniej raz w miesigcu. W okresie realizacji rob6t budowlanych
odbywacé sie bedg réwniez co najmniej cotygodniowe narady koordynacyjne. Ponadto
Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej
z minimalnym wyprzedzeniem 2 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajgc z  zainteresowanymi podmiotami jej termin
i zakres rzeczowy.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce
okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadcza
Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje
przedstawione dokumenty dodajac adnotacje ,akceptuje”.

§13
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzadzenia i wyposazenie bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub — w uzasadnionych przypadkach — jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami
SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw potwierdzajgcych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robo6t budowlanych.
Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac
zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzadzenia Wykonawca
ztozy do Inzyniera Kontraktu Wniosek Materialowy potwierdzajgcy zgodnosé jego
parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogéw, o ktérych mowa powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidtowosé,
opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo
odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajac do uzupetnienia
dokumentéw, przedstawienia wynikéw badan.

Wbudowanie materiatow lub Urzgdzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym powyzej.

Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze
stosowany materiat lub Urzgdzenie sg zgodne z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac poleceniem wstrzymania
robét, demontazu, rozbidrki lub odmowag odbioru elementu robot.
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Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentéw
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania akceptaciji
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpic nie p6zniej niz 14 dni
przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposéb prezentacji bedg
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezaktdcony przebieg procesu budowlanego w razie
zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.

§ 14
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.

. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktéry zawiera¢ bedzie

w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5) mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy (w przypadku braku powotania Inzyniera

Kontraktu) nie przedstawi w ciggu 14 dni kalendarzowych zastrzezen do PZJ, Wykonawca
uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed uptywem tego terminu Inzynier
Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg na pismie potwierdzi¢ brak zastrzezen. W przypadku
wprowadzenia poprawek lub uzupetnieh Wykonawca ponownie przedstawi PZJ w trybie
okreslonym w ust. 2 powyze;.

Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do usuniecia wad lub
zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc
ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
wstrzymac realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to

Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania Umowy.

§ 15
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami
dotyczagcymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych,
w razie potrzeby dokonujgc niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne
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decyzje (np. zezwolenie na zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
i stosujgc srodki zapewniajgce bezpieczehstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na
czas prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy
zachowujgc ruch drogowy, wedtug warunkéw opisanych w SWZ oraz otrzymanych na
etapie uzyskania zatwierdzenia COR, co nastgpi na etapie rzeczowej realizacji od
wiasciwych zarzadcéw drég (tak pojazdow, jak ipieszych). Inzynier Kontraktu po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo wnioskowane
przez Wykonawce od powyzszych zobowigzan wskazujgc uwarunkowania jego realizacji.
Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢é Umowe na warunkach
wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz sporzagdzenia COR na czas prowadzenia robot (bez wzgledu na ilos¢)
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a takze sporzgdzenia korekt COR.
Jesli Wykonawca, Inzynier Kontraktu, Zamawiajgcy bgdz odpowiednie jednostki stwierdzg
koniecznos¢ uzupetnienia lub modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub
zmieni obowigzujgcy projekt, a nadto zobowigzany jest zaprezentowaé go Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu do akceptaciji. Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy
réwniez pozyskanie odpowiednich opinii, zgdd i zatwierdzen dla proponowanych zmian.
Wstepna propozycja COR powinna zosta¢ przediozona Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
Kontraktu nie pozniej anizeli 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Ponadto, jezeli
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu bgdz odpowiednia jednostki (np. MIR) stwierdzg
konieczno$¢ przemodelowania zatozen przyjetych przez Wykonawce, ten dokona
stosownych korekt i ponownie przedtozy propozycje COR wraz z analizami ruchu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest mozliwie najkrétsze prowadzenie prac w rejonie tzw.
Wartostrad. Celem prowadzenie prac na wyzej wskazanym terenie w okresie letnim, tj. od
1 kwietnia do 30 wrzesnia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie przedmiotowej okolicznosci w HRF.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia robot na gérnym tarasie Wartostrady, Wykonawca
ma obowigzek przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia ruchu na dolnym tarasie (i odwrotnie).
Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich wymaganych zgéd (oraz
uwzglednienia ich wymogdéw) na prowadzenie ruchu objazdowego dla pojazdow/rowerow
oraz obejscia dla pieszych przez tereny prywatne.

Wykonawca winien kazdorazowo dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu
zatwierdzony COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzah przewidzianych w
tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami
uwzgledniajgcy wzor stosowany przez Zamawiajgcego, przekazany na etapie
opracowania animacji na wniosek Wykonawcy), celem przygotowania przez
Zamawiajgcego publicznych materiatéw informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyzszy
obowigzek odnosi sie takze do kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu, w trybie wskazanym w §12 ust. 5 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia,

utrzymania i demontazu COR. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:
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wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym
kosztow,

przygotowania terenu,

wzmochienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kfadek,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych
materiatow,

zapewnienia niezbednych czynnikdw produkciji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazddéw, przejsé i drég

tymczasowych oraz organizaciji ruchu, a w tym do:

1)

2)

3)

oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow
awaryjnych zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie
Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz
utrzymania w czystosci drég znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze oddziatywania
Inwestycji, ktére wykonawca eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. Obszar
oddzialywania dotyczy drég bezposrednio przyleglych do Terenu Budowy.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu Iub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow wtym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Po
bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia;
dokonywania zmian programéw sygnalizacji $wietinej w sposéb okreslony
w zatwierdzonym COR (o ile wystgpi taka koniecznosc).

9. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu,
aw tym:

1)
2)

usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

10. Wykonawca powinien zapewnic organizacje ruchu pieszych, rowerzystow oraz pojazdow
przez Teren Budowy w sposéb zgodny z SWZ.

11. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢é w najszybszym terminie wznowienie ruchu
pieszego oraz rowerowego na wszystkich odcinkach i tarasach Wartostrady.

12. Wykonawca zobowigzany jest nadto do:

1)

uzyskania akceptacji i uzgodnienia ingerencji w tereny KontenerART z podmiotem
posiadajgcym tytut prawny do terenu, a takze Woydziatem Gospodarki
Nieruchomos$ciami Urzedu Miasta Poznania w zakresie zajecia terenéw rekreacyjnych
nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatu Ulgi,
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2) w przypadku koniecznosci realizacji dostaw materiatéw na Teren Budowy, ktére mogg
spowodowac utrudnienia w korzystaniu z terenow rekreacyjnych, Wykonawca uzgodni
pisemnie sposoby dostaw z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu oaz Wydziatem
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania.

3) przed wykonaniem czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego dla proponowanego harmonogramu
dziatan.

. Majac na uwadze postanowienia PFU, Wykonawca w ramach opracowania Dokumentacji

Projektowej, uzgodni z wtasciwymi podmiotami zaktualizowany Projekt Statej Organizacji
Ruchu. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé propozycje SOR do uzgodnieh nie pézniej
anizeli 30 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy wskazuje, ze okres uzgodnienia
SOR moze trwaé powyzej 30 dni kalendarzowych.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢é i uruchomi¢ SOR Ilub COR zgodng
z Dokumentacjg Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji
przez wszystkich uczestnikédw ruchu drogowego: samochody, pieszych i rowerzystéw.
Zamawiajacy wskazuje na koniecznos¢ dokonywania odbioréw COR z udziatem Inzyniera
Kontraktu oraz jednostek odpowiedzialnych za ten zakres, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego. Obecnos¢ Zamawiajgcego nie jest obowigzkowa.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrdocenia
przez Wykonawce stanu $srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpadéw, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwa¢ sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytworcg ewentualnych odpadow
bedzie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca uzgodni z poszczegdlnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (w szczegolnosci z Zarzgdem Drog Miejskich w Poznaniu) postepowanie
z materiatami pochodzgcymi z rozbidérek. W razie potrzeby Wykonawca zgodnie
Z wytycznymi uzyskanymi ze strony podmiotéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
przeprowadzi przeglad i wizji terenowg oraz dokona wstepnej kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy lub podmioty
wskazane w zdaniu pierwszym zamierzajg wykorzysta¢ materiaty i urzgdzenia, wzgledem
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ktérych zachowujg prawo wilasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem,
segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub podmioty bedg poniesione przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do magazynowania materiatow i urzgdzen z rozbidrek,
o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robdt,
oraz ich zabezpieczenia przed ich zniszczeniem, utratg jakosci oraz witasciwosci.
Wykonanie przedmiotowych obowigzkow przez Wykonawce podlega kontroli przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas
demontazu urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Wykonawce i muszg zostac usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

§17
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw
niezbednych dla wykonywania robo6t i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy
z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub
wymiane przytgczy do nieruchomosci zlokalizowanych wokét Terenu Budowy. W celu
wykonania Umowy w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien
z wtadcicielami lub zarzgdcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegdlnosci
uzyskujgc stosowne zgody lub zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposob, by przerwy w dostawie
mediéw do budynkow i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomosci w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy
minimalizowaé czas przerw w dostepie do medidw. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla osob korzystajgcych
Z nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcow,
dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do medidw (woda, kanalizacja, gaz, energia
elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych zakres okre$lony w Dokumentac;i
Projektowej, w szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow medidéw inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.
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§18
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania
Inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tablic
informacyjnych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy, z zastrzezeniem iz Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zgtosi¢ Wykonawcy
wigzgce wytyczne co do zaktualizowanego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14
dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia..

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w obrebie
Terenu Budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu Budowy
tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje Zadania Inwestycyjnego oraz informacje
o zakresie i terminach realizacji Zadania Inwestycyjnego. Przed przystgpieniem do
instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego co do tresci
i wygladu tablic oraz rozmieszczenia na placu budowy. llos¢ tablic zostanie okreslona
przez Zamawiajgcego na etapie rzeczowe realizacji Zadania Inwestycyjnego, po
uprzednim przygotowaniu wizualizacji oraz filmu promocyjnego (ujecia z drona lub
wizualizacja komputerowa) o dtugosci 120 sek. Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice,
w szczegolnosci zachowac ich trwato$¢, czystos¢ oraz widocznosé.

Film promocyjny Zadania Inwestycyjnego powinien zosta¢ przekazany Zmawiajgcemu nie
pozniej niz 5 dni od dnia przekazania terenu budowy. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane wskazanego terminu wraz ze wskazaniem
nowego. Wykonawca ma obowigzek do przekazania w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania.
W zakresie tego obowigzku Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania co
najmniej 4 tablic informacyjnych, a nastepnie analogicznej ilosci pamigtkowych.
Szczegotowe wytyczne dotyczace sposobu sporzgdzenia tablic, ich lokalizacji w terenie
oraz daty posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem
akceptaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do
10 kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0
i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujace;j
filmy wformacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG
0 rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) takze przy
uzyciu dronéw (bezzatogowych statkow latajgcych - BSL) z procesu realizacji Inwestycji,
przez caty okres trwania robét budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiatow
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do zamontowania czterech kamer we wskazanych przez
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Zamawiajgcego miejscach do catodobowego monitoringu za pomocg kamer dualnych
dzien/noc (w dzien kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku
automatycznie przetgcza sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej czutosci, czuto$¢ kamery
przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa
w klasie szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu (mozliwos¢ dostepu do nagran
z minimum 30 ostatnich dni). Zamawiajgcy oczekuje statego dostepu do aktualnej wizji z
kamer w formie aplikacji na smartfona/tablet. Ostateczna liczba urzgdzen rejestrujgcych,
ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang
zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu
Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji
przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego. Zamawiajgcy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzgdzen mogg zostac
zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz
14 dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o ktérych mowa
powyzej, niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia

kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentac;ji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, na dowolnym
nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.), za okres obejmujgcy poprzedni kwartat.

W  przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu lub
Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatow obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca
przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
dodatkowe zapewniajgce zgodnosé przetwarzania danych osobowych z prawem.

. Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce

zatrudnianie na podstawie umowy o prace osob okreslonych w SWZ w zwigzku z art. 96
ust. 4 PZP, w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgacego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazywania Inzynierowi Kontraktu
Raportu o Postepie Prac w okresach miesiecznych, w terminie 10 dni od zakonczenia
kazdego miesigca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu formie
pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakonczeniu
pierwszego petnego miesigca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz
Z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania
prowadzajgce do ich eliminacji. Wzér dokumentu oraz szczegoétowe zasady raportowania
zostang ustalone w trybie wskazanym w §12 ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy
I wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji
przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np.
prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych
i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego
o0 tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informac;i,
ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim.

Wykonawca ma $wiadomos¢ i przyjmuje do wiadomosci, ze polityka informacyjna bedzie
prowadzona przez Zamawiajgcego. Wykonawca udzieli niezbednego wsparcia w tym
zakresie (dotyczy w szczegolnosci przekazywania biezgcych informacji o planowanych
zamierzeniach itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania prac, ktére wptywajg lub mogg miec niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow lub innej zieleni znajdujgcej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci
najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi
okreslonymi w standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w
Zarzgdzeniu nr 399/2022/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest
do wykonania prac zabezpieczajgcych zielen, prac polegajgcych na przywroceniu zieleni
do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia
ww. prac, sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych
bezposrednio w przy istniejgcej zieleni (w szczegdlnosci polegajgcych na przesadzaniu,
wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu
pali wspierajgcych itp.) do przedtozenia réwniez raportdw opisujgcych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonhczeniu poszczegolnych robét ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen,
czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
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zobowigzany jest do przedktadania poszczegolnych raportow wraz z dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia rob6t, ktérych dany raport dotyczy.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej
stanowig ztagcznik nr 18 do SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru zgtoszen roszczen oséb trzecich,
ktéry bedzie aktualizowany w cyklu miesiecznym i przekazywany razem z Raportem
0 Postepie Prac. Minimalne dane, ktére powinny znajdowaé sie w przedmiotowym
rejestrze to dane osoby zgtaszajgcej roszczenie, rodzaj i szczegoly roszczenia oraz
aktualny stan sprawy.

§ 19
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla osdb wskazanych przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub podmioty uzgadniajgce, w trakcie ktérego
zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym Urzgdzen, zapewniajgcym
ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegolnym
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z instrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentdéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym jak
i praktycznym. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Inzynierem
Kontraktu. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone przed terminem Odbioru Koncowego.
Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie
wiekszej jednak niz 50, najpdzniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatdw szkoleniowych.

§ 20
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Kamieni Milowych — potwierdzajgcymi wykonanie prac
opisanych w HFR (cze$¢ terminowa).

3) Protokotami Odbioréw Etapow -—potwierdzajgcymi wykonanie czesci Inwestycji
opisanych w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcej wyodrebniong funkcjonalnie cato$¢;

4) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie
okresu rekojmi i gwarancji.
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Za dotrzymanie terminéw wykonania Strony bedg uznawac prawidtowe zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru w sposoéb wskazany w Umowie.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajacych lub
Ulegajacych Zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

.1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, na nie mniej niz 5 dni robocze przed terminem
ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego
z regutami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 Umowy; postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie oséb trzecich.

W  przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegodlnosci z Dokumentacjg
Projektowg, lub niezgodnoéci z Projektem Wykonawczym, Inzynier Kontraktu i wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robét do stanu prawidtowego.

W przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogow,
Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokdt Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych
Zakryciu przy udziale wlasciwego Kierownika Roboét jako osoby zgtaszajgcej do
odbioru.

Odbior potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Robét Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego dokumentu Ilub
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu albo
wyznaczone przez niego osoby przy udziale Kierownika Budowy lub branzowego
kierownika robét.

Protokot odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony
zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu Inzynier Kontraktu lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest, na zadanie Inzyniera Kontraktu, odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Kamieni Milowych:

O gotowosci do odbioru Kamieni Milowych Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem
winien przedstawi¢ zakres ustug lub robét wykonanych w ramach danego Kamienia
Milowego i ich warto$¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Odbidr KM | odbywaé sie bedzie wedtug zasad szczegdtowo okreslonych w § 4 Umowy.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia. Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze
roboty objete Kamieniem Milowym nie zostaty wykonane badz zostaly wykonane
nienalezycie, to Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy/Inzynier
Kontraktu odméwi odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
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wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru
zostang stwierdzone wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc
Wykonawcy termin usunigcia wad nieistotnych.

Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w toku czynnosci, o ktérych mowa w pkt 5
powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu stwierdzit wady istotne, o ktoérych
mowa w pkt 5 powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez
Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w §30 ust. 1 Umowy nie bedg miaty
zastosowania.

Z czynnosci odbioru kazdego Kamienia Milowego Inzynier Kontraktu sporzadzi
Protokot Odbioru Kamienia Milowego, podpisany przez: branzowych inspektorow
nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy i branzowych kierownikdw robét, zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze Protokét Odbioru Kamienia Milowego |
zostanie dokonany zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 Umowy.

Protokot Odbioru Kamienia Milowego bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan w terminach umownych bgadz w przypadku ich niewykonania
w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktéorych mowa w §30
Umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbiorow Etapow:

O gotowoéci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ Protokoty Odbioru Kamieni Milowych wchodzacych w skiad Etapu.
Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami
0sOb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Etapu w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia. Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca nie przedtozyt dokumentow wskazanych w pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy
odmowi odbioru. Po zgromadzeniu kompletnej dokumentaciji Wykonawca ponownie
zgtasza gotowos$¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

Z czynnoséci odbioru kazdego Etapu Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokét Odbioru
Etapu, podpisany przez: branzowych inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy
udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branzowych kierownikow
robét, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby
protokotu odbioru Etapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy.
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Protokot Odbioru Etapu bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan w terminach umownych bgdz w przypadku ich niewykonania w terminach
umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §30 Umowy.

6. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Koncowego:

1)

2)

gotowosci do Odbioru Koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego na pismie.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Kohncowego jest odbior wszystkich

Kamieni Milowych Zadania Inwestycyjnego opisanych w HRF oraz wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkow

wynikajgcych z Umowy i gotowo$¢ do dokonania Odbioru Kohcowego oraz wpis
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru

i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami przedstawionymi

przez Wykonawce:

a) Dziennikiem Budowy,

b) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy
deszczowych sporzgdzona ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspotrzednych. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z dokfadnoscig do
co najmniej dwéch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji
sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzgdzona w 5
egzemplarzach,

c) wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

d) dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatbw Zz rozbidrki
wiasciwemu odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

e) dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy
wykonaniu robot budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

g) zbiorczymizestawieniamiilo$ci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdét
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3
egzemplarzach,

i) dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace
przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

Strona 41 z 99



3)

4)

5)

)

K)

m)

p)

a)

POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzagdzone
w 3 egzemplarzach,

protokotami odbiorow technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane
z whasciwymi uzytkownikami —w szczegodlnosci z Zarzadem Drég Miejskich
w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem
kierownika budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej
nie zostaty zniszczone Ilub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatgcznikiem do
SWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzadzona w 3 egzemplarzach,

powykonawczym zestawieniem rozliczonych srodkéw trwatych i przypisaniem
skladnikow wytworzonego majgtku wedlug schematu OT uzgodnionego
z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji
przedstawionego zestawienia i ostatecznego rozliczenia przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego.

zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami, o ktérych mowa w § 22 ust. 4 Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego, Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych.
Zamawiajacy przez Inzyniera Kontraktu wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru
Koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru
Koncowego.
Odbidr Koncowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego
sktadajacy sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy.
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Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty
wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien
pkt 7 ponizej.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady nieistotne,
ktorych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczacego wptywu na
uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem— Zamawiajgcy dokona odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia prac lub usuniecia wad nieistotnych;
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
ponownie zgtasza gotowosci do Odbioru Koncowego.

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7
powyzej, a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §30 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania.

Protokdt Odbioru Koncowego zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych sporzgdzony zostanie przez Inzyniera Kontraktu i podpisany przez:
branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i branzowych kierownikow robét oraz zatwierdzony zostanie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czynnoéciach Odbioru Koncowego mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.

Odbior Kohcowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
Pozwoleniu na Uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwaranciji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy
udziale  Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych  Przedstawicieli
Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Inzynier Kontraktu wykonywaé bedzie
cykliczne przeglady i zgtaszac w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione w ramach
tych przegladdw.

Ostatni z przeglgdow, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zostanie wykonany w terminie
6 tygodni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, a ujawnione w jego trakcie wady
zostang usuniete w terminie obowigzywania rekojmi i gwaranc;ji.

O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).
Jezeli, zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowos$ci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci
ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan
nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami
badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Odbiér potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji,
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sporzadzonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy,
dotyczacym oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

§ 21
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27 PZP przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca
a podwykonawcg, a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢é zamowienia.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
(roboty budowlane):

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu w nawigzaniu do pozycji TER lub doktadne okreslenie
czesci pozycji TER,

zakres prac okreslony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi miesci¢
sie w zakresie prac okreslonym w Umowie,

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg musi znalezé sie postanowienie
wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt
budowlanych (konkretne pozycje z TER),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,
umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno by¢ okreslone
w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) i przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegdlno$ci za wykonanie
robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
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zabezpieczajgca: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulegaC bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé
bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej
na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone
traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku
zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagacé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w
zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robdt zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogg przekracza¢ termindw
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

16) okreslone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczgce praw autorskich
muszg by¢ zgodne z postanowieniami regulujgcymi prawa autorskie przewidzianymi
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaftujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

18) wymogi wskazane w pkt 1-18 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP)
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie co najmniej 35 dni przed
planowanym podpisaniem umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3
powyzej, zobowigzany jest zbadaé zgodnosé otrzymanego dokumentu pod katem
wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na pismie
ewentualne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust.

6 Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust.
2 powyzej. nieuwzglednienia zastrzezeh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania
Zamawiajgcemu, do ktérego nie wniost zastrzezen.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze
przewidywa¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni oraz powinna precyzyjnie okre$la¢
zakres Swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12-13

powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na pismie w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na
ich zgtoszenie.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potraci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspotpracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlno$ci naprawienie szkdd
i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych
podmiotéw.
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. Opéznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét lub Przedmiotu Umowy.

Brak zapftaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich
przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegdélnosci skutkujgcy koniecznoscig
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy w toku realizacji Umowy, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

§ 22
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:
1) faktury czesciowej — wystawionej na podstawie Protokotéw Odbioréw Etapow,
2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego.
Strony ustalaja, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony
do wystawienia faktury celem uzyskania ptatnosci czesciowej pod warunkiem spetnienia
warunkéw okreslonych w ust. 3 ponizej.
Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujacymi
dokumentami:
1) Protokotem Odbioru Etapu | lub I, zatwierdzonymi zgodnie z procedurg wskazang
w §20ust. 5 Umowy(oryginaty),
2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji
Przedmiotu Umowy:
a) oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw  (zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci wymagalnego na dzien sktadania faktury
wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu
i ewentualnym wskazaniem, ktorzy podwykonawcy zakonczyli roboty lub
Swiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robdét objetych dang fakturg
czesciowg (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérych roszczenia do

Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy)

Z tytulu wykonywanych w ramach Inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie

staty sie wymagalne przed dniem skfadania przez Wykonawce faktury nalezy

dostarczy¢ o$wiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
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o0 braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie
staty sie wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych naleznosci;

c) os$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a-b powyzej przedstawit dla zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy brali do dnia
ztozenia faktury (takze we wczes$niejszych miesigcach kalendarzowych) udziat
w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy, objetego dang faktura.

w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznoséci wobec podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow z tytutu  wykonywanych w ramach Inwestycji robdt
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty uregulowane, zgodnie

z wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 3 do Umowy, a takze wykazem w formie

tabelarycznej podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw okreslajacym, ktorzy

podwykonawcy zakonhczyli juz w catosci realizacje wszystkich umow
podwykonawczych zawartych z Wykonawca Ilub podwykonawcg, a nadto

Swiadczeniami korncowymi podwykonawcow, ujetych w wykazie, o ktorym mowa

w punkcie 3 powyzej, sktadanymi jednorazowo w zwigzku z zakonczeniem przez nich

realizacji umoéw podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4

do Umowy, wraz z kopig faktur wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem

realizacji przelewu z tego tytutu; powyzszy wymog znajduje zastosowanie dla
oswiadczen dalszych podwykonawcow;

w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczeniem

Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej cze$ci Przedmiotu Umowy nie

powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas

wiasnymi sitami.

4. Wpynagrodzenie objete fakturg koncowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury kohncowej wraz z nastepujgcymi
dokumentami:

1)

2)

poswiadczong za zgodnos¢ kopig Protokotu Odbioru Koncowego, zatwierdzonego

zgodnie z §20 ust. 6 Umowy,

w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét

budowlanych:

a) oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy (w tym nalezno$ci niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzgdzenia
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat
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ztego tytutu, co nie dotyczy jednak tych podwykonawcéw, ktérzy ztozyli
oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej

b) uméw cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
Z tytutlu wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktérym przystugujg naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym naleznosci niewymagalne), wraz
ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie przedmiotowych cesji;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa
wlit.ta lub b powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérzy brali udziat
w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: os$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania
zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o] nr

, a wlasciwy dla niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy:

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie
zamieszczony na skfadanych fakturach oraz znajduje sie on

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod

warunkiem, ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym

Wykonawcy oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych

wymogow przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana pfatnosci danej

faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku
rozliczeniowego, o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie
przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce bgdz niezgodnoscig
numeru rachunku bankowego z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez

Zamawiajgcego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci

wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do

obcigzenia Zamawiajgcego jakimikolwiek odsetkami. Strony ustalajg, ze datg zaptaty
faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie

nabywcy:

Miasto Poznah
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznanh
NIP 209-00-01-440
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Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres: Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan, do 10-dnia
nastepnego miesigca, od dnia wystgpienia przestanek dla wystawienia faktury.
Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizaciji
przelewow tytutem wszelkich naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach realizacji robdt
budowlanych niezwtocznie po ich realizacji.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
0 ktoérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty
(wstrzymana czes¢ wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie beda
nalezne zadne odsetki), a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate
catosci kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zaptaty.
Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2
powyzej, powinny by¢é zgodne z wzorami stanowigcymi Zatgczniki nr 2 i 4 do Umowy,
z wprowadzeniem  odpowiednich ~ zmian  uwzgledniajgcych  roéznice  miedzy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, udokumentowa¢ dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej
wystawienia oraz potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wtasnym, w ktorym Wykonawca okresli
petng kwote wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy od poczatku realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz
ewentualne kwoty sporne z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego
zakonczenia.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,
GLN: 5907459620368
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. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie

faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przekazywania do Zamawiajgcego
dokumentow ksiegowych wraz z zatgcznikami przygotowanymi z zasadami najwyzszej
profesjonalnej staranno$ci.

§ 23
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wydaje polecenia jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizaciji
prac projektowych i robot, obejmujgce dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedag
uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdét objetych Przedmiotem Umowy,

2) poming¢ wskazane prace lub roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong HRF kolejnos¢ wykonania robaot.
Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie
potwierdzona przez Strony obustronnie na pismie.
Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
zgodnie z przepisami PZP postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia,
oile okaze sie to konieczne. W takim wypadku polecenie ma jedynie charakter
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy- o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy
lub zawarcia odrebnej umowy.
Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizel
okreslone niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego. Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych
zwigzanych z okre$leniem zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia
W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych,
podobnych lub zamiennych z ktérymi moze by¢ zwigzana koniecznos¢ zawarcia aneksu
do Umowy lub odrebnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie
do postanowien § 32 ust. 11 - 16 Umowy.
W przypadku, gdy polecenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznoSci
dokonania w przyszto$ci rozbidérki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn
konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robodt lub zmiana kolejnosci
wykonywania robét, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony
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czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac
przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i bedg je stosowa¢ w takim
zakresie, by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 455 tej ustawy.

W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego
samego lub lepszego efektu korncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego
Umowag i pierwotng Dokumentacjg Projektowa.

Polecenia Zamawiajgcego mogg by¢ wydawane rowniez za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w formie , W wysokosci 5% wartoéci oferty Wykonawcy
brutto, tj. zt (stownie: ).

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy rowniez w szczegolnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP oraz
w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania
projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez
wiasciwy podmiot lub do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o tresci
odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu przez Zamawiajgcego stanowigcemu
zalgcznik do SWZ.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie
ono obowigzywa¢ w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia do uptywu 30 dni od dnia
sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu
spowodowanej zmiang terminu Odbioru Kohcowego lub Odbioru Ostatecznego, a takze
gdy nie zostat sporzgdzony Protokét Odbioru Koncowego lub Protokét Odbioru
Ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,

odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
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innej formie niz w pienigdzu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu
gwarancji lub poreczenia. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 6 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wypfaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu)i to bez wzywania do
przediozenia wymaganych dokumentéw w celu zmiany formy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru Kohcowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie
polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia roszczenh przez Zamawiajgcego bedzie
polski sgd powszechny.

§ 25
UBEZPIECZENIE

Strony ustalaja, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacja Umowy na nastepujacych
warunkach:
Osoby ubezpieczone:

1) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamowienia),

2) Zamawiajacy,

3) Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

4) Inzynier Kontraktu,

5) podwykonawcy,

6) dalsi podwykonawcy,
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pracownicy, wspofpracownicy, wspolnicy, piastuni organéw, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w pkt 1-6.

3. Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 23 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy nie mniej niz 30.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie od dnia nastepnego po dniu wskazanym w pkt 1
powyzej do dnia uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi: nie mniej niz 10% kwoty wskazanej
w pkt 1 powyzej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uplywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30 dnia
od daty wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy w
taki sposob, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w pkt 1 powyzej
dotyczyta wszystkich zdarzen od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,

w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przediozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,
polisa powinna nadto obejmowa¢ mozliwosé Zzgdania wyptaty odszkodowania
w przypadku, gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem,
o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, ujawnig sie w okresie do 30 dni od dnia zakonczenia
okresu rekojmi i gwaranciji, o ktérym mowa w §26 Umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1)
2)

3)

4)

odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej,
odpowiedzialnos¢ cywilna osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub
innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym szkody
wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub
z winy umysinej,

odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w
zwigzku z realizacjg Umowy, za ktore osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie
ryzyka,

odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

5. Franszyzy redukcyjne nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 zi.

6. Ubezpieczenie ma dotyczy¢é wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacjg Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.
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Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Kopia polisy stanowi
Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezapfacenie naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

§ 26
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy:
miesiecznej (zgodnie z ofertg Wykonawcy):

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz

2) gwarangcji jakosci na rzecz Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 14 ponizej.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakoSci
i zgodny z Umowag oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegotowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy wynika¢ bedzie z Karty
gwarancyjnej, ktoérej wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. W razie watpliwosci
postanowienia Umowy przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjne;j.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po Odbiorze
Przedmiotu Umowy.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, jak rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad
Przedmiotu Umowy lub poszczegdinych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robot budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

Szczegobtowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej
od wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji zostang wykonane w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
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O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy (Protokot Przeglagdu Gwarancyjnego).
O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci

11.

12.

13.

14

bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o kiérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony
beda przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig i na zasadach okreslonych
w SWZ i z udziatem os6b w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku
przeglagdéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowosc¢
wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi
i gwarancji, a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie
pielegnaciji zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.
. W zakresie:

1) oznakowania poziomego grubowarstwowego Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36
miesiecznej rekojmi za wady oraz gwarancji jako$ci;

2) oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz zrédet Swiatta Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 12 miesiecznej rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.

§ 27
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §8 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 2 pkt. 3 ponizej,

2) wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Utwordw oraz zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan
Utworow.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
na nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajgcym,

2) bez ograniczen w szczegolnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

3) w zakresie nastepujacych pdl eksploatacii:
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uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworéw robot budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegodlnosci wykonania Inwestyciji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegodlnosci
dokonywania tworczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptaciji, uzupetnien,
przystosowan c¢zy opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utworow projektow warsztatowych,
udostepniania i publikowania Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegoélnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na
nosnikach wskazanych powyzej,

wymiany nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowanej,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

3. Przekazujgc kazdy element Dokumentacji Projektowej Wykonawca zatgczy do niego:

liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Projektu
Budowlanego lub Projektu Wykonawczego, niezaleznie od tego, czy wykonywaty
czynnosci na podstawie umow tgczacych je bezposrednio z Wykonawca, czy tez uméw
taczgcych je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie
dla kazdego projektanta wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktérym projektanta

1)
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wigzata umowa, na podstawie ktorej brat udziat w przygotowaniu Dokumentacji
Projektowej (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca),

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej,
oswiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Umowy,

3) oswiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy,

4) oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majagtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wytgcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie
Z opracowan przekazywanych Utworow,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczgce w sporzadzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym powierzono wykonanie
Projektu Wykonawczego lub jego czesci (potwierdzenie kompletnosci),

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,
odpowiednio, projektantéw oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw o0sob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh
prawami tych osob.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
Z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw o0séb trzecich wskutek w szczegoélnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworéw w tym Dokumentacji
Projektowej. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego
zroszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi
roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow, Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkéw.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie
sg obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia
na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2 powyze;.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami,
wydatkami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami osob trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasno$ci
przemystowej zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
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jego korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych
Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

§ 28
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ktére nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg
traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy

oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy

i wspétpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku

Z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci wszelkich poufnych informac;i

uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

. W szczegolnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informaciji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkdéw przekazu (np. prasy, telewizji,
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym -udzielenie jakimkolwiek
podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji czy wyjasnieh moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, Ww szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang
zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
0 ewentualnym zgdaniu lub obowigzku ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb
trzecich wszelkich danych czy informaciji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
klientow. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy
informacji przy ich przekazywaniu za pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtosc.
. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.
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§ 29
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody
i inne nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
Wszystkie koszty usuniecia szkéd w imieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz
wszelkich szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci w przypadku niewtadciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na Terenie Budowy oraz
wyrzadzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wtasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
otoczenia Terenu Budowy, drog, instalacji podziemnych bgdz majatku Zamawiajgcego,
na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnosc¢
Zamawiajgcego, o0sOb trzecich lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§ 30
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zwioki w realizacji Kamienia Milowego V lub VIl - karg umowng w
wysokosci 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §8 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku zwtoki w realizacji Kamienia Milowego Il lub VIII - karg umowng w
wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ Ilub
niezaakceptowana przez Zamawiajgcego - karg umowng Ww wysoKosci
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien trwania naruszenia,

4) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji -
karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bagdz Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 PZP - karg umowng w wysoko$ci 20% wyptaconej przez Zamawiajgcego
wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kazdorazowo karg umowna w wysokoéci 0,02%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowg - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,001%Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w §20 poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw -
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,001%Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

za zawarcie umowy z podwykonawcg przy uchybieniu procedurze okreslonej w §21
Umowy - kazdorazowo karg umowng w wysokosci karg umowng w wysokosci
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

za dopuszczenie do wykonywania roboét przez podwykonawce mimo ztozenia
sprzeciwu lub zastrzezeh przez Zamawiajgcego - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki,

za nierealizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy przypadek niezrealizowanego polecenia,

w przypadku zwtoki w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu -karg umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy Kkopii waznej polisy
ubezpieczeniowej - karg umowng w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z Planu BIOZ- karg umowng
w wysokosci 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazde stwierdzone uchybienie,
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17) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §28 Umowy -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

18) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §8
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

19) w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych z realizowaniem polityki
informacyjnej, na zasadach opisanych w Umowie, w tym w szczegdélnosci w §18 ust. 2
Umowy - karg umowng w wysokosci 0,1%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

20) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng
w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

21) w przypadku niewykonywania obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem o0séb
wiadajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w §11 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

22) w przypadku niezorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drog tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetnienia lub modyfikacji
COR na zasadach opisanych w §15 ust. 3 Umowy badz jego niewdrozenia na
zasadach opisanych w 8§15 wust. 7 Umowy- karg umowng w wysSOKOSCi
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien trwania naruszenia, z tym zastrzezeniem, ze kara nie zostanie natozona na
Wykonawce, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 14 godzin od momentu
jego stwierdzenia;

23) w przypadku prowadzenia badan archeologicznych lub robét budowalnych w sposéb
niezgodny z warunkami lub zobowigzaniami okre$lonymi w pozwoleniu wydanym przez
konserwatora - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

24) w przypadku realizacji robét budowlanych w sposéb naruszajgcy zielen istniejgca
w obrebie Terenu Budowy, skutkujgcy dewastacijg pni i koron drzew, pedéw krzewdw,
systemu korzeniowego ro$lin oraz jakosci/struktury gleby w trakcie realizacji robét
budowlanych - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary umowne, opisane w ust. 1 powyzej, nie nalezg sie Zamawiajgcemu, w sytuacji, gdy
za okolicznosci opisane w ust. 1 powyzej wylgczng odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajgcy.

Naleznosci z tytulu kar umownych mogg zostaé potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakonczeniu
Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 25% wartosci umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§ 31
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzieh odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, ktére moze by¢ wykonane
nie pézniej niz w terminie 90 dni od uptywu umownego terminu Odbioru Koncowego,
w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i nie wznowit jej pomimo pisemnego wezwania WWykonawcy przez
Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy, Umowie Ilub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §15
Umowy,

7) w przypadku opoOznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w §3 Umowy lub termindéw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,
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8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez
Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zapfaty
przewyzszajg tacznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Wykonawca podzleca zamdéwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
Zostanie postawiony w stan likwidaciji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban
lub nie spetnienia obowigzkow wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na
witasciwg i terminowa realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnoéci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy, bez
wskazania przyczyny, w terminie do 120 dnia liczonego od dnia umownego terminu
Odbioru Koncowego .

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug
stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robat,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie wiasciwych Protokotow Odbioru stanowic
bedzie obligatoryjny zatacznik do faktury.
W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy, ktdra zostata wykonana do dnia
odstgpienia,
2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
Zz wykonaniem Umowy.
Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia
w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla
czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy Protokoty
Odbioru Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta
Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwarancji sg
okreslone mowg wraz z zatgcznikami w sposob jednoznaczny i  zrozumiaty.
Strony ustalaja, ze w przypadku gdy odwiadczenie o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie
od podstawy prawnej, sklada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc, a z momentem
powstania skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono
i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Czes$ciowego rozpoczyna sie bieg okresu
rekojmi i gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 do Umowy)
i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalaja,
ze tre$¢ i warunki gwarancji sg okre$lone Umowg wraz z zatgcznikami w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 32
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 8 ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na
podstawie PZP.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozyciji
zmiany w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiange Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgcg z przepiséw PZP lub postanowieh

Umowy,
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4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace
realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktéow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych
na termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci uprawniajgce na
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest
niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Umowy druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmianeg;

2) wezwac Strone wnioskujgcg o uzupetnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjasnien;

3) zaproponowac podjecie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

Z negocjacji tresci Umowy Strony sporzgdzajg protokot.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP — zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji
zamowienia podobnego na realizacje zamdwienia podstawowego,

2) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zaméwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana
terminéw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajgca terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw
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zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytgcznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w przypadku opodznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw
przytgczeniowych pomimo spetnienia przez Wykonawce, wszystkich warunkéw ich
otrzymania - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi
tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci,
ktérych nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia,
skutkujgcej tym, ze Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci,
ze wzgledow obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym dla zamdwienia podstawowego — zmiana terminéw realizaciji
Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,

wystgpienia awarii niezawinionej czynnoéciami lub niewynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawca) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia w przypadku, jesli dziatania
os6b, podmiotdéw trzecich lub organéw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci Przedmiotu Umowy - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmianeg technologii lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdét
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonywanych robot,

b)  zmniejszg koszty realizacji robot lub koszty eksploatacii,

c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy,

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na koszty robot,

opOznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy — zmiana
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terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

12) niedostepnosci materiatéw budowlanych lub surowcéw na rynku budowlanym, albo
zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robét, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie moze
temu zapobiec — zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na termin realizacji Umowy,

13) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

14) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub
c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
d) wysokoéci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian
stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje
wraz z uzasadnieniem przedstawionymi przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku, gdy
powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, okoliczno$¢ takg
poczytywa¢ sie bedzie jako istothg zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci bgdz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie,

15) w przypadku wydania przez przedituzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy
i zawarcia Umowy — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania
Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie- zmiana
terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

17) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajgcych
granice typowej zmiennosci warunkow pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu
lat - liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert - na Terenie Budowy w danym
okresie) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
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potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez
niego pomiarami), w szczegoélnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong
Umowag, normami lub przepisami, wymagajgcg konkretnych  warunkow
atmosferycznych — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad
funkcjonowania Zamawiajgcego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz
wykonanie zamowienia lub jego czesci staje sie niecelowe, bezprzedmiotowe lub
zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, iloci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy
i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych
na czesc lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji
Umowy dot. zamowienia podstawowego (w szczegoélnosci z uwzglednieniem Sciezki
krytycznej realizacji zaméwienia podstawowego),

w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen
0sOb trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnieh wydawanych
przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych
od gestorow sieci - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegodlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajgcego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu
Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania
lub zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu
Umowy), gdy wykonanie niektérych ustug/ robét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci
w przypadku ograniczenia przez instytucje zarzadzajgcg funduszy przyznanych
Zamawiajgcemu na realizacje Przedmiotu Umowy, na podstawie umowy o ktérej mowa
w § 2 ust. 1 Umowy Ilub tez w przypadku zmiany planéw inwestycyjnych
Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych ustug/ robét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 15 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu
Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
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Wykonawcy, a takze zmiana termindéw realizacji Umowy; w takim przypadku
dopuszczalny jest réwniez podziat Kamieni Milowych Umowy na mniejsze etapy
i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,
zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolenh, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
zmian obowigzujgcych przepiséow prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym
w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy;
wystgpienia  koniecznosci  przeprowadzenia  wykopalisk  archeologicznych
uniemozliwiajgcych wykonanie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub wstrzymujgcych
realizacje robot budowlanych (na podstawie decyzji Biura Konserwatora Zabytkow) —
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy;
przekroczenia poziomu rzeki Warty uniemozliwiajgcego prowadzenia zaplanowanych
do realizacji w tym okresie rob6t budowalnych, po wykazaniu przez Wykonawce braku
mozliwosci prowadzenia przedmiotowych prac oraz po potwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu wptywu na zatozony harmonogram) — zmiana terminow realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy;
zmiany wysokosci transz Wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych w §8 ust. 2
Umowy poprzez:
a) zmniejszenie wartosci poszczegoélnych transz Wynagrodzenia w sytuacji,
w ktérej bedzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie Wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy,
b) zwiekszenie wartosci poszczegdlnych transz w sytuacji, w ktérej jest to
konieczne z uwagi na podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Umowy,

- aby dostosowaé poszczegdlne transze Wynagrodzenia do wymagan wynikajgcych
z dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych (Edycja I).

9. Wykonawca, ktdrego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8 pkt 14) powyzej,
zobowigzany jest do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczagcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

10.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
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obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji
0 podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te majg
wplyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego w §8
ust. 1 Umowy, za wyjgtkiem przypadku, o kiérym mowa w ust. 8 pkt 14 powyzej.
Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z zasada, iz jezeli zmiany, odpowiadajg opisowi pozycji TER cena
jednostkowa okreslona w tym dokumencie bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.
Jezeli ustugi lub roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyzej
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji TER (kosztorysie Wykonawcy), Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw regionalnych, a w przypadku robdét,
dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi
tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do zawarcia
aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny
tych prac.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 11
powyzej zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu dodatkowego ztoZzonego przez Wykonawce, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z zasada, iz:
1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robét z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz 20 %,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatow,
3) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z ogdlnie dostepnych cennikdw.
Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktdrego
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysokos$ci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze
wycena odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.
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17. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

18. Zmiany Umowy mogag nastgpic takze w przypadkach i na zasadach wskazanych w §8 ust.
8 Umowy.

33
KLAUZULA VSALORYZACJ NA
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajg, iz dokonajg waloryzacji kwoty

Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, wedtug nastepujgcych

zasad:

1) Waloryzacji bedzie podlega¢ Wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi
fakturami po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt 2
ponize;.

2) Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

3) Datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia jako termin sktadania ofert.

4) Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzaciji,
obliczonego wedtug nastepujgcego wzoru:

W=CBM/100
gdzie CBM — oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem
obowigzujgcy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik zmiany w stosunku
do daty ztozenia ofert.

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja Wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac¢ bedzie gdy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzaciji.

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja Wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastgepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy
lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzacji.

7) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w pkt.
5 (in plus) lub pkt 6 (in minus) powyzej waloryzacja nie bedzie stosowana.

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu,
rozumiana jako zwigkszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
nie moze przekroczyc limitu 7% kwoty brutto okresinej w § 8 ust. 1 Umowy.

9) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §32 ust. 8 pkt 14
Umowy, pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z
regulacjami niniejszego paragrafu, ztym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost
Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen materiatdw lub kosztow
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zwigzanych z realizacjg zamowienia, bedzie umniejszat limit zmiany Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §32 ust. 8 pkt 14 Umowy.

10) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajgcej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako
osobna pozycja.

11) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatdow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w

terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

, §34 , ,
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, do
wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zamoéwienia uméw o podwykonawstwo zostaty okreslone w §21 Umowy.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia winno zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba Zze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdinie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna by¢
przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac
jednoznacznie, ktory z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,
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3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac
jednoznacznie, na rachunek bankowy ktérego z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania
dokonuje Lider Konsorcjum,

4) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich
Wykonawcéw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja, o ktorej mowa w §12 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zaméwienia.

§ 35
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak
i niepienieznych.

§ 36
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony zobowigzujg sie wspdlnie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu, w szczegdlnosci przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzania sporu.

§ 37
WLASCIWOSC SADU

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego
rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

§37
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie
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0 przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 10 do niniejszej Umowy.
Wykonawca informuje, ze posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertg) status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.
z 2020 ., poz. 935 ze zm.), w zwigzku z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Umowe niniejszg sporzgdzono w formie elektronicznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

Zatgcznik nr 1 - wzér petnomocnictwa ogdlnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy,

Zatgcznik nr 2 - wzdr oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury
czesciowej,

Zatgcznik nr 3 - wzér oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowej,
Zatgcznik nr 4 - wzdr oswiadczenia koncowego podwykonawcy do pfatnosci z tytutu
faktury czesciowej,

Zatgcznik nr 5 - wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koricowej,

Zatgcznik nr 6 - polisa,

Zatgcznik nr 7 - wzér Karty Gwarancyjnej,

Zatgcznik nr 8- wzér odwiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych,

Zatgcznik nr 9 - wzér oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych,

10) Zatgcznik nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
11) Zatgcznik nr 11 - oswiadczenie dot. pojazddow elektrycznych lub napedzanych gazem

ziemnym.
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Zatacznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogdélnego w zakresie spraw zwigzanych
z realizacjag Umowy

, dn.

Zz siedzibg w przy

ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw

Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,

___Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym
PLN, NIP , REGON

reprezentowana przez:

/

z siedzibg w przy ul.
, zarejestrowang pod numerem w
rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy
w , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o
kapitale zaktadowym pin; NIP ,
REGON
reprezentowany przez:

niniejszym udziela
PELNOMOCNCITWA OGOLNEGO

Posiadajgcemu/ Posiadajgcej PESEL nr
do reprezentowania (dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw
zwigzanych z realizacjg Umowy zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem
Poznan, ktérej przedmiotem jest inwestycja pn. ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzekg
Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej
jako: ,Umowa”). Niniejsze petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane z realizacjg
Umowy wobec Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu ina rzecz ktérego dziatajg
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera Kontraktu, w
tym w szczegolnosci w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej
z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentow i oswiadczeh koniecznych do
realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT.

Czynnos$ci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywac
jednoosobowo.

Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakonczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury
czesciowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej
jako: ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad
rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce)
zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczeh wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
ztozenia faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia
0 zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sig ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data

wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 3 — wzor oswiadczenia Wykonawcy do platnosci z tytutu faktury czesciowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP;: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.
(dalej jako: ,Wykonawca”), oswiadczam, iz na dzien (dzien

ztozenia faktury przez Wykonawce) wszelkie nalezno$ci z tytutu wynagrodzenia za prace
zrealizowane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach wykonywanej
przez Wykonawce na rzecz Miasta Poznah Inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim
oraz Chwaliszewem”, niewymagalne na moment wystawienia przez Wykonawce poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 — wzor oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu
faktury czesciowe;.

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul.
, wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ia, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac
zrealizowanych do dnia (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) w ramach
wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan
(dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa ktadki pieszo-rowerowe;j
nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato Podwykonawcy w cato$ci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczehn wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
potwierdzam, ze przedmiot umowy podwykonawczej z dnia nr
zostat w cafosci zrealizowany oraz na dzien ztozenia niniejszego
odwiadczenia Podwykonawca nie zawart ani nie realizuje innych uméw podwykonawczych
zwigzanych z Inwestycja.

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
ztozenia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 5 — wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP;: , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zzamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koricowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na
rzecz Miasta Poznan (dalej jako: ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Budowa
ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem
Tumskim oraz Chwaliszewem” zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeh wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie
za nie z Podwykonawcg w sposoéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 6 — polisa
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Zatacznik nr 7 — wzér Karty gwarancyjnej
Poznan, dnia..............cooooee il

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

z siedzibg w , ul , wpisanej do
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos$é
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zzamieszkaty/ta przy ul.
Uprawniony:

Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
Dotyczy: wykonania przedmiotu zamowienia publicznego pn.:

»Budowa kladki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem?”

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,
Gwarant udziela:

a. ____ miesiecznej (zgodnie z ofertg Wykonawcy) gwarancji jako$ci na Przedmiot
Umowy (z wytgczeniem Zieleni), w tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone
Elementy Zamienne, elementy wyposazenia, prace projektowe, wszelkie inne
elementy Przedmiotu Umowy, poczawszy od dnia Odbioru Koncowego zgodnie

Z umowg nr Z dnia fj.
na okres: od do
b. __ miesiecznej (zgodnie z ofertag Wykonawcy) gwarancji jakosci na Zielen,
poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego zgodnie z umowg nr
Z dnia tj. w okresie: od
do

z tym zastrzezeniem, ze w zakresie:
1) oznakowania poziomego grubowarstwowego Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36
miesiecznej rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci;
2) oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz zrodet Swiatta Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 12 miesiecznej rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci.

W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt a powyzej:
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Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowa, Gwarant bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robot budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 14 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym
z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub
scanem pisma wystanym mailem lub faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych. Jezeli w wykonaniu
swoich obowigzkow Gwarant wymienit wadliwy Przedmiot Umowy w cato$ci lub czesci na
wolny od wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy lub zwrdcenia Przedmiotu
Umowy po usunieciu wady. Jezeli Gwarant wymienit albo dokonat istotnych napraw
jedynie czesci Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu) powyzszg zasade
stosuje sie odpowiednio do czesci Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu).
Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym
terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwosé korzystania z
energii elektrycznej i wody.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi
niezwtocznie do jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania
powiadomienia na pismie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego
osobiscie, w ktérym Uprawniony wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym
uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub mogacej
spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia
wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich
usuniecie przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 24
godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od
zgody Gwaranta,
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12. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po
usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu
gwarancji, Uprawniony podpisze Protokdt Odbioru Ostatecznego.

13. Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na
zasadach okreslonych w § 23 Umowy.

14. Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg takiego serwisu wymagaja.

15. Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdéw
gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen, elementéw technologii i wyposazenia z
podaniem terminow przeglagdéw wymaganych przez producentéw.

16. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen
technicznych.

17. O dokonaniu przeglagdu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo
Uprawnionego na pismie.

18. Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta.

19. Koszty materiatéw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

20. Gwarancja nie obejmuje:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

W okresie gwarancji, o ktdrej mowa w pkt b powyzej:

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron
drzew (przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztaitéw, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego) i coroczng korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami oswietleniowo —
trakcyjnymii elewacjami budynkéw, oraz ciecia korygujgce, sanitarne, formujgce,
odmtadzajgce i przeswietlajgce krzewow. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu, nawozeniu, odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu scidtki, usuwaniu odrostéw
korzeniowych, kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, usuwaniu zbyt rozrosnietych kep
roslinnych oraz ogolnej poprawie struktury i wygladu zieleni. Prace winny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng oraz uzgodnieniami
zawartymi z zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb zapewniajgcy
zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu 8 lat od
momentu zakohczenia przedmiotu umowy. Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do
warunkéw atmosferycznych, wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W
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przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowa¢ czesciowym
obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajeciem przez szkodnika wiecej niz 50% peddw lub
zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie
sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci),
Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na
rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegoélnosci w zakresie
definicji) stosuje sie zapisy umowy nr z dnia
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

Zataczniki:

1. Harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych,
elementow technologii | wyposazenia statego,

2. Harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu ro$linnego
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Zatacznik nr 8 — wzér oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich
praw osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddw 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa kitadki pieszo-
rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w opracowaniu nastepujgcych
Projektéw Wykonawczych:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty
Wykonawcze byty utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw
osobistych do tych projektow w sposob ograniczajgcy mozliwos¢é wykorzystywania Projektow
przez Miasto Poznan.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektéw na
nastepujgcych polach eksploatac;i:

a. uzytkowania Utwordw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utwordéw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdélnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerobek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utwordéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektéw warsztatowych,
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d. udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e. wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f. sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

I.  zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

j- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektow w
odniesieniu do pol eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majagtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatacznik nr 9 — wzér oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym o$wiadczam, ze w ramach
wynagrodzenia uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od
(Wykonawcy/Podwykonawcy):

zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujacych projektéw wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktérej przedmiotem jest
»,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej jako: ,,Inwestycja”):

a.

b.

C.

1) ito na nastepujgcych polach eksploatac;i:
a. uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych

z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestyciji,
C. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci

dokonywania twérczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéow (wtym usuwania jej wad),
a w szczegodlnosci  wykonywania na podstawie Utworéw  projektéw
warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéow (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposob, aby
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kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposob zmodyfikowane;j,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci

w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetyczne;j,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach
noénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, karty SD itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

J- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

K. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploataciji
wskazanym powyzej.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw
w odniesieniu do pdl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaty przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego,
czyli Miasto Poznah.

Podpis
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Zatacznik nr 10 — wzér umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umow3a”)
zawarta dnia pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw
2, 61-831 Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajagcym”

dziatajgcg w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania 61-841 Poznan, PI. Kolegiacki
17, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej czesci umowy
»2Administratorem danych osobowych” lub ,,Administratorem”

oraz

(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujgcej tresci:

Majgc na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie
uchwaty Nr LXII/959/V1/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w
sprawie utworzenia spotki dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, zarzadzenia Nr
587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad
Zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwlaszcza zatgcznika nr 11 do ww. zarzgdzenia
przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajgcy uprawniony jest do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrzeé
niniejszg umowe dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogélne
1. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w dniu .................. zawart umowe nr RU -
.......... /PIM/........z Wykonawcg w przedmiocie realizacji inwestycji pn. ,Budowa ktadki
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pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem
Tumskim oraz Chwaliszewem” zwang dalej ,Umowg Gtéwng”, z tytulu ktérej bedag
przetwarzane dane osobowe.

Niniejsza — akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej — Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowg, reguluje wzajemny stosunek
Stron i obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajgcych
z zawartej Umowy Gtownej.

§ 2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie

1)

2)
3)

4)

nastepujgce znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:
Rozporzadzenie - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie
danych).
Ustawa — ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781).
Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca podpowierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.
Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe
otrzymane od Administratora, Podmiotu przetwarzajgcego i od wspétpracujgcych z nim
0sOb oraz dane uzyskane w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej dotyczgce Administratora lub Podmiotu
przetwarzajgcego i przedmiotu Umowy.
§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Podmiot przetwarzajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

Umowa, Rozporzgdzeniem, Ustawg oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Wykonawca oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia i daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia
i chronito prawa 0s6b, ktérych dane przetwarzane na podstawie Umowy dotycza.
Wykonawca os$wiadcza, iz dane bedg przetwarzane na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy
nadaje Wykonawca.

§4
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Zakres i cel przetwarzania danych
Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe
zawarte w dokumentacji zwigzanej z Umowg Gtowng, w tym w szczegolnosci dane
osobowe wiascicieli nieruchomosci potozonych na obszarze inwestyciji, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 Umowy, a takze dane osobowe przedstawicieli Podmiotu przetwarzajgcego
oraz przedstawicieli pozostatych wspoétzamawiajgcych, o ktérych mowa w Umowie
Gtownej, w zakresie danych kontaktowych i danych osobowych, ktérych zawarcie w
ww. dokumentacji wynika z charakteru tej dokumentacji lub przepisow prawa, w tym w
szczegolnosci imie, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Powierzone przez Podmiot przetwarzajgcy dane osobowe bedg przetwarzane przez
Wykonawcg wylgcznie w celu wykonania Umowy Gtownej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywac sie wytgcznie
na udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajgcego.

. Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania

Wykonawcy na podstawie Umowy Gtéwne;j.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére

beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy,

2) zapoznania osOb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

o ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do

zachowania tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po
zakonczeniu zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnos$ci przetwarzania wykonywanych w imieniu

Podmiotu przetwarzajgcego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych

osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlegac

notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwioki, w ciggu 24

godzin od jego wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajgcemu

powinna zawiera¢ co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii
i przyblizonej liczby osdb, ktérych dane zostaty naruszone i ilosci/rodzaju danych,
ktérych naruszenie dotyczy,

b) zawierac imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od ktérej mozna uzyskac
szersze informacje w sprawie tego naruszenia,

c) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
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d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce
Ssrodkow w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych
skutkéw.

5. W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez
Podmiot przetwarzajgcy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze
wszystkich nosnikéw, zaréwno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do
podjecia stosownego dziatania w celu wyeliminowania mozliwosci dalszego
przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usuniecia danych przekazaé
Podmiotowi przetwarzajgcemu protokét zniszczenia powierzonych danych.

6. Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
wywigzac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11l Rozporzgdzenia.

7. Wykonawca, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacije,
pomaga Podmiotowi przetwarzajgcemu wywigzac sie z obowigzkoéw okreslonych w art.
32-36 Rozporzadzenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu informacje
0 wniesieniu zgdan wprost do Wykonawcy przez klientéw Podmiotu przetwarzajgcego
w terminie 48 godzin od otrzymania zgdania.

§6
Postepowanie w razie kontroli

1. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przekazywa¢ wszelkie informacje
dotyczgce zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organéw $cigania oraz stuzb
specjalnych w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych
powierzonych przez Podmiot przetwarzajacy, a takze do niezwtocznego informowania
Podmiotu przetwarzajgcego o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych
przez policje, organy scigania oraz stuzby specjalne pozostajgcych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwlocznego poinformowania Podmiotu
przetwarzajgcego o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub
sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcéw
danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub
jego podwykonawcow, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania u Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
organ nadzorczy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej
u Podmiotu przetwarzajgcego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych
osobowych, bedzie niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajgcemu
niezbedne informacje i wyjasnienia.
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. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajgcy o

kazdej kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem
powierzonych danych osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczgcym
sktadania wyjasnien w zakresie powierzonych danych.

§7
Prawo sprawdzenia
Podmiot przetwarzajgcy ma prawo do audytu i inspekcji, czy srodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacja Umowy moze by¢

poddany kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujgcymi przepisami prawa
przez uprawnione podmioty.

Na wniosek Podmiotu przetwarzajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat
zastosowanych przy przetwarzaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych ochrone przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania
whniosku.

Podmiot przetwarzajgcy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajgcego i/lub miejscach przetwarzania bgdz siedzibie Wykonawcy, w
godzinach pracy Podmiotu przetwarzajgcego i z minimum 3-dniowym jego
uprzedzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzajgcy nie dluzszym niz 7 dni.

. Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajgcemu wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Podmiotu przetwarzajgcego.

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu
podmiotowi (podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w
formie pisemne;.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 musi zawieraC wszystkie zobowigzania okreslone w
niniejszej Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z
uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Podmiotu przetwarzajgcego, chyba ze obowigzek taki naktada na
Wykonawce prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca
informuje Podmiot przetwarzajgcy o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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§9

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie Ilub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktérej dotycza
przetwarzane dane osobowe, Podmiot przetwarzajgcy oraz osoby trzecie,
spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnit obowigzkow, ktére naktada Umowa,
gdy dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzajgcego lub
wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktore powstaty na skutek dziatan niezgodnych
Z przepisami Rozporzadzenia, Ustawy oraz z innych przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikow
oraz podmiotéw, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

W przypadku naruszenia przepisow Ustawy, Rozporzgdzenia lub innych przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego w ramach realizacji Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Podmiot przetwarzajgcy zostanie
zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub ukarany grzywng, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjg wtasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrdcenia
réwnowartosci odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztéw
poniesionych przez Podmiot przetwarzajgcy.

§10
Czas obowigzywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania Umowy Giowne;j.

§11

Rozwigzanie umowy

Podmiot przetwarzajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w

1)
2)
3)

4)

5)

przypadku, gdy:

Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

dane osobowe przetwarzane sg w sposéb niezgodny z Umowag, przepisami Ustawy,
Rozporzadzenia lub innych przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;
Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez
zgody Podmiotu przetwarzajgcego;

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi
przetwarzajgcemu, Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza
na mocy niniejszej umowy;

organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajgcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci
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. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Podmiotu przetwarzajgcego w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

§13
Kary umowne
. W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw objetych Umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy Gtdéwnej, z zastrzezeniem ust. 3.
. W przypadku obowigzkow Wykonawcy, co do ktorych w Umowie wskazano konkretny
termin ich realizacji, niewykonanie tych obowigzkéw w tym terminie pocigga za sobg
zobowigzanie Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokoéci 10 000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.
Podmiot przetwarzajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach
ogélnych.
Podmiot przetwarzajgcy ma mozliwo$¢ potrgcenia naliczonych kar umownych z
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtoéwnej, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.
Strony ustalajg, ze Podmiot przetwarzajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych w wysokosci maksymalnie 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 Umowy Gtéwne;j.

§14
Postanowienia koncowe

. W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepiséw prawa, oznacza to réwniez inne

przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie
wejdg w zycie po dniu zawarcia Umowy, jak réwniez akty prawne, ktére zastgpig
wskazane ustawy i rozporzadzenia.

Umowa zostala sporzgdzona w dziewieciu egzemplarzach, albowiem stanowi
zatgcznik do Umowy Gtéwnej, ktdra zostata sporzagdzona w dziewieciu egzemplarzach.
. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz
Rozporzadzenia.

Umowa ma charakter nieodpfatny.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Sadem wifasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajgcych z Umowy bedzie sad
powszechny, wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajgcego.
Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest .... (imig i
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
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8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajgcy jest. Pan
Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca:
Pan Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA

Strona 98 z 99



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Zatacznik nr 11 - oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym

Oswiadczenie dot. pojazdoéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
Nazwa

Nalezy wstawi¢ znak X w kratce przy jednej z ponizszych opc;ji:

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych
przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznan
bedziemy dysponowac¢ odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, w momencie koniecznosci spetnienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych dot. udziatéw pojazdoéw elekirycznych lub napedzanych
gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez
jednostke samorzadu terytorialnego.

Oswiadczamy, iz przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto
Poznan nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi
(w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym), stad nie pojawia sie konieczno$¢ spetnienia postanowieh ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot.
udziatdw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w
ramach wykonywania zadah publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego.
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