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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zakres obowigzkéw Wykonawcy

Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych/petnej
dokumentacji projektowej Zadania Inwestycyjnego pn.: ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad
rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”

Niniejszy dokument (oprdcz opisanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym) okresla obowigzki
Wykonawcy. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w umowie
obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma
obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W
razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych
ww. z dokumentédw, Zamawiajgcy wskaze sposdéb dziatania na wniosek Wykonawcy przy udziale
Inzyniera Kontraktu.

I Ogodlne i podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie zarzadzania i prowadzenia
Projektu:

1. Oznakowanie zeglugowe planowanej budowli oraz na odcinku prowadzonych robét
bedzie wykonane w uzgodnieniu z administracjg drogi wodnej, przy czym uzyte znaki
zeglugowe bedg zgodne z odpowiednimi postanowieniami Przepisow zeglugowych na
$rédlagdowych drogach wodnych, ustanowionych w zatgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 ok. w sprawie przepiséw zeglugowych
na $rédlagdowych drogach wodnych (Dz. | z 2003 r., nr 212, poz. 2072)

2. Podczas wszelkich dziatan, nalezy mie¢ na uwadze, ze na terenie, na ktérym planowana
jest powyzsza inwestycja znajdujg sie pozostatosci Cytadeli Tumskiej, a w najblizszym
sgsiedztwie relikty Fortu Radziwitta. Na planowane prace ziemne nalezy uzyskac
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych (o ile uzyskane przez
Zamawiajgcego jest niewystarczajgce). Konieczne jest uwzglednienie w projekcie
wykonawczym, ewentualnego  wyeksponowania  odstonietych  elementéw
dziewietnastowiecznej fortyfikacji.

3. Powiadomi¢ Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego
w Poznaniu na 7 dni przed rozpoczeciem oraz 7 dni po zakonczeniu robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

4. Rozpoczecie prac w zakresie pozwolenia wodnoprawnego w terminie pozwalajgcym
na jego wykorzystanie. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca uzyska nowe
pozwolenie wodnoprawne, co miesci sie w jego cenie kontraktowej.

5. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej nalezy prowadzi¢ przy
ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Wykonawcy. O
ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystgpi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem.

6. O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzadzania siecig IChB
PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci P.B.T. HAWE Sp. z 0.0.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKI [
tAD BGK

KRAJOWEGO

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci
gazowej.

Obowigzek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan przez osobe posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece zabytkami.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, Wykonawca bedzie obcigzany kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego (przedmiotowa zasada
wszyskim gestordw sieci).

Minimum 10 dni przed wejsciem w teren nalezy skontaktowac sie z inspektorem ZZM,
celem umdwienia sie na spotkanie, dotyczace protokolarnego przekazania terenu.

Zawiadomié Miejskiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac.

Zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac, przynajmniej 3
dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci.

Niezwtocznie zawiadomi¢ MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Obowigzek podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytkow.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru
wykonanych prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania

Il. Wykonawca w zakresie analizy postepu Robét i nadzoru nad Robotami i prowadzenia prac
jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1.

Z uwagi na sposdb posadowienia przyczétkdw projektowanej ktadki, na etapie
wykonawstwa pali nakazuje sie prowadzenie biezgcego monitoringu geodezyjnego
pod wzgledem osiadan oraz przemieszczen pali w gruncie.

Do budowy ktadki nalezy zastosowaé wysokiej jakosci materiaty, ze szczegdlng
dbatoscia o detal (szczegéty uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego oraz
whioskéw materiatowych).

W sytuacji zagrozenia powodziowego nalezy zabezpieczy¢ wykonywane prace.

W sytuacji zagrozenia powodziowego usungé ludzi i sprzet z obszaru zagrozonego
powodzig celem unikniecia strat powodziowych.

Realizacja prac zgodnie z wydanymi dokumentami (m.in. pozwolenie wodnoprawne)
oraz decyzjami administracyjnymi.

Zapewnienie ostony hydrologicznej w okresie wykonywanych robdt na wypadek
wystgpienia wezbrania powodziowego.
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Monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego
Poznan (Most Rocha) oraz S$ledzenia ostrzezen i meldunkéw hydrologicznych
dotyczacych standw wadd rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejécia fali
powodziowej — niezwtocznego usuniecia stupkéow oswietlenia nr 1, nr 2 i nr 3 oraz
zabezpieczenia wystajgych odcinkéw kabli zasilajgcych stupy (po ich realizacji).

W okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia
wody z brzegu rzeki — odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia
ludzi i sprzetu z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Uporzadkowania terenu po zakonAczeniu prac zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem, jak rdéwniez przywrdcenia stanu umozliwiajgcego swobodny
przeptyw wdd i sptyw pokrywy lodowej.

Przebieg linii swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
przekopdéw prébnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linie swiattowodowa nalezy prowadzié
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie recznych przekopdw prébnych.

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

Zniszczone trawniki nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci terenu zieleni, przez ktéry
prowadzone jest uzbrojenie, tgcznie z wymiang podtoza na ziemie urodzajng (tylko
czernoziem; nie zezwala sie na stosowanie torfu), w warstiwe o grubosci min. 10 cm,
co oznacza m.in. korytowanie podfoza, zagospodarowanie we wiasnym zakresie
zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej siemi urodzajne;.

Ill. Wykonawca w zakresie ochrony srodowiska jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1.

Prowadzenia prac w taki sposdb, aby do rzeki Warty oraz Cybinskiego Kanatu Ulgi nie
przedostaty sie zadne substancje moggce wptynac na zanieczyszczenie wod.

Roboty prowadzone w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m od pni drzew, beda
wykonywane z zastosowaniem bezpiecznych dla drzew (przede wszystkim ich
korzeni) metod prowadzenia sieci, t j. zastosowanie metody bezwykopowej.

Przewidzenie i wykorzystanie nieruchomych wygrodzen catych potaci catych terenéw
zieleni, ktére nie beda wykorzystywane jako plac budowy.

IV.  Wykonawca w zakresie badan archeologicznych jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1.

Na planowane prace nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie, o ile uzyskane przez
Zamawiajgcego jest niewystarczajgce do prowadzenia wszystkich prac.

W przypadku odkrycia elementdw, co do ktérych konserwator zabytkéw wyda decyzje
nakazujacg dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w
niezbednym zakresie, Wykonawca ujmie koszty tych badan w swoim wynagrodzeniu.

Rozpoczecie w mozliwym zakresie (zalezne od pkt. 1) badan archeologicznych
niezwtocznie po podpisaniu umowy.
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Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ w takim okresie, aby mozliwe byto
realizowanie przedmiotu umowy w zgodnosci z terminami poszczegdlnych kamieni
milowych oraz etapow.

Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ w takim okresie, aby byto mozliwe
uwzglednienie w projekcie wykonawczym (lub jego aktualizacji) wyeksponowanie
odstonietych elementdw dziewietnastowiecznej fortyfikacji.

Zakres i sposdb badan zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenia badan
archeologicznych.

Obowigzek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece zabytkami

Przekaza¢ Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa powyzej w ust. IV pkt. 6.

Imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w ust. IV pkt. 6.

Dokumentdow potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37e cytowanej wyzej ustawy,

Oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w ust. IV pkt. 6. o przyjeciu przez te osobe
obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania
tych badan

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. IV pkt. 7. uwaza sie za spetnione, w przypadku
kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe
posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaty
zatgczone dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez te osobe ustawowych
wymagan.

Ponadto okresla warunki polegajgce na obowigzku:

a) niezwtocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych,

b) niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéow o
przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére
mogg mie¢ wptyw na zmiane programu tych badan,

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz
opracowania wynikéw tych badan w sposéb umozliwiajacy, jednoznaczna
identyfikacje i doktadng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej miejskiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan,

d) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i przekazania ich
miejskiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat dnia zakoriczenia tych
badan.

Wykonawca w zakresie opracowania, opiniowania i koordynacji prac projektowych jest
zobowigzany w szczegoélnosci do:
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Organizacji ruchu zeglugowego na czas budowy, w tym dodatkowego oznakowania
znakami zeglugowymi, realizowane zgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego i jej
opisem oraz harmonogramem robdt na drodze wodnej, ktéry Wykonawca uzgodni z
administracjg drogi wodnej oraz Urzedem Zeglugi Srédlgdowej w Bydgoszczy.

Wykonaweca inwestycji odpowiednio wczesniej opracuje harmonogram prowadzonych
robdt na drodze wodnej, w tym terminarz planowanych zamknie¢ szlaku zeglownego
— uzgodniony z interesariuszami prawa do korzystania z wéd na odcinku planowanych
robot, celem uzgodnienia jego postanowien z administracjg drogi wodnej oraz
Urzedem Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednié kompleksowe zagospodarowanie catego
sgsiedniego terenu, powinien sie wpisywac w jego kontekst przestrzenny i historyczny
oraz komunikacyjny.

W sposdb spdjny nalezy zaprojektowaé matg architekture: tawki, kosze, nawierzchnie,
latarnie, zielen oraz iluminacje obiektu.

Ze wzgledu na range miejsca oraz istotny kontekst przestrzenny nalezy wykonac
wizualizacje, pokazujagce w szerokich osiach widokowych kompleksowe
zagospodarowanie catego terenu.

Bezwzglednie zachowac charakterystyczng sylwetke i forme architektoniczng
zaprojektowanej ktadki, z przeswitami zelbetowych lukach, kadrujgcymi widoki, co
daje wrazenie lekkosci i smuktosci catej konstrukcji.

Infrastruktura techniczna powinna sie miesci¢ w grubosci konstrukcji ktadki.

W miare mozliwosci ograniczy¢ planowang w ramach inwestycji wycinke drzew
(szczegdlnie na Ostrowie Tumskim i Berdychowie).

W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zakres
projektowanych drég pieszo-rowerowych w potudniowej czesci wyspy Ostrow Tumski,
tak aby zachowad zielony, naturalistyczny i rekreacyjny charakter.

Pochylnia po stronie Berdychowa powinna mieé $ciany obsadzone catoroczng
roslinnoscig, ktdra przestoni konstrukcje budowli.

W obrebie ktadek nr | i nr Il: prowadzenie kabli oswietleniowych w przestrzeniach
technicznych (posrodku konstrukcji ktadek, w goérnych przestach) oraz rurkach
umieszczonych w konstrukcjach zelbetonowych (przy podejsciu do odbiornikow).

W obrebie pochylni rowerowej: montaz stupéw oswietleniowych o maksymalnej
wysokosci 6,0 m, stupy przykrecane czterema s$rubami do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw, zastosowanie ztgcza z wkiadka bezpiecznikowa,
umozliwiajgcego tatwy i szybki demontaz stupkdw oswietleniowych nr 1, nr 2 i nr 3
przy pochylni w przypadku wezbran powodziowych.

Ochrona od porazenia: podwdjna izolacja wszystkich urzadzen elektrycznych,
zastosowanie napiecia bezpiecznego, dodatkowe zabezpieczenie obwdd 230V.

Zabezpieczenia nowoprojektowanych obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu
Srodkow i technologii minimalizujgcych ewentualne szkody moggce powstac¢ w wyniku
oddziatywania wéd powodziowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnych
zabezpieczen chronigcych przed wodg powodziowa.
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Catosc¢ projektu wykonwczego nalezy uzgodnié z wtasciwymi podmiotami.

Skoordynowac¢ dziatan projektowych i dalej realizacyjnych z podmiotami trzecimi, w
tym w szczegdlnosci z KontenerART.

W zakresie wizualizacji projektu nalezy uwzgledniaé przestrzen KontenerART.

W zakresie projektéw odwodnienia projekt wykonawczy uzgodni¢ m.in. z Zarzagdem
Drég Miejskich, Aquanet S.A. i/lub Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

Dostarczy¢ m.in. do Zarzadu Zieleni Miejskiej dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowe;j i elektronicznej

Uzgodni¢ pisemnie i formalnie z podmiotem zarzadzajagcym ostateczny ksztatt
powigzania przestrzeni Zadania Inwestycyjnego z KontenerART, a w przypadku
pozostawienia niezagospodarowanej przestrzeni oboma przedsiewzieciami uzgodnic z
wtasciwymi podmiotami (w tym ZZM) konieczne dziatania projektowe i realizacyjne w
tym zakresie.

Tom projektu wykonawczego branzy zieleni uzgodni¢ m.in. z ZDM i ZZM.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac sposdb przetaczenia istniejgcych
kabli swiattowodowych.

Ze wzgledu na czasookres od poczynienia uzgodnien od rzeczowej realizacji nalezy
zweryfikowac zmiany w zakresie posadowienia i uzupetnienia sieci uzbrojenia terenu.
Nalezy to wykonac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Szczegbtowe rozstrzygniecia dotyczgce nawierzchni drég pieszo -rowerowych, a takze
matej architektury i elementéw infrastruktury technicznej towarzyszacych kfadce,
zostang podjete w uzgodnieniu z MKZ na etapie projektu wykonawczego.

VI.  Obowigzki z zakresie dokonywania odbioréw — okresla umowa.

VIl.  Wykonawca w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowigzany do postepowania zgodnie z
umowa.



