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UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440
w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”,

a
z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w :
__ Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym
PLN, NIP , REGON )

reprezentowang przez:

/

zamieszkatym/zamieszkatg w
, przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalnosé
gospodarczg pod nazwa z siedzibg w przy ul.

, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informac;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym
przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON .

dalej jako: ,,Wykonawca”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy fgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
dalej jako ,,Umowa”.

Spotka Poznahskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i
na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz wskazania do realizacji,
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przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich — Dysponenta zadania i sSrodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent”).

Wykonawca Zadania Inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.; dalej jako: ,PZP”)

Zwazywszy, ze;

1.

Zamawiajgcy realizuje inwestycje pn. ,Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad rzekg
Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”
(dalej jako: ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”) przy wsparciu dofinansowania
zewnetrznego w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji
Strategicznych.

Celem Zamawiajgcego jest realizacja Inwestycji na podstawie przekazanej
dokumentacji projektowej.

Obecnie konieczne jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych upowazniajgcych do wykonania robot
budowlanych (z wyfgczeniem ostatecznego pozwolenia na budowe, ktérym
Zamawiajgcy dysponuje) oraz oddania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez kompleksowa rzeczowa realizacja Inwestycji.
Intencjg Stron jest umoZliwienie Zamawiajgcemu peinego i w Zaden sposob
nieograniczonego korzystania ze wszystkich projektdw, opracowar, dokumentacji,
dokumentoéw i innych materiatow wytworzonych na potrzeby Umowy, a takze
nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom
dokonywania takich zmian oraz korzystania z tak zmienionych materiatow.

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

COR: Czasowa Organizacja Ruchu;

Decyzje Budowlane: wszelkie wykonalne lub ostateczne decyzje niezbedne dla
prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa rozpoczecia i prowadzenia robot
budowlanych wskazanych w Umowie, w tym m. in. zezwolenie na usuniecie drzew;
Dokumentacja Projektowa: projekty wykonawcze, o ktéorych mowa w §5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
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U. poz. 2454) sporzgdzone na podstawie Umowy przez Wykonawce dla catej
Inwestycji;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej
wykonania na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie
niezbedna dla prawidtowego i zgodnego z prawem oraz Umowag wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym m.in.: Dokumentacja Projektowa, Plan Zapewnienia Jakosci, Plan
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy,
projekty technologiczne wykonania robét budowlanych, COR, SOR oraz wszelkie inne
opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji fgcznie z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Pozwoleniu na Uzytkowanie,
opinii, uzgodnien, pozwolen, zatwierdzen wiasciwych organdéw, podmiotéw Iub
zarzadcow terenu/infrastruktury, oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu oraz instrukcje obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie
Zz wymogami okreslonymi przepisami prawa — a wszystko to sporzgdzone w wersji
papierowej oraz elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz
.dwg);

Dokumentacja Zamawiajgcego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiaty pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktére
sktadajg sie w szczegolnosci materialy stanowigce ztgczniki do SWZ i Umowy, w tym
w szczegolnosci projekt wykonawczy branzy fundamentéw obiektow inzynieryjnych
oraz ostateczne pozwolenie na budowe dla catej Inwestyciji;

Etap: opisana w TER czes¢ Inwestycji, na ktérg sktadajg sie okreslone Kamienie
Milowe;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie
zSWZ, w postaci graficznej i opisowej, zawierajgcy terminy wykonania
poszczegoélnych czesci i rodzajow prac wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy,
wraz z ceng za te czesci i prace, stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy,
aktualizowany po raz pierwszy wterminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,
w formacie MS Project lub rownowaznym, zawierajgcy szczegétowe dane dotyczgce
poszczegodlnych Kamieni Milowych, w szczegdlnosci zas termin wykonania i zakres
przedmiotowy prac przewidzianych do wykonania w danym Kamieniu Milowym; kolejne
aktualizacje harmonogramu bedg dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej
niz jeden raz na kwartat oraz na zgdanie Zamawiajgcego; harmonogram wymaga dla
swej skutecznosci pozyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokonanych w terminie 14dni od dnia jego
przediozenia; w tym terminie Zamawiajgcy moze rowniez ztozy¢é uwagi do
harmonogramu, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢. Brak zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego realizowania Przedmiotu Umowy;

Inwestycja: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”;

Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
umowy w przedmiocie $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujgcy
w szczegolnosci czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego
niepowotania funkcje te moze petni¢ Zamawiajgcy lub podmiot przez niego wskazany;
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9) Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego petnomocnictwa
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu;

10) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego,
sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy;

11) Kamien Milowy: opisana w §3 ust. 1 Umowy czes¢ Inwestycji stanowigca
wyodrebniong funkcjonalnie catos¢;

12) MIR: Miejski Inzynier Ruchu;

13) Odbidér Etapu: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu czesci Inwestycji stanowigcej wyodrebniong funkcjonalnie catos¢, opisang
w §3 ust. 1 Umowy, na ktérg skiadajg sie ustugi lub roboty budowlane, nasadzenia lub
prace powigzane, potwierdzone Protokotem Odbioru Etapu sporzgdzonym przez
Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym zgodnie z regutami okre$lonymi w §20 ust. 5
Umowy;

14) Odbiér Kamienia Milowego: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez
Wykonawce petnego zakresu czesci Inwestycji stanowigcej wyodrebniong
funkcjonalnie catos¢, opisang w §3 ust. 1 Umowy, na ktérg sktadajg sie ustugi lub
roboty budowlane, nasadzenia lub prace powigzane, potwierdzone Protokotem
Odbioru Kamienia Milowego sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym
zgodnie z regutami okreslonymi w §20 ust. 4 Umowy;

15) Odbidér Koncowy: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robdt budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowg oraz
pozyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie potwierdzone Protokotem Odbioru
Koncowego sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
i branzowych  kierownikéw  robdt, zatwierdzonym przez  Przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w §20 ust. 6 Umowy;

16) Odbiér Ostateczny: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego,
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi
i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regutami
okreslonymi w §20 ust. 7 Umowy;

17) Odbiér Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbior potwierdzony
Protokotem Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, sporzadzonym
w postaci odrebnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez
Inzyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi
w §20 ust. 3 Umowy;

18) PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatgcznik do SWZ, wraz ze
wszelkimi zatgcznikami;

19) Pozwolenie na Uzytkowanie: ostateczna decyzja w sprawie Pozwolenia na
Uzytkowanie obiektu budowlanego wydana dla Inwestycji w trybie przewidzianym
w ustawie Prawo Budowlane Ilub zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakohczeniu budowy, do ktérego organ w terminie 14 dni od dnia
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doreczenia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa
budowlanego;

20) Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

21) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegotowienie
rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym do wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla catej Inwestycji, odpowiadajgce
zakresom przewidzianym dla Zadania Inwestycyjnego;

22) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczgcy oceny wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzadzony zgodnie
Z regutami okreslonymi w §26 Umowy;

23) Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadah oraz obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcy z Umowy;

24) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana
do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do
dokonywania wszelkich wigzgcych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania
wszelkich czynnos$ci faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan
finansowych), bedgca upowazniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksow
z Zamawiajgcym,  podpisywania umoéw  z podwykonawcami,  podpisywania
dokumentacji dotyczacej rozliczen z Zamawiajagcym, wnoszenia wystgpien;

25) Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy,
upowazniona do reprezentowania Zamawiajgcego W sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy, z wylgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego
wymagajgcych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy;

26) PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §14 Umowy;

27) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

28) PZT: Projekt Zagospodarowania Terenu;

29) Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcy zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynno$ciach wraz z
dokumentacjg fotograficzna, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z
realizacjg Umowy;

30) SWZ: Specyfikacja Warunkow Zamdwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanhskie Inwestycje Miejskie
Sp. Z 0.0. 0znaczonego numerem [PIM/04/22/ZP25/2016-86] wraz z zatgcznikami;

31) SOR: Stafa Organizacja Ruchu;

32) STWIORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wykonana na podstawie rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

Strona 5z 98



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) dla catej Inwestycji;

33) TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik do SWZ;

34) Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac¢ roboty budowlane,
o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych
w decyzjach administracyjnych dotyczgcych Inwestycji, zajmowanym przez urzadzenia
zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy $rodowiska
przyrodniczego;

35) Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestyciji,
umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji po odbiorze koncowym, o wymogach
technicznych okreslonych w SWZ;

36) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce
na podstawie umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawcg (w szczegdlnoéci przez projektantow) w ramach
realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto,
wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty;

37) Wizja Lokalna: ogledziny Terenu Budowy przez Wykonawce dla wykonania pomiaréw
i zbadania Terenu Budowy, niezbedne dla sporzadzenia dokumentacji, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 Umowy;

38) Wniosek Materialowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzgdzenia
z Dokumentacjg Projektowa;

39) Zespét Nadzoru Autorskiego Zamawiajgcego: powotany przez Zamawiajgcego
wielobranzowy zespdt projektantow wykonujgcy w toku realizacji Umowy nadzor
autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego na potrzeby
dokumentacji projektowej sporzgdzonej w ramach pozwolenia na budowe
przekazanego przez Zamawiajgcego;

40) Zesp6t Nadzoru Autorskiego Wykonawcy: powotany przez Wykonawce
wielobranzowy zespét projektantow, o ktérych mowa w §11 ust. 7 Umowy lub innych
zaakceptowanych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 8 i n. Umowy, wykonujgcy
w toku realizacji Umowy nadzér autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa
autorskiego w zwigzku z Inwestycjg na potrzeby Dokumentéw Wykonawcy.

§2
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn.
,Budowa kladki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartag oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”, na realizacje ktdrego
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pozyskano dofinansowanie ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program

Inwestycji Strategicznych (wstepna promesa nr 01/2021/1447/PolskiLad) obejmujgcego

w szczegolnosci:

1) sporzadzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym Dokumentaciji Projektowej, o ktorej
mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych decyzji (ostatecznych lub wykonalnych), opinii, uzgodnien, pozwolen
i zatwierdzen witasciwych organdw, podmiotéw lub zarzgdcow terenu/infrastruktury
oraz uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Inwestyciji,

2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem okreslonym w PFU
oraz zatwierdzong zgodnie z §4 Umowy Dokumentacjg Projektowg opracowang przez
Wykonawce,

3) wykonanie ustug zwigzanych z robotami budowlanymi wskazanymi w pkt 2 powyzej,
a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w tresci PFU, SWZ oraz Umowie,

(dalej jako: ,Przedmiot Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacii

Przedmiotu Umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczegoélnosci: SWZ,

wyjasnienia do SWZ, a takze oferta Wykonawcy z dnia r. wraz z zatgcznikami,

w tym z HRF.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SWZ, Dokumentacji Zamawiajgcego lub

ofercie Wykonawcy, obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych

dokumentow, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajgcych z ww. dokumentow

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy sposob dziatania.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej,

zapoznat sie z nimi szczego6towo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany

Przedmiot Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okoliczno$ci i uwarunkowania

wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian COR oraz SOR i bedzie

realizowat obowigzek, o ktéorym mowa w § 15 ust. 3 Umowy bez wzgledu na ilo$¢ zmian

COR i SOR w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej

profesjonalnej starannosci, w sposdb zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie

obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej

i inzynierskiej oraz wtasciwymi normami w szczegdlnosci nie naruszajgc praw 0s6b

trzecich.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z prawa powszechnie

obowigzujgcego w momencie realizacji Inwestycji, w tym w szczegolnosci zmiany prawa

w zakresie elektromobilnosci.
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§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, HRF

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw i Kamieni Milowych
Przedmiotu Umowy:
1) Etap I: termin do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, obejmujgcy nastepujgce
Kamienie Milowe:

2)

a)

b)

c)

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym
w szczegolnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

Termin: do 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.1.4., 2.1.5.

Termin: do 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,, 2.2.4., 2.25., 24.1., 2.4.6., 25.1, 25.2,,
26.1,26.2.,2.6.4.,2.6.7.,2.7.3.

Termin: do 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

Etap II: termin do 23 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, obejmujgcy nastepujgce
Kamienie Milowe:

a)

b)

f)

KM IV - Wykonanie roboét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER nr: 2.1.6.

Termin: do 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM V - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego wszystkich Wartostrad wraz
Z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

Termin: do 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM VI - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych
pozycji TER nr: 2.2.6.

Termin: do 16 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem
komunikacyjnym pozwalajagcym na udostepnienie potaczenia goérnej
Wartostrady (czes¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim

Termin: do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci Zadania
Inwestycyjnego

Termin: do 21 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

TZ - termin zakonczenia Przedmiotu Umowy

Termin: do 23 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca sporzadzi Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz oraz uzyska wszelkie

konieczne do wykonania robo6t Decyzje Budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia,
zatwierdzenia, opinie, w tym Pozwolenie na Uzytkowanie Inwestyciji.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaty wprost wymienione w wyzej wskazanych
Etapach i Kamieniach Milowych, w terminach niezbednych z punktu widzenia celu Umowy
i majgc na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1
powyzej oraz w HRF.
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Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczeciem
zasadniczych robét ma obowigzek uzgodnic¢ pisemnie z Inzynierem Kontraktu ostateczny
zakres rzeczowy przypisany do poszczegolnych pozycji TER. Przedmiotowe
postanowienie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ wedtug wytycznych Inzyniera
Kontraktu. W szczegolnosci opracuje on uszczegdtowienie poszczegolnych pozycji TER,
poprzez wskazanie konkretnych zakreséw rzeczowych oraz ilosci robét wchodzacych
w sktad danej pozycji TER. Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie do 10 dni
roboczych od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu Wykonawcy. Powyzsze zasady
znajdujg zastosowanie rowniez w zakresie uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu zasad
wystawiania i opisywania poszczegolnych faktur, okreslonych w §12 ust. 5 pkt 9 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni
uwzglednit wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym
zwigzane (w tym roéwniez warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, a ktérych przewidzenie byto mozliwe przy zachowaniu
najwyzszej profesjonalnej starannosci. Starannoé¢ o jakiej mowa powyzej, Wykonawca
zachowa réwniez tworzac przedktadane Zamawiajgcemu aktualizacje HRF.
Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji
danej czesci Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich
uzasadnieniem. Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF przedstawi
odpowiednig rekomendacje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od dnia
przediozenia Raportu. Zamawiajgcy w terminie kolejnych 14 dni roboczych zajmie
stanowisko w tej sprawie. Zmiany HRF, ktére nie powodujg wydluzenia termindéw
okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

§4
PROJEKTY | INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa,

w szczegolnosci:

1) sporzadzi wszystkie Projekty Wykonawcze, w tym zaktualizowany Projekt Statej
Organizacji Ruchu,

2) przekaze Zamawiajgcemu ww. Dokumentacje Projektows,

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowej oraz doprowadzi
do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z §27 Umowy,

4) powota Zespdt Nadzoru Autorskiego Wykonawcy i zapewni nadzor autorski w trakcie
realizacji Umowy,

5) w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy, ureguluje kwestie prawno-
gruntowe zwigzane z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Niniejsze dziatanie winno
uwzglednia¢ rowniez uwarunkowania szczegodlne gestorow uzbrojenia podziemnego
w tym zakresie.
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Wykonawca niezaleznie od Dokumentacji Zamawiajgcego sporzadzonej na potrzeby PFU
oraz projektu budowlanego i pozwolenia na budowe, nie jest zwolniony z obowigzku jej
weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiatow dla celow projektowych
i wykonawczych. Zamawiajgcy podkresla, ze zmiana oczekiwan jednostek w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych, o charakterze nieistotnym i tym samym nie
powodujgcym koniecznosci uzyskania nowego Pozwolenia na Budowe, nie uprawnia
Wykonawcy do roszczen terminowych Ilub finansowych. Wykonawca w swoich
obowigzkach posiada koniecznos¢ opracowania i uzgodnienia kompletnej dokumentaciji
projektowej, a zatem ma swiadomos¢ mozliwych zmian docelowych materiatéw dla celow
projektowych i wykonawczych.

W przypadku, gdyby w ocenie Wykonawcy Dokumentacja Zamawiajgcego nie nadawata
sie do prawidlowego wykonania robét Wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomic
o tym Zamawiajgcego na pismie, lecz nie pdzniej niz w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 powinna spetnia¢ minimalnie standardy wskazane
w PFU, a w szczegdlnosci:

1) byc¢ zgodna Prawem Budowlanym oraz i innymi obowigzujgcymi przepisami,

2) byc¢ zgodna z Dokumentacjg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 2 powyzej,

3) zawiera¢ dokumentacje Wizji Lokalnej,

4) posiada¢ wszystkie wymagane opinie lub niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia,
w szczegolnosci z jednostkami miejskimi oraz zarzgdcami (gestorami) infrastruktury
podziemnej i naziemnej (istniejgcej oraz budowane;j),

5) zawiera¢ wszystkie wymagania wskazane na etapie opracowania Projektu
Budowlanego i przewidywac ich realizacje.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Dokumentacji Projektowej z najwyzszg
profesjonalng starannoscig wymagang od osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju
dziatalnos$cig (podwyzszony miernik starannosci), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
branzowej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg racjonalnej
minimalizacji kosztéw przy zachowaniu wysokiej jakosci i trwatosci Inwestycji, w tym
z uwzglednieniem racjonalnych kosztéw eksploatacji oraz remontéw.

. Wykonawca wykona  Projekty = Wykonawcze bedgce  uzupetnieniem  lub
uszczegotowieniem Projektu Budowlanego w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalaly one na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych
mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, uwzgledniajgc réwniez polecenia Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajgcego w tym zakresie. Projekty Wykonawcze zostang wykonane w skali
dostosowanej do przedmiotu opracowania, przy czym w trakcie realizacji prac
projektowych Inzynier Kontraktu bedzie mogt wydac¢ polecenie wykonania projektow
0 wyzszej szczegotowosci i adekwatnej do tego skali.

Dokumentacja Projektowa winna by¢ wykonana w sposob zgodny z prawem oraz nie
prowadzacy do niezgodnos$ci z zatozeniami funkcjonalno - technicznymi wynikajgcymi
z Dokumentacji Zamawiajgcego, a takze uzyskanymi juz decyzjami administracyjnymi,
z zastrzezeniem ust. 2 powyze;.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy w taki sposob, ze beda one opisywaé przedmiot
zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami PZP.
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W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamowienia na
wykonanie robot budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zzrédta Iub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest
mozliwe opisanie przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku wskazania
w przedmiocie opracowania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca
okresli minimalne parametry lub cechy lub wiasciwosci, ktérych spetnienie skutkowaé
moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu stanowigcym Przedmiot
Umowy za robwnowazne.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposob, by umozliwic
Zamawiajgcemu powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostatych czesci
Inwestycji w tym obszarze miasta Poznania w przysztosci, a nastepnie umozliwi¢ zlecenie
budowy kolejnych etapow infrastruktury miejskiej. W szczegolnosci obowigzkiem
Wykonawcy jest uwzglednienie, ze Przedmiot Umowy moze potencjalnie dotyczyc¢ tylko
czesci wiekszej inwestycji i konieczne bedzie jego powigzanie z innymi dokumentacjami
projektowymi - tak, by stanowity one jedng catosc.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegodlnosci przy sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej, realizacji przez
Zamawiajgcego inwestycji sgsiadujgcej z Zadaniem Inwestycyjnym, dotyczgcej realizacji
drogi dla rowerow miedzy Ktadkg Berdychowskg a Maltg na odcinku od ul. Rychlewskiego
do skrzyzowania Jana Pawia Il/Berdychowo/Baraniaka.

Dokumentacja Projektowa bedzie wykonywana przez osoby wskazane w §11 ust. 7
Umowy w branzach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

. Podczas sporzgdzania Dokumentacji Projektowej:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania
zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych
z Inzynierem Kontraktu i w razie konieczno$ci z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego
Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

2) Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy zmiane tresci
Dokumentac;ji Projektowej w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych
uwarunkowan wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne,
przeprowadzi dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod
wzgledem technicznym.

13. Przygotowany Projekt Wykonawczy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do

weryfikacji z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
1) przekazac Inzynierowi Kontraktu wskazang przez niego liczbe egzemplarzy projektu
technicznego w formie papierowej lub elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym
w formacie .pdf oraz .dwg), a w razie braku informacji w tym zakresie wedtug zasad
okreslonych w ust. 16 ponizej,
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2) w terminie 30 dni kalendarzowych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska,

3) przed uptywem terminu okreslonego w pkt 2 powyzej Inzynier Kontraktu moze na
pismie potwierdzi¢ brak uwag i zastrzezen.

. Brak uwag lub zastrzezeh w terminie wskazanym w ust. 13 pkt 2 Umowy Strony bedg

uwaza¢ za akceptacje przedstawionego Projektu Wykonawczego. Po wprowadzeniu

poprawek lub uzupetnien zgodnie z postanowieniami ust. 13 pkt 2 Umowy, Wykonawca

ponownie przedstawi projekt w trybie okreslonym w ust. 13 powyze;j.

Procedura opisana w punktach powyzszych znajduje analogiczne zastosowanie do

STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych Wykonawcy

(catos¢ Dokumentacji Projektowej).

Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inzynierowi

Kontraktu:

1) w formie papierowej: 5 egzemplarzy;

2) w formie elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg):
1legzemplarz, z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robdt ikosztorysu
inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls i .ath oraz
rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg). Niniejsza zasada obowigzuje odpowiednio
dla kazdego projektu lub opracowania dostarczonego przez Wykonawce;

3) wraz z Dokumentacjg Projektowg kazdorazowo Wykonawca w zatgczeniu do pisma
przedstawi:

a) oswiadczenie projektantow  sporzadzajgcych Dokumentacje = Projektowg
0 sporzadzeniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) oswiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stwierdzajgce nadto, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

¢) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii praw autorskich, wymienione w §27
Umowy.

17. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy nabywa ich

18.

19.

20.

wiasnos¢ oraz wiasnos¢ nosnikéw, na ktorych zostaty utrwalone, zgodnie z § 27 Umowy.
Poszczegdlne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac ze sobg spojne
w taki sposéb, by stanowity jedng catos¢ i umozliwiaty wykonanie na ich podstawie
Inwestycji jako catosci funkcjonalnej i spojnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian
do Dokumentacji Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposdb zgodny
Z postanowieniami powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong
Dokumentacjg Projektowg w sposdb zgodny z regutami opisanymi powyze;.

Niezaleznie od akceptacji przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jej tres¢ i poprawnosc oraz
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robét wedtug tej Dokumentacii
Projektowej — w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody bagdz
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany
Dokumentaciji Projektowej, chyba ze:
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1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robot wg Dokumentacji
Projektowej byty zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wytgcznie Zamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkow
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

22.

23.

24.

25.

1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z Prawem Budowlanym - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na dysku zewnetrznym
w formacie .pdf oraz .dwg),

2) sporzagdzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentow sktadajgcych
sie na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegdlnosci PZJ i plan organizacji placu
budowy, STWIORB, COR i SOR (zaktualizowany zgodnie z zapisami PFU oraz
aktualnymi wytycznymi uzgadniajgcych),

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami doktadnych terminéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wkasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wlasciwym zarzgdcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem
materiatow i urzgdzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drog
znajdujgcych sie bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy,

5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentéw,
wymaganych dla witasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskow
do wiasciwych organdw, podan, odwotan i innych pism.

We wszystkich przypadkach, w ktorych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac¢ jego
petnomocnictwo, w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie
decyzji, zezwolen lub uzgodnien w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ zakres
dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz
wszelkie inne wnioski bgdz pisma adresowane do oso6b fizycznych, oséb prawnych,
organow wiadzy publicznej i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc
terminy zatatwiania tego typu spraw. Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do zmiany
terminu wykonania Umowy.

Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej po stronie Wykonawcy lezy
powiadomienie gestorow sieci posiadajgcych swoje sieci w granicach opracowania, w tym
w szczegolnodci: telekomunikacji, energetyki, gazu, zakfadu energetyki ciepinej,
odpowiedniego zarzadu melioracji i urzgdzen wodnych o planowanej Inwestycji, aby mogli
oni przewidzie¢ modernizacje swoich sieci podczas realizacji Inwestyciji.

W dniu rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca ma przekazaé Inzynierowi Kontraktu
i Zamawiajgcemu dostep do platformy, na ktérej umieszczona zostanie Dokumentacja
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Projektowa na podkiadzie ortofotomapy i dla ktérej mozliwy bedzie dostep ze
smartfonow/tabletéw. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyé platforme przed
dostepem o0s6b trzecich. W przypadku aktualizacji dokumentacji (np. Karta Nadzoru
Autorskiego) Wykonawca ma obowigzek aktualizacji platformy.

§5
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
w ciggu 30 dni roboczych od przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu nastepujgcego kompletu dokumentow:
1) Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB i uszczegotowieniem poszczegodlnych
pozycji TER, o ktérym mowa w §3 ust. 4 Umowy,
2) Decyzje Budowlane,
3) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robdt,
4) Planu BiOZ,
5) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu
dojscia pieszych do budynkoéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SWZ,
6) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
7) PZJ,
8) COR,
9) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektow przylegtych do granicy Terenu Budowy
wedtug zalecen Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,
10) wzoréw dokumentéw dotyczgcych obowigzkéw okreslonych w §16 Umowy,
11) Harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazujgcego daty realizacji poszczegdlnych
pozycji TER.
W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyzej znajdujg sie dokumenty, ktore
zgodnie z trescig Umowy, SWZ dostarcza Zamawiajgcy, obowigzek Wykonawcy w tym
zakresie zostanie wytgczony.
Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia Wykonawcy uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw w ciggu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢
poprawione dokumenty na minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem
przekazania placu budowy. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku
wskazanego w zdaniu poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega
odpowiedniemu przesunieciu, a Wykonawcy nie przystuguje prawo z tego tytutu do
zmiany jakichkolwiek terminébw wskazanych w Umowie.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na
piSmie pomiedzy Wykonawcg ilnzynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate na Terenie Budowy.
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Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyé czes¢ Terenu Budowy, na ktérej prowadzi
prace, w szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdéw, przed dostepem oséb
nieupowaznionych, w szczegoélnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem
ust. 7 ponizej.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejscie przez Teren Budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do wszystkich budynkéw
oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajgce przez Teren Budowy
w odpowiednim standardzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu rowniez w okresie
zimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przygotowywac bedzie wspdlnie z Inzynierem
raporty z wizji (przegladu) Terenu Budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie
wskazanych usterek na Terenie Budowy w terminach wskazanych w raporcie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzér raportu w terminie 10 dni kalendarzowych od
dnia przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 1000 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy, w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy i Plan BiOZ. Wykonawca powinien udostepni¢ do wytgcznej
dyspozycji odrebnie dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu po jednym podwdjnym
module kontenerowym (lub pomieszczenia o podobnej wielkosci), kazdy wyposazony co
najmniej w klimatyzacje, o$wietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczng, monitor oraz
dostep do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej. Wyposazenie takie jak liczba
biurek, krzeset, stotéw lub innych mebli zostanie odrebnie ustalone z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym. Na Wykonawcy cigzy rowniez obowigzek utrzymania czystosci
przedmiotowych pomieszczen w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo
w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia
od Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary
pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Umieszczenie reklam poza pasem drogowym na Terenie Budowy wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego i Dysponenta.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca w odpowiednim
zakresie doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku
wymaganego przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie
rzeczy ruchome, ktére znalazly sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy,
a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiorki,
urzadzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne
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prace porzgdkowe, w szczegodlnosci usunie pozostatosci i brud budowlany, a takze
doprowadzi do prawidtowego stanu uszkodzone drogi (poprzez przywrocenie ich do stanu
pierwotnego), nieruchomosci czy tez inne obiekty 0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych
przypadkach, Wykonawca moze ztozy¢ wniosek do Inzyniera Kontraktu, o wytgczenie
czesci obowigzkow wskazanych powyzej. Inzynier Kontraktu po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo wnioskowane przez Wykonawce
wskazujgc uwarunkowania jego realizacji. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest
realizowa¢ Umowe na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat
roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC ochrone Terenu Budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno
na Terenie Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez
siebie robét. Ochrona Terenu Budowy dotyczy w szczegodlnosci obszaréw w poblizu
terendw rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatu Ulgi. Wykonawca ma
obowigzek stosowania odpowiednich rozwigzan technicznych, celem uniemozliwienia
wtargniecia oséb trzecich na Teren Budowy oraz niezwtocznego identyfikowania przez
ochrone stwierdzonych naruszen.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami witasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony
mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na
Terenie Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci
upowaznionym osobom i organom zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci udostepniajgc im Teren Budowy.

Zamawiajacy zakazuje Wykonawcy lokalizacji zaplecza budowy przy terenach
rekreacyjnych nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatem Ulgi, w szczegoélnosci w miejscach
potencjalnych podtopien i zalania terenu. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ pisemnie
z Zamawiajgcym lokalizacje wszystkich zapleczy budowy, co powinno nastgpi¢ co
najmniej 5 dni kalendarzowych przez terminem przekazania Terenu Budowy.

§6
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umowa:
1) wykona roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci:
a) budowe drog pieszo-rowerowych wraz z obiektami mostowymi (ktadki pieszo-
rowerowej),
b) budowe chodnikéw, pochylni, schodéw terenowych,
c) przebudowe skrzyzowania ul. Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego,
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d) przebudowe drogi pieszo-rowerowej (Wartostrady),

e) budowe towarzyszgcej infrastruktury technicznej, w tym sieci oswietleniowej,
teletechnicznej, monitoringu miejskiego i kanalizacji deszczowej wraz
Z przebudowg kolidujgcej infrastruktury,

f) inne niezbedne wynikajgce z biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym.

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

3) zaprojektuje (w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego umieszczone w SWZ), uzyska
odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR,

4) zrealizuje COR zgodnie z zatwierdzeniem oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym
stanie i sprawnosci do dnia Odbioru Korcowego Robat,

5) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego, w miejscach, gdzie bedzie to
wymagane,

6) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

7) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa
Budowlanego, zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

8) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie Inwestycji, a w przypadku gdy ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu dokona
zgtoszenia prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych
punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem Inwestycyjnym do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz
odtworzy je na wtasny koszt,

9) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg robot budowlanych,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen, ktéra winna
zawiera¢ liste wszystkich urzgdzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci
koniecznych dla prawidtowego uzytkowania obiektu oraz

C) zapewni przeszkolenie o0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane
z obstugg i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

10) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego Decyzje
Budowlane oraz Pozwolenia na Uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego
w postepowaniu dotyczacym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie
w terminie okreslonym Umowsg i to az do uzyskania ostatecznej decyzji (w przypadku
gdy wystgpi taka koniecznos$¢),

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane

w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu

Umowy w sposob okreslony Umowa, w szczegdlnosci w sposéb zgodny zaakceptowang

Dokumentacjg Projektowa, Dokumentacjg Zamawiajgcego i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje

budowy i dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe

wykonywania robét budowlanych) w tym w szczegdlno$ci: Dziennik Budowy i Projekt

Budowlany.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz

podczas wykonywania wszystkich czynnoéci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, o ktérych mowa

powyzej i bedzie je wykonywat

1) w dowolnych dniach i godzinach, w spos6éb maksymalny wykorzystujgc pore dzienng
tj. w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, chyba ze ich wykonywanie pozostawac¢ bedzie
W sprzecznosci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo
w sposob uporczywy zakidcac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza
sie realizacji robot rowniez w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz
wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne
Z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. Zabrania sie wykonywania prac
ucigzliwych dla mieszkancéw w niedziele i swieta,

2) w sposOb zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow
zlokalizowanych w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym rowniez utrzymanie
niepogorszonej czystodci fasad budynkoéw i terendw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia,

3) Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy minimalizacji czasu realizacji prac w rejonie
Wartostrad w okresie letnim, zgodnie z §15 Ust. 4 Umowy.

§7
FINANSOWANIE INWESTYCJI

Zamawiajgcy realizuje Inwestycje przy wsparciu dofinansowania zewnetrznego w ramach
Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych na podstawie
wstepnej promesy nr 01/2021/1447/PolskiLad (dalej jako: ,Wstepna Promesa”)
udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego 2z siedzibg
w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747,
2157 i 2255) oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i
Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski £ad Program Inwestycji Strategicznych.

. W zwigzku z dofinansowaniem zewnetrznym, opisanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zapewnia finansowanie Inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajgcegdo, tj. pierwszg transzg Wynagrodzenia - do kwoty zt
(stownie: ), ha czas poprzedzajgcy wyptate z promesy na zasadach
wskazanych we Wstepnej Promesie, tj. w czesSci niepokrytej pierwszg transzg
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Wynagrodzenia — do czasu wyplaty drugiej transzy Wynagrodzenia oraz za prace
wykonane w dalszym okresie — do czasu wyptaty trzeciej transzy Wynagrodzenia.
Zaptata Wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu Etapu Il w terminie do 35 dni od
dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego.

§8
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: zt netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) tj. zt
brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie uiszczone w dwoch bgdz trzech transzach,
zgodnie z po:

1) | transza: tytutem realizacji Etapu | (sktadajgcego sie z Kamieni Milowych I-111)
stanowigca wktad wlasny Zamawiajgcego w wysokosci zt netto
(stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
(23%) . zt brutto, co stanowi ___ % Wynagrodzenia, z tym
zastrzezeniem iz nie moze ona przekroczy¢ wartosci Etapu I;

2) |l transza: tytutem realizacji Etapu | pozostata cze$¢ wynagrodzenia za Etap |
(sktadajgcego sie z Kamieni Milowych I-1ll) jesli nie zostata wyczerpana w | transzy:
wynagrodzenie w  wysokosci zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) tj.

zt brutto, co stanowi % Wynagrodzenia.

3) lll transza: pozostata cze$¢ wynagrodzenia, tytutem realizacji Etapu 1l (sktadajgcego
z sie z Kamieni Milowych IV-VIII): wynagrodzenie w wysokosci
zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke
podatku VAT (23 %) tj. zt brutto, co stanowi pozostatg czesc
Wynagrodzenia Wykonawcy.*

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet
w przypadku, gdy zobowigzania te nie sg wprost wymienione w tresci Umowy.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia dokonywana bedzie dokonywana w nastepujgcy sposob:

1) | transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu | (tj. Kamieni
Milowych 1, 1I, 1ll), potwierdzonego Protokotami Odbioru Kamieni Milowych 1, 11 i lll,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej;

2) 1l transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu | (tj. Kamieni
Milowych 1, 11, 1ll), potwierdzonego Protokotami Odbioru Kamieni Milowych I, 1I'i 1,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej;

1 Kwoty okreslone w §8 ust. 2 Umowy zostang uzupetnione po wyborze Wykonawcy przy uwzglednieniu
ceny jego oferty.
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3) |l transza: po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru Etapu Il (tj. Kamieni
Milowych 1V, V, VI, VI, VII), potwierdzonego Protokotem Odbioru Etapu Il oraz
Protokotem Odbioru Koncowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 3 powyzej; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wyptacona
pozostata cze$¢ dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski £ad okredlonego w
Promesie (pomniejszonego o kwote wyptacong w poprzedniej transzy)

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne
w stosunku do wszelkich prac projektowych, robét budowlanych, zatozenia zieleni,
pielegnaciji zieleni w okresie rekojmi i gwarancji oraz innych swiadczen koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca, dziatajgc
z najwyzszg profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, mogt przewidzie¢ przed ziozeniem oferty m.in. na
podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz witasnych czynnosci
sprawdzajgcych (i to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane
na dzieh ztozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt
je przewidzie€) oraz wszelkich szczegdtowych obowigzkdéw przyjetych przez Wykonawce
na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezposrednie,
posrednie, zysk oraz podatek od towardw i ustug, w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na
mocy Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia
i transportu materiatéw, jak réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne
koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia Dokumentéw Wykonawcy, w tym
Dokumentaciji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty
wszelkich innych $wiadczen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie,
utrzymanie, zmiany, demontaz COR oraz SOR, w szczegodlnosci wskazanych w §15
Umowy,

3) koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatbw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej- ktére zostaty
uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane
w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem wszelkich robdt i prac, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca,
dziatajgc z najwyzszg profesjonalng starannoscia, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, powinien przewidzie¢ przed ziozeniem oferty,
w szczegolnosci na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego, Wizji Lokalnej, prac
prébnych i to nawet wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Bedg
one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.
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Istnieje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w razie:

1) powierzenia (w trybie przewidzianym Umowag) wykonania przez Wykonawce robot
wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy - zwigkszenie Wynagrodzenia lub

2) niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obnizenie
wynagrodzenia stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej czesci Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zasadg, ze wyptata wynagrodzenia winna nastgpi¢ za prace
rzeczywiscie wykonane, z tym zastrzezeniem, ze maksymalne tgczne obnizenie
wynagrodzenia nie przekroczy 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w §8 ust. 1 Umowy
lub

3) koniecznosci wykonania prac zamiennych, z przyczyn o charakterze technologicznym

lub ekonomicznym (w szczegoélnosci w przypadku: zmiany technologii na bardziej
efektywng; pojawienia sie nowych materiatdw i urzgdzen o wyzszych parametrach
uzytkowych czy estetycznych),w innej technologii, z innych materiatow lub przy
zastosowaniu innych urzadzen, powodujgcych obnizenie wartosci wykonanych prac
przy nie nizszej jakosci technicznej wykonanych prac, wymaganej dla wykonania
Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obnizenie wynagrodzenia stosownie do zakresu
zmienionej czesci Przedmiotu Umowy, co nie zmienia charakteru wynagrodzenia
ryczattowego.
W przypadku powstania koniecznosci niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi o powyzszym
Wykonawce na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
wykonywania danej czesci Przedmiotu Umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem/ zaniechaniem czesci
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 powyzej, stanowi podstawe dla
proporcjonalnego zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdélnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru,
2) oswiadczenia o odmowie tych odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych

z realizacjg Inwestycji, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej,

4) udzialu w przekazaniu Terenu Budowy,
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5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego wymagajacych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego,

2) petnit nadzor merytoryczny, w tym techniczny nad realizacja Umowy - w tym nad

Dokumentacjg Wykonawcy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,
4) wykonywat - w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu - inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy piSmie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera jako osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu, a nadto
informacje o0 zakresie umocowania iobowigzkach Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera. Powyzszy obowigzek nie znajduje zastosowania w przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu. W przypadku powotania Inzyniera Kontraktu w trakcie
realizacji Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
z Inzynierem Kontraktu.
Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do
kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisow do Dziennika Budowy o przejeciu
obowigzkow w dniu przekazania Terenu Budowy.
Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§11
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym takZe do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjag Umowy wskazujgce
rowniez umocowanie do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem
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Umowy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
bedzie miat prawo Zzgda¢ od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji,
petnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynnosci.
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaé¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuaciji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2
powyzej. Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwoch
Przedstawicieli Wykonawcy, za wyjgtkiem szczegolnie uzasadnionych okoliczno$ci.
W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany
do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
Z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest
skuteczne i wigzace.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztoZzenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy
oswiadczenia o odwotaniu takiego pethomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien
dokonywac¢ wszelkich wymaganych czynnosci do momentu objecia obowigzkéw przez
nowego Petnomocnika.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w szczegolnosci kierownik budowy i kierownicy robot, winny wiadac jezykiem
polskim w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach formalnych
i technicznych zwigzanych z realizacjig Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy oraz w trakcie narad lub spotkan organizowanych przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Ttlumacz taki winien posiada¢ umiejetnosé biegtego
ttumaczenia zarébwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowaé przynajmniej podstawowg
wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywacé bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:
1) koordynator zespotu projektowego:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-malil

nr cztonkostwa OIIB

2) projektant branzy drogowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
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projektant branzy mostowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant robét elektroenergetycznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant robét sanitarnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant robét teletechnicznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

projektant zieleni:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik budowy:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
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e-mail
nr cztonkostwa OIIB

kierownik robét w specjalnosci mostowe;:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

10) kierownik robét w specjalnosci drogowej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

11) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

12) kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej (instalacji sanitarnych — WOD-KAN):

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

13) kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej (instalacji sanitarnych - GAZ):

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

14) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej elektryczne;j:

Imie
Nazwisko
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fax.

e-mail

nr czionkostwa OIIB

15) kierownik robét w specjalnosci teletechniczne;:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

16) kierownik robot terenow zielonych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

17) architekt:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

18) archeolog:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

BGKD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 7 powyzej wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Inzyniera Kontraktu. Akceptacja
nastgpi pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia wymagania dla danego stanowiska
postawione w SWZ i zostang one réwniez potwierdzone stosownymi dokumentami

okreslonymi w tresci SWZ.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegodlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw
lub nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
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. Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej w trybie

okreslonym w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby,
o ktorej mowa w §9 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny
przybra¢ forme pisemna.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej jest dopuszczalna w sytuacji, gdy
bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiadac
doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach
kryterium oceny ofert w zakresie doswiadczenia kadry wykonawcy za doswiadczenie
i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci
zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg kierowaly oraz same roboty bedg wykonywaty
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegoélnosci
spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie¢ Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywaé sie
bedzie w drodze korespondenciji pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego petnomocnika,
2) wimieniu Zamawiajgcego: Przedstawiciel Zamawiajgcego, a takze inne osoby do tego
umocowane.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy, Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Przedstawiciela
Inzyniera lub innym upowaznionym pracownikom Stron za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencii
zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajgcy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
sekretariat@pim.poznan.pl; w zakresie Inzyniera Kontraktu dane teleadresowe
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca:
, tel.+

e-mail:
W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji Wykonawcy
0 powotaniu Inzyniera Kontraktu, Wykonawca oraz Inzynier Kontraktu ustalg zasady
obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okre$lony Umowg lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbedne dla realizacji Umowy,
w tym:
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1) wykorzystywane formularze, w szczegélnosci formularze dotyczace czynnosci
odbiorowych wskazanych w §20 Umowy,
2) sposoby przekazywania dokumentéw,
3) schemat sporzadzania notatek,
4) wzor Raportu o Postepie Prac,
5) szczegotowy sposéb sktadania i rozpatrywania Wnioskéw Materiatowych,
6) reguly zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,
7) zasady przekazywania Zamawiajgcemu elektronicznej wersji COR wraz z animacja,
0 czym mowa w §15 ust. 6 Umowy,
8) terminy oraz miejsce montazu tablic, okreslonych w §18 ust. 1 i 2 Umowy,
9) zasad wystawiania i opisywania faktur przez Wykonawce, w tym w szczegdélnosci
pod katem powstawania struktury srodkow trwatych,
10) wytycznych w zakresie sporzgdzenia uszczegotowienia pozycji TER z uwzglednieniem
uwarunkowan wskazanych w §3 ust. 4 Umowy,
11) ustalenia dotyczace zasad przekazywania Terenu Budowy,
12) wytycznych w zakresie sporzgdzania harmonogramu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt
11 Umowy,
13) wytycznych w zakresie wykonywania obowigzkéw z zakresu ochrony Srodowiska,
0 ktérych mowa w §16 Umowy,
14) zasad i formy dokumentéw potwierdzajgcych realizacje Zadania Inwestycyjnego
w zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie z programu ,Polski Lad’.
Strony ustalajg, ze w razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur
lub wzoréw dokumentéw, anizeli wskazane powyzej, Inzynier Kontraktu zajmie
stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia
powstania takiej koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujgcym zakidcenia realizacji Inwestycji.
Ustalenia, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang
przez:
1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) Przedstawiciela Wykonawcy,
3) Przedstawiciela Inzyniera.
W toku realizacji inwestycji z waznych przyczyn termin okreslony w ust. 5 moze zostaé
przediuzony z zachowaniem trybu, o ktérym mowa w ust. 7.
Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5,
konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.
W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw,
w ktérych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz
pisemna, w szczegolnosci w formie e-mail. Ponadto mozliwe jest trojstronne ustalenie
procedur, wzorow dokumentow i sposobu dziatania, jezeli usprawni to realizacje Umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym zakresie z odpowiednim
wyprzedzeniem eliminujgc zaktdcenia realizacji Inwestycji.
Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci
dostarczenia nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
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Inzyniera Kontraktu i do wiadomos$ci Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed
przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzgcej go z kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku
budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-5 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami
prawa lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne
jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-3 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach
organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z czestotliwoscig
zapewniajgca prawidlowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Rady budowy,
zarébwno na etapie projektowania jak i prowadzenia robo6t budowlanych, bedg
przeprowadzane co najmniej raz w miesigcu. W okresie realizacji rob6t budowlanych
odbywac¢ sie bedg réwniez co najmniej cotygodniowe narady koordynacyjne. Ponadto
Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ w formie pisemnej
Zz minimalnym wyprzedzeniem 2 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajgc z  zainteresowanymi podmiotami jej termin
i zakres rzeczowy.

W  przypadkach, w ktorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce
okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadcza
Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje
przedstawione dokumenty dodajac adnotacje ,akceptuje”.

§13
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzadzenia i wyposazenie beda dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub — w uzasadnionych przypadkach — jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami
SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw potwierdzajgcych w mys|l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robo6t budowlanych.
Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac
zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzadzenia Wykonawca
ztozy do Inzyniera Kontraktu Wniosek Materialowy potwierdzajgcy zgodnosé jego
parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogow, o ktérych mowa powyzej.
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4. Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidtowosé,
opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo
odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajgc do uzupetnienia
dokumentéw, przedstawienia wynikow badan.

5. Wbudowanie materiatow lub Urzadzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym powyzej.

6. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze
stosowany materiat lub Urzgdzenie sg zgodne z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac poleceniem wstrzymania
robét, demontazu, rozbiérki lub odmowa odbioru elementu robot.

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentow
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania akceptac;ji
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni
przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposob prezentacji bedag
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu.

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezakiécony przebieg procesu budowlanego w razie
zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.

§ 14
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegoétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktéry zawiera¢ bedzie
w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

2) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscig,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5) mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

3. Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy (w przypadku braku powotania Inzyniera
Kontraktu) nie przedstawi w ciggu 14 dni kalendarzowych zastrzezen do PZJ, Wykonawca
uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed uptywem tego terminu Inzynier
Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg na pismie potwierdzi¢ brak zastrzezehn. W przypadku
wprowadzenia poprawek lub uzupetnienn Wykonawca ponownie przedstawi PZJ w trybie
okreslonym w ust. 2 powyzej.

4. Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do usuniecia wad lub
zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc
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ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
wstrzymac realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania Umowy.

§ 15
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami
dotyczacymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych,
w razie potrzeby dokonujgc niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne
decyzje (np. zezwolenie na zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
i stosujgc srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na
czas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy
zachowujgc ruch drogowy, wedtug warunkéw opisanych w SWZ oraz otrzymanych na
etapie uzyskania zatwierdzenia COR, co nastgpi na etapie rzeczowej realizacji od
wiasciwych zarzadcéw drég (tak pojazdow, jak ipieszych). Inzynier Kontraktu po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo wnioskowane
przez Wykonawce od powyzszych zobowigzan wskazujgc uwarunkowania jego realizacji.
Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢c Umowe na warunkach
wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz sporzgdzenia COR na czas prowadzenia robét (bez wzgledu na ilo$¢)
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a takze sporzgdzenia korekt COR.
Jesli Wykonawca, Inzynier Kontraktu, Zamawiajgcy bgdz odpowiednie jednostki stwierdzg
koniecznos¢ uzupetnienia lub modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub
zmieni obowigzujgcy projekt, a nadto zobowigzany jest zaprezentowaé go Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu do akceptacji. Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy
réwniez pozyskanie odpowiednich opinii, zgdd i zatwierdzeh dla proponowanych zmian.
Wstepna propozycja COR powinna zostac przedtozona Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
Kontraktu nie pézniej anizeli 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Ponadto, jezeli
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu bgdz odpowiednia jednostki (np. MIR) stwierdzg
koniecznoS¢ przemodelowania zatozen przyjetych przez Wykonawce, ten dokona
stosownych korekt i ponownie przedtozy propozycje COR wraz z analizami ruchu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest mozliwie najkrotsze prowadzenie prac w rejonie tzw.
Wartostrad. Celem prowadzenie prac na wyzej wskazanym terenie w okresie letnim, tj. od
1 kwietnia do 30 wrzesnia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie przedmiotowej okolicznosci w HRF.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia rob6t na géornym tarasie Wartostrady, Wykonawca
ma obowigzek przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia ruchu na dolnym tarasie (i odwrotnie).
Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich wymaganych zgdéd (oraz
uwzglednienia ich wymogdéw) na prowadzenie ruchu objazdowego dla pojazdéw/rowerow
oraz obejscia dla pieszych przez tereny prywatne.
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6. Wykonawca winien kazdorazowo dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu
zatwierdzony COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w
tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami
uwzgledniajgcy wzor stosowany przez Zamawiajgcego, przekazany na etapie opracowania
animacji na wniosek Wykonawcy), celem przygotowania przez Zamawiajgcego publicznych
materiatéw informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyzszy obowigzek odnosi sie takze do
kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu, w
trybie wskazanym w §12 ust. 5 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia,
utrzymania i demontazu COR. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym
kosztow,

3) przygotowania terenu,

4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kladek,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych
materiatow,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

9) wzmocnienia nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego w ciggu ul. prof. J. Rychlewskiego
przed rozpoczeciem prac na skrzyzowaniu ul. Berdychowo/prof. J. Rychlewskiego do
no$nosci pozwalajgcej na ruch pojazdéw budowy podmiotu zewnetrznego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazddéw, przejazddw, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz organizaciji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw
awaryjnych zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie
Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz
utrzymania w czystosci drég znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze oddziatywania
Inwestycji, ktére wykonawca eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. Obszar
oddzialywania dotyczy drég bezposrednio przyleglych do Terenu Budowy.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu Iub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow wtym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Po
bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia;

3) dokonywania zmian programéw sygnalizacji Swietinej w sposdb okreslony
w zatwierdzonym COR (o ile wystgpi taka koniecznosc).
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Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu,
aw tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

. Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych, rowerzystow oraz pojazdéw

przez Teren Budowy w sposéb zgodny z SWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ w najszybszym terminie wznowienie ruchu

pieszego oraz rowerowego na wszystkich odcinkach i tarasach Wartostrady.

. Wykonawca zobowigzany jest nadto do:

1) uzyskania akceptacji i uzgodnienia ingerencji w tereny KontenerART z podmiotem
posiadajgcym tytut prawny do terenu, a takze Woydziatem Gospodarki
Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania w zakresie zajecia terendw rekreacyjnych
nad brzegami rzeki Warta oraz Kanatu Ulgi,

2) w przypadku koniecznosci realizacji dostaw materiatéw na Teren Budowy, ktére moga
spowodowac utrudnienia w korzystaniu z terenow rekreacyjnych, Wykonawca uzgodni
pisemnie sposoby dostaw z Zarzadem Drég Miejskich w Poznaniu oaz Wydziatem
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania.

3) przed wykonaniem czynnos$ci, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego dla proponowanego harmonogramu
dziatan.

. Majac na uwadze postanowienia PFU, Wykonawca w ramach opracowania Dokumentacji

Projektowej, uzgodni z wtasciwymi podmiotami zaktualizowany Projekt Statej Organizacji
Ruchu. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé propozycje SOR do uzgodnieh nie pézniej
anizeli 30 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze okres uzgodnienia
SOR moze trwaé powyzej 30 dni kalendarzowych.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢é i uruchomi¢ SOR Ilub COR zgodng
z Dokumentacjg Projektowa, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestyc;ji
przez wszystkich uczestnikédw ruchu drogowego: samochody, pieszych i rowerzystéw.
Zamawiajgcy wskazuje na koniecznos¢ dokonywania odbiorow COR z udziatem Inzyniera
Kontraktu oraz jednostek odpowiedzialnych za ten zakres, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego. Obecnos¢ Zamawiajgcego nie jest obowigzkowa.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
I prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrocenia
przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.
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W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpadoéow, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegolnosci postugiwaC sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytworcg ewentualnych odpadow
bedzie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca uzgodni z poszczegdlnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (w szczegoélnosci z Zarzagdem Drég Miejskich w Poznaniu) postepowanie
z materiatami pochodzgcymi z rozbidérek. W razie potrzeby Wykonawca zgodnie
z wytycznymi uzyskanymi ze strony podmiotow, o ktdorych mowa w zdaniu pierwszym,
przeprowadzi przeglad i wizji terenowg oraz dokona wstepnej kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy lub podmioty
wskazane w zdaniu pierwszym zamierzajg wykorzysta¢ materiaty i urzgdzenia, wzgledem
ktérych zachowujg prawo wilasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem,
segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub podmioty bedg poniesione przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do magazynowania materiatow i urzgdzen z rozbidrek,
o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robdét,
oraz ich zabezpieczenia przed ich zniszczeniem, utratg jakosSci oraz wiasciwosci.
Wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez Wykonawce podlega kontroli przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas
demontazu urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Wykonawce i muszg zostac usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

§17
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow
niezbednych dla wykonywania robo6t i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy
z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub
wymiane przytgczy do nieruchomosci zlokalizowanych wokét Terenu Budowy. W celu
wykonania Umowy w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien
z wiascicielami lub zarzadcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegolnosci
uzyskujgc stosowne zgody lub zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposob, by przerwy w dostawie
mediéw do budynkow i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomosci w sposob
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zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy
minimalizowaé¢ czas przerw w dostepie do medidw. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajacych
Z nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcow,
dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do mediow (woda, kanalizacja, gaz, energia
elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajacych zakres okreslony w Dokumentacji
Projektowej, w szczegolnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow medidéw inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.

§ 18
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania
Inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tablic
informacyjnych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy, z zastrzezeniem iz Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zgtosi¢ Wykonawcy
wigzgce wytyczne co do zaktualizowanego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14
dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia..

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie
Terenu Budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu Budowy
tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje Zadania Inwestycyjnego oraz informacje
0 zakresie i terminach realizacji Zadania Inwestycyjnego. Przed przystgpieniem do
instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego co do tresci
i wygladu tablic oraz rozmieszczenia na placu budowy. llos¢ tablic zostanie okreslona
przez Zamawiajgcego na etapie rzeczowej realizacji Zadania Inwestycyjnego, po
uprzednim przygotowaniu wizualizacji oraz filmu promocyjnego (ujecia z drona lub
wizualizacja komputerowa) o dtugosci 120 sek. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice,
w szczegolnosci zachowac ich trwato$¢, czystos¢ oraz widocznoseé.

Film promocyjny Zadania Inwestycyjnego powinien zosta¢ przekazany Zmawiajgcemu nie
pozniej niz 5 dni od dnia przekazania terenu budowy. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane wskazanego terminu wraz ze wskazaniem
nowego. Wykonawca ma obowigzek do przekazania w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania.
W zakresie tego obowigzku Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania co
najmniej 4 tablic informacyjnych, a nastepnie analogicznej ilosci pamigtkowych.
Szczegotowe wytyczne dotyczace sposobu sporzgdzenia tablic, ich lokalizacji w terenie
oraz daty posadowienia okre$li Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, celem
akceptaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezacej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do
10 kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. /2.0
I powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujace;j
filmy wformacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG
0 rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) takze przy
uzyciu dronéw (bezzatogowych statkéw latajgcych - BSL) z procesu realizacji Inwestycji,
przez caty okres trwania robot budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest do zamontowania czterech kamer we wskazanych przez
Zamawiajgcego miejscach do catodobowego monitoringu za pomocg kamer dualnych
dzien/noc (w dzien kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku
automatycznie przetagcza sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery
przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa
w klasie szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu (mozliwos¢ dostepu do nagran
z minimum 30 ostatnich dni). Zamawiajgcy oczekuje statego dostepu do aktualnej wizji z
kamer w formie aplikacji na smartfona/tablet. Ostateczna liczba urzgdzen rejestrujgcych,
ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang
zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu
Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji
przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego. Zamawiajgcy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzgdzer mogg zostac
zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz
14 dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o ktérych mowa
powyzej, niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia
kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentac;ji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, na dowolnym
nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.), za okres obejmujgcy poprzedni kwartat.

W  przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu lub
Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatow obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca
przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem.

. Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace os6b okreslonych w SWZ w zwigzku z art. 96
ust. 4 PZP, w tym w szczegolnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazywania Inzynierowi Kontraktu
Raportu o Postepie Prac w okresach miesiecznych, w terminie 10 dni od zakonczenia
kazdego miesigca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu formie
pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakonczeniu
pierwszego petnego miesigca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz
z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania
prowadzajgce do ich eliminacji. Wz6r dokumentu oraz szczego6towe zasady raportowania
zostang ustalone w trybie wskazanym w §12 ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy
i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji
przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np.
prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych
i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego
o0 tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informaciji,
ktore majg zastac udzielone podmiotom trzecim.

Wykonawca ma swiadomos¢ i przyjmuje do wiadomosci, ze polityka informacyjna bedzie
prowadzona przez Zamawiajgcego. Wykonawca udzieli niezbednego wsparcia w tym
zakresie (dotyczy w szczegodlnosci przekazywania biezgcych informacji o planowanych
zamierzeniach itp.).

Wykonawca winien zapewni¢ taki sposob wykonywania robo6t budowlanych, ktory bedzie
zapobiegat okoliczno$ciom moggcym negatywnie oddziatywaé na drzewa, krzewy oraz
tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru zgtoszen roszczen osob trzecich,
ktory bedzie aktualizowany w cyklu miesiecznym i przekazywany razem z Raportem
o Postepie Prac. Minimalne dane, ktore powinny znajdowacC sie¢ w przedmiotowym
rejestrze to dane osoby zgtaszajgcej roszczenie, rodzaj i szczegoly roszczenia oraz
aktualny stan sprawy.

§ 19
SZKOLENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub podmioty uzgadniajgce, w trakcie ktérego
zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym Urzadzen, zapewniajgcym
ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych zinstrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentdéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce.

2. Szkolenie winno zostaé przeprowadzone zardwno w aspekcie teoretycznym jak
i praktycznym. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem
Kontraktu. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone przed terminem Odbioru Koncowego.

3. Kompletne materialy szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie
wiekszej jednak niz 50, najp6zniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatow szkoleniowych.

§ 20
ODBIORY

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu,
2) Protokotami Odbiorow Kamieni Milowych — potwierdzajgcymi wykonanie prac
opisanych w HFR (czes$¢é terminowa).
3) Protokotami Odbioréw Etapéw -—potwierdzajgcymi wykonanie czesci Inwestycji
opisanych w § 3 ust. 1 Umowy, stanowigcej wyodrebniong funkcjonalnie catos¢;
4) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy,
5) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakohczenie
okresu rekojmi i gwarancji.
2. Za dotrzymanie termindéw wykonania Strony bedg uznawac¢ prawidtowe zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru w sposdb wskazany w Umowie.
3. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajacych lub
Ulegajacych Zakryciu:
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Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 5 dni robocze przed terminem
ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego
Z regutami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 Umowy; postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie os6b trzecich.

W  przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacja
Projektowa, lub niezgodnosci z Projektem Wykonawczym, Inzynier Kontraktu i wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robot do stanu prawidtowego.

W przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogow,
Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokdt Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych
Zakryciu przy udziale wlasciwego Kierownika Robdt jako osoby zgtaszajgcej do
odbioru.

Odbiér potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Robdét Zanikajgcych Iub
Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego dokumentu Iub
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu albo
wyznaczone przez niego osoby przy udziale Kierownika Budowy lub branzowego
kierownika robot.

Protokot odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony
zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu Inzynier Kontraktu lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest, na zadanie Inzyniera Kontraktu, odkryé roboty, a nastepnie
przywrdcié¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Kamieni Milowych:

O gotowosci do odbioru Kamieni Milowych Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na pismie.

Zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem
winien przedstawi¢ zakres ustug lub robét wykonanych w ramach danego Kamienia
Milowego i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Odbiér KM | odbywac sie bedzie wedtug zasad szczegétowo okreslonych w § 4 Umowy.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia. Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze
roboty objete Kamieniem Milowym nie zostaty wykonane badz zostaly wykonane
nienalezycie, to Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu odméwi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy/Inzynier
Kontraktu odméwi odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru
zostang stwierdzone wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc
Wykonawcy termin usunigcia wad nieistotnych.
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Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w toku czynnosci, o ktorych mowa w pkt 5
powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu stwierdzit wady istotne, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez
Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w §30 ust. 1 Umowy nie bedg miaty
zastosowania.

Z czynnosci odbioru kazdego Kamienia Milowego Inzynier Kontraktu sporzadzi
Protokot Odbioru Kamienia Milowego, podpisany przez: branzowych inspektorow
nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy i branzowych kierownikow robét, zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze Protokét Odbioru Kamienia Milowego |
zostanie dokonany zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 Umowy.

Protokot Odbioru Kamienia Milowego bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz w przypadku ich niewykonania
w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktéorych mowa w §30
Umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Etapow:

O gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ Protokoty Odbioru Kamieni Milowych wchodzacych w skiad Etapu.
Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami
0sOb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru Etapu w terminie nie diuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia. Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy
uzna, ze wykonawca nie przedtozyt dokumentéw wskazanych w pkt 2 powyzej,
Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu odméwi odbioru. Po zgromadzeniu kompletnej
dokumentacji Wykonawca ponownie zgtasza gotowo$¢ do odbioru, o ktérej mowa w
pkt 1 powyzej.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni
roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

Z czynnosci odbioru kazdego Etapu Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokét Odbioru
Etapu, podpisany przez: branzowych inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy
udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branzowych kierownikéw
robét, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby
protokotu odbioru Etapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Protokét Odbioru Etapu bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan w terminach umownych bgdz w przypadku ich niewykonania w terminach
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umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §30 Umowy.

6. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Koncowego:

1)

2)

gotowosci do Odbioru Koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na pismie.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego jest odbidr wszystkich

Kamieni Milowych Zadania Inwestycyjnego opisanych w HRF oraz wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkow

wynikajgcych z Umowy i gotowo$¢ do dokonania Odbioru Koncowego oraz wpis
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowo$¢ do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru

i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami przedstawionymi

przez Wykonawce:

a) Dziennikiem Budowy,

b) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy
deszczowych sporzgdzona ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspotrzednych. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z dokfadnoscig do
co najmniej dwoch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji
sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzgdzona w 5
egzemplarzach,

c) wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

d) dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatbw 2z rozbiorki
wiasciwemu odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

e) dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy
wykonaniu rob6t budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacjg powykonawczg — sporzagdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna (zapis na dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

g) zbiorczymizestawieniamiilo$ci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdélnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3
egzemplarzach,

i) dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace
przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

j) protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzgdzone
w 3 egzemplarzach,
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k) protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane
z whasciwymi uzytkownikami —w szczegodlnosci z Zarzadem Drog Miejskich
w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

[) kopig zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczeniem
kierownika budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej
nie zostaty zniszczone Ilub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okredlone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatgcznikiem do
SWZ - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

m) ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac¢ liste wszystkich
urzagdzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

n) powykonawczym zestawieniem rozliczonych Srodkow trwatych i przypisaniem
skladnikow wytworzonego majgtku wedlug schematu OT uzgodnionego
z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji
przedstawionego zestawienia i ostatecznego rozliczenia przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego.

0) zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

p) dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

g) dokumentami, o ktérych mowa w § 22 ust. 4 Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego, Wykonawca poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach

odbiorowych.

Zamawiajgcy przez Inzyniera Kontraktu wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru

Koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru

Koncowego.

Odbior Koncowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego

sktadajacy sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu przy udziale

Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bgdz zostaty

wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien

pkt 7 ponize;.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady nieistotne,
ktorych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na
uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem— Zamawiajgcy dokona odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakonczenia prac lub usuniecia wad nieistotnych;
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
ponownie zgtasza gotowosci do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy przystagpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7
powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §30 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania.

Protokot Odbioru Koncowego zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych sporzgdzony zostanie przez Inzyniera Kontraktu i podpisany przez:
branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i branzowych kierownikow robét oraz zatwierdzony zostanie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czynnosciach Odbioru Koncowego moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.

Odbior Kohcowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
Pozwoleniu na Uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy
udziale  Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych  Przedstawicieli
Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Inzynier Kontraktu wykonywaé bedzie
cykliczne przeglady i zgtaszac w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione w ramach
tych przegladéw.

Ostatni z przeglgddw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zostanie wykonany w terminie
6 tygodni przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji, a ujawnione w jego trakcie wady
zostang usuniete w terminie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).
Jezeli, zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robot konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci
ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan
nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami
badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Odbiér potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji,
sporzgdzonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy,
dotyczgcym oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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§ 21
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27 PZP przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcyg
a podwykonawca, a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zaméwienia.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo
(roboty budowlane):

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreSlenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu w nawigzaniu do pozycji TER lub doktadne okreslenie
czesci pozycji TER,

zakres prac okreslony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi mieécic¢
sie w zakresie prac okreslonym w Umowie,

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg musi znalez¢ sie postanowienie
wskazujgce, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét
budowlanych (konkretne pozycje z TER),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,
umowa podwykonawcza winna okreslaé strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno by¢ okreslone
w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcoéw) iprzewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegolno$ci za wykonanie
robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcya: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulegaC bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé
bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji

(zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;
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11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazane;j
na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone
traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogag
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku
zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagacé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w
zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszacé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,

16) okreslone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robdt zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogg przekracza¢ terminow
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

17) okreslone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczgce praw autorskich
muszg by¢ zgodne z postanowieniami regulujgcymi prawa autorskie przewidzianymi
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

18) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

19) wymogi wskazane w pkt 1-18 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie do uméw
z dalszymi podwykonawcami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP)
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie co najmniej 35 dni przed
planowanym podpisaniem umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3
powyzej, zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem
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wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na pismie
ewentualne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust.
6 Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust.
2 powyzej. nieuwzglednienia zastrzezeh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przediozonej do zaakceptowania
Zamawiajgcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
Z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §8 ust. 1 oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze
przewidywa¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni oraz powinna precyzyjnie okre$la¢
zakres Swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12-13

powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na pismie w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuaciji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnoséci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na
ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspotpracownikow, jak za witasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlno$ci naprawienie szkdd
i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych
podmiotéw.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn
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zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich
przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegoélnosci skutkujgcy koniecznoscig
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy w toku realizacji Umowy, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

§22
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:
1) faktury czesciowej — wystawionej na podstawie Protokotéw Odbioréw Etapow,
2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego.
Strony ustalaja, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony
do wystawienia faktury celem uzyskania ptatnosci czesciowej pod warunkiem spetnienia
warunkéw okreslonych w ust. 3 ponizej.
Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi
dokumentami:
1) Protokotem Odbioru Etapu | lub Il, zatwierdzonymi zgodnie z procedurg wskazang
w §20ust. 5 Umowy (oryginaty),
2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji
Przedmiotu Umowy:
a) oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw  (zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci wymagalnego na dzien sktadania faktury
wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
Z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu
i ewentualnym wskazaniem, ktérzy podwykonawcy zakonczyli roboty lub
Swiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robdét objetych dang fakturg
czesciowg (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérych roszczenia do
Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy)
z tytutlu wykonywanych w ramach Inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie
staty sie wymagalne przed dniem skfadania przez Wykonawce faktury nalezy
dostarczy¢ o$wiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktéorym podwykonawca
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lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie
staty sie wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych naleznosci;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a-b powyzej przedstawit dla zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy brali do dnia
ztozenia faktury (takze we wczesniejszych miesigcach kalendarzowych) udziat
w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy, objetego dang faktura.

w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow z tytutu  wykonywanych w ramach Inwestycji robdt
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty uregulowane, zgodnie

z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze wykazem w formie

tabelarycznej podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw okreslajacym, ktorzy

podwykonawcy zakonczyli juz w catosci realizacje wszystkich umow
podwykonawczych zawartych z Wykonawca Ilub podwykonawcg, a nadto

Swiadczeniami koncowymi podwykonawcéw, ujetych w wykazie, o ktérym mowa

w punkcie 3 powyzej, skladanymi jednorazowo w zwigzku z zakonczeniem przez nich

realizacji umoéw podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4

do Umowy, wraz z kopig faktur wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem

realizacji przelewu z tego tytutu; powyzszy wymog znajduje zastosowanie dla
oswiadczeh dalszych podwykonawcow;

w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczeniem

Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej cze$ci Przedmiotu Umowy nie

powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas

wiasnymi sitami.

4. Wpynagrodzenie objete fakturg kohcowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury kohncowej wraz z nastepujgcymi
dokumentami:

1)

2)

poswiadczong za zgodnos¢ kopig Protokotu Odbioru Koncowego, zatwierdzonego

zgodnie z §20 ust. 6 Umowy,

w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robét

budowlanych:

a) oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im
wynagrodzenia ztytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy (w tym nalezno$ci niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzgdzenia
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat
ztego tytutu, co nie dotyczy jednak tych podwykonawcéw, ktérzy ztozyli
oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej
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b) umoéw cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktérym przystugujg naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym naleznosci niewymagalne), wraz
ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie przedmiotowych cesji;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa
wlit.ta lub b powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérzy brali udziat
w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt Zzadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: os$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania
zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o] nr

, a wlasciwy dla niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy:

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie
zamieszczony na skfadanych fakturach oraz znajduje sie on

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod

warunkiem, ze rachunek ten bedzie na dzieh ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym

Wykonawcy oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych

wymogow przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej

faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku
rozliczeniowego, o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie
przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce bgdZz niezgodnoscig
numeru rachunku bankowego z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez

Zamawiajgcego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci

wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do

obcigzenia Zamawiajgcego jakimikolwiek odsetkami. Strony ustalaja, ze datg zaptaty
faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie

nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznanh
NIP 209-00-01-440
. Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres: Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan, do 10-dnia
nastepnego miesigca, od dnia wystgpienia przestanek dla wystawienia faktury.
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Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizaciji
przelewow tytutem wszelkich naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach realizacji robdt
budowlanych niezwtocznie po ich realizacji.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wypftate
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty
(wstrzymana czes¢ wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie beda
nalezne zadne odsetki), a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate
catosci kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.
Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2
powyzej, powinny by¢é zgodne z wzorami stanowigcymi Zatgczniki nr 2 i 4 do Umowy,
z wprowadzeniem  odpowiednich ~ zmian  uwzgledniajgcych  rdéznice  miedzy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego, udokumentowa¢ dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej
wystawienia oraz potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wtasnym, w ktorym Wykonawca okreS$li
petng kwote wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy od poczatku realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz
ewentualne kwoty sporne z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego
zakonczenia.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,
GLN: 5907459620368

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie
faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przekazywania do Zamawiajgcego
dokumentow ksiegowych wraz z zatgcznikami przygotowanymi z zasadami najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

§ 23
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wydaje polecenia jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizaciji
prac projektowych i robot, obejmujgce dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg
uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych Przedmiotem Umowy,

2) poming¢ wskazane prace lub roboty,

3) wykona¢ roboty nieprzewidziane,

4) zmieni¢ okreslong HRF kolejnos¢ wykonania robot.
Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét zostanie
potwierdzona przez Strony obustronnie na pismie.
Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
zgodnie z przepisami PZP postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia,
oile okaze sie to konieczne. W takim wypadku polecenie ma jedynie charakter
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy- o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy
lub zawarcia odrebnej umowy.
Zaniechanie wykonania niektorych prac lub robét w zakresach nie wyzszych, anizeli
okreslone niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego. Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych
zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia
W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych,
podobnych lub zamiennych z ktérymi moze by¢ zwigzana koniecznos¢ zawarcia aneksu
do Umowy lub odrebnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie
do postanowien § 32 ust. 11 - 16 Umowy.
W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznoSci
dokonania w przysztosci rozbiorki wykonanych robo6t lub z innych waznych przyczyn
konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie catosci lub czeéci robét lub zmiana kolejnosci
wykonywania robdt, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony
czas wykonywania okre$lonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac
przed zniszczeniem.
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Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i bedg je stosowa¢ w takim
zakresie, by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegodlnosci z art. 455 tej ustawy.

W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego
samego lub lepszego efektu kornicowego danego produktu w stosunku do przewidzianego
Umowa i pierwotng Dokumentacjg Projektowa.

Polecenia Zamawiajgcego mogg by¢é wydawane roéwniez za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w formie , W wysokosci 5% wartoéci oferty Wykonawcy
brutto, tj. zt (stownie: ).

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéow Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy rowniez w szczegdlnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP oraz
w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania
projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez
wiasciwy podmiot lub do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o tresci
odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu przez Zamawiajgcego stanowigcemu
zatgcznik do SWZ.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie
ono obowigzywac¢ w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia do uptywu 30 dni od dnia
sporzadzenia Protokotu Odbioru Korncowego.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang terminu Odbioru Koncowego Ilub Odbioru
Ostatecznego, a takze gdy nie zostat sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego lub
Protokét Odbioru Ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany bedzie do
ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu gwaranc;ji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia
w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy Iub
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Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia i to bez
wzywania do przedtozenia wymaganych dokumentow.

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem
dokonania jej zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru Kohcowego.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

10. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie
polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie
polski sgd powszechny.

§ 25
UBEZPIECZENIE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca ubezpieczy sie¢ w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacjg Umowy na nastepujgcych
warunkach:

2. Osoby ubezpieczone:

1) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia),

2) Zamawiajacy,

3) Poznanhskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

4) Inzynier Kontraktu,

5) podwykonawcy,

6) dalsi podwykonawcy,

7) pracownicy, wspotpracownicy, wspolnicy, piastuni organéw, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w pkt 1-6.

3. Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:
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dla zdarzen, ktére wystapig w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 23 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy nie mniej niz 30.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie od dnia nastepnego po dniu wskazanym w pkt 1
powyzej do dnia uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi: nie mniej niz 10% kwoty wskazanej
w pkt 1 powyzej na jedno i ha wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30 dnia
od daty wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy w
taki sposob, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w pkt 1 powyzej
dotyczyta wszystkich zdarzen od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przediozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,
polisa powinna nadto obejmowaé mozliwos¢ zgdania wyptaty odszkodowania
w przypadku, gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem,
o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, ujawnig sie w okresie do 30 dni od dnia zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w §26 Umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1)
2)

3)

4)

odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej,
odpowiedzialnos¢ cywilna osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub
innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym szkody
wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannoéci, razgcego niedbalstwa lub
z winy umysinej,

odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w
zwigzku z realizacjg Umowy, za ktore osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie
ryzyka,

odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

5. Franszyzy redukcyjne nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 zt.

6. Ubezpieczenie ma dotyczy¢é wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacjig Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

8. Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Kopia polisy stanowi
Zatgcznik nr 6 do Umowy.

9. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak
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obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezapfacenie naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

§ 26
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy: 96 miesieczne;j:

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz

2) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegotowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy wynika¢ bedzie z Karty
gwarancyjnej, ktoérej wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. W razie watpliwosci
postanowienia Umowy przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjne;j.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po Odbiorze
Przedmiotu Umowy.
W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, jak rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad
Przedmiotu Umowy lub poszczegdinych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania rob6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
rozbiérke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.
Szczegobtowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej
od wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy (Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego).
O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci

bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek
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niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony
beda przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwoscia i na zasadach okreslonych
w SWZ i z udziatem os6b w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku
przeglagdéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowosc¢
wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi
i gwarancji, a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie
pielegnacji zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienh
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 27
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §8 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utwordéw na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 2 pkt. 3 ponizej,

2) wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Utwordw oraz zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan
Utworow.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
na nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym,

2) bez ograniczen w szczegoélnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

3) w zakresie nastepujgcych pol eksploatacii:

a) uzytkowania Utworéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robo6t budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegoélnosci wykonania Inwestyciji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegodlnosci
dokonywania tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacii, uzupetnien,
przystosowan czy opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utworéw projektéw warsztatowych,

d) udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegoélnosci poprzez

Strona 57 z 98



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f) sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie swiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nos$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

i) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na
nosnikach wskazanych powyzej,

i) wymiany nos$nikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowane;j,

[) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

3. Przekazujgc kazdy element Dokumentac;ji Projektowej Wykonawca zatgczy do niego:

1)

2)
3)

4)

liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Projektu

Budowlanego lub Projektu Wykonawczego, niezaleznie od tego, czy wykonywaty

czynnosci na podstawie umow tgczacych je bezposrednio z Wykonawca, czy tez uméw

taczgcych je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie

dla kazdego projektanta wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktérym projektanta

wigzata umowa, na podstawie ktorej brat udziat w przygotowaniu Dokumentacji

Projektowej (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca),

podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej,

oswiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Umowy,

o$wiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcdw zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy,

o$wiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majagtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wytgcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie
Z opracowan przekazywanych Utworow,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczgce w sporzgdzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich
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podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym powierzono wykonanie
Projektu Wykonawczego lub jego czesci (potwierdzenie kompletnosci),
d) dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,

odpowiednio, projektantow oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw o0sob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.
Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw oséb trzecich wskutek w szczeg6lnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworédw w tym Dokumentaciji
Projektowej. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego
z roszczeniami z tego tytutlu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi
roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow, Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkow.
Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie
sg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sagdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia
na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2 powyze;.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz osob trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami,
wydatkami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami oso6b trzecich, wyniktymi lub
spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci
przemystowej zwigzanych z realizacjg Umowy.
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych
Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

§ 28
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ktore nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg
traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy
i wspotpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie¢ w zwigzku

Strona 59 z 98



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci wszelkich poufnych informac;i
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

3. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informaciji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji,
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgadowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym -udzielenie jakimkolwiek
podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, Ww szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

4. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang
zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
0 ewentualnym zgdaniu lub obowigzku ujawnienia.

5. Wpykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb
trzecich wszelkich danych czy informaciji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
klientéw. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy
informaciji przy ich przekazywaniu za pomoca $rodkéw porozumiewania sie na odlegtosc.

6. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§ 29
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody
i inne nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

2. Wszystkie koszty usuniecia szkdd w imieniu Zamawiajgcego i 0s6b trzecich oraz
wszelkich szkéd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

3. Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robo6t na Terenie Budowy oraz
wyrzgdzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wtasny koszt.

4. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia Terenu Budowy, drég, instalacji podziemnych bgdz majgtku Zamawiajgcego,
na wiasny koszt.
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5. W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu stanowigcym witasnosé
Zamawiajgcego, o0soOb trzecich lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§ 30
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku zwtoki w realizacji Kamieni Milowych II, 1V, V, VII Przedmiotu Umowy -
karg umowng w wysokosci 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwioki w realizacji Kamieni Milowych [, 1, VI, VIII Przedmiotu Umowy -
karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub
niezaakceptowana przez Zamawiajagcego — karg umowng Ww wysokosci
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien trwania naruszenia,

w przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad Ilub niewykonania robét
zaniechanych lub innych prac wskazanych do wykonania przy jakimkolwiek odbiorze -
karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh trwania naruszenia terminu odrebnie dla kazdej
wady lub roboty,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 PZP - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez Zamawiajgcego
wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,02%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,
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9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowg - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,001%Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

11) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w §20 poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw -
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,001%Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

12) za zawarcie umowy z podwykonawcg przy uchybieniu procedurze okreslonej w §21
Umowy - kazdorazowo karg umowng w wysoko$ci karg umowng w wysokosci
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

13) za dopuszczenie do wykonywania robét przez podwykonawce mimo ztozenia
sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w §8 wust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki,

14) za nierealizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy przypadek niezrealizowanego polecenia,

15) w przypadku zwioki w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu -karg umowng w wysokos$ci 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy Kkopii waznej polisy
ubezpieczeniowej - karg umowng w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z Planu BIOZ- karg umowng
w wysokosci 0,02%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazde stwierdzone uchybienie,

18) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §28 Umowy -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,05%Wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

19) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §8
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

20) w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych z realizowaniem polityki
informacyjnej, na zasadach opisanych w Umowie, w tym w szczegdlnosci w §18 ust. 2
Umowy - karg umowng w wysokoséci 0,05%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
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21) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng
w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

22) w przypadku niewykonywania obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem o0s6b
wiadajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w §11 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

23) w przypadku niezorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drog tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetnienia lub modyfikacji
COR na zasadach opisanych w §15 ust. 3 Umowy badz jego niewdrozenia na
zasadach opisanych w 8§15 wust. 7 Umowy- karg umowng w wySOKOSCi
0,01%Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien trwania naruszenia, z tym zastrzezeniem, ze kara nie zostanie natozona na
Wykonawce, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 14 godzin od momentu
jego stwierdzenia;

24) w przypadku prowadzenia badan archeologicznych lub robét budowalnych w sposéb
niezgodny z warunkami lub zobowigzaniami okreslonymi w pozwoleniu wydanym przez
konserwatora - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

25) w przypadku realizacji robét budowlanych w sposéb naruszajgcy zielen istniejgca
w obrebie Terenu Budowy, skutkujgcy dewastacjg pni i koron drzew, peddéw krzewdw,
systemu korzeniowego ro$lin oraz jakosci/struktury gleby w trakcie realizacji robét
budowlanych - karg umowng w wysokosci 0,01%Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary umowne, opisane w ust. 1 powyzej, nie nalezg sie Zamawiajgcemu, w sytuacji, gdy
za okolicznosci opisane w ust. 1 powyzej wylgczng odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy.

Naleznosci z tytutlu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakonczeniu
Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 30% warto$ci umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.
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§ 31
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzieh odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, ktére moze by¢ wykonane
nie pozniej niz w terminie 90 dni od uptywu umownego terminu Odbioru Kohcowego,
w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i nie wznowit jej pomimo pisemnego wezwania WWykonawcy przez
Zamawiajacego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy, Umowie Ilub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §15
Umowy,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych
mowa w §3 Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez
Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane zapfaty
przewyzszajg tgcznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidaciji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdéb niezgodny z Umowg lub bez

zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
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wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zadaniem zaniechania zaniedban
lub nie spetnienia obowigzkow wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na
wiasciwg i terminowa realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmoéwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnoéci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy, bez
wskazania przyczyny, w terminie do 120 dnia liczonego od dnia umownego terminu
Odbioru Koncowego .

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robat,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie wtasciwych Protokotow Odbioru stanowic
bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

8. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia
odstgpienia,

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
z wykonaniem Umowy.

9. Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia
w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu dla
czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy Protokoty
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Odbioru Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta
Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwarancji sg
okreslone mowa wraz z zatgcznikami w sposéb jednoznaczny i  zrozumiaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku gdy odwiadczenie o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie
od podstawy prawnej, sklada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc, a z momentem
powstania skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono
i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru CzeS$ciowego rozpoczyna sie bieg okresu
rekojmi i gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 do Umowy)
i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalaja,
ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslone Umowg wraz z zatgcznikami w sposéb
jednoznaczny i zrozumiaty.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 32
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 7 ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na
podstawie PZP.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozyciji
zmiany w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiange Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgcg z przepisow PZP lub postanowien

Umowy,

4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie

zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdélne wymogi dotyczgce
realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,

produktéow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;
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dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osbéb trzecich wptywajacych
na termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

dokument potwierdzajgcy wystgpienie opoznien w realizacji innych przedsiewziec, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdélnych swiadczen;

dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdélnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci uprawniajgce na
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest
niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Umowy druga Strona moze:

1)
2)

3)
4)

zaakceptowac wniosek o zmiane;

wezwacé Strone wnioskujgcg o uzupetnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjasnien;

zaproponowacé podjecie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

odrzuci¢ wniosek o0 zmiane wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

Z negocjacji tresci Umowy Strony sporzgdzajg protokot.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP — zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi udzielenia i realizacji
zamowienia podobnego na realizacje zamdwienia podstawowego,

wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajgca terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw
zatfatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytgcznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wpltywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - zmiana termindw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

w przypadku opdznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw
przytgczeniowych pomimo spetnienia przez Wykonawce, wszystkich warunkow ich
otrzymania - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi
tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia,
skutkujgcej tym, ze Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci,
ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym dla zamowienia podstawowego — zmiana terminéw realizacji
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Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,
wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizac;ji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéow trzecich lub organdéw wtadzy publicznej wplywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub cato$ci Przedmiotu Umowy - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmianeg technologii lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:
a) podwyzszg jakosé wykonywanych robot,
b)  zmniejsza koszty realizacji robot lub koszty eksploatacii,
Cc) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy,
d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoriczeniu
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na koszty robdt,
opoOznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy — zmiana
termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
niedostepnosci materiatdbw budowlanych lub surowcéw na rynku budowlanym, albo
zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robét, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie moze
temu zapobiec — zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na termin realizacji Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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b) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

d) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu

w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu

prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowg kalkulacje wraz

Z uzasadnieniem przedstawionymi przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty

wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) poziomu wskaznikéw kwartalnych

Srednich cen robocizny, materiatdéw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub

kosztow zakupu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewdédztwa

wielkopolskiego, wedtug wskaznikéw kwartalnych ostatnio publikowanych (ij. na dzien
skfadania wniosku o zmiane Umowy) o ponad 3%. Zmiana wskaznikow, na poziomie
okreslonym powyzej, uprawnia Strony do zgdania zmiany Wynagrodzenia w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian wskaznikow na koszty wykonania Umowy (w oparciu

0 szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawce)

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa powyzej, mechanizm, o ktorym

mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do sredniorocznego wskaznika cen towarow i

ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gitéwnego Urzedu

Statystycznego. Poczatkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie na 180 dzien od daty zawarcia Umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany

wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
niniejszego pkt wynosi 2,5 % wartosci tgcznego Wynagrodzenia brutto przewidzianego

w §8 ust. 1 Umowy,

w przypadku wydania przez przedituzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy

i zawarcia Umowy — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym

wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania

Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,

ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie- zmiana

termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (ij. przekraczajgcych

granice typowej zmiennosci warunkow pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu

lat - liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert - na Terenie Budowy w danym
okresie) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez
niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong
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Umowg, normami lub przepisami, wymagajacg konkretnych  warunkéw
atmosferycznych — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad
funkcjonowania Zamawiajgcego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz
wykonanie zamowienia lub jego czesci staje sie niecelowe, bezprzedmiotowe lub
zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, iloci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy
i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych
na czes¢ lub cato$¢é zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji
Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w szczegodlnosci z uwzglednieniem sSciezki
krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen
0sOb trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych
przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkoéw przytgczeniowych
od gestorow sieci - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajgcego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu
Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania
lub zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu
Umowy), gdy wykonanie niektérych ustug/ robét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci
w przypadku ograniczenia przez instytucje zarzadzajgcg funduszy przyznanych
Zamawiajgcemu na realizacje Przedmiotu Umowy, na podstawie uméw o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub tez w przypadku zmiany planéw inwestycyjnych
Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych ustug/ robét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 15 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu
Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy, a takze zmiana termindéw realizacji Umowy; w takim przypadku
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dopuszczalny jest réwniez podziat Kamieni Milowych Umowy na mniejsze etapy
i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,
zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminow
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
zmian obowigzujgcych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym
w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy;
wystgpienia  koniecznosci  przeprowadzenia  wykopalisk  archeologicznych
uniemozliwiajgcych wykonanie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub wstrzymujgcych
realizacje robét budowlanych (na podstawie decyzji Biura Konserwatora Zabytkow) —
zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy;
przekroczenia poziomu rzeki Warty uniemozliwiajgcego prowadzenia zaplanowanych
do realizacji w tym okresie rob6t budowalnych, po wykazaniu przez Wykonawce braku
mozliwosci prowadzenia przedmiotowych prac oraz po potwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu wptywu na zatozony harmonogram) — zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy;
zmiany wysokosci transz Wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych w §8 ust. 2
Umowy poprzez:
a) zmniejszenie wartosci poszczegdlnych transz Wynagrodzenia w sytuacij,
w ktérej bedzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie Wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy,
b) zwiekszenie wartosci poszczegdlnych transz w sytuacji, w ktérej jest to
konieczne z uwagi na podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
Z postanowieniami Umowy,

- aby dostosowaé poszczegdlne transze Wynagrodzenia do wymagan wynikajgcych
z dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych (Edycja I).

9. Wykonawca, ktorego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8 pkt 15) powyzej,
zobowigzany jest do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

10.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
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obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informac;ji
0 podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te majg
wplyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego w §8
ust. 1 Umowy, za wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 15 powyzej.
Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z zasada, iz jezeli zmiany, odpowiadajg opisowi pozycji TER cena
jednostkowa okreslona w tym dokumencie bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.
Jezeli ustugi lub roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyzej
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji TER (kosztorysie Wykonawcy), Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikdéw regionalnych, a w przypadku robdét,
dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajacego i stanowi
tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do zawarcia
aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny
tych prac.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 11
powyzej zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu dodatkowego ztoZzonego przez Wykonawce, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z zasada, iz:
1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robét z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz 12%,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatow,
3) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z ogolnie dostepnych cennikdéw.
Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktdrego
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysokos$ci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze
wycena odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.
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17. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

18. Zmiany Umowy mogag nastgpic takze w przypadkach i na zasadach wskazanych w §8 ust.
8 Umowy.

§ 33
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, do
wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
0 udzielenie Zamowienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §21 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba Zze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamodwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspolnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna by¢
przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii
potwierdzonej za zgodnos$c¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdinie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywacé
jednoznacznie, ktéry z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywacé
jednoznacznie, na rachunek bankowy ktorego z Wykonawcow Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania
dokonuje Lider Konsorcjum,

4) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien byC umocowany przez wszystkich
Wykonawcédw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja, o ktérej mowa w §12 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcdow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia.
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§ 34
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci cesji praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak
I niepienieznych.

§ 35
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zobowigzujg sie wspdélnie do poddania ewentualnych sporéw 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu, w szczegoélnosci przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzania sporu.

1.

§36
WLASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego
rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

§37
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie
o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 10 do niniejszej Umowy.
Wykonawca informuje, ze posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertg) status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 935 ze zm.), w zwigzku z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Umowe niniejszg sporzgdzono w formie elektronicznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do Umowy:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Zatacznik nr 1 - wzor petnomocnictwa ogoinego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy,
Zatacznik nr 2 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowej,

Zatgcznik nr 3 - wzor o$wiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowej,

Zatgcznik nr 4 - wzor oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowej,
Zatacznik nr 5 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do faktury koricowe;,

Zatacznik nr 6 - polisa,

Zatacznik nr 7 - wzor Karty Gwarancyjnej,

Zatgcznik nr 8- wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych,
Zatacznik nr 9 - wzor o$wiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych,

10) Zatgcznik nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
11) Zatacznik nr 11 - oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
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Zatacznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogdélnego w zakresie spraw zwigzanych
z realizacjag Umowy

, dn.

Zz siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
___Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym
PLN, NIP , REGON

reprezentowana przez:

/

z siedzibg w przy ul.
, zarejestrowang pod numerem w
rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy
w , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o
kapitale zaktadowym pin; NIP ,
REGON
reprezentowany przez:

niniejszym udziela
PELNOMOCNCITWA OGOLNEGO

Posiadajgcemu/ Posiadajgcej PESEL nr
do reprezentowania (dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw
zwigzanych z realizacjg Umowy zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem
Poznan, ktérej przedmiotem jest inwestycja pn. ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg
Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej
jako: ,Umowa”). Niniejsze petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane z realizacjg
Umowy wobec Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu ina rzecz ktérego dziatajg
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera Kontraktu, w
tym w szczegolnosci w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej
z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentow i oswiadczeh koniecznych do
realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT.

Czynnos$ci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywac
jednoosobowo.

Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakonczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy

Strona 76 z 98



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Zatacznik nr 2 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury
czesciowej
, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej
jako: ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad
rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”
wymagalne na dzien (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pozniejsza niz dzien ztozenia faktury) zostato w catosci
zapfacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za
nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (data
nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz
dzieh ztozenia faktury) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zaptate
wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data

wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 3 — wzor oswiadczenia Wykonawcy do platnosci z tytutu faktury czesciowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP;: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.
(dalej jako: ,Wykonawca”), oswiadczam, iz na dzien (data nie

wczesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pozniejsza niz
dzieh ztozenia faktury) wszelkie naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach wykonywanej przez
Wykonawce na rzecz Miasta Poznan Inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa kiadki
pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim
oraz Chwaliszewem”, niewymagalne na moment wystawienia przez Wykonawce poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 — wzor oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu
faktury czesciowe;.
, dn.

Miasto Poznanh
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)
przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul.
, wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy =z tytutu wszystkich prac

zrealizowanych do dnia (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia
faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury) w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako

.inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad
rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato Podwykonawcy w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
potwierdzam, ze przedmiot umowy podwykonawczej z dnia nr
zostat w catosci zrealizowany oraz na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia Podwykonawca nie zawart ani nie realizuje innych uméw podwykonawczych
zwigzanych z Inwestycja.

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (data
nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz
dzien ztozenia faktury) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 5 — wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP;: , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zzamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koricowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na
rzecz Miasta Poznan (dalej jako: ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Budowa
ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem
Tumskim oraz Chwaliszewem” zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeh wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie
za nie z Podwykonawcg w sposoéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 7 — wzér Karty gwarancyjnej
Poznan, dnia..............cooooe s

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

z siedzibg w , ul , Wpisanej do
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.
Uprawniony:

Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
Dotyczy: wykonania przedmiotu zaméwienia publicznego pn.:

»Budowa kladki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem?”

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,
Gwarant udziela:

a. 96 miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (z wytgczeniem Zieleni), w
tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy
wyposazenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy,
poczgwszy od dnia  Odbioru  Koncowego  zgodnie zumowg nr

Z dnia ti. na okres: od

do
b. 96 miesigcznej gwarancji jakosci na Zielen, poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego
zgodnie z umowa nr z
dnia tj. w okresie: od do

W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt a powyzej:

1. Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

2. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewlasciwej jakosci lub wad
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
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rozbiérke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym
z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub
scanem pisma wystanym mailem lub faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych. Jezeli w wykonaniu
swoich obowigzkéw Gwarant wymienit wadliwy Przedmiot Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy lub zwrdcenia Przedmiotu
Umowy po usunieciu wady. Jezeli Gwarant wymienit albo dokonat istotnych napraw
jedynie czesci Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu) powyzszg zasade
stosuje sie odpowiednio do czesci Przedmiotu Umowy (lub jego drobnego elementu).
Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym
terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwosé korzystania z
energii elektrycznej i wody.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi
niezwiocznie do jej usuwania, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania
powiadomienia na piSmie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego
osobiscie, w ktérym Uprawniony wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym
uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub mogacej
spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia
wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich
usuniecie przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwiocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 24
godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od
zgody Gwaranta;

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po
usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu
gwarancji, Uprawniony podpisze Protokot Odbioru Ostatecznego.

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na
zasadach okreslonych w § 23 Umowy.

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg takiego serwisu wymagaja.
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15. Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdéw
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia z
podaniem terminow przeglagdéw wymaganych przez producentéw.

16. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen
technicznych.

17. O dokonaniu przeglagdu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo
Uprawnionego na piSmie.

18. Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta.

19. Koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

20. Gwarancja nie obejmuje:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt b powyzej:

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacije zieleni, a takze formowanie koron
drzew (przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztattow, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego) i coroczng korekte koron moggcych kolidowaé ze stupami oswietleniowo —
trakcyjnymii elewacjami budynkéw, oraz ciecia korygujgce, sanitarne, formujgce,
odmtadzajgce i przeswietlajgce krzewodw. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu, nawozeniu, odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu sciotki, usuwaniu odrostow
korzeniowych, kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, usuwaniu zbyt rozrosnietych kep
roslinnych oraz ogélnej poprawie struktury i wygladu zieleni. Prace winny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng oraz uzgodnieniami
zawartymi z zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb zapewniajgcy
zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu 8 lat od
momentu zakohczenia przedmiotu umowy. Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do
warunkéw atmosferycznych, wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W
przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowal czeSciowym
obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajeciem przez szkodnika wiecej niz 50% pedow lub
zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie
sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci),
Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na
rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegdlnosci w zakresie
definicji) stosuje sie zapisy umowy nr z dnia
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
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(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Harmonogram przeglgdow gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych,
elementow technologii | wyposazenia statego,

2. Harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego
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Zatacznik nr 8 — wzoér oswiadczenia o zobowiagzaniu do niewykonywania autorskich
praw osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Budowa kitadki pieszo-
rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w opracowaniu nastepujgcych
Projektéw Wykonawczych:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty
Wykonawcze byly utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw
osobistych do tych projektow w sposdb ograniczajgcy mozliwosé wykorzystywania Projektow
przez Miasto Poznan.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektow na
nastepujgcych polach eksploatac;i:

a. uzytkowania Utworédw na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utwordéw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestyciji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnieh, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektéw warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
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i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e. wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f. sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

I.  zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

j- wymiany no$nikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw w
odniesieniu do podl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majagtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatacznik nr 9 — wzér oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych
i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, 2ze w ramach
wynagrodzenia uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od
(Wykonawcy/Podwykonawcy):

zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujacych projektéw wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktérej przedmiotem jest
»,Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy
Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” (dalej jako: ,,Inwestycja”):

a.

b.

C.

1) ito na nastepujgcych polach eksploatac;i:
a. uzytkowania Utwordw na witasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych

z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestyciji,
C. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci

dokonywania twérczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéow (wtym usuwania jej wad),
a w szczegodlnosci  wykonywania na podstawie Utworéw  projektéw
warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéow (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposob, aby
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kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposob zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci

w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetyczne;j,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach
noénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, karty SD itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

J- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

K. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploataciji
wskazanym powyzej.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw
w odniesieniu do pdl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaty przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego,
czyli Miasto Poznah.

Podpis
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Zatacznik nr 10 — wzér umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umow3a”)
zawarta dnia pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw
2, 61-831 Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajagcym”

dziatajgcg w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania 61-841 Poznan, PI. Kolegiacki
17, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej czesci umowy
»2Administratorem danych osobowych” lub ,,Administratorem”

oraz

(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujgcej tresci:

Majgc na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie
uchwaty Nr LXII/959/V1/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w
sprawie utworzenia spotki dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, zarzadzenia Nr
587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad
Zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwlaszcza zatgcznika nr 11 do ww. zarzgdzenia
przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajgcy uprawniony jest do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrzeé
niniejszg umowe dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogélne
1. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w dniu .................. zawart umowe nr RU -
.......... /PIM/........z Wykonawcg w przedmiocie realizacji inwestycji pn. ,Budowa ktadki
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pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem
Tumskim oraz Chwaliszewem” zwang dalej ,Umowag Gtéwng”, z tytulu ktdrej bedag
przetwarzane dane osobowe.

Niniejsza — akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej — Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowg, reguluje wzajemny stosunek
Stron i obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajgcych
z zawartej Umowy Gtownej.

§ 2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie

1)

2)
3)

4)

nastepujgce znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:

Rozporzadzenie - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych).

Ustawa — ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781).

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca podpowierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe
otrzymane od Administratora, Podmiotu przetwarzajgcego i od wspétpracujgcych z nim
0sOb oraz dane uzyskane w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej dotyczgce Administratora lub Podmiotu
przetwarzajgcego i przedmiotu Umowy.

§3
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Podmiot przetwarzajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzagdzenia dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

Umowg, Rozporzgdzeniem, Ustawg oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Wykonawca oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia i daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzgdzenia
i chronito prawa o0s6b, ktérych dane przetwarzane na podstawie Umowy dotycza.
Wykonawca oswiadcza, iz dane bedg przetwarzane na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy
nadaje Wykonawca.
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§4

Zakres i cel przetwarzania danych

. Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe

zawarte w dokumentacji zwigzanej z Umowg Gtéwng, w tym w szczegdélnosci dane
osobowe wiascicieli nieruchomosci potozonych na obszarze inwestycji, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 Umowy, a takze dane osobowe przedstawicieli Podmiotu przetwarzajgcego
oraz przedstawicieli pozostatych wspolzamawiajgcych, o ktérych mowa w Umowie
Gtéwnej, w zakresie danych kontaktowych i danych osobowych, ktorych zawarcie w
ww. dokumentacji wynika z charakteru tej dokumentaciji lub przepiséw prawa, w tym w
szczegolnosci imig, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Powierzone przez Podmiot przetwarzajgcy dane osobowe bedg przetwarzane przez
Wykonawcg wylgcznie w celu wykonania Umowy Gtownej.

§5

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzgdzenia.
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywac sie wytacznie
na udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajgcego.
Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania
Wykonawcy na podstawie Umowy Gtéwne;.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére

bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy,

2) zapoznania 0s0b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

0 ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do

zachowania tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po
zakonczeniu zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnos$ci przetwarzania wykonywanych w imieniu

Podmiotu przetwarzajgcego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych

osobowych, nawet jedli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlegac

notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwtoki, w ciggu 24

godzin od jego wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajgcemu

powinna zawiera¢ co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii
i przyblizonej liczby osob, ktérych dane zostaty naruszone i ilo$ci/rodzaju danych,
ktorych naruszenie dotyczy,

b) zawieraé imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od ktérej mozna uzyskaé
szersze informacje w sprawie tego naruszenia,

c) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
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d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce
Ssrodkow w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych
skutkéw.

5. W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez
Podmiot przetwarzajgcy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze
wszystkich nosnikéw, zaréwno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do
podjecia stosownego dziatania w celu wyeliminowania mozliwosci dalszego
przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy, chyba Zze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usuniecia danych przekazaé
Podmiotowi przetwarzajgcemu protokét zniszczenia powierzonych danych.

6. Bioragc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
wywigzac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktoérej dane dotyczg, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale |l Rozporzadzenia.

7. Wykonawca, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacije,
pomaga Podmiotowi przetwarzajgcemu wywigzac sie z obowigzkow okreslonych w art.
32-36 Rozporzadzenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu informacje
0 wniesieniu zgdan wprost do Wykonawcy przez klientéw Podmiotu przetwarzajgcego
w terminie 48 godzin od otrzymania zadania.

§6
Postepowanie w razie kontroli

1. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przekazywaé wszelkie informacje
dotyczgce zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organéw $cigania oraz stuzb
specjalnych w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych
powierzonych przez Podmiot przetwarzajacy, a takze do niezwtocznego informowania
Podmiotu przetwarzajgcego o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych
przez policje, organy scigania oraz stuzby specjalne pozostajgcych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwlocznego poinformowania Podmiotu
przetwarzajgcego o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub
sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcéw
danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub
jego podwykonawcow, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania u Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
organ nadzorczy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej
u Podmiotu przetwarzajgcego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych
osobowych, bedzie niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajgcemu
niezbedne informacje i wyjasnienia.
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. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajgcy o

kazdej kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem
powierzonych danych osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczgcym
sktadania wyjasnien w zakresie powierzonych danych.

§7
Prawo sprawdzenia
Podmiot przetwarzajgcy ma prawo do audytu i inspekcji, czy srodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacja Umowy moze by¢

poddany kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa
przez uprawnione podmioty.

Na wniosek Podmiotu przetwarzajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat
zastosowanych przy przetwarzaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych ochrone przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania
whniosku.

Podmiot przetwarzajgcy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajgcego i/lub miejscach przetwarzania bgdz siedzibie Wykonawcy, w
godzinach pracy Podmiotu przetwarzajgcego i z minimum 3-dniowym jego
uprzedzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzajgcy nie dtuzszym niz 7 dni.

. Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajgcemu wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Podmiotu przetwarzajgcego.

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu
podmiotowi (podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w
formie pisemne;.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi zawieraC wszystkie zobowigzania okreslone w
niniejszej Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z
uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Podmiotu przetwarzajgcego, chyba ze obowigzek taki naktada na
Wykonawce prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca
informuje Podmiot przetwarzajgcy o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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§9

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie Iub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktérej dotycza
przetwarzane dane osobowe, Podmiot przetwarzajagcy oraz osoby trzecie,
spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnit obowigzkow, ktére naktada Umowa,
gdy dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzajgcego lub
wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktore powstaty na skutek dziatan niezgodnych
z przepisami Rozporzadzenia, Ustawy oraz z innych przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikow
oraz podmiotdéw, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

W przypadku naruszenia przepisow Ustawy, Rozporzgdzenia lub innych przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego w ramach realizacji Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Podmiot przetwarzajgcy zostanie
zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub ukarany grzywng, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjg wtasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia
réwnowartosci odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztéw
poniesionych przez Podmiot przetwarzajgcy.

§10
Czas obowigzywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania Umowy Giowne;j.

§11

Rozwigzanie umowy

Podmiot przetwarzajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w

1)
2)
3)

4)

5)

przypadku, gdy:

Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

dane osobowe przetwarzane sg w sposob niezgodny z Umowag, przepisami Ustawy,
Rozporzadzenia lub innych przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;
Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez
zgody Podmiotu przetwarzajgcego;

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi
przetwarzajgcemu, Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza
na mocy niniejszej umowy;

organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajgcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci
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. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Podmiotu przetwarzajgcego w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

§13
Kary umowne
. W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw objetych Umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 Umowy Gtdéwnej, z zastrzezeniem ust. 3.
. W przypadku obowigzkow Wykonawcy, co do ktorych w Umowie wskazano konkretny
termin ich realizacji, niewykonanie tych obowigzkéw w tym terminie pocigga za sobg
zobowigzanie Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokoéci 10 000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.
Podmiot przetwarzajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach
ogélnych.
Podmiot przetwarzajgcy ma mozliwo$¢ potrgcenia naliczonych kar umownych z
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtoéwnej, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.
Strony ustalajg, ze Podmiot przetwarzajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych w wysokosci maksymalnie 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 Umowy Gtéwne;j.

§14
Postanowienia koncowe

. W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepiséw prawa, oznacza to réwniez inne

przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie
wejdg w zycie po dniu zawarcia Umowy, jak réwniez akty prawne, ktére zastgpig
wskazane ustawy i rozporzgdzenia.

Umowa zostala sporzgdzona w dziewieciu egzemplarzach, albowiem stanowi
zatgcznik do Umowy Gtéwnej, ktdra zostata sporzagdzona w dziewieciu egzemplarzach.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy prawa

obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz
Rozporzadzenia.
Umowa ma charakter nieodpfatny.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Sadem wifasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajgcych z Umowy bedzie sad
powszechny, wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajgcego.
Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest .... (imig i
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
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8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajgcy jest. Pan
Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca:
Pan Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA

Strona 97 z 98



POLSK [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Zatacznik nr 11 - oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym

Oswiadczenie dot. pojazdoéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
Nazwa

Nalezy wstawi¢ znak X w kratce przy jednej z ponizszych opciji:

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych
przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznan
bedziemy dysponowac¢ odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, w momencie koniecznosci spetnienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych dot. udziatéw pojazdoéw elekirycznych lub napedzanych
gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez
jednostke samorzadu terytorialnego.

Oswiadczamy, iz przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto
Poznan nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi
(w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym), stad nie pojawia sie konieczno$¢ spetnienia postanowieh ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot.
udziatdw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w
ramach wykonywania zadah publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego.
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