UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440
oraz

AQUANET Spétka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

oraz

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
__Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zakladowym

PLN, NIP , REGON
reprezentowang przez:

/
zamieszkatym/zamieszkatg

w , przy ul. , prowadzgcym/prowadzaca

dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg

w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej

w systemie teleinformatycznym przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, NIP
, REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umowa”.
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Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu
i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spofce Poznariskie
Inwestycje Miejskie sp. z o.0., a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazan do Realizacji z dnia
3 listopada 2020 roku przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania - dysponenta Srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Inwestycji Miasta Poznan,
w zakresie Inwestycji Miasta Poznan (dalej jako: ,Dysponent”).

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
rzecz Aquanet S. A, na podstawie umowy o inwestorstwo  zastepcze
nr z dnia

w zakresie Inwestycji Aquanet.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego jako zamoéwienie wspoélne Miasta Poznan
i Aquanet S.A. na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.).

Zwazywszy, ze:

1) Miasto Poznan realizuje inwestycje pn. ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na
odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. NiepodlegtoSci wraz ze skrzyzowaniem z al.
Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg” (zakres 4) oraz ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw.
Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) " (dalej jako
sJnwestycja Miasta Poznan” lub ,Zadanie Inwestycyjne Miasta Poznan”), w ramach
projektu ,Program Cenfrum — Etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach. Sw. Marcin, Fredry, Mielzyriskiego, 27
Grudnia, pl. Wolno$ci, Towarowa” polegajgcq na realizacji robét budowlanych. Inwestycja
realizowana jest przy wsparciu $rodkéw z Programu Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020 w ramach projektu unijnego pn. ,Program Centrum — Etap | — przebudowa tras
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin,
Fredry, Mielzynriskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci, Towarowa”;

2) Aquanet S.A. realizuje zadania inwestycyjne pn. ,3-05-19-266-0 - Poznan - sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcina — zakres 47, ,5-05-19-269-0 - Poznar - kanalizacja
ogolnosptawna w ul. Sw. Marcina — zakres 47, ,3-05-19-264-0 — Poznarn - sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.1” oraz ,5-05-19-267-0 - Poznan -
kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.1” (dalej jako ,Inwestycja
Aquanet”) znajdujgce sie ,Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzgdzen
Wodociggowych i Urzgdzen Kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu Aquanet S.A. na lata
2020-2029”, ktore obejmujg budowe, przebudowe | renowacje sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych wraz z przytgczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w rejonie
ul. $w. Marcin i alei Marcinkowskiego w Poznaniu;

3) Intencjg Stron jest wspolna realizacja Inwestycji Miasta Poznan oraz Inwestycji Aquanet
(dalej tgcznie jako ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”);

4) Strony, w celu wspdlnego przygotowania i przeprowadzenia postepowanie o udzielenie
zamowienia, dziatajgc na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
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Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.) zawarty
Porozumienie z dnia zgodnie z ktorym Miasto Poznan zostato upowaznione
do przygotowania i przeprowadzenia postepowanie o udzielenie zamoéwienia w imieniu
i na rzecz obydwoéch Zamawiajgcych tj. Miasta Poznan i Aquanet S.A.

Strony postanawiajg, co nastepuje.

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

COR: Czasowa Organizacja Ruchu;

Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalajgce na wykonanie roboét
budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgloszenie lub decyzja
0 pozwoleniu na budowe, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej — ZRID;
Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze dla catej
Inwestycji;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej
wykonania na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie
niezbedna dla prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym m.in.: PZJ, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), projekty
technologiczne wykonania robét budowlanych, zmiany COR, DOR oraz wszelkie inne
opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji, tgcznie z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie, zezwolenh, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty
i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, metodykg BIM opisang w zatgczniku nr 4 do
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) oraz zgodnie
z Wytycznymi dot. Dokumentacji powykonawczej Aquanet S.A., Wytycznymi dotyczgcymi
formy Protokotéw odbioru oraz Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej Aquanet S.A.
oraz Wytycznymi dotyczgcymi wykonania archiwizacji cyfrowej Aquanet S.A. — a wszystko
to sporzadzone w formie wskazanej szczegétowo w Umowie;

Dokumentacja Zamawiajgcego: wszelkie dokumenty, decyzje i materialy pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycja, na ktére sktadajg
sie w szczegolnosci materiaty stanowigce zatgczniki do SWZ i Umowy;

DOR: Docelowa Organizacja Ruchu;

Kamien Milowy (KM): data graniczna okreslona dla wykonania kluczowych czynnosci
skladajgcych sie na proces inwestycyjny (Inwestycje), w zakresie wykonania robét
budowlanych i prac powigzanych odnoszgcych sie do okreslonego poziomu
zaawansowania finansowego w odniesieniu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
Harmonogram: Harmonogram przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
w postaci graficznej i opisowej, zawierajgcy terminy wykonania poszczegdélnych czesci
i rodzajow prac wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy z podziatem na Inwestycje
Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy,
aktualizowany po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w formacie
MS Project lub rbwnowaznym, zawierajgcy szczegotowe dane dotyczgce poszczegdlnych
Kamieni Milowych, w szczegodlnosci zas termin wykonania i zakres przedmiotowy prac
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przewidzianych do wykonania w danym Kamien Milowym; kolejne aktualizacje
Harmonogramu bedg dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej niz jeden raz
na kwartat oraz na zgdanie Zamawiajgcego; Harmonogram wymaga dla swej
skutecznosci pozyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego dokonanych w terminie 10 dni od dnia jego przedtozenia; w tym terminie
Zamawiajacy moze réwniez ziozy¢ uwagi do Harmonogramu, ktére Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢. Brak zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego realizowania Przedmiotu Umowy;

9) Inwestycja: zadanie pn. ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu
Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz
ul. Towarowg” (zakres 4), ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od
al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) opisane w §2 ust. 1 Umowy, a takze
zadanie pn. ,3-05-19-266-0 - Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina — zakres 4,
,5-05-19-269-0 - Poznan - kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — zakres 4”, ,3-
05-19-264-0 — Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.1” oraz
,5-05-19-267-0 - Poznan - kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres
2.1” znajdujgce sie ,Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029”,
ktére obejmujg budowe, przebudowe i renowacje sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w rejonie ul. Sw. Marcin i alei
Marcinkowskiego w Poznaniu;

10) Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie umowy
w przedmiocie $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujgcy w szczegodlnosci
czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego niepowotania funkcje te
moze petni¢ Zamawiajgcy lub podmiot przez niego wskazany;

11) Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego petnomocnictwa
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu;

12) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego, sporzadzony
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 i nr 8 do Umowy;

13) MIR: Miegjski Inzynier Ruchu;

14) Odbiér Czesciowy: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét lub prac
innego rodzaju w oparciu o zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét sporzgdzone
przez Wykonawce, potwierdzone przygotowanym przez Inzyniera Kontraktu Protokotem
Odbioru Czesciowego, podpisanym przez: branzowych inspektorow nadzoru,
Przedstawiciela Inzyniera, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy
jako oso6b zgtaszajgcych do odbioru, zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
przeprowadzone zgodnie z regutami okreslonymi w § 18 ust. 5 Umowy;

15) Odbiér Kamienia Milowego: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce
okreslonego progu procentowego zakresu zaawansowania finansowego Inwestyciji,
opisanego w § 3 ust. 1 Umowy, na ktéry skiadajg sie ustugi lub roboty budowlane,
nasadzenia lub prace powigzane, potwierdzone Protokotem Odbioru Kamienia Milowego
sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi
w § 18 ust. 4 Umowy;

16) Odbioér Koncowy: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robot budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowg oraz
pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez:
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branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika
budowy ibranzowych kierownikdw robdt, zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w § 18 ust. 6 Umowy;

17) Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego,
potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi
i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzgdzony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regutami okreslonymi
w § 18 ust. 7 Umowy;

18) Odbiér Robét Zanikajacych Ilub Ulegajacych Zakryciu: odbiér potwierdzony
Protokotem Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, sporzadzonym
w postaci odrebnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez
Inzyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi
w § 18 ust. 3 Umowy;

20) Pozwolenie na uzytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu
budowlanego wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane Iub
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, do
ktérego organ w terminie 14 dni od dnia doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji
zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego;

21) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

22) Projekt Budowlany: dokumentacja sporzgdzona przez osoby posiadajgce wymagane
prawem uprawnienia zawodowe (branzowe), ktére stanowita podstawe dla pozyskania
Decyzji budowlanej dla catej Inwestyciji;

23) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegodtowienie
rozwigzan zawartych w Projekcie Budowlanym dla catej Inwestycji;

24) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczgcy oceny wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzadzony zgodnie
z regutami okreslonymi w § 24 Umowy;

25) Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadan oraz obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcy
z Umowy;

26) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do dokonywania
wszelkich wigzgcych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan finansowych), bedaca
upowazniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksow z Zamawiajgcym,
podpisywania uméw z podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczacej
rozliczehn z Zamawiajgcym, wnoszenia wystgpien;

27) Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy, upowazniona
do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy,
Z wytgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego wymagajacych dla swej
skuteczno$ci zawarcia aneksu do Umowy;

28) PZJ: Program Zapewnienia Jako$ci, o ktorym mowa w § 12 Umowy;

29) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

30) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu;

31) Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcy zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
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32)

33)

34)

35)

36)

1.

informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynnosciach wraz
z dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych
z realizacjg Umowy;

SWZ: Specyfikacja Warunkéow Zamdéwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan i Aquanet S.A. w imieniu i na rzecz ktérych dziata Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0. 0znaczonego humerem wraz z zatgcznikami;
Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych Inwestycji, zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz
ewentualne podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

Urzadzenia: przedmioty =zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestycji,
umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji po odbiorze kohcowym, o wymogach technicznych
okreslonych w SWZ;

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegodlnosci przez projektantow) w ramach realizacji Umowy, a nadto,
wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;
Whniosek Materialowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami niezbednymi do oceny zgodno$ci danego materiatu lub Urzadzenia
z Dokumentacjg Projektowa.

§2
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonaniu zamowienia
pn. ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg” (zakres 4)
oraz ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do
ul. Gwarnej” (zakres 2.1) ", obejmujgcego kompleksowg realizacje robét budowlanych
i prac powigzanych, na realizacje ktérego Miasto Poznan uzyskato dofinansowanie ze
srodkéw pomocowych UE(Inwestycja Miasta Poznan) oraz zamdwienia pn. ,3-05-19-266-
0 - Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina — zakres 4”, ,5-05-19-269-0 - Poznan -
kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — zakres 4”, ,3-05-19-264-0 — Poznan - sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.1” oraz ,5-05-19-267-0 - Poznan -
kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.1” (Inwestycja Aquanet),
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym
w Dokumentacji Projektowej,

2) wystgpienie o wydanie Pozwolenia na uzytkowanie i jego pozyskanie,

3) sporzgdzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskanie wszelkich niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wiasciwych organdw, podmiotéw lub zarzgdcow
terenu/infrastruktury, jezeli takowe stang sie konieczne w toku realizacji Inwestycji,
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4) a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w Umowie,

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

2. Integralnymi czesciami Umowy okreslajagcymi szczegOtowy zakres i sposéb realizacji
Przedmiotu Umowy sg: SWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnienia do SWZ a takze Oferta
Wykonawcy z dnia __ roku wraz z zatgcznikami, oraz Harmonogram

3. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SWZ, Dokumentacji Zamawiajgcego lub
Ofercie Wykonawcy, obowigzkow Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych
dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z ww. dokumentow Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy sposob dziatania.

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 1 i 2 powyzej,
zapoznat sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z terenem, na ktérym ma byC realizowany
Przedmiot Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania
wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, w sposéb zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej
i inzynierskiej oraz wiasciwymi normami w szczegoOlnosci nie naruszajgc praw 0sOb
trzecich.

7. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,Plan BiOZ") - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

2) sporzgdzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentéw sktadajgcych
sie na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegdlnosci PZJ i plan organizacji placu
budowy, zmiany COR i DOR,

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami doktadnych terminéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wkasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wtasciwym zarzgdcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem
materiatdw i urzadzenh na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drog
znajdujgcych sie bezposrednim sagsiedztwie Terenu Budowy,

5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentow,
wymaganych dla wiasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostatly
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskow
do wiasciwych organdw, podan, odwotan i innych pism.

8. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czeSci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyska¢ jego
stanowisko albo okre$lony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem
wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych
dokumentdw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
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wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub
przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot
okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne
uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zadane przez niego dokumenty
niezwtocznie, nie poézniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze w przypadku bezzasadnosci zgadania Wykonawcy
(w szczegolnosci  wystgpienia ponownie z tym samym Zzgdaniem, wystgpieniem
0 przekazanie dokumentu ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy),
odmowi¢ ztozenia okreslonego dokumentu.

9. Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci w ramach przygotowywania Harmonogramu i jego aktualizacji oraz
koordynacji COR, realizacji przez Zamawiajgcego nastepujagcych inwestyciji, sgsiadujgcych
z Zadaniem Inwestycyjnym:

1) modyfikacja drog rowerowych w rejonie ronda Kaponiera, w tym w szczegdélnosci
budowa dwukierunkowej drogi rowerowej w ul. Zwierzynieckiej;

2) prace projektowe oraz roboty budowlane nowej siedziby Teatru Muzycznego,
dotyczace w szczegolnosci terenu po potudniowej stronie ul. sw. Marcin na odcinku
od mostu Uniwersyteckiego do Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego (chodnik i ulica Skosna w Poznaniu), obejmujgce ewentualne
przytacza, ktére przebiegajg pod ul. $w. Marcin,

3) rewitalizacja przestrzeni przy centrum Kultury Zamek w Poznaniu;

4) zagospodarowanie terenu przed Muzeum Enigmy w Poznaniu;

5) wykonanie wezta ,Gwarna” w ramach projektu Program Centrum - Etap IV, Zakres
2.4;

6) koordynacja zamknie¢ torowych w ,0si ul. $w. Marcin” w ramach projektu Program
Centrum (Zakres 2.2, Zakres 2.4 oraz Zakres 3; skrzyzowanie z ul. Ratajczaka)

7) przebudowa torowisk oraz pozostatej infrastruktury w ul. Wierzbiecice

8) przebudowa Ronda Rataje.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, KAMIEN MILOWY, HARMONOGRAM

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych Kamienn Milowych
Przedmiotu Umowy:

1) Kamien Milowy [|: 25 % zaawansowania finansowego wykonania robot
budowlanych i prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy
W terminie do 125 dni od dnia zawarcia Umowy

2) Kamien Milowy II: 50 % zaawansowania finansowego wykonania robét
budowlanych i prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy
W terminie do 285 dni od dnia zawarcia Umowy

3) Kamien Milowy lll: 75 % zaawansowania finansowego wykonania robét
budowlanych i prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy
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W terminie do 409 dni od dnia zawarcia Umowy
4) Kamien Milowy IV: 90 % zaawansowania finansowego w zakresie wykonania
robét budowlanych i prac powiazanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy (zakonczenie robot budowlanych)
W terminie do 456 dni od dnia zawarcia Umowy
5) Kamien Milowy V: Zakonczenie Inwestycji (Odbiéor Koncowy, uzyskanie Decyzji
o0 Pozwoleniu na uzytkowanie, przekazanie dokumentacji powykonawczej)
W terminie do 516 dni od dnia zawarcia Umowy.
Termin zakohczenia Przedmiotu Umowy: do 516 dni od dnia zawarcia Umowy.
Termin rozpoczecia przez Wykonawce prac w obszarze ul. Skosnej oraz na potudniowym
chodniku ul. sw. Marcin w zwigzku z realizacjg inwestycji w zakresie nowej siedziby Teatru
Muzycznego, dotyczgcej w szczegolnosci terenu po potudniowej stronie ul. Sw. Marcin na
odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego (chodnik i ulica Skosna w Poznaniu): nie wczesniej niz 1 marca 2022 r.
Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaly wprost wymienione w Umowie, w terminach
niezbednych z punktu widzenia celu Umowy i majgc na wzgledzie jej prawidtowg
realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie.
Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu i jego aktualizacji w petni
uwzglednia¢ bedzie wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym
zwigzane (w tym rowniez warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, a ktorych przewidzenie byto mozliwe przy zachowaniu
najwyzszej profesjonalnej starannosci.
Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w Harmonogramie przystagpienie
do realizacji danej czesci Przedmiotu Umowy, po spetnieniu wymogdéw wynikajgcych
z Umowy.
Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany Harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich
uzasadnieniem. Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany Harmonogramu
przedstawi odpowiednig rekomendacje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od
dnia przedtozenia Raportu. Zamawiajgcy w terminie kolejnych 14 dni roboczych zajmie
stanowisko w tej sprawie. Zmiany Harmonogramu, ktére nie powodujg wydtuzenia
terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, zastrzezeniem ust. 23 ponizej, przekaze Wykonawcy Teren Budowy w

terminie do 10 dni roboczych od przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez

Inzyniera Kontraktu nastepujgcego kompletu dokumentow:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robot,

2) Planu BiOZ,

3) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu
dojscia pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SWZ,

4) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
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5) PZJ,
6) zmiany COR lub DOR, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci,
7) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych do granicy Terenu Budowy
wedtug zalecen Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,
8) Dokumentow potwierdzajgcych wykonanie obowigzkow okreslonych w § 14 Umowy,
9) Harmonogramu.
W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyzej znajdujg sie dokumenty, ktore
zgodnie z trescig Umowy lub SWZ dostarcza Zamawiajgcy, obowigzek Wykonawcy w tym
zakresie zostanie wytgczony.
Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezeh do przedstawionych
dokumentéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢ poprawione dokumenty na
minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem przekazania Terenu Budowy.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w zdaniu
poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega odpowiedniemu przesunieciu,
a Wykonawcy nie przystuguje prawo z tego tytutu do zmiany jakichkolwiek terminow
wskazanych w Umowie.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na
pismie pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie
szkody powstate na Terenie Budowy.
Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy, na ktorej prowadzi
prace, w szczegoélnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem os6b
nieupowaznionych, w szczegdélnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem
ust. 7 ponize;j.
Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejScie przez Teren Budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do wszystkich
budynkéw, w tym lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i ustugowych,
zlokalizowanych wzdtuz tych ulic oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych
przebiegajace przez Teren Budowy w odpowiednim standardzie uzgodnionym
z inzynierem Kontraktu rowniez w okresie zimowym.
Wykonawca zapewni dojazd do posesji przylegtych do Terenu Budowy lub posesji do
ktérych dojazd jest mozliwy jedynie przez Teren Budowy dla mieszkancow,
przedsigbiorcow lub innych uzytkownikédw oraz stuzb miejskich, technicznych
i ratowniczych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz ok. 1000 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe,
w ktérym przechowywane bedg dokumenty budowy, w tym w szczegdlnosci Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy i Plan BiOZ. Wykonawca powinien udostepni¢ do
wytgcznej dyspozycji odrebnie dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu po jednym
podwojnym module kontenerowym (lub pomieszczenia o podobnej wielkosci), kazdy
wyposazony co hajmniej w klimatyzacje, oswietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczng
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oraz dostep do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej. Wyposazenie takie jak
liczba biurek, krzeset, stotéw lub innych mebli zostanie odrebnie ustalone z Inzynierem
Kontraktu iZamawiajgcym. Na Wykonawcy cigzy rowniez obowigzek utrzymania
czystosci przedmiotowych pomieszczen w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo
w my$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia
od Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, Zarzagdu Drég Powiatowych w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytulu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest
do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Wykonawca w odpowiednim
zakresie doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku,
w szczegolnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na
Terenie Budowy w zwigzku z realizacja Umowy, a ktérych umieszczenie na Terenie
Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci takie jak: odpady,
resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbiorki, urzgdzenia budowlane, kontenery,
urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe, w szczegolnosci
usunie pozostatosci i brud budowlany, a takze doprowadzi do prawidlowego stanu
uszkodzone drogi (poprzez przywrécenie ich do stanu pierwotnego), nieruchomosci czy
tez inne obiekty osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca moze ztozyé
wniosek do Inzyniera Kontraktu, o wytgczenie czesci obowigzkow wskazanych powyze;.
Inzynier Kontraktu po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na
odstepstwo wnioskowane przez Wykonawce wskazujgc uwarunkowania jego realizaciji.
Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢é Umowe na warunkach
wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat
roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé ochrone Terenu Budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno
na Terenie Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez
siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wilasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce s$wiadczgcego ustugi ochrony
mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu.

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na
Terenie Budowy Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci
archeologicznych przez upowaznione osoby i umozliwi wtasciwym organom wejscie na
Teren Budowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca winien zapewnic¢ taki sposéb wykonywania robét budowlanych, ktéry bedzie
zapobiegat okolicznosciom moggcym negatywnie oddziatywaC na drzewa, krzewy oraz
tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie.

Jezeli na obszarze objetym Przedmiotem Umowy znajdg sie podlegajgce ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi
budowy, celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakdéw geodezyjnych w terenie,
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22.
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wykonany przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje
0 obowigzku ochrony znajdujgcych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktorych stan
okreslono jako dobry lub uszkodzony.

Z uwagi na organizacje ceremonii Slubnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w pigtki
i soboty w godzinach od 9.00 do 18.00 Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ podjazd
dla uczestnikéw ceremonii do frontowego wejécia B od strony dziedzifca przy ul. Sw.
Marcin, z zabezpieczeniem dojazdu od strony al. Niepodlegtosci, ul. Kosciuszki lub Sw.
Marcin (min. z jednej strony). Ewentualne uchybienie wyzej wymienionemu obowigzkowi
moze mie¢ miejsce jedynie ze wzgledow technologicznych, maksymalnie 4-krotnie
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego poinformowania
Zamawiajacego i Urzedu Stanu Cywilnego (organizatora $lubdéw) o koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa co najmniej 1 miesigc przed planowanym odstepstwem.

W dniach organizacji ceremonii slubnych Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
odpowiednie dojscie piesze do wejscia frontowego B w Centrum Kultury Zamek od strony
dziedzinca przy ul. Sw. Marcin. Dojécie to musi byé przygotowane w sposéb licujgcy z
powagg urzedu, zapewniajgc wszelkie srodki bezpieczehstwa uczestnikom ceremonii
przy jednoczesnym zachowaniu czystosci i estetyki wskazanej przez Zamawiajgcego
przestrzeni.

Wykonawca ma obowigzek od dnia przekazania Terenu Budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy skutecznie zabezpieczyC zieleh istniejgcg stanowigcg
majatek Miasta Poznania, przed wptywem czynnikow zewnetrznych oraz robotami
budowlanymi. Szczegdlowe wytyczne w zakresie ochrony zieleni Wykonawca ma
obowigzek zrealizowaé zgodnie z projektem wykonawczym zieleni. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w szkoleniu kadry nadzoru
inwestycji oraz kolejnych ekip realizujgcych roboty w zakresie sposobu i celowosci
ochrony drzewostanu oraz skutkéow finansowych w przypadku uszkodzen drzew i ich
obumarcia. Szkolenie w tym zakresie przeprowadza Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni
na podstawie wytycznych Zamawiajgcego.

Z uwagi na organizacje za zgodg Zamawiajgcego imprez na terenie Placu Adama
Mickiewicza w Poznaniu Wykonawca zobowigzuje sie w dniach organizacji imprez
zapewni¢ podjazd dla uczestnikéw imprez oraz odpowiednie dojscie piesze na teren Planu
Adama Mickiewicza. Dojscie to musi zapewnia¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa
uczestnikom imprez przy jednoczesnym zachowaniu czystosci i estetyki wskazanej przez
Zamawiajgcego przestrzeni. Wykonawca zobowigzuje sie nie prowadzi¢ prac ucigzliwych,
w tym w szczegdlnosci z uzyciem ciezkiego sprzetu generujgcego hatas, w trakcie
organizacji imprez celem ograniczenia ucigzliwoéci dla uczestnikéw imprez.

W zakresie prac w obszarze ul. Skosnej oraz na potudniowym chodniku ul. $w. Marcin
w zwigzku z realizacjg inwestycji w zakresie nowej siedziby Teatru Muzycznego,
dotyczgcej w szczegolnosci terenu po potudniowej stronie ul. Sw. Marcin na odcinku od
mostu Uniwersyteckiego do Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
(chodnik i ulica Sko$na w Poznaniu) Teren Budowy zostanie Wykonawcy przekazany nie
wczesniej niz 1 marca 2022 r. Zakres planowanej przez Zamawiajgcego inwestyciji
w zakresie nowej siedziby Teatru Muzycznego stanowi zatgcznik do SWZ.
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§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, prace dotyczgce terendw zielonych i prace montazowe oraz
dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

3) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla zmiany COR

lub DOR,

4) zrealizuje COR oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Koncowego Robdét,

5) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to wymagane,

6) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

7) zapewni nadzér archeologiczny oraz pozyska wymagane decyzje administracyjne na
potrzeby prowadzenia ewentualnych prac archeologicznych,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

9) przed rozpoczeciem prowadzenia robot budowlanych dokona zgtoszenia tego faktu

wszystkim wymaganym jednostkom i instytucjom, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uzgodnieniami stanowigcymi integralng cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej,

10) przed rozpoczeciem prowadzenia robét budowlanych dokona zgtoszenia do
odbioru przez Inspektora Nadzoru branzy zieleni wykonanych zabezpieczen terendw
Zieleni — przed przystgpieniem do robé6t budowlanych wymagany odbiér potwierdzony
obustronnie podpisanym protokotem,

11) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie Inwestycji, a w przypadku, gdy ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu
odtworzy je na wtasny koszt,

12)  sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg odrebnie w zakresie Inwestycji Miasta Poznan
oraz w zakresie Inwestycji Aquanet, zgodnie wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik
nr do SWzZ,

b) dokumentacje okreslong w ,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.” dla
zakresu Inwestycji Aquanet zgodnie z Zatgcznikiem nr do SWZ,

c) Ksigzke obiektow budowlanych wymagang przepisami Prawa budowlanego,

d) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen oraz

13) zapewni przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg
i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

14) zapewni odtworzenie zniszczonych Ilub naprawie uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz zgtosi prace geodezyjne majgce na celu odtworzenie
zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych punkéw osnowy geodezyjnej na
obszarze objetym Przedmiotem Umowy do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

15) podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbioréw wskazanych w § 18 robot
wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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przestrzegac procedur przewidzianych przez Aquanet w dokumentach stanowigcych
zatgcznik do SWZ przekazanych Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

16) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na
uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego oraz
wystepowa¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym
uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg i to
az do uzyskania ostatecznej decyzji,

17) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane

w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu

Umowy w sposéb okreslony Umowg, w szczegdlnosci w sposéb zgodny z Dokumentacjg

Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumentacje

budowy i dokumentacje wynikajacg z art. 4 6 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe

wykonywania robét budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt

Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym

takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci

przebudowanych elementéw infrastruktury. Powyzsze Wykonawca winien uwzgledni¢

w ofercie i nie przystuguje mu z tego tytutu odrebne wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementéw

infrastruktury i nawierzchni podlegajgcymi rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarzgdcami

infrastruktury technicznej. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez

zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci lub zarzgdcéw infrastruktury technicznej

w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw

sieci lub zarzgdcoéw infrastruktury technicznej przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, o ktérych mowa

powyzej i bedzie je wykonywat:

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposéb maksymalny wykorzystujgc pore dzienng
tj. w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, z zastrzezeniem § 4 ust. 19 i 22 Umowy,
chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z przepisami prawa,
wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez w porze
nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktorych
zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych. Zabrania sie wykonywania prac ucigzliwych dla mieszkancéw
w niedziele i Swieta,

2) w sposéb zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow
zlokalizowanych w sasiedztwie Terenu Budowy, w tym rowniez utrzymanie
niepogorszonej czystosci fasad budynkéw i terendéw sasiadujgcych z Terenem
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usunigcia stwierdzonych naruszen, lecz nie
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pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia

wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na

potragcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego powiadamiania o terminie prowadzenia prac
ziemnych wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy co najmniej na 14 dni
przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz informowania mieszkancéw ze stosownym
wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie z nieruchomosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wilascicieli poses;i
sgsiadujgcych z Terenem Budowy o wszelkich zaktoceniach w ruchu pieszym i
samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkahcow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w
przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w
formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie kosztorysowe
zgodnie z ofertg Wykonawcy w kwocie zt (stownie:
) netto, powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT

(23%), w tym:
1) za Inwestycje Miasta Poznan kwota zt (stownie:
) netto powiekszona o obowigzujgcag stawke podatku VAT

(23%);
2) za Inwestycje Aquanet kwota zt  (stownie:
) netto, powiekszona o obowigzujgca stawke podatku VAT
(23%), na ktorg skfadajg sie nastepujgce kwoty:
a) za zadanie nr 3-05-19-266-0 - Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina —

zakres 47, kwota zt (stownie:

) netto,
b) za zadanie nr ,5-05-19-269-0 - Poznan - kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw.
Marcina - zakres 4”, kwota zt  (stownie:

) netto,
c) za zadanie nr 3-05-19-264-0 — Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina —
Etap | - zakres 2.1 kwota zt  (stownie:

) netto,
d) za zadanie nr ,5-05-19-267-0 - Poznan - kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw.
Marcina — Etap | - zakres 2.1”, kwota zt (stownie:

) netto.

z zastrzezeniem ust. 2-6 ponizej, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-
kosztorysowego (dalej rowniez jako ,Wynagrodzenie” lub ,Wynagrodzenie umowne”),
wynikajgcego z kosztorysu Wykonawcy (dalej jako ,Kosztorys”).
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Ostateczna warto$¢ Wynagrodzenia kosztorysowego za prawidiowe wykonanie
Przedmiotu Umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego. Podstawg do rozliczenia wykonanych prac bedg ceny jednostkowe
zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorysie).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robot ustalonych na podstawie obmiarow oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy (Kosztorysie).

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace niewykonane. Pominiecie danych
robét ujetych w przedmiarze jest traktowane jako zaniechanie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), o ktorym mowaw § 21 ust. 10i §
30 ust. 7 pkt 13 Umowy, i skutkuje odpowiednim umniejszeniem Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w ofercie uwzgledniajg wszystkie koszty
jakie Wykonawca poniesie z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym obejmuje
wykonanie wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet
w przypadku, gdy zobowigzania te nie sg wprost wskazane w tresci Umowy lub
przedmiarach robdt, a sg wskazane w Dokumentacji Projektowej i/lub Dokumentacji
Zamawiajgcego. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac
realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci
Wynagrodzenia.

Fakturowanie Wynagrodzenia nastepowac bedzie narastajgco, na zasadach opisanych
w § 20 Umowy, tgcznie nie wiecej anizeli do 90% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej. Pozostate 10% Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji Inwestycji nalezne jest po Odbiorze Koricowym na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego oraz innych wskazanych w Umowie dokumentéw niezbednych do
przedstawiania wraz z faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem wszelkich robdt i prac, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca,
dziatajgc z najwyzszg profesjonalng starannoscia, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, powinien przewidzie¢ przed ziozeniem oferty,
w szczegolnosci na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego, wizji lokalnej, prac
prébnych i to nawet wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Bedg
one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

Zamawiajgcy informuje o nastepujgcych zasadach odliczenia podatku VAT przez
Zamawiajgcego:

1) wydatki niepodlegajgce odliczeniu podatku VAT:

a) koszty zwigzane m.in. z rozbiorkg istniejgcych oraz budowg nowych drég,
Sciezek rowerowych, chodnikéw, oswietlenia ulicznego, elementéw matej
architektury, zieleni niskiej oraz wysokiej — przekazane zostang do Zarzadu
Drog Miejskich i sg zwigzane z dziatalnoscig statutowa;

b) koszty zwigzane z demontazem oraz montazem sieci i urzgdzen systemow
bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz monitoringu — przekazane
zostang do Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu
Miasta Poznania i i sg zwigzane z dziatalnoscig statutowa;

c) koszty zwigzane z instalacjg AccesPoint — przekazane zostang do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Poznania i sg zwigzane z dziatalnoscig
statutowg;

Strona 16 z 89



2) wydatki podlegajgce odliczeniu podatku VAT, w tym od ktorych jest mozliwosé petnego
odliczenia podatku VAT:
a) koszty zwigzane m.in. z rozbiodrkg istniejgcej linii tramwajowej, trakcji oraz
przystankow, koszty budowy nowej linii tramwajowej, trakcji oraz przystankéw
- przekazane zostang do Zarzgdu Transportu Miejskiego, sg zwigzane z
dziatalnoscig opodatkowang, podatek VAT bedzie mozliwy do odliczenia w
100%;
b) wszystkie naktady zwigzane z pracami projektowymi, ze wzgledu na fakt, ze
gtéwnym celem projektu jest poprawa funkcjonalnosci transportu publicznego,
a naklady w catosci zostang przekazane do Zarzgdu Transportu Miejskiego i
poddane zostang odliczeniu w wysokosci 100% - dotyczy wszystkich zakresow
projektu.

§7
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:

Imie

Nazwisko

tel. kom. +48
fax. +48
e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego

w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania Protokotow Odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie tych odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych
z realizacjg Inwestyciji, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego wymagajgcych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy.

§8
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

2) pemit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacja Umowy - w tym nad
Dokumentacjg Wykonawcy,

3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,

4) wykonywat - w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu - inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia

Umowy, na piSmie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera

jako osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu, a nadto informacje o zakresie

umocowania i obowigzkach Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera.
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Powyzszy obowigzek nie znajduje zastosowania w przypadku niepowofania Inzyniera
Kontraktu. W przypadku powotania Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Inzynierem Kontraktu,
Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do
kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu
obowigzkow w dniu przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzor inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§9
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogdlnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjag Umowy wskazujgce
réwniez umocowanie do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem
Umowy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zgda¢ od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji,
petnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynnosci.
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2
powyzej. Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwéch
Przedstawicieli Wykonawcy, za wyjgtkiem szczegdlnie uzasadnionych okolicznosci.
W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany
do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest
skuteczne i wigzace.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjag Umowy), odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztozenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy
odwiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien
dokonywa¢ wszelkich wymaganych czynnosci do momentu objecia obowigzkoéw przez
nowego Petnomocnika.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w szczegdlnosci kierownik budowy i kierownicy robét, winny wiadacé jezykiem
polskim w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach formalnych
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i technicznych zwigzanych z realizacjig Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy oraz w trakcie narad lub spotkan organizowanych przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnosé biegtego
ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg
wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywaé bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:

1) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

2) kierownik robot w specjalnosci drogowe;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

3) kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

4) kierownik robot w branzy sanitarnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

5) kierownik robot w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

6) kierownik robét w branzy teletechnicznej:
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Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

7) kierownik robot terenow zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

8) koordynator ds. BHP:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

9) Manager BIM:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

8. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1, 3 i 7 powyzej jest dopuszczalna pod

nastepujgcymi warunkami, ktére muszg zostac spetnione tgcznie:

1) zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra
bedzie spetnia¢ wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ, w tym w
zakresie doswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie warunkow udziatlu w
postepowaniu przez Wykonawce. Zmiana jest mozliwa réwniez wowczas, gdy
Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny
ofert w zakresie doswiadczenia kadry wykonawcy za do$wiadczenie i kwalifikacje
zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;

2) wymagania, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, zostang potwierdzone stosownymi
dokumentami okreslonymi w tresci SWZ;

3) Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego, po uzyskaniu rekomendacji ze
strony Inzyniera Kontraktu.

9. Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegodlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw
lub nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

10. Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny
przybra¢ forme pisemna.
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11. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doSwiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci
zapewnienie, ze wykonywaniem robot beda kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci
spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

§10
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z zastrzezeniem
ust. 2, 31 10 ponizej, odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej podpisanej
przez:

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego petnomocnika,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze inne osoby do
tego umocowane, w tym Inzyniera Kontraktu.

2. W zwigzku z trwajgcg pandemig COVID-19 Strony dopuszczajg mozliwos$¢ kierowania
korespondencji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adresy mailowe Stron wskazane w ust. 4 ponizej.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie

Przedstawicielowi Wykonawcy, Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Przedstawiciela

Inzyniera za potwierdzeniem odbioru.

4. Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencii
zwigzanej z Umowa:

1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, sekretariat@pim.poznan.pl; w zakresie Inzyniera Kontraktu dane
teleadresowe zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
korespondencja kierowana bezposrednio do Inzyniera Kontraktu, dla skutecznosci
doreczenia, wymaga jednoczesnego skierowania jej do wiadomosci Zamawiajgcego;

2) Wykonawca:

5. W terminie 30 dni od dnia powofania Inzyniera Kontraktu Wykonawca oraz Inzynier

Kontraktu ustalg zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowa

lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbedne dla

realizacji Umowy, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze dotyczace czynnosci
odbiorowych wskazanych w §18 Umowy,

2) sposoby przekazywania dokumentow,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) wzér Raportu o Postepie Prac,

5) szczegdtowy sposdb sktadania i rozpatrywania Wnioskow Materiatowych,

6) reguty zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,

7) zasady przekazywania Zamawiajgcemu elektronicznej wersji COR wraz z animacja,

8) terminy oraz miejsce montazu tablic, okreslonych w § 16 ust. 1 i 2 Umowy,

9) zasady wystawiania i opisywania faktur przez Wykonawce, w odniesieniu do podziatu
na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, okreslonych w § 20 ust. 8 Umowy,
w podziale na projekty objete umowg o dofinansowanie projektu, oraz w odniesieniu
do zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet,
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10.

11.

12.

13.

14.

10) zasad opisywania poszczegodlnych faktur, pod kagtem powstawania struktury srodkow
trwatych, z uwzglednieniem faktu realizacji w ramach Przedmiotu Umowy zadan
inwestycyjnych przez Miasto Poznan i Aquanet S.A., w tym w szczegolnosci zasad,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 Umowy,

11) ustalenia dotyczgce zasad przekazywania Terenu Budowy,

12) wytycznych w zakresie sporzgdzania Harmonogramu,

13) wytycznych w zakresie wykonywania obowigzkéw z zakresu ochrony srodowiska,
0 ktérych mowa w § 14 Umowy,

14) zasad i formy dokumentéw potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikéw produktu
projektow, zgodnie z zapisami uméw o dofinansowanie.

Strony ustalajg, ze w razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur

lub wzorow dokumentow, anizeli wskazane powyzej, Inzynier Kontraktu zajmie

stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia
powstania takiej koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujgcym zaktocenia realizacji Inwestyciji.

Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang

przez:

1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) kierownika budowy,

4) Przedstawiciela Inzyniera.

W toku realizacji Inwestycji z waznych przyczyn termin okreslony w ust. 5 moze zostaé

przediuzony z zachowaniem trybu, o ktérym mowa w ust. 7 powyze;.

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5

powyzej, konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie

trojstronnej notatki lub wymiany korespondenciji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw,

w ktérych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz

pisemna, w szczegolnosci w formie e-mail.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci

dostarczenia nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed

przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.

Wykonawca zapewni, ze na podstawie wigzgcej go z kierownikiem budowy umowy,

kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy

zgodnie z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy

w Dzienniku Budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie

z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenow zielonych

i Inspektora Nadzoru terenéw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami

w trybie okreslonym w ust. 1-5 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami

prawa lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne

jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach

organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z czestotliwosciag

zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Rady budowy bedg
przeprowadzane co najmniej raz w miesigcu. W okresie realizacji rob6t budowlanych
odbywa¢ sie beda réowniez cotygodniowe narady koordynacyjne. Ponadto Zamawiajgcy,
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15.

Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym
wyprzedzeniem 2 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc
proponowany termin uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce
okreslonych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia
Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba
umocowana przez Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajgc
adnotacje ,akceptuje”.

§11
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sig, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzgdzenia i wyposazenie bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub — w uzasadnionych przypadkach — jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami
SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw potwierdzajgcych w mys$| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materialu przy wykonaniu robdét
budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac
zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzadzenia Wykonawca
ztozy do Inzyniera Kontraktu Wniosek Materiatowy potwierdzajacy zgodnosc¢ jego
parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogow, o ktérych mowa powyze;j.
Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujac
przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc
akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajgc do uzupetnienia dokumentéw,
przedstawienia wynikéw badan.

Wbudowanie materiatéw lub Urzgdzen moze nastgpic¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym powyzej.

Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze
stosowany materiat lub Urzadzenie sg zgodne z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac poleceniem wstrzymania
robot, demontazu, rozbiorki lub odmowg odbioru elementu roboét - z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentéw
nawierzchni oraz wzorcowych elementow matej architektury w celu uzyskania akceptacji
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni
przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposob prezentacji beda
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezakiécony przebieg procesu budowlanego w razie
zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.

§12
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonaweca opracuje PZJ, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegotowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktéry zawiera¢ bedzie
w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzgdzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5) mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni kalendarzowych
zastrzezenh do PZJ, Wykonawca uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed
uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg na pismie potwierdzic¢
brak zastrzezeh. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupetnien Wykonawca
ponownie przedstawi PZJ w trybie okreslonym w ust. 2 powyze;.

Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy moze wezwaé go do usuniecia wad lub
zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc
ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
wstrzymac realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany terminéw wykonania Umowy.

§13
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposob zgodny z przepisami
dotyczgcymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych,
w razie potrzeby dokonujgc niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne
decyzje (np. zezwolenie na zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
i stosujgc srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na
czas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy
zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak pojazdéw, jak i pieszych).
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdow, przejazdéw, przejsc¢ i drog
tymczasowych oraz sporzadzenia ewentualnych zmian COR na czas prowadzenia robot
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami zgodnie z ust. 4 ponize;j.

Jezeli Zamawiajgcy, Inzynier Kontraktu bgdz odpowiednia jednostka (np. MIR) stwierdzg

konieczno$¢ przemodelowania zatozen przyjetych w analizach ruchu, Wykonawca

dokona stosownych korekt i przedtozy propozycie COR wraz z analizami ruchu.

Propozycja COR wraz z analizami ruchu powinna zostaé przedtozona do akceptacji

Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu i powinna zosta¢ opracowana na podstawie

profesjonalnych narzedzi do modelowania ruchu (np. Vissum/Vissim lub rownowazne).

Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy rowniez pozyskanie odpowiednich opinii, zgdd

i zatwierdzen dla proponowanych zmian.

Wykonawca winien kazdorazowo dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu zatwierdzony COR

w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz

w formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami), celem przygotowania

przez Zamawiajgcego publicznych materiatdéw informacyjnych o zmianach w ruchu.

Powyzszy obowigzek odnosi sie takze do kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie

i terminie okre$lonym przez Inzyniera Kontraktu, w trybie wskazanym w §10 ust. 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia,

utrzymania i demontazu COR. W szczegélnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym
kosztéw,

3) przygotowania terenu,

4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kladek,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych
materiatow,

8) zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdow, przejs¢ i drog

tymczasowych oraz organizaciji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow
awaryjnych zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie
Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikdéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz
utrzymania w czystosci drég znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze
oddzialywania Inwestycji, ktére wykonawca eksploatuje w ramach realizaciji
Inwestycji. Obszar oddziatywania dotyczy drog bezposrednio przylegtych do Terenu
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
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11.

wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia;

3) dokonywania zmian programéw sygnalizacji $wietlnej w sposéb okreslony
w zatwierdzonym COR.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
aw tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych przez Teren Budowy
w sposo6b zgodny z SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ DOR Ilub COR 2zgodng
z Dokumentacjg Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji
przez uczestnikdéw ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody,
pieszych i rowerzystéw, od dnia dokonania Odbioru Koncowego.
W toku Kamienia Milowego V Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia i
przeprowadzenia z Zarzgdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznanh sp. z
0.0. badan, testow, odbioréw i sprawdzen linii tramwajowej wraz z siecig trakcyjng
wymaganych dla uruchomienia ruchu tramwajowego w ciggu ulicy Swiety Marcin i w ul.
Towarowe;j.

§14
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 2 powyzej przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrécenia
przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpadow, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwdércg ewentualnych odpadéw
bedzie Wykonawca. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku,
w tym kart przekazania odpadow.
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§15
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw
niezbednych dla wykonywania robo6t i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy
Z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediow, w tym zuzycia, obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub
wymiane przytgczy, w tym w szczegolnosci wodociggowych i kanalizacyjnych, do
nieruchomosci zlokalizowanych wokét Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy w tym
zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien z wiascicielami lub
zarzgdcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegdlnosci uzyskujgc stosowne zgody
lub zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie
mediow do budynkow i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomos$ci w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy
minimalizowaé czas przerw w dostepie do medidw. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych
Z nieruchomoséci znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcow,
dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do mediéw (woda, kanalizacja, gaz, energia
elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych zakres okre$lony w Dokumentac;ji
Projektowej, w szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami. Wykonawca jest
zobowigzany informowa¢ Aquanet S.A. o planowanych terminach wylgczenia wody w
sposob pozwalajgcy Aquanet S.A. na przeprowadzenie akcji informacyjnej wobec
odbiorcow ustug.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcéow medidow inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.

§16
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w obrebie
Terenu Budowy w trybie okreslonym §10 ust. 5 Umowy tablic przedstawiajgcych m. in.
wizualizacje Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizaciji
Zadania inwestycyjnego w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz odrebnie dla Inwestyciji
Aquanet. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tablic informacyjnych
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Przed
przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego co do tresci i wygladu tablic oraz ich rozmieszczenia na placu budowy.
llos¢ tablic zostanie okre$lona przez Zamawiajgcego na etapie realizacji Inwestycji, po
uprzednim przygotowaniu wizualizacji oraz filmu promocyjnego (ujecia z drona) o dtugosci
60 sek.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego —
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umowa nr POIS.06.01.00-00-0032/16-00 z dnia 03.08.2017 r. - w ramach dziatania 6.1
Rozwdéj publicznego transportu zbiorowego w miastach o0$ priorytetowa VI Rozwoj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020. W zakresie tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 2 tablic informacyjnych, a nastepnie
analogicznej ilosci pamigtkowych z uwzglednieniem wymogéw zawartych w Ksiedze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programow polityki
spojnosci na lata 2014-2020 (znajdujgcej sie na stronie internetowe;j:
https://www.cupt.gov.pl). Szczegdtowe wytyczne dotyczgce sposobu sporzgdzenia tablic,
ich lokalizacji w terenie oraz daty posadowienia okre$li Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej, celem
akceptaciji.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym
(czystosé) tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczoéci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do
10 kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. /2.0
i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujace;j
filmy wformacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG
0 rozdzielczo$ci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji
Inwestycji, przez caty okres trwania robét budowlanych oraz cyklicznego przekazywania
materiatbw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania dwoch kamer we wskazanych przez
Inzyniera Kontraktu miejscach do catodobowego monitoringu kamery dualne dzien/noc —
w dzien kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku automatycznie
przetgcza sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2
nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w Kklasie
szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu (mozliwosé dostepu do nagran z minimum 30
ostatnich dni). Ostateczna liczba urzgdzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie
Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez
Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajgc
zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu Umowy oraz
monitorowania ruchu kotowego i pieszego. Zamawiajgcy =zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na
polecenie Zamawiajgcego iloS¢ oraz rozstawienie urzgdzen mogg zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni
robocze przed zmiang. Zabrania sie¢ uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie
dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o ktérych mowa powyzej,
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac wytgcznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowac obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Okres przechowywania zdje¢ i nagran przez
Zamawiajgcego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi bgadz gwaranciji
jakoéci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wiasciwych zasad i przepisow
dotyczacych ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych
osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia
kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, na dowolnym
nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.), za okres obejmujacy poprzedni kwartat.

W  przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu Ilub
Zamawiajacemu dokumentéw lub materiatdw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca
przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem.
Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace osob okreSlonych w SWZ, wtym w
szczegolnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazywania Inzynierowi Kontraktu
Raportu o Postepie Prac w okresach miesiecznych, w terminie 10 dni od zakonczenia
kazdego miesigca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu formie
pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakonczeniu
pierwszego petnego miesigca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz
z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania
prowadzajgce do ich eliminacji. Wzér dokumentu oraz szczegotowe zasady raportowania
zostang ustalone w trybie wskazanym w §10 ust. 5 Umowy.

We wszelkiej korespondenciji, opracowaniach oraz innych dokumentach zwigzanych
z Inwestycjg, Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ logotypy wymagane dotacjg UE.
Szczegodtowe wzory oraz wytyczne w tym wzgledzie, przekaze Zamawiajacy.
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§17
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla osdb wskazanych przez
Zamawiajgcegdo lub Inzyniera Kontraktu Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze
sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym Urzadzenh, zapewniajgcym ich optymalne
wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegélnym uwzglednieniem
wymogow wynikajgcych z instrukcji uzytkowania oraz innych dokumentow wystawionych
przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym jak
i praktycznym.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie
wiekszej jednak niz 50, najpdzniej w dniu zakohczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest réowniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatow szkoleniowych.

§18
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotami Odbioréw Robdét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Kamieni Milowych - potwierdzajgcymi wykonanie czesci
Inwestycji opisanych w § 3 ust. 1 Umowy;

3) Protokotami Odbiorow Czesciowych — potwierdzajgcymi wykonanie robdt lub prac
innego rodzaju sktadajgcych sie na czes$¢ czesci Przedmiotu Umowy,

4)

5) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajgcym prawidiowe wykonanie
Przedmiotu Umowy,

6) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakohczenie
okresu rekojmi i gwaranciji.

. Za dotrzymanie terminéw wykonania Strony bedg uznawac prawidtowe zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru w sposdb wskazany w Umowie.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréow Robét Zanikajacych lub

Ulegajacych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 5 dni robocze przed terminem
ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego
z regutami ustalonymi zgodnie z §10 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek
poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

2) W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robdét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegolnosci z Dokumentacjg
Projektowa, lub niezgodnosci z Projektem Wykonawczym, Inzynier Kontraktu wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robét do stanu prawidtowego.
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3)

4)

5)

6)

W przypadku prawidiowego wykonania robdt i spetnienia wszystkich innych
wymogow, Inzynier Kontraktu sporzgdzi Protokét Odbioru Robot Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu przy udziale wiasciwego Kierownika Robét jako osoby
zgtaszajgcej do odbioru.

Odbidér potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Robdt Zanikajgcych Ilub
Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego dokumentu Iub
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera Kontraktu albo
wyznaczone przez niego osoby przy udziale kierownika budowy lub branzowego
kierownika robot.

Protokot odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzor zostanie ustalony
zgodnie z §10 ust. 5 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Inzynier Kontraktu lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest, na zgdanie Inzyniera Kontraktu, odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

4. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbiorow Kamieni Milowych:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

O gotowosci do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca wraz ze
zgtoszeniem winien przedstawi¢ zakres zaawansowania finansowego wykonanych
ustug lub robdt, obejmujgcy wartos¢ wykonanych ustug lub robét z rozbiciem na
Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone
przez kierownika budowy opatrzone podpisami o0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Kamieniem Milowym nie
zostaty wykonane badz zostaly wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostang stwierdzone
wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
usuniecia wad nieistotnych wskazany w protokole odbioru. Wykonawca ma
obowigzek niezwiocznie zgtosi¢c Zamawiajgcemu usuniecie wad nieistotnych.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
w toku czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.

Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady istotne, o ktérych mowa w pkt 5
powyzej, aWykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w §28 ust. 1 Umowy nie bedg miaty
zastosowania.

Z czynnos$ci odbioru kazdego Kamienia Milowego Inzynier Kontraktu sporzgdzi
Protokdt Odbioru Kamienia Milowego, zawierajgcy wskazanie zakresu Inwestyciji
Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet, podpisany przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela
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Wykonawcy, kierownika budowy i branzowych kierownikéw robét, zatwierdzony
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10) Protokot Odbioru Kamienia Milowego bedzie stanowit potwierdzenie wykonania

przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz w przypadku ich
niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §28 Umowy.

11) Protokét Odbioru Kamienia Milowego 1V bedzie stanowit potwierdzenie zakohczenia

robét budowlanych. Pozytywny Protokét Odbioru Kamienia Milowego nr 4 nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci wykonania poleceh zawartych w protokotach i
decyzjach Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panhstwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w Protokole Odbioru
Koncowego.

5. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych realizaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

O gotowosci do Odbioru Czesciowego po osiggnieciu okreslonego zakresu
wykonania Przedmiotu Umowy, w oparciu o zestawienie iloSci i wartosci
wykonanych robét sporzgdzone przez Wykonawce z rozbiciem na Inwestycje
Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet (dalej jako: ,Zestawienie”), Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie. Przed zgtoszeniem
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ wpiséw w Dzienniku Budowy informujgcych o
gotowosci do odbioru dla danego zakresu zaawansowania finansowego,
potwierdzonych wpisem wiasciwego inspektora nadzoru.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy przystgpi do Odbioru Czesciowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete odbiorem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru,
z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej. Inzynier Kontraktu odmawia odbioru
takze wowczas, gdy kwota zgdana do zaptaty przez Wykonawce nie jest powigzana
Z rzeczywistym postepem robdét lub prac innego rodzaju, a zostanie stwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, ze rzeczywisty postep jest mniejszy
niz ten wskazywany przez Wykonawce.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostang stwierdzone
wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
usuniecia wad nieistotnych wskazany w protokole odbioru. Wykonawca ma
obowigzek niezwiocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu usuniecie wad nieistotnych.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
w toku czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;.

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.
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8)

9)

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady istotne, o ktérych mowa w pkt 5,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §28 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania.
Z czynnosci odbioru Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokdt Odbioru Czesciowego,
zawierajgcy wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji
Aquanet podpisany przez: branzowych inspektorow nadzoru (adekwatnie do
zakresu irodzaju robdt), Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, kierownika budowy, zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe

osoby Protokotu Odbioru Czesciowego do faktury obejmujgcej naleznos$¢ za
wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

7. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy:
1) gotowosci do Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.
2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy jest:

a)
b)

i.  uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, wraz z wykonaniem ewentualnych
zalecen lub wskazan wyszczegolnionych w tym dokumencie, co potwierdzit
Inzynier Kontraktu, a organ administracji architektoniczno — budowlanej zostat
o tym fakcie skutecznie powiadomiony,

ii. dokonany w odpowiednim czasie wpis kierownika budowy do Dziennika

Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich rob6t wynikajgcych z Umowy i
zgtaszajgcy gotowos¢ do dokonania ich odbioru, potwierdzony wpisem
Inzyniera Kontraktu i inspektoréw nadzoru.

iii. dotgczenie przez Wykonawce do zgtoszenia  oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o gotowosci do Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy, ktére
Inzynier Kontraktu wystawi po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy
deszczowych sporzgdzona ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wigekszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do
co najmniej dwéch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji

sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikbw) - sporzgdzona w 5

egzemplarzach,

wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych -

sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatbw z rozbidrki

wiasciwemu odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwo$é stosowania danego materiatu przy

wykonaniu robot budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
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f)

9)

h)

)

K)

b)

dokumentacjg powykonawczg — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg, spetniajgca wymogi okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ oraz wtasciwych gestorow sieci,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace
przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzagdzone
w 3 egzemplarzach,

protokotami odbiorow technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, osSwietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane
z whasciwymi uzytkownikami — w szczegoélnosci z Zarzadem Drég Miejskich
w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem
kierownika budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej
nie zostaty zniszczone Ilub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatgcznikiem do
SWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

powykonawczym zestawieniem rozliczonych srodkéw trwatych i przypisaniem
skladnikow wytworzonego majatku dla wszystkich Partneréw Projektu wedtug
schematu OT uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania akceptacji przedstawionego zestawienia i ostatecznego
rozliczenia od wszystkich Partnerow Projektu oraz Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego. Struktura podziatu na potrzeby OT powinna uwzgledniac
przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydzialu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,

zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptfatnosci
z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

¢) dokumentami, o ktérych mowa w § 20 ust. 4 Umowy.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych
Wykonawce przy czynnos$ciach odbiorowych.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie
14 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.
Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego skfadajgca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu przy udziale Wykonawcy.
Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bgdz zostaty
wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady - Zamawiajgcy odméwi odbioru, z
zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady nieistotne,
ktorych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na
uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem— Zamawiajgcy dokona odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakornczenia prac lub usuniecia wad nieistotnych;
Protokot Odbioru Koncowego z drobnymi zalegtymi pracami lub wadami nieistotnymi
upowaznia Wykonawce do uzyskania wyptaty do 90% Wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Pozostate 10% Wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji nalezne jest po zakonhczeniu prac
lub usunieciu wad nieistotnych.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
ponownie zgtasza gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowosc¢ do odbioru.

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7

powyzej, a Wykonawca usunagt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §28 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania.

11) Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zawierajgcy wskazanie zakresu

Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet oraz ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie przez Inzyniera Kontraktu
i podpisany przez: branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, kierownika budowy i branzowych kierownikdw robét oraz zatwierdzony
zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

12) W czynnosciach Odbioru Koricowego mogag brac udziat rzeczoznawcy powotani przez

Strony.

8. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1)

2)

W terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona
przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli
Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Inzynier Kontraktu wykonywa¢ bedzie
cykliczne przeglady i zgtaszaC w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione
w ramach tych przeglgdow.
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3) Ostatni z przegladdw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zostanie wykonany w terminie
6 tygodni przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji, a ujawnione w jego trakcie wady
zostang usuniete w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

4) O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg).

5) Jezeli, zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy
zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki
badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robdét budowlanych, Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

6) Odbidr potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkow w zakresie rekojmi i gwarancji, z rozbiciem
na Inwestycie Miasta Poznah i Inwestycje Aquanet, sporzgdzonym przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcym oceny
wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Dokonywanie odbioréw Przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Aquanet bedzie
odbywac sie z zachowaniem ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”, Instrukcji dla Wykonawcy RBM
dotyczgca przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni sciekdw w zakresie inwestycji wtasnych w obszarze dziatania Aquanet
S.A. oraz Instrukcji dla Wykonawcy RBM dotyczgca przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekow w zakresie inwestycji
prowadzonych przez inwestora zastepczego w obszarze dziatania Aquanet S.A.—
stanowigcych zatgcznik nr do SWZ.

§19
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27) PZP ,przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢

umowe w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawca

a podwykonawcg, a w przypadku zamoéwienia na roboty budowlane innego niz

zamowienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg

a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej

odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czesé

zamowienia”.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo

(roboty budowlane):

1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu,

2) zakres prac okreslony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi
mies$ci¢ sie w zakresie prac okreslonym w Umowie,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno by¢ okreslone
w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

4) w tredci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalezé
sie postanowienie wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

do wysokosci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres
wykonanych robot budowlanych,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac¢ solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcag
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspodlnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcag powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcow) i przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegolnosci za
wykonanie robé6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgca: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zapfate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potragcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg
przenosi¢  wierzytelnoéci  przystugujacych mu  potencjalnie w  stosunku
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci)
zgody Zamawiajgcego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoéwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku
zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o0 prace
wchodzgce w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg),

okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,
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14) okreslone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robot zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogg przekracza¢ termindow
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczgce praw autorskich
muszg by¢ zgodne z postanowieniami regulujgcymi prawa autorskie przewidzianymi
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

16) w umowie nalezy zastrzec, ze postaé¢ elektroniczna dokumentéw, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazna formie pisemnej,

17) wumowie nalezy wskazaé mailowy adres korespondencyjny podwykonawcy, na ktéry
dostarczenie dokumentu bedzie skuteczne i wywiera¢ bedzie skutki prawne,

18) wymogi wskazane w pkt 1-17 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP)

wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi

Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie co najmniej 35 dni przed

planowanym podpisaniem umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3

powyzej, zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem

wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na pismie
ewentualne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa

w ust. 4 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong przez uprawniong osobe za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa

w ust. 6 Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi

w ust. 2 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoscé

Z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, po$wiadczong przez uprawniong

osobe, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze

przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni oraz powinna precyzyjnie okreslac
zakres Swiadczenia podwykonawcy.
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W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12-13

powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od

dnia otrzymania od Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuaciji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na

ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspétpracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci naprawienie
szkéd i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej
wymienionych podmiotéw.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich
przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegodlnosci skutkujgcy koniecznoscig
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy w toku realizacji Umowy, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§20
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych —wystawianych na podstawie Protokotéw Odbiorow Czesciowych,
2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Korncowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony
do wystawienia faktury celem uzyskania ptatnosci czesciowej nie czesciej anizeli raz na
dwa miesigce kalendarzowe osobno w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz w zakresie
Inwestycji Aquanet. Wykonawca bedzie wystawiat faktury odrebnie na kazdego z
zamawiajgcych, zgodnie z podziatem wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robot
na poszczegolne czesci Inwestycji dokonanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
dokonania odbioréw czesciowych po ztozeniu faktury, wynagrodzenie nalezne z tego
tytulu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym okresie rozliczeniowym, pod
warunkiem spetnienia warunkow okreslonych w ust. 3 ponizej.

Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi
dokumentami:
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1) Protokotem Odbioru Czesciowego, zatwierdzonym zgodnie z procedurg wskazang w

§18 ust. 5 Umowy (oryginaty),

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji

3)

Przedmiotu Umowy:

a) oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow  (zgodnie
Z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajacymi
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci wymagalnego na dzien sktadania faktury
wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
Z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu i
ewentualnym wskazaniem, ktérzy podwykonawcy zakonczyli roboty Iub
Swiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robd6t objetych dang fakturg
czesciowy (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorych roszczenia do
Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy)
Z tytulu wykonywanych w ramach Inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie
staty sie wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy
dostarczy¢ o$wiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o0 braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie
staty sie wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce dotyczgcych tych niewymagalnych naleznosci;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a-b powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktorzy brali do
dnia ztozenia faktury udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy
objetego dang fakturg;

w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcéw Ilub dalszych

podwykonawcéw z tytutu  wykonywanych w ramach Inwestycji robot
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty uregulowane, zgodnie

z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze wykazem w formie

tabelarycznej podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw okreslajacym, ktorzy

podwykonawcy zakonczyli juz w catoSci realizacje wszystkich umow
podwykonawczych zawartych z Wykonawcg lub podwykonawcg, a nadto

Swiadczeniami kohcowymi podwykonawcow, ujetych w wykazie, o ktérym mowa w

punkcie 3 powyzej, skladanymi jednorazowo w zwigzku z zakonczeniem przez nich

realizacji umoéw podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4

do Umowy, wraz z kopig faktur wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem

realizacji przelewu z tego tytutu; powyzszy wymog znajduje zastosowanie dla
oswiadczen dalszych podwykonawcow; w przypadku, gdy Wykonawca nie ma
zadnych podwykonawcow: oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze

wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i

cato$¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas wlasnymi sitami,
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4) opisem odzwierciedlajgcym strukture kosztow dokumentowanych wystawiang faktura,
umozliwiajgcym  przypisanie kwalifikowalnosci wydatkow z tytulu  umowy
o dofinansowanie, oraz rodzaju wytworzonego $rodka trwatego przypisanego do
wiasciwej jednostki organizacyjnej Miasta Poznania lub Aquanet S.A. Szczego6towa
procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie, o ktérym mowa w § 10 ust. 5
Umowy.

Wynagrodzenie objete fakturg korncowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia

przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastepujgcymi

dokumentami:

1) poswiadczong za zgodnosc¢ kopig Protokotu Odbioru Kohicowego Przedmiotu Umowy,
zatwierdzonego zgodnie z §18 Umowy,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

a) oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catoéci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy (w tym naleznosci niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzadzenia
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat
ztego tytutu, co nie dotyczy jednak tych podwykonawcow, ktorzy ziozyli
oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej;

b) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a | powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizaciji
chociazby czesci Przedmiotu Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: o$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania
zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Dla zakresu Inwestycji Aquanet warunkiem ptatnosci jest dostarczenie dokumentow

i przeprowadzenie przez Wykonawce postepowania zgodnie z ,Procedurg

przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania

Aquanet S. A, stanowigcg zatgcznik do SWZ.

Faktury bedg ptatne w zakresie Inwestycji Miasta Poznah przez Biuro Koordynacji

Projektéw i Rewitalizacji Miasta - dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta

Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji Miasta Poznan oraz w zakresie

Inwestycji Aquanet przez Aquanet S.A. w formie przelewu bankowego na rachunek

bankowy wskazany na kazdej fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
dowodami zaptaty.

. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,

a wtasciwy dla niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Wykonawca oswiadcza,

ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek

ten bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru

VAT". Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem, Ze rachunek ten
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bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy oraz bedzie znajdowat
sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania przez
Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktéry znajduje sie
w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawniaé
Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego jakimikolwiek odsetkami ustawowymi. Strony
ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury na czes¢ wydatkéow kwalifikowang oraz
niekwalifilkowana, z uwagi na dofinansowanie unijne. Szczegoétowa procedura w tym
zakresie zostanie ustalona w trybie, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 Umowy.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie

nabywcy:

1) zakres Inwestycji Miasta Poznan:

Miasto Poznan

PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

NIP: 209-00-01-440
2) zakres Inwestycji Aquanet:

Aguanet S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna
obejmowaé numer umowy, wynikajacy z rejestru umow prowadzonego przez Aquanet
S.A.
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

1) zakres Inwestycji Miasta Poznan: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac
Wiosny Ludoéw 2, 61-831 Poznan,

2) zakres Inwestycji Aquanet: Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ jednoczesnie do Inwestora Zastepczego

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o. — kopie faktur VAT przesytanych do

Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2) powyze;j.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizaciji

przelewow tytutem wszelkich naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane

przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach realizacji robot

budowlanych niezwtocznie po ich realizacji.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate

naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
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Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty
(wstrzymana czes¢ wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie beda
nalezne zadne odsetki), a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate
catosci kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w Zadnej cze$ci
i Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.

Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2
powyzej, powinny by¢ zgodne z wzorami stanowigcymi Zatgczniki nr 2, 4 i 5 do Umowy,
z wprowadzeniem  odpowiednich  zmian  uwzgledniajgcych  rdéznice  miedzy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, udokumentowaé dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej
wystawienia oraz potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wtasnym, w ktorym Wykonawca okresli
petng kwote wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy od poczagtku realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz
ewentualne kwoty sporne z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego
zakonczenia.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:

1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznain musi ona zostac¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
GLN: 5907459620023
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet musi ona zostaé przestana na nastepujgcy adres e-
mail: odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:
Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan, NIP 777-00-03-274

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie
faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych
elementéw metalowych nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania (skupu nalezy
dokonac na rachunek Miasta Poznan).
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. Zamawiajgcy Aquanet S. A. oswiadcza, iz posiada statut duzego przedsiebiorcy

W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernych opéznieniom
w transakcjach handlowych.

Dostarczenie Zamawiajgcemu zaswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci dzien
od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu
skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Dysponenta faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu, badz podstawe do
zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg, a wiascicielem
zdemontowanej infrastruktury, jezeli jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu,
przy czym obowigzek sporzgdzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy
lub podwykonawcy.

§21
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wydaje polecenia osobiscie lub za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji ustug i robot lub z innych waznych
przyczyn, obejmujgce:

1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilos¢ robét objetych Przedmiotem Umowy,

2) pominiecie wskazanych prac lub robot,

3) wykonanie robo6t nieprzewidzianych,

4) zmiane kolejno$¢ wykonania robét okreslong w Harmonogramie,

5) wstrzymanie catosci lub czesci robot.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych postepowanie dotyczace
wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu przez Strony lub
odrebnej umowy przez Zamawiajgcego, ktérego zakresu Inwestycji umowa dotyczy - o ile
taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebne;j

umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian,

odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy cena jednostkowa okreslona w tym
dokumencie, bedzie podstawg do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie

odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy (Kosztorysie ofertowym), Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw regionalnych, a w przypadku robdt, dla ktérych nie
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okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez
Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-
organizacyjnych etapow procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy,
obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wplyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci
dokonania w przysztosci rozbidrki wykonanych robdt lub z innych waznych przyczyn
konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robét lub zmiana kolejnosci
wykonywania robdt, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony
czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac
przed zniszczeniem.

. Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i bedg je stosowaé w takim
zakresie, by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegélnosci z art. 455 tej ustawy.

. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego
samego lub lepszego efektu koncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego
Umowg i pierwotng Dokumentacjg Projektowa.

. Zaniechanie wykonania okreslonych prac lub rob6t moze dotyczyé w szczegdlnoci
przebudowy ul. Skosnej w Poznaniu.

Zaniechanie wykonania okreslonych prac lub robot moze nastgpic w zakresie nie
wyzszym niz okreslony w § 30 ust. 7 pkt 13 Umowy, tj. do 10% tgcznego wynagrodzenia
kosztorysowego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, i odnosi skutek na podstawie
jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla
celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosSci
wynagrodzenia.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniost Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w formie , W wysokosci 5% wartosci oferty
Wykonawcy brutto, tj. PLN, stownie:
, z zastrzezeniem ze
Wykonawca ustanawia odrebne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy dla
zakresu Inwestycji Aquanet) w wysokosci: zt oraz odrebne dla
zakresu Inwestycji Miasta Poznan w wysokosci zt stosownie do
udziatu procentowego (wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w ramach zakreséw
kazdego z Zamawiajgcych).

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkow Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy rowniez w szczegdlnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP oraz
w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania
projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajacym przed jego wydaniem przez
wiasciwy podmiot lub do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o tresci
odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu przez Zamawiajgcego stanowigcemu
zatgcznik do SWZ.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie
ono obowigzywacé w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5%) do uptywu 30 dni od dnia
sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérym mowa w art.
450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang terminu Odbioru Koncowego lub Odbioru
Ostatecznego, a takze gdy nie zostat sporzadzony Protokdt Odbioru Koncowego lub
Protokot Odbioru Ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany bedzie do
ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu gwarancji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia
w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarangcji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia i to bez
wzywania do przedtozenia wymaganych dokumentow.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty wykonania zamdéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartoéci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciggu 15 dni od daty Odbioru Ostatecznego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie¢ na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
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dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérym
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie
polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie
polski sad powszechny.

§23
UBEZPIECZENIE

Strony ustalajg, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacja Umowy na nastepujacych
warunkach:

Osoby ubezpieczone:

1) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspadlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia),

2) Zamawiajacy (Miasto Poznan i Aquanet S.A.),

3) Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

4) Inzynier Kontraktu,

5) podwykonawcy,

6) dalsi podwykonawcy,

7) pracownicy, wspétpracownicy, wspélnicy, piastuni organdw, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w pkt 1-6.

Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy

ubezpieczenia:

1) dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do 487 dnia od dnia
zawarcia Umowy nie mniej niz 25 % kwoty tgcznego wynagrodzenia kosztorysowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, okreslonego na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

2) dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie od dnia nastepnego po dniu wskazanym w pkt
1 powyzej do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi: nie mniej niz 10% kwoty
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30 dnia
od daty wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy
w taki sposob, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej
dotyczyta wszystkich zdarzen od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,

5) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przeditozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,
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6) polisa powinna nadto obejmowa¢ mozliwosé zadania wyptaty odszkodowania
w przypadku, gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem,
o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, ujawnig sie w okresie do 30 dni od dnia zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w §24 Umowy.

4. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponize;j,

2) odpowiedzialnosé cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub
innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym
szkody wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego
niedbalstwa lub z winy umysinej,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem
w zwigzku z realizacja Umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na
zasadzie ryzyka,

4) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy.

5. Franszyzy redukcyjne nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 zt.

6. Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdéd zwigzanych z realizacjg Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wiasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sgd powszechny.

8. Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi
Zatgcznik nr 6 do Umowy.

9. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

§24
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy: ...... miesieczne;j
(zgodnie z ofertg):

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz

2) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego,

z wylgczeniem gwarancji dotyczacej zieleni, dla ktérej Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji do dnia 31 marca 2029 r.

2. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowag oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegotowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy dla zakresu Miasta Poznan
wynika¢ bedzie z Karty gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy, a dla
zakresu Aquanet wynika¢ bedzie z Karty Gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr
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10.

11.

12.

13.

8 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjne;.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po Odbiorze
Przedmiotu Umowy.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, jak rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad
Przedmiotu Umowy lub poszczegdinych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robét budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci
rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

Szczegotowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej
od wad w zakresie gwaranciji, bez wzgledu na wysokosc¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy (Protokét Przegladu Gwarancyjnego).
O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci
bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzyé usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-
dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci przystugujgcych mu uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony
beda przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwoscia i na zasadach okreslonych
w SWZ i z udziatem oséb w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku
przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowosc¢
wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi
i gwarancji, a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie
pielegnaciji zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Strona 50 z 89



14. Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez
Dysponenta w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz przez Aquanet SA w zakresie
Inwestycji Aquanet SA.

§25
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach tacznego wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych

w ust. 2 pkt 3 ponizej,

wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do

opracowan Utwordw, udzielania i cofania dalszych zezwoleh w tym zakresie,

a ponadto wytgcznie prawo wykonywania zaleznych praw autorskich do opracowan

Utwordw, a takze zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie i korzystanie

Z opracowan Utwordw.

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
nastepujgcych zasadach:

1) zchwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajgcym,

bez ograniczen w szczegdlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

2)

2)
3)

a)

b)

d)

e)

f)
9)

uzytkowania Utworéw na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegoélnosci wykonania Inwestyciji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci
dokonywania twoérczych (lub nietwérczych) przerdbek, adaptaciji, uzupetnien,
przystosowan czy opracowah Utwordw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na  podstawie  Utworow  projektéw
warsztatowych,

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by byly dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzadzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowane;,
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h) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegdlnosci
w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

i) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

i) wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowane;j,

) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

Przekazujgc kazdy element Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zatgczy do niego:

1)

2)

3)

4)

liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Utworu,

niezaleznie od tego, czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow tgczgcych je

bezposrednio z Wykonawca, czy tez uméw tgczacych je z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla kazdego twoércy wskazany

zostanie réwniez podmiot, z ktéorym tworce wigzata umowa, na podstawie ktorej brat

udziat w przygotowaniu Dokumentacji Wykonawcy,

podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej,

oswiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy,

oswiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcow zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 10 do

Umowy,

oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majgtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wytgcznym prawem do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przekazywanych Utworow,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczgce w sporzgdzeniu Utworow oraz wszystkich podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow, ktéorym powierzono wykonanie Utwordw lub ich
czesci (potwierdzenie kompletnosci),

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,
odpowiednio, projektantéw oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw osob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw oséb trzecich wskutek w szczegdlnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utwordw w tym Dokumentaciji
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Wykonawcy. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego
z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi
roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow, Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majagtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie
sg obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia
na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okre$lonym w ust. 2 powyzej.
Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia iochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami,
wydatkami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami osoéb trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci
przemystowej zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych
Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

§26
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ktore nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, beda
traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy

oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy

i wspétpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegoélnosci wszelkich poufnych informac;i

uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegolnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od os6b trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie
pod rygorem niewaznosci,

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji,
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek
podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
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Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.
Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang
zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
0 ewentualnym zgdaniu lub obowigzku ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osob
trzecich wszelkich danych czy informaciji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
klientow. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy
informaciji przy ich przekazywaniu za pomocg $rodkéw porozumiewania sie na odlegtos¢.
Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§27
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody
i inne nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
wylgcznie Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w imieniu Zamawiajgcego i osoéb trzecich oraz
wszelkich szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na Terenie Budowy oraz
wyrzgdzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wtasny koszt.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia Terenu Budowy, drdg, instalacji podziemnych bgadz majgtku Zamawiajgcego,
na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wiasnosc
Zamawiajgcego, o0sOb trzecich lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§28
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach, z zastrzezeniem, iz maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ wysokosci 30% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku zwioki w realizacji danego Kamienia Milowego realizacji Przedmiotu
Umowy - karg umowng w wysokos$ci 0,01% fgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub
niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 0,01%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien trwania naruszenia,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
w tym w zakresie Zieleni - karg umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 %
wartosci tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez
Zamawiajgcego  wartosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 0,01% fgcznego

Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh
zwioki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 PZP - karg umowng w wysokosci 20% wypfaconej przez Zamawiajgcego
wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w terminie okreslonym Umowg - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,001%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6ust. 1 Umowy,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw
o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kazdorazowo karg umowna w wysokos$ci
0,02% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,02%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zawarcie umowy z podwykonawcg przy uchybieniu procedurze okreslonej w § 19

Umowy - kazdorazowo karg umowng w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

12)za dopuszczenie do wykonywania robdt przez podwykonawce mimo ztozenia

sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego
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brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo karg umowng w
wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

13)za nierealizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek niezrealizowanego polecenia,

14) za niezrealizowanie zobowigzan, o ktérych mowa w § 4 ust. 19, 20, 21 lub 22 Umowy
- w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia,

15)w przypadku zwtoki w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przy zmianie terminu - karg umowng w wysokosci 0,1% fgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

16)w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej - karg umowng w wysokosci 0,02% tgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

17)w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ- karg umowng
w wysokosci 0,02% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone uchybienie,

18)w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 26 Umowy -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1% tgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

19)w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

20)w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych z realizowaniem polityki
informacyjnej zwigzanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych
w Umowie, w tym w szczegdlnosci w §16 ust. 2 Umowy - karg umowng w wysokosci
0,05% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

21)w przypadku niewykonywania obowigzkéw Gwaranta w okresie gwarancji, na
zasadach opisanych w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy -
karg umowng w wysokosci 0,05% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

22)w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji
0 zezwoleniu na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg
umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

23)w przypadku niewykonywania obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem oso6b
wiadajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w § 9 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,01% fgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

24) w przypadku niezorganizowania objazddw, przejazddow, przejsc i drog tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetnienia lub modyfikac;ji
COR na zasadach opisanych w § 13 ust. 4 Umowy badz jego niewdrozenia na
zasadach opisanych w § 13 ust. 5 Umowy - karg umowng w wysokosci 0,01%
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tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien trwania naruszenia, z tym zastrzezeniem, ze kara nie zostanie natozona
na Wykonawce, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 3 dni od dnia jego
stwierdzenia;

25)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SWZ
czynnosci - karg umowng w wysokosci 0,5% fgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary umowne, opisane w ust. 1 powyzej, nie nalezg sie Zamawiajgcemu, w sytuaciji, gdy
za okolicznosci opisane w ust. 1 powyzej wylgczng odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

Naleznosci z tytulu kar umownych mogg zostaé potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegodlnosci z tytutu naleznego Wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub
zabezpieczenia roszczen ztytutu rekojmi i gwarancji, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zapfaty odszkodowania przenoszgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakohczeniu

Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne bedg na rzecz Miasta Poznanh i Aquanet
S.A. proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajgcych jest zobowigzany zapfaci¢ na
rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a okreslonych w § 6 ust.1.

§29
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca moze 2adacC jedynie
Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot na dzieh odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane
nie pozniej niz do 90 dni od dnia wykonania V Kamienia Milowego w szczegdlnosci
w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w Harmonogramie,
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i nie wznowit jej pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie Ilub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §14
Umowy,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w §3 Umowy lub terminéw okreslonych w Harmonogramie, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez
Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszajg tgcznie 5% tgcznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy,

10) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidacji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban
lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wplywa na
wiasciwg i terminowag realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmoéwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % tacznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy,

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy bez
wskazania przyczyny w terminie do dnia 120 dni od uptywu terminu realizacji V Kamienia
Milowego.

Strony ustalaja, ze w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o
ktorych mowa w §3 Umowy lub terminéw okreslonych w Harmonogramie o co najmniej 20
dni, woéwczas Zamawiajgcy bedzie mogt od Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu
dodatkowego (lex commissoria).

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
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2)

3)

4)

5)

10.

11.

12.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzgdzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robat,

Wykonawca niezwiocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie wtasciwych Protokotow Odbioru stanowié
bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia
w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem zfozenia oSwiadczenia o odstgpieniu
dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktorych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy
Protokoty Odbioru Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwaranc;ji
(na warunkach okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 i nr 8 do Umowy) i to
niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg,
ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslone Umowg wraz z zatgcznikami w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku gdy oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy,
niezaleznie od podstawy prawnej, sktada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc,
a z momentem powstania skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérych sporzgdzono iprzekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Czesciowego
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi i gwarancji (na warunkach okre$lonych w Umowie
i w Zatgczniku nr 7 i nr 8 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna
zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwarancji sg okre$lone
Umowag wraz z zatgcznikami w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie
wytgcza dochodzenia kar za zwloke oraz za odstgpienie - wykonanie prawa
odstgpienia nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie
i nie wylgcza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki
przewidziane w umowie, w tym zwioke.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa.
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§30
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 lub 2 PZP
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 7
ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie art. 455 PZP.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

3. Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgcg z przepiséw PZP lub postanowien
Umowy,

4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

4. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu,
notatkg urzedowg Ilub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi
dotyczgce realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktéow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczeh o0so6b trzecich
wptywajgcych na termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

4) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opéznien w realizacji innych przedsiewzie¢,
ktére wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy,

7) dokument potwierdzajgcy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z ust. 7 pkt 12
Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci uprawniajgce na
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest
niemozliwe.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Umowy druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane;

2) wezwac Strone wnioskujgcg o uzupetnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjasnien;

3) zaproponowac podijecie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

6. Z negocjacji tresci Umowy Strony sporzadzajg protokot.

7. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP— zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji
zamowienia podobnego na realizacje zamdwienia podstawowego,
wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie —
zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajgca terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw
zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytgcznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,
w przypadku zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy - zmiana terminow
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,
wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych podmiotéw
wspétpracujgcych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana termindw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opoznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy
- zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub
c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
d) zmiany wysokosci stawek podatku od towaroéw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego dla czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu
Umowy
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— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian
stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg kalkulacje
wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

10)w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) poziomu wskaznikow kwartalnych
srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub
kosztow zakupu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewodztwa
wielkopolskiego, wedtug wskaznikow kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzien
sktadania wniosku o zmiane Umowy) o ponad 3% w stosunku do kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zmiana wskaznikdw, na poziomie okreslonym powyzej,
uprawnia Strony do zgdania zmiany Wynagrodzenia raz na rok poczawszy od uptywu
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian
wskaznikéw na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawionym przez Strone) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku likwidacji wskaznika,
o ktérym mowa powyzej, mechanizm, o ktérym mowa powyzej stosuje sie odpowiednio
do sredniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Poczatkowy termin ustalenia
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie na dzien otwarcia ofert. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego pkt wynosi 5 % wartosci tgcznego Wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §6 ust. 1 Umowy. Waloryzacji podlega kwota ujeta w prawidtowo
wystawionych fakturach za okres podlegajacy waloryzacji w danym roku. Postanowien
umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu 5%, o
ktérym mowa powyzej,

11l)wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

12) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (ij. przekraczajgcych
granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych na Terenie Budowy przyjetych z
ostatnich dziesieciu lat liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami),
w szczegolnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowa,
normami lub przepisami, wymagajacg konkretnych warunkéw atmosferycznych —
zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

13) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania
lub zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu
Umowy), gdy wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych ustug/
robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, co moze dotyczy¢ w
szczegolnosci zakresu Przedmiotu Umowy obejmujgcego przebudowe ul. Skosnej w
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8.

Poznaniu, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 10 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu
Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy, atakze zmiana terminow realizacji Umowy; w takim przypadku
dopuszczalny jest réwniez podziat Kamieni Milowych Umowy i dokonanie podziatu
ptatnosci Wynagrodzenia,

14) zmian obowigzujgcych przepisow prawa wplywajgcych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

15) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym
w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych
Z opisu przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,

16) niezaleznego od Wykonawcy opoznienia w rozpoczeciu prac w obszarze ul. Skosnej
oraz na potudniowym chodniku ul. $w. Marcin w zwigzku z realizacjg inwestycji
w zakresie nowej siedziby Teatru Muzycznego, dotyczacej w szczegdlnosci terenu po
potudniowej stronie ul. sw. Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego (chodnik i ulica Skosna
w Poznaniu) - zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia, w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 pkt 10) powyzej,
zobowigzany jest do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

9.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie

10.

11.

obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informaciji
0 podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej majg wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te majg
wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % tacznej wartosci Wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §6 ust. 1 Umowy, za wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt
10 powyze;.

Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego), zgodnie z zasadg, iz jezeli
zmiany odpowiadajg opisowi pozycji kosztorysu ofertowego cena jednostkowa okreslona
w tym dokumencie bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.
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12.

13.

13.

14.

15.

Jezeli ustugi lub roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyzej
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego),
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od Srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewodztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikow regionalnych, a w przypadku robdt,
dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdinie
stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i stanowi
tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapow procedury przygotowania do zawarcia
aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny
tych prac.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 11
powyzej zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z zasada, iz:
1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartosé robét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 20 %,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robot lub zmienianych materiatow,
3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z 0golnie dostepnych cennikdw.
Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktérego
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze
wycena odbedzie z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§31
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

Dla uniknigcia watpliwo$ci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do
wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zamdéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w § 19 Umowy.
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Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba Zze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zaméwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna byc¢
przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii,

2) powinni przedtozy¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy oswiadczenie, z ktérego
wynikaé bedzie jednoznacznie, ktéry z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera
Konsorcjum, i na rachunek bankowy ktérego z Wykonawcow Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do uiszczania Wynagrodzenia,

3) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien byé umocowany przez wszystkich
Wykonawcédw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

4) korespondencja w trybie §10 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa
w §10 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

§32
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci dokonaé¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych.

1.

§33
WLASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego
rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

§34
SILA WYZSZA

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, jezeli bedzie to spowodowane okolicznosciami Sity
wyzszej powstatymi po podpisaniu Umowy.
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Termin ,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktére spetnia tgcznie nastepujace

przestanki:

1) jest niezalezne od Stron;

2) Strony nie mogty go przewidzie¢ przed zawarciem Umowy;

3) nie mozna go byto unikng¢ ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyzszej profesjonalnej
starannosci,

4) zdarzenie to lub jego skutek uniemozliwiajg wykonanie postanowien Umowy.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio

oddziatujg na mozliwos¢ wypetnienia zobowigzahn wynikajgcych z  Umowy,

w szczegolnosci: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, kleski

zywiotowe jak powodzie i huragany. Strony przyjmujg, ze stan epidemii COVID-19,

obowigzujgcy na dzien zawarcia Umowy nie stanowi przestanki sity wyzszej, o ile nie

nastgpi istotna zmiana wptywu tego stanu na mozliwo$¢ realizacji przez Wykonawce

Umowy.

Strona, ktérej dotyczg okolicznoéci Sity wyzszej, podejmie niezbedne kroki w celu

usuniecia przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan, minimalizujgc skutki

opoznienia lub rozmiary szkody.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu jej niewykonania

lub nienalezytego wykonania, jezeli bedzie to wynikiem wytgcznie dziatania Sity wyzszej,

w szczegolnosci Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od

nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia Sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty okolicznosci Sity wyzszej moggce mie¢ wpltyw na

wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie

drugg Strone, lecz nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci Sity

wyzszej, podajgc szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i

mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca

jest zobowigzany kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§35
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca informuje, ze posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertg) status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 935 ze zm.), w zwigzku z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Miasto Poznan powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie
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oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 11 do
niniejszej Umowy.

Aquanet SA odrebnie powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie
oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowigcej zatgcznik nr
12 do Umowy.

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
egz. otrzymuje Wykonawca, a 3 egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do Umowy:

1.

P w

© o NoO

11.
12.

Zatgcznik nr 1 —wzor petnomocnictwa ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy,

Zatgcznik nr 2 - wzér odwiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur
czesciowych,

Zatgcznik nr 3 - wzoér odwiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych,
Zatgcznik nr 4 - — wzoér oswiadczenia koncowego podwykonawcy do pfatnosci z tytutu
faktur czesciowych.

Zatgcznik nr 5 - wzér odwiadczenia podwykonawcy do faktury kohcowej,

Zatgcznik nr 6 - polisa,

Zatgcznik nr 7 - wzér Karty Gwarancyjnej dla Miasta Poznan,

Zatgcznik nr 8 - wzér Karty Gwarancyjnej dla Aquanet S.A.,

Zatgcznik nr 9- wzér oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych,

. Zatgcznik nr 10 - wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych,
Zatgcznik nr 11 - umowa o przetwarzanie danych osobowych — MIASTO POZNAN,
Zatgcznik nr 12 - umowa o przetwarzanie danych osobowych — AQUANET S.A.
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Zatgcznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy

, dn.

Zz siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
___Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zakladowym
PLN, NIP , REGON :

niniejszym udziela

PELNOMOCNCITWA OGOLNEGO

Panu/ Pani .........ccocvcviiiiiiinnnnns
Posiadajgcemu/ Posiadajgcej PESEL nr do reprezentowania
(dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem Poznan, ktérej przedmiotem
jest inwestycja pn. ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu
Uniwersyteckiego do al. Niepodlegfosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegto$ci oraz ul.
Towarowg” (zakres 4) oraz ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al.
Niepodlegiosci do ul. Gwarnej” (zakres 2.1)” (dalej jako: ,Umowa”). Niniejsze
petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane zrealizacjig Umowy wobec
Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu i na rzecz ktérego dziatajg Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera Kontraktu, w tym w szczegdlnosci w
zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem Umowy, do
podpisywania wszelkich dokumentéw i oswiadczen koniecznych do realizacji umowy oraz
podpisywania faktur VAT.

Czynnosci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywaé
jednoosobowo.

Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakonczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych
, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
JInwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na
odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al.
Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa” (zakres 4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw.
Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej” (zakres 2.1)" (dalej jako:
.lnwestycja”’) wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez
Wykonawce) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie
posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace,
za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze na dzien (dzien
ztozenia faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia
0 zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , hrfaktury , data
wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data

wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

, dn.

Miasto Poznanh

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym

w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP;: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy

ul. , ,

(dalej jako: ,Wykonawca”), oswiadczam, iz na dzien (dzien ztozenia

faktury przez Wykonawce) wszelkie naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w ramach wykonywanej przez
Wykonawce na rzecz Miasta Poznan Inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Rozbudowa
fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg” (zakres
4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul.
Gwarnej” (zakres 2.1)”, niewymagalne na moment wystawienia przez Wykonawce
poprzedniej faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur
czesciowych.
, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul.
, wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
, Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ia, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac
zrealizowanych do dnia (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) w ramach
wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan
i innych Wspdétzamawiajgcych (dalej jako ,Inwestorzy”) inwestycji, ktdrej przedmiotem jest
»,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg” (zakres
4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul.
Gwarnej” (zakres 2.1)” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato Podwykonawcy w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy. Tym samym
potwierdzam, ze przedmiot umowy podwykonawczej z dnia nr
zostat w catosci zrealizowany oraz na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia Podwykonawca nie zawart ani nie realizuje innych umow podwykonawczych
zwigzanych z Inwestycja.

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
zfozenia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowe;j

, dn.

Miasto Poznanh

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP; , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy
ul. , ,
(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koricowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na

rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,,1.Rozbudowa
fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa” (zakres
4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul.
Gwarnej” (zakres 2.1)" (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeh wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,
a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 7 — wzor Karty gwarancyjnej dla Miasta Poznan

Poznan, dnia

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

Uprawniony:
Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

Dotyczy: wykonania przedmiotu zaméwienia publicznego pn.:

Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa” (zakres
4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul.
Gwarnej” (zakres 2.1)

W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,
Gwarant udziela:

a. gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (z wytgczeniem
Zieleni), w tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne,
elementy wyposazenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu

Umowy zgodnie z umowg nr zdnia ___ r. tj. na okres:
od do

b. gwarancji jakosci na Zieleh, poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego zgodnie z
umowg nr zdnia ___ r. tj. na okres: od

do 31 marca 2029 .

W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt. a powyzej:

1.

Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
rozbidrke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajace z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym
z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na piSmie lub
scanem pisma wystanym mailem lub faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Strona 73 z 89



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki

przez Uprawnionego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych.

Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym

terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwos¢é korzystania z

energii elektrycznej i wody.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi

niezwtocznie do jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania

powiadomienia na pismie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego

osobiscie, w ktorym Uprawniony wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym

uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub mogacej

spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia

wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich

usuniecie przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwiocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 24

godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych nastepstwem

wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe

trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od

zgody Gwaranta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny

zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen

i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po

usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu

gwarancji, Uprawniony podpisze Protokét Odbioru Ostatecznego.

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na

zasadach okreslonych w § 22 Umowy.

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii,

ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja.

Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglagdow

gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia z

podaniem terminéw przeglagdéw wymaganych przez producentéw.

Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnos$ci serwisowych zgodnie z zapisami

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen

technicznych.

O dokonaniu przeglgdu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo

Uprawnionego na pismie.

Przeglagdow gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia

wydane przez producenta.

Koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie

gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuije:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,
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d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W okresie gwaranciji, o ktorej mowa w pkt. b powyze;j:

1.

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacije zieleni, a takze formowanie
koron drzew (przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztattow, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego) i korekte koron mogacych kolidowaé ze stupami oswietleniowo —
trakcyjnymi, siecig trakcyjng i elewacjami budynkéw, oraz ciecia korygujgce, sanitarne,
formujace, odmiadzajace i przeswietlajgce krzewdw.

Pielegnacjia w okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu, nawozeniu,
odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu $cidtki, usuwaniu odrostow korzeniowych,
kontrolowaniu choréb i szkodnikdéw, usuwaniu zbyt rozrosnietych kep roslinnych oraz
0golnej poprawie struktury i wygladu zieleni.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i
techniczng oraz uzgodnieniami zawartymi z Uprawnionym.

Pielegnacja powinna byc¢ realizowana w sposob zapewniajgcy zachowanie zywotnosci i
dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu trwania gwarancji od momentu
nasadzen. Wykonywane zabiegi musza by¢ dostosowane do warunkéw atmosferycznych,
wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Terminy i w czestotliwosci poszczegolnych zabiegdéw pielegnacyjnych zieleni zostang
dobrane przez Gwaranta, w porozumieniu z Uprawnionym tak, aby nie doprowadzi¢ do
pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac¢ ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie
Uprawnionego podlegac bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegow.

W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowaé cze$ciowym
obumarciem wiecej niz 50% pedow lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad
50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do
wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych
parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym (termin usuniecia wad).

W przypadku gdy ilo§¢ drzew podlegajgcych wymianie przekracza ilo$¢ Elementow
Zapasowych, Gwarant zobowigzany jest zamowi¢ drzewa spetniajgce wymogi
Uprawnionego.

Gwarant zobowigzany jest do oddelegowania do obstugi systemu nawadniajgcego oraz
systemu odprowadzajgcego nadmiar wody (drzewa w skrzyniach antykompresyjnych)
jednego pracownika z kwalifikacjami w zakresie branzy ogrodniczej oraz jednoczesnie w
zakresie obstugi systemdéw nawadniajgcych. W ramach eksploatacji systeméw
nawadniajgcych Uprawniony wymaga petnienia statego telefonicznego dyzuru (24-
godzinna gotowos¢) przez osobe obstugujgcg system w celu ewentualnej niezwltocznej
(maksymalnie w ciggu 4 godzin) reakcji na awarie systemu nawadniajgcego np. poprzez
zamkniecie doptywu wody. Gwarant musi przystgpic¢ do likwidacji skutkow awarii w takim
terminie, aby z powodu awarii nie nastgpito pogorszenie kondyc;ji roslin. Gwarant ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za nieuzasadniony wydatek wody (nieproporcjonalny wobec
poprzednich wydatkow wody) potwierdzony stanem licznikdéw. W celu wyeliminowania
ww. sytuacji Gwarant bedzie sprawowat regularng kontrole stanu licznikdw, wraz z
comiesiecznym podaniem (emailem) Uprawnionemu aktualnego stanu licznikéw.
Gwarant zobowigzany jest do przedtozenia dokumentacji potwierdzajgcej zasoby ludzkie
i min. 3 - letnie doswiadczenie w zakresie znajomoséci i kompleksowej obstugi
automatycznego systemu nawadniajgcego (w tym ukonczone kursy w zakresie systemoéw
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nawadniajgcych), a takze ze zostat przeszkolony w zakresie zdalnego systemu

monitorowania systemu nawadniania z wykorzystaniem narzedzi aplikacyjnych/bazy

danych/specjalistycznego oprogramowania. Obstuga systemu nawadniajgcego musi by¢
powierzona firmie pielegnujgcej zielen podczas catego okresu gwarancyjnego zieleni.
9. Przy prowadzeniu zabiegdw pielegnacyjnych, Gwarant jest zobowigzany do:

a. gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi (o kodzie 20 02 01), powstatymi
w trakcie prowadzenia prac pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.: Dz.U. z
2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r;
Gwarant, jako ich wytworca zobowigzany jest do przedfozenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy, kopii umowy zawartej z zarzadcg regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadow komunalnych funkcjonujgcej w ramach Regionu I
gospodarki odpadami wojewddztwa wielkopolskiego (ZZO w Poznaniu sp. z 0.0.) oraz
przekazania raz na kwartat kserokopii kart przekazania odpadow;

b. przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzgcego
Z przycinania drzew; zdrowg grubizne srednicy powyzej 7 cm nalezy pocig¢ na 1-1,5
m odcinki; drobizne oraz chorg grubizne nalezy zrebkowac i zagospodarowac¢ we
wlasnym zakresie;

c. wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed
dostepem 0so6b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinkg
koron drzew. Dla realizacji zadan przecinkowych drzew Gwarant kazdorazowo ma
obowigzek wystgpi¢ do Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego a takze powiadamiaé¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
Policje drogg mailowg — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac — 0 czasowej
zmianie organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktére zostaty
zastosowane w zwigzku z prowadzonymi pracami, byly w sposéb trwaly (ij.
uniemozliwiajgcy zerwanie przez uzytkownikow pasa drogowego)
zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robét (m.in. na weekend i na noc),
a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;

d. prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposéb, aby zapewnié¢ przejscie chodnikiem
(pozostawienie szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m) i catkowitg szerokos¢ jezdni dla
ruchu kotowego.

13. W pierwszym roku obowigzywania rekojmi i gwarancji, przeglady gwarancyjne bedg odbywac
sie co 3 miesigce, w kolejnych — co 6 miesiecy. Przeglady Zieleni odbywaé bedg sie co
miesigc. W przegladach bra¢ udziat bedg osoby wskazane przez Uprawnionego, Inzynier
Kontraktu oraz przedstawiciele Gwaranta. Uprawniony ma prawo zazgdac¢, aby w
przegladzie braty udziat wskazane osoby z personelu Gwaranta.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegoélnosci w zakresie
definicji) stosuje sie zapisy umowy nr oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
Zatgczniki:

Strona 76 z 89



. Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzenn technicznych,
elementdéw technologii | wyposazenia statego,

. Harmonogram dziatarn gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu ro$linnego
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Zatgcznik nr 8 — wzor Karty Gwarancyjnej dla Aquanet S.A.

Poznan, dnia

KARTA GWARANCYJNA
(dalej zwana: ,Kartg Gwarancyjng”)

Gwarantem jest:

NA WYKONANIE ..ueieieiniiairesnnnnnnnasasanans zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gwarantem i
Aquanet S.A. z siedzibg w Poznaniu zdnia ........................ (zwana dalej: ,Umowg”).
Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci Karty Gwarancyjnej: ,Gwarancjg”) jest
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznan, (zwany dalej: ,Zamawiajgcym”).
Wszelkie pojecia uzyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery majg znaczenia nadane im
w Umowie, chyba, ze co innego wynika wprost z tresci Karty Gwarancyjnej.
1. Przedmiot i termin gwarancji
Gwarancja obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu Gwarancji za caty Przedmiot Umowy.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.
Termin Gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego.
llekro¢ w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiecC rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz
wolng od wad.

2. Obowigzki i uprawnienia Stron

2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajgcy

uprawniony jest do:
zgdania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
jedynym sposobem skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy — do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw
wskazanych w punkcie 4,
zgdania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajgcy lub
osoby trzecie na skutek wystgpienia wad,
zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia (bez VAT) za kazdy
dzien zwioki,
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zgdania od Gwaranta uzupetniajgcego odszkodowania za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).
2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:
terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad;
terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7 dni
od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z
potwierdzeniem na pismie w najblizszym mozliwym terminie, rbwnoczesnie wzywajgc go do
usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

zwyktym, o ktérym mowa w punkcie 4.1.

lub

awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 4.2.

Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajgcego.

4. Tryby usuwania wad

4.1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktdrym mowa w punkcie 3 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni lub inny
obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajgcego lub osob trzecich, a takze przerwaniem ciggtosci transportu
medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak réwniez w uzasadnionych przypadkach,
ustala sie nastepujacy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwtocznie po jej
wystgpieniu zgodnie z zapisami dotyczgcymi komunikacji (punkt 6),

b) W ciggu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia o ujawnionej wadzie
Gwarant udzieli odpowiedzi, kiedy i w jaki sposéb przystgpi do usuwania wady.

C) Gwarant przystgpi do usuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajgcym
i Gwarantem terminie.

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie

sposobu i terminu naprawy to wada zostanie usunieta przez Zamawiajgcego lub
podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem
i kosztami takiej naprawy.
4.3. Gwarant nie moze odmowi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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4.4, Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony
przez Zamawiajgcego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla
tej rzeczy.

4.5. Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja
5.1. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
5.2. Komunikacja za pomocg telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail)
bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ rozmowy telefonicznej,
telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w
dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania
telefaksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego tresé¢ rozmowy telefonicznej,
telefaksu lub e-mail.
5.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z
punktem 4.2. Zamawiajgcy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt zawierajgecy
chronologiczny zapis wydarzeh wraz z trescig rozmoéw, rozmow telefonicznych, telefakséw
lub e-maili zwigzanych z wezwaniem Wykonawcy do usunigcia wady. Protokot nalezy
przesta¢ wykonawcy zgodnie z punktem 5.2.

5.4. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenc;ji
pisemnej, bedzie traktowane robwnowaznie z jego doreczeniem.

5.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:
AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

5.7. O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

5.8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia koncowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
6.2. Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.
6.3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
ZAMAWIAJACY: GWARANT:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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Zatgcznik nr 9 — wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Rozbudowa fragmentu ulicy
Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarow3” (zakres 4) oraz ,,Rozbudowa
fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej” (zakres
2.1)” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w opracowaniu nastepujacych Dokumentow
Wykonawcy:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Dokumenty
Wykonawcy byly utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw
osobistych do tych dokumentéw w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ wykorzystywania
dokumentow przez Miasto Poznah.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej dokumentéw na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a. uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegolnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utwordéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektéw warsztatowych,
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2)

3)

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e. wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f. sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

I.  zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

j- wymiany no$nikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyze;j.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej dokumentéw w
odniesieniu do pol eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 10 — wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Dziatajgc  w imieniu
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach
wynagrodzenia uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od
(Wykonawcy/Podwykonawcy):

zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujgcych Dokumentoéw Wykonawcy zwigzanych z inwestycjg ktérej przedmiotem jest
»,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al.
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa” (zakres
4) oraz ,,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegtosci do ul.
Gwarnej” (zakres 2.1)
1) " dalejjako: ,Inwestycja’):

a.

b.

C.

2) ito na nastepujacych polach eksploataciji:

a. uzytkowania Utwordéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworow robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegélnosci wykonania Inwestyciji,
C. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci

dokonywania twérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci  wykonywania na podstawie Utwordw projektéw
warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
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3)

4)

wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposob zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworow na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegodlnosci

w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach
no$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, karty SD itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

j- wymiany nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacii
wskazanym powyze;j.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej dokumentow
w odniesieniu do pol eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyze;j,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaly przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego,
czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 12 — umowa o przetwarzanie danych osobowych — AQUANET S.A.

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawartaw dniu ........... rOKUW .............. , pomiedzy:

............................................................. z siedzibg w .............. przy ul. ............,,
....................... , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
dla................ Wi, , .... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem KRS .................. , NIP ... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

............................................................. z siedzibg W .............., przy ul. ..o,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ............... w
.............. , .......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
................. , NIP .............., wysokosSC kapitatu zakladowego ............... Zt reprezentowang

zwang dalej ,,Wykonawcga”,

§ 1

Przedmiot umowy

Zleceniodawca oswiadcza, ze jest Administratorem Danych Osobowych, ktére powierza
Wykonawcy do przetwarzania.
Zleceniodawca oswiadcza, ze powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe
zgromadzit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporzgdzenie),
przetwarzanie danych osobowych zawartych w kategoriach:
Nazwa kategorii z RCP,
Nazwa kategorii z RCP,
Nazwa kategorii z RCP,
w celu realizacji czynnosci bedacych przedmiotem Umowy nr. ... z
dnia ......coeiiiiiiinenns , dalej Umowa Gtdéwna, w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce ustug o ktérych mowa w § .... Umowy Gtéwne;j.
Dane, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3 niniejszego paragrafu obejmowac bedg :

Nazwa kategorii Zakres danych
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Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,

Nazwa Kategorii z RCP .
adres emaill itp.

Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,

Nazwa Kategorii z RCP .
adres emaill itp.

Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,

Nazwa Kategorii z RCP .
adres emaill itp.

Zmiana zakresu danych osobowych podlegajgcych przetwarzaniu, zmiana celu, $rodkéw
I sposobu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
niniejszej Umowy.

Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zleceniodawce wytgcznie na jego
udokumentowane polecenie. Strony uzgadniajg, ze poprzez udokumentowane polecenie
FOZUMIEI vvvvvvireieieiiiieieeeenenas

Strony ustalajg charakter przetwarzania subsydiarny do Umowy Gtéwnej / samoistny i
nastepujacy sposob przetwarzania danych: ................

§ 2

Czas obowigzywania umowy

Umowe zawarto na czas obowigzywania Umowy Gioéwnej
Umowe zawarto na okres od dnia [***] do dnia [***].
Umowe zawarto na okres [***] miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§3

Bezpieczenstwo powierzonych danych

Wykonawca oswiadcza, iz zatrudnia pracownikéw posiadajgcych doswiadczenie i wiedze
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, a takze, ze posiada s$rodki techniczne
i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do
zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona.
Wykonawca oswiadcza, ze opracowat i wdrozyt Srodki techniczne i organizacyjne okreslone w
art. 32 Rozporzadzenia, zapewniajgce ochrone powierzonych do przetwarzania danych
osobowych przed dostepem o0séb nieuprawnionych, dokumentacje opisujgcg sposob
przetwarzania danych oraz zastosowane srodki techniczne i organizacyjne.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych
osobowych zostang indywidualnie pisemnie zobowigzane do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z przetwarzaniem danych, chyba ze podlegaja
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu
czynnosci stanowigcych przedmiot Umowy zostang przeszkoleni w zakresie:
przepisdbw prawa i procedur dotyczgcych postepowania przy przetwarzaniu danych
osobowych,
przepisbw prawa i procedur dotyczgcych postepowania w sytuacji naruszenia
bezpieczenstwa danych osobowych.
Powierzone dane osobowe bedg przetwarzane wytgcznie w celu okreslonym w Umowie.
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§4

Podpowierzenie danych

Wykonawca moze zleci¢ wykonywanie okreslonych dziatan z zakresu bedgcego przedmiotem
Umowy osobom nie bedgcym jego pracownikami wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zgoda moze zosta¢ wyrazona w formie elektronicznej. W
wypadku uzyskania zgody, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ dalszego powierzenia
przetwarzania danych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, okreslone w
niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom
zewnetrznym realizowacC bedzie zgodnie z wymaganiami majgcych zastosowanie regulacji
prawnych w obszarze ochrony danych osobowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie jednak
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania tych osob jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie usuniecia danych

O ile Strony nie postanowig inaczej, w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdcic Zleceniodawcy wszystkie nosniki, na
ktérych znajdujg sie powierzone dane osobowe, oraz usung¢ wszelkie kopie tych danych ze
wszystkich innych nos$nikbw. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przestac
Zleceniodawcy protokot z dokonania powyzszych czynnosci, nie pézniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia rozwigzania lub wygasniecia Umowy.

§ 6

Obowiazki Wykonawcy w zakresie informowania Zleceniodawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zleceniodawcy o
prowadzonym w stosunku do niego postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub
sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce powierzonych niniejszg Umowg
danych osobowych.
Zleceniodawca, w przypadku opisanym w ust. 1 zarébwno w czasie obowigzywania Umowy a
takze po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, ma prawo do:
uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego;
wnoszenia uwag do treéci sprawozdania pokontrolnego;
wnoszenia uwag do tresci odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczgcego
chociazby posrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zleceniodawcy o kazdym
zidentyfikowanym przypadku naruszenia przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych
w zakresie powierzonych niniejszg Umowa danych.
Wykonawca zobowigzuje sie w zakresie powierzonych niniejszg Umowa danych niezwtocznie
zawiadomi¢ Zleceniodawce o:
kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu
organowi panstwa, chyba Ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, w
szczegolnosci przepisdow postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie
poufnosci wszczetego dochodzenia,
kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych,
kazdym Zzgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na to zgdanie.
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Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 3 powyzej Wykonawca powinien speti¢ poprzez
kontakt z wykorzystaniem poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Zleceniodawcy na
adres wskazany w §9 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy i wsparcia Zleceniodawcy w realizacji
obowigzkow wynikajgcych z art. 32 — 36 Rozporzgdzenia odnoszgcych sie do bezpieczenstwa
przetwarzania, zgtaszania naruszen organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, ktorej
dane dotyczg o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutkéw dla ochrony danych
oraz uprzedniej konsultaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie pomagac Zleceniodawcy, w miare mozliwosci, wywigzac sie z
obowigzku informacyjnego, obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza,
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w majgcych zastosowanie regulacjach
prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

§7

Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy / rozwigzanie umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody, jakie powstang u Zleceniodawcy lub innych
podmiotow w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposob
niezgodny z Umowag lub Rozporzgdzaniem.
W szczegolnosci w przypadku naruszenia przepisow Rozporzgdzenia lub Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie czego Zleceniodawca jako administrator
danych osobowych zostanie zobowigzany do wypfaty odszkodowania lub zostanie ukarany
karg administracyjng lub karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione przez Zleceniodawce z tego tytutu straty i koszty.
W przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych, Zleceniodawca ma  prawo
rozwigzania/odstgpienia od Umowy Giéwnej z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen i naprawienia ich skutkow w
terminie 7-dniowym. W szczegolnosci Zleceniodawca ma prawo rozwigzac/odstgpi¢ od
Umowy Gtéwnej, gdy Wykonawca:

wykorzystat dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa,

powierzyt przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody

Zleceniodawcy,

nie zaprzestat niewtasciwego przetwarzania danych osobowych,

zawiadomit o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania Umowy.
Odstgpienie, o ktbrym mowa powyzej, moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od bezskutecznego
uptywu 7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszenh i naprawienie ich skutkéw.
Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu czynnosci zleconych w Umowie stosowac
sie do wskazowek i wytycznych Zleceniodawcy, natomiast Zleceniodawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszelkie materiaty i informacje niezbedne do wykonania zleconych czynnosci.

§8

Kontrola

Wykonawca udostepnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w artykule 28 RODO. Zleceniodawca ma prawo do
kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami
Umowy i majgcymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych
poprzez przeprowadzenie doraznych kontroli dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
oraz zgdania od Wykonawcy sktadania pisemnych wyjasnien. Zleceniodawca powiadomi
Wykonawce o planowanej kontroli nie pozniej niz 3 dni przed jej terminem.
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Na zakonhczenie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, przedstawiciel Zleceniodawcy sporzadza
protokot, ktory podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca moze wniesé zastrzezenia
do protokotu w ciggu 14 dni od dnia jego podpisania przez Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostosowaé do zalecen pokontrolnych majgcych
na celu usuniecie uchybien i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie na kazde pytanie Zleceniodawcy
dotyczgce przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia przekazania takiego pytania.

§9

Postawnowienia koncowe

1. Strony wyzaczajg nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych
osobowych:

Po stronie Zleceniodawcy: Jakub Wietrzynski iod@aquanet.pl

Po stronie Wykonawcy:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4, Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
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