UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu .....cccccceeevvevenenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibg W ....cccvevevveiiieeneeee Przy Uls e, Zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...covviiiiiinnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zakladowym ........... zt, NIP , REGON ..o , adres e-mail:

/

N zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccceveevenenes , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarczg  pod nazwa
............................................................. z siedzibg w ... przyul.

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccoovvveviiiniiinnnnnns , REGON ..o
adres e-mail: .ocoovvveciien

dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa"”.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Ugory - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:
~Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na modernizacji
elewacji budynkéw DPS B1 i B2 oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi
w ramach Zadania inwestycyjnego pn. Dom Pomocy Spotecznej modernizacja elewacji
budynkéw B1 i B2”. Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez
Wykonawce Tabelg Elementédw Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER"), ktora stanowi Zatacznik Nr
1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjgq projektowg bedacq zatqcznikiem do SWZ.
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonania robot budowlanych polegajgcych na renowacji elewacji budynku B1 i budynku
B2 wraz z odtworzeniem donic i balustrad balkonowych, ociepleniem i naprawg spekan
elementow zelbetowych, rozbiérkg i odtworzeniem fragmentéw konstrukcji tarasu,
wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetdw, izolacja przeciw
wilgociowg, wymiang opierzen wraz z obrébkami blacharskimi oraz wykonania remontu
kanalizacji zewnetrznej.

b) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentdéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajacych z ww. dokumentow Zamawiajacy wskaze
sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdét oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegbtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z
dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewow, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robét ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacja fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktdrych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy 240 dni od daty podpisania Umowy- tj .

[ 1.

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:

a) Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, zabezpieczenie istniejacej zieleni oraz wykonanie
robot budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej -50 dni od zawarcia Umowy tj. do
dnia [cceeenns ] - dalej jako: ,KM 17,

b) naprawa elementow zelbetowych, wykonanie 50 % zakresu rzeczowego remontu dachow
wraz z dociepleniem stropodachéw w budynkach B1 oraz B2 -90 dni od zawarcia Umowy tj.
do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 27,

c) wykonanie 50 % zakresu rzeczowego wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej,
docieplenie $cian zewnetrznych w budynkach Bl oraz B2 oraz wymiana witryni-100 dni od

zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 3”.

d) wykonanie pozostatych prac zakresu rzeczowego zgodnie z TER - 200 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 47",

e) prace porzadkowe oraz zakonczenie robot budowlanych -220 dni od zawarcia Umowy tj. do
dnia [...c...e... 1 - dalej jako: ,KM 5”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ziozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore bedg potwierdzad
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ TER, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktéry podlegaé¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
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4.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania

a)

b)

umdwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminow realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete Etapy z TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuzg weryfikacji terminowego

wykonywania Przedmiotu Umowy.

. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej

umowy podwykonawczej (w zaleznosci ktére z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowy kosztorys ryczattowy wykonania robot budowlanych,
sporzadzony z uwzglednieniem fgcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako:
~kosztorys ryczattowy”). Przedmiotowy dokument bedzie miat charakter pomocniczy, stuzacy
weryfikacji umow podwykonawczych, a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach polecen Zamawiajacego i wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: [vieiiiiciiiciecieiee s 1 zt netto (stownie: [ ] ztotych), tj.
Lo ] zt brutto (stownie: [...cccocooiiiiiiiiciees ] ztotych) zwane dalszej czesci

Umowy jako ,Wynagrodzenie”. Na Wynagrodzenie Wykonawcy sktada sie:
kwota za wykonanie Umowy w zakresie robét budowlanych polegajgcych na renowacji elewacji

budynku B1 i budynku B2, W WYSOKOSCI [.coeioioeoiiiiiieeeee v 1 zt netto, (stownie:
[ e 1 ztotych) tj. [ e e ] zt brutto, (stownie:
Lo ] ztotych), tacznie z podatkiem VAT, wediug stawki 8%, ptatne zgodnie z
TER.

kwota za wykonanie Umowy w zakresie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu
kanalizacji zewnetrznej, W  WySOKOSCI  [ioocveievieeieiiceise s 1 zt netto, (stownie:
Lo 1 ztotych) tj. Lo ] zt brutto, (stownie:
[ ] ztotych), tacznie z podatkiem VAT, wedtug stawki 23% ptatne zgodnie z
TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sqg w § 9 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalna oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkdw technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust.1 powyzej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

znajdujacego sie na terenie budowy oraz wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;
zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéow BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
wykonanie i zainstalowanie na swdéj koszt w terminie 20 dni od dnia przekazania placu
budowy, w obrebie placu budowy, tablicy przedstawiajagcej m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod
adresem Zamawiajgcego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania. Przed przystgpieniem do
instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego co do
tresci oraz rozmieszczenia tablicy na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o
tablice, w szczegdlnosci zachowad jej trwatos¢, czysto$¢ oraz widocznos¢ przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio jg
zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdét na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;
na zadanie Zamawiajacego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed
zZniszczeniem;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, drdég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;
w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zajec pasa drogowego;
zapewnienie przejezdnosci wszystkich drdg przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;
usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbiorkowych bedg stanowity wtasno$é Wykonawcy;
organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy
zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktdérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;
zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;
powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkannicom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;
pokrycie kosztu utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

17) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktoéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

18) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

19) z uwagi na koniecznos$¢ prowadzenia robot budowlanych w obrebie czynnej placowki, prace
muszg zostac tak zaplanowane, aby nie kolidowaty z jej uzytkowaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, w taki sposéb aby umozliwié
bezpieczne i niezakidcone uzytkowanie placéwki podczas prowadzenie robot.

20) w trakcie prowadzenia robét budowlanych w okresie legowym ptakdéw i rozrodu nietoperzy
Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy.

21) Wykonawca w ramach kompensacji utraconych miejsc gniazdowania zamontuje budki
legowe w ilosci oraz w miejscu wskazanych w Ekspertyzie przyrodniczej z wrzesnia 2022 r.

22) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowiagzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu

informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgcego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢:

Imie i Nazwisko / Nazwa [....cccccoovevenieienir e 1
tel. Kom. [ ]

fax. [ ]

(SR 0 1= 11 N [

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMi€ [ e 1

Nazwisko [...ccccoiieviniinine e e, ]

StanoWisKO [..ccvovvveieeierececie e e 1

tel. Kom. [ 1
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Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iiiiiiinnnn, 1, ktorego obowigzki

W sktad personelu Zamawiajacego peftnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordwW Nadzoru- [......cccoeevveveieeeeieinevennens 1,

b) w branzy konstrukcyjno - budowlanej — [.....cccoovviiiiiiiiiiii s 1,

c) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [..cocooiiicvcieiicecee, 1,
d) w branzy instalacyjnej — [c.ccocoiieiiiiiiiieec e 1,

€) W branzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [ e 1.,

b) kierownik roboét instalacyjnych = [ 1,

c) koordynator ds. bhp. = [coceoiiiiiiee, 1.

d) osoba odpowiedzialna za zielen— [.......ccccevvvveieveniceernene. ]

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajqcego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczegdo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osdb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajqcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 5 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujgcych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastapi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzdr stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

§8
ODBIORY
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wyfacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dltuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osoéb trzecich, a takze musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdoci¢c stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER -
potwierdzajace wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposdb:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowosc¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robot wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usunigcia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunigcia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokét
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu

odbioru robdt (wg pozycji TER) do faktury obejmujacej naleznos¢ za te roboty.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koricowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorow
nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po
zapoznaniu sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do
ktérych naleza:

a) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiacych zaftacznik do SWZzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

b) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

c) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

d) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

e) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
g) protokoty odbiorow technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

h) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu w 3 egzemplarzach

i) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

j) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajgq istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawa sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdt odbioru zatwierdzajq uprawnieni do skfadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym

potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1

nastapi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbioréw pozycji w TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dang pozycje TER, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji TER,
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b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutlu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru korncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w =zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.

. Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiadaé nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
DOM POMOCY SPOLECZNE]
Ul. Ugory 18/20
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentdéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wyfgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a
wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za op6znienie w transakcjach handlowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych

elementéw metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
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zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu badZz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawca lub podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
DOM POMOCY SPOLECZNE]
Ul. Ugory 18/20
61-623 Poznan
nr GLN 5907459623062
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreélenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczattowego,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktorymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalezé sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych roboét
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczattowego),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktéorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z kosztorysu ryczattowego,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertag Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywaé¢ solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),
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12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moggq przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczaé¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos$c¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktdérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umdw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ. Wylaczenie, o ktéorym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dituzszy NIz [ 1, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwied podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robdét.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub przedmiotu

Umowy.
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W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (nhiezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, ktorego dotyczy nieterminowa zaptata
- jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych uméw, kazdorazowo w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

j)  w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

k) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzgdce w wysokosci 0,02 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

1) w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,02 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

n) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,03 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

0) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
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w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

p) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktédrej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku nieprzediozenia kosztorysu ryczattowego w terminie okreslonym w Umowie
w wysokosci 0,02 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,02 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osdb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okresSlonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i hieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §
4 wust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowiaca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ ] miesiecy
i liczony jest od daty odbioru korncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do roboét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznosé
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposéb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktdre

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [......iviiiieieerenennnns 1w
wysokos$ci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [eccooooieoieceeeeenee ] zt, stownie:
IR ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowiazki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z & 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamédwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowiazkéow natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w
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terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catoséci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoséci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokédt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktoérej nastagpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstapienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia

o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

Strona 16 z 31



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
- w przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catos$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wpltywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wyfgcznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zaméwienia podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robdt,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego =z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wiladzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéw trzecich Ilub organdéw wiladzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkdéw atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w
przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
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12)

13)

14)

15)

robot zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub

termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -

zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy

czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -

odpowiednia zmiana terminow dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowag, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w

zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem

przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania

zamdwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4

ust. 1 niniejszej Umowy, okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane

okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy

w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji

o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana

sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na

rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z

zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo

zamdwien publicznych.

wydania przez Zamawiajgacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w

zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

17)

18)

19)

Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz wykonanie zamowienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i
w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa
na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dot. zamédwienia podstawowego,

w przypadku wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwo$é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
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zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
danej pozycji TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamdwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedq za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wylacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslnie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli okres wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru korncowego
robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
pracownikéw, wspodtpracownikéw, wspdlnikéw, piastundéw organdw i przedstawicieli osoéb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krétszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegélnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji
a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacii,
w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od
wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajqg Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystugujg
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych osdb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

4, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia o0sob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. W razie odstagpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rdwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajda inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
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takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystagpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisow ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen o0sob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania komplethego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykona¢ roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

Z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdéwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecert Zamawiajagcego odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ryczattowym, cena okreslona w tych dokumentach, uzywana jest do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,

materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od

$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest

sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a

w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy polecenie, o ktébrym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogq zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w §

4 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamowienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, ,

2) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wediug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéow wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana.

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyé
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 4 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjgq zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

9) Wykonawca, obliczy a obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajacej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna
pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.
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6.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatgqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER.

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzieri ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

¢ Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:
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- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

— Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zZamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos$¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,....."”" okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciaq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjgq projektowa, a takze najlepsza wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,
€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

3)

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagajq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladdw wymaganych przez producentdw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedaq 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesiaqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
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4.

i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajq

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia
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Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonow i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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