
ETAP OPIS ZAKRESU ILOŚĆ DNI UWAGI

1.

1 ETAP 1 ROBOTY ROBIÓRKOWE I DEMONTAŻE

Główny zakres to rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania oraz obudów grajków. Prace brudne powinny być prowadzone poza 
godzinami pracy żłobka lub w weekendy. Przyjęto 7 dni na rozbiórki w części nadziemnej, rozbiórki w części podziemnej z uwagi 
na możliwość prowadzenie bez ograniczeń nie określono w harmonogramie. 7

2 ETAP 2 ROBOTY INSTALACYJNE

Projekt zakłada wyminę instalacji grzewczej w zakresie:
- Wpięcie nowej instalacji w węźle cieplnym (bez modyfikacji węzła cieplnego Veolia)
- Nowe przewody rozprowadzające w części podziemnej z wykorzystaniem izolowanych rur typu PEX
- Nowe przewody rozprowadzające w części nadziemnej, prowadzone pod sufitem parteru, rury izolowane okrojone folią 
aluminiowa, malowane na biało
- Nowe piony oraz gałązki wykonane ze stali zaciskowej bez izolacji termicznej
- Wykonanie przejść pożarowych pomiędzy kondygnacją podziemną a nadziemną
- Wymiana grzejników na nowe z podejściami bocznymi
- Montaż zaworów równoważących podpionwych
Większość prac będzie prowadzona na kondygnacji nadziemnej w wyłączonych z użytkowania pomieszczeń.
Roboty inhalacyjne w węźle ciepłym i piwnicy bez ograniczeń czasowych przy zapewnieniu doporowadzenia ciepłe i zimniej 
wody
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3 ETAP 3 ROBOTY WYKOŃCZNIOWE
Roboty naprawcze po wykonanych rozbiórkach. Należy je rozpocząć zaraz po wykonaniu rozbiórek przed montażem grzejników 
oraz elementów natynkowych instalacji c.o.. Obudowy instalacji będą mogły być realizowane dopiero po próbie szczelności 
instalacji. Prace rozciągnięte w czasie wymagające wyłączenia z użytkowania pomieszczeń.
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4 ETAP 4 ROBOTY MONTAŻOWE

Montaże obudów grzejników. Rekomendowane rozpoczęcie robót po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych i 
wykończeniowych. Prace można prowadzić w użytkowanych pomieszczenia po godzinach pracy żłobka. 5
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