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UMOWA NR   RU - ………/PIM/24/AKD/2023-364 
 

zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy 

 
pomiędzy: 

 
 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
 
reprezentowana przez: 
 
___________________ - ___________________ 
 
___________________ - ___________________ 
 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł; NIP ..................................., REGON …………………… adres e-mail: 
………………………., 
reprezentowaną przez: 
___________________ - ___________________ 

 
/ 
…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………., adres e-mail: ………………………., 
 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy – 
Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego 
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
 
 
Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze 
świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala 
sportów walki” zwaną dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.   

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na budowie 
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji dla Zespołu Szkół nr 8 w 
Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, zjazdem i infrastrukturą 
techniczną, określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące 
opracowania: projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 
przez Zamawiającego,  

2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 

Powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 
4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 

obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 
zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 

7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

8. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
 

 
§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 
przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 
budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie utrzymania 
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziaływania 
nadzorowanych robót budowlanych.  

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 
ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 
założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 
uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  
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e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikających ze Standardach ochrony 
drzew i innych form zieleni, o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA 
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 
zieleni: 

− weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót), w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu 
ochrony zieleni; 

− kontroli prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, 
a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami 
przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

− monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 
na terenie budowy; – nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy 
ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych; 

− prowadzenie dziennika nadzoru; 
− formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 

kolizji z roślinami; 
− udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 

spraw dotyczących ochrony zieleni; 
− bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 

nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 
ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót 
potrzeby wstrzymania ich; 

− proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 
do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 
z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego i innych.  

7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  
i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 
pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
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inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew 
i innej zieleni. 

12. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 
zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 
według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego 
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź 
w terminach określonych w Umowie.  

 
§ 3 

ETAPY REALIZACJI  
 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 
Kontraktu: 
− dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi oświadczenie 

o zapoznaniu się z jej treścią; 
− sporządzi listę braków lub innych wad dokumentacji projektowej, które będą konieczne 

do zmiany lub uzupełniania, 
b) Stały i bieżący nadzór nad kompletnością i poprawnością dokonanych przez projektanta 

uzupełnień dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiągnie 
w pełni gotowości do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, co 
zostanie potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w drodze złożonego oświadczenia, 

c)  Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,  
d) Aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, poprzez:  
− świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie warunków stawianych 

przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji 
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków 
płatności; 

− merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców; 
− udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

e) weryfikacja pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, że uprawnienia 
Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym z obowiązujących 
przepisów, pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z 
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa 
do dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa, 

f) opracowanie protokołu przekazania terenu budowy uwzględniającego uwarunkowania 
wynikające z dokumentów wskazanych w lit. e)  powyżej, zgodnie ze wzorem protokołu 
będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

g) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 
dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

h) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod względem zgodności z wytycznymi 
wynikającymi ze  Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 
ust. 3 lit. e Umowy.  

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz  
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien 
dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokołu 
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu będącym załącznikiem do 
umowy o wykonanie robót budowlanych. 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy 
robót budowlanych. 

c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 
oraz ruchu publicznego. 
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d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 
podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 

e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 
i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 
zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 
zobowiązania. 

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego. 

g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
 i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 
składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót  
w stosunku do zaplanowanych. 

h) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego, 
przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego.  

i) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych 
urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami umowy 
o wykonanie robót budowlanych. 

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 
na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, 
przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane 
w Umowie. 

k) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 
zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

l) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni chyba,  
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

m) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej, 

n) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
o) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 
q) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji  Zadania 

inwestycyjnego.  
r) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 

zamienną, dodatkową, podobną i inną.  
s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. 
t) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 
korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 

u) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony 
znaków geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed 
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robót, w tym pod względem zgodności 
z wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których 
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy 

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 
sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 
przepisami i specyfikacją techniczną.  

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 
wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania 
kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie 
winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu 
zostaną przedstawione Zamawiającemu. 
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x) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

y) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 
budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  

z) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub  
w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

aa) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 

bb) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

cc) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

dd) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu 
sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, 
ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności 
wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego  
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

ee) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym 
zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

ff) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie, zatwierdzanie zestawień 
wykonanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów etapów 
wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przez organizowanie 
odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem 
wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu z Zamawiającym. 
W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją 
projektową, postanowieniami umowy o roboty budowalne bądź niniejszą Umową, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym 
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności 
wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru.    

gg) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 
Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od spotkania. 

hh) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 
osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  

ii) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  

jj) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

kk) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót  
i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności  
i autentyczności.  

ll) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych  
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

mm) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu 
potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 
dni od ich otrzymania.  

nn) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

oo) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 
Zadania inwestycyjnego.  
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pp)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu.  

qq) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień  
– jeśli taka konieczność zaistnieje. 

rr) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót 
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

ss)  W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 
branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część 
składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane 
ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru  były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też 
montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. 
Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 
użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego.   

tt) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy 
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych uczestników procesu 
inwestycyjnego)  zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie przyrody oraz wytycznymi 
wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 
ust. 3 lit. e Umowy. 

uu) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 
obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i 
uprawnień wynikających z Umowy, zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym 
stosowaniem wytycznych wynikających ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inżynier Kontaktu dodatkowo zobowiązany jest 
do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej 
zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze 
wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, 
etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 

vv) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na 
terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych 
przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji 
o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na 
pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
 

3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty budowlane wraz z 

opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robót stanowiących najistotniejsze 
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyższa informacja powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym 
Wykonawca robot budowalnych planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub 
w odrębnym piśmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót od odbioru. 
Przedmiotowa informacja winna zawierać m.in. następujące dane: zakres i wartość 
zrealizowanych robót, spis dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami formalnymi 
(w tym informacje dotyczące stanu drzew i zieleni, co do których wykonawca zobowiązany 
był do zachowania dbałości i ochrony w takcie realizacji robót oraz co do ewentualnego 
przywrócenia do stanu drzew i zieleni sprzed rozpoczęcia robót). 
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b) Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót 
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 

c) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Dysponentem. 

e) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność właściwych 
organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w zależności od 
typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i 
uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki. 

f) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności  
poprawności dokumentów,  które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy 
zawiadomieniu  
o zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

g) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

h) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 
Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30  dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 
 

§ 4 
TERMINY WYKONANIA 

 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 
a. planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 

z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 390 dni od zawarcia 
Umowy.   

b. planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 420 dni od zawarcia Umowy.  
3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 

następujące:  
a. Etap I - prace przygotowawcze: 

i. w terminie 30 dni od przekazania dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu 
złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z 
dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej 
dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań 
wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z 
przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości 
zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz 
optymalizacji kosztów, 

ii. w terminie 30 dni od przekazania dokumentacji projektowej Inżynier Kontraktu 
sporządzi  harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania inwestycyjnego,  

iii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach 
związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru  
wykonawcy robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc 
Zamawiającemu w ustaleniu warunków stawianych przyszłym wykonawcom 
robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, 
terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności oraz 
merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców 
– odbywać się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu 
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia 
przedmiotowych czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie 
dwóch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię 
Zamawiającemu, w powyższym zakresie. 

b. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 
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c. Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

d. Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 
zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 
na Inżynierze Kontraktu. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków  
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie  
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 
świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  
z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi w okresie rękojmi 
i gwarancji. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 
 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota ………………. zł netto 
(słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

 
1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 5,00 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5, nastąpi po wyborze 
wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej 
przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.  

2. Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 
obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie może przekroczyć 
85,00 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 , a wysokość 
miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od ilość miesięcy realizacji umowy o roboty 
budowlane.  

3. Szczegółowe określenie terminów i wielkości kwot wypłacanego wynagrodzenia w ramach Etapu 
II zostanie określone w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10,00% 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 , nastąpi po należytym 
wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.  

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 
wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego 
jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera 
Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe 
wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 
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rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego 
z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane 
jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta.   
10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu  
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 
zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, 
a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie z 
jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 
12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony 
niniejszą Umową.  

13. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
Raportami Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres  
w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od 
niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 
przekazania kompletu wymaganych załączników.  

14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

MIASTO POZNAŃ 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  

Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. Jana Spychalskiego 34  

61-553 Poznań  
NIP 2090001440 

 Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

Plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać 
następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
Samorządowy Zakład Budżetowy 

ul. Jana Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

NIP 2090001440 
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nr GLN 5907459623215 
16. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

 
 

§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
  - Imię:  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy będą: 
 

− funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 

− Imię: ………………………………………  
− Nazwisko: ………………………………. 
− Stanowisko: ……………………… 
− tel. kom. +48 ………………………… 
− e-mail……………………………………….. 

 
3. Obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 

 
a) inspektora robót konstrukcyjno - budowlanych  
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
    - e-mail……………………………………….. 
 
b) inspektora robót drogowych 
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
     - e-mail……………………………………….. 
 
c) inspektora robót elektrycznych 
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
     - e-mail……………………………………….. 
 
d) inspektora robót sanitarnych 
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 

 - tel. kom. +48 …………………………. 
           - e-mail……………………………………….. 
 

 e) inspektora robót teletechnicznych 
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
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 - tel. kom. +48 …………………………. 
           - e-mail……………………………………….. 
 

f) inspektora ds. zieleni 
  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 

 - tel. kom. +48 …………………………. 
           - e-mail……………………………………….. 
 
 

 
4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 
na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób. 

7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.  
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  - 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie 
czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych 
czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub 
pisemnej) przez Zamawiającego, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po 
jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie z wykonawcą robot 
budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do kontroli zgodności dokumentacji z wytycznymi wynikającymi ze  Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowiązania 
do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą mieć 
niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu zieleni, 
(w tym zobowiązań wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. 
u,  tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karą umowną w wysokości 5,0% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek, 

5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 
ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości 5,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, 
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7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu 
w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każde naruszenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jego 
terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na nadzór 
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §4 
ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 1,0% wartości brutto wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu, określonego w § 5 niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna wysokość kar 
umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 
maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym 
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
 
 
 

§ 9 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

− Raport otwarcia, 
− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 

(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej 
zakończenie realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy), 

− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  
− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 
rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 
elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

4. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych 
w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 
z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu 
w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
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b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni 
od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 
czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy 
od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 

 
 

§ 10 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 
samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 
dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
ważnej polisy ubezpieczeniowej. 
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2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 
Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 
oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 
w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  

 
 
 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5, tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych) 
2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 
następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 
2593. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a także gdy nie został 
podpisany protokół odbioru oraz nie zakończyła biegu rękojmia za wady robót budowlanych 
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli  Inżynier Kontraktu  nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do wypłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub 
z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, 
wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z 
wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
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2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 

lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 
postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 
Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 
Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 
b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 
jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 
na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od 
niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 14 

ZMIANA UMOWY 
 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które dotyczą:  
1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje 

się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania 
zobowiązań Inżyniera Kontraktu.  

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo 
zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje się 
bezprzedmiotowe lub w związku z tym zaistniała konieczność modyfikacji Umowy - 
odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania zobowiązań Inżyniera 
Kontraktu. 

3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści 
Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – poprawienie 
oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy. 

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca jej 
istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 
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5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca 
zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inżyniera 
Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji 
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia 
terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu obowiązywania Umowy 
z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu 
obowiązywania Umowy. 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych po 
wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyższe 
zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 
10% w stosunku do określonego w § 5 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się 
będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie 
do wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji 
o powyższym fakcie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 
obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin 
planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu przekracza  12  miesięcy.   

 
§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w §5 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
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korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 
reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  
i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 
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19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 
prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 
 

§ 16 
KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Strony 

postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy, dokonają 
waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu (kwoty z oferty złożonej 
w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 
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wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej („cbm”) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 
tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 
wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 
poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składnia 
ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty danej faktury przez wskaźnik 
(mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  
 
W=a + b * cbm 
 
Wyjaśnienia ww. wzoru: 

• „W” - wskaźnik (mnożnik) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
wykonania danej części przedmiotu Umowy objętego waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 
składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik 
CBM dotyczący miesiąca w którym wykonywana była usługa (lub w przydatku faktury 
końcowej - miesiąc zakończenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww. 
wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że 
uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 
miesiąc realizacji danej części przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaźnika 
– ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania, w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej, przez GUS 
dodatkowych wskaźników CBM lub korekt zastosowanych wskaźników CBM, (tj. 
wskaźników mających zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonają odpowiednej 
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus 
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach 
korygujących wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w obliczeniu wskaźników CBM 
(w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych 
waloryzacją opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą 
uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”. 
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu zakończenia miesiąca świadczenia danej 
usługi lub ostatniego miesiąca realizacji Umowy (dotyczy faktury końcowej). W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 
uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 
obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca 
następującego po dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 

14 niniejszego ustępu.   
 

Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
 
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 
 
gdzie: 
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• CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

• CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
następujący po miesiącu złożenia oferty, 

• CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

• CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu 
Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją.  

• „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc, 
w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu umowy objętego waloryzowaną 
fakturą. W przypadku faktury końcowej oznacza ww. wskaźnik za miesiąc, w którym 
Inżynier Kontaktu zakończył realizację Umowy. 

• Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia 
wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji 
(in plus albo in minus).  

• wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że (powyższy 
sposób obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora 
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem: 
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakże ww. kalkulator może mieć 
zastosowanie jedynie pomocnicze) wiążące pozostają wyłącznie obliczenia dokonane 
zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych komunikatów publikowanych 
przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze szczegółowym wyliczeniem kwoty 
waloryzacji Inżynier Kontraktu będzie załączał do danej faktury. Zmiany 
wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie wymagają zawarcia aneksu do 
Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej 
procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy 
kwoty danej faktury). 

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z zastosowaniem ww. 
wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za podstawowy 
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za wykonanie 
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 
opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej 
samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie 
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-
8 należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, obliczać od kwoty / kwot 
brutto wynagrodzenia należnego za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 
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12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za ewentualny 
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego za 
wykonanie zakresu objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 
postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na 
skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie 
wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 
1 pkt 8 Umowy. 

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 
które odpowiada Inżynier Kontaktu (zwłoka Inżyniera Kontraktu), waloryzacja nie będzie 
dokonywana za okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie 
obejmowała dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie 
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Inżyniera Kontraktu i zmiany 
terminów realizacji Umowy przez Stany w formie pisemnego aneksu do Umowy.   

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy 
zlecony, poprzez zmianę Umowy.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 
30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.  

 
§ 17 

WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

 
1. Stosownie do treści art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontaktu lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
− Koordynatora Zespołu – Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
− Branżowych Inspektorów nadzoru; 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Inżyniera Kontraktu odnośnie spełniania przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inżyniera 
Kontraktu lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie Inżyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu 
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do 
pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 
złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Inżyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontaktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Inżyniera Kontaktu lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się 
z rozwiązaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 
Kontaktu lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 18 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ww. ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 
Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

7. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 
zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  

8. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. / Umowę sporządzono formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

9. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
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2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie 
gwarancji i rękojmi, 

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.  
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRESY RAPORTÓW  

do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 
zamierzonymi celem uzupełnienia; 

b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 
osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  

c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 
teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 
– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 
sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  

f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 
środowiska; 

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę obiektu; 

h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 
zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 
j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt) 

oraz uu) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
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3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę Zadania 

inwestycyjnego; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 

i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 

j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 

wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 
usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 
nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 
gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 
być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone 
datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac             
(w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, 
o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu 
bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do 
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 
zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 (zwana dalej „Umową”) 

zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy 

 

pomiędzy: 

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

……………………………………………. – ………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy  ,,Podmiotem przetwarzającym”  

działającą w imieniu i na rzecz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład 
Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440, 
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych osobowych” lub 
,,Administratorem”  

oraz 

_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)   

 

reprezentowanym przez:  

_______________________________ 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 

 

łącznie zwanymi dalej ,,Stronami”  o następującej treści: 

 

 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie uchwały Nr 
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spółki 
dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, zarządzenia Nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 
dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. 
zarządzenia przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzający uprawniony jest do 
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą 
umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych o następującej treści: 
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§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ………………zawarł umowę nr RU - 

………./PIM/24/AKD/2023-364 z Wykonawcą w przedmiocie pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
zadaszeniem - hala sportów walki”, zwaną dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą 
przetwarzane dane osobowe.  

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek Stron i 
obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 
Umowy Głównej.  

 
§ 2 

Definicje 
 

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się 
następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca pod-powierzył w całości lub częściowo 
przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe otrzymane 
od Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 
uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej dotyczące Administratora  lub Podmiotu przetwarzającego i przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 3 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 

1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w  Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia 
i daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, 
których dane przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. Powyższe potwierdzone zostało 

poprzez wdrożenie ……. np. kodeksu postępowania lub uzyskanie certyfikatu w zakresie 

ochrony danych osobowych.* (opcjonalnie). 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. …………………………………………………………………(*należy wskazać dokładny adres 

miejsca przetwarzania danych, niekiedy zbieżny z siedzibą Wykonawcy)  

4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 
podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje 
Wykonawca.  
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§4 
Zakres i cel przetwarzania danych 

 
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane pracowników 

administratora, podmiotów współpracujących z administratorem, administratora, klientów 
administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaświadczeń, nr uprawnień, adresu 
zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie  papierowo - elektronicznej. 

2.  Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez 
Wykonawcą wyłącznie w celu  realizacji Umowy Głównej. 

 
§5 

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na 
podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę  do: 
1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy , 
2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 
3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania 

tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu 
zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu 
Podmiotu przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 
osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać 
notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 
godzin od jego wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu  
powinna zawierać co najmniej: 
a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej 

liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których 
naruszenie dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 
5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez Podmiot 
przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, 
zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjęcia stosownego działania w 
celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 
Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych 
przekazać Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 
Podmiotowi przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 
Rozporządzenia. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację 
o wniesieniu żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego w 
terminie 48 godzin od otrzymania żądania. 

 
§6 

Postępowanie w razie kontroli 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące 
zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych 
w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot 
przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego 
o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz 
służby specjalne pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców danych osobowych określonych 
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także 
o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania u  Wykonawcy lub jego podwykonawców tych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej 
u Podmiotu przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, 
będzie niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu niezbędne informacje 
i wyjaśnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o każdej 
kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych 
osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie 
powierzonych danych.  

 
 

§7 
Prawo sprawdzenia 

 
1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany 
kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez 
uprawnione podmioty. 

3. Na wniosek  Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat 
zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  

4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 
przetwarzającego  i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w godzinach 
pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§8 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Podmiotu przetwarzającego. 
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2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 
Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem 
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Podmiotu przetwarzającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzający 
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane 
osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli 
nie dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które 
powstały na skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz 
podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za własne 
działania i zaniechania. 

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia w ramach realizacji Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot przetwarzający 
zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną,  prawomocnym 
wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia 
równowartości odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztów 
poniesionych przez Podmiot przetwarzający. 
 

§10 
Czas obowiązywania umowy 

 
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy wskazanej w §1 ust. 1. 

 
§11 

Rozwiązanie umowy 
 

Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:  
1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową; 
3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Podmiotu przetwarzającego; 
4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi przetwarzającemu, 

Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej 
umowy; 

5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w 
związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

 
§12 

Zasady zachowania poufności 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 
2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
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Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 
§13  

Kary umowne 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje kara umowna w wysokości 
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 Umowy Głównej. 

2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin 
ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie 
Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w §5 Umowy Głównej za każdy dzień zwłoki.  

4. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co Wykonawca wyraża 
nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

6. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych 
w wysokości maksymalnie 20 % wartości sumy całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w §5 Umowy Głównej.  

 
§14  

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po 
dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy 
i rozporządzenia. 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 
egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę 
sporządzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  
7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest: .... (imię i nazwisko, nr 

telefonu, adres e-mail). 
8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Pan 

Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastępca: Pan 
Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

9. Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku – 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że 
zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status 
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
 
 

____________________________ ___________________________ 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 

 


