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UMOWA nr

zwana dalej ,Umowg”, zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy:

1. VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 000020765, NIP 7770000755, REGON 630956570, kapitat
zaktadowy 105 947 725,00 zt,

2. AQUANET S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym
Poznan —Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000234819, posiadajgcg numer NIP 777-00-03-274 kapitat zakladowy
1.121.290.222,00 z,

3. Enea Oswietlenia Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Szczecin - Centrum Wydziat Xl Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 000067552, NIP 8521962912, REGON 811-84325, kapitat
zaktadowy 182.127.000 zi,

4. Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. z siedzbg w Tarnowie (33-100),
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za Groblg 8,
61-860 Poznan, wpisang dorejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411,
REGON 142739519, kapitat zakladowy 10.488.917.050 zi,

5. Orange Polska S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow KRS prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000010681, NIP 5260250995, REGON 01210078400000,
kapitat zaktadowy 3.937.072.437,00 zt

6. MIASTEM POZNAN pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP 2090001440, REGON 631257822 -
zamawiajgcy upowazniony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.; dalej rowniez jako ,PZP”).
zwanym dalej "Zamawiajacym"

a wszyscy tagcznie (1-6) zwanymi w dalszej czesci Umowy "Wspétzamawiajagcymi*
w imieniu i na rzecz ktérych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Ludéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

a

z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON

reprezentowana przez:
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/
zamieszkatym/zamieszkatg w ,
przy ul. , prowadzacym/prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag
z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawc3a”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umowag”.

Na potrzeby niniejszej umowy czynnosci Zamawiajgcego realizowane bedg przez Poznariskie
Inwestycje Migjskie Spbétka z o.0. - Inwestora Zastepczego.

Spétka Poznarniskie Inwestycje Miejskie Spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania spoéfce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych
spofce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazan do
Realizacji przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta
Poznania oraz Wydziat Zaméwieri i Obstugi Urzedu - dysponentow Srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogtoszenia, na podstawie przepiséw art. 209
ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 91 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawe - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2020 z p6zn. zm.).

Zwazywszy, ze:

1. Wspbizamawiajgcy realizujg inwestycje pn. ,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku
w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku $rédrynkowego (ul. Jana Baptysty
Quadro) w pasaz Kkultury" oraz ,Izolacja pionowa $cian fundamentowych budynku zabytkowego
Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska” (dalej jako ,Inwestycja” Ilub ,Zadanie
Inwestycyjne”), polegajgcg na:
przebudowie nawierzchni Starego Rynku i ulic przylegtych, wraz z usunieciem istniejgcych
konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem catkowicie nowej konstrukcji
nawierzchni plyty Rynku, ciggéw pieszych, ulic i chodnikéw. Uktad nawierzchni zgodnie
z koncepcjg przedstawiong w PFU na rys nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01002
PROJEKTOWANY UKELAD POSADZKI. Roboty obejmujg takze wykonanie:

e Niwelacji terenu, okreslenia nowych rzednych na podstawie koncepcji, niwelacje wejscia
do Wagi Miejskiej od strony zachodniej, niwelacje wysokosci jezdni i piyty Rynku
w stosunku do wysokosci chodnikéw, przy zachowaniu wysokoéci kraweznika chodnika
max. 2 cm oraz przy zachowaniu linii sciekéw przy kraweznikach;

e Usuniecia istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na obszarze objetym
zadaniem, do zatozonego poziomu korytowania;

e Zageszczenia gruntu na poziomie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, do uzyskania
wymaganych parametréw nosnosci;

e Wzmocnienia gruntu pod konstrukcje nawierzchni, przez zastosowanie stabilizaciji
srodkami chemicznymi, do uzyskania wymaganych parametrow wytrzymatosci na sciskanie
i wymaganych parametréw no$nosci;

e Nowej konstrukcji nawierzchni ptyty Rynku, nawierzchni ulic dochodzgcych, nawierzchni
ciggéw pieszych i chodnikéw, wraz z nowym utozeniem nawierzchni z kostki kamiennej i
ptyt kamiennych, z bezwzglednym zachowaniem wyselekcjonowanego zabytkowego
materiatu kamiennego: kostka, krawezniki i granitowe ptyty chodnikowe, wg schematu
zawartego w koncepciji;

e Udogodnien dla poruszania si¢ oséb z r6znymi rodzajami niepetnosprawnosci oraz
ograniczeniami ruchowymi tj. obnizenie chodnikbw w stosunku do piyty Rynku na
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wysokos¢ 2 cm, analogicznie na ulicach pobocznych, w celu wyeliminowania obecnych dzis
znacznych réznic wysokosciowych, zachowanie makiety Rynku dla os6b niewidomych
w obecnej lokalizacji, nowe utozenie nawierzchni poprzez wyselekcjonowanie starobruku
i doboru najbardziej formatowych i ptaskich kostek brukowych, wypeinienie ich spoing
w celu uzyskania mozliwie jak najbardziej wyrdwnanej nawierzchni (eliminacja zagtebien
pomiedzy pojedynczymi kostkami), zatopienie kraweznikdw na potgczeniu chodnikéw
Z przejsciami przez ulice, zastosowanie pasa grafitowej kostki cietej granitowej na
zakohczeniu chodnikéw, w celu wytworzenia kontrastu dla osob niedowidzgcych.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ linie naprowadzajgce dla oséb z dysfunkcjg wzroku (wraz z
polami uwagi i planami tyflograficznymi), okresli¢ dojscia z przystankéw do ptyty Starego
Rynku, droge dookota Rynku oraz dojscia do najwazniejszych zabytkéw (m.in. Ratusz,
Waga, Patac Dziatynskich, Kosciét Farny i inne). Elementy naprowadzajgce podobnie jak
na Sw. Marcinie nie powinny kolidowa¢ ze studzienkami by nie przerywaé ptynnoéci ruchu
osoby niewidomej.
Forma i umiejscowienie muszg komponowac sie z zabytkowym charakterem miejsca, dlatego
w fazie projektowania forme i wyglad tych elementéw nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem ds.
dostepnosci przestrzeni publicznej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkéw i Petnomocnikiem
Prezydenta ds. Estetyki Miasta.

budowie trzech wysp zieleni w postaci klombéw, z zielenig sadzong w gruncie, drzewami oraz
zatopionymi w wyspach siedziskami, ogrodu wertykalnego na zachodniej $cianie Galerii
Arsenat;

budowe nowej nawierzchni oraz stosownych zabezpieczen nad kanatem drenazowo-
osuszajagcym wokét fundamentéw budynku Starego Ratusza — zgodnie z warunkami
technicznymi nr Al.22.24.2020 z dn. 12.08.2020 r.;

wykonaniu nowej izolacji $cian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej, zgodnie
z zatgczonym do PFU projektem budowlanym — zat. nr 6.10;

wykonaniu zadaszenia mobilnego oraz rozwigzan architektonicznych wg koncepcji
Pasazu Kultury na ul. Jana Baptysty Quadro tj. budowa konstrukcji wsporczej, wykonanie
powtok ETFE oraz instalacja urzadzen sterujacych zapewniajgcych zmiane formy przekrycia;
wykonaniu matej infrastruktury tj. mebli miejskich (siedziska) dla Ptyty Starego Rynku
i Pasazu Kultury tj. fawek, siedzisk;

budowie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wod opadowych wraz
z projektem zbiornikéw, separatoréw i wszelkich urzgdzen niezbednych do prawidiowego
dziatania systemu, wraz z budowg przytagczy do posesji zgodnie z listg w PFU w zatgczniku
nr2.3 oraz rysunkiem nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01003 PROJEKTOWANA
KANALIZACJA DESZCZOWA. Roboty obejmujg takze wykonanie Systemu kanalizacji
deszczowej za pomocg zeliwnego odwodnienia szczelinowego, koryta retencyjnego,
podziemnych zbiornikéw retencyjnych, separatoréw, pompowni, zbiornikéw retencyjnych do
podlewania zieleni;

rozbudowie toalety publicznej w podziemiach budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego
zgodnie z koncepcjg przedstawiong w PFU na rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02002
TOALETA PODZIEMNA W BUDYNKU MUZEUM,;

budowie zadaszenia nad pasazem J.B. Quadro zgodnie z koncepcjg przedstawiong w PFU
narys. nr. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02004 ZADASZENIE PASAZU J.B. QUADRO;
modernizacji, przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej zarzgdzanej przez
Aquanet S.A., w tym przytgczy do budynkdéw, wedtug projektu koncepcyjnego oraz wytycznych
Aquanet S.A. zatgczonych do PFU, zgodnie z rysunkiem nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-
01004 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ oraz
zatgcznikami nr 1.1 do 1.5;

przebudowie sieci elektroenergetycznej zarzgdzanej przez Enea Operator w zakresie
wskazanym warunkami technicznymi nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn. 08.06.2020 r. - zgodnie
z PFU rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA,;

budowie miejskiej instalacji elektroenergetycznej, wraz z budowg zasilajgcej linii
elektroenergetycznej SN, abonenckiej stacji transformatorowej, zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
nr 23893/2019/0D5/RR1 z dn. 13.08.2019 r., instalacji zasilajgcej i ztgczy kablowych na
potrzeby zasilania urzadzen miejskich i wydarzeh odbywajgcych sie na Rynku, oraz zigczy
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zasilajgcych ogrodki gastronomiczne - zgodnie z rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005
PROJEKTOWANA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA;

przebudowie i rozbudowie sieci i elementéw oswietlenia miejskiego zarzgdzanych przez
Enea Oswietlenie, wykonanie projektu zasilania dla oswietlenia i iluminacji Starego Rynku i ulic
bocznych w zakresie opracowania — zakres robot obejmuje wszelkie dziatania niezbedne do
wykonania instalacji zasilajgcych w czesci podziemnej — kanalizacje kablowg, studnie
i fundamenty pod planowane urzgdzenia oswietleniowe — projekt nalezy skoordynowaé
z projektami iluminacji przygotowywanymi przez ENEA Oswietlenie i Miasto Poznan;

budowie systemu oswietlenia - drugiej linii oswietlenia w postaci lamp ulicznych — wokot
bloku $rédrynkowego, zakres prac wskazany jest w PFU na rysunku nr 20004-PF-GIT-AR-DW-
ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA;

przebudowie istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego, nalezacej do ZDM Poznah
przebudowie i rozbudowie sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. zgodnie z PFU rys. nr 20004-PF-GIT-
AR-DW-ZA-00-01007 PROJEKTOWANA SIEC GAZOWA;

przebudowie kanalizacji kablowej Orange Polska SA wraz z umieszczonymi w niej kablami
réznych operatoréw telekomunikacyjnych w ramach usunigcia kolizji, zgodnie z PFU rys. nr
20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEC TELEKOMUNIKACYJNA oraz
projekt rozbudowy sieci Orange Polska SA w zakresie oznaczonym na ww. rysunku, ktory
zostanie zrealizowany przez Orange Polska SA. Wykonawca ma obowigzek skoordynowaé
realizacje przebudowy sieci z Orange oraz udostepnié¢ teren placu budowy do jej realizacji przez
Orange.

budowie miejskiej sieci telekomunikacyjnej w zakresie wskazanym na rys. nr 20004-PF-GIT-
AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEC TELEKOMUNIKACYJNA, w szczegdlnosci:
budowe miejskiego kanatu technologicznego wraz z nawigzaniem do kanatu technologicznego
wybudowanego w ramach przebudowy Placu Kolegiackiego oraz wykonaniem przytagczy do
budynkéw publicznych znajdujgcych sie w obrebie inwestycji; przebudowe i rozbudowe
miejskiego systemu sieci bezprzewodowego Internetu — w zakresie urzadzen (Acces Point'y),
zasilania, transmisji danych; budowe miejskiej infrastruktury niezbednej do pomiaru i transmisji
danych dotyczgcych poziomu wody zbiornikow retencyjnych; budowe miejskiego systemu
alarmowego;

przebudowie sieci cieptowniczej w rejonie kwartatu srodrynkowego - w zakresie dokumentacji
projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami).
Roboty budowlane obejmujgce wykonanie nowych sieci oraz modernizacje kottowni w budynku
Wagi zostang przeprowadzone przez Veolia S.A. W zakresie prac do wyceny nalezy
przewidzie¢ demontaz istniejgcych fragmentdéw sieci cieptowniczej. Wykonawca ma obowigzek
skoordynowac projekt i realizacje robét budowlanych (demontazy) z Veolia oraz udostepnic
teren placu budowy do jej realizacji przez Veolia;

przebudowie i rozbudowie miejskiego systemu monitoringu — w zakresie urzgdzen
monitoringu (kamer), zasilania, transmisji danych;

przebudowie miejskiego systemu kontroli dostepu na teren Starego Rynku — w zakresie
urzgdzen kontroli dostepu, zasilania, sterowania i nadzoru;

budowie Zbiorczego kanatu technologicznego w postaci Zzelbetowego tunelu
wieloprzewodowego w ulicach Rézany Targ i Ratuszowej wedtug rysunku z PFU nr 20004-
PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02001 TUNEL WIELOPRZEWODOWY ZBIORCZY, w ktérym nalezy
utozy¢ sieci podziemnej infrastruktury technicznej, w tym linie zasilajgce SN i NN, przewody
telekomunikacyjne oraz przewody wod.-kan.;

przebudowie innych istniejgcych sieci i elementéw uzbrojenia terenu w zakresie usuniecia
kolizji;

wykonaniu  kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
z dochowaniem niezbednej szczegdtowosci, umozliwiajgcych realizacje Przedmiotu
Zamoéwienia w zakresie okreslonym na zatgcznikach graficznych, oraz wszelkich projektéw
i opracowan towarzyszgcych niezbednych do prawidtowej (pod wzgledem technicznym
i formalnym) realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w zakresie objetym niniejszym PFU oraz
zatgcznikami, w szczegdélnosci wymienionymi w pkt. 1.1.2. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zwtaszcza
z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Podstawg dla wykonania ww. dokumentacji projektowej bedg modele
BIM zrealizowane zgodnie z wymaganiami zat. nr 4 do PFU,;
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25. wykonaniu Informacyjnego Modelu Projektu (PIM) zgodnie z normg PN-EN 19650, na etapie
projektowania i realizacji Przedmiotu Zamowienia, utrzymywanego za pomocg srodowiska CDE
(z ang. Common Data Environment).

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu Srodkéw unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie
nr RPWP.09.02.01-30-0036/17-00 z dnia 08.05.2019 r.;

Celem Zamawiajgcego jest realizacja Inwestycji w formule projektuj — buduj;

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej - projektu budowlanego
oraz projektu wykonawczego wraz z opracowaniami powigzanymi oraz uzyskanie odpowiednich
pozwolen, zezwolen, zgéd, zatwierdzen, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
upowazniajgcych do wykonania robot budowlanych oraz oddania Inwestycji do eksploataciji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Intencjg Stron jest umozliwienie poszczegdlnym Wspbtzamawiajgcym nabycia majgtkowych praw
autorskich do wszystkich projektéw, opracowarn, dokumentacji, dokumentéw i innych materiatéw
wytworzonych na potrzeby Umowy, a takZze uzyskania uprawnienia do nieograniczonego
dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom dokonywania takich zmian oraz
korzystania z tak zmienionych materiatbw, odpowiednio czesciach Dokumentacji Projektowej
wtasciwych dla danego Wspdtzamawiajgcego,

Strony postanawiajg, co nastepuje.

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1. COR: Czasowa Organizacja Ruchu;
2. Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalajgce na wykonanie robot

budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgtoszenie lub decyzja o pozwoleniu na
budowe wymagane do uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (wszystkich
Wspoétzamawiajgcych) celem rozpoczecia robot budowlanych wskazanych w Umowie;

3. Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporzgdzane na

podstawie Umowy przez Wykonawce dla catej Inwestycji;

4. Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej wykonania na

podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.:
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robét
budowlanych, COR, DOR oraz wszelkie inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizaciji
Inwestycji tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Decyzji
budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz
dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa budowlanego — a wszystko to
sporzadzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF lub innym wskazanym
szczegotowo w Umowie, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowa¢ zgodnie z PFU, w tym
w szczegolnosci w zgodnosci z zatgcznikiem nr 4 do PFU;

5. Dokumentacja Zamawiajgcego: wszelkie dokumenty, decyzje i materialy pomocnicze

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktére sktadajg sie w
szczegolnosci materiaty stanowigce zatgczniki do SWZ i Umowy;

6. DOR: Docelowa Organizacja Ruchu;
7. Kamien Milowy: data graniczna okreslona dla wykonania kluczowych czynnosci sktadajgcych

sie na proces inwestycyjny (Inwestycje);

8. HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,

w postaci graficznej i opisowej, zawierajgcy terminy wykonania poszczegolnych czesci i
rodzajow prac/rob6t wchodzgcych w skfad Przedmiotu Umowy, wraz z ceng za te czesci i
prace/roboty (zgodnie z TER i Matrycg), sporzgdzony w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, w formacie MS Project lub réwnowaznym, zawierajacy szczegétowe dane dotyczgce
poszczegodlnych prac i rob6t w danej branzy z rozbiciem na zakresy Wspotzamawiajgcych,
ktérych wykonanie jest niezbedne do osiggniecia poszczegdlnych Kamieni Milowych; kolejne
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aktualizacje harmonogramu bedg dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej niz jeden
raz na kwartat oraz na zgdanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu; harmonogram wymaga
pozyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;
brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego realizowania Przedmiotu Umowy;

Inwestycja: zadanie pn. ,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z
przeksztatceniem fragmentu bloku srédrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury"
opisane w § 2 Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie umowy
w przedmiocie Swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujacy
w szczegolnosci czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego niepowotania
funkcje te moze petni¢ Zamawiajacy lub podmiot przez niego wskazany;

Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego petnomocnictwa
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy;

Matryca - tabela obejmujgca podziat ceny ofertowej stosownie do zakresu inwestycyjnego
Wspoétzamawiajgcych stanowigca czes¢ SWZ.

MIR: Miejski Inzynier Ruchu;

Odbior Czesciowy: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét lub prac
innego rodzaju skfadajgcych sie na pozycje TER, potwierdzone przygotowanym przez Inzyniera
Kontraktu Protokotem Odbioru Czesciowego, podpisanym przez: branzowych inspektoréw
nadzoru, Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i branzowych kierownikéw robét jako oséb zgtaszajgcych do odbioru,
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, przeprowadzone zgodnie z regutami
okreslonymi w § 19 Umowy;

Odbiér Techniczny: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét stanowigcej
wyodrebniong funkcjonalnie cato$¢ z zakresu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0., po
pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych
pomiarach inwentaryzacyjnych, potwierdzony protokotem zgodnie z wymogami opisanymi w
SWZ, uprawniajgcy (po jego skutecznym przeprowadzeniu) do uzyskania 70% ptatnosci za ten
zakres;

Odbior Koncowy: czynnosci sprawdzajace zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
Przedmiotu Umowy (z wytaczeniem $wiadczeh z tytutu rekojmi i gwarancji) w tym petnego
zakresu robét budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowa, sporzgdzenie
petnej dokumentacji powykonawczej (takze z podziatem dla Wspotzamawiajgcych) oraz
pozyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catej Inwestycji, potwierdzone protokotem
sporzadzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez: branzowych inspektorow
nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branzowych
kierownikéw robot, zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z regutami
okreslonymi w § 19 Umowy;

Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcy
wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszgcy sie do
Przedmiotu Umowy, sporzgdzony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji,
przeprowadzony zgodnie z regutami okreslonymi w § 19 Umowy;

Odbioér Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu: odbior potwierdzony Protokotem
Odbioru Roboét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego
dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inzyniera Kontraktu,
podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi w § 19 Umowy;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatgcznik do SWZ, wraz ze wszelkimi
zatgcznikami;

Pozwolenie na uzytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Uzytkowanie dla catej
Inwestycji (wszystkich Wspotzamawiajgcych) wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
Budowlane lub zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, do ktérego organ w terminie 14 dni od dnia doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
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Projekt Budowlany: dokumentacja do wykonania przez Wykonawce w sposéb odpowiadajacy
Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
sporzgdzona przez osoby posiadajgce wymagane prawem uprawnienia zawodowe (branzowe),
pozwalajgca uzyskaé¢ Decyzje budowlang dla catej Inwestyciji;

Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegétowienie rozwigzan
zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla catej Inwestycji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi, sporzgdzony zgodnie z regutami okreslonymi
w § 26 Umowy;

Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadan oraz obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcy
z Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do dokonywania
wszelkich wigzacych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania wszelkich czynno$ci
faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan finansowych), bedgca upowazniona
m.in. do negocjowania i zawierania anekséw z Zamawiajgcym, podpisywania umow z
podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczgcej rozliczen z Zamawiajgcym,
wnoszenia wystgpien;

Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytaczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego wymagajacych dla swej skutecznosci
zawarcia aneksu do Umowy;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci;

PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z
pbézn. zm.).

PZT: Plan Zagospodarowania Terenu;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujgcy
zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci informacje na temat
postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynnosciach wraz z dokumentacjg fotograficzng,
informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy;

SWZ: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez
Wspoétzamawiajgcych oznaczonego numerem__ wraz z zatgcznikami;

STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wykonana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz PFU, dla catej Inwestycj;

TER: Tabela Elementéw  Rozliczeniowych, uwzgledniajgca  podziat  kosztéw
Wspétzamawiajgcych wynikajgcy z Matrycy oraz uwzgledniajgca koszty kwalifikowane z
dofinansowania UE, dokument o charakterze pomocniczym stuzacy weryfikacji uméw
podwykonawczych, majgcy zastosowanie w przypadku zmian Umowy, a takze w zakresie
rozliczen (zakres rzeczowy fakturowany).

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonaé roboty budowlane, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 3 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wskazanych w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych Inwestycji, zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestycji, umozliwiajgce
uzytkowanie Inwestycji po odbiorze koncowym, o wymogach technicznych okreslonych w SWZ;
Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcg
(w szczegolnoéci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany,
Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np.
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projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

39. Wizja Lokalna: ogledziny Terenu Budowy dokonane przez Wykonawce dla wykonania
pomiaréw i zbadania Terenu Budowy oraz udokumentowania stanu technicznego obiektow i
budynkéw na Terenie Budowy i sgsiadujgcych z nim (z obowigzkiem odnotowania dat
sporzgdzania dokumentacji), niezbedne dla sporzadzenia Dokumentacji Projektowej oraz na
wypadek weryfikacji ewentualnej odpowiedzialnosci odszkodowawczej;

40. Wniosek Materiatlowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatlu lub Urzgadzenia z Dokumentacjg
Projektows;

41. Zespot Nadzoru Autorskiego: powotany przez Wykonawce wielobranzowy zespdt
projektantéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 Umowy lub innych zaakceptowanych zgodnie
z postanowieniami §10 ust. 8 i n. Umowy, wykonujgcy w toku realizacji Umowy nadzér autorski
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w zwigzku z Inwestycja;

42. Narada Koordynacyjna: zespét uzgadniania dokumentacji, dziatajgcy przy Zarzadzie Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ktéry w trybie odpowiedniego protokotu uzgadnia usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§2
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia pn. "Rewaloryzacja
przestrzeni piyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku
srodrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury" w formule projektuj — buduj, na
realizacje ktérego Miasto Poznan uzyskato dofinansowanie ze srodkéw pomocowych UE w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmujacego
w szczegolnosci:

1) sporzadzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych
polegajgcych na sporzgdzeniu Projektu Budowlanego, Projektow Wykonawczych,
o ktérych mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen wtasciwych organdéw, podmiotéw lub zarzadcoéw terenu/infrastruktury oraz
uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

2) zapewnienie wykonania nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo budowlane oraz postanowiefh Umowy,

3) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w PFU oraz
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce,

4) a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych
w Umowie, (zwanego dalej tgcznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg: SWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnienia do SWZ a takze Oferta Wykonawcy z dnia

roku wraz z zatgcznikami, HRF.

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajg
i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek
go zrealizowac. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek

wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, kidére sg konieczne do wykonania

z punktu widzenia wymogoéw prawa oraz celu ktéremu majg stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy

technicznej i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych
standardéw rynkowych, nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, zapoznat sie
Z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza,
ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma byé realizowany Przedmiot
Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajgce z lokalizaciji
zostaly przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej profesjonalnej
starannosci, w sposob zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie obowigzujagcym w
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki projektowej, budowlanej i inzynierskiej oraz
wiasciwymi normami w szczegdlnosci nie naruszajgc praw oséb trzecich. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie realizacji Inwestycji np. nowe wymogi
dotyczace elektromobilnosci.

7. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu
zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznan, dysponowat odpowiednim udziatem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w momencie koniecznosci spetnienia postanowien
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (dot. udziatéw
pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym wramach wykonywania zadah
publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego), o ile wykonanie zadania
publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. W tym celu Wykonawca wypetni
o$wiadczenie stanowigce zatacznik nr 11 do Umowy.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

1. Strony ustalajg nastepujgce etapy i terminy realizacji poszczegoélnych czesci Przedmiotu Umowy
(Kamieni Milowych):

KAMIEN MILOWY 1
termin:
270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - uzyskanie wykonalnej Decyzji budowlanej

KAMIEN MILOWY 2

termin:

520 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - 50% zaawansowania robot budowlano-
montazowych oraz zakonczenie robot w zakresie izolacji fundamentow Wagi Miejskiej

KAMIEN MILOWY 3
termin:
730 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy — zakonczenie rob6t budowlano - montazowych

KAMIEN MILOWY 4

termin:

15 czerwca 2023 /...... dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - Odbiér Koncowy
Przedmiotu Umowy oraz Pozwolenie na uzytkowanie

2. Wykonawca sporzgdzi Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz uzyska wszelkie konieczne do
wykonania robét Decyzje budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, w tym
Pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

3. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaty wprost wymienione, terminach niezbednych z punktu
widzenia celu Umowy i majgc na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgca terminy
okre$lone w ust. 1 powyzej oraz w HRF.

4. Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek
uzgodni¢ pisemnie z Inzynierem Kontraktu ostateczny zakres rzeczowy przypisany do
poszczegolnych pozycji TER. Przedmiotowe postanowienie Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢ wedlug wytycznych Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci opracuje on
uszczegotowienie poszczegolnych pozycji TER, poprzez wskazanie konkretnych zakreséw
rzeczowych oraz ilosci robot wchodzacych w sktad danej pozycji TER. Inzynier Kontraktu zajmie
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu Wykonawcy.
Powyzsze zasady znajdujg zastosowanie réwniez w zakresie uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu
zasad wystawiania i opisywania poszczegodlnych faktur stosownie do dalszych postanowiern Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni uwzglednit
wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym zwigzane (w tym rowniez
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warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, a ktérych
przewidzenie byto mozliwe przy zachowaniu najwyzszej profesjonalnej starannosci. Starannos¢ o
jakiej mowa powyzej, Wykonawca zachowa réwniez tworzac przedktadane Zamawiajgcemu
aktualizacje HRF.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji danej
czesci Przedmiotu Umowy opisanej w danej pozycji TER, po spetnieniu wymogoéw wynikajacych z
Umowy, w tym w szczegdlnosci uzyskaniu akceptacji Projektu Wykonawczego i uzyskaniu przez
Wykonawce Decyzji budowlane;.

7. Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac
wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF
przedstawi odpowiednig rekomendacje Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy zajmie stanowisko w tej
sprawie. Zmiany HRF, ktére nie powodujg wydiuzenia terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie
stanowig zmiany Umowy.

§4
PROJEKTY | INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

1. Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa,
w szczegolnosci:

1) sporzgdzi wielobranzowy Projekt Budowlany dotyczgcy Inwestyciji,

2) sporzadzi Projekty Wykonawcze dla catej Inwestycji,

3) sporzadzi Dokumentacje Wykonawcy dla Inwestycji,

4) przekaze Zamawiajgcemu ww. Dokumentacje Projektowg i Dokumentacje Wykonawcy,

5) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy Dokumentaciji Projektowej i Dokumentacii
Wykonawcy oraz doprowadzi do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z § 26
Umowy,

6) powota Zespot Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzér autorski w trakcie realizacji
Umowy.

2.  Wykonawca niezaleznie od Dokumentacji Zamawiajgcego sporzgdzonej na potrzeby PFU nie
jest zwolniony z obowigzku jej weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiatéw dla celow
projektowych i wykonawczych.

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 powinna spetnia¢ standardy wskazane w PFU,
a w szczegoélnosci:

1) byé zgodna z Prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi,

2) zawiera¢ dokumentacje Wizji Lokalnej,

3) posiada¢ wszystkie wymagane opinie lub niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia,
w szczegollnosci z jednostkami miejskimi oraz zarzgdcami (gestorami) infrastruktury
podziemnej i naziemnej (istniejacej oraz budowanej).

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Projektdw z najwyzszg profesjonalng
starannoscia wymagang od osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju
dziatalnoscig (podwyzszony miernik starannosci), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
branzowej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg racjonalnej
minimalizacji kosztéw przy zachowaniu wysokiej jakosci i trwatodci Inwestycji, w tym
z uwzglednieniem racjonalnych kosztéow eksploatacji oraz remontéw.

5. Wykonawca przygotuje Dokumentacje Projektowg przed przystgpieniem do robét
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym weryfikacje tej dokumentacji przez
Wspébtzamawiajgcych, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego wedtug procedury opisanej
ponizej, a takze umozliwiajgcym wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w§ 3 ust. 1 Umowy oraz terminami okreslonymi w HRF. W szczegdlnosci,
w kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
uzyskanie w normalnym toku czynnosci, w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminow
okreslonych powyze;.

6. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze bedace uzupetnieniem lub uszczegoétowieniem
Projektu Budowlanego w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalaty
one na prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy,
uwzgledniajgc rowniez polecenia Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego w tym zakresie.
Projekty Wykonawcze zostang wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu opracowania,
przy czym w trakcie realizacji prac projektowych Inzynier Kontraktu bedzie mégt wydac
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polecenie wykonania projektéw (réwniez Projektéw Budowlanych) o wyzszej szczegdtowosci
i adekwatnej do tego skali.

Dokumentacja Projektowa winna by¢ wykonana w sposob zgodny z prawem oraz nie
prowadzacy do niezgodno$ci z zatozeniami funkcjonalno - technicznymi wynikajgcymi z PFU,
a takze uzyskanymi juz decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania wchodzace
w skfad Przedmiotu Umowy w taki sposob, ze bedg one opisywaé przedmiot zamowienia na
roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami PZP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamowienia na wykonanie robdét
budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu zaméwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W
przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy lub wiasciwosci, ktérych
spetnienie skutkowa¢ moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu
stanowigcym Przedmiot Umowy za réwnowazne.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowag w taki sposob, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu
powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostatych czesci inwestycji w tym obszarze
miasta Poznania w przysziosci, a nastepnie umozliwi¢ zlecenie budowy kolejnych etapow
infrastruktury miejskiej i innych Wspodtzamawiajgcych. W szczegdolnosci obowigzkiem
Wykonawcy jest uwzglednienie, ze Przedmiot Umowy moze potencjalnie dotyczyc¢ tylko czesci
wiekszej inwestyciji i konieczne bedzie jego powigzanie z innymi dokumentacjami projektowymi
- tak, by stanowity one jedng catosc¢.

Dokumentacja Projektowa bedzie wykonywana przez osoby wskazane w § 10 ust. 7 pkt 1
Umowy w branzach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie.

Podczas sporzadzania Dokumentacji Projektowej:

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych z Inzynierem
Kontraktu i w razie koniecznosci z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego;

Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacji
Projektowej w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych uwarunkowan
wynikajgcych z decyzji Zamawiajgcego;

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla sporzgdzenia
Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi dialog techniczny,
przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem technicznym. Wykonawca nie jest
umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego i Wspotzamawiajgcych umoéw z gestorami
sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwiocznie
przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze czynnosci w celu zawarcia umowy.
Wykonawca przed uzyskiwaniem protokotu ZUDP ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu PZT dla Inwestycji, ktéry zostanie zaopiniowany przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego pod katem zgodnoéci z PFU w terminie do 30 dni roboczych.

Przygotowany Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do weryfikacji z uwzglednieniem nastepujgcych
zasad:

1) przekazaé¢ Inzynierowi Kontraktu wskazang przez niego liczbe egzemplarzy Projektu
Budowlanego w formie papierowej lub elektronicznej, a w razie braku informacji w tym
zakresie wediug zasad okreslonych w ust. 16 ponizej,

2) w pismie przewodnim okresli¢ ktorych elementéw TER dotyczy przedtozony Projekt oraz
zamierzony termin rozpoczecia robét opisanych danym Projektem,

3) w terminie 30 dni kalendarzowych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska,

4) przed uptywem terminu okreslonego w pkt. 3 powyzej Inzynier Kontraktu moze na pismie
potwierdzi¢ brak uwag i zastrzezen.

Brak uwag lub zastrzezeh w terminie wskazanym w ust. 13 pkt 3 powyzej Strony bedg uwazaé
za akceptacje przedstawionego Projektu Budowlanego. Po wprowadzeniu poprawek lub
uzupetnien Wykonawca ponownie przedstawi Projekt w trybie okreslonym w ust. 13 powyze;j.
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15. Procedura opisana w punktach powyzszych znajduje analogiczne zastosowanie do Projektéw

Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych
Wykonawcy.

16. Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inzynierowi

17.

18.

19.

20.

Kontraktu:

1) w formie papierowej: 20 egzemplarzy,

2) w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xIsx): 1
egzemplarz, z dodatkowym uwzglednieniem przedmiaru robdt ikosztorysu
inwestorskiego, ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xIs i .ath oraz
rysunkéw technicznych - rozszerzenie .dwg). Poprzez dokumentacje dostarczong w
formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan Projektu Budowlanego wraz z uzgodnieniami
stanowigcy zatgcznik do decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Niniejsza zasada obowigzuje
odpowiednio dla kazdego innego projektu lub opracowania dostarczonego przez
Wykonawce

3) wraz z Dokumentacjg Projektowg kazdorazowo Wykonawca w zatgczeniu do pisma

przedstawi:

a) oswiadczenie projektantdw  sporzadzajgcych  Dokumentacje  Projektowg
0 sporzadzeniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) oswiadczenie Wykonawcy o sporzgdzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie
zUmowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stwierdzajgce nadto, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc,

c) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione
w §26 Umowy.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy nabywa ich
wiasnos$¢ oraz wlasno$¢ nosnikdw, na ktorych zostaty utrwalone, zgodnie z § 27 Umowy.
Poszczegolne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac ze sobg spojne w taki
sposob, by umozliwiaty wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako catosci funkcjonalnej
i spojnej wizualnie, jednoczesnie Dokumentacja Projektowa powinna by¢ przygotowana w taki
sposob, aby dato sie wyodrebni¢ czesci dotyczace zakresu poszczegdinych
Wspétzamawiajacych (paczki Dokumentacji Projektowej dla kazdego gestora).

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposob zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong Dokumentacjg
Projektowg w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.

Niezaleznie od akceptacji przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej tres¢ i poprawnos¢ oraz
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robét wedtug tej Dokumentacji Projektowej —
w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania
robot dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba ze:

1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robdot wg Dokumentacji Projektowej byty

zwigzane z okoliczno$ciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Wspdtzamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkéw wykonania

nie bytlo mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej profesjonalnej
starannosci.

21.Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej

jako ,Plan BiOZ”) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

2) sporzadzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentéw skifadajgcych sie na

Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegolnosci PZJ i plan organizacji placu budowy,
STWIORB, COR i DOR.

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami doktadnych terminéw przebudowy infrastruktury

podziemnej i naziemnej bedacej ich wiasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatow i

urzadzeh na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drég znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy,
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5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,

22.

zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentdw,
wymaganych dla witasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektow
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania
wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskéw do wiasciwych organéw,
podan, odwotan i innych pism.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac¢ jego stanowisko albo
okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez
Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa
w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ziozy taki wniosek z odpowiednim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu
w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca winien precyzyjnie okre$li¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres
umocowania etc). Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie
koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
zgdane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania
Wykonawcy (w szczegoélnosci wystgpienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem
0 przekazanie dokumentu ogdlnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmowic
ztozenia okreslonego dokumentu.

§5
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 7 dni roboczych od
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu nastepujacego
kompletu dokumentow:
1) Projektu budowlanego,
2) Decyzji budowlanej,
3) STWIORB i uszczegoétowieniem poszczegoélnych pozyciji TER,
4) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robdét,
5) Planu BIiOZ,
6) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu
dojscia pieszych do budynkdéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SWZ,
7) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
8) PZJ,
9) COR,
10) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych do granicy Terenu Budowy
wedtug zalecen Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,
11) Wzoréw dokumentéw dotyczacych wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 15 Umowy,
12) HRF wskazujgcego daty realizacji poszczegdlnych pozycji TER (zakres szczegbtowosci
do uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu).
W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyzej znajdujg sie dokumenty, ktére
zgodnie z treScig Umowy, SWZ lub PFU dostarcza Zamawiajgcy, obowigzek Wykonawcy w tym
zakresie zostanie wytgczony.
Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢ poprawione
dokumenty na minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem przekazania Terenu
Budowy. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w zdaniu
poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega odpowiedniemu przesunieciu,
a Wykonawcy nie przystuguje prawo z tego tytutu do zmiany jakichkolwiek termindéw
wskazanych w Umowie.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzagdzonego na pismie
pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy, na ktorej prowadzi prace,

w szczegodlno$ci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostgpem oséb
nieupowaznionych, w szczegoélnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem ust. 8
ponizej.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejscie przez Teren Budowy w wydzielonych
i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do platform oraz wszystkich budynkéw, w tym
lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i ustugowych, zlokalizowanych wzdtuz tych ulic
oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajagce przez Teren Budowy w
odpowiednim standardzie uzgodnionym z inzynierem Kontraktu réwniez w okresie zimowym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w odlegtosci
nie wiekszej niz 300 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym przechowywane bedg
dokumenty budowy, w tym w szczegolnosci Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Plan
BiOZ. Wykonawca powinien udostepni¢ do wylgcznej dyspozycji odrebnie dla Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu po jednym podwodjnym module kontenerowym (lub pomieszczenia
o podobnej wielkosci), kazdy wyposazony co najmniej w klimatyzacje, oswietlenie, ogrzewanie,
instalacje elektryczng oraz dostep do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej.
Wyposazenie takie jak liczba biurek, krzeset, stotow lub innych mebli zostanie odrebnie ustalone
z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym. Na Wykonawcy cigzy rowniez obowigzek utrzymania
czystosci przedmiotowych pomieszczen w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wejscia ekip budowlanych gestorow
(Wspotzamawiajgcych) na Teren Budowy celem wykonania przez te ekipy robét budowlano-
montazowych, po uzgodnieniu terminu i zakresu robo6t z Inzynierem Kontraktu.

Dziatalnos¢ prowadzona przez gestorow (Wspoétzamawiajgcych) w ramach Inwestycji podlega
koordynacji ze strony Inzyniera Kontraktu.

HRF powinien uwzglednia¢ i wskazywac terminy na realizacje rob6t budowlano-montazowych
przez Wspoizamawiajgcych, ktorzy realizujg roboty budowlano-montazowe we wiasnym
zakresie.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie
drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo w mysl| art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog
Miejskich w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego
wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej wg odpowiednich
przepisow. Umieszczenie reklam poza pasem drogowym na Terenie Budowy wymaga
uzyskania zgody Zamawiajgcego i Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca w odpowiednim zakresie
doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnoci
usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazly sie na Terenie Budowy
w zwigzku z realizacja Umowy, a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi
w zakres Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw
budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzgdzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i
wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe, w szczegdlnosci usunie pozostatosci i brud
budowlany, a takze doprowadzi do prawidtowego stanu uszkodzone drogi (poprzez
przywrdcenie ich do stanu pierwotnego), nieruchomosci czy tez inne obiekty oséb trzecich, jezeli
zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych
przypadkach, Wykonawca moze ztozy¢ wniosek do Inzyniera Kontraktu, o wytgczenie czesci
obowigzkéw wskazanych powyzej. Inzynier Kontraktu po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,
moze wyrazi¢é zgode na odstepstwo wnioskowane przez Wykonawce wskazujgc
uwarunkowania jego realizacji. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Umowe
na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, kontroleréw instytucji dofinansowujgcej UE, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktérym
Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Strona 14 z 75



Fundusze g : :
g ; ﬁ ﬁ Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA
5 g oo - Eg?sclfg 0spolla gy Weorosteso Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

16. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego
sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie
Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

17. Wykonawca zapewni 24 h ochrone Terenu Budowy sitami wiasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce $wiadczgcego ustugi ochrony mienia, od
dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu.

18. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
udostepniajgc im Teren Budowy.

§6
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

1. Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, prace dotyczace terendéw zielonych i prace montazowe oraz
dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,
a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w przepisach Prawa Budowlanego,

3) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR,

4) zrealizuje COR oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Koncowego Robdt,

5) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to wymagane,

6) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

7) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektbw w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

8) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na terenie
Inwestycji, a w przypadku, gdy ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu odtworzy je na
wiasny koszt sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg robét budowlanych,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzeh oraz

c) zapewni przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg
i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

9) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego Decyzje Budowlane
oraz Pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego
oraz wystepowaC bedzie w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym
uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg i to az
do uzyskania ostatecznej decyzji,

10) wykona badania archeologiczne,

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

2.  Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposob okreslony
Umowa, w szczegodlnosci w sposéb zgodny z PFU, zaakceptowang Dokumentacjg Projektowg
i SWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robét budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze
w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorow sieci
przebudowanych elementéw infrastruktury. Powyzsze Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie
i nie przystuguje mu z tego tytutu odrebne wynagrodzenie.

5.  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

6. Wykonawca zorganizuje wykonywanie rob6t budowlanych i innych prac, o ktérych mowa powyzej
i bedzie je wykonywat:
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w dowolnych dniach i godzinach, w sposéb maksymalny wykorzystujgc pore dzienng tj.

w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie
W sprzecznosci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob
uporczywy zakiécaé bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji
robét réwniez w porze nocnej (fj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wylgcznie
w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn
technologicznych lub organizacyjnych. Zabrania sie¢ wykonywania prac ucigzliwych dla
mieszkancow w niedziele i swieta,

W Sposob zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym réwniez utrzymanie niepogorszonej czystosci fasad
budynkoéw i terenéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezytego wykonywana
obowigzkéw w tym zakresie Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych
naruszen, lecz nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do
zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci: netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) t;. brutto,
w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 powyzej ptatne bedzie na rzecz Wykonawcy
w czesciach po prawidtowym wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

W odniesieniu do czesci projektowej:

1) Po uzyskaniu pozytywnego protokotu z narady koordynacyjnej GEOPOZ -

2 %Wynagrodzenia tj. kwota: netto (stownie:
), powiekszona 0 obowigzujgca stawke
podatku VAT (23%) tj. zt brutto,
2) Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego - 2% Wynagrodzenia tj. kwota:
netto (stownie: ), powiekszona
0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) tj. zt brutto,
3) Po uzyskaniu Decyzji budowlanej — 2,38% Wynagrodzenia tj. kwota
netto (stownie: ), powiekszona o obowigzujgcg stawke
podatku VAT (23%) tj. zt brutto,

W odniesieniu do czesci budowlanej (roboty budowlano-montazowe)
(tj. pozostata cze$¢ Wynagrodzenia z wytgczeniem Wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt 1)
powyzej)

po dokonaniu odbioréw i podpisaniu Protokotéw Odbioru przewidzianych Umowg dla robét
budowlanych, sukcesywnie, nie czesciej niz raz na kwartat na podstawie faktury VAT. Faktura
VAT obejmowaé bedzie kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych rob6t w danym
okresie rozliczeniowym sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco na podstawie TER,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ zweryfikowane przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Do momentu Odbioru Kocowego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust.
2, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci Wynagrodzenia brutto. Pozostate 10% Wynagrodzenia
brutto Wykonawca otrzyma po Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy

W odniesieniu do zakresu rzeczowego Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. do czasu
przeprowadzenia Odbioru technicznego Wykonawca upowazniony jest do zafakturowania nie
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wiecej anizeli 70% wartosci prac i robot skitadajgcych sie na zakres rzeczowy tego

Wspotzamawiajgcego wynikajacy z TER. Kolejne 20% wynagrodzenia odnoszacego sie do

zakresu rzeczowego Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. (do progu 90%) mozliwe bedzie do

zafakturowania po dokonaniu skutecznego Odbioru Technicznego, do czasu Odbioru

Koncowego.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy,

na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce

(TER) narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych.

Zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢é sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu i

zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wystawieni faktury mozliwe bedzie po odbiorze

Przedmiotu Umowy na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego a takze po przedtozeniu

Zamawiajgcemu innych wskazanych w Umowie dokumentdéw niezbednych do przedstawiania

wraz z faktura.

Kazda pfatno$¢ zostanie podzielona na zakres danego Wspoétzamawiajgcego oraz Srodki

kwalifikowane i niekwalifikowane (odrebne faktury).

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie

wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku,

gdy zobowigzania te nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien Umowy
jednakze sg koniecznego do jego wykonania.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu Umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich prac projektowych, robét budowlanych, zatozenia zieleni, pielegnaciji zieleni w okresie

rekojmi i gwarancji oraz innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy,
ktorych koniecznosé wykonania Wykonawca, dziatajgc z najwyzszg profesjonalng starannoscia,

z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia zawodowego, mogt przewidzie¢ przed

ztozeniem oferty m.in. na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz witasnych

czynnosci sprawdzajacych (i to niezaleznie od tego, czy zostaly one przez Wykonawce
przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej
starannosci mogt je przewidzie€) oraz wszelkich szczegétowych obowigzkow przyjetych przez

Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezposrednie,

posrednie, zysk oraz podatek od towardw i ustug, w szczegolnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy
Umowy, koszty czynno$ci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu
materiatow, jak réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania
robot, koszty wytworzenia Dokumentéw Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu
Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane 2z realizacja obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie,
utrzymanie, zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizaciji ruchu,

3) koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatbw i rozwigzah nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlane - ktére zostaty
uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w
cenie ofertowej, a w konsekwenciji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

wszelkich robot i prac, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca, dziatajgc z najwyzszg

profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej idoswiadczenia
zawodowego, powinien przewidzie¢ przed ziozeniem oferty, w szczegdlnosci na podstawie
analizy Dokumentacji Zamawiajgcego, Wizji Lokalnej, prac prébnych i to nawet wtedy, gdy nie
sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Bedg one uznawane za objete zakresem

Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

Istnieje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w razie:

1) powierzenia (w trybie przewidzianym Umowg) wykonania przez Wykonawce robét
wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy - zwiekszenie wynagrodzenia
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niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obnizenie
wynagrodzenia stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej czesci Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zasada, ze wypfata wynagrodzenia winna nastgpi¢ za prace
rzeczywidcie wykonane, z tym zastrzezeniem, ze maksymalne fgczne obnizenie
wynagrodzenia nie przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7
ust. 1 Umowy

koniecznosci wykonania prac zamiennych, z przyczyn o charakterze technologicznym lub
ekonomicznym (w szczegolnosci w przypadku: zmiany technologii na bardziej efektywna;
pojawienia sie nowych materiatdw i urzgdzen o wyzszych parametrach uzytkowych
czy estetycznych),w innej technologii, z innych materiatéw lub przy zastosowaniu innych
urzadzen, powodujgcych obnizenie wartosci wykonanych prac przy nie nizszej jakosci
technicznej wykonanych prac, wymaganej dla wykonania Przedmiotu Umowy -
proporcjonalne obnizenie wynagrodzenia stosownie do zakresu zmienionej czesci
Przedmiotu Umowy, co nie zmienia charakteru wynagrodzenia ryczattowego.

12. W przypadku powstania koniecznosci niewykonania/ zaniechania czesci Przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w ust. 11 pkt. 2 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi o powyzszym Wykonawce
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia wykonywania danej czesci
Przedmiotu Umowy.

13. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem/ zaniechaniem czesci
Przedmiotu Umowy, stanowi podstawe dla proporcjonalnego zwolnienia lub zwrdcenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom. +48
fax. +48
e-mail
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku
realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru,
2) oswiadczenia o odmowie tych odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych
z realizacjg Inwestycji, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
3. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego wymagajacych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy.

§9
INZYNIER KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1)
2)

3)

4)

wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego,
petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacja Umowy - w tym nad
Dokumentacjg Wykonawcy,

wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy oraz koordynowanie
robét Wspdétzamawiajgcych,

wykonywat - w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu - inne
czynno$ci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera jako osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu, a nadto informacje
0 zakresie umocowania i obowigzkach Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera.
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Powyzszy obowigzek nie znajduje zastosowania w przypadku niepowotania Inzyniera
Kontraktu. W przypadku powotania Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Inzynierem Kontraktu,

Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste 0sdb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu a nadto
zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkéw w dniu
przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzoér inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§10
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Dokument potwierdzajacy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, petnomocnictwa
ogoélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy wskazujgce réwniez umocowanie
do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem Umowy stanowi Zatgcznik
nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdaé¢ od
Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji, petnomocnictwa rodzajowego lub do
danej czynnosci.
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskaza¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyzej.
Strony ustalajag, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwéch Przedstawicieli
Wykonawcy, za wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych okoliczno$ci.
W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest skuteczne i
wigzace.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej
osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie
skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztozenia Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy o$wiadczenia o odwotaniu
takiego petnomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien dokonywaé wszelkich wymaganych
czynnosci do momentu objecia obowigzkéw przez nowego Pethomocnika.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownik budowy i kierownicy robét, winny wiadac jezykiem polskim w stopniu
umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach formalnych itechnicznych zwigzanych
z realizacjig Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy oraz w trakcie
narad lub spotkan organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Tlumacz taki
winien posiada¢ umiejetnosé biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz
dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywaé
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkow wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:
1) zespét projektowy:
1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy / Architekt
Imie
Nazwisko
tel. kom.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy drogowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztlonkostwa OIIB

projektant branzy konstrukcyjnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy sanitarne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztlonkostwa OIIB

projektant branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy zagospodarowania terenéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

BIM Manager:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

Koordynator BIM:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

projektant branzy teletechnicznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
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e-mail

nr cztonkostwa OIIB

zespot kierownictwa budowy:

kierownik budowy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robo6t w specjalnosci drogowey:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjnej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robot w branzy sanitarne;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robét w branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

kierownik robot w branzy teletechnicznej:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

BIM Manager:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

Koordynator BIM:
Imie
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Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

nr cztonkostwa OIIB

9) kierownik robét terenéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

10) koordynator ds. BHP:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
Zmiana ktorejkolwiek z o0séb wymienionych w ust. 7 powyzej wymaga akceptacii
Zamawiajgcego, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Inzyniera Kontraktu. Akceptacja nastgpi
pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ
i zostang one réwniez potwierdzone stosownymi dokumentami okreslonymi w tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zglaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegoélnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw lub
nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby, o ktérej mowa w
§ 8 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny przybra¢ forme pisemna.
Zmiana os6éb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé
doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce
lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert
w zakresie doswiadczenia kadry wykonawcy za dos$wiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej
osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci zapewnienie, ze
wykonywaniem robot bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywatly osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane
w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

§11
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w
drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,

2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad Spotki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z
Umowa:
Zamawiajgcy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludow 2,

61-831 Poznan
Wykonawca:
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W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw w ktérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegoblnosci w formie e-mail lub poprzez platforme CDE (z ang. Common Data
Environment; zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do PFU). Ponadto mozliwe jest trojstronne ustalenie
procedur, wzorow dokumentéw i sposobu dziatania, jezeli usprawni to realizacje Umowy.
Powyzsze moze dotyczy¢ takze procedury okreslonej w § 21 Umowy. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujac
zakidcenia realizacji Inwestyciji.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznos$ci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg
wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub
praktykg obrotu wymagajg ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na
zasadach okre$lonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od
odbywajacych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy, Wykonawca
lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni
roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc proponowany termin uzgadniajgc z
zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca
sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione
dokumenty dodajgc adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego
miesigca kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§12
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzgdzenia i wyposazenie bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub — w uzasadnionych przypadkach - jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentow potwierdzajgcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu rob6t budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzgdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu Wniosek Materiatowy potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z Umowa, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu robét budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogow,
o ktérych mowa powyzej.
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Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidlowos$é, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze
wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajgc do uzupetnienia dokumentéw, przedstawienia
wynikéw badan.

Wbudowanie materiatéw lub Urzadzerh moze nastgpi¢ wylgcznie po ich akceptaciji w trybie
okreslonym powyze;.

Na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze stosowany
materiat lub Urzgdzenie sg zgodne 1z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac poleceniem wstrzymania robét,
demontazu, rozbidrki lub odmowa odbioru elementu robét.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentow
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania akceptacji
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego. Prezentacja musi nastgpic nie pézniej niz 14 dni przed
planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposdb prezentacji bedg kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezakidcony przebieg procesu budowlanego w razie zgtaszania
uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.

§13
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegotowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktory zawiera¢ bedzie
w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatdow i wyrobow budowlanych,

5) mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 10 dni kalendarzowych
zastrzezen do PZJ, Wykonawca uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed
uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg na pismie potwierdzi¢ brak
zastrzezen. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupetnien Wykonawca ponownie
przedstawi PZJ w trybie okreslonym w ust. 2 powyzej.

Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany
sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt
pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagaé, wstrzymac
realizacje rob6t odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do
zadania zmiany terminéw wykonania Umowy.

§14
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowac¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby
dokonujac niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne decyzje (np. zezwolenie na
zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie oznakowanie, wprowadzajgc
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac istosujgc Srodki zapewniajgce
bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robdét.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy zachowujgc
nieprzerwany ruch pieszych oraz drogowy w zakresie wskazanym w SIZW.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdow, przejazdéw, przejs¢ i drog
tymczasowych i oraz sporzgdzenia COR na czas prowadzenia rob6t wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a takze sporzadzenia korekt COR. Jesli Wykonawca, Inzynier
Kontraktu, Zamawiajgcy bgdz odpowiednie jednostki stwierdzg konieczno$é uzupetnienia lub
modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub zmieni obowigzujgcy projekt, a nadto
zobowigzany jest zaprezentowac go Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy rowniez pozyskanie odpowiednich opinii, zgdd i
zatwierdzen dla proponowanych zmian. Wstepna propozycja COR wraz z analizami ruchu
powinna zosta¢ opracowana na podstawie profesjonalnych narzedzi do modelowania ruchu (np.
Vissum/Vissim lub réwnowazne). Ponadto, jezeli Zamawiajgcy, Inzynier Kontraktu badz
odpowiednia jednostki (np. MIR) stwierdzg konieczno$¢ przemodelowania zatozen przyjetych
przez Wykonawce w analizach ruchu, ten dokona stosownych korekt i ponownie przediozy
propozycje COR wraz z analizami ruchu.

Wykonawca winien kazdorazowo dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu zatwierdzony COR w wers;ji
elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji
(schemat z poruszajgcymi sie samochodami), celem przygotowania przez Zamawiajgcego
publicznych materiatéw informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyzszy obowigzek odnosi sie
takze do kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie okreslonym przez Inzyniera
Kontraktu, w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i
demontazu COR. W szczegdélnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,

3) przygotowania terenu,

4) wzmocnienia podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kladek,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drog
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych
zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie Terenu Budowy,
utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikdw, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz utrzymania w czystosci drog
znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze oddziatywania Inwestyciji, ktére wykonawca
eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. Obszar oddzialywania dotyczy drdg
bezposrednio przylegtych do Terenu Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego niewykonywania lub nienalezytego wykonywana
obowigzkéw w tym zakresie Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuniecia
stwierdzonych naruszen, lecz nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest
upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujacego mu
wynagrodzenia;

3) dokonywania zmian programow sygnalizacji $wietinej w sposéb okreslony
w zatwierdzonym COR.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych przez Teren Budowy w sposdb
zgodny z SWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ DOR lub COR zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego.

§15
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 2 powyzej przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrdcenia przez
Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu
Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw,
Wykonawca postepowac¢ bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wytwdrcg ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca.

§16
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
dla wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub wymiane
przytaczy do nieruchomosci zlokalizowanych wokdét Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy
w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnieh z wiascicielami lub
zarzgdcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegdlnosci uzyskujac stosowne zgody lub
zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie
mediow do budynkéw i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomoéci w sposéb zgodny
z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w sposob najpetniejszy minimalizowaé
czas przerw w dostepie do mediéw. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, by wykonywanie
Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych z nieruchomosci znajdujgcych sie
w okolicy Terenu Budowy (ich wtascicieli, najemcéw, dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do
mediow (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych
zakres okreslony w Dokumentacji Projektowej, w szczegoélnosci w warunkach i uzgodnieniach
z gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow mediéw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§17
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do wykonania projektu tablicy informacyjnej,

zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym
pod adresem Zamawiajgcego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zgtosi¢ Wykonawcy wigzgce wytyczne co do
ostatecznego wyglgdu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy,
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a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia .
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w terminie 15 dni od
dnia podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajgcych m. in. informacje
o zakresie i harmonogramie wykonania Inwestycji, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajgcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma
obowigzek dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czystosé oraz widocznosé
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru kohcowego, a nastepnie
odpowiednio je zdemontowac i zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, celem
akceptacji. Tablice i inne dokumenty dotyczgce Inwestycji nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi  dotyczgcymi  Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego
zamieszczonymi pod adresem https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-
promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentac;ji fotograficznej (w formacie
RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do 10 kamer
w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni
matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujgcej filmy w formacie
AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na
karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) takze przy uzyciu dronéw (bezzatogowych statkow
latajgcych - BSL) z procesu realizacji Inwestycji, przez caty okres trwania robo6t budowlanych
oraz cyklicznego przekazywania materialtdw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego
wyznaczonych.
Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania dwéch kamer we wskazanych
przez Inzyniera Kontraktu miejscach do catodobowego monitoringu kamery dualne dzieri/noc —
w dzien kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku automatycznie przetgcza
sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz
0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelnosci IP66) wraz z
rejestracjg obrazu (mozliwos$¢ dostepu do nagran z minimum 30 ostatnich dni). Ostateczna
liczba urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry
nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od
przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania
przebiegu realizacji przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego.
Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz rozstawienie urzgdzen
moga zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie
pézniej niz 3 dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o ktérych mowa powyzej,
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia
kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, na dowolnym
nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
za okres obejmujgcy poprzedni kwartat.
W przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu
dokumentow lub materiatéw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi
wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnoscé
przetwarzania danych osobowych z prawem.
Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace osob okreslonych w SWZ, w tym w szczegdlnosci:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 8 powyzej, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazywania Inzynierowi Kontraktu
Raportu o Postepie Prac w okresach miesiecznych, w terminie 3 dni od zakonczenia kazdego
miesigca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu formie pisemnej
i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakonczeniu pierwszego
petnego miesigca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka
przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Wzor
dokumentu oraz szczegdtowe zasady raportowania zostang ustalone w trybie wskazanym
w §11 ust. 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, nie
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu
z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan
organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez dostarczenie
wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.
Wykonawca winien zapewni¢ taki sposdb wykonywania robét budowlanych, ktéry bedzie
zapobiegat okolicznosciom moggcym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny
zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w obrebie Terenu
Budowy tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje oraz informacje o zakresie i terminach
realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tablic
informacyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do instalaciji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac aprobate Zamawiajgcego co do tresci i wygladu tablic,
ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego - POIi$S
2014-2020 - w ramach dziatania 6.1. oraz 4.2. W zakresie tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 4 tablic informacyjnych, a nastepnie
analogicznej ilosci pamigtkowych z uwzglednieniem wymogéw zawartych w Ksiedze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki
spéjnosci  na lata  2014-2020 (znajdujgcej sie na  stronie  internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_20142020Grudzien2016.pdf).
Szczegotowe wytyczne dotyczgce sposobu sporzgdzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz
daty posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu a takze Petnomocnikowi Prezydenta Miasta Poznania ds.
Estetyki Miasta projekty tablic, o ktérych mowa w ust. 14 i 15, celem akceptaciji.
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§18
SZKOLENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem
uzytkowania Inwestycji, w tym Urzadzen, zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie i
zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdélnym uwzglednieniem wymogow
wynikajgcych zinstrukcji uzytkowania oraz innych dokumentéw wystawionych przez
Wykonawce producenta lub dostawce.

2. Szkolenie winno zostaé przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.
Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Szkolenie
winno by¢ przeprowadzone przed terminem Odbioru Koncowego.

3.  Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wigkszej jednak niz
50, najpdzniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatow szkoleniowych.

§19
ODBIORY

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu,

2) Protokotami Odbiorow Czesciowych — potwierdzajgcymi wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy,

3) Protokotami Odbioréw technicznych - potwierdzajgcym prawidiowe wykonanie
Przedmiotu Umowy w zakresie szczelnosci urzadzen objetych zakresem rzeczowym
Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0.,

4) Protokotem Odbioru Kohcowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu
rekojmi i gwaranciji.

2. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robdét:

1) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:
Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru rob6t
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie
inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

2) Odbiory Czesciowy realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowo$ci do odbioru czesci Przedmiotu Umowy (wg TER) Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie,

2) w czesdci projektowej Przedmiotu Umowy odbiory czesciowe dotyczy¢ bedg zakresdw,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 1), a postanowienia ponizsze stosuje sie odpowiednio.

3) zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres prac lub robét wykonanych w ramach danej czesci (wg TER) i ich wartos¢
Z podziatem na zakresy Wspolzamawiajacych. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone przez
kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

4) Zamawiajgcy przystgpi do Odbioru Czesciowego w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia. W czynnosciach odbiorowych z ramienia
Zamawiajgcego mogg uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek miejskich przejmujgcych
docelowo majgtek wytworzony.

5) jezeli wtoku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete odbiorem nie zostaty wykonane
badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odméwi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 6 i n. ponizej.
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jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajacy odmowi odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wad, nie dtuzszy jednak niz 14
dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne
Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad
nieistotnych, uwzgledniajgcy technologiczne mozliwosci usuniecia wad w tym terminie.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 6 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru,
o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.

Zamawiajgcy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzit wady istotne lub nieistotne, o ktérych mowa w
pkt 6 powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez
Zmawiajgcego, Zamawiajgcy nie natozy na Wykonawce z tego tytutu kary umowne;j.

z czynnosci odbioru przedstawiciele Stron sporzadza protokét Odbioru Czesciowego.
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby
protokotu Odbioru Czesciowego do faktury obejmujgcej nalezno$¢ za wykonanie danego
zakresu Przedmiotu Umowy,

protokét Odbioru Czesciowego bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan w terminach umownych bgdz w przypadku ich niewykonania
w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §30 Umowy.

Odbioér Koncowy Przedmiotu Umowy:

o gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie,

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy jest wpis
Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz
wpis wilasciwego inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos$¢ do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego. Wpisu tego dokonuje wiasciwy inspektor nadzoru
i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami przedstawionymi przez
Wykonawce:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej powstalej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona
ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektroniczne;j
przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych. Wspoirzedne i rzedne nalezy
podawa¢ z doktadnoscig do co najmniej dwoch miejsc po przecinku, w zakresie
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzgdzona
w 20 egzemplarzach,

wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzgdzone
w 20 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wiasciwemu
odbiorcy — sporzgdzone w 20 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych — sporzgdzone w 20 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzgdzona w 20 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robo6t budowlanych — sporzadzone w 20
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawieniami ostatecznych warto$ci poszczegdlnych elementéw robét
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru - sporzadzone 20
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania
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odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzadzone w 20 egzemplarzach,

10) protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzeh obcych — sporzadzone w 20
egzemplarzach,

11) kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika
budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe,
oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych zatgcznikiem do SWZ — sporzadzone w 20 egzemplarzach,

12) ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidiowego
uzytkowania — sporzgdzona w 20 egzemplarzach,

13) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o0 podwykonawstwo, a takze wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury — sporzadzone
w 20 egzemplarzach,

14) dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 20 egzemplarzach,

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego 0 osobach reprezentujgcych Wykonawce przy
czynnosciach odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy,

Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzgdzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
W czynnosciach odbiorowych z ramienia Zamawiajgcego mogg uczestniczy¢ przedstawiciele
jednostek miejskich przejmujgcych docelowo majgtek wytworzony.

jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bgdz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odméwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien ust. 7) i 8) ponizej,
jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady nieistotne, ktorych
dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczacego wplywu na uzytkowanie Inwestycji
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
zakonczenia prac lub usuniecia wad nieistotnych, uwzgledniajgcy technologiczne mozliwosci
usuniecia wad w tym terminie. Protokdt Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy z drobnymi
zalegtymi pracami lub wadami nieistotnymi upowaznia Wykonawce do uzyskania wyptaty do
90% Wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Pozostate 10%
Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji nalezne jest po
zakonczeniu prac lub usunieciu wad nieistotnych.

jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych. Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
ponownie zgtasza gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru.

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne lub istotne, o ktérych mowa w pkt 7
i 8 powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy nie natozy z tego tytutu na Wykonawce kary umownej.

komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

w czynnosciach Odbioru Koncowego mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,
Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania
Inwestycji, w szczegolnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz
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potwierdzenia dokonania skutecznego zgtoszenie zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez
organ sprzeciwu w drodze decyzji.

przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokonac¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Zamawiajgcego informacji o zakornczeniu realizacji przez Wykonawce robot
budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako
nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o braku
przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego wynikajgcych z obowigzku ochrony znakéw
geodezyjnych;

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. 13) powyzej zostanie
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, jako
nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz protokét
weryfikacji, o ktorym mowa powyzej,

w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 14) powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej
podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona
w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych,
a Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbior Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistnialych
w przedmiotowym okresie,

o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidiowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy
Zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan
nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§20
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27) PZP ,przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a podwykonawca,
aw przypadku zaméwienia na roboty budowlane innego niz zaméwienie w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcyg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami, ha mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ zamowienia”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne
okreslenie czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tre$ci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢é sie
postanowienie wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
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wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretne pozycje z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych),

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz [....]
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywacé solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegoélnosci za
zapfate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcdow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnoSci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcy: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego
potracenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie
terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosi¢
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzgcych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowe;j,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca),

okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
podwykonawstwo nie bedg przekraczac termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
w Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod kgtem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezeh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 20
ust. 5 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersiji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktérego nie wniost zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ziotych).

10. W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

12.
13.

14.

Zapisy ust. 1-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w
trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§21
PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie:

1) faktur cze$ciowych — wystawianych na podstawie Protokotéw Odbioréw Czesciowych,

2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony do
wystawienia faktury celem uzyskania ptatnosci czesciowej w zakresie robdt budowlanych nie
czesciej anizeli raz na kwartat. W przypadku dokonania odbioréw czesciowych po ztozeniu faktury,
wynagrodzenie nalezne z tego tytutu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym kwartale (co
nie dotyczy etapu projektowego), pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 3
ponizej.

Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:
1) Protokotem Odbioru CzesSciowego, zatwierdzonym zgodnie z procedurg wskazang w §19

Umowy (oryginaty),
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w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji Przedmiotu

Umowy:

a) oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty na
ich rzecz catosci wymagalnego na dzien skitadania faktury wynagrodzenia, zgodnymi
z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytulu i ewentualnym wskazaniem, ktérzy podwykonawcy
zakonczyli roboty lub $wiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robét objetych dang
fakturg czesciowg (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérych roszczenia do Wykonawcy
(wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywanych
w ramach Inwestycji robot budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie wymagalne przed dniem
skfadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢ oswiadczenia tych podwykonawcéow
lub dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy
(wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w  ktoérym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére
jeszcze nie staly sie wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych naleznosci;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajagcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-b
powyzej przedstawit dla zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, kitérzy brali do dnia ztozenia faktury udziat w
realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy objetego dang fakturag,

w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcéw lub  dalszych

podwykonawcéw z tytutu wykonywanych w ramach Inwestyc;ji robot
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej faktury VAT,

a objete jej zakresem rzeczowym, zostaly uregulowane, zgodnie z wzorem stanowigcym

Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze wykazem w formie tabelarycznej podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow okreslajgcym, ktorzy podwykonawcy zakonczyli juz w catosci realizacje

wszystkich umow podwykonawczych zawartych z Wykonawca lub podwykonawca, a nadto

Swiadczeniami koncowymi podwykonawcow, ujetych w wykazie, o ktérym mowa w punkcie 3

powyzej, sktadanymi jednorazowo w zwigzku z zakohczeniem przez nich realizacji umow

podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy, wraz z kopig
faktur wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewu z tego tytutu;
powyzszy wymog znajduje zastosowanie dla o$wiadczen dalszych podwykonawcow

w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcoéw: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt

podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas wtasnymi sitami,
opisem odzwierciedlajgcym strukture kosztéw dokumentowanych wystawiang faktura,
umozliwiajgcym przypisanie kwalifikowalnosci wydatkéw z tytutu umowy o dofinansowanie,

o ktérej mowa w § 2 ust. 1 Umowy, oraz rodzaju wytworzonego srodka trwatego. Szczegdtowa

procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie wspétpracy z Inzynierem Kontraktu.

Wynagrodzenie objete fakturg koricowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia

prawidtowo wystawionej faktury kohcowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1)

2)

poswiadczong za zgodnos¢ kopig Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy, zatwierdzonego

zgodnie z §19 Umowy,

w przypadku udziatlu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot

budowlanych:

a) oswiadczeniami  wszystkich  podwykonawcoéw lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajgcych dokonanie zapfaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym naleznosci
niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego,
zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy, wraz z kopiami faktur
wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami
realizacji przelewéw dokonanych wyptat ztego tytutu, co nie dotyczy jednak tych
podwykonawcéw, ktérzy ztozyli odwiadczenie, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 pkt 3 Umowy.

b) umoéw cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
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ktérym przystugujg naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy (w tym naleznosci niewymagalne), wraz ze zgodg Zamawiajgcego na
dokonanie przedmiotowych cesji;

c) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a lub b
powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji chociazby
czesci Przedmiotu Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt Zzadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania zadnej czesci
Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy wykonat
wiasnymi sitami.

Naleznosci objete fakturowaniem bedg platne przez poszczegdlinych Wspoizamawiajgcych

w czesciach przypadajacej na ich zakres rzeczowy objety danym Protokotem Odbioru

W odniesieniu do Miasta Poznan ptatnos¢ bedzie nastepowata przez Biuro Koordynacji Projektéw

i Rewitalizacji Miasta oraz Wydziat Zamoéwien i Obstugi Urzedu — dysponentéw zadan i srodkéw

z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania Inwestycyjnego.

Ptatnosci bedg dokonywane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na

kazdej fakturze wterminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Wspotzamawiajgcych prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapfaty.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o] nr ,

a wiasciwy dla niego jest nastepujgcy Urzad Skarbowy . Wykonawca oswiadcza, ze jego

rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie

zamieszczony na skfadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowe;j

Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia

nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem, ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie
powyzszych wymogoéw przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku
rozliczeniowego, o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz
powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Wykonawce badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktéry
znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez

Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec

Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia

Zamawiajgcego jakimikolwiek odsetkami ustawowymi. Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury

bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawial osobne faktury na czes¢ wydatkéow kwalifikowang oraz

niekwalifikowana, z uwagi na dofinansowanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Szczegotowa

procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie wspotpracy z Inzynierem Kontraktu.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta

Miasto Poznan
Wydziat Zamdéwien i Obstugi Urzedu

Aquanet

PSG

Veolia

Enea Oswietlenie
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Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres: Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan, do 10-dnia nastepnego
kwartatu, od dnia wystgpienia przestanek dla wystawienia faktury w odniesieniu do zakresu
budowlanego, zas w odniesieniu do zakresu projektowego - stosownie do zakreséw wskazanych
w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego danego
Wspoétzamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizacji przelewow
tytutem wszelkich naleznosci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw w ramach realizacji robét budowlanych
niezwtocznie po ich realizaciji.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wypftate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty (wstrzymana czes¢ wynagrodzenia nie bedzie
wymagalna, a Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki), a w przypadku braku mozliwosci jej
ustalenia wstrzymuje wyptate catosci kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalajg, ze w tym
drugim przypadku wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w zadnej czesci
i Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia
przez Wykonawce brakujgcych dokumentdéw zaptaty.
Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej,
powinny by¢ zgodne z wzorami stanowigcymi Zatgczniki nr 2 i 4 do Umowy, z wprowadzeniem
odpowiednich zmian uwzgledniajgcych réznice miedzy podwykonawcami a dalszymi
podwykonawcami.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednia zgodg
Zamawiajgcego, udokumentowa¢ dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej wystawienia oraz
potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wiasnym, w ktérym Wykonawca okresli peing kwote
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od poczatku
realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz ewentualne kwoty sporne
z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego zakonczenia.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440

ODBIORCA:

NABYWCA:

Aquanet

NABYWCA:

PSG

NABYWCA:

Veolia
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NABYWCA:

Enea Oswietlenie

NABYWCA:

Orange

17. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§22
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdéd lub uniknigcia koniecznosci dokonania
w przysziosci rozbiérki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robét,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy: wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych
przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem. Zamawiajgcy moze
réwniez zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdét objetych Przedmiotem Umowy, poming¢ wskazane
prace lub roboty, wykonac¢ roboty nieprzewidziane, zmieni¢ okreslong HRF kolejno$¢ wykonania
robot.

2. Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposoéb i bedg je stosowac w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegolnosci z art. 455 tej ustawy. W konsekwenciji niezaleznie
od polecenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi zgodnie z przepisami
ustawy PZP postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia o ile okaze sie to
konieczne. W takim wypadku polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany
Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

3. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa okreslona w tych
dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

4. W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych
lub zamiennych z ktérymi moze by¢ zwigzana koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub
odrebnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie do postanowien § 32 ust.
11 - 13 Umowy.

5. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje HRF.

6. Zaniechanie wykonania niektorych prac lub robét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia

§23
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub
fachowej, sztuki inzynierskiej, wfasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Wykonawca zorganizuje wykonywanie robét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymailny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac¢ bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac
bedzie cisze i porzgdek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze
nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie
ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robét
bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ
takie przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie
decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu
Zamawiajacego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie
przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci
wynikajacym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie
okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za
skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego dokumenty niezwtocznie,
nie pozniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zadania Wykonawcy (w szczegdlnosci
wystgpienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu ogdlnie
dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmowi¢ ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystagpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz w razie
koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwoleh, uzgodnien i innych
wymaganych dokumentéw w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego
0 udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem
precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo
niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez
Wykonawce osoby, odmoéwi¢ udzielenia petnomocnictwa.

W kazdym przypadku, kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania bgdz odbierania
koniecznych wnioskéw, uzgodnien, decyzji albo skfadania koniecznych oswiadczen przed
organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami
fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie ztozonych
dokumentoéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do danej jednostki — niezwiocznie, nie pozniej
niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie
inne wnioski bgdz pisma adresowane do 0soéb fizycznych, oséb prawnych, organdéw wtadzy
publicznej i urzeddéw - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc terminy zatatwiania tego
typu spraw. Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
nie bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeh Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem Ilub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w formie , W wysokosci tgcznie (dla wszystkich
Wspoétzamawiajgcych) 5% wartosci oferty Wykonawcy brutto, . PLN,
stownie: , przy czym odrebnie dla kazdego

Wspétzamawiajgcego stosownie do udziatu procentowego (wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy w ramach zakreséw kazdego ze Wspétzamawiajgcych (Matrycy).

Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktérych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia
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przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 P.zp. oraz w przypadku jego zmiany
kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania projektu dokumentu
zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez wiasciwy podmiot lub do
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o tresci odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu
przez Zamawiajgcego stanowigcemu zatgcznik do SWZ.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie ono
obowigzywa¢ w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5%) do uptywu 30 dni od dnia
sporzgdzenia Protokotu Odbioru Korncowego.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP
spowodowanej zmiang terminu Odbioru Koricowego lub Odbioru Ostatecznego, a takze gdy nie
zostat sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego lub Protokét Odbioru Ostatecznego (po
okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczen, o
ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu
gwarancji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia w peinej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia i to bez wzywania do przedtozenia
wymaganych dokumentow.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania Odbioru Koncowego”.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
odbioru ostatecznego.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie polskim,
a sgdem wiasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie polski sgd
powszechny.

§25
UBEZPIECZENIE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacjg Umowy na nastepujgcych warunkach:
2. Osoby ubezpieczone:

1)

2)
3)
4)

Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zaméwienia),

Wspétzamawiajgcy,

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Inzynier Kontraktu,
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5) podwykonawcy,

6) dalsi podwykonawcy,

7) pracownicy, wspotpracownicy, wspolnicy, piastuni organdéw, przedstawiciele o0so6b

wskazanych powyzej w pkt 1-6.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek zawarcia, na zasadach opisanych

w niniejszym paragrafie, umowy ubezpieczenia ryzyka budowlano-montazowego ze szczegdinym

uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z naruszeniem (uszkodzeniem) mienia istniejgcego, w tym

substancji zabytkowych istniejgcych obiektow, m.in. kamienic, w zwigzku z wykonywanymi
robotami.

Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy

ubezpieczenia:

1) dla zdarzen, ktore wystapig w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia r. (termin
odbioru koncowego zgodnie z ofertg) nie mniej niz 10.000.000,00 na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia nastepnego po dniu wskazanym w pkt 1 powyzej
do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi: nie mniej niz 10% kwoty wskazanej w pkt 1 powyzej
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30 dnia od daty
wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy w taki sposdb, by
ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej dotyczyta wszystkich zdarzen
od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,

5) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym paragrafem Umowy
na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przedtozenia polisy w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz
po bezskutecznym uptywie tego terminu,

6) polisa powinna nadto obejmowaé mozliwos¢ zgdania wyptaty odszkodowania w przypadku, gdy
szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej,
ujawnig sie w okresie do 30 dni od dnia zakohczenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa
w § 26 Umowy.

Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych
ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, wtym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku
z realizacjg Umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

4) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

Franszyzy redukcyjne nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 zt.

Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacjg Umowy (polisa dedykowana

dla Inwestycji);

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wiasciwym dla dochodzenia

roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad

powszechny.

Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi Zatgcznik nr 6 do

Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody

dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skiadek. Brak

obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy

Wykonawcy.
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§26
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy: miesiecznej:

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz

2) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegétowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy wynikaé bedzie z Karty gwarancyjnej,
ktérej wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy
przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjne;.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po Odbiorze Przedmiotu
Umowy.
W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy,
jak réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy
lub poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtlug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w cato$ci lub czesci na wolny od wad,
usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania rob6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na
wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu,
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania rob6t z Zamawiajgcym.
Szczegotowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaly w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od
wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi i gwaranciji
zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze
zosta¢ wydiluzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia
usterek w obecnosci Wykonawcy (Protokdt Przeglgdu Gwarancyjnego). O terminie odbioru
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci
bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W trakcie okreséw rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony bedag
przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czestotliwo$cia i na zasadach okre$lonych w SWZ i z
udziatem os6b w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku przegladow
gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowos¢é wykonywania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji, a nadto prawidtowosé
wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji zieleni.
Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§27
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okre$lonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
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realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone
w§7 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utwordw,
2) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na Kkorzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan
Utwordw a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,
3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 6 ponize;j.
Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegélnych opracowan, dokumentéw,
dokumentaciji i innych materiatdw w ramach kazdego z Etapéw lub Podetapow, przedstawi
oswiadczenie wiasne, ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi
do Utworu/éw (nabyt je skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na
Zamawiajagcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz
nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.
Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
Z naruszeniem praw 0sob trzecich wskutek rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg obejmujgca w
szczegolnosci szkode bezposrednig, koszty pomocy prawnej swiadczonej w celu obrony
intereséw Zamawiajgcego oraz réwnowartos¢ swiadczenh spetnionych przez Zamawiajgcego w
celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedgcych autorami utworéw, dotyczacych naruszenia
praw do tego Utworu/6w. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspoétdziatania z
Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osob trzecich dotyczacych
naruszenia praw do ww. Utworu/éw.
Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/é6w zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
1) liste wszystkich osob biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaly czynnosci na podstawie umoéw tgczgcych ich bezposrednio
z Wykonawcg, czy tez umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla kazdej osoby wskazany zostanie réwniez
podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktorej brat udziat w przygotowaniu
Utworu/éw,
2) pisemne oswiadczenie/a ww. 0sdb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawieraé
réwniez stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe
przez niego upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia
autorskich praw osobistych kazdej z oséb, o ktérych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te
takze winny zawierac stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej
zobowigzuje sie nie wykonywaé wzgledem Miasta Poznania oraz pozostatych
Wspdtzamawiajgcych autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb ograniczajgcy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub pozostatym Wspétzamawiajgcym
korzystanie z Utworéw.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegodlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikaciji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi.
Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz
rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod i zezwolen Wykonawcy lub autora/éw, by
nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw Utworu traktowane
jako naruszenie praw osobistych.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz
2) bez ograniczeh co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploataciji:
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uzytkowanie utworow, ich elementéw, fragmentéw i opracowan na wiasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego w szczegodlnosci, lecz nie wylgcznie w celu: realizacji
Inwestycji, pdzniejszego utrzymania Inwestycji, opracowania Utworéw dla innych
zamierzeh inwestycyjnych, w celach promocyjnych oraz udostepniania informac;ji
publicznej,

wykonywanie na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordéw, w szczegdlnosci dokonywanie
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptaciji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad),

utrwalanie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposob, by byly dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,

zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nos$nikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na no$nikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wy$wietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocag wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczenn co do formy i sposobow reklamy)
i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny spos6b zmodyfikowane;j,

wprowadzanie zmian, skrotow,

sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
wtym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie
utworu (lub jego czeéci) do specyfikacji warunkéw zaméwienia, do projektow umow oraz
udostepnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym
realizacjg okreslonej koncepciji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
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przedmiotu umowy wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,
20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych,
21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyze;j.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworéw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majgtkowych osoéb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.
Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dziefa nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczeh wynikajgcych z
naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich cze$ci, praw zaleznych, bgdz tez innych praw na
dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczeh ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku
czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien okreslonych
w Umowie, Wykonawca na wilasny koszt uzyska od osob uprawnionych uprawnienia
umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni,
aby osoby trzecie dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego
lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgéd, zezwolen i upowaznien
w zakresie takim jak okreslony w Umowie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po
stronie Zamawiajgcego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§28
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére

nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane

jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, by on sam, jego pracownicy i wspoétpracownicy oraz

jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, zachowali

w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po

ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;
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2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji,
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom
trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnierh moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich skonsultowaniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez Ilub na polecenia Zamawiajgcego,
w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informac;i
oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani
do ujawnienia informaciji poufnych odpowiednim wiadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku
ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oso6b
trzecich wszelkich danych czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
klientdw. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy informaciji
przy ich przekazywaniu za pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtosé.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§29
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy
lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wszystkie koszty usuniecia szkdéd w imieniu Zamawiajacego i 0sdb trzecich oraz wszelkich
szkdd na osobie, powstalych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce,
w szczegoblnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy oraz wyrzgdzone
osobom trzecim, ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robét otoczenia
Terenu Budowy, drdg, instalacji podziemnych bgdZz majgtku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do uptywu
okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wilasnosé
Zamawiajgcego, 0sob trzecich lub Wykonawcy, ktdrych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§30
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach, z zastrzezeniem, iz maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ wysokosci 20% Wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy:

1) w przypadku zwitoki w realizacji danego Kamienia Milowego - karg umowng w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia umownego brutto, o kiorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy
dzieh zwioki,

2) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub
niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
trwania naruszenia,
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w przypadku uchybienia terminowi usuniecia wad lub niewykonania robét zaniechanych
lub innych prac wskazanych do wykonania przy jakimkolwiek odbiorze - karg umownag w
wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien trwania naruszenia terminu odrebnie dla kazdej wady lub roboty,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji - karg
umowng w wysokoséci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez
Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 PZP - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez Zamawiajgcego wartosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowg - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,001% Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 20 poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umoéw -
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,001% Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zawarcie umowy z podwykonawcg przy uchybieniu procedurze okreslonej w § 20
Umowy - kazdorazowo karg umowng w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,02% tgcznego
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robét przez podwykonawce mimo ztozenia sprzeciwu
lub zastrzezen przez Zamawiajgcego - kazdorazowo karg umowng w wysokosci karg
umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

za nierealizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy przypadek niezrealizowanego polecenia,

w przypadku zwtoki w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
Zmianie terminu - karg umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej - karg umowng w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ- karg umowng
w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazde stwierdzone uchybienie,
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19) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 28 Umowy - kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

20) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

21) w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych =z realizowaniem polityki
informacyjnej zwigzanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych w Umowie
- karg umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

22) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng
w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

23) w przypadku niewykonywania obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem 0so6b
wladajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w § 10 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

24) w przypadku niezorganizowania objazdéw, przejazdow, przejs¢ i drég tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetnienia lub modyfikacji COR
na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 Umowy badz jego niewdrozenia na zasadach
opisanych w § 14 ust. 5 Umowy - karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia,
z tym zastrzezeniem, ze kara nie zostanie natozona na Wykonawce, gdy ten usunie
stwierdzone naruszenie w terminie 3 dni od dnia jego stwierdzenia.

Kary umowne, opisane w ust. 1 powyzej, nie nalezg sie Zamawiajgcemu, w sytuacji, gdy za
okolicznosci opisane w ust. 1 powyzej wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.
Naleznosci z tytulu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegodlnoéci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.
1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

Powyzsze postanowienia stosowane bedg z poszanowaniem uregulowania art. 15r1 ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; z pdézn. zm.) w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajgcy nie potrgci kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z innych jego
wierzytelnosci, a takze nie bedzie dochodzit zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§31
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie
protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzieh odstgpienia w zakresie potwierdzonym
przez wiasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane
w terminie 90 dni od uptywu umownego terminu Odbioru Koncowego w szczegdlnosci
w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit jej pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcegdo, a przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze
okreslonej Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcegdo,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §
3 Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) wwynikuwszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zaptaty przewyzszajg
tacznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidaciji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub
nie spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg
i terminowg realizacje Umowy,

13) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy bez wskazania
przyczyny w terminie do 120 dnia liczonego od dnia umownego terminu Odbioru Kohcowego.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wpykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzgdzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru i odpowiedniej
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zapfaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego — karta
gwarancyjna stanowi¢ bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

7) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie wtasciwych Protokotéw Odbioru stanowic
bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu wykonania czesci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia os$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci
Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru
Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w
Umowie i w Zatgczniku nr 6 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie
wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslone mowg wraz z
zatgcznikami w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku gdy oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, niezaleznie od
podstawy prawnej, sktada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc, a z momentem powstania
skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano
Wykonawcy Protokoty Odbioru Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi i gwarancji
(na warunkach okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 do Umowy) i to niezaleznie od tego,
czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalaja, ze tre$¢ i warunki gwarancji
sg okreslone Umowg wraz z zatgcznikami w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§32
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci wskazanych w ust. 7 ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie
PzP.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zloZzenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawg zmiany.
Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgcg z przepiséw PZP lub postanowien
Umowy,
4) dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.
Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnieh wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

Strona 50 z 75



© N

Fundusze

Europejskie Rzeczpospolita ﬁ%ﬁ samorzap wosewooziwa  UNIa Europejska -

Program Regionalny Polska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

2) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcoéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdéb trzecich wplywajgcych
na termin realizacji Umowy lub poszczegodlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec¢, kitére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wpltywajg na termin wykonania Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegolinych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci uprawniajgce na
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmiang Umowy druga Strona moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiane;

2) wezwac Strone wnioskujgca o uzupetnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjasnien;

3) zaproponowac podjecie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

Z negocjacji tresci Umowy Strony sporzgdzajg protokot.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

udzielenia przed terminem zakohAczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego,
tzw. zaméwien podobnych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP — zmiana terminow
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji zamowienia
podobnego na realizacje zaméwienia podstawowego,

wydtuzonych terminédw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajgca terminy
wynikajgce z przepiséw prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytgcznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

w przypadku opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych
pomimo spetnienia przez Wykonawce, wszystkich warunkéw ich otrzymania - zmiana
termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujgcej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej  starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamowienia podstawowego — zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizaciji
Umowy oraz koszty robat,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajacej z zaniechania czynno$ci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajagcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotow
wspotpracujagcych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
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przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — w przypadku, jesli dziatania
os6b, podmiotéw trzecich lub organéw witadzy publicznej wptywajg na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub cato$ci zamdwienia podstawowego — odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,
przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiane technologii lub materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego Ilub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt
przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:
1) podwyzszg jakos¢ wykonywanych robot,
2) zmniejszg koszty realizacji robot lub koszty eksploatacii,
3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy,
4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakohczeniu.
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tych zdarzen
na koszty robot,
opodznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych Wspotzamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy — zmiana
termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
niedostepnosci materiatdw budowlanych lub surowcéw na rynku budowlanym, albo
zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentaciji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robét, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie moze temu
zapobiec — zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na termin realizacji Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opo6znienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
2) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub
3) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
4) zmiany wysoko$ci stawek podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego
dla czynno$ci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu
w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego
na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawionymi przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

15) w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) poziomu wskaznikow kwartalnych $rednich

cen robocizny, materiatdéw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego,
wedtug wskaznikow kwartalnych ostatnio publikowanych (j. na dzieh sktadania wniosku o
zmiange Umowy) o ponad 3%. Zmiana wskaznikéw, na poziomie okreslonym powyzej,
uprawnia Strony do Zzgdania zmiany Wynagrodzenia w wysokosci proporcjonalnej do
wptywu zmian wskaznikbw na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg
kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedag
miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku likwidacji
wskaznika, o ktérym mowa powyzej, mechanizm, o ktorym mowa powyzej stosuje sie
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odpowiednio do sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Poczgtkowy
termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie na 180 dzien od daty
zawarcia Umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien niniejszego pkt wynosi 5% wartosci
tacznego Wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

w przypadku przedtuzajgcej sie procedury wytonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy —
zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania
Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajgcych granice
typowej zmiennosci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu lat - liczonych
od dnia uptywu terminu sktadania ofert - na Terenie Budowy w danym okresie) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci
ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami,
wymagajgcg konkretnych warunkéw atmosferycznych — zmiana terminéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepiséw prawnych powodujgcych, iz wykonanie zaméwienia
lub jego czesci staje sie niecelowe, bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznosé modyfikacji
przedmiotu zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych iwycenionych w ofercie w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy iw przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na czes¢ lub calo$é zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
(w szczegdlnosci  z uwzglednieniem  $ciezki  krytycznej realizacji zamOwienia
podstawowego),

w przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczeh oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegoblnosci wstrzymujgce mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajgcego co do
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robét okaze sie zbedne (w szczegdlnosci w przypadku
ograniczenia przez instytucje zarzadzajgcg funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na
realizacje Przedmiotu Umowy, na podstawie uméw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub
tez w przypadku zmiany planéw inwestycyjnych Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdélnych ustug/ robdt nie lezy
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w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny
jest réwniez podziat czesci Przedmiotu Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
ptatnosci wynagrodzenia,

24) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
bylo konieczne na etapie skfadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

25) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegoélnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu
zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8 pkt 15) powyzej,
zobowigzany jest do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w pelnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informac;ji
0 podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej majg wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te majg
wplyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, Zze zmiana
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7 ust. 1
Umowy, za wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 15 powyze;.
Wysokos¢é wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce
Jezeli ustugi lub roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyzej zmian,
nie odpowiadajg opisowi pozycji TER, Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewdédztwa
wielkopolskiego, wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktdérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikow regionalnych, a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez
Wykonawce wyceny nie jest wigzagce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-
organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy,
obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 13 powyzej
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, ktory zostanie przygotowany zgodnie z zasada, iz:
1) ceny jednostkowe beda odzwierciedlac realng warto$¢ robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 20 %,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,
3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z ogolnie dostepnych cennikow.

Strona 54 z 75



15.

16.

17.

18.

Fundusze g . .

_ ; Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ ;ﬁ SAMORZAD WOEWGOZTWA o e_Sk?Fan -
Program Regionalny Palska o . opejsk

ozwoju Regionalnego

Zamawiajgcy moze wniesc zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktérego Wykonawca
powinien ustosunkowac¢ sie¢ w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy mogg nastgpi¢ takze w przypadkach i na zasadach wskazanych w §7 ust. 11
Umowy.

§33

SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zaméwienia uméw o podwykonawstwo zostaty okreslone w § 20 Umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia winno zabezpieczac roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania
z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego
inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze
informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspodlnie ubiegajgcymi
sie o0 udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna byé przediozona
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie,
ktory z Wykonawcow bedzie penit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi
sie 0 udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na
rachunek bankowy ktérego z Wykonawcow Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider
Konsorcjum,

4) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich
Wykonawcdéw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa w §11
ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich
Wykonawcdow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

§34
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonac cesiji praw i obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.
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835
WEASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego.

§36
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 10 do niniejszej Umowy. Wykonawca informuje, ze
posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertg) status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt
6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.), w zwigzku z zatgcznikiem do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Umowe sporzadzono w dziewigciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z ktérych osiem egzemplarzy otrzymujg Wspoétzamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.
Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do Umowy:

1.

pwn

©No O

©

10.
11.

Zatgcznik nr 1 — wzor petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy,

Zatgcznik nr 2 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych,
Zatgcznik nr 3 - wzor oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych,
Zatgcznik nr 4 - wzor oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur
czesciowych.

Zatgcznik nr 5 - wzor oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej,

Zatgcznik nr 6 - polisa,

Zatgcznik nr 7 - wzor Karty Gwarancyjnej,

Zatgcznik nr 8- wzoér oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych,

Zatgcznik nr 9 - wzér oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych.

Zatacznik nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

Zatgcznik nr 11 - oSwiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
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Zalacznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy

, dn.

Zz siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , ___ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON , hiniejszym udziela

PELNOMOCNCITWA OGOLNEGO
Panu/Pani ..........cccoeeiiininanen..
Posiadajgcemu/  Posiadajgcej PESEL nr do reprezentowania

(dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy
zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem Poznan, ktorej przedmiotem jest inwestycja pn.
,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu
bloku srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury” (dalej jako: ,Umowa”).
Niniejsze petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane zrealizacjig Umowy wobec
Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu i na rzecz ktérego dziatajg Poznanskie Inwestycje Miejskie
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera Kontraktu, w tym w szczegdlnosci w zakresie
przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich
dokumentow i oswiadczen koniecznych do realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT.

Czynnosci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywac
jednoosobowo.

Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakonczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 — wzér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

,dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos¢ kapitatu

zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalnosé gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod

numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan i innych
Wspoitzamawiajgcych (dalej jako ,Inwestorzy”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,Rewaloryzacja
przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku
srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury” (dalej jako: ,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato
w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg w sposoéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wpykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zapfate
wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 3 — wzér oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

,dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos¢ kapitatu

zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalnosé gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod

numerem NIP: , REGON: , zamieszkatyta przy ul. ,

(dalej jako: ,Wykonawca”), oswiadczam, iz na dzien (dzien ztozenia faktury

przez Wykonawce) wszelkie naleznosci z tytulu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach wykonywanej przez Wykonawce na rzecz
Miasta Poznan i innych Wspoizamawiajgcych Inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Rewaloryzacja
przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku
srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury”, niewymagalne na moment
wystawienia przez Wykonawce poprzedniej faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty
przez Wykonawce uregulowane.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 — wzér oswiadczenia koncowego podwykonawcy do platnosci z tytutu faktur
czesciowych.

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,

wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos¢ kapitatu

zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod

numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do
dnia (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) wramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan i innych Wspétzamawiajgcych
(dalej jako ,Inwestorzy”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego
Rynku w Poznaniu wraz z przeksztalceniem fragmentu bloku srédrynkowego (ulicy Jana
Baptysty Quadro) w pasaz kultury” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato Podwykonawcy w catosci
zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas Wykonawca
rozliczyt sie za nie z Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy. Tym samym potwierdzam, ze
przedmiot umowy podwykonawczej z dnia nr zostat w catosci
zrealizowany oraz na dziehn ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca nie zawart ani nie
realizuje innych umoéw podwykonawczych zwigzanych z Inwestycja.

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatacznik nr 5 — wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury kohcowej

,dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnosé gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,
(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koricowego) w ramach
wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan

(dalej jako ,Inwestor”) inwestyciji, ktérej przedmiotem jest ,,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego
Rynku w Poznaniu wraz z przeksztalceniem fragmentu bloku srédrynkowego (ulicy Jana
Baptysty Quadro) w pasaz kultury” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z
tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie za
nie z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie by
istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 7 — wzor Karty gwarancyjnej
Poznan, dnia

KARTA GWARANCYJNA
Gwarant:

Uprawniony:

Miasto Poznahn majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,VEOLIA
ENERGIA POZNAN S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan, KRS 000020765

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, Poznan, KRS 0000234819

Enea Oswietlenia Sp. z 0.0., ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin, KRS 000067552

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0., Tarnoéw (33-100), ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznarn, KRS 0000374001

Orange Polska S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS 0000010681

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego pn.:

Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu
bloku srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Gwarant
udziela:
a. gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (z wytgczeniem Zieleni),
w tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy
wyposazenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie

Zumowg nr z dnia ___ r. t. na okres: od
do
b. gwarancji jakosci na Zielen, poczawszy od dnia Odbioru
Koncowego zgodnie z umowg nr zdnia ___ r. tj. na
okres: od do

W okresie gwarancji, o ktérej mowa w pkt. a powyze;j:

1. Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci i zgodny z
Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

2. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad Przedmiotu
Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w cato$ci lub czesci na wolny od wad, usuniecia
wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania rob6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na wolny
od wad Strony rozumiejg w szczegodlnosci rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

3. Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym z Uprawnionym.

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub scanem
pisma wystanym mailem lub faxem.

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem
jej usuniecia.

6. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki przez
Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

7. Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym terminie,
udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej i
wody.

8. W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystapi niezwtocznie do jej
usuwania, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na piSmie/scanem
pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego osobiscie, w ktérym Uprawniony wyznaczy termin
usuniecia awarii. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu
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ludzkiemu Ilub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia
Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko
Gwaranta.

9. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich usuniecie
przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwtocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania
przez Gwaranta powiadomienia.

10. Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

11. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta,;

12. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen iinstalacji oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usunigciu wszystkich stwierdzonych
usterek, przed uptywem koncowego okresu gwaranciji, Uprawniony podpisze Protokét Odbioru
Ostatecznego.

13. Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na zasadach
okreslonych w § 23 Umowy.

14. Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii, ktore
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja.

15. Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglagdéw gwarancyjnych
wbudowanych urzgdzen, elementéw technologii i wyposazenia z podaniem terminéw przegladow
wymaganych przez producentow.

16. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi
w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen technicznych.

17. O dokonaniu przeglagdu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego na
pismie.

18. Przegladoéw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta.

19. Koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie gwarancyjnym,
ponosi Gwarant.

20. Gwarancja nie obejmuje:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych
urzgdzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania gwarancji
w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

W okresie gwarancji, o ktérej mowa w pkt. b powyzej:

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron drzew
(przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztattéw, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego)
i coroczng korekte koron mogacych kolidowac¢ ze stupami oswietleniowo — trakcyjnymi, siecig trakcyjng
i elewacjami budynkéw, oraz ciecia korygujgce, sanitarne, formujgce, odmtadzajgce i przeswietlajgce
krzewow. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu, nawozeniu, odchwaszczaniu
ziemi, uzupetnianiu $ciodtki, usuwaniu odrostéw korzeniowych, kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,
usuwaniu zbyt rozrosnietych kep roslinnych oraz ogdlnej poprawie struktury i wyglgdu zieleni. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i techniczng oraz
uzgodnieniami zawartymi z zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb
zapewniajgcy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu 8 lat od
momentu nasadzen. Wykonywane zabiegi muszg by¢é dostosowane do warunkéw atmosferycznych,
wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona
pielegnacja bedzie skutkowa¢ cze$ciowym obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajeciem przez
szkodnika wiecej niz 50% peddw lub zbrgzowieniem albo opadnigciem lisci w ponad 50% korony drzewa
albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i
opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu
roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegolnosci w zakresie definicji)
stosuje sie zapisy umowy nr z dnia 15 listopada 2018 r. oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzgadzen technicznych, elementéw
technologii i wyposazenia stafego,

2. Harmonogram dziatari gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego
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Zalacznik nr 8— wzdr oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych

,dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty
Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku $rédrynkowego (ulicy Jana
Baptysty Quadro) w pasaz kultury” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w opracowaniu
nastepujgcych Projektow Wykonawczych:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty Wykonawcze
byly utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
nie wykonywaé¢ wzgledem Miasta Poznania i innych Wspoétzamawiajgcych autorskich praw osobistych
do tych projektéw w sposob ograniczajgcy mozliwosé wykorzystywania Projektow przez Miasto Poznan
i innych Wspotzamawiajgcych.

Ponadto o$wiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektéw na nastepujacych polach
eksploataciji:

a. uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestyciji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan
Utwordéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na podstawie Utworow
projektéw warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy) w dowolnej
formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i publiczne
przedstawianie Utworow takze w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposodb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet,

f.  sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

i.  zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
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2)

3)

karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na
nosnikach wskazanych powyzej,

j- wymiany nosnikow, na ktorych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej,

I.  zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw w odniesieniu do pdl eksploatac;ji
wskazanych w pkt. 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego przeniesienia przez
na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan oraz innych

Wspotzamawiajgcych.

Podpis
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Zalacznik nr 9 — wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

Dziatajac
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach wynagrodzenia

uzyskanego

przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od

,dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

w imieniu

(Wykonawcy/Podwykonawcy):

1) zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujgcych projektéw wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktorej przedmiotem jest
»Rewaloryzacja przestrzeni plyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztalceniem
fragmentu bloku srédrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury" dalej
jako: ,Inwestycja”):

2)

a.
b.
c.

i to na nastepujacych polach eksploatacji:

a.

uzytkowania Utworéw na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestyciji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordow, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwérczych) przerobek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworow (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utworéw projektow warsztatowych,

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utwordow takze w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do sieci Internet,

sporzadzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju no$nikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

J- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyze;.

3) zostalo przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw w odniesieniu do
pdl eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyzej,

4) przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaly przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego, czyli Miasto
Poznan i innych Wspotzamawiajgcych.

Podpis
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Zalacznik nr 10 — wzdér umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umow3g”)
zawarta dnia pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajagcym”

dziatajgcg w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania 61-841 Poznan, PI. Kolegiacki 17, REGON
631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej czesci umowy ,Administratorem danych
osobowych” lub ,,Administratorem”

oraz

(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujgcej tresci:

Majgc na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie uchwaty Nr
LXI11/959/V1/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spotki
dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, zarzgdzenia Nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z
dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwtaszcza zatgcznika nr 11 do ww.
zarzagdzenia przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajgcy uprawniony jest do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrze¢ niniejszg umowe
dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogélne

1. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w dniu .................. zawart umowe nr RU -
.......... /PIM/........z Wykonawcg w przedmiocie realizacji inwestycji pn. ,Rewaloryzacja
przestrzeni ptyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku
srodrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaz kultury" oraz ,lzolacja pionowa $cian
fundamentowych budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska”, zwang
dalej ,Umowg Gtéwng”, z tytutu ktérej bedg przetwarzane dane osobowe.

2. Niniejsza — akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej — Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa, reguluje wzajemny stosunek Stron i
obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajgcych z zawartej
Umowy Gtéwnej.

§2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie nastepujgce
znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:

1) Rozporzgdzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Ustawa — ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca podpowierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe otrzymane od
Administratora, Podmiotu przetwarzajgcego i od wspotpracujgcych z nim oséb oraz dane
uzyskane w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej dotyczgce Administratora lub Podmiotu przetwarzajgcego i przedmiotu
Umowy.

§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
Rozporzgdzeniem, Ustawg oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzgdzenia
i daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzgdzenia i chronito prawa oséb,
ktérych dane przetwarzane na podstawie Umowy dotycza.

Wykonawca os$wiadcza, iz dane beda przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje
Wykonawca.

§4

Zakres i cel przetwarzania danych

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zawarte w
dokumentacji zwigzanej z Umowg Gtéwng, w tym w szczegdlnosci dane osobowe wiasciciel
nieruchomosci potozonych na obszarze inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust. 1 Umowy, a takze
dane osobowe przedstawicieli Podmiotu przetwarzajgcego oraz przedstawicieli pozostatych
wspoétzamawiajgcych, o ktérych mowa w Umowie Gtéwnej, w zakresie danych kontaktowych i
danych osobowych, ktérych zawarcie w ww. dokumentacji wynika z charakteru tej dokumentac;ji
lub przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci imie, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail.

Powierzone przez Podmiot przetwarzajgcy dane osobowe bedg przetwarzane przez
Wykonawcg wytgcznie w celu wykonania Umowy Giéwnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktdrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywaé sie wylgcznie na
udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajgcego.

Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na
podstawie Umowy Gtéwne;j.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg

przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy,

2) zapoznania os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o

ochronie danych osobowych,
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3) zobowigzania os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania
tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po zakonczeniu
zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania wykonywanych w imieniu Podmiotu
przetwarzajgcego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych
osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlega¢ notyfikacji
do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwloki, w ciggu 24 godzin od jego
wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajgcemu powinna zawiera¢ co
najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej
liczby osob, ktérych dane zostaly naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktérych naruszenie
dotyczy,

b) zawiera¢ imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od ktérej mozna uzyskac szersze
informacje w sprawie tego naruszenia,

c) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce $rodkow w
celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkow.

W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez Podmiot
przetwarzajgcy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nosnikéw,
zaréwno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjecia stosownego dziatania w celu
wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie
Umowy, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usuniecia danych
przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu protokot zniszczenia powierzonych danych.

Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
wywigzaé sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale Ill Rozporzadzenia.

Wykonawca, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Podmiotowi przetwarzajgcemu wywigza¢ sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu informacje o wniesieniu
zadan wprost do Wykonawcy przez klientéw Podmiotu przetwarzajgcego w terminie 48 godzin
od otrzymania zgdania.

§6

Postepowanie w razie kontroli

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przekazywa¢ wszelkie informacje dotyczgce
zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organdéw $cigania oraz stuzb specjalnych
w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot
przetwarzajgcy, a takze do niezwtocznego informowania Podmiotu przetwarzajgcego
o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych przez policje, organy $cigania oraz
stuzby specjalne pozostajacych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Podmiotu przetwarzajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcow danych osobowych okre$lonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome lub realizowanych kontrolach iinspekcjach dotyczgcych
przetwarzania u Wykonawcy lub jego podwykonawcéw tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez organ nadzorczy.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Podmiotu
przetwarzajgcego dotyczgcej przetwarzania powierzonych danych osobowych, bedzie
niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajgcemu niezbedne informacije i wyjasnienia.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajacy o kazdej
kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem powierzonych danych
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osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczgcym sktadania wyjasnien w zakresie
powierzonych danych.

§7

Prawo sprawdzenia

Podmiot przetwarzajgcy ma prawo do audytu i inspekcji, czy srodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacjg Umowy moze by¢é poddany
kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa przez
uprawnione podmioty.

Na wniosek Podmiotu przetwarzajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia informacji
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy
przetwarzaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone
przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Podmiot przetwarzajgcy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajgcego i/lub miejscach przetwarzania bgdz siedzibie Wykonawcy, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Podmiot przetwarzajgcy nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajgcego.

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu podmiotowi
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznos$ci, zawarcia umowy w formie pisemne;.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi zawiera¢ wszystkie zobowigzania okreslone w niniejszej
Umowie oraz precyzowa czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzglednieniem
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Podmiotu przetwarzajgcego, chyba Zze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzajgcy o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.

§9

Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescia Umowy, a w szczegdlnodci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktérej dotyczg przetwarzane dane
osobowe, Podmiot przetwarzajgcy oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jesli nie
dopetnit obowigzkow, kidre naktada Umowa, gdy dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Podmiotu przetwarzajgcego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktére powstaty na
skutek dziatan niezgodnych z przepisami Rozporzgdzenia, Ustawy oraz z innych przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw oraz
podmiotdw, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za wtasne dziatania
i zaniechania.
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W przypadku naruszenia przepiséw Ustawy, Rozporzadzenia lub innych przepisow prawa
powszechnie obowigzujgcego w ramach realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Podmiot przetwarzajgcy zostanie zobowigzany do wypfaty
odszkodowania lub ukarany grzywng, prawomocnym wyrokiem lub decyzjg wiasciwego organu,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrécenia rownowartosci odszkodowania lub grzywny i innych
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Podmiot przetwarzajacy.

§10
Czas obowigzywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania Umowy Gtéwne;j.

§11

Rozwigzanie umowy

Podmiot przetwarzajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

dane osobowe przetwarzane sg w sposdb niezgodny z Umowa, przepisami Ustawy,
Rozporzadzenia lub innych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Podmiotu przetwarzajgcego;

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi przetwarzajgcemu,
Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej umowy;
organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajgcemu w zwigzku
Z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajgcego w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze koniecznosc¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

§13
Kary umowne

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
objetych Umowg, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 7 Umowy Gtéwnej, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku obowigzkéw Wykonawcy, co do ktérych w Umowie wskazano konkretny termin
ich realizacji, niewykonanie tych obowigzkéw w tym terminie pocigga za sobg zobowigzanie
Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
Podmiot przetwarzajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogaélnych.
Podmiot przetwarzajagcy ma mozliwosé potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtéwnej, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

Strony ustalajg, ze Podmiot przetwarzajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 Umowy Giéwne;.
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§14
Postanowienia koncowe

W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepisdw prawa, oznacza to rowniez inne przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie wejdg w zycie po
dniu zawarcia Umowy, jak réwniez akty prawne, ktére zastgpiag wskazane ustawy
i rozporzadzenia.

Umowa zostata sporzgdzona w dziewieciu egzemplarzach, albowiem stanowi zatgcznik do
Umowy Gtéwnej, ktdra zostata sporzadzona w dziewieciu egzemplarzach.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy prawa obowigzujgce na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

Umowa ma charakter nieodptatny.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad powszechny,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajgcego.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest .... (imie i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajgcy jest: Wojciech
Pluta, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 11 - oswiadczenie dot. pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

Oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym

Nalezy wstawié¢ znak X w kratce przy jednej z ponizszych opcji:

Oswiadczamy, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu
zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznah bedziemy dysponowaé odpowiednim
udziatem pojazdoéw elekirycznych lub napedzanych gazem ziemnym, w momencie
koniecznosci spetnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych dot. udziatéw pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu
terytorialnego.

Oswiadczamy, iz przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznah nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia sie koniecznos¢
spetnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych dot. udziatéw pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w
ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu
terytorialnego.
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