OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

,Budowa przedfuzenia ul. Mateckiego — opracowanie dokumentacji projektowej”

I. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nizej wskazanych czynnosci, dla inwestycji pn.: ,,Budowa
przediuzenia ul. Mateckiego — opracowanie dokumentacji projektowej” polegajgce w szczegdlnosci
na opracowaniu:

»  Opracowania w ramach etapu I, wedtug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. Ill. 1. OPZ,
Opracowan w ramach etapu Il, wedtug szczegotowego opisu zamieszczonego w pkt. lll. 2. OPZ,
Opracowan w ramach etapu lll, wedtug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. [11.3 OPZ,
Opracowan w ramach etapu IV, wedtug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. l1l. 4. OPZ,
Opracowan w ramach etapu V, wedilug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. 111.5. OPZ,
»  Opracowan w ramach etapu VI, wedlug szczegdtowego opisu zamieszczonego w pkt. I11.6. OPZ.
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Przedmiot zaméwienia opisany wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

CPV 71.20.00.00-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

CPV 71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
CPV 71.24.80.00-8 — Nadz6r nad projektem i dokumentacjg

CPV 71.30.00.00-1 — Ustugi inzynierskie

CPV 71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

CPV 71.32.20.00-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 71.24.00.00-2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Il. Charakterystyka przedmiotu zamowienia

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego zamowienia zlokalizowana zostanie w srodkowe;j
czesci miasta Poznania, na terenie Osiedla Sw. tazarz oraz w granicach Zespotu urban.-arch.
kolebki miasta, najstarszych dzielnic (Numer rejestru: A239) w ramach Ukladow
urbanistycznych wpisanych do Panstwowego Rejestru Zabytkow.

Zasadniczym jej zatozeniem jest zaprojektowanie infrastruktury i utworzenie drogi publicznej,
stanowigcej przedtuzenie istniejgcego ciggu ul. Mateckiego na odcinku od ul. Ggsiorowskich do
planowanej ul. Nowej Gtogowskiej (czes¢ ul. Nowej Gtogowskiej jest przedmiotem opracowania
dokumentacji projektowej podmiotu zewnetrznego). W ramach opracowania dokumentaciji
projektowej nalezy przenalizowaé mozliwos¢é przejecia dotychczasowych elementow
infrastruktury stanowigcych dojazd do posesji oraz wlasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej
(oswietlenie, chodnik). zlokalizowanej przy ul. Gasiorowskich 4 na poczet drogi publicznej. Przy
pracach projektowych nalezy przyjg¢ wyeliminowanie ruchu tranzytowego i uspokojenie ruchu
samochodowego w oparciu o tzw. woonerf. Zaprojektowany fragment drogi powinien
uwzglednia¢ catos¢ infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu), w tym szczegdlnie
prawidtowe rozwigzania zwigzane z odwodnieniem uktadu drogowego.

Szczegotowe zatozenia | wymagania w zakresie oczekiwanych rozwigzan technicznych oraz
posadowienia elementéw infrastruktury, a takze elementéw sktadowych dokumentaciji
projektowej nalezy pozyskac na etapie uzyskiwania wytycznych i Warunkéw Technicznych.

Nalezy takze zwrdci¢ uwage, iz jeden z budynkéw zlokalizowanych w poblizu zadania
inwestycyjnego (lokalizacja przy ul: Ggsiorowskich 5, 5a/Mateckiego 38 — Obreb 39 [tazarz],
Arkusz 10, dziatka ewidencyjna nr 22) znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

1. Ogélne wymagania dla przedmiotu zamoéwienia



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzgce w skfad Przedmiotu Umowy w taki sposob, ze bedg one opisywacé przedmiot
zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zaméwienia na wykonanie robét budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakdéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika
rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku
wskazania w przedmiocie opracowania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy lub witasciwosci, ktérych spetnienie
skutkowaé moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w opracowaniu stanowigcym
Przedmiot Umowy za rownowazne.

Podczas sporzadzania Dokumentac;ji Projektowe;:

1.2.1. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacji Projektowej w
przypadku jej niezgodnosci z Umowa lub w razie innych uwarunkowan wynikajgcych z
decyzji Zamawiajgcego;

1.2.2. Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzagdzenia Dokumentaciji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem
technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego
umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy,
Wykonawca niezwiocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci w celu zawarcia umowy.

Proces odbioréw dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz zasady wyptaty wynagrodzenia,
regulujg odpowiednie postanowienia umowy.

Poszczegolne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac ze sobg spdjne w taki
sposob, by stanowity jedng cato$¢ i umozliwialy wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako
catosci funkcjonalnej i spdjnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentaciji
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposéb zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong Dokumentacjg
Projektowg w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.

Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowanych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢é zgodna z przepisami, Polskimi
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb nadajacy
sie do eksploatacji bez wad.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jej tres¢ i poprawnos¢ oraz ewentualne negatywne
konsekwencje wykonania robét wedtug tej Dokumentacji Projektowej — w szczegdlnosci za
wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody badz konieczno$é wykonania robét dodatkowych
wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentaciji Projektowej, chyba Ze:

» brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robot wg Dokumentacji
Projektowej byly zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wytgcznie Zamawiajacy,



» unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkow
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

1.9. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskaé jego stanowisko
albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), winien postgpi¢ zgodnie z procedurami
zdefiniowanymi w umowie.

1.10.Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

1.11.Pozostate uwarunkowania zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej:

Dokumentacja musi obejmowa¢ wszystkie branze oraz zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci (ZDM,
ZTM, MPK, ENEA, ENEA OSWIETLENIE, AQUANET, AQUANET RETENCJA, PSG, Veolia,
WZKiB, Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi, telewizje kablowe,
Konserwatora Zabytkéw, Petnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
(Plastyk Miejski), Koordynatora ds. dostepnosci przestrzeni publicznej, ZDM Zespét ds.
Infrastruktury Rowerowej, Miejskiego Inzyniera Ruchu), oraz innych niezbednych
interesariuszy, a takze wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zamierzenia.
1.11.1. W ramach dokumentacji nalezy przygotowa¢ mape aktualnego stanu prawnego
nieruchomosci na mapie do celdéw projektowych. Na mapie powinny by¢ pokazane
nieruchomosci przejmowane w catosci oraz dzielone wraz z wkresleniem
ewentualnych  projektow  podziatbw geodezyjnych. Mapa powinna by¢
uszczegotowiona audytem wszystkich nieruchomosci z uwzglednieniem analizy ksigg
wieczystych. Analiza stanu prawnego nieruchomosci musi dotyczy¢é réwniez
ewentualnych toczgcych sie postepowan w sprawie zwrotu dla nieruchomosci objetych
liniami rozgraniczajgcymi.
1.11.2. Koncepcje nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych.
1.11.3. Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotgczy¢:

» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne
zaswiadczenia o ich przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

» os$wiadczenia projektantéw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

1.11.4. Sprawdzanie zgodnosci kosztoryséw oraz pozostatych elementéw z obowigzujgcymi
przepisami, normami, warunkami, uzgodnieniami i dokumentacjg projektowa.
Wszystkie opracowania powstate w wyniku niniejszego zamowienia muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia
w tym zakresie.

1.11.5. Przez caly okres trwania Zamowienia, nalezy zapewni¢ ciggly udziat projektantow
wszystkich branz. W szczegolnosci dotyczy to procesu projektowania oraz
systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i uzytkownikami w kazdej
fazie projektu i dla kazdej branzy.

1.11.6. Szczegodtowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkow
technicznych oraz uzgodnienn dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajgcym
(nalezy opracowaé koncepcje zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi/standardami
Miasta Poznania).

1.11.7. W zwigzku z powyzszym jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci,
branzy, uzgodnienia, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia



Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest niezbedna w kontekscie kompletno$ci, z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

1.11.8. Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego w
obrebie i poza obszarem projektowania, w szczegolnosci w zakresie rzednych
chodnikéw, jezdni ulic, drog rowerowych (w tym wigczenie i wylgczenie ruchu
rowerowego na zasadach ogélnych) oraz dojazdéw do posesji, w sposob zgodny z
przepisami oraz uzyskujgc niepogorszong, w stosunku do stanu obecnego,
funkcjonalnosc.

1.11.9. Zamawiajgcy informuje, ze w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy sg
prowadzone prace projektowe, w ramach zadan wiasnych, przez inne jednostki miejskie
Wymaga sie, aby w/w koncepcja zostata ztozona do opiniowania Aquanet. S.A w celu
uwzglednienia potrzeb i koordynacji ewentualnych prac dotyczgcych infrastruktury wod-
kan.) lub gestoréw uzbrojenia podziemnego (VEOLIA wydane zostaty warunki przebudowy
sieci cieplnej nr KE/T/MSK-J2/19-et643/2024 wydane dla inwestora zewnetrznego oraz
warunki przylgczenia do m.s.c. budynku przy ul. Gtogowska 25 (dz. 25-cz., ark.10, obreb
tazarz), nr 3537/2024. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej
wymiany informaciji technicznej ze wskazanymi przez Zamawiajgcego podmiotami, aby w
sposob funkcjonalny oraz zgodny z przepisami skoordynowaé proces projektowy.

1.11.10.Uzyskanie wszelkich niezbednych odstepstw od warunkéw technicznych lub innych
przepisow (jezeli zaistnieje taka koniecznosc).

1.11.11. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania raportéw, zgodnie z uwarunkowaniami
zdefiniowanymi w umowie.

1.11.12.Opracowania oraz kosztorysy, muszg zosta¢ podpisane przez projektanta wiodgcego,
w nastepstwie czego do kazdego opracowania nalezy dotgczyc:

>

>

uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

oswiadczenia projektanta o opracowaniu w/w dokumentéw zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
normami i rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

1.11.13.Dokumentacje nalezy opracowac przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejgca
roslinnoscig z uwzglednieniem planu ewentualnych nasadzen kompensacyjnych w
przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

1.11.14. Zamdwienie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz obowigzujgcych wytycznych miejskich, takich jak w szczegadlno$ci:

>

>

Standardy Rowerowe (https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-
rowerowa-standardy,p,3842,34471.html)

Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zielonych Poznania
(https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6/)
Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej
(https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-
pielegnaciji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html)

Zarzadzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta Poznania
(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-
0sob-z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html), zmienione Zarzgdzeniem
nr 759/2022/P (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-
p.k,759-2022-P/) .

Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystankéw i wiat peronowych
sporzadzonymi przez Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn.
,Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu
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zbiorowego”, maj 2018 r. (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-
publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-
podstawowe,p,3842,34468.html),

> ,Wytyczne kolorystyczne elementow infrastruktury”,
(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html),

> ,Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodnikow”
(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-
kierunkowe,p,3842,34469.html),

» Katalogiem Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-
miejskich-poznania,p,3842,31711.html),

»  Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informaciji Miejskiej
(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-
miejskiej,p,3842,39651.html).

» Standardy Retencji dla Miasta Poznania (https://www.aquanet-
retencja.pl/retencija/)

»  Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030

lll. Szczegotowy zakres opracowania

1. Etap | - Inwentaryzacja zieleni (zakres zgodny z Zarzadzeniem nr 399/2022/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw
zielonych Poznania)

Zakres zgodnie z wymogami okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o
ktérych mowa w Zarzgdzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni., ktére sg dostepne w Biuletynie Informaciji Publicznej
Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-

p,NTO01810F6).

A) Przed rozpoczeciem prac w zakresie Inwentaryzacji dendrologicznej, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania weryfikacji niezbednego zakresu aktualizacji podktadéw mapowych do wymogow
ochrony zieleni na etapie catosci prac projektowych. Zakres aktualizacji powinien by¢ uzalezniony
od biezgcego i aktualnego zakresu prac projektowych (dziatania powinny by¢ adekwatne do
poszczegolnych etapow dla catosci dokumentacji projektowe;j).

B) Zamawiajgcy wskazuje na konieczno$¢ domierzenia:

— rzednych terenu i zastanych obiektéw w obrebie rzutéw koron drzew cennych oraz drzew
przewidywanych do zachowania (wskazanych przez Zarzad Drog Miejskich na etapie
opracowania Programu Funkcjonalno-uzytkowego);

— charakterystycznych form uksztattowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obnizenia, rowy)
oraz miejsca podmokite;

— rzednych terenu i obiektdw, w szczegdlnosci:
* ciggi piesze w sgsiedztwie drzew,

* elementy infrastruktury naziemnej, w szczegdlnosci wpusty kanalizacji deszczowej, w
sgsiedztwie wiekszych drzew (powyzej: 200 cm obwodu lub 64 cm $rednicy pnia);

— zieleni w rejonie istotnych wydzieleh miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
— w szczegolnosci: linii zabudowy, paséw drogowych lub elementéw infrastruktury.

C) Czesc¢ opisowa inwentaryzacji dendrologiczne;j
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http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-wytyczne,p,3842,37672.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-kierunkowe,p,3842,34469.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-miejskich-poznania,p,3842,31711.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-miejskiej,p,3842,39651.html
https://www.aquanet-retencja.pl/retencja/
https://www.aquanet-retencja.pl/retencja/
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Obowigzujg nastepujgce wytyczne dotyczgce minimalnego zakresu czesci opisowej inwentaryzacji
dendrologiczne;j:

— dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;

— charakterystyka zastanej szaty roslinnej i sposobu zagospodarowania/uzytkowania terenu oraz
o0golny opis warunkéw siedliskowych w obszarze opracowania;

— informacje dotyczgce autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia kierunkowego
lub posiadanego doswiadczenia;

— informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentéw wyjsciowych;

— data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis zatgczonych rysunkéw oraz podpis autora;
Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin, ktére obejmuje:

— numer inwentaryzacyjny ros$liny, zgodny z zatgcznikiem graficznym;

— okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny;

— wartosci dendrometryczne roslin:

« dla drzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokosci 130 cm ponad poziomem terenu,
Srednica rzutu korony [m], wysokos¢ drzewa [m] (metodyki pomiaréw opisano w Standardzie
inspekcji i diagnostyki drzew);

« dla krzewdw lub grup krzewdw: powierzchnia rzutu [m?] i wysoko$¢é [m].

+ drzewa, na ktérych usuniecie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, mogg by¢
przedstawione i opisane w grupie.

— zwiezly opis drzewa uzyskany metodg wizualna.

Jezeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbedna jest szczegotowa inspekcja drzew, nalezy jg wykonac
zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew.

Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje nastepujgce informacje:

— podsumowanie zinwentaryzowanych ro$lin pod wzgledem liczby gatunkéw, z podziatem na
warstwy drzew i krzewodw;

— wskazanie drzew do nastepujgcych kategorii celem usprawnienia zarzgdzania zadrzewieniami:

» drzewa i krzewy cenne — wraz z opisem ich waloréw (np. krajobrazowych, kompozycyjnych,
przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);

» drzewa i krzewy o krétkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki ze
wzgledu na zty stan zdrowotny lub ewidentnie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia;

» drzewa wymagajgce indywidualnej oceny (inspekcji drzew).
— wskazanie komponowanych uktadéw drzew i/lub krzewéw (aleje, szpalery, drzewa soliterowe);
— inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentacji;

— dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew i
krzewdw cennych.

D) Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej

Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celéw opiniodawczych
lub projektowych w skali 1:500 lub doktadniejszej i obejmuje:

a) podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

b) okreslenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roslin z czytelnym oznaczeniem:



— lokalizacji osi pnia drzewa,

— rozmiaru pnia — dla drzew, ktérych obwdd pnia przekracza 200 cm (na wysokosci 130 cm) —
srednica okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem $rednicy pnia,

— srednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami,
— numeru inwentaryzacyjnego rosliny;

c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewdéw oraz ewentualnego oznaczenia naptywow
korzeniowych;

d) metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autoréw oraz legende oznaczen.

Oczekuje sie, aby opracowania dendrologiczne wykonywaé na cyfrowych podktadach mapowych,
ktére umozliwiajg geolokalizacje ro$lin. W przypadku drzew wymagajacych pogtebione;j
diagnostyki nalezy zaleci¢ lub wykonac¢ ekspertyze dendrologiczng w celu okreslenia
szczegotowych dziatan. Konieczne jest, aby lokalizacje drzew byty wykazane przez geodete w
ramach opracowania mapy do celéw projektowych lub domierzone precyzyjnymi narzedziami z
doktadnoscig do 10 cm.

E) Wskazania dotyczgce opracowania inwentaryzacji dendrologiczne;

Oczekuje sie, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowata rowniez egzemplarze zlokalizowane w
sgsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddziatywac dane przedsiewziecie, w szczegolnosci:

— rosliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane

zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa parkingu lub
ogrodzenia);

— drzewa zachodzgce rzutem korony na obszar inwestycji;
— miejsca potencjalnych kolizji w zwigzku z budowg przytaczy;
— strefy ciggoéw technicznych i dojazdéw do inwestyciji.

F) Strefa ochrony drzewa (SOD)

W ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest opracowanie zasiegu Strefy
ochrony drzewa (SOD). Jest on obszarem wokét drzewa, w obrebie kiérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje:

— strefe rzutu korony plus 1,5 m —w przypadku drzew o naturalnym pokroju_lub
— strefe rzutu korony plus 3 m —w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
— strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

* szczegOblnych stanowisk (np. dla zadrzewieh przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasieg ograniczonego
przez infrastrukture systemu korzeniowego; drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzglednic fakt, Zze zasieg systemu korzeniowego w takich
przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadac¢ ksztattowi korony i moze siega¢ dalej poza
obecny rzut korony.

Zalecenia dotyczace SOD

— SOD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystgpieniem do
opracowania projektdow) oraz aktualizuje sie na etapie realizacji operatu dendrologicznego i
projektu ochrony zieleni.

— Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych,



— obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych. W przypadku drzew
objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew cennych konieczne jest wykluczenie
wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie projektu i realizacji prac), bez mozliwosci odstepstw.
Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT i projektach
wykonawczych.

2.

Etap Il — Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z okresleniem stanu prawnego oraz
wstepny operat dendrologiczny

Ila — Koncepcja zagospodarowania terenu

A)
B)

C)

D)

E)

F)

H)

W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowaé¢ Koncepcje Zagospodarowania Terenu z
uwzglednieniem analizy potencjalnych wycinek drzew i krzewow.

Opracowaé mape ewidencyjng wraz z oznaczeniem stanu prawnego nieruchomosci w zakresie
realizacji zadania

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i
innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedtozenia analizy
mozliwosci pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzje o wycince nalezy
kazdorazowo traktowac¢ jako ostatecznosc.

Zagospodarowanie terenu powinno uwzglednia¢ wstepny operat dendrologiczny wykonany w
odniesieniu do poczatkowej koncepcji zagospodarowania terenu.

W ramach prac projektowych nalezy stosowaé nastepujgce rozwigzania techniczne
minimalizujgce kolizje z zastanymi drzewami:

— miejscowe zawezenia ciggdw komunikacyjnych, potagczone z wyraznym oznakowaniem w
celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sgsiedztwie drzew — ograniczanie zblizania
nawierzchni do drzew;

— rezygnacja z obrzezy ciggéw komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa;

— krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym);

— fundamenty punktowe zamiast taw fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia);
— chodniki wyniesione (z ptytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowane
punktowo (chodniki rampowe);

— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podtozu strukturalnym jako
podbudowy ciggu komunikacyjnego;

— kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty teletechniczne) — kanaty
umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i
wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie o$wietlenia);

— oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczajg w skrajnie ciggu komunikacyjnego;

— nawierzchnie potprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajgce wode (z
kruszywa spajanego zywicg) — zalecane w szczegoélnosci dla ciggdw pieszych i rowerowych;

— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami o wysokosci okoto 40 cm, ktore
ograniczajg zadeptywanie zielencéw, ale nie stanowig bariery dla matych ssakéw)

- inne rozwigzania stuzgce ochronie zieleni, uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzadcg terenu.
Po opracowaniu wstepnego operatu dendrologicznego, a nastepnie zagospodarowania terenu
m.in. pod katem rozmieszczenia zieleni, Wykonawca wystgpi do jednostek miejskich o
uzgodnienia.

W przypadku likwidacji ogrodzen posesiji prywatnych przewiduje sie odtworzenie ogrodzen w
nowej lokalizacji wynikajgcej z projektowanego zagospodarowania terenu w standardzie
zgodnym z stanem istniejgcym. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie standardu z
wiascicielem.

Na tym etapie realizacji prac projektowych nalezy takze:

» mie¢ na uwadze koniecznos$¢ rozwigzan w zakresie ochrony warunkéw siedliskowych,

gospodarowania wodg opadowg oraz poprawy bioré6znorodnosci,



» wskazac¢ kolizje z uzbrojeniem podziemnym (w szczegdlnosci opracowacé przekroje podtuzne
w osi tunelu oraz w osi wszystkich schodéw i pochylni (na przekrojach podtuznych nalezy
wskazac istniejgce uzbrojenie oraz poziom woéd gruntowych),

» opracowac co najmniej 2 przekroje poprzeczne oraz profil podtuzy projektowanego ukfadu
drogowego,

»  wprzypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych elementow pasa drogowego - przedstawic
koncepcje ich przebudowy i uzyskac jej uzgodnienie z ZDM,

» uzyskac warunki techniczne okreslajgce usuniecie kolizji z uzbrojeniem,

» w przypadku braku mozliwosci zlokalizowania niezbednej infrastruktury podziemnej —
uzasadni¢ zaistniatg okolicznosé,

» uwzgledni¢ sugerowany kierunek organizacji ruchu od planowanej ul. Dolnej Gtogowskiej do
ul. Ggsiorowskich i uzgodni¢ zatozenia z Miejskim Inzynierem Ruchu.

Zamawiajgcy informuje, ze przygotowane opracowanie nalezy zaopiniowaé z wihasciwymi
Interesariuszami i podmiotami zarzgdzajgcymi infrastrukturg. Na podstawie ww. opinii, Wykonawca
uzyska stanowiska i informacje niezbedne do opracowania etapu lIl.

IIb — wstepny operat dendrologiczny

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczgce gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowanych dziatan
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych. Gtéwnym celem operatu
dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewien i krzewéw w jak najlepszej
kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu.

Wstepny operat dendrologiczny jest propozycja Wykonawcy wzgledem ochrony zieleni, ktéra
zostanie zweryfikowana m.in. w procesie uzgodnien z Interesariuszami.

3. Etap Il - Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem ostatecznego operatu
dendrologicznego wraz z pozytywnym protokotem z Narady Koordynacyjnej

llla — Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem koncowego operatu dendrologicznego

a) W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowaé ostateczny wariant zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie II, po wskazaniu przez jednostki miejskie
ewentualnych zastrzezenh na etapie uzyskania opinii.

b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniaé kohcowy operat dendrologiczny wykonany w
odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry uwzglednia wszystkie zalecenia przedstawione we
wstepnym operacie dendrologicznym oraz uzyskanych opiniach dotyczacych tego zakresu.

¢) Po otrzymaniu uzgodnien z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje koncowy wariant
zagospodarowania terenu.

d) Podczas opracowania Dokumentacji Projektowej wiasciwej dla Etapu llla, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajagcym zmian w
Dokumentacji Projektowej, wynikajgcych z wydawanych opinii jednostek zewnetrznych.

e) W ramach realizacji Etapu llla, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienia
wszystkich wtasciwych merytorycznie jednostek.

f) Celem realizacji Etapu jest przesgdzenie o rozwigzaniach docelowych stanowigcych podstawe
dla dalszych prac projektowych.

lllb — kohcowy operat dendrologiczny



a) W ramach przedmiotowego etapu nalezy opracowac ostateczny wariant zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem prac wykonanych w Etapie Il, po wskazaniu przez jednostki miejskie
ewentualnych zastrzezen na etapie uzgodnien.

b) Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wskazania
dotyczgce gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezacych oraz planowanych dziatan
inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (opracowanie dot. Etapu II).
Gtéwnym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewien i
krzewow w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowanh zagospodarowania terenu.

c) Po otrzymaniu uzgodnien z jednostek miejskich, Wykonawca opracuje koncowy operat
dendrologiczny.

d) Podczas opiniowania Dokumentacji Projektowej wiasciwej dla Etapu Illb, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian w
Dokumentacji Projektowej, wynikajgcych z wydawanych opinii jednostek zewnetrznych.

e) W ramach realizacji Etapu Illb, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ opinie/uzgodnienia
wszystkich wiasciwych merytorycznie jednostek.

f) Celem realizacji Etapu jest przesadzenie o wariancie docelowym stanowigcym podstawe dla
Etapu Projektu Budowlanego.

llic — pozytywny protokot z Narady Koordynacyjnej

a) Wykonawca uzgodni na Naradzie Koordynacyjnej (ZUDP) przedmiotowa Dokumentacje
Projektowg i przekaze jg Zamawiajgcemu razem z pozytywnym protokotlem z Narady
Koordynacyjnej (ZUDP) oraz uzgodnieniami poszczegdélnych gestoréw sieci do Dokumentacji
Projektowej odpowiedniej dla Etapu IlI.

b) Akceptacja Dokumentacji Projektowej odpowiedniej dla Etapu Ill oraz podpisanie wtasciwego
Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych rozwigzan kierowanych do
dalszego uzgadniania z gestorami sieci.

4. Etap IV — Dokumentacja geologiczno-geotechniczna, kompletny i w petni uzgodniony
projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz
potwierdzenie zlozenia wniosku o uzyskanie wilasciwej decyzji administracyjnej
niezbednej do realizacji inwestycji wraz z niezbednymi zatagcznikami

IVa — Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

Zamawiajgcy wymaga wykonania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej zgodnie z
wymaganiami opisanymi w niniejszym opracowaniu oraz w Rozporzagdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, a takze Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze.

Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ realizacje przedmiotowego opracowania niezwitocznie po
podpisaniu Umowy i w sposdb umozliwiajgcy prawidtowg realizacje poszczegdlnych Etapéw Umowy.

Wykonawca na co najmniej 21 dni przed rozpoczeciem badan terenowych objetych zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o harmonogramie, szczegdétowych lokalizacjach oraz formie
wykonywanych badan (w wymaganej dla prawidtowej oceny sytuacji geologiczno-geotechnicznej liczbie
punktéw przeprowadzenia badan, ale Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe 2 lokalizacje badan,



ktore Wykonawca musi zrealizowa¢ w ramach Wynagrodzenia). Do przedmiotowych informaciji
Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zgode lub brak wniesienia sprzeciwu
przez zarzadce/wtasciciela danego terenu (w tym zgode na zajecie pasa drogowego lub zatwierdzenie
czasowej organizacji ruchu o ile bedg wymagane). Brak przekazania przedmiotowej informacji w
wyznaczonym terminie moze skutkowac¢ brakiem zgody Zamawiajgcego na rozpoczecie prac, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W ramach realizacji Etapu, Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i zatwierdzen jednostek zewnetrznych dla wszystkich opracowan projektowych niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu Etapu. Koszty za wykonanie powyzszych czynnosci zawarte sg w
Wynagrodzeniu za przedmiotowy Etap.

Podpisanie wtasciwego Protokotu Odbioru nie jest jednoznaczne z akceptacjg ostatecznych rozwigzan
zakresu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej wiasciwych do sporzadzenia petnej Dokumentacji
Projektowej. Odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ dobranych parametrow rozwigzah lezy po stronie
Wykonawcy. Na etapie Etapu Projektu Technicznego i Wykonawczego, Wykonawca dokona ponownej
weryfikacji przyjetych zatozeh geologiczno-technicznych w kontekscie zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, co zostanie poswiadczone odpowiednimi o$wiadczeniami o0séb wykonujgcych
Dokumentacje Projektows.

IVb — kompletny i w petni uzgodniony projekt architektoniczno-budowlany

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest to opracowanie projektowe wykonywane rownolegle z
Projektem Zagospodarowania Terenu oraz Projektem Technicznym.

Projekt Architektoniczno-Budowlany charakteryzuje rozwigzania, m.in.: geometryczne, wysokosciowe,
konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, wyposazenia, w szczegotowosci
wymaganej dla pozyskania kompletu decyzji umozliwiajgcej realizacje rob6t budowlanych.

Projekt Architektoniczno-Budowlany powinien stanowi¢ ograniczenie tresci Projektu Technicznego
do niezbednego minimum.

Zawartosc¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego musi by¢ zgodna z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

IVc — projekt zagospodarowania terenu

Celem opracowania dokumentacji projektowej dla projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie
kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktéry uwzglednia wszystkie aspekty
zwigzane z planowaniem, projektowaniem i wykorzystaniem przestrzeni w obrebie okreslonego terenu.
Dokumentacja ta ma stanowic¢ podstawe do uzyskania niezbednych pozwolen administracyjnych (w tym
pozwolenia na budowe) oraz moze by¢ wykorzystana do wykonania inwestycji.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

e Analize stanu istniejgcego (z uwzglednieniem uwarunkowan prawnych, technicznych,
przyrodniczych i urbanistycznych),

e Projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

» Uktad funkcjonalno-przestrzenny, w tym rozmieszczenie obiektéw budowlanych, drég,
chodnikéw, miejsc parkingowych, zieleni, urzagdzen matej architektury itp.

» Infrastruktura techniczna: projekt przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych,
gazowych itp.

» Projekt sieci komunikacyjnych: uktad drég, Sciezek rowerowych, pieszych, przejazdéw, itp.

» Zielen i rekreacja: projektowanie przestrzeni zielonych, nasadzen roslinnych, elementéw
rekreacyjnych, placéw zabaw itp.



» Ochrona srodowiska: uwzglednienie elementéw ochrony srodowiska, takich jak zielen, systemy
zarzgdzania wodami opadowymi, tereny ochrony przyrody.
» Elementy matej architektury: projekt ogrodzen, tawek, smietnikow, oswietlenia itp.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), ustawg z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130), a takze z aktami wykonawczymi i innymi
normami technicznymi. Nalezy rowniez uwzgledni¢ zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy (jesli brak jest planu).

Dokumentacja powinna zawierac:

e Rysunki projektowe w odpowiedniej skali (plan zagospodarowania terenu, przekroje, rzuty,
mapy sytuacyjne),

o Opis techniczny opracowania zawierajacy szczegétowe informacje dotyczace funkcji terenu,
przeznaczenia poszczegolnych obszaréw, przyjetych rozwigzan projektowych oraz wskazanie
zastosowanych materiatow,

e Obliczenia techniczne, jesli wymagajg tego poszczegolne elementy projektu (np. obcigzenia
nawierzchni, projektowanie systeméw odwodnienia),

o Wykaz uzgodnien i opinii (np. z zarzgdcg drogi, zarzadca infrastruktury technicznej, stuzbami
ochrony $rodowiska itp.),

e Projekt rozbiorek obiektow budowlanych.

IVd — potwierdzenie ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z niezbednymi zalgcznikami

Po ztozeniu wniosku o decyzje ZRID, wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
potwierdzenia ztozenia wniosku w odpowiednim organie administracyjnym wraz z kompletem
zatgcznikdow stanowigcych integralng czes$¢ wniosku, m.in. zatwierdzone projekty podziatu
nieruchomosci.

5. Etap V — kompletny i w petni uzgodniony projekt techniczny/budowlany, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, projekt statej organizacji ruchu, projekt ochrony
zieleni, harmonogram rzeczowo - finansowy, kosztorys inwestorski, przedmiar robét,
przedmiar robét — oferta, materialy promocyjne, tj.: wizualizacje zadania inwestycyjnego
oraz projekt tablicy informacyjnej

Va — Kompletny i w pelni uzgodniony projekt techniczny/budowlany — szczegétowy zakres bedzie
wynikat z wyboru wariantu rozwigzan technicznych. Wykonawca w cenie ryczattowej zobowigzany jest
do opracowania kompletu dokumentacji.

Vb — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) stanowig opracowania zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robaét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB) powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz:



a) byc¢ Scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowg, warunkami realizacji Rob6t Budowlanych
oraz przedmiarami i kosztorysami,

b) by¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z toméw Dokumentacji Projektowej,
Zamawiajgcy uprzednim uzgodnieniu dopuszcza przygotowanie jednego dokumentu STWiIORB
dla kilku tomoéw, o ile sg to tomy tej samej specjalnosci budowlanej i zakres robét branzowych
objetych STWIORB odpowiada danym tomom Dokumentacji Projektowe;j.

c) przed przekazaniem STWiIORB Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
Zamawiajgcego decyzje w zakresie przewidywanego sposobu rozliczenia Robét Budowlanych
— rozliczenie obmiarowe (kosztorysowe) czy rozliczenie ryczattowe.

Vc — Projekt statej organizacji ruchu
W ramach Etapu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania projektu statej organizacji ruchu (dla obszaru niezbednego do prawidiowego
funkcjonowania uktadu drogowego — zgodnie ze wskazaniem odpowiednich jednostek),

b) uzyskania opinii organu zarzadzajgcego ruchem do geometrii drog publicznych zgodnie z
procedurg obowigzujgca w Miescie Poznan,

c) uzyskania zatwierdzenia projektow inzynierii ruchu przez organ zarzadzajgcy ruchem.
Vd - Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierajgca wykaz dziatan zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego
oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do ustalen projektéw wykonawczych oraz/lub projektu
organizacji budowy.

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposéb ich realizacji w nawigzaniu do kolizji
wskazanych w operacie dendrologicznym — stanowi jego uszczegoétowienie i realizowany jest najpdzniej
na etapie opracowania projektow wykonawczych oraz technologii realizacji robét, aby skoordynowac
ochrone roslin z realizacjg inwestycji. Prace wynikajgce ze wskazan tego dokumentu nalezy uwzgledni¢
w harmonogramach robét i kosztorysach inwestycyjnych.

Czes¢ graficzna POZ powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem aktualnej dokumentacji szczegotowej
(projekt techniczny/wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektow szczegdtowych
(wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegdélnosci:

— sposoOb postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
— wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin, w tym:

* sposbb wygrodzenia roslin,

» zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);
— zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

* propozycje zmiany technologii prowadzenia robét (np. wybér technologii palowania,
ktéra nie koliduje z drzewami),

* wprowadzenie zmian niebedacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z
autorem dokumentacji),

*  propozycje zmiany zapisow w projekcie organizacji budowy;

— zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew i krzewéw na
terenie budowy;



— wskazania dotyczgce ochrony siedlisk roslin — w szczegdlnosci warunkéw glebowych oraz
powietrzno-wodnych.

Ve — Harmonogram rzeczowo — finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego, opracowany
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowy dokument nalezy scali¢ w 1 pliku,
razem z ,kosztorysem inwestorskim” w taki sposéb, aby po wypetnieniu arkusza z ofertg, odpowiednie
sumy automatycznie przenosity sie do arkusza Harmonogramu.

Harmonogram nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xIs) na no$niku cyfrowym.

Vf — Kosztorys inwestorski — zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). Przedmiotowy dokument nalezy opracowac:

a) z podziatem na podstawowe branze wraz z uwzglednieniem projektu rozbiorki obiektow
budowlanych,

b) przed sporzgdzeniem wyceny, szczeg6towg strukture kosztéw nalezy uzgodni¢c z
Zamawiajgcym.

UWAGA! Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiérki, dla ktérych Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi wymaga
uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy wykona¢ projekt rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba,
zawierajgcy przynajmnie;j:

a) opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,

b) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

¢) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegolnymi,

d) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

€) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki.

Vg — Przedmiar robét, przedmiar robét — oferta,

Przedmiary Robdét powinny spetniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz:

a) by¢ Scisle powigzane z Dokumentacjg Projektowg (podzielone na odpowiednie etapy oraz
branze), warunkami realizacji Robdét Budowlanych oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt;

b) obejmowaé wszystkie ustugi i roboty objete Dokumentacjg Projektowg, w tym przynajmniej:

a. prace projektowe i ustugi z nimi zwigzane,

b. ustugi np. z zakresu obstugi geodezyjnej budowy, nadzoru przyrodniczego i ochrony
srodowiska, archeologicznego, wdrazania i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

c. roboty przygotowawcze,

d. zasadnicze roboty budowlane,

e. roboty zwigzane z obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robdt,



f. roboty porzadkowe w koncowej fazie Inwestyciji;
c) byé¢ przygotowane odrebnie dla kazdego z toméw Dokumentacji Projektowej;
d) zawiera¢ przynajmniej:

i. przedmiar robot oparty o pozycje szczegétowe z wykazaniem naktadow robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu (R+M+S),

ii. kosztorys inwestorski oparty 0 pozycje szczegdétowe z wykazaniem naktadéw
robocizny, materiatéw i pracy sprzetu (R+M+S),

iii. formularz kosztorysu ofertowego opartego 0 pozycje uproszczone z kosztorysu
inwestorskiego.

W ramach czynnos$ci zwigzanych z kosztorysem, uwzgledni¢ nalezy réwniez przygotowanie dokumentu
pn. ,Przedmiar robét — oferta”, przeznaczony do wypetnienia przez oferentéw w procedurze wyboru
Wykonawcy robét budowlanych, sporzgdzony w formie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz w formie
papierowej i zawierajacy:
» kolumna (A) - numer pozycji przedmiaru,
» kolumna (B) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, zawierajgcej
wymagania dla danej pozyciji przedmiaru,
» kolumna (C) - nazwe i opis pozycji przedmiaru,
» kolumna (D) - jednostke miary,
» kolumna (E) - ilo$¢ jednostek miary (z doktadnoscig do catkowitych jednostek a w wyjgtkowych
przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),
» kolumna (F) - do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajgcg wpisanie ceny z maksymalng
doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku),
» kolumna (G) - zawierajgca wartos¢ pozycji (wyliczajgcg wartos¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po
przecinku.

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiajgcemu ,Przedmiar robot — oferta” nalezy zapisaé w
formie odrebnego pliku w formacie Excel, w ktérym:

» kolumna (F), przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku (0-99 groszy),

» zawartos¢ kolumny (G) okreslajgcej warto$¢ pozycji wyliczana jest automatycznie jako iloczyn
ilosci jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. Zastosowana formuta musi wylicza¢ warto$¢
pozycji w zaokragleniu do maksimum dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym
wartosci do 0,5 gr. pomija sie, a warto$¢ 0,5 gr. i wyzszg zaokragla sie do petnego grosza
ZAOKR(e1*f1;2).

» nastgpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w pkt. 5. Ve
niniejszej specyfikaciji.

Vh — Materiaty promocyjne
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu materiaty promocyjne, na ktére sktadajg sie:

a) wizualizacje Zadania Inwestycyjnego — wykonanie prezentacji 3D rozwigzan przewidzianych w
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem terendw sgsiednich.

. Wykonawca przygotuje wizualizacje w stylu stosowanym podczas inwestycji Tramwajow
Warszawskich Sp. z 0.0. Materiaty wzorcowe stanowig zatgcznik do OPZ.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé co najmniej 2 wizualizacje, przy czym zobowigzany
jest do uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym doktadnej lokalizacji oraz rzutu
planowanych wizualizaciji.



. Do wizualizacji nalezy dotaczy¢ fotografie miejsca, w tym samym ujeciu, sprzed rozpoczecia
Inwestycji.

. Wykonujgc wizualizacje nalezy dochowac starannosci w odwzorowaniu najblizszego
otoczenia Inwestycji w obszarze kadru wizualizacji (podkiad-tto uwzgledniajgcy w
maksymalnym stopniu istniejgce zagospodarowanie terenu, tj.: rzeczywista wysokos$¢ i
wyglad budynkoéw, zadrzewien, zieleni niskiej i innej, terendw wodnych oraz pozostatych
elementow przestrzeni - mozliwe wykorzystanie zdje¢ z drona lub modelowania budynkéw
- oraz wykorzystywanych modeli taboru i kolorystyki pojazdéw publicznego transportu
zbiorowego w Poznaniu. W zakresie wykorzystania modeli 3D budynkéw pomocne moga
sta¢ sie materiaty udostepniane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii na Geoportalu
3D https://geoportal3d.pl/ lub Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz
https://sip.poznan.pl/model3d/#/legend

. Wizualizacje nalezy wykona¢ przy odpowiednich warunkach atmosferycznych,
gwarantujgcych oddanie oczekiwanych efektow wizualnych.

. Wizualizacje nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf w
rozdzielczosci 600 dpi (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).

b) projekt tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania inwestycyjnego,
zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania.

6. Etap VI - decyzje zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci) oraz decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew/krzewow (jesli bedzie wymagana).

Obowigzkiem Wpykonawcy jest okreslenie momentu oraz koniecznosci uzyskania decyzji
zezwalajgcej na usuniecie drzew/krzewow.

IV. Zalgczniki

1. Wstepny zakres zadania inwestycyjnego (do ostatecznego okreslenia w ramach prac
projektowych).
2. Materiaty wzorcowe do wizualizaciji.
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