
Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr … do Oferty

NAZWA INWESTYCJI "Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”

LOKALIZACJA POSUM, al.Solidarności 36, 61-696 Poznań

INWESTOR MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

INWESTOR ZASTĘPCZY POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ

NR ETAPU NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO
Wskaźnik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

ETAP 1 Roboty budowlane w przyziemiu 5,0% 23,00%

ETAP 2 Roboty budowlane na parterze 3,5% 23,00%

ETAP 3/KM nr 1 12,0% 23,00%

ETAP 4/KM nr 2 Docieplenie i hydroizolcja dachu 16,0% 23,00%

ETAP 5/KM nr 3 Roboty budowlane na II piętrze 2,5% 23,00%

ETAP 6 Instalacje elektryczne 9,0% 23,00%

ETAP 7 Instalacje teletechniczne 3,0% 23,00%  

ETAP 8 Sieć kanalizacji deszczowej_roboty nawierzchniowe i ziemne 9,0% 23,00%

Sieć kanalizacji deszczowej_roboty montażowe 7,0% 23,00%

ETAP 10 Instalacja wod-kan 4,0% 23,00%

ETAP 11 system oddymiania klatek schodowych 2,0% 23,00%

ETAP 12 Instalacja ciepła technologicznego 1,0% 23,00%

ETAP 13 Instalacja wentylacji mechanicznej 16,0% 23,00%

ETAP 14 / KM nr 4 Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 10,0% 23,00%

RAZEM 100,00%

364 715,45 83 884,55 448 600,00

255 300,81 58 719,19 314 020,00

Roboty budowlane dotyczące I piętra (budynek A) oraz zgłoszenie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wniosku o wydanie częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla tego 
zakresu

875 317,07 201 322,93 1 076 640,00

1 167 089,43 268 430,57 1 435 520,00

182 357,72 41 942,28 224 300,00

656 487,80 150 992,20 807 480,00

218 829,27 50 330,73 269 160,00

656 487,80 150 992,20 807 480,00

ETAP 9 510 601,63 117 438,37 628 040,00

291 772,36 67 107,64 358 880,00

145 886,18 33 553,82 179 440,00

72 943,09 16 776,91 89 720,00

1 167 089,43 268 430,57 1 435 520,00

729 430,89 167 769,11 897 200,00

7 294 308,94 8 972 000,00
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