Tabela Etapow Rozliczeniowych - Zatacznik nr 5a do PIM/04/23/ZP18/2022-330

NAZWA INWESTYCJI

DOM POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. UGORY - MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKOW B1 | B2

LOKALIZACJA DOM POMOCY SPOLECZNEJ UL. UGORY 18/20 POZNAN
INWESTOR MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
INWESTOR ZASTEPCZY POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0., PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
NR POZYCJI NAZWA POZYCJI ROZLICZENIENIOWEJ
‘ Wskaznik% |  KwotanettoPLN | stawkaVAT |  PodatekVAT | Kwota brutto PLN
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKO DPS UGORY (BUDYNKI B11B2)
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU B 1
POZ. 1 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 4,72% 422 113,82 8,00% 33 769,11 455 882,93
POZ. 1.1 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 4,72% 422 113,82 8,00% 33769,11 455 882,93
POZ. 2| WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 50% zakresu rzeczowego 2,80% 250 406,50 8,00% 20 032,52 270 439,02
POZ. 2.1|WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ do 100% zakresu rzeczowego 2,80% 250 406,50 8,00% 20 032,52 270 439,02
POZ. 3| WYMIANA WITRYN ALUMINIOWYCH 2,96% 264 715,45 8,00% 21177,24 285 892,68
POZ. 4|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 6,27% 560 731,71 8,00% 44 858,54 605 590,24
POZ. 4.1|DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 6,27% 560 731,71 8,00% 44 858,54 605 590,24
POZ. 5| MALOWANIE SCIAN Z CEGLY CERAMICZNEJ 2,37% 211 951,22 8,00% 16 956,10 228 907,32
POZ. 6|RENOWACJA SCIANY Z BETONU | MALOWANIE FARBA ELEWACYJINA 0,28% 25 040,65 8,00% 2003,25 27 043,90
POZ. 8|REMONT BALKONOW T11T2 25,85% 2311788,62 8,00% 184 943,09 2496 731,71
POZ. 9|NAPRAWA USZKODZEN ELEMENTOW ZELBETOWYCH 2,34% 209 268,29 8,00% 16 741,46 226 009,76
POZ. 10|REMONT PODLOGI PATIO 1,59% 142 195,12 8,00% 11375,61 153 570,73
POZ. 11|REMONT DACHU (docieplenie stropodachu granulatem z wely mineralnej, stropodach niewentylowany) 7,25% 648 373,98 8,00% 51 869,92 700 243,90
POZ. 12| WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE 0,33% 29 512,20 8,00% 2 360,98 31873,17
POZ. 13|SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ TERENU, SCIANY PRZY WEJSCIU DO KOTLOWNI 9,94% 888 943,09 8,00% 7111545 960 058,54
POZ. 14|ODTWORZENIE OPASKI 1,92% 171 707,32 8,00% 13 736,59 185 443,90
POZ. 15|1ZOLACJA STROPOW NAD WEJSCIEM DO KOTLOWNI 0,12% 10731,71 8,00% 858,54 11590,24
POZ. 16| ODWODNIENIE NASWIETLI PIWNICZNYCH 0,07% 6 260,16 8,00% 500,81 6 760,98
POZ. 17|ROZBIORKA | ODTWORZENIE FRAGMENTU KONSTROKCJI TARASU - poz.- 5.40 0,49% 43 821,14 8,00% 3 505,69 47 326,83
POZ. 18| ODTWORZENIE ODWODNIENIA TARASOW (rzygacze) 0,15% 13414,63 8,00% 1073,17 14 487,80
POZ. 19|RENOWACJA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW PRZED WEJSCIEM 0,71% 63 495,93 8,00% 5079,67 68 575,61
POZ. 20|RUSZTOWANIA 1,09% 97 479,67 8,00% 7798,37 105 278,05
POZ. 21|UTYLIZACJA ODPADOW 1,47% 131 463,41 8,00% 10 517,07 141980,49
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU B 2
POZ.1 [ROBOTY ROZBIORKOWE 0,78% 69 756,10 8,00% 5 580,49 75 336,59
POZ. 2|REMONT SCIANY ZEWNETRZNEJ PONIZEJ TERENU 1,77% 158 292,68 8,00% 12 663,41 170 956,10
POZ. 3| WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 50% zakresu rzeczowego 1,06% 94 796,75 8,00% 7 583,74 102 380,49
POZ. 3.1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ do 100% zakresu rzeczowego 1,06% 94 796,75 8,00% 7 583,74 102 380,49
POZ. 4| WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,20% 17 886,18 8,00% 1430,89 19317,07
POZ. 5|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH do 50% zakresu rzeczowego 1,91% 170 813,01 8,00% 13 665,04 184 478,05
POZ.5,1|DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH do 100% zakresu rzeczowego 1,91% 170 813,01 8,00% 13 665,04 184 478,05
POZ. 6|REMONT DACHU (izolacja termiczna, kryciepapa termozgrzewalng, obrobki blacharskie,montaz rynien) 2,03% 181 544,72 8,00% 14 523,58 196 068,29
POZ. 7| WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,25% 22 357,72 8,00% 1788,62 24 146,34
POZ. 8|UTYLIZACJA ODPADOW 0,29% 25 934,96 8,00% 2074,80 28 009,76
REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
POZ. 1|ROBOTY ROZBIORKOWE 0,31% 2772358 23,00% 637642z 34100,00 zt
POZ. 2|ROBOTY ZIEMNE 0,93% 83170,73 23,00% 19129,27 102 300,00 zt
POZ. 3|ROBOTY MONTAZOWE 0,99% 88 536,59 23,00% 20 363,41 zt 108 900,00 zt
RAZEM 100,00% 8 943 089,43 9 688 451,22 zt
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