Tabela Etapow Rozliczeniowych - Zatacznik nr 1 do Oferty

NAZWA INWESTYCJI Kompleksowa modernizacja energetyczna placowek o$wiatowych na terenie Miasta Pozannia
LOKALIZACJA Szkoly Podstawowej nr 19, o$. Oswiecenia 1, 61-212 Poznan,
INWESTOR MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
INWESTOR ZASTEPCZY POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0., PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
NR POZYCJI NAZWA POZYCJI ROZLICZENIENIOWEJ
Wskaznik % | Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoty Pod j nr 19, o$. Oswiecenia 1, 61-212 Poznan,
POZ. 1 |WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 0,8% 25799,27 23,00% 5933,83 31733,10
POZ. 2.1 (D)gilezl(_)E(’gEUS%?yoop/lva|CZNYCHY FUNDAMENTOWYCH 3,3% 106 421,98 23,00% 24 477,06 130 899,04
0
P0OZ.2.2 (D)g/izle(F;’l(_)E(’gEUS%?:\longNNlCZNYCHY FUNDAMENTOWYCH 3,3% 106 421,98 23,00% 24 477,06 130 899,04
(]
& 7 i 0
POZ.3.1 5;255}2’:5;;’?“ POWYZEJ COKOLU wykonannie do 25% 6,9% 222518,69 23,00% 5117930 273 697,99
& 7 i 0
POZ.32 5;255}2’:5;;’?“ POWYZEJ COKOLU wykonannie do 50% 6,9% 222518,69 23,00% 5117930 273 697,99
& 7 i 0
POZ.33 5;255}2’:5;;’?“ POWYZEJ COKOLU wykonanrie do 75% 6,0% 222518,69 23,00% 5117930 273 697,99
& 7 i 0,
POZ. 3.4 5;255}2’:5;;’?“ POWYZEJ COKOLU wykonannie do 100% 6,0% 222518,69 23,00% 5117930 273 697,99
POZ. 4.1 vDV)?kiLizlify(l)E&l)); (i:LJréQIZ‘:ZI\gLAZI:C\V;C;KRYCIA, KOMINY 7,8% 251 542,87 23,00% 57 854,86 309 397,73
0
POZ.4.2 va)(/)kiLiTif(’;‘(l)a(?(ﬁf:gk}g:’\rii’ié\wpecg)gRYClA' KOMINY 7,8% 251 542,87 23,00% 57 854,86 309 397,73
(]
POZ.5 |WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU 1,3% 4192381 23,00% 9642,48 51 566,29
POZ.6.1 \évgé\gg’qog;ggzlé‘g}&E?\?PgSI‘_AQST:i’\lslé\o/WBUDOWANEGO NA 6,7% 216 068,87 23,00% 49 695,84 265 764,72
- (]
P0OZ.6.2 \évh\l{é\ggNvolssggzlé‘g}\‘cEE?\?PSSﬁ'gz;’;zlA WBUDOWANEGO NA 6,7% 216 068,87 23,00% 49 695,84 265 764,72
0
POZ.7 |WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 2,5% 80 622,71 23,00% 18 543,22 99 165,94
POZ.8.1 |modemizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25% 4,7% 149 958,25 23,00% 34 490,40 184 448,65
POZ.8.2 |modemizacja systemu ogrzewania wykonanie 50% 4,7% 149 958,25 23,00% 34 490,40 184 448,65
POZ.8.3 |modemizacja systemu ogrzewania wykonanie 75% 4,7% 149 958,25 23,00% 34 490,40 184 448,65
POZ.8.4 |modemizacja systemu ogrzewania wykonanie 100% 4,7% 149 958,25 23,00% 34 490,40 184 448,65
POZ.9 |MODERNIZACJA WEZtA CIEPLNEGO 2,5% 80 622,71 23,00% 18 543,22 99 165,94
POZ. 10 'r’y‘zfz:ff‘rifsx’s‘:xy”i dachu fdemonta wraz zmontazem nowych 11% 35 473,99 23,00% 8159,02 4363301
POZ. 11 ij:gg;i;gigﬁfgl‘:j;;‘gmo°wy Podpisanie profokolu odbioru 10,0% 322 490,86 23,00% 74172,90 396 663,75
RAZEM 100,00% 3224 908,57 3966 637,54
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