Tabela Etapéw Rozliczeniowych - Zatacznik nr 5a do Oferty
NAZWA INWESTYCJI Kompleksowa modernizacja gety pl ych na terenie Miasta Pozannia
LOKALIZACJA Szkoty Podstawowej nr 19, 0$. Oswiecenia 1, 61-212 Poznan,
INWESTOR MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
INWESTOR ZASTEPCZY POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0., PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
NR POZYCJI NAZWA POZYCJI ROZLICZENIENIOWEJ
Wskaznik % Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoty P j nr 19, 0$. O$wil ia 1, 61-212 Poznan,
POZ. 1 |WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 0,8% 23 638,94 23,00% 5436,96 29075,90
POZ. 2.1{DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50% 3,3% 97 510,65 23,00% 2242745 119 938,10
POZ. 2.2|DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100% 3,3% 97 510,65 23,00% 2242745 119 938,10
POZ. 3.1|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wy do 25% zakresu r; 6,9% 203 885,90 23,00% 46 893,76 250 779,65
POZ. 3.2|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 50% zakresu rzeczowego 6,9% 203 885,90 23,00% 46 893,76 250 779,65
POZ. 3.3|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 75% zakresu rzeczowego 6,9% 203 885,90 23,00% 46 893,76 250 779,65
POZ. 3.4|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wy do 100% zakresu 6,9% 203 885,90 23,00% 46 893,76 250 779,65
POZ. 4.1{DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego 7,8% 230 479,71 23,00% 53010,33 283 490,04
POZ. 4.2|DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego 7,8% 230 479,71 23,00% 53010,33 283 490,04
POZ. 5| WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU 1,3% 38413,29 23,00% 8 835,06 47 248,34
POZ. 64 :(l)‘a(:AIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED - do 6.7% 197 976,16 23,00% 4553452 243 510,68
POZ 62 \:gEZIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED 6.7% 197 976,16 23,00% 4553452 243 510,68
POZ. 7| WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 2,5% 73 871,70 23,00% 16 990,49 90 862,19
POZ.8.1| modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25% 4,7% 137 401,37 23,00% 31602,31 169 003,68
POZ. 8.2|modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50% 4,7% 137 401,37 23,00% 31602,31 169 003,68
POZ. 8.3|modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75% 4,7% 137 401,37 23,00% 31602,31 169 003,68
POZ. 8.4|modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100% 4,7% 137 401,37 23,00% 31602,31 169 003,68
POZ. 9| MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO 2,5% 73 871,70 23,00% 16 990,49 90 862,19
POZ. 10|Instalacja odwodnienia dachu /demontaz wraz zmontazem nowych rynien i rur spustowych 1,1% 32503,55 23,00% 7 475,82 39 979,37
POZ. 11| Zakoriczenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokotu odbioru koricowego bezusterkowego. 10,0% 295 486,81 23,00% 67 961,97 363 448,77
RAZEM 100,00% 2954 868,08 3634 487,74
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